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Viba CONSORCIO SOACUN ~ipse
Bogota D.C., 28 de diciembre del 2023 No. 016

Sefor

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Ref.: Prorroga

Planimetria contrato 322-2023 objeto: “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las
Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle
84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca” con
relacion al asunto de la referencia me permito poner a consideracion la prérroga de
3 meses teniendo en cuenta los siguientes motivos:

1. Verificado en el sitio con los item presentados por la entidad existen mayor y menor

cantidad en donde:
1.6 CODOS RANURADOS DE 4" X 90° ACERO AL CARBON se requiere 4
accesorios y no 3 ya que se verifico en el plano de red contra incendio.
1.7CODOS RANURADOS DE 4" X 45° ACERO AL CARBON se requiere 10
accesorios y no 2 ya que se verifico en el plano de red contra incendio.
1.8TEE RANURADA DE 4" ACERO AL CARBON se requiere 3 accesorios y no 2 ya
gue se verifico en el plano de red contra incendio.
1.11 TUBERIA EMT DE 3/4" se hizo la respectiva revision en los planos de red contra
incendio y tenemos es 204 m no 184m
1.18 CABLE DE 3 X 16 BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARMA verificando en
plano aumento
1.20 SOPORTE GRAPA DOBLE OJO DE 3/4 PARA TUBERIA EMT
1.3 DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE
IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL,
TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE
DISPONGA EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICION DE NINGUN
ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS
POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERA MEDIDO EN
LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA
CONCERTINA. Se presupuesto 30 mt verificado en sitio son 52,50m
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1.5 DEMOLICION MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACION
EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE
(INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICION). INCLUYE CARGUE,
RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL. Se presupuesto 20 m2 pero al realizar la visita en sitio
se pudo medir y darnos cuenta que en realidad son 25,6 m2.

1.7 DEMOLICION MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL
MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. Se
midi6 en sitio y son 45 m2

1.8 DEMOLICION MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO
DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO
MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE,
RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL. se verifico en sitio que son 24 m2

1.11 RETIRO MANUAL DE TUBERIA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE
VENTILACION DE DIAMETROS DESDE 2,1/2" HASTA 6" Y QUE SE
ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FIJACION.
EN CASO DE ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO Y SER REUTILIZABLE SE
TRANSPORTARA Y SE ALMACENARA EN LA BODEGA QUE DISPONGA EL
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES, DE LO CONTRARIO SE REALIZARA CARGUE, RETIRO,
DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI
EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.). se verifico en sitio que son 20 m

1.16 RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON
GRATA METALICA Y AGUA A PRESION, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE
LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.
midiendo en sitio aumento la cantidad en 50 m2 debido a que se encontraron areas
deterioradas.

2.1 TUBERIA PVC-U 2" RDE 26, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O
EN ALTURAS HASTA 10,00 M, PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE,
INCLUYENDO LA UNION POR FABRICACION MONOLITICA,, CON SELLO
INTEGRADO DE CAUCHO SINTETICO SBR Y ALMA EN ACERO, TIPO UNION
PLATINO 160 PSI DE PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O
SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, LUBRICANTE,
HIDROSELLOS, CODOS DE GRAN RADIO, TES, REDUCCIONES, Y DEMAS
ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA
TUBERIA. NO INCLUYE EXCAVACION, NI REGATA, NI RESANE, NI
ACCESORIOS ESPECIALES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL
COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. se verifico en sitio que son 35
m

2.2 CODO 90° GRAN RADIO @.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI PARA
CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LA UNION POR
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FABRICACION MONOLITICA,, CON SELLO INTEGRADO DE CAUCHO
SINTETICO SBR Y ALMA EN ACERO, TIPO UNION PLATINO 125 PSI DE
PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE
ANCLAJE LATERAL CORRIDO EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MEDIDAS
DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION,
LUBRICANTE, HIDROSELLOS. NO INCLUYE EXCAVACION, NI REGATA, NI
RESANE. se verifico en sitio que son 7 unidades.

2.4 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 60X60X60 CM (A X L X H)
MEDIDAS INTERNAS UTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI
Y MALLA ELECTROSOLDADA, CANUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO
COMUN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y
CONTRAMARCO METALICO, PANETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4
INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. se
verifico en sitio que son 2 unidades

2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE 72X72 CM PARA CAJA DE
INSPECCION DE 60X60 CM (INTERNOS), CON MARCO DE ANGULO DE
2,1/2"X3/16", PERIMETRO DE LA TAPA EN PLATINA DE 2,1/2"X3/16"
REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA LA TAPA EN VARILLA
CORRUGADA 3/8", TAPA EN CONCRETO F'C=4000 PSI. INCLUYE EL MARCO,
CONTRAMARCO CON VARILLAS DE REFUERZO, CONCRETO PARA LA
FUNDIDA DE LA TAPA, MARQUILLADO METALICO DE LA TAPA Y
CUALQUIER OTRO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. se verifico en sitio que son 2
unidades

4.1 PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO
ENDURECIDO CON PRODUCTO DE ADHESION EPOXICA DE ALTO
RENDIMIENTO, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON ADHERENCIA A
SUPERFICIES HUMEDAS, FORMA BARRERA DE VAPOR, ALTA
RESISTENCIA MECANICA, LIBRE DE SOLVENTES, MEZCLA RESULTADO DE
DOS COMPONENTES, TIPO SIKADUR-32 HI-MOD LPL DE SIKA O
EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACION
DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA'Y ABUSARDADO EN CASO DE REQUERIRSE),
SUMINISTRO Y APLICACION. se verifico en sitio que son 5m2

5.5 TUBERIA PVCS 2", INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN
ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE,
INSTALACION, UNIONES CODOS TES YES Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL
CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA. NO INCLUYE
ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXION,
JUNTAS DE EXPANSION, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA
CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. se verifico
en sitio que son 6m

5.1 SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA @.=2"-4", GARANTIZANDO EL
RETIRO DE LAS OBSTRUCCIONES EXISTENTES Y EL CORRECTO
DESAGUE DE LOS LIQUIDOS, IMPLEMENTANDO SONDA ELECTRICA
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ACARREABLE. INCLUYE PRUEBA DE FLUJO AL FINALIZAR EL TRABAJO,
CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR
LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERIAS Y/O
ACCESORIOS. se verifico en sitio que son 40m

7.1 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO.
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM
PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DANO SOBRE LA SUPERFICIE NO
SUPERE EL 20% DE LA MISMA. se verifico en sitio que son 25m2 porque es
importante impermeabilizar para eliminar las humedades.

7.3 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO
COMUN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE
QUE EL DANO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.
se verifico en sitio que son 45m2

7.4 PANETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4
E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISENO. se verifico en
sitio que son 15m2.

8.2 ACABADO DE PISO CON BALDOSAS DE CERAMICA DE 20,5X20,5 CM,
TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
INCLUYE DILATACION DE ALUMINIO SEGUN DISENO Y EMBOQUILLE,
APAREJADO SEGUN DISENO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA.
se verifico en sitio que son 25m2

10.3 ENCHAPE DE PARED CON BALDOSAS DE CERAMICA DE 20,5X20,5 CM,
TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
INCLUYE WIN ESQUINERO PLASTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL
PLASTICO, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y EMBOQUILLES. se
verifico en sitio que son 10m2

11.2 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE
80W, 120/220 VOLTIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO
EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y TUBERIA EMT DE 1/2 Y SALIDA EN
CONDULETA EN T" se verifico en sitio que son 6 unidades.

13.1 ESTUCO ACRILICO, DE TIPO MONOCOMPONENTE CON
PRESENTACION PLASTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN
TRES (3) CAPAS CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL.
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE. Revisando en el area de trabajo se
midio en sitio 12.50 mt

13.3 PINTURA EPOXICA ASEPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE
PANETE JOVEN CON TIEMPO MENOR A 28 DIAS DE SECADO, VERSION
BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL
PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE
DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS
GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES),
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APLICANDO COMO BARRERA TRANSITORIA DE VAPOR POR EL PANETE
JOVEN 2,0 MM DE ESPESOR DE MORTERO TIXOTROPICO DE
TRICOMPONENTE CON BASE EN CEMENTO MODIFICADO CON RESINA
EPOXICA TIPO SIKAGUARD-720 EPOCEM DE SIKA O EQUIVALENTE.
INCLUYE DILUCION CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPOXICO DE
SIKA O EQUIVALENTE, LIMPIEZA'Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS
Y DILATACIONES. midiendo en sitio aumento la cantidad en 62 m2 debido a que
se encontraron areas deterioradas.

13.4 PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE CIELOS
RASOS, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA
TRABAJOS EN ALTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE. midiendo en sitio
aumento la cantidad en 14 m2 debido a que se encontraron areas deterioradas.
13.5 PINTURA EPOXICA ASEPTICA PARA ACABADO SOBRE CIELOS RASOS,
APLICADO SOBRE PANETE TOTALMENTE SECO (EDAD MAYOR A 28 DIAS)
Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O
FIBROCEMENTO), VERSION BRILLANTE, FORMULADA EN DOS
COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO
SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR,
APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12
MILS (305 MICRONES). INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN
ALTURA, DILUCION CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPOXICO DE
SIKA O EQUIVALENTE, LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS
Y DILATACIONES. midiendo en sitio aumento la cantidad en 35.50 m2

13.6 ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE LAMINA
METALICA LLENA CUBRIENDO UNA SOLA CARA, CON
ANCHO/DESARROLLO =10 CM, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA,
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. midiendo en sitio
aumento la cantidad en 28mts

14.1 CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA @=24" SIN PARALES DE
FIJACION; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070
@=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPON L=60MM A =254MM EN PLATINA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO
GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION, ACCESORIOS DE INSTALACION, GUIA CON GUAYA DE
ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS,
RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERA MEDIDO EN LA
LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA
CONCERTINA. midiendo en sitio aumento la cantidad en 120mts

15.1 LIMPEZA DE MUROS EXISTENTES CON HIDROLAVADORA RETIRANDO
MATERIALES ADHERIDOS A LA SUPERFICIE. INCLUYE ASEO DE LAS AREAS
INTERVENIDAS E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. Verificando
en sitio nos dio una cantidad de 24m2
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4. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPANO INTERNO EN MADECOR
DE 15MM, COLOR BLANCO CANTEADO POR UN FILO LARGO, MEDIDA:
60CM X 60CM, DESMONTE DEL ENTREPANO ACTUAL. Verificacién en sitio
aumento la cantidad en 12unidad

9. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPANO INTERNO EN MADECOR
DE 15MM, COLOR BLANCO CANTEADO POR UN FILO LARGO, MEDIDA:
60CM X 60CM, DESMONTE DEL ENTREPANO ACTUAL. Verificacién en sitio
aumento la cantidad en 12unidad

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA
VERDE Y PARALES DE MADERA COMUN H:2.10M verificando y midiendo
aumento la cantidad en 10ml

1.4 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- BALDOSA + MORTERO DE PEGA
DE PISO (DE 2-4CM) (BATERIAS SANITARIAS, SALA DE REUNIONES,
CUARTO DE ASEO, ZONA DE TRABAJO MULTIPLE), NO INCLUYE ACARREO
Y DISPOSICION FINAL verificacion en el &rea de trabaja son 16.20m2 midiendo.
12.28 FUMIGACION DE PLACA CON CASETON DE MADERA verificacion en
sitio nos pudimos dar cuenta el aumento 280m2 en cantidad

12.23 RETIRO Y REINSTALACION DE PISO EN MADERA EXISTENTE PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS verificacion en sitio nos pudimos dar cuenta el
aumento 25m2 en cantidad

12.9 MURO SUPERBOARD 10CM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE
SOPORTE verificacién en sitio nos pudimos dar cuenta el aumento 8m2 en
cantidad

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIQUE DIAGONAL 30x30CM
(BATERIAS SANITARIAS Y CUARTO DE ASEO) se midié en sitio y aumento la
cantidad en 24.11m?2

3.2 ENCHAPE MUROS ANTIQUE DIAGONAL 30x30CM (BATERIAS
SANITARIAS Y CUARTO DE ASEO) se midi6 en sitio y aumento la cantidad en
28m2

3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MICROCEMENTO BLANCO
(AREA DE CIRCULACION, SALA DE REUNIONES, ZONA DE TRABAJO
MULTIPLE) verificacion en planos y en sitio 125.70m2

12.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO
verificacion en sitio nos pudimos dar cuenta el aumento 67m2 en cantidad

4.1 ESTUCO PLASTICO MURO RELLENO 184.14 aumento la cantidad por la
elaboracion de ciertas actividades que afecta el muro por esta razén toca estucar
de nuevo las areas.

4.2 PINTURA BLANCA EPOXICA 3 CAPAS DE APLICACION (LOSA DE
ENTREPISO-MUROS) verificando en sitio aumento la cantidad en 614m2 por
mayor durabilidad y mejor mantenimiento a la hora de limpiar los muros.

6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"
verificando en planos se observdé aumento de cantidad en 12.50 ml

6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2X90 verificando en planos se
observé aumento de cantidad en 13 unidad
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6.18 LOSA DE CONTRAPISO 3000PSI, INCLUYE REFUERZO (MALLA) DE 10-
12CM DE ESPESOR verificando en obra se observo aumento de cantidad en
25m2 midiendo en sitio

6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2"
verificando en obra se observo aumento de cantidad en 20ml midiendo en sitio.
9.1.1 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R
POR TUBERIA Y/O POR BANDEJA. INCLUYE CAJA 5800 METALICA, TOMA
NEMA 5-15R, TUBERIA TUBERIA EMT3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG
THHN, MARQUILLADO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION
verificando con los planos entregados por la entidad se pudo observar que los
puntos a desarrollar son 24 unidades por la zona de trabajo.

9.1.2 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA
REGULADA TIPO NEMA 5-15R POR BANDEJA Y/O TUBERIA. INCLUYE CAJA
5800 METALICA, TOMACORRIENTE, TAPA NARANJA, TUBERIA TUBERIA
EMT 3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG THHN, MARQUILLADO,
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION verificando con los planos
eléctricos entregados por la entidad se pudo observar que los puntos a desarrollar
son 24 unidades por la zona de trabajo.

9.2.5 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA
INTERRUPTOR SENCILLO LINEA DECORATIVA EN TUBO EMT 1/2". INCLUYE
CAJA 5800 PVC, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION,
CABLE DE COBRE 2X12 AWG-THHN verificando con los planos eléctricos
entregados por la entidad se pudo observar que los puntos a desarrollar son 12
unidades por la zona de trabajo.

12.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 120X30 3000-4000K
MARCO SOPORTE al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el
aumento de cantidad 28unidad

12.27 DESMONTE DE LUMINARIA, SENSOR O SONIDO al revisar los planos
eléctricos nos encontramos con el aumento de cantidad 52unidad

12.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM3/4" INCLUYE
SOPORTES al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de
cantidad 25ml

12.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM 1" INCLUYE
SOPORTES al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de
cantidad 10ml

12.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM 2" INCLUYE
SOPORTES al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de
cantidad 15ml

12.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO F/UTP CAT. 62 al revisar
los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de cantidad 1500ml

12.29 DESMONTE DE CABLEADO Y DUCTERIA ELECTRICA CIELO RASO EN
DESUSO al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de
cantidad 75ml
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12.31 TUBERIA 11/2" EMT al revisar los planos eléctricos nos encontramos con
el aumento de cantidad 75ml

12.34 ALAMBRE DESNUDO No 12 al revisar los planos eléctricos nos
encontramos con el aumento de cantidad 40ml

12.35 CABLE ENCAUCHETADO 3X18 al revisar los planos eléctricos nos
encontramos con el aumento de cantidad 40ml

12.36 CABLE TRENZADO NO 12 LIBRE HALOGENOS al revisar los planos
eléctricos nos encontramos con el aumento de cantidad 80ml

9.3.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA
PORTACABLES TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON DIV, 28X8 CM
INCLUYE ELEMENTOS DE ANCJAJE Y FIJACION al revisar los planos eléctricos
nos encontramos con el aumento de cantidad en 25ml|

9.4.3 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA
TV,TOMA COAXIAL POR TUBERIA Y/O POR BANDEJA. INCLUYE CAJA 2400
PVC, TOMA NEMA 5-15R, TUBERIA TUBERIA EMT3/4", MARQUILLADO,
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION al revisar los planos eléctricos se
observo el aumento de cantidad de salidas en 5 unidad

10.01 EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS
DESMONTADOS PARA DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO
(DISTANCIA A NO MAS DE 10KM) al aumentar las areas a intervenir aumenta los
m3 en 35m3

10.02 ASEO DE OBRA al aumentar las areas a intervenir aumenta el aseo de la
obra en 205m2

12.23 RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE al realizar la visita de obra se
pudo observar que aumentaba la cantidad en 290m2

12.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO al
realizar la visita de obra se pudo observar que aumentaba la cantidad en 290m2
4.3 PINTURA BLANCA EPOXICA 3 CAPAS DE APLICACION (LOSA DE
ENTREPISO-MUROS VARIOS) aumento la cantidad a 44.99 m2 por la
verificacion en sitio.

5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM aumento la
cantidad de espejo debido a que los espejos estan desgastado y estéticamente no
se ve bien.

11.1 EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS
DESMONTADOS PARA DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO
(DISTANCIA A NO MAS DE 30KM) se observé que las areas a desarrollar eran
mayores debido a esto el m3 es 25.10

11.2 ASEO DE OBRA verificando en obra se pudo observar que la medida es
450,60 m2 no presentado en el presupuesto 200m2

Cordial saludo
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Cordialmente,

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
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