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MODIFICACION 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 322-2023 SUSCRITO

ENTRE EL IPSE Y CONSORCIO SOACUN

EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de
ciudadania numero 79.954.824, en su condicion de Secretario General (e) del INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto
1140 de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; encargado mediante la
Resolucion No. 20231300002415 del 14 de septiembre de 2023 y delegado por el Director General mediante
Resolucion No. 20221000002965 del 30 de septiembre de 2022, como ordenador del gasto para temas de su
competencia, quien en adelante y para todos los efectos legales, se denominara EL IPSE, de una parte y de la
otra, ALVARO TRIVINO CHAPARRO identificado con cédula de ciudadania nimero 79.263.589. en calidad de
Representante Legal de CONSORCIO SOACUN conformado por TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
NIT 900.411.653-8 con el cincuenta por ciento (50%) de participacion y por HERNANDO SANDOVAL GUZMAN
Cédula de Ciudania 79.268.184 con el cincuenta por ciento (50%) de participacién, de comun acuerdo
suscribimos la presente modificacion del contrato de obra No. 322-2023, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.) Que el 14 de noviembre de 2023, el IPSE y CONSORCIO SOACUN, suscribieron el Contrato de Obra No.
322-2023, cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84
(FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”

2.) Que la duracién del Contrato de Obra No. 322-2023, se estipuld asi “El plazo de ejecucion del Contrato
derivado del presente proceso sera hasta el 29 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de ejecucioén, aprobacion de pdlizas y la suscripcion del acta de inicio.”

3). Que el contrato tiene un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($566.489.156), incluido los
impuestos de ley. El valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31723

del 30 de agosto de 2023, expedido por Coordinacion de Recursos Financieros.

4.) Que la fecha de aprobacion de la garantia del Contrato 322-2023 fue el 17 de noviembre de 2023.

5) Que para realizar el seguimiento técnico del contrato de obra el IPSE contrato a la empresa INGSERVIS SM
SAS mediante el proceso IMC-020-2023, para realizar la interventoria del Contrato 322-2023.

6). Que el dia 15 de diciembre de 2023 se suscribi6 el acta de inicio del contrato de obra entre el contratista y
el interventor del mismo.

7.) Que mediante modificacion 1 del 29 de diciembre de 2023 se adiciona el valor del Contrato de Obra en la
suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS M/CTE ($171.344.919) y se prorroga la vigencia del contrato hasta el 30 de marzo de
2024

8). Que la empresa INGSERVIS SM SAS interventor del contrato de obra, mediante el formato de novedades
y/o modificaciones contractuales del 08 de marzo de 2024, sefiala lo siguiente: “(...) Que de acuerdo a la
obligacion que establece: “El contratista no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin
gue previamente se haya suscrito el respectivo otrosi, previo concepto del interventor. Cualquier item que se
ejecute sin la celebracién previa del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del contratista,
de manera que el IPSE no reconocera valores por tal concepto. Sera parte integral del otro si el respectivo
analisis de precios unitarios (APU), el cual debera ser suscrito por el contratista y aprobado por el interventor.”
El contratista de obra remitié a través de correo electrénico al interventor, solicitud de inclusiéon de items no
previstos, los cuales fueron revisados y avalados por la interventoria a través de oficio 20241330017772 del 08
de marzo de 2024. (...) Vale aclarar que estas necesidades se evidenciaron durante la ejecucién del contrato,
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particularmente al llevar a cabo las obras, debido a actividades adicionales especificadas en el Modificatorio
Numero 1. Este ajuste busca asegurar la entrega satisfactoria de la obra, motivada por requerimientos
especificos en la oficina 603, a peticion de la ARL, para mejorar la ventilacion de los bafios, adaptaciones para
personas con movilidad reducida, y ajustes en la disposicién de los puestos de trabajo. En lo que respecta a la
sede de la Avenida Primera, se destaca la necesidad de incluir elementos esenciales para el funcionamiento
de la red contra incendios, los cuales no fueron considerados en la consultoria técnica inicial siendo ajustada
por el especialista en obra. Para la sede de Soacha, se requiere una revision hidraulica por parte del constructor
para incluir sistemas de inspeccion adecuados y proceder con la demoliciéon de una garita que no cumple con
los estandares de seguridad para el personal. En consecuencia, una vez revisados los items no previstos, los
APU’s, (considerando el valor de los insumos, herramientas, materiales y tarifas del personal), estudio de
mercado (para establecer el valor promedio), la interventoria otorga su aprobacion para la inclusion de los items
No Previstos presentados por el contratista de obra, informando a la entidad, para que esta pueda proceder
con el respectivo otrosi. Ademas, como soporte a la gestién realizada por la interventoria, los insumos para los
items No Previstos, items numeros: 8, 13, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 55,
56 y 57 no presentan cotizacién, ya que corresponden al valor de insumos de los APU’s establecidos
contractualmente. (...) CONCEPTO ECONOMICO INTERVENTORIA: En consonancia, como interventoria
integral, teniendo en cuenta el andlisis presentado, se evidencia que no hay la necesidad de adicién al contrato
de obra. (...)”

9) Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone que “(...) Las entidades podran celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitucidn, la Ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la
buena administracién (...).” En consecuencia, la presente modificacion del contrato 322-2023 se regira por las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. — MODIFICACION: Se adicionan los siguientes items No Previstos en el Contrato de
Obra No. 322-2023 en la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($171.344.919), por lo que se modifica la clausula
8 asi:

Slausila 8 - Qbligaci i I .
(...)

{tems No Previstos

NP (NO PREVISTOS) ADICIONALES

VALOR

ITEM DESCRIPCION UND OBSERVACIONES

UNITARIO

SEDE ARCHIVO CENTRAL

SISTEMA DE RED CONTRA
INCENDIO

suministro e instalacion union rigida

elemento requerido para la unién de la tuberia para el correcto y
continuo flujo de la red, el no ser utilizadas no permite que el

NP-1 . . UN $70.991 . . . - ) .
ranurada acero al carbén g 4 sistema sea viable para la instalacién, se requieren cada cierta
distancia para unir las tuberias en obra
suministro e instalacién semi codo elemento requerido para unir_Ia tub(_erl’a o_Ig red contra incendios y
NP-2 ranurado acero al carbon g 4" UN $96.751 | es fundamental para el cambio de direccion de la misma para dar
el comportamiento de la red segln su disefio
suministro e instalacién niple rosca- elemento requerido para unir el sistema de abastecimiento de la
NP-3 | ranura acero al carb6n SCH40 g UN $52.440 | red contra incendio al gabinete de emergenciay generar la

11/2" presion requerida para su funcion
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NP (NO PREVISTOS) ADICIONALES

VALOR
ITEM DESCRIPCION UND UNITARIO OBSERVACIONES
suministro e instalacion de valvula |nd|spensa_ble para r_egular el fIUJc_J de la red contra _|ncendlos el
NP-4 " UN $875.738 | cual permite administrar la cantidad que se requiere para la
angular g 21/2 L -
actividad de emergencia.
suministro e instalacion niple rosca- requerido en la red para el manejo de cambio de diametros entre
NP-5 | ranura acero al carbon SCH40 g UN $87.646 | tuberias, esto con el fin de generar las presiones requeridas para
21/2" * 60 centimetros gue el sistema funcioén correctamente
se requiere para la ubicacién y buen aspecto visual, proteccién
NP-6 suministro e instalacion de caja UN $148.957 del material, evitar pérdidas del implemento hay ubicado, generar
gabinete p/extintor 10lbs ' un visual del material mayor en caso de emergencia ser
visualmente mas facil de percibir.
elemento requerido para evitar que en caso que un sismo genere
un dafio en los muros donde esté anclada la estructura de la red
suministro e instalacion de soporte contra incendios los anclajes se suelten por el sismo, este
NP-7 . ko UN $234.294 : .
antisismico g 4" * 2 vias elemento debe soportar la estructura y garantizar que el sistema
funcione correctamente en caso de requerirse después del sismo
y mientras se repara el dafio generado por el sismo
se genera para verificar que las presiones del sistema de la red
NP-8 prueba hidro estatica UN | $1.794.149 contra incendios no tengan fugas Qe fIU|d9 esto con _eI fin se
revisar desde adentro la correcta instalacién de los niples y
accesorios de conectividad.
NP-9 suministro e instalacion de copa UN $80.696 elemento para cambiar el didmetro de la red y generar las
ranurada 4" a 21/2" ' presiones en los puntos de su ubicacién
- . . . tuberia que no estaba contemplada y se requiere para el final de
suministro e instalacion de tuberia . . .
NP-10 . ML $129.655 |la linea de la red y asi poder generar la presién para el correcto
de acero al carbon 2 1/2 . . .
funcionamiento del sistema
suministro e instalaciéon de unién elemento requerido para dar continuidad entre la tuberia a ser
NP-11 rigida ranurada acero al carbén 2 UN $74.105 | instalada, sin este elemento la red seria inestable y no tendria el
1/2 soporte de presiones para el correcto funcionamiento de la red
. . . RN elemento requerido para dar continuidad entre la tuberia a ser
NP-12 SUTAEIUS:;%: ;résefﬁlagllggr%g'r?q;'/%'da UN $53.204 instalada, sin este elemento la red seria inestable y no tendria el
soporte de presiones para el correcto funcionamiento de la red
sede Soacha
solicitud por parte de la entidad para el desmonte de una
NP-13 demolicion de placa garita M2 $50.089 | estructura que no se requiere en la sede, este elemento es
demolido y sus escombros son retirados de las instalaciones
Suministro e instalacion ceramica - material para dar acabado en el area requerida con el color
NP-14 | piso pared egeo blanco cara Unica M2 $68.426 - P - . ) q
. solicitado por la entidad y las dimensiones
33.8*33.8
excavacion y construccion pozo
NP-15 séptico (con todos los elementos GLB | $3.448.225 para dar un buen uso de las zonas de cocina y baterias en bafios
para su correcto funcionamiento y B se requiere realizar el pozo con dimensiones aptas para la tarea
construccion)
sede calle 99
desmonte de extractores en bafios los extractores que estan instalados no sirven o funmonan_ mal y
NP-16 ; und $21.961 | se requiere su desmonte para ser cambiados por unos de igual o
hombres piso 14 - .
mejor calidad
NP-17 suministro e mstalaclon de UND | $340.469 instalacion de extractores que se vern‘lcan_ que no sirveny deben
extractores en bafios ser reemplazados por unos de igual o mejor calidad
oficina 701 np
fabricacion e instalacion de puerta
en aluminio y vidrio laminado 3+3 se requiere para separar el area y dar privacidad con el elemento
NP-18 blanco hielo; marco en aluminio y UND | $1.617.000 | 9u€ la entidad aprueba para este tipo de cerramiento y divisiones

chapa de seguridad (medidas 870
mm x 2455 mm); zécalo inferior y
chapeta superior, con bisagra

gue manejan un continuo de lo instalado en la sede, las
dimensiones son las verificadas para delimitar toda el area
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NP (NO PREVISTOS) ADICIONALES

VALOR
ITEM DESCRIPCION UND UNITARIO OBSERVACIONES
hidraulica piso y chapa de
seguridad
fabricacion e instalacion de puerta
en vidrio templado de 8 mm Ita | | . isl .
(medidas 860 mm x 2535 mm); falta la puerta en la zona y se requiere aislar este espacio con un
NP-19 3 S J UND | $1.893.750 | elemento de calidad y con especificaciones similares a las
zé6calo inferior y chapeta superior, .
) R ; ubicadas en la sede
con bisagra hidraulica piso y chapa
de seguridad
oficina 603
suministro e instalacion de carton
NP-20 corrugado o plastico strech para el ML $8.009 elemento para proteccion de los materiales que quedan en la
traslado del material y cubrimiento ' sede y evitar que se dafien o rallen
de muebles
NP-21 desmonte de cielo raso drywall y M2 $19.041 elemento requerido para poder realizar la ejecucién de instalacion
estructura ' del sistema eléctrico y el nuevo cielo raso a ser colocado
NP-22 pintura vinilo tipo 1 3 capa M2 $18.555 maFerlaI para a}cgbados de paredeg en bafios, cocina, muros
perimetrales, oficinas, y dar la armonia del color
- . . . este elemento se requiere para garantizar el retiro de aguas y
suministro e instalacion de tuberia : > ~ i
NP-23 sanitaria de 4" y accesorios ML $41.413 | residuos provenientes de los bafios sin afectar otras zonas por la
falta del mismo
NP-24 | construccion de muro en blogue #4 M2 $47.329 elemento para separar los bafios de la zona de archivo y pasillos,
elemento continuo hasta el techo
NP-25 suministro e |nstaIaC|c‘)'n de tuberia ML $32.009 tube_rla para reo!es sanlt_arlas para lavamanos y/o elementos que
PVC de 2 requieran este tipo de dimensiones
NP-26 suministro S\;g;tzlsgﬁq de tuberfa ML $21.069 | tuberia para suministro de agua potable requerido para bafios
para garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica es
NP-27 | desmonte tablero electro existente | UND | $109.803 |importante el cambio del tablero y generar el alcance de voltaje y
puntos de suministro
) requerido para el cambio del mismo por uno de igual o mejor
NP-28 desmonte secador de manos UND $13.333 calidad segin la especificacion
desmonte division metalicas bafios,
incluye todos los elementos para su requerido para el cambio del mismo por uno de igual o mejor
NP-29 correcto desmonte y embalaje de m2 $25.767 d pe o p 9 ]
7 . . calidad segun la especificacion
proteccion con plastico y carton
para almacenamiento
suministro e instalacién baranda de elemento requerido para garantizar el correcto funcionamiento del
NP-30 . - UND | $815.292 | bafio de discapacitados al momento de ser utilizado el sanitario y
discapacitado X .
evitar accidentes
desmonte de espejo de 4mm, . - .
NP-31 incluye almacenamiento UND $21.261 | retiro de elemento para actividades secundarias
NP-32 desmonte re_mstalacnon de M2 $72.288 acywdad reque'rldas para el mantenimiento del area donde esta
archivador ubicado el archivador
desmonte requerido para cambio de la red por una de mejor
NP-33 desmont_e re_des ML $6.588 calidad y que cumpla con el requerimiento de velocidad de la
telecomunicaciones entidad
Np.34 | desmonte canaleta metalica elect. ML $8.784 requerido para el cambio de alineamiento de la nueva red
existente** eléctrica
NP-35 instalacion de'canaleta metalica ML $15.872 requerlmlgnto para la nueva red a instalar para el nuevo plan de
(existente) red suministrado
con el cambio de alineamiento la canaleta existente es
NP-36 canaleta metal 10x4 chazo ML $67.732 | insuficiente y se requiere de suministrar el excedente para realizar
la correcta proteccion del cableado
NP-37 salida tomacorriente normal+tubo UN $148.485 requerido el punto de suministro de red, corriente o voz segun el

emt (3 metros)

nuevo alcance de puntos de trabajo a ser instalados por la entidad
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NP (NO PREVISTOS) ADICIONALES

ITEM DESCRIPCION UND | [yt OBSERVACIONES
NP-38 salida tomacorriente reg color nar. UN $178.138 requerido el punto de suministro de red, corriente o voz segun el
p.at. muro 15a (3 metros) ' nuevo alcance de puntos de trabajo a ser instalados por la entidad
NP-39 salida para interruptor doble, en UN $171.767 requerido el punto de suministro de red, corriente 0 voz segun el
tuberia emt ] nuevo alcance de puntos de trabajo a ser instalados por la entidad
NP-40 salida para interruptor triple, en UN $181.176 requerido el punto de suministro de red, corriente o voz segun el
tuberia emt ' nuevo alcance de puntos de trabajo a ser instalados por la entidad
NP-41 salida para interruptor sencillo, en UN $156.770 requerido el punto de suministro de red, corriente o voz segun el
tuberia emt ' nuevo alcance de puntos de trabajo a ser instalados por la entidad
NP-42 | salida para luminaria de emergencia| UN $186.033 | requerido para dar alimentacion al elemento a instalar
instalacion de iluminaria de
NP-43 emergencia (con todos los UN $115.045 elemento requerido para la seguridad de la zona y en caso de
elementos para su correcto ' algo accidente este elemento alertara a la entidad
funcionamiento)

- ; . requerido para el cambio de los mismo por unos de mejor calida
NP-44 desragmgsaﬁ’rﬁ‘tgtrﬂzgfgg'cos UN | $6.588 d | cambio de | d lidad
NP-45 derivacion luminaria cable UN $33.334 elemento requerido para encender o apagar la corriente en el area

encauchetada 3x16 toma+ tapa ) gue administra el sistema
suministro e instalacion de griferia | d - d | .
NP-47 para lavamanos institucional pus UND | $306.728 |° emento de suministro de agua en lavamanos por presion
mesa ' manual
suministro e instalacion de o .
NP-48 lavamanos aquajet institucional UND $535.178 elemento de uso para banos, y garantizar aseo del personal al
discapacitado ' momento de uso de las baterias
. . L o elemento requerido para garantizar que el personal pueda realizar
NP-49 sun;:/c:esrtr:nz Igf;:licggcge:g?gggo UND | $745.983 |su necesidad sin problema y sin tener que trasladarse a otras
P p instalaciones diferente
i regatas sobre muros para la actividad para profundizar la tuberia y no dejarla a la vista para
NP-50 instalacion de tuberias ML $16.669 evitar accidentes con la misma
suministro e instalacion de piso elemento requerido para acabados de piso, este material viene
NP-52 | porcelanato-artik blanco cara Unica | M2 $123.786 | con especificaciones de dimensiones, calidad, color, forma,
56.6*56.6 mantenimiento.
suministro e instalacién de quarda elemento requerido para acabados de piso, este material viene
NP-53 escoba porcelanato blar?co ML $45.244 | con especificaciones de dimensiones, calidad, color, forma,
P mantenimiento.
cantidades no contempladas para trabajos nocturnos de la
. . cuadrilla, la mayor parte de las actividades a ejecutar en la sede
NP-55 cuadrillafiigetfira 12 general HORA|  $13.994 99 y 84 seran nocturnas se genera con él % porcentaje de hora
extra nocturna actual
cantidades no contempladas para trabajos nocturnos de la
NP-56 il nocturna 1-1 eléctrica HORA $9.150 cuadrilla, la mayor parte de las actividades a ejecutar en la sede
' ' 99 y 84 seran nocturnas se genera con él % porcentaje de hora
extra nocturna actual
NP-57 desmonte bandeja portacable ML $17.395 requerido para generar el nuevo disefio de recorrido de la nueva

bandeja para que llegue a la zona requerida

CLAUSULA SEGUNDA. —. GARANTIAS. El CONTRATISTA debera informar a la aseguradora que expidio las
garantias de conformidad con la clausula 16 del Contrato de Obra No. 322-2023 de la presente modificacién
del contrato.

CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Todas las demés estipulaciones del Contrato
de Obra No. 322-2023 que no son objeto de la presente modificacién, se entienden vigentes. Para todos los
efectos, son documentos de esta modificacién y por lo tanto hacen parte integral de la misma, todos aquellos

gue forman parte del expediente contractual.
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ENTRE EL IPSE Y CONSORCIO SOACUN

CLAUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO. La presente modificacion se entiende perfeccionada con la
firma de las partes y el registro presupuestal por parte del IPSE.

Para constancia se firma en Bogota D. C., a los doce (12) dias del mes de marzo de 2024.

RODRIGUEZ GUZMAN Firmado digitalmente por O/E((,
RODRIGUEZ GUZMAN EDWIN RI> AW
EDWIN GIOVANNY GIOVANNY P
EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Secretario General (e) Representante Legal

INSTITUTO DE PLANIF’ICACIC')N Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO | CONSORCIO SOACUN
INTERCONECTADAS — IPSE
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