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 ACTA DE REUNIÓN 2 
 

Fecha: 03/02/2024 Hora Inicio: 8:00 A.M. Hora finalización 10:00 AM 

 

ASUNTO 

Estado del contrato – 322-2023 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Correo Firma 

VIRGINA CONRADO 
CONTRATISTA DE OBRA – 

CONSORCIO SOACUN yavircon282712@gmail.com  

JEIMI TERREROS INTERVENTORÍA – INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com  

JIMMY DANILO 
ALFONSO VIASUS 

INTERVENTORÍA – INGSERVIS 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

interventoria.ing2@gmail.com  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
En la reunión se realiza una retroalimentación de las actividades constructivas 
enfatizando el frente de obra de la oficina 603 en la calle 84. 
 
Por parte de la Interventoría, se reitera la importancia de recibir los Análisis de Precios 
Unitarios (APU) tanto contractuales como de los Ítems no previstos, teniendo en cuenta 
que en estos últimos se requieren por lo menos dos (2) cotizaciones para cada material 
y equipo relacionado. Además, observando los retrasos presentados en obra y que solo 
se han adelantado actividades en dos (2) de los cinco (5) frentes de obra, se le solicita al 
contratista la entrega de un plan de contingencia en el que se encuentren las acciones 
de mitigación requeridas para garantizar el cumplimiento de las actividades constructivas 
antes del 15 de marzo de 2024.  
 
Se realiza una revisión del balance presentado por el contratista, observando algunas 
incongruencias en los datos, por lo tanto, se le solicita actualizar el balance de mayores 
y menores cantidades, documento base para revisar la adición encontrada en los Ítems 
no previstos.   
 
Se concluyen tres (3) puntos importantes que deben ser resueltos lo más posible para no 
afectar más los rendimientos en obra:  
 

1. Aprobación del Ítem NP – 64 “Regatas sobre muros para la instalación de 
tuberías”: Se requiere de la actualización del balance de mayores y menores 
cantidades, además de la entrega del Análisis de Precios Unitarios por parte del 
contratista.  
 

2. Aprobación del Ítem 12.29. “Desmonte de cableado y ducteria eléctrica cielo raso 
en desuso” para una cantidad variable: Lo más probable es que al realizar esta 
actividad la cantidad contractual aumente considerablemente, por lo tanto, se 
requiere del balance de mayores y menores, y la presentación de los Análisis de 
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Precios Unitarios con las observaciones realizadas por la Interventoría para 
analizar esta situación teniendo en cuenta el rango presupuestal.  

 
3. Definición del porcelanato para el piso: Para definir el porcelanato utilizado para el 

piso en las oficinas de la calle 84, se requiere que el contratista entregue los 
Análisis de Precios Unitarios para las alternativas existentes, con el objetivo, de 
presentar las propuestas al cliente.  

 
 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS   

Compromiso Fecha de entrega Responsable 

Entrega del Análisis de Precios Unitarios de los Ítems 
contractuales  

03 – 02 – 2024 Contratista de obra 

Entrega del Análisis de Precios Unitarios de los Ítems 
no previstos 

07 – 02 – 2024 Contratista de obra 

Entrega del plan de contingencia  07 – 02 – 2024 Contratista de obra 

Actualización del balance de mayores y menores 
cantidades 

07 – 02 – 2024 Contratista de obra 

 
Próxima reunión: En el transcurso de la siguiente semana.  
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