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IPSE-IMC-020-2023-026 
Bogotá, D.C, 03 de febrero de 2024 
 
Señores 

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN  
Ciudad 
 
Referencias: 
 
Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE ubicadas en las 
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca” 
 
Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo objeto 
consistirá en “realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av.  primera, 
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca”. 
 

Asunto: Solicitud plan de contingencia 
 
Cordial saludo, 
 
En adelanto y cumplimiento de nuestras actividades contractuales, posterior a la reunión realizada entre 
interventoría y contratista de obra el día 01 de febrero de 2024 y 03 de febrero de 2024, en el cual se han 
venido revisando los análisis de precios unitarios tanto contractuales como de ítems no previstos, se generan 
los siguientes compromisos: 
 
Entrega de apu contractuales ajustados a las observaciones emitidas - 03 de febrero de 2024 
Entrega de apu de ítems no previstos     - 07 de febrero de 2024 
Entrega de balance y acta de mayores y menores actualizado  - 07 de febrero de 2024 
Entrega de plan de contingencial      - 07 de febrero de 2024 
 
Para la entrega del plan de contingencia, este debe contener lo siguiente: 
 

1. Cálculo de cuadrillas de ejecución para recuperar tiempos de obra. 
2. Cálculo de equipos y materiales necesarios para recuperar tiempos de atraso del proyecto. 
3. Horarios y fechas de trabajo durante aplicación de plan de contingencia. 
4. Definir objetivo principal del plan de contingencia indicando actividades que se verán afectadas 

por el mismo. 
5. Describir los resultados esperados en cuanto a recuperación de atrasos en distintos plazos: 

semanal y mensual. Dicho plan de contingencia es de aplicación inmediata y con una duración 
máxima de 30 días; así mismo se debe informar cuales van a ser los avances semanales 
durante la aplicación del mismo. 

6. Se deberá remitir a la entidad UN INFORME INDEPENDIENTE AL SEMANAL en referencia al 
desarrollo del plan de contingencia. 
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Este plan debe presentar las fechas en las cuales el proyecto va a quedar al día en su ejecución para estos 
capítulos específicos. 
 
Se solicita dar atención a las observaciones dadas por esta interventoría, de lo contrario se consolidará como 
incumplimiento al contrato por parte del contratista de obra, y los atrasos no serán reconocidos ni en tiempo 
ni en valor, ni por la interventoría ni por la entidad contratante. 
 
Atentamente, 
 
 
 
EDISON DARIO SORA MESSA 
R/L INGSERVIS SM SAS 
NIT. 901.619.624-2 
Interventoría 


