Bogota, 21 de febrero de 2024

Ingeniero:

EDISON DARIO SORA MESSA
Representante Legal
INGSERVIS SM SAS

Bogota D. C.
E. S.

M.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las
Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la
ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

ASUNTO: Aprobacion de items no previstos, retrasos en la ejecucion por la no aprobacion

Cordial saludo;

Respetado ingeniero Sora; el suscrito representante legal del consorcio SOACUN en ejercicio de sus
funciones y en el asunto de la referencia de la manera mas atenta posible se permite solicitar la
aprobacion de los items de obra no previstos en la ejecucion del contrato de obra de la referencia en
los siguientes términos:

1. De conformidad con las clausulas 7 y 8 del contrato de obra No. 322 — 2023, corresponde al
contratista entre otras multiples actividades, las siguientes:

a.

Garantizar la ejecucion del contrato dando pleno cumplimiento a los lineamientos y
politicas establecidos por el IPSE y las instrucciones que este imparta a través del
interventor del contrato

Ejecutar el contrato de acuerdo con los items y cantidades que integran el ANEXO
TECNICO, estudio previo, pliegos de condiciones y deméas documentos de acuerdo
con el cronograma aprobado por el interventor del contrato.

El contratista no podré ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin
que previamente se haya suscrito el respectivo otrosi, previo concepto del interventor.
Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa del documento contractual
sera asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el IPSE no
reconocera valores por tal concepto. Sera parte integral del otro si el respectivo
analisis de precios unitarios (APU), el cual debera ser suscrito por el contratista y
aprobado por el interventor.

2. En consecuencia, la obligacién 6 que en el numeral 1 corresponde al literal C, sefiala
claramente la prohibicién al contratista de ejecutar items o actividades no previstas en el
contrato, sin que exista la respectiva aprobacion por parte de la interventoria del contrato. Asi



las cosas, de tiempo atras el contratista viene solicitando la aprobacion de los items
previstos que a continuacién se relacionan.

DESCRIPCION
SEDE ARCHIVO CENTRAL
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO
NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA ACERO AL CARBON @ 4"
NP-2 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO RANURADO ACERO AL CARBON _ @ 4"
NP3 1S1U/g/IIIINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH40 @
NP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR @ 21/2"
NP SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH40 @
21/2"* 60 CENTIMETROS
NP6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE PEXTINTOR 10LBS
NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO @ 4" * 2 VIAS
NP-8 PRUEBA HIDRO ESTATICA
SEDE SOACHA
PO SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE COCINA 1.45°0.70 CON TRES PUERTA Y
ESPACIO PARA LA NEVERA
NP-11 DEMOLICION DE PLACA GARITA
SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - PISO PARED EGEO BLANCO CARA UNICA
NP-12 |
33,8338
SEDE CALLE 99
NP-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL SALPICADERO COCINA PISO 14, PISO 13
NP-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 14
NP-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 13 EN L
RESTAURACION DE MUEBLE RECEPCION 400CM DE LARGO X 92CM DE ALTURA X 60CM
NP-16
DE ANCHO
NP-17 SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE BANOS
NP-18 DESMONTE DE CORAZA EN CABLEADO AIRE ACONDICIONADO
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA CABLEADO DE AIRE
ACONDICIONADO 1"
NP-20 DESMONTE DE EXTRACTORES EN BANOS HOMBRES PISO 14
NP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BANOS
NP-22 INSTALACION NUEVA DE CABLEADO PARA PUESTOS DE TRABAJO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE ARRANQUE PARA LOS EXTRATOR DE
NP-23 BAROS
P SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTICOS REVISAR Y HACER EL
MANTENIMINETO CORRESPONDIENTE COCINA PISO 14
NP-25 DESMONTE Y REINSTALACION DE PIEDRA Y RASPADO DE PEGA
NP-26 SUMINSTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO EN PIEDRA
OFICINA 701 NP
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3
P BLANCO HIELO; MARCO EN ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD (MEDIDAS 870 MM X
2455 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO
Y CHAPA DE SEGURIDAD
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM (MEDIDAS
NP-28 860 MM X 2535 MM): ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA
HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD
NP-29 REVISION SISTEMA AIREA ACONDICIONADOS OFICINA 701
NP0 DESINSTALAR E INSTALAR VIDRIOS TEMPLADOS 10 MM DE 99 CMS X 245 CMS Y
ACONDICIONARLOS A PUERTAS TIPO CORREDERA
OFICINA 603
NP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL
TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES
NP-32 DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA
NP-33 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA
NP-34 PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA
NP-35 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" Y ACCESORIOS
NP-36 INSTALACION DE MURO EN LADRILLO #4




NP-37

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"

NP-38 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4"
NP-39 DESMONTE TABLERO ELECTRO EXISTENTE
NP-41 DESMONTE SECADOR DE MANOS
DESMONTE DIVISION METALICAS BANOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
NP-42 CORRECTO DESMONTE Y EMBALAJE DE PROTECCION CON PLASTICO Y CARTON PARA
ALMACENAMIENTO
NP-43 SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA DE DISCAPACITADO
NP-44 DESMONTE DE ESPEJO DE 4MM, INCLUYE ALMACENAMIENTO
NP-45 DESMONTE REINSTALACION DE ARCHIVADOR
NP-46 DESMONTE REDES TELECOMUNIC
NP-47 DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE*
NP-48 INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE)
NP-49 CANALETA METAL 10X4 CHAZO
NP-51 SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m
NP-52 SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.A.T. MURO 15A
NP-53 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT
NP-54 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT
NP-55 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT
NP-56 SALIDA PARA ILUMINARIA DE EMERGENCIA
NP-57 ILUMINARIA DE EMERGENCIA
NP-58 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS (TOMAS,INTERRUPTORES)
NP-59 DERIVACION LUMINARIA CABLE ENCAUCH 3X16 TOMA+ TAPA
NP-60 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA
NPG1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH
MESA
NP£2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL
DISCAPACITADO
NP-63 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE BLANCO DISCAPACITADO
NP-64 REGATAS SOBRE MUROS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTROS E INSTALACION DE PISO MADERA GUAYACAN HOBO TERRA MULTITONO
NP-65 20.6"92.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO-ARTIK BLANCO CARA UNICA
NP-66 '
56.6*56.6
3. Esta situacion afecta el cronograma de ejecucion de obra, que a voces del numeral 5 de las
obligaciones generales del contratista sefiala: “Ejecutar el contrato de acuerdo con los items
y cantidades que integran el ANEXO TECNICO, estudio previo, pliegos de condiciones y
demas documentos de acuerdo con el cronograma aprobado por el interventor del contrato”.
Cronograma de ejecucion que estd siendo afectado al no aprobarse por parte de la
interventoria del contrato los items no previstos, es imperativo que la interventoria haga la
revision técnica, procediendo a la aprobacion de los items no previstos sefialados en el
numeral 2 de este comunicado.
4. Esta situacion que se viene presentando ha impedido que el contratista no haya realizado

actividades constructivas como las sefialadas en los items no previstos np-65 SUMINISTROS
E INSTALACION DE PISO MADERA GUAYACAN HOBO TERRA MULTITONO 20.6*92.6, y
np-66 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO-ARTIK BLANCO CARA
UNICA 56.6*56.6, de la oficina 604 — 701 item que corresponde en los que no se ha definido
el listado como tampoco el color del porcelanato, esto para que el contratista pueda realizar
las compras de los bienes que se requieren instalar para cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato. De otro lado, la ejecucion de obra en la calle 84 esta suspendida hasta tanto la



interventoria del contrato no autorice su desmonte para proceder a la instalacion del cielo
raso.

5. Continuando con las omisiones de la interventoria, en los bafios no se ha podido terminar
acabados, toda vez, que los eléctricos deben hacer las regatas para la instalacion de tuberias
eléctricas, para la oficina 701 no se ha podido iniciar, teniendo en cuenta que la interventoria
no ha definido la especificacion técnica de la ceramica para instalar en esta locacion.

6. Ahora es necesario indicar a la interventoria que de conformidad con el ordenamiento juridico
vigente, se viene omitiendo parte de sus deberes, sefiala nuestra legislacion que la
interventoria tiene la funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucién
contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en
los mismos y como consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto
contratado. Es obligatorio para el interventor entregar sus ordenes por escrito!. En este
contexto, desde el seguimiento técnico que debe hacer la interventoria, esta la funcién de: I.
Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las partes; Il.
Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la
Entidad. Esta Gltima no se esta cumpliendo, generando problemas en el cronograma de
ejecucion de obra para el contratista.

7. Laley 1474 de 2011 enmarcd el seguimiento, control y vigilancia de la ejecucion del contrato
estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El articulo 83 ibidem prescribe que
«con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través
de un supervisor 0 un interventor, segun corresponda». Ademas, el legislador, en el mismo
articulo, definié las nociones de supervision e interventoria, como mecanismos que pueden
usar las entidades estatales para vigilar el contrato, en estos términos:

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

8. En efecto, del concepto anterior se colige que los elementos caracteristicos del contrato de
interventoria, no se limitaba Unicamente de una labor de constatacién o verificacion de la
ejecucion de los contratos de obra, constatacion o verificacion de la ejecucion de los contratos
de obra y suministro, sino que le obligaba a efectuar un verdadero control y vigilancia del

L Articulo 32 ley 80 de 1993.



desarrollo de las diversas actividades referidas a los contratos sobre los cuales se ejerce la
interventoria, esto para indicar, que le corresponde a la interventoria en ese deber de cuidado
debe aprobar aquellas actividades de obras no previstas inicialmente en el presupuesto de
obra por parte de la entidad contratante, en razon a que ejerce la vigilancia delegada por parte
del duefio de la obra; sin embargo, en el desarrollo del contrato de la referencia no se ha dado
de esa manera, situacion que ha llevado a que se generen retrasos en la programacion de
ejecucion de obra.

9. En ese escenario que se presenta, en aras de evitar posibles incumplimientos por parte de la
entidad de conformidad a lo establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, el contratista
plantea la terminacion de las actividades de obra previstas inicialmente en el contrato,
quedando la obra afectada en algunas actividades no aprobadas, pero que no son su
responsabilidad, pues el deber del contratista es cumplir con lo sefialado por la entidad
contratante. Es entonces importante sefialar, que los retrasos en la aprobacion de items no
previstos por parte de la interventoria afectan al contratista, que teniendo el personal
disponible para ejecutar el contrato en el plazo establecido, su personal labora tres dias en la
semana en algunos frentes de trabajo en donde por falta de la toma de decisiones no se
realiza actividad alguna mas, generando costos en la administracion del contrato por parte de
la interventoria al contratista, por la omision en la no aprobacion de items, evitandose que el
contratista pueda ejercer su labor de manera eficiente y eficaz.

Atentamente

(= )
ALVARG-TRIVINO CHAPARRO
Representante Legal
CONSORCIO SOACUN



