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 ACTA DE REUNIÓN No 03 
 

Fecha: 05/02/2024 Hora Inicio: 10:00 A.M. Hora finalización 12:00 M 

 

ASUNTO 

Seguimiento y plan de contingencia del contrato – 322-2023 – “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 
99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA” 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Correo Firma 
LEIDY YAZMIN 

PARDO  
IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE leidypardo@ipse.gov.co  

JOSE RICARDO 
CORZO 

IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE josecorzo@ipse.gov.co  

SILVIA SANCHEZ 
VERGARA 

IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE silviasanchez@ipse.gov.co  

JIMMY DANILO 
ALFONSO VIASUS 

INTERVENTORÍA – INGSERVIS 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

interventoria.ing2@gmail.com  

VIRGINIA CONRADO 
CONTRATISTA DE OBRA – 

CONSORCIO SOACUN 
yavircon282712@gmail.com  

ALVARO TRIVIÑO 
CHAPARRO 

CONTRATISTA DE OBRA – 
CONSORCIO SOACUN -  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
En la reunión se realiza la evaluación y el seguimiento del estado de avance de los 
documentos administrativos claves para reactivar la construcción en los diferentes frentes 
de obra teniendo en cuenta los retrasos presentados, concluyendo los siguientes puntos: 
 

1. El martes 06 de febrero de 2024, La Interventoría entregará las observaciones de 
los Análisis de Precios Unitarios de los Ítems Contractuales entregados por el 
contratista el sábado 03 de febrero. En el caso de no presentar observaciones y 
de que los requerimientos de la Interventoría hayan sido subsanados se darán por 
aprobados los APU´s presentados.  

 
2. El martes 06 de febrero de 2024 a las 6:00 pm se realizará una reunión presencial 

en la oficina 603, en la calle 84 con carrera 12, en la que asistirá la Ingeniera Silvia 
Sánchez Supervisora del contrato de Interventoría, el Arquitecto José Ricardo 
Corzo contratista de la entidad, el Ingeniero Jimmy Alfonso en representación de 
la Interventoría y, la Ingeniera Virginia Conrado junto al eléctrico encargado para 
revisar y dar una solución a la instalación eléctrica. Lo anterior teniendo en cuenta 
que el arquitecto José Ricardo Corzo expresa que la IPSE adelantó la gestión con 
la administración obteniendo como resultado que no es posible realizar las 
actividades en la losa de entrepiso ya que para propiedad horizontal no se permiten 
perforaciones, además, que la edificación presentó un reforzamiento estructural 
reciente y se recomienda no generar ninguna afectación estructural.  Por lo tanto, 
se contempla una alternativa que no genere daño a la losa existente y que cumpla 
con los requerimientos técnicos, para lo cual el Arquitecto José Ricardo Corzo 
sugiere que los muebles se localicen cerca a los muros divisorios, a las columnas 
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existentes y a las ventanas, además, que consultando con el contratista encargado 
de la fabricación de los muebles FENOGE no se tienen definidas las dimensiones 
de estos. El Arquitecto José Ricardo Corzo entregará en el transcurso de la 
semana un documento de soporte en el que se argumente la necesidad de la 
opción presentada para la instalación eléctrica teniendo en cuenta lo manifestado 
por la administración del edificio y del estado en el que se encuentra el contrato 
con el FENOGE.  
 
Por otro lado, la supervisión del contrato sugiere que se analicen las condiciones 
ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo garantizando la integridad de 
los trabajadores que utilizarán las instalaciones.  
 

3. El contratista de obra entregará de manera oficial el Análisis de Precios Unitarios 
(APU’s) de los Ítems No previstos correspondientes a la instalación del piso en la 
oficina 603 y 701, de la calle 84 con carrera 12 a más tardar el martes 06 de febrero 
antes de las 12 del mediodía, con el objetivo de presentar a la entidad contratante 
en cabeza del secretario general de la IPSE las alternativas y escoger una opción 
para continuar con las actividades constructivas. 

 
4. El contratista entregará el miércoles 06 de febrero los documentos mencionados a 

continuación: 
 

- El Análisis de Precios Unitarios de los Ítems no previstos con las cotizaciones 
respectivas como soporte.  

- El plan de contingencia para cumplir con el plazo contractual 
- El cronograma de actividades constructivas en los diferentes frentes de obra 
- El balance de mayores y menores cantidades 
 
El viernes 09 de febrero, en el caso de recibir la documentación correspondiente a los 
APU´s de los Ítems No Previstos y el balance de obra en los plazos mencionados 
anteriormente, la Interventoría emitirá las observaciones al contratista de obra, para 
que máximo el día lunes 12 de febrero se encuentren los documentos subsanados y 
aprobados con el objetivo de que la entidad contratante y la interventoría puedan 
analizar y recomendar la inclusión de los ítems no previstos y se formalice mediante 
otro sí para poder iniciar ejecución de los mismos. 
 
5. El contratante recomienda ir adelantando la documentación requerida para que 

cuando se cumpla el porcentaje de obra, no se generen demoras para gestionar el 
pago respectivo. Lo anterior aplica para el constructor y la Interventoría ya que son 
pagos que se encuentran enlazados entre sí. Por lo anterior, el contratista de obra 
adelantará las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas hasta el día de 
hoy, documento que será revisado y aprobado por la Interventoría.  
 

6. La Ingeniera Virginia extiende la invitación a la IPSE y a la Interventoría, para que 
mediante una reunión presencial se le dé una solución a la localización del pozo 
séptico en Soacha y a un problema de inundación que se ha venido presentando 
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por las lluvias constantes de estos últimos días. Para definir la localización del pozo 
séptico se tendrá en cuenta la normativa ambiental vigente y el plan urbanístico en 
la zona de estudio.  

 
Es importante tener en cuenta que la entrega de la documentación requerida por 
parte del contratista de obra ha presentado demoras que retrasan las actividades 
constructivas. Por lo anterior, se le solicita al contratista que entregue los documentos 
en los plazos mencionados y que subsanen en la totalidad las observaciones 
realizadas por la Interventoría en entregas anteriores, para evitar demoras con los 
entregables.  

 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS   

Compromiso Fecha de entrega Responsable 

Reunión en la Oficina 603 – Calle 84 con carrera 12 
para revisar la instalación eléctrica 

06 – 02 – 2023 
Interventoría, contratista 

de obra e IPSE 

Entrega de observaciones de los APU’s contractuales  06 – 02 – 2023 Interventoría 

Entrega de los APU´s de los Ítems no previstos 
correspondientes a la instalación del piso 

06 – 02 – 2023 
(Antes de las 12:00 m) 

Contratista de obra 
CONSORCIO SOACUN 

Entrega de los APU’s de los Ítems no previstos  07 – 02 - 2023 
Contratista de obra 

CONSORCIO SOACUN 

Entrega del plan de contingencia  07 – 02 - 2023 
Contratista de obra 

CONSORCIO SOACUN 

Entrega del cronograma de actividades 07 – 02 – 2023 
Contratista de obra 

CONSORCIO SOACUN 

Entrega del balance de mayores y menores 
cantidades 

07 – 02 - 2023 
Contratista de obra 

CONSORCIO SOACUN 

Entrega de observaciones de los APU’s no previstos 
(Depende de la entrega del contratista)  

09 – 02 – 2023 Interventoría 

Entrega de documento de soporte que justifique la 
segunda opción de instalación eléctrica en la Oficina 
603 

11 – 02 – 2023 IPSE 

Elaboración de memorias de cálculo de actividades 
ejecutadas a la fecha 

 
Contratista de obra 

CONSORCIO SOACUN 

 
Próxima reunión: Martes 06 de febrero de 2024  
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