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INFORME DE SUPERVISION CONVENIO No F-212 de 2015 ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, 

  

FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) 

Objeto del Convenio: 
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 
CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA) 

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 

Valor Adición: $ 48.000.000,00 

Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00  

Aporte de Mininterior: $ 100.000.000,00  

Aportes del  
Municipio:   $ 48.000.000,00  

Aportes del  
Municipio: $ 88.980.686,00  

Primer Plazo de 
Ejecución: 7 MESES 

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 

Vencimiento: 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

Nuevo plazo de 
ejecución: 19 MESES 

Fecha de terminación: 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR  

Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 

Suspensión 2 DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL  

1° Ampliación 
Suspensión 2 DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO  

2° ampliación 
Suspensión 2 DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP  

http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co/
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Reinicio: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016 

Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 

Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016 

Prorroga Nº 4 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

Prorroga Nº 5 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Prorroga Nº 6 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

Plazo Actualizado HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto: 

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 
ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON 
LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DEL FRAGUA”. 

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA 

Plazo Inicial: 15 dias 

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 

Prórrogas: NA 

Plazo Actualizado: NA 

Valor Inicial: $ 3.000.000,00  

Valor Adiciones: $ -    

Valor Actualizado: $ -    

Valor pagado: $ 3.000.000,00  

http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co/
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Valor por pagar: $ 0 

Poliza Seguro de 
cumplimiento 

Nº 630-47-
994000006429 

 VIGENCIA: 09/06/2015 
- 15/01/2016  

 VALOR: $ 750.000  

Nombre Supervisor:  DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ  

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Objeto: 

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 
SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A 
LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, 
ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA”. 

Contrato Nº: MC-052 DEL 2015 

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES 

Plazo Inicial: 15 dias 

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 

Prórrogas: NA 

Plazo Actualizado: NA 

Valor Inicial: $ 12.000.000,00  

Valor Adiciones: $ -    

Valor Actualizado: $ -    

Valor pagado: $ 12.000.000,00  

Valor por pagar:   

Poliza Seguro de 
cumplimiento 

Nº AA023400 
 VIGENCIA: 09/06/2015 
- 31/12/2015  

 VALOR: $ 3.000.000  

Nombre interventor:  LUIS ANGEL AVILES MURCIA  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA 

http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co/
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Objeto: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO 
DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 
FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION 
- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DEL FRAGUA-CAQUETA. 

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 

Primera Prórroga y 
modificación del 
convenio: 

28 DE FEBRERO DE 2016 

Segunda modificación 
del convenio: 

17 DICIMEBRE DE 2016 

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 

Segunda suspención - 
solicitud de adición: 

14 DE JUNIO DE 2016 

Ampliación segunda 
suspención: 

12 DE JULIO DE 2016 

Segunda ampliación de 
la segunda suspeción: 

27 DE AGOSTO DE 2016 

Cuarta prorroga y 
primera adicion de obra: 

31 DE OCTUBRE DE 2016 

http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co/
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Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 

Acta de reanudación N° 
02: 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Firma de OTRO SI N°001 
adición en tiempo: 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016 

Firma de OTRO SI N°002 
adición en tiempo: 

28 DE OCTUBRE DE 2016 

Sexta prórroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Firma de OTRO SI N°003 
adición en tiempo: 

11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Valor Inicial: $ 47.100.000,00  

Valor Adiciones: N/A  

Valor Actualizado: $ 47.100.000,00  

Primer pago parcial: $ 9.221.280,00  

segundo pago parcial: $ 9.221.280,00  

Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00  

Valor por pagar: $ 19.436.160,00  

Nombre Supervisor:  BRIYITH GISELA REYES QUINTERO  

CONTRATO DE OBRA 

Objeto: 

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 
07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - 
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA. 

Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015 

Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 

http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co/
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Primera Prórroga y 
modificación del 
convenio: 

28 DE FEBRERO DE 2016 

Segunda modificación 
del convenio: 

17 DICIMEBRE DE 2016 

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 

Segunda suspención - 
solicitud de adición: 

14 DE JUNIO DE 2016 

Ampliación segunda 
suspención: 

12 DE JULIO DE 2016 

Segunda ampliación de 
la segunda suspeción: 

27 DE AGOSTO DE 2016 

Cuarta prorroga y 
primera adicion de obra: 

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 

Acta de reanudación N° 
02: 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Firma de OTRO SI N°001 
adición en valor: 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016 

Firma de OTRO SI N°002 
adición en tiempo: 

28 DE OCTUBRE DE 2016 

Sexta prórroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Firma de OTRO SI N°003 
adición en tiempo: 

11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Valor Inicial: $ 720.900.000,00  

Valor Adiciones: $ 188.980.868,00  

Valor Actualizado: $ 909.880.868,00  

http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co/
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Primer pago parcial:  $ 180.568.603,00  

segundo pago parcial: $ 174.595.176,00  

tercer pago parcial: $ 119.567.134,00  

cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00  

Valor por pagar: $ 125.829.053,00  

Quinto pago parcial 
anticipo OTRO SI N° 001: 

$    88.980.686,00  

Valor por pagar anticipo 
OTRO SI N° 001: 

$ 100.000.000,00  

Nombre interventor:  CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS MAURICIO PARRA RIVERA 
Secretario de Planeación E Infraestructura de las Tic’s. AÑO 2019 
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