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(%) MININTERIOR

MEMORANDO

MEM15-000030454-SIN-4020
Bogota, D.C.Martes, 01 de Septiembre de 2015

PARA: Doctora Luz Mary Rincédn Romero, Subdirectora de Gestidn
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de informes de apoyo a la supervision de los meses MAYO
YJUNIO convenios CIC (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envié documentacion de soporte de los convenios de apoyo celebrados entre el
Ministerio del Interior y los Municipios; Informes entregados por parte del apoyo de la
supervision del Ministerio:

RELACION MES DE MAYO:

1. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 208 COELLO , 3 folios

2. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 247 PALOCABILDO , 3 folios

3. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 212 SAN JOSE DE FRAGUA
3 folios

4. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 218 SAN LUIS , 3 folios

5. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 232 SAN VICENTE DEL
CAGUAN , 3 folios

6. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 223 CARTAGENA DEL
CHAIRA, 3 folios

7. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 222 ALBANIA , 3 folios

8. Informe mensual del mes de Mayo — Ministerio F- 210 SALDANA, 3 folios

9

RELACION MES DE JUNIO:

1. Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 208 COELLO , 4 folios

2 Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 247 PALOCABILDO , 4 folios

3. Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 212 SAN JOSE DE FRAGUA ,

4 folios

Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 218 SAN LUIS , 4 folios

Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 232 SAN VICENTE DEL

CAGUAN , 4 folios

6. Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 223 CARTAGENA DEL
CHAIRA, 4 folios

S

7. Informe mensual del mes de Junio— Ministerio F- 222 ALBAN[/} , 4 folios
8. Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 210 SALDANA , 4 folios —.- esill
9. Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 204 ICONONZO , 4 folios Y] g
LV
N\

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.minintericr.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@rmirinterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. |- Colombia - Sur América
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10.Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 185 MURILLO |, 4 folios
11 Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 214 ARMERO - GUAYABAL , 5

folios
12 Informe mensual del mes de Junio — Ministerio F- 211 SOLITA |, 5 folios

© N\Revisd: Harry Salamanca
probo: Harry Salamanca

%Iaboré:\kﬁn José Blanco Oviddo \

TRD: 4022 de 2015.

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calie 128 No. 8- 33
Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.minintericr.gov co
Servicio al Ciudadane servicicalziudadane@mininierior gov.no - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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Minlnterior

FORMATO

FONSECON
ANEXO 2

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -

Caodigo: GC-P-03-F-02

Version: 04

Fecha Elaboracion:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON.

éCONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE MAYO DEL ANO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

“Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las

OBJETO: partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a
fravés de la construccion de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN
JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO: SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA
TOTAL DEL CONVENIO $ 735.000,000,00

VALOR TOTAL APORTES PARA EN )

PROYECTO APORTES MIN - FONSECON $ 735.000.000,00
APORTES MUNICIPIO $ 00

PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRODUCID: VIABILIZADO ADJUDICADO S e

Estudios y disefios $.,00 $ .00 $,00

Interventoria de estudios y disefios $,00 $,00 $,00

Obra $.,00 $.,00 $,00

Interventoria de obra $,00 $,00 $,00

TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00

FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015

SUPERVISOR DEL CONVENIO Harry Salamanca 20/05/2015
NOMBRE DESDE HASTA

SUPERVISORES ANTERIORES (Sl

APLICA)

N° 62115

REGISTRO PRESUPUESTAL MI VALOR $ 735.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE

GUBERNAMENTAL didis i ht

APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15

FECHA INICIO EJECUCION DEL

CONVENIO 07-MAY-15 i B

FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:

ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:

FECHA DE SUSPENSIONES Y

REINICIOS N/A iy e
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Codigo: GC-P-03-F-02

FORMATO _ —
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - [Fechia Elaboracion:
FONSECON 2610712013
ANEXO 2

Vigente Desde:

26/08/2013
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo
FECHA DE_ PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA Ei?;%A DE VALOR
CUMPLIMIENTO | REQUERID
DE REQUISITOS o
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $,00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $.00
ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% 5,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $,001
3. POLIZAS CONVENIO
- VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS |FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N? 630-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos v prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen manejo y correcta inversion N/A N/A N/A

« BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
» Conirato de Ejecucién de obra

DESCRIPCION OBJETO VALCR

Contrato No

Adicional {recursos de:)

Nombre contratista
Fecha De Inicio Del

Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ .00
% |, ORDEN | FECHA
CONCEPTO REQUERIDO % a pagar VALOR DE gﬁ;jg
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO
100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
VIGENCIAS
) VALCRES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
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Cédigo: GC-P-03-F-02
FORMATO ) g
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - e - Fiaboracion:
ToNEEC N 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
Cumplimiento $,00
Estabilidad y calidad de |la obra $,00
Pagos y prestaciones sociales $,00
Responsabilidad civil $,00
Calidad del bien $.80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

» Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra

DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recursos de:)
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del Proyecto
VALOR TOTAL|/CONTRATADO: $,00
NO.
e HEQUERIDO pZ°gaar vitioR; i« § DN FIPE\%E
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
: VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato 3,00
Calidad del servicio $,00
Pagos y prestaciones
sociales 3,00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
riesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
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Cédigo: GC-P-03-F-02

FORMATO ) ~
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - "Facha Elaboracion:
FONSECON 25/07/2013

ANEXO 2 Vigente Desde:

26/08/2013

» DEL MUNICIPIO:

| FECHA DE ULTIMO INFORME: 03-06-15

« INFCRME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

AVANCE:

INFORME: MAYO DE 2015
10%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- Ala fecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en
cronograma

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dia 22/05/15

- Recibi documentacion de este convenio por parte de la Ing. Martha Villareal el dia 22 de este mes de
2015 ; descritos asi :

1- Designacion del supervisor por parte del municipio Ing. Diego Fernandez Bolafios
2- Copia de su tarjeta profesional

3- Copia de su cedula

4- Cronograma de actividades

NOTA : Cabe anotar que no se habia pedido actualizar el sipi debido a que aun no tenia usuario para
ingresar ademas de la carga de los proyectos designados . activaron vierngs 22 de mayo de 2015 horas
de la tarde.

- Dia 25/05/15

- Se le envid correo al supervisor colocandolo en contexto y solicitandole los documentos requeridos en
esta etapa para lograr los objetivos del convenio

- En el dia de ayer recibi por parte de la argquitecta maria carolina avena los siguientes documentos del
presente convenio  descritos asi:

1- Formato acta de inicio de contrato o convenio
2- Carta de compromiso (firmada por el sr alcalde )
3- Copia de poliza { radicada 08/05/15)

4- Copia del cronograma de actividades correspondientes a las actividades precontractuales-
contractuales y post contractual

Por otro lado ayer al final de la tarde se pudo rescatar |la aprobacion de péliza del presente convenio ..

Dia 26/05/15
- Se le tomo la firma al arquitecto Harry { Acta de inicio de contrato }

- Hoy ilego por parte del municipio acto administrativo por medic del cual se incorporan 10s recursos
suministrados por parte del ministerio al presupuesto de! municipio .. se adjunta documento
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Cédigo: GC-P-03-F-02
FORMATO !
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - rgc oo Elaboracion:
f 2ot 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
Cumplimiento $,00
Estabilidad y calidad de la obra $,00
Pagos y prestaciones sociales $.00
Responsabilidad civil $,00
Calidad del bien $.80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

» Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No

Adicional (recursos de:)

Nombre contratista

Fecha De Inicio Del Proyecto

VALOR TOTAL|/CONTRATADO: $,00
NO.
FECHA
% % a ORDEN
ESRGETTO REQUERIDO | pagar s DE PD?I\ﬁg
PAGO
ANTICIRO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
; VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato 3,00
Calidad del servicio $.00
Pagos y prestaciones
sociales 3,00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
riesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADQO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
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Cédigo: GC-P-03-F-02

FORMATO ; =
] : INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
Minlinterior CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - [Eocha Elaboracion:
o ke FONSECON 25/07/2013
ANEXO 2

Vigente Desde:
26/08/2013

« DEL MUNICIPIO:
FECHA DE ULTIMO INFORME: 03-06-15

« [INFORME DEL SUPERVISOR:
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:
INFORME: MAYO DE 2015
AVANCE: 10%
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- A lafecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en
cronograma

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Dia 22/05/15

- - Recibi documentacién de este convenio por parte de la Ing. Martha Villareal el dia 22 de este mes de
2015 ; descritos asi :

- 1- Designacion del supervisor por parte del municipio Ing. Diego Fernandez Bolafios
-  2- Copia de su tarjeta profesional

- 3- Copia de su cedula

- 4- Cronograma de actividades

- NOTA : Cabe anotar que no se habia podido actualizar el sipi debido a que aun no tenia usuario para
ingresar ademas de la carga de los proyectos designados . activaron viernes 22 de mayo de 2015 horas
de la tarde.

- - Dia 25/05/15

- - Se le envi6 correo al supervisor colocandolo en contexto y solicitandole los documentos requeridos en
esta etapa para lograr los objetivos del convenio

- - En el dia de ayer recibi por parte de la arquitecta maria carolina avena los siguientes documentos del
presente convenio descritos asi :

- 1- Formato acta de inicio de contrato o convenio
E 2- Carta de compromiso (firmada por el sr alcalde )
- 3- Copia de poliza ( radicada 08/05/15)

- 4- Copia del cronograma de actividades correspondientes a las actividades precontractuales-
contractuales y post contractual

- Por otro lado ayer al final de la tarde se pudo rescatar la aprobacion de poéliza del presente convenio ..

- Dia 26/05/15
- -Se le tomo la firma al arquitecto Harry ( Acta de inicio de contrato }

- - Hoy llego por parte del municipio acto administrativo por medio del cual se incorporan los recursos
suministrados por parte del ministerio al presupuesto del municipio .. se adjunta documento
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Caédigo: GC-P-03-F-02

FORMATO )
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -

Fecha Elaboracion:

nggiggN 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013

- Hoy se envid correo electréonico notificandole a los respectivos supervisores de convenio la importancia del cumplimiento dentro de
todas las etapas del mismo. haciendo énfasis y recordandoles la CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO -
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ; NUMERALES : 1,2,3.4.5.6,7,8,9,17,18,23

CONCLUSION
Seguir adelantando toda la gestion para el buen funcionamiento entre las partes para con el
convenio

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucién de Obra
Acta de Recibo y Entrega de Bienes
Informes final del municipio

+ VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

+ SUPERVISORES /7/

PROFESIONAL

R

JUAN J lm

AR SALAMANCA Q.
Subdireccion de Infpaestructura Ministerio — ¢cidn de miaestruaiura Mini io -
. Bbnsecon \ onskco

: TN
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Codigo: GC-P-03-F-02

FORMATO ’
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - 'Eocha Elaboracion:
FONSECON 25/07/2013
ANEXO 2

Vigente Desde:
26/08/2013

- Hoy se envid correo electrénice notificindole a los respectivos supervisores de convenio la importancia del cumplimiento dentro de
todas las clapas del mismo. haciendo énfasis y recordéndoles la CLAUSULA SEGUNDA ~ OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO -
OBLIGACIONES ESPLECIFICAS ; NUMERALES : 1.2.3.4.5.6,7.8,9,17,18,23

CONCLUSION
Seguir adelantando toda la gestién para el buen funcionamiento entre las partes para con el

convenic

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucion de Qbra
Acta de Recibo y Entrega de Bienes
Informes final del municipio ]

= VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE ]
SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA |
I !
+  SUPERVISORES //
Sup o?‘ PROFESIONAL RVISION

AR SALAMANCA )
Subdireccion de Infraestructura Ministerio — —Subdirs C Eaestrudiura Minjsterio -
._Ponsecon T~FRonskcon

" X
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Minlinterior

FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -

FONSECON
ANEXO 2

Codigo: GC-P-03-F-02

Version: 04

Fecha Elaboracion:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

NFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON.

CONTRATO F =212 de 2015 - INFORME MES DE JUNIO DEL ANO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:

“Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a
fravés de la construccion de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN

JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

TOTAL DEL CONVENIO $ 735.000.000.00
VALOR TOTAL APORTES PARA EN = 2 2
PROYECTO APORTES MIN - FONSECON $ 735.000.000,00
APORTES MUNICIPIO $ 00
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
FRODUECTRS VIABILIZADO ADJUDICADO BIEERENGIA
Estudios y disefios $.,00 $.,00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $,00 $,00 $,00
Obra $.,00 $,00 $,00
Interventoria de obra $.,00 $,00 $,00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO Harry Salamanca 20/05/2015
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (Sl
APLICA)
N°¢ 62115
REGISTRO PRESUPUESTAL MI VALOR $ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL L e A
APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL
CONVENIO 07-MAY-15 DA R,
FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:
FECHA DE SUSPENSIONES Y
N/A
REINICIOS N/A L
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Codigo: GC-P-03-F-02

FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Eccha Elaboracion:

FOESEgON 25/07/2013
ANEXO 2 Vigente Desde:
26/08/2013
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo
{ FECHADE | PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA Efgc'f‘ DE VALOR
CUMPLIMIENTO | REQUERID
DE REQUISITOS 0
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSQO 0.0% $,00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $.00
ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% $.00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $,00 |
3. POLIZAS CONVENIO
; VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPARQS ASEGURADOS |FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimienio % 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N° &530-47- Calidad de senvicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos v prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen manejo v correcta inversion N/A N/A NIA
« BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recursos de:)
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del
Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ .00
NO.
CONCEPTO % % apagar| VALOR |ORDEN I;E\Ccl;-lé\
REQUERIDO | /* @ P39 DE | DA
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO
100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
VIGENCIAS
) VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
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Caodigo: GC-P-03-F-02
FORMATO )
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracion:
FONSECON
ANEXO 2 25/07/12013
Vigente Desde:
26/0812013
Cumplimiento $.00
Estabilidad y calidad de la obra $.00
Pagos y prestaciones sociales 3,00
Responsabilidad civil $,00
Calidad del bien $.80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADC PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSQS EJECUTADQOS 100%
» _Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETQ VALOR
Contrato No
Adicional {recursos de:)
Nombre contratista
Fecha De Inicic Del Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: §,0¢
NO.
FECHA
% % a CRDEN
CONCEPTO REQUERIDO | pagar | YALOR DE | PASO
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
PAGO CCNTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
] VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato $.00
Calidad del servicio 5,00
Pagos y prestaciones
sociales 3,00
Responsabilidad civil N/A N/A NIA
riesgo N/A N/A N/A
%% AVANCE DEL PROYECTQO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTQ, EJECUTADC A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
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Cédigo: GC-P-03-F-02

FORMATO , :
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versi6n: 04

CONVENIQS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - | E2cha Elaboracion:
FONSECON 2510712013

ANEXQ 2 Vigente Desde:

26/08/2013

= DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

« INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLQ DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: MAYO DE 2015
AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOCS GIRADOS: 0%

Pendiente por recihir
- Alafecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en
cronograma
- Estudios y Disefos — estan trabajando en eso ..

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestion individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

» CORREOQ ENYIADO EL 1 JUNIO
Buenas tardes.
Srs. supervisores

Por medio del presente les reitero a todeos aguelios supervisores que aun no estan al dia cen la documentacion
requerida para esta etapa del convenio por favor prestarle atencion a fas ciausulas consagradas en el mismo y de
manera inmediata hacer llegar a esta supervision lo requerido y compremetidos dentro de la cartz de compromiso
firmada por los respectivos alcaldes.

1- Aprovecho para recordarles adjuntar también |z certificacion bancaria del municipio para gue repose en
nuestras manos a fo hora de 1os respectives desembolsos

2-Numeral 2 Preseniar, dentro de ios cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del convenio, un
cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el
cumplimiento del objeto del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de
contratacién y ejecucion de los contratos con terceros, el cual serd revisado y aprobado por el supervisor del
Ministerio del Interior

3-Numeral 3 Dar estricte cumplimiento al crenograma presentade y aprobado por ef Ministerio / FONSECCN.

4- Numeral 6, Adelantar de manera simulténea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratacion de la consultorfa con su respectiva interventoria {externa), la cual debera contener
comc minima, el estudic de suelos, calcule y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disenos hidraulicos,
sanitarios, arquitecténicos. eléctricos y al presupuesto soporiados con los analisis de precios unitarios "APU", de
acuerdo con los precios del mercade de la region y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80
de 1893, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

Por Gltimo recordar que la clausula cuarta determina que el plazo para la ejecucion del

convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.
Para todos los efectos relacionados con ia supervision del convenio de la referencia se podran contactar con mi
nersona Arg. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 v a este correo electrénico.
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« CORREO ENVIADC EL 2 DE JUNIO
Buenas noches.
Sr. supervisor.

Por medio del presente adjunto io aqui descrito asi:

1- Acta de inicic convenio
2- Carta de compromiso firmada por el Sr alcalde
3- Aprobacion de poliza

Teniendo en cuenta que los documentos requeridos y aqui descritos se encuentran al dia les recuerdo
gestionar y a adelantar los procesos contractuales con el objete de realizar Estudios - Disefios e
Interventoria del respectivo CIC - Centro de Integracion Ciudadana; Les reitero por favor hacer llegar a
esiz supervisién todos los documentos para cumpiir con el ohjeto y supervision de dicho convenio.
Por ultimo recordar que la clausula cuartzs determina que el plazo para !z ejecucion del convenio es hasta el 30 de
Noviembre de 2015,

»  CORREQ ENVIADQO 19 DE JUNIO
Buen dia.

Per medio del presente adjunto valla informativa del convenio entre el Municipio y Ministerio del Interior con el
objeto de "Aunar esfuerzos técniceos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadanaz, a través de la ejecucion de un Centre de Integracién Ciudadana — CIC.

CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Numeral 37 Dentro de los 20 dias calendario siguientes a la firma del Convenio, debera instalar una valla
informativa, con una dimension minima de 2.00 m x 4.00 m, visibie para toda la comunidad, que sefiaie el nombre
del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminacion v el sefialamiento de que ia cbra estd siendo
financiada per i MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECCN

Cordialmenie

+ CORREQ ENVIADO EL 24 DE JUNIO
Buenas Tardes.
Srs. Supervisores

Me permito informarles a través de este medio la importancia que hay gue darle ai convenic firmado y ver
que los faltantes en cuanto a documentacion, gestidn e informacion de ustedes hacia esta supervision
arrcjan posibles incumpiimientes. Por fal metive les agradezco aguellos municipios que estan debiendo
documeniacion al respecto ponerse al dia lo antes posible.

Teniendo en cuenta todas las clausulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en
la CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, v los numeraies:

Numeral 1, Designar un superviscr para el Convenio y los coniratos derivados del misme, ef cual debera ser
profesional en arguitectura ¢ Ingenieria civil.

{ Numeral 2. Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del convenio, un
| cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para &l
| cumplimiento del cbjetc del convenic, que centenga hitos de control v seguimiento, el tiempo estimado de
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contratacion y ejecucion de los contrates con terceros, el cual sera revisado y aprobado por el supervisor del
Ministerio del intericr

Numeral 3, Dar estricto cumpiimiento al cronograma presentado v aprobado por el Ministerio / FONSECON.

Numeral 5, Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante fisica ¢
legal, previc a la suscripcién del acta de inicio de la obra, asumiendo los cosios.

Numeral 6, Adelantar de manera simultanea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratacion de la consulteria con su respectiva interventoria {(externa), la cual debera
contener como minimo, el estudio de suelos, calculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios
hidraulicos, sanitarios, arquitecidnicos, electricos y al presupuesto sopertados con ios anaksis de precios
unitarios "APU" de acuerdo con los precios del mercado de la region y cronograma de obra, ajustados. en
todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes,

Numeral 7, Adelantar de manera simultdnea, todas las gestiones administrativas, Confractuales v
financieras necesarias para la coniratacién de la obra y de la Interventoria, ajustados, en todo caso a las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 vy su decretos reglamantarios vigentes.

Numeral 8, Aprobar a través del supervisor del convenic designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos,
calculo v disefio de cimentacion v estructura, ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios, arquitectonices,
eiéctricos y al presupuesto que resulten de la consultoria, previamente aprobado por el interventor.

Numeral 9, Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto de
la consultoria e interventoria, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el
municipio. El supervisor por parte del Ministerio, debera recibir a satisfaccidn, lo cual es requisito
indispensable para el inicic de las gestiones para la contratacién de la obra e interventoria.

Numerai 17, Comunicar al Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la
ejecucion del objeto del Convenio.

Numeral 18, Incorporar a1 presupuesto del MUNICIPIO [a totalidad de [os recursos que gire el MINISTERIO-
FONSECON.

Numeral 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentrc de los primeros Cinco (5) dias
habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacién del convenio, un informe
técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objete del convenio, indicando los porcentajes de
avance y siecucion de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobadao por la Interventoria,
al informe se deberén adjuntar l0s soportes respectivos. '

Por todo o anterior solicito el estado actual de ios procesos contractuales la gestion de los contraciuales;
Esta supervisién le exige e! cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente
convenio. Asi como los correspondientes soportes de toda la gestién adelantada y los correspondientes
informes vencides sin entregar.

Para todos los efectos relacicnados con la supervisién del convenio de 1a referencia se podran centactar con
mi persona Arg. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electronico.

NOTA: Por favor aguellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y
continlien en ese camino es ia unica forma de cumplir los objetivos trazados

CONCLUSION

Seguir adelantando toda [a gestion para el buen funcicnamiento entre las partes para con el
convenio
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ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucion de Obra
Acta de Recibo y Entrega de Bienes
nformes final del municipio

= VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE
SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA }

» SUPERVISORES 7 |
ISOR PROFESIONAL

ARQ.'HARRY SALAMANCA ﬁm '
Subdireccion de Infraestructura Ministerio — Subg SCRION TE ARSI '\ ISterio -

\Fohsecon OSSN
L
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MININTERIOR

MEMORANDO

MEM15-000031993-SIN-4020
Bogota, D.C. Jueves, 10 de Septiembre de 2015

PARA: Doctora Luz Mary Rincon Romero, Subdirectora de Gestion
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de documentos de supervision del convenio F- 212 - 2015 del
municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA. (Colocar No. de
radicado que se responde)

Adjunto envié documentacién de soporte del convenio F- 212 — 2015 celebrado entre el
Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

Acta inicio del convenio , 1 folios

Carta de Compromiso Convenio, 1 folios
Designacion de supervisor del Municipio, 3 folios
Certificacion Bancaria, 1 folios

Incorporacion de recursos del Ministerio al presupuesto del Municipio, 1 folios
Cronograma de actividades , 3 folios

Contrato de interventoria de Estudios y Diseros , 1 folios

Contrato de consultoria de Estudios y Disefios , 2 folios

Informe mensual del mes de Julio — Ministerio , 4 folios

10 Informe mensual del mes de Mayo —Municipio , 2 folios

11.Informe mensual del mes de Junio —Municipio , 3 folios

12.Informe mensual del mes de Julio —Municipio , 2 folios

13.Copia de acta de aprobacién de Estudios y disefios

os y Diseinos planos y documenios 460 folios

Al M e il b

0 VIEDO HA

. 2 Ty

Q}E‘Ebor(): Juan ¥ps co, Oviedo
visé: Harry S3lamanca
Aprob6: Harry Salamanca

TRD: 4022 F- 212 de 2015.

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8— 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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CONVENIO Fecha Elaboracién:
25/07/2013
ANEXO 3 Vigente Desde:
26/08/2013
/"ﬂ'
En Bogota, a los _»'('fz_dias del mes de t fg 24153 de 2015, se reunieron en
Subdireccion de Infraestructura del Ministerio  del Interior, el  sefior(a)
NE A | , identificado{a) con cedula de
ciudadania No. 2 Yl WO Representante Legal del Municipio de

SAN AQ&E OFL FRAGUA , identificado con el NIT No
00 O Xy 32 -, vy el Arquitecto HARRY SALAMANCA LUCAS identificado con

cedula de ciudadania No. 79.988.325 expedida en Bogota en su calidad de supervisor del

convenio F- 212  de 2ot | con el fin de dar inicio a la ejecucion del mismo.

El supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior manifiesta que ha verificado el
cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecucion del convenio, de
acuerdo con lo establecido en la clausula Vigésima Tercera.- Requisitos de

Perfeccionamiento, Ejecucion y Legalizacidén del mismo.

El objeto del convenio es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
partes para promover la seguridad ciudadana, a través denominado “CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA ~ CIC, en el Municipio de __SAN )gj;(':- OEL TRAGUA . ™.

El plazo pactado en el convenio es hasta el Zo N @ eie e 2ol S

El valor total del convenio es SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($735.000.000,00) MONEDA LEGAL.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,
Supervisor Contratista
FirmaSupersor AFifma Aleatee(sa)

HARRY SALAMANCA LUCAS

Copia: Dra. Luz Mary Rincédn, Suhdirectora de Gestion Contractual, para su informacion v fines pertinentes (Archivar carpeta ConvenioF- de 2014)

Elabord: Harry Salamanca
Revigd: Harry Salamanca
Aprobé: Maria Fernanda Alvarez



- TODOSPOR UN
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P PR LDONMDAD ERLECATIDN

') MININTERIOR

CARTA DE COMPROMISO
Yo, (AR LD ENUQUE W2 SALIAE en mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de
SAN JORE DEL FRAGLA me comprometo a presentar de acuerdo a los

plazos establecidos para cumplir el presente instructivo el cual se basa en el convenio suscrito para el
proyecto de Centro de Integracion Ciudadana asi:

« El municipio deberd constituir dentro de los cinco (05) primeros dias habiles a la firma del convenio
a favor del Ministerio del Interior o de los Fondos a su cargo, garantia de cumplimiento, por una
cuantia equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y una duracién igual al plazo del
mismo y cuatro (04) meses mas.

» Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados, el cual debera ser profesional
en arquitectura o ingenieria civil, dentro de los dos dias habiles siguientes a la firma del convenio.

» Presentar dentro de los cinco (05) primeros dias habiles a la firma del convenio un cronograma
detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el
cumplimiento del objeto del convenio que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo
estimado de contratacion y ejecucidn de los contratos con terceros, el cual serd revisado y
aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior.

* Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio- FONSECON.

s Desarrollar las actividades de! proyecto dentro del plazo de ejecucion contractual.

Incorporar al presupuesto del Municipio la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-
FONSECON.

+ Entregar el lote, descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante fisica o legal,
previo a la suscripcién del acta de inicio de obra.

» Adelantar de manera simultdnea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratacion de la consultoria con su respectiva interventoria (externa), la cual
debera contener como minimo, el estudio de suelos, calculo y disefio de cimentacién y estructura,
ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios, arquitecténicos, eléctricos y el presupuesto soportado por
los analisis de precios unitariocs A.P.U.'s de acuerdo con los precios de mercado de la regidn y
cronograma de obra, ajustado en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios vigentes.

» Adelantar de manera simultanea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratacion de la obra y de la interventoria, ajustado en todo caso a las leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

Hago constar que recibo un CD que contiene:
- Planos arquitecténicos. .
- Plancs de estructura metalica.
- Plano eléctrico, voz y datos.
- Planos hidrosanitarios.
- Planos estructuras en concreto.
- Modelo presupuesto.
- Especificaciones.

De no aportarse por parte del municipio la documentacién relacionada en el plazo indicado, se
entendera que el Municipio no esta interesado en la ejecucion del convenio y el Ministerio del Interior
podra disponer de los recursos aprobados por FONSECON para el proyecto e iniciar la liguidacién del
mismo.

< —Alcalde Municipal

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitic web  wwy HOETION GOV.L0
Servicio al Ciudadano sarvicioaciu orgov.co - Linea gratuita 013000910403

Bogota, 0.C. - Colombia ~ Sur América
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NIT: 800 095 782 0

- . REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA 2 ;

DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua,11 Mayo de 2015

MOLY\’\)O\ Ce DA.0552
Sefiores

MINSTERIO DEL INTERIOR \S)S S

Subdireccion de Infraestructura 5.3
Bogota D.C.

VREE
Mo 13
Ref: Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion N° F. 212 de 2015 rﬁ-;b
Asunto: Designacion de Supervisor.

Respetados sefiores,

Por medio de la presente me permito designar ante ustedes al Ingeniero Civil DIEGO
ALEJANDRO FERNENDEZ BOLANOS, Secretaric de Planeacion Municipal;
identificado con Cedula de Ciudadania No. 6°805.394 expedida en Florencia — Caqueta

y matricula profesional N° 25202198462CND como Supervisor del convenio de la
referencia y para los contratos que se deriven del mismo.

Cordialmente,

----- o

~~—€:€:17.651.020 de Florencia Caqueta
Alcalde Municipal
San José de Fragua- Caqueta

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Munictpal’ $55 7638367 Frag Caqueta = Colombra
CODIGO POSTAL: 186070
WWW.Sanjose-cagueta.gov.co
E - Mail: aIcaldig@ga;nl'o@elf@ggg-cagueta.gov.co

contactenos(@sanjosedel a-cagueta.gov.co



JNGENIERO CIVIL

-ste vs un documento piibiico expedido en virtud d%
a Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular pard
gjercer como Ingeniero en todo & Temitorio Nacional|

-n caso de extravio debe ser remitida al COPNIA
alla 78 No. 8 - 57 Oficina 1301 Tel 3220102 D.C.

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ H.




DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ B.
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" ESTE ES SU BANCO
vown.bancopapular.com.co

OFICINA (620) FLORENCIA

EL BANCO POPULAR OFICINA FLORENCIA

HACE CONSTAR:

Que el{a) senor{a) (entidad) MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
identificado(a) con  NIT. No. 800.095.782-0, es titular de la cuenta
ahorros No0.220-620-28051-1 denominada CONSTRUCCION CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA (CIC) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA, Ia cual se encuentra en estado NUEVA a Iz fecha, v genera
rendimientos financieros.

La presente se expide por solicitud del interesado, con destino a MINISTERIO
DEL INTERICR

Dada en Florencia Caquetd, el dia 05 de Mayo de 2015.

sesor Comercial 1°

SO ERRGEENN ORIV N e
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REFUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800095782 -0

DESPACHQ DEL ALCALDE

DECRETO No. 065 DE 2015 -
(Mayo 12)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA”

El Alcalde Municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales v en especial las que le confiere el literal G del
Articulo 81 de Ley 136 de 1994 (Adicionado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012) vy

CONSIDERANDO
a. El Articulo 91 de Ley 136 de 1994 (Adicionado por el Articulo 29 de 1a Ley 1551 de 2012) establece:

“Articulo 91. Funciones. Los alcaldes ejerceran las funciones gue les asigna la Constitucion, |a ley, las ordenanzas, los
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de ia Republica o gobernador respectivo.

Ademas de las funcicnes anleriores, los alcaldes tendran las siguientes:

g} Incorporar dentro. del presupuesto municipal, mediante decrefo, los recursos que haya recibido el tesoro municipal
como cofinanciacién de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperacion
internacional y adelantar su respectiva ejecucidn. Los recursos aqui previstos asi como los comrrespondientes a
seguridad ciudadana provenientes de los “fondos teritoriales de seguridad seran contratados y ejeculados en los
términos previstos por el régimen presupuestal.

Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberd infermar al Concejo Municipal dentro de los diez {10) dias
siguientes.”

b. Que el Alcaide suscribid el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el
Ministerio del Interior - cuyo objeto comresponde a "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIERQS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA" por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($735.000.000=)

d. Que se hace necesario realizar la respectiva adicion presupuestal a f'n de dar cumplimiento al estatuto organico de
presupuesto y ejecutar los Tecurscs asignados.

. Que en merito de lo anterior,

ACUERDA

ARTICULO PRIMEROQ: Créase y adicitnese en el presupuesto de Ingresos el rubro que a continuacion se describe,
con & monto sefalado;

CARTICULQ == o Do 7 DESCRIPCION ARTICULO -0 - 0 0 o | TOTAL
01 INGRESOS TOTALES : 735,000,000.00
0102 INGRESOS DE CAPITAL . 735,000,000.00
010201 Cofinanciacicn 735,000,000.00
01020101 - Cofinanciacion nacional - nivel centratl 735,000,000.00
0102010305 Programas otros sectores 735,000,000.00
010201030502 Convenio Interadministrativo de Cofinancigcién No. F 212 del 07 de Mayo 735,000,0600.00
"1de 20156 con ef Ministerio de! Interior Feeodisy

ARTICULO SEGUNDO: Creese y adicionese en el presupuesto de Gastos®el rubro que a continuacién se describe,
con el monto sefialado:

ARTICULO .. - [ oemv i i

- DESCRIPCION ARTICULG ™ 7+ = = |- TOTAL

REGISTRANDO EL. CAMBIO )
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Caqueti — Colombia
www.sanjose-cagueta.gov.co
T E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caquela.gov.co



- REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA :
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800 095782-0

DESPACHO DEL ALCALDE

02 PRESUPUESTO DE GASTOS 735,000,0600.00
0202 TOTAL INVERSION ) 735,000,000.00
020204 INVERSION.CON INGRESOS DE CAPITAL 735,000,000.00
02020401 Cofinanciacion 735,000,000.00
0202040101 Cofinanciacién nacional - nivel centrai 735,000,000.00
020204010105 {Programas otros sectores 735,000,000.00

2020401010502

Convenio Interadministrative de Cofinanciacién No. F 212 del 07 de Mayo

de 2015 con el Ministerio del Interior o

735,000,000.00

ARTICULO TERCERQ: Ei preseﬁle decreto rige a partir de la fecha de su sancion ¥ publicacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en el Despacho det Alcalde Municipal de San José del Fragua - Caquetd, a los doce (12} dias del mes de Mayo
del afic Dos Mil Quince (2015).

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
M Alcalde Municipal
PROYEGTO.
BERTULIO CABRERA PLAZAS
REVISO.

HERMES GAITAN

’ REGISTRANDO EL CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Caguets — Colombla
www,sanjose-caguela.gov.co
E:Mail: alcaldia@sanjosedélfragua-caqueta.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 14 de Mayo de 2015

D-A-M — 458

sefiores

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdireccion de Infraestructura
Bogotd D.C.

ASUNTO: Adjunto Cronograma Actividades CIC convenio interadministrativo de cofinandiacion No F 212
- 2015

Respetados Sefiores:

Con gusto me permito remitir el cronograma correspondiente a las actividades precontractuales,
contractuales y post contractual aprobado por el supervisor designado, inganiero civil Diego Alejandro
Fernéndez Bolafios, el cual se expone para su correspondiente aprobacion.

Cordial Saludo,

05 ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

REGISTRAWNDO EIL CANMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua — Caquetd — Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
WWW.Sanjose-Caguea. sov.co

E - Maii: a}caldja@saniosecielfiagga-ggggetagov.co







02'A0F elanbed-endeiyapasofues @eip|ed)e Jien:3
07'A0E e]anbed-asolues mmm
BIqUI0j) ~ elanbe) — ende.y [op 9501 ues edpiuniy opejed §7-€ ON 1 B18LIE)

QIAWYVYD 13 OONVUISIOIY
ANV 31 OlivkIHDzs
VIZNINOH 30 beEF O
Mﬁm%ﬂ:cﬁ

e
}
o N\
T T sz N | N AUTRANIS VIV V0 3 Ve FE |
4. [ 1 " swaz p— ..E..:!% da3 3ok gl W) IO €5
se0 VIO NIANAIN DLVNEHOT FINOIRINCRY  ZE
|- e T ke 30 Govdin s RO RN 1T
H SVEIUS HEADN VUCLNIANLIN NG bELE |
] i was wurunt| iz
B - B | ! T | T . B FLAE] RRHTINOAG) FA SRS SNOWTIEKE e
F T " R W ‘ EANNEISINOOYIIS 3 Z
t o T ) ssas T e e
o - I T A N 1 3 1 T ¢ eT " N o . .
- . T N ; - AR Srirar -
b “ | . . -f TSan
3 B I Twasr [T T
- ; w,.!. ' ’ : P : Rl : ’ BENEEE B 919 61
! i i | . T T Brt)
) BT e
i - N | T ” Shav) sz
L. _ - S - S—_— — o
. e . ™ : T B ] svE iz
..H. :u - T - [ B ! LR eI ...mo«\ai.c,..:‘m& ShT. (2
o - : 1 ) B B - IR T LRSI A NODANTA ) oS I TS, P2 |
-1 i - | T ; 1 SWIIT soamacaansy g |
mr|. ; . H : o ol 1 i e SOUZND 3T MDY gL
| ¥ 7 Swa0E T
| | H - S S ; —— : B A i A I A TS
i 1 ‘, : -1 e — B T
— 1B . VIgoT !
) W ) ) 09 T
T - B Y .
[ ! - I i . | el o_zw.,szoe_Qs,,.m.a.:m.wéua.E

"STGE 3 1177 sN NQIDVIINYNUOIIT OALLVHISINGANCIRT LI DINIANGD
$I0VEALIY 30 VIWTHDONONZ

AWV 30 OHOYdSIg
"0 284 $60 008 :LIN R o
YNOVYHS 130 3507 NVS 30 QldIDINAW
YLINDYD 130 OLNIWYLYYIIC
VIBNO102 30 ¥OI18Nd3y




'

/V\m

N

—

030 elanbes-endeljppasofues@elpiole ;1o
02°'A0F B13NbRI-2SDIUES MMM
BIQUIOIOT — RI3NDE) ~ endRIY [3p §SOf UBS ‘[edIDIUNIY O19R]Rd SZ-€ 'ON b EJILIED
OIIWYD 11 OONVYHLSIOY

”

IV 30 OHIVdS3d
028 560 008 LN
YOVYL 130 3501 NYS 3G OI14IDINNN
V13N0V) 130 OLNIAVLYV4IQ
YIFINGTOD2 30 vONENdIY




oxacd-eianbes-endelyjapasofues@elpieale ey

P
\ \ // 02'A0B E}aNbEI-as0fUES MMM
i / Elquiojo) — ejanbe] - ende.4 |ap 9501 UBS ‘|eddiuny oje|ed Z-€ 'ON ¥ e13LR)
7N p OlaWV2 13 OUNVULSIOIY
! 1
il
. N . B - I __ ]
I I ] T N B
) f :
| 4 L.
H { .

A0V 30 OHIV4S3g
0784 560008 'LIN
VNOVYS 130 3SOr NYS 30 OdIDINNIN
Y13N0VI 130 OLNIWV L HV43Ia
VIdNOT0D 30 vONENd3y







| R P B T P
I A R - e L A

.

ACEPTACION OFERTA 5

Rapﬁblic@ de Colombia Chdigo: MC — 053

Departamento del Cagueta Version: 2 Fooha: 09 — Junio -2013
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA Pagina 1 de 2

NIT. 800.005.782-0

MINIMA CUANTIA DE INTERVENTORIA No 353

San José del Fragua, 09 de Junic de 2018,

Sefor

LIS ANGEL AVILES MURGIA

£.C No 1.118.316.667 de Richacha - Guajira
Calle 15 No 14 - 34

Florencia - Caqueta

REF: ACEPTACZON DE OFERTA DE INTERVENTORIA - PROCESO DE SELECCION DE MINIVMA CUANTIA - MC - 053
DE 2015

Respetado Sefion.

Me g5 grato comunicarle que por reunir los requisitos sefialados en la invitacion Puhfica para presentar ofera y enmarcarse
los precios ofrecidos en los precios de mercado, la oferta presentada por usted el Tres (03) de Junio de 2015, para el objeto
contractual CONTRATAR LA INTERVENTCRIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL
CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIC
DE SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LCS DISENGS HIDRAULICOS,
SANITARIOS, ARQUITECTONICCS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTC SOPORTADO CON LCS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA; ha sido aceptada.

. PERSONAL PROFESIONAL

INGENIERO CIVIL CONSULTOR 100% 150] 9112000 1.366.500
o
. PERSONAL ADMINISTRATIVO |
i
I | l
L TOTALCOSTOSDE PERSONAL . , . 1.366.80
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A] 2195 3.006.000
S— . | !
T - VALORTOTAL - - B 3.000.000 |

REGISTRANDC Ei. CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua — Caqueta - Colombia
Codigo Pastal 1860 70
www, saniose-cagueta gov.co

i)




. i ACEPT i OFERT
‘ Repdblica de Colombia E T OE?CIGN QFERTA
i}epartamento del Caq ueta Versidn: 2 Fucha: 09 - Junio 2015 ]
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA Ty
| NIT. 800.095.782-0

MINIMA CUANTIA DE INTERVENTORIA No 053

PLAZO DE EJECUCION: Ei plezo previsto para la ejecucion del contrato que se derive del presente proceso es de Quince
{15) Dias, los cuales se contara a partir del levantarmiento de! Acta De Inicio de las actividades suscriptas entre el Supenvisor
y &l contratista. Una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legaiizacién de! confrato.

VALOR: E! valor del presente contrato es por a suma de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000), MICTE.

FORMA DE PAGO: El municipio realizara un sclo pago finaf previa presentacion de los siguientes documentes: 1. Informe
expedido por &} Interventor. 2. Informe de actividadas ejecutadas, 3, Presentacion de cuenta ylo factura de cobro por parte
del contratista. 4. Acreditacion det page de las obligaciones al sistera de sequridad social integral de acuerde con el At 3G
de la Ley 789 de 2002 y ef Art. 23 de fa Ley 1150 de 2007. Ei supervisor que no verifique ef pago al sistema de seguridad
sacial iniegral y aportes parafiscales incurrira en causa! de mala conducta y estara sujeto a las sanciones establecidas en el
Cadigo Unico Discipiinario (Ley 734 de 2002).

GARANTIAS: En atencicn a la forma de pago definida para el presente proceso y para respaldar el cumplimiento se las
obligaciones que adquiers en virtud del contrato que se celebre, en atencidn al anaiisis sfectuade se 10s riesgos atribuidos a
las partes, el contratista deberd constituir  favor del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, una garantia de conformidad
con lo éstablecido en el articulo 111 de fecha 06 de febrero de 2014.

Cumplimiento del Contrato: Cuantia equivalente al Diez (10%) por Ciento, de! valor otai del contrato y vigencia igual al
plazo del mismo y seis (B) meses mas.

Calidad del Servicio: Cuantia equivalente al Diez {10%) por Clento, del valer total del contrato y vigencia igual al plazo del
mismo y seis (6) meses mas.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales: Cuaniia equivalente ai Cinco {5%) por Ciente,
del valor total del contrato v vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas.

SUPERYISION: Sera ejercida por quien ejerza por [a Secretaria de Planeacion del Municipio de San José del Fragua.

En consecuencia, le solicito ef desarrolio del obieto contraciual bajo las condiciones sefialadas an el Estudio Previo ¥ la
Invitacitn Publica. :

Atentamante,

-

.‘f',.r-— / -

i s o
-~ BARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
LY

=== Acalde Municipal

REGISTRANDO EL. CAMBIO
Cairera 4 No. 3-25 Palacio Muricipal, San José def Fragua — Caqueta ~ Colombia
Cédigo Postal 18 80 70

www.sanjose-cacueta.gov.co
E:Mail: alicaldia@sanjosedetiraqua-cagqueta.qov.co
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NIT. B0D085.782-0

MINIMA CUANTIA DE CONSULTORIA No 052

San José del Fragua, 08 de Junio de 2015,

Sefor _

CELSC ANDRES ROJAS CLEVES
C.C No 80.233.290 de Bogota - D.C
Carrera 5 No 198 - 17

Florencia - Caqueta

REE: ACEPTACION DE OFERTA DE CONSULTORIA - PROCESO DE SELECCION DE MiNIMA CUANTIA - MC - 052 DE
2015,

Respelado Sefor:

Me as grato comunicarle que por reunir los requisitos seftalados en Ia invitacion Publica para presentar oferta y enmarcarse
los precios ofrecidos en los precios de mercado, fa oferta presentada por usted el Tres {03) de Junio de 2015, para el objeto
contractual CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULG Y DISENO
DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS RIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS,
FLECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNJTARIOS APU, PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA ~ CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA;

ha sido aceptada.

INGEMIERO CIVIL MAGISTER
CUNSULTOR 100% 050 2000000 | 1.000,600

“ 0

" PERSONAL ADMINISTRATIVO - R
I - i

E | |

1,000,000

 COSTO BE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (&)

l |

2,185 2,185,300

REGISTRANDO EL CAMBID
Carcera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caqueta - Colombia
Codigo Postai 16G0 70
WWW.Sanj0se-cagqueta.oov.co ;
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NIT. 800.085,782:0

MINIMA CUANTIA DE CONSULTORIA No 052

"COSTOS DEALGUILERDEEQUIPG

Estudic de suelos {incluye equipo y J;
racurse humano) | un_ | 3,600,000 3,600,800
Lo R o P R o (}TRQSCOSTOS L L :
Ajuste a los disefios gb 5,000,000 1 5.000,500

resupuiesto y Analis precios

Unitarios un 1,204,700 1 1,204,700
. . SUBTOTALCOSTOSDIRECTOS® & i il /o wiiie 8304700
s SUBTOTAL T 006,060
T NALORTOTALL i 2,000,000

Pt AZC DE EJECUCION: Ei plazo previsto para la ejecucion del contratc que se derive del presente proceso es da Quince
(15) Dias, los cuales se contara a partir el levantamiento del Acta De Inicio de las actividades suscriptas entre et Supervisor
y ef contratista. Una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccicnamiento ¥ legalizacion def contrato.

VALOR: £ valor del presente contrato es por ta suma ge DOCE MILLONES DE PESQS (§ 12.000.000), M/CTE.

FORMA DE PAGO: E! municipio realizara un solo pago final previa oresentacion de los siguientes documentos: 1. Informe
expedido por el interventor. 2. Informe de actividades sjecutadas. 3. Presentacion de cuenta y/o factura de cobro por parte
del contratista, 4. Acreditacién del pago de las obligaciones af sistema de seguridad social integral de acuerdo con ef Art. 50
de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. &l supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridac
social integral y aportes parafiscales eurrira en causal de mala conducta y estara sujeto a fas sanciones establecidas en el
- Codigo Unico Disciplinario (Ley 734 de 2002).

GARANTIAS: En atencién 2 la forma de pago definida para el presente proceso y para respaidar el cumplimiento se las
abligaciones que adquiere en virtud dei conirato que se celebre, en atencién al andlisis efectuado se los riesgos atribuidos a
las partes, el contratista debera constituir a favor del MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA, una garantia de conformidad
con lo establecido en el articuio 111 de fecha 06 de febrero de 2014. ;

Cumplimiento del Contrato: Cuantia equivalente at Diez {10%) por Ciento, del valor total del conirato y vigencia igual al '
plazo del mismo y seis (6) meses mas.

Calldad del Servicie; Cuantia equivalente al Diez {10%) por Gicnto, del valor fotal del contrato y vigencla iguai ai plazo dei
mismo y seis (8) meses mas.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales @ indemnizaciones Laborales: Cuantia squivaiente al Cinco (5% por Ciento,
dal valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis {6) meses més.

SUPERVISION: Seré ejercida por quien ejerza por la Secretaria de Planeacion del Municipio de San José del Fragua.

REGISTRANDO EL. CAMBIO
Carmera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua ~ Caguetd - Colombia
Codigo Postai 18 60 7C

www sanjose-cagueta.qov.co
£:Maih: alcaldia@saniosedeliragua-caqueta.gov.co
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MINIMA CUANTIA DE CONSULTORIA No 052

En consecuencia, e solicito el des
Invilagion Publica.

Afentamenta,

CARLCS ENRIQU
alde Municipal

i
[
i
i
]
]
i
i
1
H

§
i
!
1
H

REGISTRANDGOG EL. CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipat, San José dei Fragua — Cagueta - Colombia
Citdigu Puslal 1860 70
Www.sanjose-catueta. gov.co

i
|
t
i

: alcaldia@sanipsedelfragua-caguela gov.co

arrollo def objete contractual bajo s condiciones sefialadas en el Estudio Previoy i3
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FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISICN PARA
CONVENIOS SUSCRITOS CON ELMINISTERIO -

~FONSECON
ANEXO 2

§ o | e )
RGO &K

Versién: 04

N

Feclia Elaboracion:
‘2510712013 :

Vigente Desde:
26/08/2013

CONTRATO F -212 de 2015 - . INFORME MES D

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:

“Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a
través de la construccion de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN
JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

TOTAL DEL CONVENIO $ 735.000,000,00
VALOR TOTAL APORTES PARA EN Sl lidad)
PROYECTO APORTES MIN - FONSECON $ 735.000.000,00
APORTES MUNICIPIO $ 00
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
B oS VIABILIZADO ADJUDICADO St SR
Estudios y disefios $ 12.000.000,00 $,00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000.,00 $,00 $,00
Obra $.,00 $.,00 $,00
Interventoria de obra $.,00 $,00 $,00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO Harry Salamanca 20/05/2015
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (SlI
APLICA)
- N° 62115
REGISTRO PRESUPUESTAL MI VALOR $ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL /A NiA NEA
APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL
CONVENIO 07-MAY-15 N M
FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:
FECHA DE SUSPENSIONES Y
REINICIOS N/A iy s

Pagina 1 de6



Cédigo: GC-P-03-F-02

FORMATO ) —
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versién: 04

CONVENICS SUSCRITOS CON EL. MIN!‘SI:.I'ERVI_O - [Fecha Elaboracion:

FONSECON .o -~ 25/07/2013
ANEXO 2 Vigente Desde:
26/0872013

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenijo interadministrativo

FECHA DE PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA Ei‘gg‘ DE VALOR
CUMFLIMIENTO | REQUERID
DE REQUISITOS O
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $.00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $,00
ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% 3,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $.00
3. POLIZAS CONVENIO
A VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS |FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N° 630-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000005141 Pagos y prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen manejo v correcia inversion N/A N/A N/A
« BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recursos del)
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del
Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ .00
NO.
CONCEPTO % % apagar| VALOR |ORDEN I:DEACJIS
REQUERIDO | /* @ P38 DE | oama
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO
100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
VIGENCIAS
. VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL

Pagina 2 de6
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CGodigo: GCA0 s L2 N Chel L T 0
FORMATO ) '
INFGRNMESAENSUAL DE SUPERVISION E ~RA | Version: 04 _
COh."\IEi'\.;O“‘r SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - "Foha Eiat, oraclon
EPEN EPMSECO?\. beﬁ ‘ 5 T
ANEXO 2 7261
Vigente Desde:
26/08/2013
Cumplimiento $.00
Estabilidad y calidad de la obra $,00
Pagos y prestaciones sociales 3,00
Responsabilidad civil 3,00
Calidad del bien 3,80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS {INVERTIDOS) 100%
% RECURSQOS EJECUTADOS 100%
» Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato Na
Adicional {recursos de:}
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $,00
NO.
FECHA
% % a ORDEN
CONCEPTO REQUERIDO | pagar | VA-OR DE | PASO
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
PAGQO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
. VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato $.00
Calidad del servicio $,00
Pagos y prestaciones
sociales $,00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
riesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTQ, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADOQ DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

Pagina 3 de6



Caédigo: G -P-{7F-02

FORMATO § e
* INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versién: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - [Focha Elaboracion:

FONSECON 25/07/2043
ANEXO 2 Vigente Desde:
26/08/2013

e DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: AL DIA A JULIO

« INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: JULIO DE 2015
AVANCE: 20%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- A la fecha el municipio se encuentra en subsanar los pendientes en cuanto a
Estudios y Disenos
- Colgados en el cronograma

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestion individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

e CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas Tardes.
Srs. Supervisores

Me permito informarles a través de este medio la importancia que hay que darle al convenio firmado y ver
que los faltantes en cuanto a documentacion, gestion e informacion de ustedes hacia esta supervision
arrojan posibles incumplimientos. Por tal motivo les agradezco aquellos municipios que estan debiendo
documentacion al respecto ponerse al dia lo antes posible.

Teniendo en cuenta todas las clausulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en
la CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, y los numerales:

Numeral 1, Designar un supervisor para el Convenio y los contratos derivados del mismo, el cual debera ser
profesional en arquitectura o Ingenieria civil.

Numeral 2, Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del convenio, un
cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el
cumplimiento del objeto del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de
contratacion y ejecucion de los contratos con terceros, el cual sera revisado y aprobado por el

supervisor del Ministerio del Interior

Numeral 3, Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON.

Numeral 5, Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante fisica o
legal, previo a la suscripcion del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

Numeral 6, Adelantar de manera simultanea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratacién de la consultoria con su respectiva interventoria (externa), la cual debera
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contener como minimo, el estudio de suelcs, calculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios
hidraulicos, sanitarios, arquitecténicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los analisis de precios
unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la regidn y cronograma de obra, ajustados, en
todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

Numeral 7, Adelantar de manera simultanea, todas las gestiones administrativas, Contractuales y
financieras necesarias para la contratacion de la obra y de !a interventoria, agjustados, en todo caso a las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarics vigentes.

Numeral 8, Aprobar a través del supervisor del convenio designado por €l MUNICIPIO, el estudio de suelos,
calculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios hidraulices, sanitarios, arquitecténicos,
eléctricos y al presupuesto que resullen de la consultoria, previamente aprobado por el interventor.

Numeral 9, Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECCN, los documentos producto de
la consultoria e interventoria, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el
municipio. El supervisor por parte del Ministerio, debera recibir a satisfaccion, lo cual es requisito
indispensable para el inicio de las gestiones para la cantratacién de la obra e interventoria.

Numeral 17, Comunicar al Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la
gjecucion del objeto del Convenio.

Numeral 18, Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-
FONSECON.

Numeral 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros Cinco (5) dias
habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacion del convenio, un informe
tecnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, indicando los porcentajes de
avance y ejecucién de acuerdo con el crenograma presentado y previamente aprobado por la Interventoria,
al informe se deberan adjuntar los sopories respectivos.

For todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestion de los contractuales;
Esta supervision le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente
convenic. Asi como los correspondientes soportes de toda la gestidn adelantada y los correspondientes
informes vencidos sin entregar.

Fara todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran contactar con
mi persona Arg. Juan Jose Blanco Oviedo al 300 689 90 02 vy a este correo electronico.

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la quardiay
contintien en ese camino es [a Gnica forma de cumplir los objetivos trazados

Cordialmente

¢ CORREQ ENVIADO PCR EL MUNICIPIO
Arguitecto Juan,

Reciba un cordial saludo.

De acuerdc a las obligaciones adquiridas por el municipio de San Jose del fragua, anexo soporte de |os contratos
para Consuiteria e interventoria de acuerdo a! Numeral 6 y 7.
Atento a sus comentarios.

* OFICIO ENVIADO POR EL MINISTERIO

Con el objeto de solicitar y atender los llamados en los correos anteriormente enviados por esta
supervision. OFI15-0000252-SIN-4020

+ REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS.

Con el objeto de realizar revision a la Consultoria de los Estudios y Disefios del convenio en
referencia el dia 27 de julio de 2015 en las oficinas del ministerio del interior se adelanto la 1era
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revision de dichos estudios , los cuales dejaron temas por subsanar y proxima revision y adicién
presupuestal por parte del Municipio .

CONCLUSION
Seguir adelantando toda la gestién para el buen funcionamiento entre las partes para con el
convenio F — 212 DE 2015

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucion de Obra
Acta de Recibo y Enirega de Bienes
Informes final del municipio

+ VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE
SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA [

» SUPERVISCRES

SUPERVISOR

Subdireccié e Infraestructura Ministerio -
Fonsecon
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‘ , B I TR AEC:E_I?“‘-E{:::PMFQH _;
FORMATC | Versidm 03
ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS ¥ Eoghs Elabaracion:
DISEROS | 28I0TI2013
: ; Vigente Desde: ;
; e ) 1 26ARRN i

En Bogoa D.G., a ivs 04 dias del mes de Agosis de 2015, se reunieron en et Ministedio deal
frrtgrior, para i@ entrega v recibo format de g tolalidad de los eshudios vy disefios del convenio
No FR12 - 2015, cuyc obiotn es “Aungr esfuerzos ¥Bonicos, administrativog v financieros
gnire 1as partes para promover 12 seqwidad cludedana, 2 raves de g sjecucion del proyecio
denominade "CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN /
JOSE DFL FRASUA, CAQUETA

Mecianie '8 presente acls 39 geie consiancia de iz aprobacion realizads por f inlerventor
conrailsis v & supervisor del municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA de los eshudice v
gustes a ios disefios del provecte CHC, anexando los respecives corfifivados de
resnonsabiidad de cada uno de los profesionales involucrados en & provecio. Se deja
constancie del recibo & satsfacedn por parte del supervisor del Ministeno oe! Intenor —
FOMSETONM,

Estudit de susios )
Quien elabora & gatudio; ING. GERMAN GARCIA DiAZ

MEincula profesionsl 13202183752 BLY

Quien o revisa y apruebs: ING. Luis Angs! Murcia Aviles M P:08202213845 - ATL. ING.
Celse Rojas Cleves MP 25202-086642 OND, Diego Alejandre Fernandsz (Secrefrio de
Pianeacion, MP: 282021884562 CHND

Estudio Estructursa!l
Guiign elabora ef estudic; NG CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
Mairiculs profesional 28202-008542 CND

Qusien io reviss y aprushar iIMG. Luis Argel Murcia Aviies M.PI0B202213505 - ATL. ING.
Ceisc Roigs Cleves MP: 28207-006842 CND, Diego Alstandro Femander (Secreianc de
Planaacion, MP: 25202198487 OND

Quien eishora el estudio: ING. CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
Watricuia profesional: 25202-096642 THD

Giulen lo reviss y aprueba: ING. Luis Angel Murcia Aviiés M.P.08202213305 - ATL. ING.
Celso Rojss Cleves MP: 25202-088842 CND, Diggo Algjandro Farnandez (Segretario o2
Fianeacién, MP. 282021858452 CND

Estudio Midrosanitario )
Cuien slabora ef estudio; ING. CELSC ANDRES ROJAS CLEVES

Matricula profesional: 25202-086842 CND
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Quien lo revisa y aprueba: ING, Luis Ange! Murdia Avilés M.P.08202213505 - ATL. ING.
Celso Rojas Cleves MP: 25202-086642 CND, Diego Alejandre Faméndez {Secretaric de
Pianeacidn, MP: 25202198462 CND

Extudio Arquitectdnico,
Cuilen elabora of esiudio: ING. CELSD ANDRES ROIAS CLEVES
Matricuta profesional: 25202-028642 OND

Julen io reviea y aprueba: ING. Luis Angel Murcia Avilds M P:08202213505 - ATL. iNG.
Ceiso Rojas Cleves MP: 25202-0885842 CHD. Diggo A'siandro Fermnantdez [Secreiano de
Plansacidn, MP, 25202183462 CND

Presupussic _
CQuren elabora e esiudicn NG, CELSD ANDRES ROJAS CLEVES A
Mairioue profesionair 26202-098842 THND
Quien jo reviss y aprueba: ING. Luis Angel Murcia Avilés M P.C2200213505 - ATL. ING.
Ceise Roigs Cleves MP: 20252-065642 ChD, Diegs Algjangrs Femantez {Secrelario de
Planeacitn, MP: 25202158462 CND

acompefis de ias canas 4 'e:apc*‘asa’z}%’if‘ac focopiz ge e ceduls v malicula profesional
gdi :-aua LNo ge ios imegrantes de equine de disedn del Conlratista da Estudios y Disefos ¥ 3
aprobatios por su 'espabwa mtarventoria ‘f’ &l acta de aprohacion de estudios v disefios de
T'e:. a2 15 ge Julio Ze 2095 por parte del muricinio,

Ei cogio innal oe la intsrventoria v de iz Obrz conceriado en convenio es dar §735.800 0L

et

: DETALLE T CONYENIC 1 CONSULTORIA
| Waior presupuesto de Oa | $720.200 560 R ?
| Malor Presupuesto de imerventoria | 347, mi: 008 '

L TOTAL CONVENIO IR TEB.OD 0500 L ; L

P Total aporte mibnistenio T§725.000.000 {

Adicionat del Municiic | $48.000.000 -

FOTAL= | § 783.000.000
DIFERENCIA = | $15.000.000

348 000.000 INTV - BEyD !

Et consulior se compromete & coordinar ios disefins con & contratiste de Obra una ver

adiudicado e process de contratacion
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FORMATO ersion: 03 i
DISENOS | PRAOTI0NS

| Codigo: SC-POIF0E |

| PHABIAOS

| .

£n constancia de o arerfor, ftman & prasente documento en dos (2] originaies,

Va.Be. For parte de

| Nombre v S
Carge: Arees 23
P Ematt Juan Blancoi®
' Calulac 3006858002

Mombre v firmar oEco
F B ARDS !
P Sargn; Supsrastr Muneing: Desigrest Seovene F212 418

WINISTERIC DEL INTERIOR | Por parre der MUMCEC DE  SaN J08E DEL

FRAGUA - C& r;wemg’“‘\\
]
!

i

£l _

i

Emaii:
gianestianmiercsidisaroredoitagueacagesia gov.on
RS 230E0TANS

i
i
;
1

- Disefios condrafo No. 683 de 2015

; Nombre y frms T3 AMGEL AVILES BURCIA
: SArGOT INTERVENTOR BXTERND

| Emal dsavies 7@ gnmal.com

- Celslar 3208

\

/ e
re v
o ide Al

; T

| MonBre y frmacrBios ENRNUES DIAZ BALAZAR
el analdia@sanjosedetiragua-cagueta gov oo

- Cahslar: 3115227807

Par parte ge: Contratists de imterventorfa Estudies v

i
i

i

Fur parte de: Contratista de Ssttios vy Disedos |
nontrato No. 052 d9 2015

3 Prasan} !
R ~, '
3 s H
# E 5 '
P i . o H
P ¥ ; [l 1
H . A 4
: 4 [
. T 4 E -
i e o i
~.. N i

NombTo v Trma; CELSC SiEER RUOAS 1 FURS :
{8rgnT DOMSULTORLY
Ernall ceisorniBsiiGiyalon. cum ;

Nombre y rmar HARRY SALMMANTA i
Carge: SUPERISOR COMVEMD ;
Email: Rary.seamencaddmiriionor gov. o0
Cailar 3115127583
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: Cédigo: GC-P-03-F-04
s TODOSPORUN FORMATO Version: 03
S NURYORAR ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO |
A LA EJECUCION CONTRACTUAL echa =laboracion:
(&) MININTERIOR ANEXO 4 \21§10712013 '
igente Desde:
26/08/2013

ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

Departamento: CAQUETA
Municipio: SAN JOSE DEL FRAGUA
Proyecto: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA - CIC
Valor: $735.000.000
Firma Convenio: 07 DE MAYOQ DE 2015
Vencimiento: 30 DE NOVIEMBRE PE 2015
Acta de Inicio: 8 DE MAYO DE 2015
Pé&liza: 630-47994000006141
ASISTENTES
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A
1 | MIGUEL TURMEQUE BUSTOS SUPERVISOR MINISTERIO DEL MININTERIOR
INTERICR
APOYO A LA SUPERVISION
2 JUAN JOSE BLANCO OVIEDO DEL MINISTERIO MININTERIOR
3
4
INVITADOS
1
2
AUSENTES JUSTIFICADO 8 NO
1
2
1 ORDEN DEL DIA
Verificacion de cumplimiento de los compromisos del municipio de acuerdo ai convenio F- 212

OBJETO:

Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es la "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las

partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecucién del proyecto denominado “CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA — CIC, SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA”

2 DESARROLLO

Se realiza seguimiento de las obligaciones contractuales del municipio teniende en cuenta el cbjeto
contractual de la referencia dentro del respectivo convenio.

Ei municipio debe informe mensual del mes de septiembre
Documentos solicitud de segundo desembolso
Cronograma actualizado

Compromiso en la etapa de ejecucion de obra para cumplir al mes de diciembre con 70% de avance
de la misma.

5. Apoyo en toda la gestién confraciual per parte del municipio
-Q&teé@‘ Megz\-ﬁ@;f‘@“\‘al é\-ﬁbﬁ’vjrm% Se adIAha. 2o 10/ 1S

Rl

COMPROMISCS

RESPONSABLE ACCIONES FECHA LIMITE

CUMPLIMIENTO
S0/t 2 Desemborsc
L 5i77e St "jﬁcméa’@ RGN

(,?m;y,vaf/famcz -
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Caodigo: GC-P-03-F-04

£ 2 7oposeoRUN FORMATO Vereion: 03
%z NUEVOPAIS ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO |
e EJECUCI A echa Elaboracion:
) MiNNTERIOR A LA EJECUCION CONTRACTUAL 2510712013
g4 ANEXO 4 -
Vigente Desde:
26/08/2013

4 7 . i < _
C&”ﬁﬁﬁ7</u42%ﬁ>~d@.hwﬁﬂ

Cad\cm- GrBOre mo. - LRI 2/ I

Ry Yre- cosNCe T/ e 30/1NY

Y SO/ al 2500

En constancia de lo anterior, firman el presente documente en original,

FPor parte de. MINISTERIQ.DEL INTERIOR

/

Por parte de:

rma: a:-/é_: W

Cargo
Email: 72 far y
Celuiar: Cotg sl g o i &7 ‘—:_,T,A

FAFTILNEE T

0 Anexo Copia: Subdireccién de Gestion Contractual

Pégina 2 de2



TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAT FQUINAD ENICADION

(%) MININTERIOR

Al responder c¢ite este ndmero
OF115-000045932-SIN-4020
CORREQ CERTIFICADO

Bogota, D.C., Miércoles, 09 de Diciembre de 2015.

SENOR:

Carlos Enrique Diaz Salazar
ALCALDE MUNICIPAL

Carrera 4 No 3-25

SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA.

Asunto: SOLICITUD DE EJECUCION 50% DE OBRA CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F- 212 de 2015.

Cordial saludo:

Como es de su conocimiento su Municipio suscribié el 07 de mayo de 2015 con el Ministerio de
Interior — Fonsecon, el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F- 212 de 2015, cuyo
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para
promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de Integracion
Ciudadana — CIC, en el municipio de San Jose del Fragua - Caqueta”, que de acuerdo con las
diferentes reuniones celebradas entre el municipio y el ministerio en el cual se recordd la
obligacion de ejecutar el 50% de obra del CIC durante la vigencia 2015, y en [a cuales el
municipio suscribié compromisos al cumplimiento del mismo.

Es importante sefalar, que la supervision de este Ministerio, ve con gran preocupacién que el
Municipio no esta cumpliendo con las obligaciones contractuales adquiridas, poniendo en riesgo
el 50% de ejecucion de obra en desarrollo del objeto del convenio en el asunto, que se requiere
para la ejecucion total de los recursos vigencia 2015.

De acuerdo a lo anterior, me permito comunicarle, gue antes del 28 de diciembre de 2015, se
deben presentar los documentos para el tramite del tercer desembolso de acuerdo con las
contenidas en el primer modificatorio al convenio CLAUSULA SEPTIMA, DESEMBOLSOS:

Numeral “3) Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL ($294.000.000,00), cuando la
ejecucion de la obra se encuentre en un avance minimo del 50%, previa presentacién de la
certificacion del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del
50% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoria
con registro fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el
interventor. Con fundamento en la documentacion enviada por el Municipio, el supervisor del
Convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el cumplimiento de los requisitos por
parte del Municipio para proceder al desembolsc™

Por lo anterior solicito para el trdmite del tercer desembolso los siguientes documentos:

« Cuenta de cobro o factura, firmada por el representante legal del municipio, con numero
consecutivo, fecha, valor en letras y nimeros, concepto tercer desembolso, indicar los
NIT tanto del ministerio (830.114.475-6) como del municipio. (original)

« Certificado firmado por el representante legal que se encuentra al dia en la seguridad
social y parafiscales.

o Certificacion del supervisor designado por el municipio en la cual acredita el avance del
50% de obra ejecutada.

Sede correspondencia Edificio Camarge. Calle 128 No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www mininterior. gov.co
Servicic al Ciudadane servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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FAZ EQUIBAD LOUCATION

) MININTERIOR

s |Informe de interventoria firmado, técnico, administrativo, financiero de la obra, con
registro fotografico de cada uno de los items pagados en el acta parcial.

s« Acta parcial de obra que indigue el porcentaje de avance, y este firmada por el
contratista, interventor y supervisor del municipio como minimo.

Estos documentos se deben entregar en medio fisicos.

Solicito se haga entrega igualmente de la documentacién correspondiente a copia de los
extractos bancarios, certificacién de recibido de los recursos desembolsados por el ministerio,
comprobantes de egreso, ordenes de pago, informes mensuales, informes semanales de
interventoria, licencia de construccion, acta de recibo y liquidacién contratos de consultoria de
estudios y disefios, interventoria de estudios y disefios. Asi como los demas soportes de la
gestion adelantada

Para la entrega de |la anterior documentacién ante este Ministerio, se concedera un plazo, de
tres (03) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacién, de o contrario
se dara traslado a la Subdireccién de Gestién Contractual de este Ministerio, para que adelante
tramite de verificacién de cumplimiento de obligaciones de conformidad con el articulo 86 de la
ley 1474 de 2011, con las consecuencias juridicas que tal actuacién acarren.

Sin otro particular, agradezco su pronta gestion.

Cordialmente,

MARIA FERNANDA ALVAREZ CARRENO
Subdirectora de Infraestructura

Elaberé: Juan Jose Bianco O.

eviso: Miguel Angel Turmequé P\
probé: Maria Fernanda Alvarez Carrefio
TRD: 4022.28.06. F-212 - 2015

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitic web  www. mininterior.gov.co
Servicio al Ciugadano servicioalciudadano@mininterior.gov.ce - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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FORMATO ANEXO Codigo:
ACTA DE REUNION E INFORME DE
S VISITA DE SEGUIMIENTO A LA Version:
Mininterior EJECUCION CONTRACTUAL Fecha Elaboracion:
f;‘ 20/01/2014
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA | Vigente Desde:
(CIC)
LOS MUNICIPIO \C-LQZ}E_{M' . N° CONVENIO =22 .
TIPOLCGIA TIPO FECHA DE ACTA INICIQ .
ELABORO _ FECHA DE VISITA: Z2&/ utﬂ/{ 5 -

CROQUIS DETALLADQ DEL LOTE (se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura e identificar accesos y vias circundantes)

M,
[ 1 ~
AV Lot i o R—

3 O |
i = AVT ;" 5 e ‘A-:ﬂ(/‘;) :

N

Colee & S

i
El secretario de planeacién manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedicion de licencia de
construccion

DATOS DEL PREDIO

VACIONE
DESCRIPCION CUMPLE OBSER ONES
Sl LNO
¢ Ya inicio el proceso de contratacion?: -~ L
Tenencia: /
Implantacién dentro del predio: /
Limitante fisica y/o juridica: - )(
Accesibilidad directa via publica
Acta de socializacion del proyecto /
Se encuentra en zona de riesgo geoldgico I X
Presenta registro fotografico en digital 7
Requiere adecuacion de! predio (demoliciones-movimiento de tierras- : M ] i, gz AEE T i
estabilizacion-etc.) e \ g VE ’WH &y T U o ‘ﬂ(—;\} 1S ‘-“?{”‘U'
Agua e :
Senvici iblicos: Alcantarillade <
ervicios publicos: Energia —
Otros
Nombre del Propietario: Tt e e w80 TG Registro fotografico:
Matricula inmobiliaria No. ¥ J J 1

Cédula catastral
Uso del suelo

PRESENTACION DOCUMENTOS 22 FASE

CUMPLE : CUMPLE

DESCRIPCION s1/] NO ] DESCRIPCION S NO
Aprobacion poliza del convenio 4 Presupuesto preliminar J
Descripcion del proklema o necesidad i Levantamiento topografico actualzade v

i .. , Concepto de la Oficina de Planeacidn del municipio o de

Justificacion / 1 la que Fl')\aga 5US veces //
Descripcion del proyecto - Programa Arquitecténico 7 /] Certificacién disponibilidad de Servicio Acueducto <
Cronograma de actividades P Certificacién disponibilidad de Servicio Alcantariliado -
Copia de la ficha catastral 7 Certificacion de disponibilidad del servicic de Energia o
Certificado de compromiso de mantenimiento /7 copia del proyecto en medio digital -
Certificacién de Prevencion y Atencién de Desastres 7

DESARROLLO DE LA VISITA

Pagina 1 de2

[N



FORMATO ANEXO Cédigo:
ACTA DE REUNION E INFORME DE
- VISITA DE SEGUIMIENTO A LA Version:
Mininterior EJECUCION CONTRACTUAL Fecha Elaboracion:
20/01/2014
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA | Vigente Desde:
(cic)

COMPROMISOS

FECHA LIMITE
RESPONSABLE ACCIONES CUMPLIMIENTO

. . 2 7 | ;
Williad AANNXGAC ™ [» [oginorivo  me  wewponit- DR kb ol 4 b ESY [/J“':T
[ Qegrnke L] ). | v’ Svosa~ < (v dwiedaine - O , |
‘ Tl bl dpbanaty Ve Gl kA ented YE z2/1 /lq.
V EALNA Gy Vi Lasge SR ceeee S ‘ , '
@@cwpm( sple Coentron Com ite wez Domens®  Vowes  lehond [84/12/15

ASISTENTES - A
Por pqﬁeNUN:C:P}O DE D> D IE VO tébc‘-m :
"
l] ~ L_a\:ﬁ P
i S bovys

| 1 . A /‘—\
Nombre y ﬁrma:b*e““&?> Ma,ﬂi.c&i‘) _%(ﬂ“\‘ﬁ//“" T

Cargo;-’&’c s tain o P a FaA T ; .

Email: Juan Blanco@mininterior.godco Emailied ieomt- 0oy S no reat e Lt
Celular:3006899002 - Celular=2o5273v 2 L
Por parte deSpiwmRBsIPDE,. oo TeATIS TA Por parte de:_-'~han e &
@ J

/ ; AR 4 s
Nombre y firma: \iy//'u ¥y ,ﬁ;nu;utgx /7' Nombre/y_,ﬂrg% k/b > o /z/\ )
Cargo. < FETPESCRTHAIUTE (Ea Cargo: = ivilerenAs— (j {
Email:  civiy aneav.aron & jw&v//.mw Email: Celagmadyem, 507 ot =2
Celular:  Zyu $geparesess Celular: 2,z s2 G 50",

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio fisico y magnético anexos son auténticos y la
informacién es veraz y asume todas las responsabilidades de indole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la
informacién o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.
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TODOS POR U
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(&) MININTERIOR

MEMORANDO
MEM15-000040190-SIN-4020
Bogota, D. Martes, 3 de noviembre de 2015
PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza F, Subdirectora de Gestion Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de documentos de supervision del Ministerio del convenio F- 212 - 2015 del
municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA. (Colocar No. de radicado
que se responde)

Adjunto envié documentacién de soporte del convenio F- 212 — 2015 celebrado entre el
Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA — TOLIMA.

1
2
3.
4.
2.

Informe del Municipio mes de Agosto ,2 folios
Informe del Municipio mes de Septiembre ,3 folios
Informe del Ministerio mes de Agosto Municipio
Informe el Ministerio mes de Agosto Municipio

3

€O OVIEDO MIGUEL AN TURMEQUE
gnig F-212 -2015 Supervisor Convenio F-212 de 2015

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B Ne. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 004

DESCRIPCION ACTIVIDARES FJECUTADAS EN EL PERIODO == =

D¢ zcuerdo a las observaciones realizadas en la revisian de los estudios v disefios para fa Construccion del Centro de Integracion Ciudadana se hace necesario incluir Obras complementarias para garantizar su funcionalidad.

solicitar facultades al hanorable Consejo Municipal. Debido a la negativa de la Comisien de presupuesta encargada de dar el primer debate al proyecto de acuerda, se vio fa necesidad de presentarse en tres opmtunidades: Se
presenta primer prayecto de acuerdo No. 023 del 03 de Agasto y fue negado. Se presenta por segunda vez mediante prayecta de acuerda No 025 y ter
de acuerdo No. 026 del 24 de agosta del 2015 siendo aprobade mediante acuerdo municipal Ne. 018 del 2015,

ndo el mismo resultado, Se presenta por tercera Vez Me:

2. se realiza zjuste 2 los planos Arguitectonicos v electricos de acuerdo  las obras complementarias del proyecta.

3. Se expide el Certificada de disponlhilidad presupuestal No. 540,

4. £l dia 04 de septiembre se hace entrega por segunda vez los estudios y disefios el cuzl fue aprobade por el Supervisor Arq. Juan Jose Blanco del Ministerio de

5. Eldiz 07 de septiembre se hace publicacion en pagina Secop de Prepliegos para el contrate de obra

&€l dia 10 de Septiembre se envia acta de aprobacion de estudios y disefios del proyecto con sus respectivas firmas

7. El dia 26 de Agosto se envia ficha Tecnica difigenciada del proyecto por solicitud del suparvisor Arq. Juan Blanco.

8. Se radican los dacumentos so
Integracion Cludadans,

or Arg. Juan Blanco. Para el tramite del pago de |a primera cuenta concerniente a Consultoria e Interventoria de los estudtos y disefios para fa construccion del centro de

1. Elaboracion del presupuesto para las obras complentarias por un valor de $ 48.000.000, # cual es aporte del Municipio de acuerdo a las clausulas de} Convenio interadministrativo F - 212 del 2015, este se hace necesarlo

- 2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA

PROGRAMADO: Valor acumutade conforme a la
programacion vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades
ejecutadas y aprobadas por la Interventorfa,

MILLONES DF PESOS

PAGADO: Valar acumulado efectivamente
pagado 2l contratista {Recuerde que el anticipo
) ’ o naes un paga).

s e mm e eren med] m= == == mm

] 5 3 . I MESES LA GRAFICA CORRESPONDE A 105 RECURSOS
6 7 INVERTIDOS DEL CONVENIO
—— PROGRAMADO ~a «EJECUTADO

‘3 COMENYARIOS Y.R

Pégina 3 dad



INFORMy SUTIVO MENSUAL N 004
B R Bl - RELACION DE ANEXQS R .

e DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO  S/N/NA. NeFolios] . SMN/NA. N Folios
1. Balance Presupuestaldelagbra N 0 |8 Controldiarioc ; N 0
| 2 Registro Fotogrdfico | G | 10. Controlde personal . N [

3 Seguimiento ejecucidn/cronograma//controf ruta critica LN 0 | 11, Control de eguipo o e I
_4.__Copia dltimo informe de interventoria N 0 }12. Controlde seguridad industrial . o N o

5. Copia actas de comité de Gbra . N 0 13 Relaclén de menores y mayores cantidades N 0
6. Copia libro d acora L N .0 -

7. Copia certificado de pago a contratistas N 0 . _ R o

8. Seguimignto plan de manejo ambiental o N 0 i a B
Elaborado gor: - ~ Ny Revisadar par: Aprobado por;
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre: Nombre: Elaborado: | 31/01/201%
Cargo: Cargo: Supervisor del convenio F-212 Cargo: Cargo: Pag.lde 4
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FORMATO

== | INFORMF MENSUAL DE SUPTRVISION <57 | Versién: ¢ S
| SORVITHES 303CRITOS CONE! v IR Focha Hlamwasion. ]
FONSECCN : Eo
ANEXO 2 2500752013
Vigente Desde:
26/08/2013 L

Cédign: GU -D-03-F-03

INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON

CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE AGOSTO DEL ANO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:

"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros enlre las
partes para promover la gobernabilidad y la sequridad ciudadana a
través de la construccion de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENQO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN

JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

VALOR TOTAL APORTES PARA EN ISJQ;E%EGIEOﬁ\éi';'SCON $ 725-000’000’00
APORTES MUNICIPIO $ 00
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPRPUESTC PRESUPUESTO
PRODUCTOS VIABILIZADO ADJUDICADO DIFERENCIA
Estudios y disefios $ 12.000.000,00 $.,00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000,00 $.,00 $,00
QObra $ 687.900.000,00 $ .00 $,00
Interventoria de obra $ 47.100.000,00 $,00 $,00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO Harry Salamanca 20/05/2015
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (Sl
APLICA)
N°B2115
REGISTRO PRESUPUESTAL Mi VALOR $ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL N/A NIA N/A
APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL
CONVENIO 07-MAY-15 N/A N/A
FECHA DE MCDIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:
FECHA DE SUSPENSIONES Y
REINICIOS N/A N/A NA
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Cédigo: GC-P-03-F-02

FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -

FONSECON Fecha Elaboracion:

25/0712013
ANEXO 2 Vigente Desde:
26/08/2013
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo
FECHA DE PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA ;i‘é"&“ DE VALOR
CUMPLIMIENTO | REQUERID
DE REQUISITOS 0]
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $,00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $,00
| ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% $.00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $.00
3. POLIZAS CONVENIO
A VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS |FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N° 630-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos y prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen maneje v cotrecta inversion N/A N/A N/A
» BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
» Contrato de Ejecucién de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicicnal {recurses de:)
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del
Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ .00
NO.
CONCEPTO % % VALOR ORSEN iEAcgc?
REQUERIDO | /° @ Pagar DE | omia
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPC 30%
PRIMER DESEMBOLSO
100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
VIGENCIAS
. ‘ VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
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| FORMATO :
AL DE SURTIVIEY Version: 04
ANEXO 2 z:_:olﬁncmo
Vigente Desde:
26/08/2013
Cumplimiento 3,060
Estabilidad y calidad de la obra $,00
Pages y prestaciones sociales 3,00
Responsabilidad civil $,00
Calidad del bien $,80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADC PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTQ, EJECUTADQO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
# Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recursos de:)
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADOC: $.00
NO.
CONCEPTO REQUERIDO p?gzr vator | OTEN ?’I‘E?
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
. VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROQS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiente del contrato $,00
Calidad del servicio $,00
Pagos y prestaciones
sociales $.00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
riesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTQ, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADQ DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOQS EJECUTADOS 100%
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FORMATO -
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA Versién: 04

CONVENIOS suscl::fg:lg: gON EL MINISTERIO - [Eacha Elaboracion:
ON 25/07/2013

ANEXO 2 Vigente Desde:

26/08/2013

« DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

e INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: AGOSTO DE 2015
AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- A la fecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en
cronograma
- Estudios y Disenos se aprobaron este mes.
- Publicacion de obra e interventoria.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestion individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

s CORREO ENVIADO POR EL MUNICIPIO
Arquitecto Juan Blanco,
Cordial saludo.
Envio Informe No. 03 del Centro de Integracion Ciudadana del Municipio de San Jose del Fragua, Cagueta.
Atento a sus comentarios.
Diege Fernandez
« CORREOQO ENVIADO POR EL MINISTERIO
Por medio del presente Solicito cancelar |a comision aprobada para realizar visita al departamento de Caqueta y
los municipios de Cartagena del chaira , san Vicente del caguan, Albania , curillo , san José del fragua Florencia
.Como seguimiento a la gestion contractual de los convenics CIC firmados con el Ministerio .
NOMBRE DEL COMISIONADO : Juan Jose Blanco Oviedo
CEDULA DE CIUDADANIA : 92 544.660

« CORREO ENVIADO POR EL MUNICIPIO
Arquitecto,
Cordial saludo.
Por medio del presente remito formato diligenciado con los soportes correspondientes en cuanto a
1. PUBLICACION DE EYD - CONSULTORIA E INTERVENTCRIA
A la fecha esta pendiente la publicacion del contrato de obra y de interventonia
Atentc a sus comentarios.
Cordialmente
DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ
Secretario de Planeacion
San Jose del Fragua, Caqueta.
« CORREQ ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenos dias.
Srs. Secretarios de Planeacién y Supervisores
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ANEXC 2 Vigente Desde:

26/08/2013

Por medio del presente les envio un cordizal saludo , felicitar a los municipios que van al dia en cuanto a
documentacién y gestion contractual frente a sus respectivos convenios , a los otros decirles e invitarios
a que se unan para poder llevar de [a mejor forma y cumplir con los objetivos trazados en lo respectivo .

Este mes ademas de todos los compromisos individuales y correspondientes por Municipic y su
respectivo Convenio les solicito para la proxima semana la siguiente documentacién para tramitar el
primer desembolso referente a el costo de la Consultoria e Interventoria de Estudios y Disefios para los
ajustes del Centro de Integracion Ciudadana - CIC.

1- Copia de contratos de Consultoria e Interventeria , con sus respectivas ofertas por parte del contratista
asignado
2- Pago aportes parafiscales del Municipio con V°B?® del Senor Alcalde
3- Certificacién por parte de secretaria de hacienda ¢ quien haga las veces corroborando que el Municipio
se encuentra al dia en esos pagos y aportes # 2, firmada por la secretaria{o) y V*B? del Senor Alcalde
4- Cuenta de cobro en Original gue lleve : { Formato no predeterminado )

- Nit del Ministerio

- Nit del Municipio

- Fecha

- Consecutivo numeral tipo factura, para este efecto y siendo la primera sera ( 001)

- Respectiva cuenta sujeta al primer pago correspondiente al convenio , revisar Minuta $

- Firmada por el alcalde en original

- Hoja con membretada del municipio
Nota : Toda esta documentacion debe hacerse llegar a esta Supervisién en medio fisico v entrar por
correspondencia oficial del Ministerio

Para todos los efectos relacionados con [a supervisién del convenio de la referencia se podran contactar
con mi persona Arg. Juan Jos€ Blanco Oviedo al 300 689 50 02 y a este correo electronico.
. CCRREQC ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas tardes.
Srs. Supervisores

Por medio del presente me permitoc enviarles un cordial saludo y recordarles los compromisos
correspondientes y pendientes INDIVIDUALMENTE POR CONVENIO.

Teniendo en cuenta todas las clausulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en la
CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, y los numerales:

Numeral 5, Entregar el lote descapotade, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante fisica ¢
legal, previo a fa suscripcion del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

Numeral 6, Adelantar de manera simultanea todas las gestiones administrativas, contractuales y
financieras necesarias para la contratacién de la consultoria con su respectiva interventoria {externa), la
cual deberad contener como minimo, el estudio de suelos, calculo y disefioc de cimentacion y estructura,
ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios, arquitectéonicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los
anélisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la regién y cronograma de
obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios
vigentes.

Numeral 7, Adelantar de manera simultanea, todas las gestiones administrativas,
Contractuales y financieras necesarias para la contratacion de la obra y de la Interventoria, ajustados, en
todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios vigentes,

Numeral 8, Aprobar a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de
suelos, calculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefos hidraulicos, sanitarios,
arquitectonicos, eléctricos y at presupuesto que resulten de la consultoria, previamente aprobado por el
interventor.
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: FORMATO —
B | INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
| CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - |
; FONSECON ' o
ANEXO 2

Fecha Elaboracion:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

Numeral &, Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto
de la consultoria e interventoria, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por
i el municipio. Ei supervisor por parte del Ministerio, debera recibir a satisfaccion, lo cual es requisito
indispensable para el inicio de las gestiones para la contratacion de [a obra e interventoria.

Numeral 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentre de los primeros Cinco {5) dias
habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacion del convenio, un informe
técnico, administrativo y financiero sobre el avance del cbjeto del convenio, indicando los porcentajes de
avance vy ejecuciéon de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobado por la
Interventoria, al informe se deberan adjuntar los soportes respectivos.

Por todo 1o anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales ia gestion de los contractuales;
Esta supervisién le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente
convenio. Asi como los correspondientes soportes de toda la gestion adelantada y los correspondientes
informes vencidos sin entregar.

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de Ia referencia se podran contactar
con mi persona Arg. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrénico.

Por ultimo recordar gue la clausula cuarta determina que el plazo para la ejecucién del convenio es hasta
el 30 de Noviembre de 2015,

NOTA: Por favor aqueilcs municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia vy
continlen en ese camino es la dnica forma de cumplir los objetivos trazados

+ CORREQ ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas tardes ..
Srs. Supervisores de Convenios CIC - Ministerio del Interior

Por medio del presente quisiera saludarles, y recordarles la importancia en el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos a través de la firma del respectivo convenio suscrito
entre el Ministerio del Interior y sus Municipios.

Les reitero que en la minuta del convenio en la clausula segunda aparecen enumeradas todas sus
obligaciones en cuanto a gestién contractual y como supervisores por parie del municipio
ustedes dehen adelantar frente a este supervision y que obvio recae positiva o negativamente en
los Srs. Alcaldes como ordenadores del gasto municipal.

Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestion de los
contractuales; Esta supervision le exige el cumplimiento de los mismos para poder confinuar con
el objeto del presente convenio. Asi como los correspondientes soportes de toda la gestion
adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

NOTA : ( Aquellos Municipios que deben }

- Estudios Y Disenos

- Informes Mensuales

- Cronograma de Actividades
- Adecuacion de Lotes

- Incorporacion de Recursos

- Toda la documentacién requerida acorde a la gestion contractual adelantada por el supervisor
correspeondiente y su convenio respectivo

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podrén
contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco QOviedo al 300 689 90 02 y a este correo
electrdnico.
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26/08/2013

Por medio del presente les envié un cordial saludo , felicitar a los municipios que van al dia en cuanto a
documentacién y gestiéon contractual frente a sus respectivos convenios , a los otros decirles e invitarlos
a que se unan para poder llevar de la mejor forma y cumplir con los objetivos trazados en lo respectivo .

Este mes ademas de todos los compromisos individuales y correspondientes por Municipio y su
respectivo Convenio les solicito para la préoxima semana la siguiente documentacion para tramitar el
primer desembolso referente a el costo de la Consultoria ¢ Interventoria de Estudios y Disefios para los
ajustes del Centro de Integracion Ciudadana - CIC.

1- Copia de contratos de Consultoria e Interventoria , con sus respectivas ofertas por parte del contratista
asignado
2- Pago aportes parafiscales del Municipio con V?B? del Sefior Alcalde
3- Certificacién por parte de secretaria de hacienda o quien haga las veces corroborando que el Municipio
se encuentra al dia en esos pagos y aportes # 2 , firmada por la secretarialo) y V?B? del Sefior Alcalde
4- Cuenta de cobro en Original que lieve : { Formato no predeterminado )

- Nit del Ministerio

- Nit del Municipio

- Fecha

- Consecutivo numeral tipo factura, para este efecto y siendo la primera sera ( 001}

- Respectiva cuenta sujeta al primer pago correspondiente al convenio , revisar Minuta $

- Firmada por el alcalde en original

- Hoja con membretada del municipio
Nota : Toda esta documentacion debe hacerse liegar a esta Supervision en medio fisico y entrar por
correspondencia oficial del Ministeric

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran contactar
con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electronico.
« CORREO ENVIADQO POR EL MINISTERIO
Buenas tardes.
Srs. Supervisores

Por medio del presente me permitc enviarles un cordial saludo y recordarles los compromisos
correspondientes y pendientes INDIVIDUALMENTE POR CONVENIO.

Teniendo en cuenta todas las clausulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en la
CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, y los numerales:

Numeral §, Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cuaiquier limitante fisica o
legal, previo a la suscripcién del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

Numeral 6, Adelantar de manera simuitanea todas las gestiones administrativas, contractuales y
financieras necesarias para la contratacién de la consultoria con su respectiva interventoria {externa), la
cual debera contener como minimo, el estudio de suelos, calculo y diseiio de cimentacién y estructura,
ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios, arquitectonicos, eiéctricos y al presupuesto soportados con los
analisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la regién y cronograma de
obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios
vigentes.

Numeral 7, Adelantar de manera simultanea, todas las gestiones administrativas,
Contractuales y financieras necesarias para la contratacion de la obra y de la Interventoria, ajustados, en
todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios vigentes.

Numeral 8, Aprobar a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de
suelos, caiculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios,
arquitectonicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoria, previamente aprobado por el
interventor.
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CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MiNISTERIO - [Foaha ERBOracion:
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ANEXOQ 2 Vigente Desde:

26/08/2013

Numeral 9, Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto
de la consultoria e interventoria, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por
el municipio. El superviser por parte del Ministerio, debera recibir a satisfaccién, lo cual es requisito
indispensable para el inicio de las gestiones para la contratacion de la obra e interventoria.

Numeral 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros Cinco {5) dias
habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacion del convenio, un informe
técnico, administrative y financiero sobre el avance del objeto del convenio, indicando los porcentajes de
avance y ejecucion de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobade por la
Interventoria, al informe se deberan adjuntar los soportes respectivos.

Por todo o anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestion de los contractuales;
Esta supervision le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objete del presente
convenio. Asi como los correspondientes soportes de toda fa gestion adelantada y los correspondientes
informes vencidos sin entregar.

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podrén contactar
con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrénico.

Por altimo recordar que [a clausula cuarta determina que el plazo para la ejecucidn del convenio es hasta
el 30 de Noviembre de 2015.

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y
continten en ese camino es la (nica forma de cumplir los objefivos trazados

« CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIC
Buenas tardes ..
Srs. Supervisores de Convenios CIC - Ministerio del interior

Por medio del presente quisiera saludarles, y recordarles ia importancia en el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos a través de la firma del respectivo convenio suscrito
entre el Ministerio del Interior y sus Municipios.

Les reitero que en la minuta del convenioc en la clausula segunda aparecen enumeradas todas sus
obligaciones en cuanto a gestion contractual y como supervisores por parte del municipio
ustedes deben adelantar frente a este supervision y que obvio recae positiva o negativamente en
los Srs. Alcaldes como ordenadores del gasto municipal.

Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestion de los
contractuales; Esta supervision le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con
el objeto del presente convenio. Asi como los correspondientes soportes de toda la gestién
adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

NOTA : ( Aquellos Municipios que deben )

- Estudios Y Disefos

- Informes Mensuales

- Cronograma de Actividades
- Adecuacion de Lotes

- Incorporacion de Recursos

- Toda la documentacién requerida acorde a la gestion contractual adelantada por el supervisor
correspondiente y su convenio respectivo

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran
contactar con mi persona Arg. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo
electronico.
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ANEXO 2

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y
continden en ese camino es la anica forma de cumplir los objetivos trazados

CONCLUSION

Seguir adelantando toda la gestion para el buen funcionamiento entre las partes para con el
convenio

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucion de Obra
Acta de Recibo y Entrega de Bienes
Informes final del municipic

s+ VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE
SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA | ’

= SUPERVISORES
SUPERVISOR

PROFESIONA76E APOYO A LKS

ARQ. HARRY $ %Q JUA
Subdireccion @estructura Ministerio — Subdlrécﬂm"wura M|n|ster|o -
Fonsecon Fonsebgn

lTFﬁRVISICN
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Vigente Desde:
26/08/2013

: INFORME DE EJECUCION DE CONVEN!OS FONSECON .

CONTRATO F -212 de 2015 - INFORME MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2015

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETC:

“Aunar esfuerzos tecnicos, Administrativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a
través de la construccitn de infraestructura, mediante la efecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN

JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

VALOR TOTAL APORTES PARA EN

TCTAL DEL CONVENIO

$ 735.000,000,00

APORTES MIN - FONSECON

$ 735.000.000,00

PROYECTO

APORTES MUNICIPIO $ 00
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRODUCTOS VIABILIZADO ADJUDICADO DIFERENCIA
Estudios y disefics $ 12.000.000,00 $,00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000,00 $.,00 $,00
Obra $ 687.900.000,00 $,00 $,00
Interventoria de obra $ 47.100.000,00 $.,00 $,00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $.00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO MIGUEL TURMEQUE 14/08/2015

NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (Sl
APLICA) Harry Salamanca 20/05/2015 14/09/2015

N° 62115
REGISTRO PRESUPUESTAL MI VALOR $ 735.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL N/A N/A NIA
APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL
CONVENIO 07-MAY-15 N/A N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2;
FECHA DE SUSPENSIONES Y
REINICIOS N/A N/A NA
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i Codigo: GC-P-03-F-02
FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracion:

Fgggﬁg%’“ 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo
FECHA DE PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA Eﬁgg‘ DE VALOR
CUMPLIMIENTO REQUERID
DE REQUISITOS (8]
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $ 00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $,00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $.00
ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% $,00
: TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $.00
3. POLIZAS CONVENIO
- VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS [FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N® 630-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos vy prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen maneio y correcta inversion N/A NIA N/A
+ BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional {recursos de:})
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del
Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADQO: $ .00
% OlggéN FECHA
o 0
CONCEPTO REQUERIDO %o @ pagar VALOR DE B?m(ig
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO
100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
VIGENCIAS
) VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
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ANEXO 2 Vigente Desde:
26/08/2013
Cumplimiento $,00
Estabilidad y calidad de la obra $,00
Pagos y prestaciones sociales 3,00
Respensabilidad civil $,00
Calidad del bien $.80
% AVANCE DEL PROYECTQ, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
» Contrato de Ejecucién de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recursos de:}
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $,00
NO.
CONCEPTO REQUERIDO pZ"gir vaor | OEN Iﬁ%\
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBCLSO 100% 80%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
) VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOCS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato $.00
Calidad del servicio $,00
Pagos y prestaciones
sociales $,00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
riesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTQ, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
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Codigo: GC-P-L3-F-&2

| FORMATO. I
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versién: 04 =~
'CONVENIOS SUSCRITOS CON Ei MINISTERIO - [Focha Elaboracion:
FONSECON 25/07/2013
ANEXO 2

Vigente Desde:
26/08/2013

« DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

= INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: SEPTIEMBRE DE 2015
AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO

RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria
- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
- Documentacién 2 desembolso

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestién individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

s CORREQ ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas Noches.

Srs. Supervisores

Por medio del presente les envid un cordial saludo dandole cierre a este mes de
Agosto el cual fue bastante flojo en gestidn por parte de algunos municipios y la
bienvenida a Septiembre que para algunos convenios sera el comienzo de sus
obras , para otros apenas entrega de Estudios y Disefos , para otros publicacion
de los mismos . En fin cada convenio sabe en que va en cuanto a su gestidén
contractual y en que esta pendiente con esta supervision.

La supervision del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a
exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos
convenios firmados en 2015 y teniendo en cuenta que no se han atendido las
solicitudes realizadas por algunos municipios, se considera que no existe la
voluntad por parte de estos por cumplir adecuadamente con el objeto del convenio
en el término pactado para ello. (CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS)

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio a mas tardar el
dia viernes 04 de Septiembre de 2015 con el fin de poder hacer una revisién por
parte de la supervision del Ministerio del Interior. Recuerden que él no acato al
convenio y no colaboracion ante Ila Gestibn Contractual por parte de los
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ANEXO 2 Vigente Desde:
26/08/2013
Cumplimiento $,00
Estabilidad y calidad de la obra $.00
Pagos y prestaciones sociales $.,00
Responsabilidad civil $.00
Calidad del hien $,80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

» _Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No

Adicional {recursos de:)

Nombre contratista

Fecha De Inicio Del Proyecto

VALOR TOTAL CONTRATADO: $,00
NO.
FECHA
% % a ORDEN
CONCEPTO REQUERIDO | pagar | YALOR DE gﬁﬁg
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 50%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
) VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato 3,060
Calidad del servicio $,00
Pagos y prestaciones
sociales 3,00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
fiesgo N/A N/A, N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTQ, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%

% RECURSOS EJECUTADOS 100%
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Cédigo: GC-P-C3.F-67 |
FORMATO.

~ INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versién: 04

CONVENIOS SUS%Fg;gSCCOOh? EL MiNISTERIO - Fecha Elaboracion.
2510712013

ANEXO 2 Vigente Desde:

26/08/2013

DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: SEPTIEMBRE DE 2015
AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO

RECURSOS GIRADOS: (%

Pendiente por recibir
Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestion individual con
respecto a cada convenio ~ Se copian archivos del presente mes.

Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
Documentacién 2 desemboiso

CORREQ ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas Noches.

Srs. Supervisores

Por medio del presente les envid un cordial saludo dandole cierre a este mes de
Agosto el cual fue bastante flojo en gestion por parte de algunos municipios y la
bienvenida a Septiembre que para algunos convenios sera el comienzo de sus
obras , para otros apenas entrega de Estudios y Disefios , para otros publicacion
de los mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestion
contractual y en que esta pendiente con esta supervision.

La supervisién del Ministerio del Interior, ha adetantado las gestiones tendientes a
exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos
convenios firmados en 2015 y teniendo en cuenta que no se han atendido las
solicitudes realizadas por algunos municipios, se considera que no existe la
voluntad por parte de estos por cumplir adecuadamente con el objeto del convenio
en el término pactado para elio. (CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS)

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio a mas tardar el
dia viernes 04 de Septiembre de 2015 con el fin de poder hacer una revision por
parte de la supervisidn del Ministerio del Interior. Recuerden que él no acato al
convenioc y no colaboracidon ante la Gestion Contractual por parte de los
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Vigente Desde:
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Municipios acarrea tramites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la
referencia se podran contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al
300 689 90 02 y a este correo electrdnico.

+ CORREOQ ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas Noches. -
8rs. Supervisores

Por medio del presente les envié un cordial saludo dandole cierre a este mes de Septiembre,
espero este proximo mes sea un poco mMas active por parte de algunos superviseres gue no
estan cumplimiento con las obligaciones suscritas dentro de los respectivos convenios y que
estas recaen , recuerden sobre el ordenador del gasto .(Sehores alcaldes ).Sera el comienzo de
sus obras , para otros apenas entrega de Estudios y Disefios , para otros publicacién de los
mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestién contractual y en que esta
pendiente con esta supervision.

La supervision del Ministerio dei Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los
municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos convenios firmados en 2015.
Se reitera cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello.
(CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS). Y LOS
NUMERALES CORRESPONDIENTES DENTRO DE SUS RESPECTIVOS CONVENIOS.

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio con el fin de poder hacer una
revisién por parte de la supervision del Ministerio del Interior. Recuerden que el no acato al
convenio y no colaboracién ante la Gestion Contractual por parte de los Municipios acarrea
tramites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos reiacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran
contactar con mi persona Arg. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo
electrénico.

Feliz comienzo de mes y espero con su ayuda poder sacar estos convenios adelante; Exitos!!!
Cordialmente

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y
contintien en ese camino es la Gnica forma de cumplir los objetivos trazados

CONCLUSION

Seguir adelantando toda la gestion para el buen funcionamiento entre las partes para con el
convenio

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucion de Obra
Acta de Recibo y Entrega de Bienes
Informes final del municipio

+« VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA
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PN I Cédige: GC-F 035
. FORMATQ ,
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARZ. Version: ¢4

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracmn.

FONSECON | 25/07/2013
ANEXO 2 Vigente Desde:
| = 26/08/2013
* SUPERVISORES ﬂ
SUPE PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. MIGUEL; TURI&EQ{E{S 0s

Subdireccion de Infraestructura Miristerio —
Fonsecoh

Pagina 6 ded



B Lt e € s i CONFRATO DL OLL 1 BLa s

i Departamento dei Caqueti Codigo: P - 006 H

; M ENICIPEO DE SAN H)SE DEL | ,\"Ff"r\"‘:{"r" IRY Pochar 23 de Ooubre ¢

| FRAGUA L A—

| NIT. §00,095.782.0 | Pigina [ de L

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 028
{23 de Octubre de 2015)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.085.782-0
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.1.C 2015 NIT 800.801.022
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN CENTRC DE INTEGRACICN CIUDADANA- CIC. EN EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CCONVENIC
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYC DE
2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERICR - FONDC
NACICNAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIJDADANA - FONSECON Y EL
UNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA {CAQUETAS.

VALOR: SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECENTOS ML PESCS
8720 200.000) W/CTE.

DURACION: DCS {02} MESES.

Los aqui firmantes CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR, mavor de edad, vecino y domiciliado en San José
del Fragua, identificado con ia cedula de ciudadania N 17.551.020 expedida en Florencia, en su cafidad de
Alcalde Popuiar gel Municipic de san Jesé del Fragua, elegids legaimente de acuerdo con 2 credenciai
expedida por fa Comision Escrutadora Municipal el dia 31 de Octubre de 2011, segun consta en el acta de
posesitn N° 003 de fecha 28 de Diciembre de 2011, autorizado Por ef Honcrable Concejo Municipal para
celebrar el presente contrate, segin el Acuerdo Municipal N° 019 del Dieciocho {18) de Sentiembre de 2015,
en efercicio de la competencia otorgade por el art. 11, literai b} de la Ley 80 de 1883, y quien en adalante 3¢
dencminara EL CONTRATANTE: y por 2 otra el Sehor WILIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRQ también
mayor de edad, identificadc {a) con ia Cedula de Ciudadania No 17.848.625 de Fiorencia - Caguetd,
actuande en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.1.C 2015
identificada con el Nit 900.801.022 y quien en adelante se denominara £L CONTRATISTA, hemos convenidc
celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA consignado en ias siguientes cléusulas, previc el
procedimiento de LICITACION PUBLICA, mediante las siguientes consideraciones: 1). Que se adelantd e
procese de LICITACION PUBLICA No. 008 DE 2015. 2). Que e/ preyecto de pliego de condiciones  estuvo
publicado desde el Nueve {08) de Sepiiembre del 2015 en ia pagina Web: www.colombiacompra.gov.co. 3)
Clue de acuerds a fa resolucion No. 514 del Veintitrés (23) de Septiembre de 2015, se ordend ia aperura de
la LICITACION PUBLICA No. 008 DE 2015, para la CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION
CIUBADANA- CIC, EN EL MUN:CIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERACHINISTRATIVC DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE
LA NACION — MINISTERIC DEL INTERIOR - FONDC NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON Y ZL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). 4) Que el piiego de
condiciones definitivo estuva disponible y publicado en la pagina Web: www colomblacompra.gov.co. desde &l
Veintitres {23) de Septiembre de 2015. 5) Que mediante Resolucion No. 538 del Catorce (14) de Octubre de
2015, se adjudicod ef contrato de cbra por oblener el mayor puntaje y por ende calificada en primer iugar, soda
vez que cumpie con los interesas del Municipio de acuerdo con el informe de evaluacion preparade per &

IRILCGIS TIR ANIDO I O AaNBIO
Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal, San José del Fragua — Caqueté — Colombia
WWIV SEN0SE-CaquUeta. 0ov.co
s:nviand: alealdiaidsaniosedelfragua-caqueta.cov.co
Codieon Postat 18 60 7D
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-
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comité de evaluacicn, el cual resulta de a aplicacion del phebo de condiciones de fa LICITACION PUBL‘CA
No. 006 DE 2018, 8) CQue iz evaluacion juridica, financiera, tecnica y eccndmica hacen parte integrai de!
presente contrato. 73 Que son fundaments en o znteriormente expuasto, en sigrcicic de la autonomia de la
voluntad las partes cenvienen cetebrar ef presente contrato, el cual se celebra en cumplimiento de la ley 80 de
1993, Ley 1180 cde 2007, Lev 1474 de 2011, decratos reglamentarics, manual de contratacidn munic 1pal
demas normas ’o“.a:e*romarlas, & cugl se regira por ias siquientes clausuias: PRIMERA: OBJETO:
CONTRATISTA se obiiga a ejecutar para el CONTRATANTE Iz obra consistente en lz CONSTRJCC?OM
UN CENTRO DE INTEGRACICN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA E'\.
CUMPLIMEE\J‘O DEL CONVENID INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION Mo. 212 DEL 07 DE
1AYQ DE 2045 SLSCR%“G N‘“Q" LA NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDQ NACIONAL OE
SEGURlDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECCN Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA), segin o establec' o en los pliegos de condiciones, a 10s precios unitarics y en 10s ferminos gue
se convienan en este contrato v de conformidad con la propuestia presentada por EL CGNTQAT!S‘A_ todos
los cuales forman parte integrante del presente conirato. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA
Y PRECIOS UNITARICS: &t CONTRATISTA ejecutara pera el CONTRATANTE las obras objnto dei contrato
a los orecios unitarios y en ias cantidades aproximadas que se cenvienen asi:

CANTIDADES ESTIMADAS Y PRESUPUESTADAS

| TTEM DESCRIPCION | UN. CANT. | V.UNITARID . VR.TOTAL

4 PREMINARES

11 11 Localizacion y Replanteo oMz M 2.998 | 3442317

i SUB TOTAL PRELIMINARES ! : 3,444,312
2.1 EXCAVACIONES Y. REELENOS .. s T A i
21 24 Excavacion en Material Comun. M3 244.05 30,801 7488451 :
2.2 122 Relienc con material de excavacion M3 56.63 22,038 1.248.012
' 23 123 Carguey transporie de Material sobrante M3 18.40 27,313 1 5.085 156
" 24 | 24Relenc con Sub base granular compactada. MI 1 12063 45,383 5474551

SUB TOTAL EXCAVACION, RELLENO Y RETIRO ‘- 20,156,173

SES, CIMIENTOS Y ANCLAJE

3.1 | 3.1 Concrefo para zapates F'c 24 Mpa M3 57.63 444 059

25501720

3.2 |32 Concrele para pedestales F'c 24 Mpa M3 794 506,855 4 (025,254
33 | 3.3 Concrelc para viga de cimentacion F'c 24 Mpa M3 38.70 449,003 ! 17.375416 |
34 |34 Acero de Refuerze F'y 420 Mpa KG | 1264582 4,830 58.549.217 i

3% |35 Contreto para Solado F'c 14 Mpa M3 ¢ 8.18 346.737 2,142,835

. 38 | 36 Placa en concreto Mpa 240 kglem2 PoM2 1 53200 ; 58.564 | 31,704 008

P37 | 37 Platines de Soporte perforadas i UN 1450 197.809 | 2.768.326

38 | 38 Perno Anclaje | UN 112.03 41,633 4 652 898
SUB TOTAL BASES | 145,821,073 '

REGISTRANDO Ei. CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua — Caqueta - Colombia
WWW.Sanjose-caqueta. sov.co
E:Mail: alcaldiaidsanjosedelfragua-caqueta.gov.co
(Codigo Postal 18 64 70
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glectrico

supuestc en detalle de oresupuesi |

u STRUCTURAMETALICA . 507 e S e T
£1 141 Sum. E Inst. Cercha metalics - sequn disefo KS | $36347 B377 . 01348
42 42 08um. E nst Correa metdlice - segin disefic KC @ G07204. 7,884 | 71,387,833
4.3 |42 Sum. E Inst. Tempiets KG | 13440 7202 887,943
44 144 Sum. E Inst, Contravienios KG 48920 7.784 | 3,885,773

SUB TOTAL ESTRUCTURA METALICA 158,378,573
: 3.1 Suministro e instalacion teja arauilecionica cal. 76 M2 1247574 30813 | 38441 468
: SUB TOTAL CUBIERTA i 38,541.498 |
B INSTALACIONES ELECTRICAS oy :
Suministro e !nstalacion de Obras Fleckricss de acuerdo a
6.1 | disenio - Ver detalle de pes GL 100 37.295,585 37,293555°

SUB TOTAL INSTALACIONS ELECTRICAS

37,295,585

" DESAGUESABUAS LLUVIAS » . 18«0

74 771 Cuneta de 0.50 x 0.10 y Y 42623 3324 563 |
7.2 177 Sumidercde 690 % 0.20 UN 300 480,024 1470072
SUB TOTAL CUBIERTA 4794531

CERRAWENTO

alto con modulacion de 4

8.1 Cerramientc en malla esiabonada - Panel de 3 metros de |

metros de ancho. En tuberia de 2°

I

277 506

LR 22871730
gaivanizada. Incluye ¢imiento v soiumnas d2 confinamiento v WL R

 mure de B0 om, ‘

-8.2 Cerramients en Muro en biogue de concreto a ia vista - j : :
82 :Panzl de 3 metros de slto con modulacion de & metros de | ML 33.20 378,000 ; 12450000

. ancha, incluye cimiento y colurnas de confinamient. ‘

8.3 Porton en lamina galvanizada. inlcuye suminisiro y i PPON SAn A
8.3 - montaje de estructura. Altura del elemente 3 mi. ML 500 860,000 3300055

: SUB TOTAL CERRAMIENTOQ 38,421,750

8.1 | 3.1 Concreto para zzpatas

3488183

e 24 Mpa i M3 7.88: 444,059
82 |32 Concreto para pedestales F'c 24 Mpa | M3 488 | 506,859 2362429
8.3 | 3.3 Conereto para viga de cimeniacion F'c 24 Mpa I M3 8.85 449,003 44527 170
54 |34 Acerp de Refuerzo F'y 420 Mpa KG 12044733 4,830 0.467 314
2.5 |35 Placa en concreto Mpa 240 kglom2 M2 153 59534 ! 9,117,882 ,
£.6 | 3.9 Cencreto pare vigas aereas F'c 24 Mpa M3 i 2.86 4764321 45897620 .
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w l 9.7 Losas prefabricatdas para graderia - No Incluye Refuerzo i
¢ 87 M4 Ne BL=5800+ 10 Na 3 L= 050} Congrels de 2000 pst .| N 182 57.525 15,468 350
: | Zspesar e =10 cm / Anchio 0 80
I T ; ‘ ; i
- %9,8 Losas prefabricadas parz confrahuella de graderia - No ! : |
88 lnciuye Refuerze (& Mo, 4 =600 + 10 Ne. 3 L=080,| ML 182 57,825 10468550
Concreto de 3000 psi . Espescre =10 cm / Ancho 0.46 ' ; ‘
8.9 8.9 Sanitario institucionad Bianco Und 5.00 | 175,600 875000
910 {910 Lavamanos institucional Blanco Lnd 7.00 139,060 73420
811 1811 Crinal institucional Blanco Und 3.00: 318,760 . 856,280 ¢
912 | 2,12 Enchape de Pared Blanco M2 7416 29818, 2215928
312 :9.13 Enchape de Piso Blance. Tipo Ceramica trafico pesado, M2 150,50 38,718 ! £ 327,059
$.14 18,14 Muro en mampaestana. M2 154.50 25,428 4428914
815 | 9,15 Pafiate sobre muro 114 Mz | 358.00 17,8131 8377654
G768 | 8,15 Estuce v Pintura base agua a dos manos blancs, M2 358.00 9198 328258
917 Punlc Sidraulice 1/2°. incluye accesorios, terminales, | | : ! ' ‘
g7 ’ : 'ern "1oUnd 065! 529 3G.580
{ curvas y hastz 3.00 metros de red en tuberia de 1/2 | Jn | 20601 16.52 330580 ;
7918 Punto Sanitaric 27 neluys accesorios, terminales, curvas L L, . | ? ?
A ‘ . ; ' Eolng 11.00; 699 =0.580
918 v hasta 3.00 mevos de red e tuberiz de 2 L 00 218 ; 26028
| 8,18 Punto Sanitario £" noluye accesorios. termingles. curvas - : ? :
{ogag | §,19 Pun : ¥ . ‘ ‘ soni - sz fEn R4
. 89 y hasta 3.00 metres ce red en tuberia de 4" . Und ; o0} 37.858 50.830
; i . K . . . ; ¥
! 9.20 Caiilla de inspeccion de aguas negras de dimensiones ‘
! 080 x 0.80 hasta 1.0 x 1.00, incluye t2pa en concrato ¥
L8220 ; ; A T . UN 30 57,342 10728
* malla de refuerzo en varlia No. 3 @ 10 cm en ambos ' 0 357,34 972526
sentdos.
E 921 Baranda Metalica de scuerdo disefio, incluye suministro ; i i
b oot |eingtalacion de barands en res {02) tubos horizondies de 1 ML 2000 ! 151732 G103520;
{2 cal. 18, y parales en 2" cada 1.50 meiros ; :
'9.22 Sanitgric 3larcs stiuciong para discapacitados, | |
822 |inlcuye baras y scoores para persona correcto use de Und ?_ 675,300 1,350,800

parsona discapaciiada,

81,705,962

| SUBTOTAL GRADERIAS Y BATERIA SANITARIA

deck / espesor & = 12 ¢m {inciuye acero y malias de refuerzo

M2 L 468

e TARIMARE T i Lol
: 3.1 Concreto para zapatas F'c 24 Mpa M3 1.8 444 (50 799,308 |
: 3.2 Concreto para pedestaies F'c 24 Mpa M3 1.3 506,959 | 356,047 .
3.3 Concreto para viga de cimentacion F'c 24 Mpa M3 3.19 448,003 | 1,432,32¢
34 Acero de Refuerzo F'y 420 Mpa KG 350 4,630 1,820,500
3.6 Placa en concrete Mpa 240 kglem?2 M2 468 88,584 ; 2 788,000
39 Concrelo para vigas aereas F'c 24 Mpa | M3 3.188 476,432 1 1517 512
167 10.7 Losa Enirepiso - No vigas y viguetas en sisiema steel i 176,566 ; 8252 821 ‘
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- SUBTOTAL TARIMA : j 17,080,305 |
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS - 554,538,457
COSTOS INDIRECTOS : ;
Administracitn ' 20% 110,807 882
Imprevistos 3% 15,838,154
Utilidad ! % ‘ 38,817592
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS ! 166,351,539 |
| TOTAL DBRA 5 720,500,000 |
éLcosm TOTAL PROYECTO i 720,960,600 .

PARAGRAFC: 10 EL CONTRATISTA se cbliga para con &) CONTRATANTE a sjecutar & los precics
acordados en esta clausula, todos ios trabajos y obras necesarios para la comecta ejecucion, estabilidad,
seguridad y adecuacion, conforme al objetc de iz obra contratada, Jos cuales s6io seran revisables cuandc
por dilaciones no imputables a aquel se demere Ia iniciacion de iz obra y con ello se afecte ef equilibric de iz
ecuacién contraciual. PARAGRAFQ 2: En caso de trabajos complementarios o adicionales ordenades por e}
CONTRATANTE, se reconocerd ai CONTRATISTA ef costo de los mismos. Para los efectos de este
contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aguellas no previstas en este contrato y cuya
ejecucion es indispensable para dar mayor estabifidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminacion a las
obras confratadas. Se entiends por frabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante gel
incrementc del drea de construccién. Los precios de las cbras complementarias ¢ adicicnales no previstos
en este confato se acordaran por el Supervisor y el CONTRATISTA vy ia Oficina de Planeacién del
Municipio de San José del Fragua, previamente 2 la elaberacion y firma de! respectivo contrate adicional,
teniendo en cuenta los precios estimados vigentes. PARAGRAFQ 3: EL CONTRATISTA no podré apartarse
de los pianos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorizacion escrita dz EL
CONTRATANTE y concepto previc dei interventor; en caso contraric, perdera ef derecho a reclamar &l
reconccimientc y page de cualquier suma por concepto de obra adicional que resuite de la modificacion de
is planes y espaciiicaciones y respondera por los dafios que cause a £l CONTRATANTE, en razén de su
incumpiimiento. PARAGRAFC 4: EL CONTRATANTE solo reconocera al CONTRATISTA, el pago de las
cbras ejecutadas a su entera saiisfaccion. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presenie
contrato es a precios unitarios. En consecuencia, el valor del mismo sera el que resufte de multiplicar las
cantidades de obra reaimente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por el
CONTRATANTE, por los precios unitarios estipuiades en ia clausula segunda, mas el valor de los demas
pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. i valor basico de referencia del
rresente confraio es la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MiL PESOS
(8720.900.000) M/CTE. inciuido el IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagaré el
contrato celebrado de la siguients manera precios unitarios sin formuia de reajuste. Con pagos parciales,
dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el
presupuesio disponible de acuerdo a lo pactado en la clausula séptima del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE
LA NACION ~ MINISTERIO DEL INTERIOR -~ FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA {CAQUETA), Para efectos de
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los PAGOS, el contratista, deberd acreditar el cumplimiento de sus cbiigacicnes con el Sistema integral ce
Sequridad Secial y parafiscales, de conformidad con el articuic 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de
2002, el Decreto 1703 de agosio 2 de 2002, las Leyes 757 y 828 de 2003, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones establecidas en ia ley. L MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA cancelara el valor del
contraio que resulte del presente proceso de seleccién de la siguiente manera: E1 MUNICIPIC hara pagos ai
CONTRATISTA mediante actas de pagos parciales y  acta de recho final, segun los siguientes
requerimientos; ias cuales deben ser refrandadas por el Contratisla y el interventor det Cantrato y del page
de los aportes a ia seguridad social y parafiscales de! personal vinculado laboralmente con el contratista v
del periodo comespondiente, Que ss halien cumplicos los requisitos de gficacia cel contrato, Que el
interventor del conirato hava verificado y recibido a satisfaccion e avance en los trabajos ejecutades por ef
contratista v que e coniratista hava radicado la cuenta para cobro con todes ios sopories nacesarios para
proceder al pago. Para el pago de l2 Glima acte se cebe presentar el Acta de Recibo definiivo del
Contrato, que las coberiuras de las garantias se encuentren vigenies y acordes a lo pactade, que se haya
suscrito el acta de recico final de los trabajos a cargo del contratista y que se haya constatado el estado de
paz y saivc por conceplo de gpories 2 la seguridad social y parafiscales a cargo del contratista y por
concepto de salarios y prasiacicnes frente al personal que trabaja en la obra. De igual menera también se
puede realizar un pago Unico total cumpliende con los mismes requisitos. Las actas de pagoe parciales
deberan presentarse dentro de los dos (2) dias celenderio siguiente a fa ejecucion de las actividades. EL
CONTRATISTA detera radicar en |2 Oficina de Planeacion e Infraestructura del MUNICIPIO las
correspondientes facturas de page, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al recibo ce las actas
debidamente aprobadas por EL MUNICIPIO, y e MUNICIPIO las pagard dentro de i0s fres {3 dias
calendario siguientes a la focha de presentacion de las mismas o, si a eflo hubiere lugar, dentro de los diez
{10} dias calendario siguientes a la facha en que & CONTRATISTA subsane las glosas gue formule. Si el
contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente,
no podré hacer ninguna reclamacion judicial o exirajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos
sobre ! valor de la cuenta. En todo caso los pagos estaran sujetcs 2 ia disponibilidad de apropiacicnes
presupuestales del Municipio segin el Programa Anual Mensualizade de Caja {PAC). CLAUSULA
QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: EI CONTRATANTE pagara e! gasto que ccasione el Fuiuro
contrate con cargs a. Del presupuesto de Rentas y Gastos comespondiente a la vigencia fiscal ce 2015,
segln Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 540 de Fechas priemero (01) de Septiembre de 2015.
CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZC DE EJECUCION DE LAS OBRAS. El plaze
de ejecucion, es decir, el términc durante ef cual EL CONTRATISTA se compromere 2 ejecutar y entregar 2
antera satisfaccion de Ei CONTRATANTE el fotal de las obras objeto del presente contratc, sera de Dos
(02) Meses, contados a partir de su perfeccionamiento, contabifizado el plazo de ejecucidn. CLAUSULA
SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Dentro dz los Cinco (05) dias calenderio
sigufentes al perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA presentara al interventor., pare su
aprobacion, el programa de trabajo para la ejecucion de las obras contratadas. El programa se elaborard
taniendo en cuenta 2l plazo de ejecucion convenida y las condiciones reales de gjecucidn de las labores; et
incumplimiento del misme acarreard al CONTRATISTA las sanciones gue se convienen en este contrate.
PARAGRAFO: Las modificaciones o ateraciones del progrema de ejecucion seran acordadas por ias partes
y constaran por escrito, sin perjuicic de la suscripcion del contrato modificatorio @ que haya lugar.
CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL. Slc en eventos de fuerza mayer o caso forufo fas
paries podran suspender la ejecucion del contrato. Este hecho, previo cencepto del interventor, se hard
constar en acta gue suscribiran el CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno de ALCALDE
POPULAR. En la misma se consignarén clara y detaliadamente las razones de ia suspension v ei piazo de
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ia misma, asi como ia onligacidn da EL CONTRATISTA de prorregar fa vigencia de la garantia Gnica por un
térming igual al de 12 suspensian. E! ermino de suspensien no se computara para efectos del slazo
exiintiva. Expirade el termine de la suspensian, las obras se reiniciaran dejando constancia de! hecho en el
acia comespondients, fa cual se diligenciara en 'a misma forma que ei acta de suspensién, CLAUSULA
NOVENA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS: Desde |a suscripcion del Acta de lniciacién de las
chras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumira a entera responsabitidad su
cuidado. En caso de gue se produzca dafio ¢ pérdida o desperfecto de tas obras o de alguna parte d= shes
EL CONTRATISTA debera repararias v reponerias a su costa, ds menera que a su enfrega definitiva ai
CONTRATANTE, ias cbras estgn en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condisiones del
presente contrato y con ias instruccionss del interventor. Dentro del mismo térming la sefaizacian y
mantenimiento dei trénsito en ef sector coniratado son obligaciones a carge de EL CONTRATISTA, quien
sera responsabie por los periuicios causados 2 tercerns 0 a £l CONTRATANTE por {alta de sefializacion o
por deficiencia de ta misma. Al finalizar ios trabajes EL CONTRATISTA, hara entrega material de las obras
ejecutadas al CONTRATANTE, nor conducto del interventor, para lo cual informara 2 éste con antelacian de
DOS (02) dias calendario a ia fecha er que las obras se encuentren listas para su aprebacidn y reciso final.
Ef recibo de fas obras a satisfaccién se hara conster en acts suscrita per el interventor y el CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de la gjecucion de las obras en la
forma pactada en este contraic v del cumplimiento de las obligaciones establecidas en a ley, &
CONTRATISTA se compromets especiaiments &% 1. Cumplir con el objeto del presente Contrzio. 2.
Suminisirar al supervisor del presente Conmaio la programacion de obra. 3. Suministrar al supervisor ce!
presente Contrato un informe Mensual y semanal con registros fotograficos, planillas de asistencia de ‘odas
las actividades y clases realizadas curante fa ejscucion de! contrato en medio fisico vy magnético. 4. Cumplir
et Contrato conforme 2 la propuestz presentada Iz cuzl hace parte integrai del presemte contrato, 5. Actuar
con eficacia y respansabiiida¢ en la ejecucidn de las tareas cbietc del contrato v conexas al mismo. 3.
Responder por los elementos, bienes, informacion, Que se pongan a su disposicion para la eigcucicn de!
presente contrato, prependiendo, en toco caso, por su conservacién v uso adecuads. 7. Acatar ias drdenes,
instrucciones e indicaciones que =i Suparvisor de’ presente Contrato le imparta. 8. informar oporiunaments
al CONTRATANTE sobre cualouier eventualidad que pueda sobrevenir v que afecte el desamolls def
contrato. 9. Las demas que de conformidad con la naturaleza dei objeto contractual se requieran para ei
cumplimienio del misme. 10. E! proponente debera inspaccionar y examinar el sitic v los alrededores de Iz
obra e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terrenc y del subsuelo, Iz forma v
caracteristicas de! sitfo, las cantidades, localizacion y naturaieza de la obra y la de los materiales necesarios
para su ejecucion, fransporte, mano de obra, y. de manera especial, las fuentes de materiales, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calouio del valor de su propuesta. 11.
Mantener durante 1oda la ejecucion de las obras materia de! contrato y hasta la enfrega final y recibo de
elas, el personal necesaric para el desarrollo de ios trabajos. 12. Los trabajos objeto del Proceso deberan
eiecutarse de conformidad con ics estudios, disefics Yy planos del proyecto, aprobados por la entidac. 13.
Desarrollar el proyecto de acuerdo al presupuesto ¥ cantidades de obra establecido por 2 enfidad, con base
a los cuales-deberé cotizar la propuesta, hasta su total temminacion y aceplacion final. Estas cantidades
estan calculadas segin ia evaluacién realizadz mediante visita de obra por el secretario de planeacion
Municipal. 8i durante la efecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades obras estabiacidas,
el contratista estara en la obfigacion de inciuir los cambios a que haya lugar de acuerdo con Ia respectiva
acta de modificacion. 14, Una vez suscritc el contrato, acatar las recomendaciones ¢ei suparvisor
desigriado, el cual estaré facultado para revisar todos Ios documentos del contrato, cuando, por razones
técnicas. ambientales. econdmicas, juridicas o de ofra indole, el contratista solicte cambics o
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modificaciones. 15 Las cantidades de cobra se veran reflejadas en €l item 4 numeral a) Variabies
consideradas para caicular f presupuesic de la respectiva contratacion. 16. Cumplir con sus obligacicnes
oarafiscales v de seguridad social. 17. informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cuaiquier
eventualidad que pusda sobrevenir y que afecte el desamolo del contrato. 10. Acater las ordenes,
instrucciones e indicaciones que le imparta el Superviscr del contrato. 19. En general, la obfigacion de
sumplir cabaiments con las condicicnes y modalidades previstas contractualmente para ia ejecucion ¥
desarrolip del Cantrato, para io cual EL CONTRATISTA deberd actuar razonablemente en ef marco de sus
cbligaciones contreciuaies. 20. Cuando se trate de estrucluras en congreies se deben realizar ias
respectivas muestras de acuerde a la Norma NSR-2010, y entregar los respectivos resultados aprobades y
avalados por una persona iddnea en la materia. 21. Disponer Bitacora de cbra, la cual se debe difigenciar &
diario y se debe anexar en el informe final gue sera requisic para fa liguidacion dei contrato, 22. Para la
liquidacion del contrato se debe hacer enfrega dei Plano inicial y plano Record en medic fisico y magnético.
23. Disponer de la mano ¢e obrz necesaria durante foda la gjecucion del objeto contractual. 24. Garantizar
a calidad de los trabajos realizados. 25. Las deméas que surjan en el desamolic del objeto coniraciual.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Ademas de pagar
oportunamente ks cbras chieto de este contraie y de cumplir las demas obligacicnes previsias en la ley, £
CONTRATANTE se obliga especialmente: & 1. Realizar oportunamente las gestiones necesarias y a su
cargo para la legalizacion y ejecucion del contrato. 2. Pagar al contratista de acuerdo & le forma paclada en
el contrato. 3. Verificar el cumplimienio ce las obligaciones del cooperante para con el Sisterna General de
Seguridad Social vio parafiscales cuando @ eflo hubiere fugar, para tramitar las certificaciones de
cumplimiento y o5 pages al contratista. 4. Suministrar al contratista la informacidn yio decumentacion
necesaria para lograr la eficaz ejecucién del confrate. 5. Exigiv del contratista la gjecucion idénea y oporiuna
del objete del contrato, y si se requiere, del garante. Para tel fin, se designara un supervisor dei contraio
que vigite y controle la ajecucion contractual. 6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y
cobro de las sancicnes pecuniasias y garantias a que hubiere lugar. 7. Exigir que la calidad d2 los servicios
adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos en fas normas técnicas obligatorias, sin perjuicic de
2 facultad de exigir que tales obras cumplan con las normas tecnicas colombianas o, en su defecte, con
normias internacionales elaberadas por crganismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 8. Adelantar las acciones conducentes a
obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarollo o con ocasion de! contrate celebrade, 2. Sin
neriuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores plbilicos, contra el contratisia o ics
terceros responsables, segln el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de ta
actividad contractual. 10. Adopler las medidas necesarias para mantener durante el desarrolle v ejecucion
dal contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al memento de la celebracion del
contrato. 11. Actuar de tal mode que por causas a elias imputables, no sobrevenga una maycr onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo gel contratista. Con este fin, en el menor tiempo pesible,
comegira los desajustes que pudieren presentarse y acerdara los mecanismos y grocedimientos pertinentes
nara precaver ¢ solucicnar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigicsas que llegaren a
presentarse. 12. Respetar el orden de presentacion de los pagos por parte del contratista. 13. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion, documentacion y demés elemenics necesarios para el cabal cumplimienio
det contrato, facilitarie ias condiciones que ie permitan cumpliric en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarics lo necesario con ia misma finalidad. 14. Controlar ia
calidad de los servicios contratados v ef cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas. Expedir ia
certificacion de cumpliriento al finalizar la ejecucion, cuando ei contratista hubiere cumplido a satisfaccion
con el objeto contratado. 15. Las deméas que se deriven del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA
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SEGUNDA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL
CONTRATISTA es el Unico responsable por fa vinculacin del parsonal necesario para la ejecucion de!l
contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que &I CONTRATANTE adquiers
respensabilidad aigura por dichos actes. Por tanto comesponde al CONTRATISTA & pago oportuno de los
salarios, cesantias, prestaciones scoiales, indemnizaciones a que haya luger y las cotizaciones patronaies a
ios sistemas de salud riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, 103
apores a las Cajas de Compensacion Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Famifiar y Servicio
Nacicnal de Aprendizaie, durante =i mismo lapso, cuande a elio hubiere lugar de conformicad con las
normas pertinentes aplicables. En caso sonfrario, el CONTRATANTE adoptara las medidas e impondra fas
sancicnes establecicas por ef articulo 50 de la ley 788 de 2002 y demés normas pertinentes. PARAGRAFO:
El CONTRATANTE se reserva ef ceracho de solicitar & EL CONTRATISTA los cambios de perscnal que
considere convenientes y éste se chliga & reglizarics a satisfaccién. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
INTERVENTORIA. Lz vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, administrativa y contable de Iz
ejecucién y cumplimiento del oresente contrate sera contratade por ef Municipic v ejercide Externzmente,
quien podra impartl 2l CONTRATISTA las instrucciones, 6rdenes e indicaciones necesarias parz 'z cabal
ejecucion del objete contratado y desarroliard las deméas actividades previstas en este contrato y i35 que se
pacten en el respectivo contratc de interventoria (o en el acto de designacién), En todo caso, el interventor
respondera por el recibo & salisfaccion de ias obras objeto de este confrato. El interventor no n0dra
excnerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligacicnes ¢ deberes contractuales: tampoce podré sin
autorizacion escrita previa de &I CONTRATANTE ordenar trabajo alguno que traiga consigo variacicnes en
el plazo o en el valor del contrate, ni efectuar ninguna modificacién de J2 concepcion del disefio de las obras
contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicic de Ja
celebracion de les cortratos madificatorios @ que haya lugar. £l interventor rechazara todos aguelios
trabajos o0 materiales que no rednan las condiciones exigidas en fos documentos del conirato y el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el
estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a eiecuiar los
cambios y modificaciones indicadas por el interventor, ef CONTRATANTE podra ejecutarlos directamenic ¢
por intermedio de terceros, cargando ios gastos gue estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA,
sin perjuicio de las multes ¥ sanciones a que haya lugar. PARAGRAFQ 1 .- El controi de los trahajos oor sl
interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad de! CONTRATISTA, asi coms wampace limitan su
autoridad v direccion de 12 obra. PARAGRAFO 2- Ei interventor rendira i CONTRATANTE los informes
que se pacten en el respectivo contrato de interventoriz (o0 se establezcan en el acto de desigracion},
PARAGRAFO 3.-Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA serd escrita excenio en
situacicnes de urgencia en las cuales podré darlas verbaimente, ratificandolas por escrito en los tres {3)
dias habiles siguientes CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION: fa supervision del contraio sera
ejercita por la Secretariz de Planeacion del Municipio de San José del Fragua. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: CESION Y SUBCONTRATOS: FL CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato
mediante contratc de cesion celebrade con ef cesionaric, previa autorizacion expresa y escrita del
CONTRATANTE, la cual requerira concepto previo del inferventor y se impartira con base en la promesa de
contrato de cesion, mediante acto administrativo motivado que se comunicara a la compafiia de Segures
garanie dei contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA v el cesionaric autorizado celebraran &l
contrato de cesién dentro de los CINCO {05) dias habiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice ia
cesion y aflegaran al CONTRATANTE copia dei mismo dentro de los DOS (02) dias hablles siguientes a su
perfeccionamiento. £l CONTRATISTA solo podra subcoriratar io que no implique ia ejecucion de todo el
cbieto contractual, con autorizacion previa y escrita del CONTRATANTE. Los subcontratos se Calebraran
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bajo la exclusive responsadilidad del CONTRATISTA y en ellos se hard constar que se entienden
celebrados deniro de los términcs del presente contrato. EL CONTRATANTE podra ordenar la terminacion
de! subcontrato sin que ef CONTRATISTA ni el subcontratista lengan derecho a ia indemnizacion de
periuicios 6 a incoar acciones contra el CONTRATANTE por esta causa. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA: a) Los matenales y elementos ulilizados en la obra deben ser de
ptima calidad y acordes con e objeto del contrato. Teda obra rechazada por deficiencia en los materizles ¢
elementos debera ser corregida por cuenta v riesgo dei CONTRATISTA dentro del término gue se fije para
tal fin. b} Los equipos a ulitzar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrolio de ia obrg;
ZL CONTRATANTE. sustentadaments, por conducto del interventor, podré solicitar su cambio o reparacidn
si elios son inedecuades o ponen en paligro al personal o constituyen obstacule para la ejecucion dei
contrato.; ¢ Si ol CONTRATISTA no acai2 las solicitudes a gue se refieren ios literales antericres, el
CONTRATANTE efectuara los cambios ¥ reparaciones necesarias, cuyos costos seran asumidos por el
CONTRATISTA, sin sue tenga derecho a ohjetarlos ni a reclamacion alguna. d) Si con posterioridad al
recibo finai de 1z obra resultaren deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las
reparaciones por su cuenta y riesgo durante el pericdo de la garantia ce estabilidad; €) En ninguno de lcs
eventos previstos en esta ciausula habra lugar a pagos adicicnales, reajustes o modificaciones de precios.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga 2 mantener los materiaies, maquinania y obras provisicnales
que hayan sidc colocados para la ejecucion de las obres, durante todo el tiemps que sea necesario y no
podran ser retirades sin autorizacidn del CONTRATANTE, por conducto del interventor, a menos que la
obra se encuenve cebidamenie terminads, aprobada y envegada. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
GARANTIAS EL CONTRATISTA se compromate a constitulr 2 faver dei CONTRATANTE y presentar 2
gste, la garantia Gnica oforgada a través de una entidad bancaria o compaiia aseguradora, cuya pdliza
matriz esté aprobada por l2 Superintendencia Bancaria, que ampare ics siguientes riesgos: 1.
Cumplimiento dei contrato, Cuanita equivalente al Diez (10%) por ciento del valor totai dei contrato y
vigencia igual ai plazo dei mismo y Sels (06) meses mas. Tiempo durante el cual se debe producrr la
liquidacion del contrato, de lo contraric el contratista se obliga a ampliar ta poliza hasta la fecha en se logre
{a liquidacion, a la cual podra imputarse tanto el valor de la clausula penal pecuniaria como las multas o los
perjuicios derivades de la declaratoria de caducidad. 2 Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del perscnal: Cuantia equivaiente al Cinco (5%) por ciento dei vaior total dei contrato y
su vigencia igual al plazo del mismo y tres (3} afios mas. 3. Estabilidad y calidad de la obra: Cuantia
equivalente at Veinte (20%,) por ciento del valor final contrato v una vigencia de Cinco {65) afio contaco a
partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Recibe definitive det contrato por parte del interventor. 4.
Responsabilidad civil extracontractual: Eguivalente a una Cuantia de 200 SMMLV y una vigencia igual al
niazo de Ejecucién det Contrato y Dos (02) Meses Mas. PARAGRAFO 1.- Sin necesidad de requermiento
previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando el valor de las mismas
se vea afectado por razon de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podra aplicar ia multa por
incumplimiento y hara efectivo el amparo de cumplimiento. De iguail manera, en cualguier events en que se
aumente el vaior del contrato, se promogue su vigencia o se modifiguen sus condicicnes, el CONTRATISTA
debera ampfiar o prorroger las garantias. PARAGRAFC 2 - E! contrista Posee Cinco (05) Dias para hacer
liegar las polizas a la A'caldia Municipal. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. En caso de
incumplimiento de cuaiguiera de las obligaciones que se indican, EL CONTRATANTE impondra al
CONTRATISTA muitas sucesivas del UNO por CIENTO (1%) del valor del contrato, sin que estas
sobrepasen det 10% del valor total def contrato, para conminario a cumplir las obligaciones incumpiidas. Las
multas séio podran imponerse mientras se halie pendiente la ejecucion de la obligacién u cbiigaciones a
cargo dei CONTRATISTA. Les multas se impondran mediante resolucion motivada susceptible de impugnar
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mediante el recurse de reposicidn, de conformidad con el art. 77 de fa ley 80 de 1993. Previamenie z Iz
imposicion de la muka, EL CONTRATANTE requerird al CONTRATISTA parz que expligue el
incumpiimiento dentro dsi termine qua le sefiale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicacion fuere
infundada o no fuere satisfactoria, EL CONTRATANTE impondra lz sancion, la cual se haré efeciiva
mediante la aplicacién de mecanismos de compensacion de las sumas que EL CONTRATANTE adeude 2!
CONTRATISTA, haciende efectiva la garantia {Inica y, si ello no fuere posible, mediante l2 jurisdiccion
coactiva. De las muttas y demés sanciones se informard a la Camara de Comercio ¥ a Iz Procuraduria
Seneral de la Nacion. Los hechos generadores de sancion son: PARAGRAFO - La causacion o exigitilidad
de las multas no exonerara al CONTRATISTA def cumplimiento de sus obligaciones confractuales hasta ia
terminacion def contrato  CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento total de las cbligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declarateria de caducidad, éste
debera pagar a titulc de cléusula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO { 0%) del
valor total dei contrato, incluides ‘s reajustes de precios previo agotamiento del procedimiento garantista
descrito en la clausula precedente. EL CONTRATANTE hard efectiva ia pena pecuniaria medianie la
apiicacion de mecanismos de compensacion de {as sumas adeudadas al coniratista, haciendo afective la
garantia nica y, si ello no fusre pesible, mediante la jurisdiccion coactiva. Contra ei acto que declare g
incumplimiento y haga electiva la clausula penal pecuniaria procede el recurso de repesicion, de acuerde
con el art. 77 de !a ley 80 de 1993 CLAUSULA VIGESIMA: INTERPRETACION DEL CONTRATO: S
durante fa ejecucion del cantraio surgen discrepancias entre e CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre
ia interpretacion de aigunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o afectacion grave
del servicio puablico que se pretende satisfacer con e contrato y no se logra acuerde sobre su
eniendimiento, el CONTRATANTE !0 interpretara unitateraimente en acto debidamente motivade, el cuaj
sera susceptible del recurso de reposicion. En estos eventos, el CONTRATANTE reconocerd las
compensaciones e indemnizaciones 2 que tenga derecho el CONTRATISTA, si hubiere iugar a elias. En
todo case, la interpretacion del contrato requerira ef concepto iBonico previo no vinculante del interventor.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACION DEL CONTRATO: Si durante la gjgcucion y para
evitar la paralizacion © la afectacion grave del servicio pabiico que se pretende satisfacer con &!, fuere
necesario introducir variaciones al contrato y les partes no llegaren a un acuerdo, LA ALCALDIA
MUNICIPAL, io modificar uniizieralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de
reposicion, pudiende adicionar ¢ suprimir obras. En tedo caso, la medificacion se sujetara a las siguientes
regias: ne podra modificarse el objeto del contrato nij prorrogarse su piaze, si estuviere vencido, so pretexio
de ia modificacion; ésta s6lo procede por cambio de las sircunstancias existentes al momento de celebrar el
contrato; la naturaleza y ei fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeran en
el orden de elegibilidad resultante del procedimiento de saleccidn del contratista: los elementes esenciales
tel contrato no pueden ser variacos. El CONTRATANTE reconocerd v ordenara pagar las compensaciones
e indemnizaciones a que tenga derecho & CONTRATISTA por causa de la modificacion, si hubiers lugar a
etas. PARAGRAFO 1.- En los eventos de caso foriuito ¢ fuerza mayor ¢ebidamente comprobado, el plazo
de este confratc podra prorrogarse por el érming indispensable. PARAGRAFO 2.- £i vaior fotal de las
adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podran exceder el cincuenta
por ciento (50%) de la cuartia originalmente pactada, expresada en salarios minimes legales mensuales
vigentes. PARAGRAFC 3.- Los contratos adicionales quedaran perfeccionados una vez suscritos. Serd
requisitc indispensable para que pueda iniciarse Ia ejecucion del contrato mecificatorio, ademas de su
perfeccionamiento, la aprobacion de la adicién yfo pramoga de la garantia nica y el registro presupusstal,
si se requiriere. Asi mismo, of CONTRATISTA debera acreditar el pago del impuesto de timbre? y demas
imauestos, tasas o contribuciones crdenados por ias normas pertinentes aplicables, y ordenar lz pubiicacion

REGIS TR ANIDC L. CaHTwWIiTEd
Carrera 4 No. 3-25 Palacic Municipzl, San José del Fragua — Caqueta — Colombia
WWW.SaN10se-caquela. gov.co
E:Mail: aicaldiat@sanjosedelfracua-caaueta. cov.co
Codign Posral 18 60 70

®)



CUREPET R 0 gL L el { Codigo: L.P - 006
 MUNT 7O DE SAM 10

IR ¥ Mersion: 14 Fechaw: 23 & - romog &
arpe

§ 5 g e e e oD Pagma trae B4

dal contrato adicional en LA PAGINA WEB Y LA CARTELERA MUNICIPAL. Cualquier ctra medificacion det
contrate que ¢ afecte su valer o su piazo también debera acordarse por las paries en el coniraio
modificatorio carespondiente guedando su perfeccionamiento, ejecucion y demsas requisitos sujetos a lo
pactade en esta cidusuia. PARAGRARO 4.- Toda adicion o modificacién dei contrato requeriré cencepio
previo no vinculante del interventor. PARAGRAFGC 5.- £l CONTRATISTA acreditaré ai CONTRATANTE el
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta clausuia en el termino que éste sefiate. PARAGRAFQ 8- §i
ias modificaciones alteran e valor del contratc en un veinte por cientc {20%) o mas del vaier iniciar, el
CONTRATISTA podra renunciar @ su ejecucion y se procedera a su liquidacion. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: TERMINACION DEL CONTRATQ. Ademés de los eventos previsies por el articulo 17 de laley
30 de 1863, f CONTRATANTE dispondrd lz terminacidn anticipada del cenirato, mediantz acto
debidamente motivado susceptivle dei recurse de reposicion, en caso de incumplimiento de ios requisitos
de celebracion del contrate cuands la ley no disponga ofra medida, en los contemplades per los numerales
1, 2y 4 del articuio 44 de la ley 80 de 1883 y en todo otre evento establecido por {a ley. EI CONTRATANTE
reconocera 2l CONTRATISTA ias compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere
lugar a ellas. PARAGRAFC.- Cuando la terminacion del contrate sea resultado del acuerdo de las paries,
requerird el concepio previo no vincuiante del interventor y no dara lugar al reconocimienio de
compensaciones & indemnizaciongs. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CADUCIDAD. Si se presenta
alglin hecho constitutive de incumplimiento de fas obligacicnes a cargo del CONTRATISTA que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie gue puede conduckr 2 su paratizacion, el
CONTRATANTE, previc concepto no vinculante dei interventor, requerira al CONTRATISTA para que cese
ef incumplimiento y e sefaiara un plaze perentorio. Expirado el mismo sin que & CONTRATISTA haya
cesado ¢l incumplimientc o io haya justificado debidamente, el CONTRATANTE podra deciarar ia
caducidad meciante resclucion motivada y ordenaré su liquidacion en el estado en que se encuentre. La
caducidad se regiré por lo dispuesto en el articule 18 de laley 80 de 1393y demas normas concordzanies.
£) CONTRATANTE también decleraré ia caducidad en presencia de cualquiera de las causaies
establecidas en el art. 50 de Ia ley 418 de 1987, en las circunstancias previstas en el dltimo incisc del art 5°
de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley §28 de 2003, en la ley 64 de
1978 (proteccion ingenieria nacional); o en los cases de incumplimiento de la obligacion de prorroger ia
garantia constituida por etapas {contratos de obra, concesion), y en todo ofro evento en Jque 3 ey o
disponga. Ejecutoriada ia resolucion de caducidad cenforme a la Ley, &l CONTRATANTE hara efeciiva la
garantia Gnica de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la clausula penai pecuniaria
estipulada. La decleratoria de caducidad no impedira que &l CONTRATANTE continfe inmediatamente ia
ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien & su vez sele
podra dectarar la caducidad, cuando a elio hubiere lugar. La declaracion de la caducidad no daré iugar a la
indemnizacion del CONTRATISTA, guien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en e
Sstatuto General de Contratacion y sélo tendrd derecho a que se le reconozean y paguen las obras
eiecutadas a satisfeccion del CONTRATANTE y los elementos fabricados 0 en procese de fabricacion
aceptables para el CONTRATANTE o indispensables para que este pueca cuirninar la obra, de acuerdo con
los precios pactados en el contrato, todos los cuales se reiacionaran y recibirdn mediante acta que
suscribiran el interventor y ef CONTRATISTA con el visto bueno de ALCALDE MUNICIPAL. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA: RECLAMOS. Los reclamos que e CONTRATISTA considere pertinente hacer
seguiran &t siguiente pracedimiento: 2) Deberan elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del
interventor, dentro de Ios cinco (5) dias calendario siguientes a los hechos que los generan; b) Mieniras se
tramita y decide la reclamacion no podré suspenderse la sjecucion del contrato, por causa de la misma, a
menos que el CONTRATANTE lo ordene; cj La cportunidad para elevar reclamaciones se extingue con fa
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fiquidacion del contrato; por consigulente, con posterioridad a ella no se aceplard ni tramitaré reclamacién
alguna distinta de ios pages pendientes por realizar; d) Recibida la reslamacion ef CONTRATANTE se
pronunciard dentro de los CINCQ {05} dias HABILES siguientes; si guardare silencio, se entendera que ia
reclamacion fue aceplada y aprobada. PARAGRAFQC: La falta de cualquiera de los requisites a que se
refieren fos literales a) y ¢) ocasionara el rechazo de la solicitud. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
MECANISMCS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan
durante fa ejecucion et chiete contractual se solucionaran preferiblements mediante los mecanismos de
arreglo directo y conclifacion rrevistos en ia ley 80 de 1993 y normas que la modificuen ¢ adicionen.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Cuando no fuere posibie solucicnar las
controversias en lz2 forma prevista, las partes se comprometen a someter la decision a &rbitros en 12 forma
establecida en of articulo 70 de la ley 80 de 1993 y demés normas concordantes. Los costos de fos aroitros
seran asumides per igual fento por el CONTRATANTE como par EL CCONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: & presente comrato se liguidard segin ia Ley 80
de 1983, Ley 1150 de 2007 y decrelos reglamertarios. &n el acte de liquidacion constaran, ademas, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones & que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas v poder Ceclararse & paz y saivo. Para fa liguidacion se exigira al CONTRATISTA la extension
¢ ampliacicn, si es del caso, de iz gerantia del centrato para avaiar las obiigaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del contrato. PARAGRAFO.- El interventor del contrato verificara el
cumplimientc de las obligaciones impuestas por ef articulo 50 de ia ley 785 de 2002 durante la vigencia de!
contrato por parte dei CONTRATISTA v adeptara las medidas en &l previstas o solicitara ia aplicacién de las
sanciones establecidas por el anlicuio 1° de ‘2 ley 828 de 2003. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
LIQUIDACION UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liguidacion o las paries no ilegan a
acuerdo sobre el contenido de fa misma dentro del plazo establecide en fa clausula anterior, l2 fiquidacitn
sera practicada directa v unilateralmente por fa entidad y se adoptara por acto administrative motivade
susceptible det recurso de reposicion. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA LA
LIQUIDACION DEL CONTRATC: Para la liquidacion debera disponerse, cuando menos, de ios siguientes
documentos: 1. Copia del contrato v sus modificaciones. 2. Copia de fas actas que hacen parte del corrate.
3. Relacion de fos pagos heches al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantia Gnica de cumplimiento. En ei
acta de liquidacion se dejera constancia de: 1. Sntrega de 'as obras per parte de EL CONTRATISTA v del
recibo @ satisfaccion por parie del CONTRATANTE. Z. Las reformas en ¢! plazo y precios si ias hubiers. 3.
Las cantidades de obra ejecutada y sus vaicres, con indicacion de las actas parciales de recibo de obra.
CLAUSULA TRIGESIMA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL: £l CONTRATISTA
¥y sus subcontratistas se obligan a cumplir las nommas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, fas cosas y ei
ambiente, respondiendo per ios perjuicios que se causen v e sean imputables y se responsabilizara por
cualquier dafic dei medio amblente que se acasione por la realizacitn de las obras durante el procesc
constructivo. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: VEEDURIA CIUDADANA: EI CONTRATISTA se obiiga
& permitir la vigilancia de les veedurias ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 i3
a suministrar a éstas ia informacion y documentacién que soiiciten en relacién con ef presente convrato y su
ejecucion. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNMDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripcicn del
presente contrato, que no se halla incurse en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas
pronibiciones previstas para contratar en la Constitucion Politica, en ia ley 80 de 1983, articulo 8° y demas
disposiciones aplicabies y que, ce sobrevenir durante la ejecucion del contrato, se daré aplicacion & articuio
9° de la misma ley. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: REQUISITOS PARA LA CELEBRACION: Para

REGISTRANDO FY . CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua — Caqueta — Colombia
WIWW,SHITOSE~-CAqUEla. LoV.Co
E:Mail: alealdiatdisaniosedelfrasua-caguseta. sov.co
Coadivo Postal 18 40 70
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celebrar el presente contrale, debera acreditarse kz inexistencia de antecedentes de responsabifidad fiscal.
Para #| efects, e Municiplo consultard el Boletin emitido por 1a Contraloria General de la Republicz o la
base de datos de diche entidad v delara constancia escrifa de la consuifa v su resuliado. CLAUSULA

TRIGESIMA CUARTA: PE?F‘:CCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO: E! presente contrato se perfesciona con su suscripcion por las partes. Para su gjecucion se
requiere: 1. El registro presupuestal 2. La aprobacién de la garantia dnica de cumplimienio que &
CONTRATANTE. 3. La acreditacion de que =f CONTRATISTA se encuentra ai diz en el pago de apories
parafiscales relativos al sistema da seguridad social integral, asi como Ics propios del SENA, ICEF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda. £l CONTRATANTE informard al CONTRATISTA la feche
en que e contrato podra empezar a ejecutarse. PARAGRAFO.- Las partes convienen gue si EL
CONTRATISTA no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, @l contrate se terminara,
oudiende & CONTRATANTE adjudicar y suscribirlo con el propenente que siguiera en el orden de
elegibilidad. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente
cortrato los Estudios y Documentos Previos, Los Pliegos de Definitivos y demas documentos inherentes
al proceso. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener fiore al
Municipic de cualquier dafio o perjuicio originade en reclamaciones de terceros y que se derivan de sus
actuaciones, de los subcontratistas o dependientes. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: OTROS
REQUISITOS DEL CONTRATO: Este contrate requiere, ademas, su publicacidn en Cartelera Municipaly iz
cancelacion del impuestc de timbre’? y demas impuestes, tasas y contribuciones ordenadas por.lag normes
pertinentes aplicables, requisitos que se entenderan curnplidos con la enfrega de las constancias de pago
respectivas, o cual debera efectuar ol CONTRATISTA dentrc de los DOS (02} dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato. El incumplimiento de estos requisitos no impedird la ejecucion dei contrato
pero ocasionara la imposicion de sanciones por el CONTRATANTE. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las paries acuerdan coms domicilic contractual el Municipic de San José de!
Fragua.

Para constancia se fima en &) Despacho Alcalde, a los Veintitrés (23) Dias del mes de Cctubre de Dos Mil
Quince {2015).

CONTRATANTE CONTRATISTA

x‘__d// PR

AM ARTUNDUAGA m’bm
Rep. Lega : AN fo_sgnu)mﬁp\c 1C 2015

Ravise: FARID GUINTERS SALDANA « Asesar Sentratagion

REGISTRANIDO FL CANMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetd — Colombia
WWW.SAN]0Se-Cagueta. gov,.co
E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-cagueta. gov.co
Codigo Postal 18 60 70




TODOS PORUN
NUEVO PAIS

i PAZ EQUIDAD EDUCACION

MININTERIOR

MEMORANDO
MEM16-000020666-SIN-4020

Bogota, D.C., martes, 24 de mayo de 2016

PARA: MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI,
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO:; Entrega de documentos de supervision del convenio F- 212 - 2015 del
municipio de SAN JOSE DE FRAGUA.

Adjunto envié documentacién de soporte del convenio F- 212 — 2015 celebrado entre el
Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA — CAQUETA

Informe Interventoria 01 Noviembre, 76 folios
Informe Interventoria 01 Diciembre, 122 folios
Informe Interventoria 01 Enero, 121 folios
Informe Municipio septiembre ,3 folios
Informe Municipio octubre, 3 folios

Fichas de Interventoria Diciembre, 4 folios

Ao

L
: OOVIEDO  MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
Apoyo a lg s pervi '“""H' S =242=207T6 Supervisor Convenio F-212|de 2015

Elaboré: Juag Jose co O iedX/ "4
eviso: Miguel Turmeque
Aprobé: Miguel Turmequé

D: 4022 F-|212 de 2015.

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadane servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C.|- Colombia - Sur América
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i Cédigo: GC-P-03-F-04
TODOS PORUN FORMATO iy
. HUEVOPAIS ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO | "crsion: 03
L - A LA EJECUCION CONTRACTUAL | Fecha Elaboracion:
' ) MININTERIOR ANEXO 4 | 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
AGTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRAGTUAL
Departamento: CAQUETA !
Municipio: SAN JOSE DEL FRAGUA
Proyecto: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA - CIC
Valor: $735.000.000
Firma Convenio: 07 DE MAYQ DE 2015
Vencimignto: 30 DE NOVIEMBRE DE 2615
Acta de Inicio: 8 DE MAYO DE 2015
Poliza: 630-47994000006141
ASISTENTES
No. NOMBRE CARGO REPRESENTAA
| 1| MIGUEL TURMEQUE BUSTOS NTERIGE OR MINISTERIO DEL MININTERIOR
{2 | JUAN JOSE BLANCO OVIEDO APOYO A LA SUPERVISION MININTERIOR

DEL MINISTERIO

INVITADOS
1 1

2]

\

AUSENTES

JUSTIFICADO SI NO

1

2

1 ORDEN DEL DIA

Verificacicn de cumpiimiento de los compromisos dei municipio de acuerdo al convenio F- 212

OBJETC:

Convenic Interadministrative F-212 de 2015, cuyo chieto es la “Aunar esfuerzos técnices, administrativos y financieros entre las
partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecucién del proyecto denominado "CENTRO DE INTEGRACION
CIUBADANA ~ CIC, SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"

2 DESARROLLO

Se realiza seguimiento de las obligaciones contractuales del municipio teniendo en cuenta el objeto
contractual de la referencia dentro del respectivo convenio.

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ACCIONES

FECHA LIMITE
CUMPLIMIENTO

1. Documentos solicitud de
desembolso

2. Cronograma actualizado

frentes de trabajo

parte del municipio

segunde

3. Compromiso en la etapa de ejecucidon de
obra para cumplir al mes de diciembre con 0/{'
70% de avance de la misma. Incluyendo 5

4. Apoyo en toda la gestion contractual por Oﬁ’

) 29/10/75

Pagina 1 de2
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TODOS POR UN
" NUEVOPAIS

{Z) MININTERIOR

FORMATO
ACTA DE REUNI(:)N DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCION CONTRACTUAL
ANEXO 4

Codigo: GC-P-03-F-04

Versién: 03

Fecha Elaboracién:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

O/En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original,

Por parte de: MINISTERI

A

ONVENIO

Noembre y firma:
Cargo: SUPERVIS

Ef INTERIOR

— P WET O
. fomo?"" Nombre y firma’
Cargo: <y, &n

Por parte de: INCAl WA Sb\pjeaz el j;%bv-k .
e Dﬁoﬂ;

oA QO °

)

Email:
Celular:

Email; RhBQ&Ov\MOM&fde&QMd F\OLS{I"—J:T‘*%OC“\Q .

Celulal; -

20080140 § - GO + O

0 Anexo Copia: Subdireccién de Gestidén Contractual
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o TODOS PORUN
{~ HUEVOPAIS

! ........ MiNVEVI;?TERmé_'

Ficha Proyectos

Subdireccion de Infraestructura
|

Departamento: | CAQUETA

Municipio: SAN JOSE DEL FRAGUA

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
Proyecto: (CIC)
Valor: $ 735.000.000

Firma Convenio: | 07 DE MAYO DE 2015

Vencimiento:

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Acta de Inicio:

08 DE MAYO DE 2015

Péliza:

630-47-994000006141

! 1 ]
.., . . Plazo de .
Estudios y Publicacion Inicio ejecucion Aprobacion
disefios 01062015 | 16/06/2015  |15Dias | 30 DFJUNIO
L. e .. Plazo de
| . -
Obra Publicacién | Adjudicacion | Inicio ejecucion
9 L0912015 20/10/2015 | 104426715 | 30/11/2016

Observaciones:

(/7/2/) EC %ﬁ?/@ Ob re.




&

Elat:.»or_c_}: Juan José B c9\Oviedo ,.,/0 »)
Reviso: Miguel Turmequé Py)
probd: Miguel Turmequé 0‘_.

Vv TODOSPORUN
&= NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

(&) MININTERIOR

MEMORANDO
MEM15-000052851-SIN-4020

Bogota, D.C., Miércoles, 30 de Diciembre de 2015

PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestidn
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de documentos de supervision del convenio F- 212 - 2015 del
municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA vy remisién Informes
convenio (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envié documentacion de soporte del convenio F- 212 — 2015 celebrado entre el
Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

Solicitud de desembolsos 1 -2 y 3er , 4 folios
Informe mensual del mes de Septiembre/— Ministerio , 5 folios ~
Informe mensual del mes de Octubre — Ministerio , 7 folios ’
Informe mensual del mes de Noviembre — Ministerio , 4 folios*
Informe mensual del mes de Diciembre — Ministerio , 4 folios
Informe mensual del mes de Noviembre — Municipio , 3
Soportes de reuniones de seguimiento al convenio , 9
OF1 enviado solicitud de % avance de obra , 2 folios
Act isita de | seguimiento convenio , Afoliog

DR LN B WM =

VIEDO MIGUEL TURME BUSTOS '

Apgyp- 12 de 2015 , 7/\50\3”)

TRD: 4022 F- 212 de 2015. / \

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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_gw TODOSPORUN
NUEVO PAIS

#AZ EQUIDAD EDUCACION

() MININTERIOR

MEMORANDO

MEM15-000042993-SIN-4020
Bogota, D.C. Miércoles 25 de Octubre de 2015

PARA: Doctor ALFONSO SANTOS ARIAS, Coordinador Grupo de Gestion Financiera y
Contable
DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO:  Solicitud Segundo Desembolso Convenio No. F- 212 de 2015.
Cordial saludo,

De la manera mas atenta me permito solicitar se adelanten los procesos necesarios para
realizar el pago del segundo desembolso, de acuerdo 2 1a clausula septima del Convenio F-212
de 2015, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipioc de SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA, con registro presupuestal N° 63315 del 07 de Mayo de 2015, con rubro de
afectacion presupuestal A-3-2-1-21 Fondo de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-
FONSECON. Con un valor a cobrar de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($205.500.000) MONEDA LEGAL.

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para
promover fa convivencia ciudadana, a través de la gfecucion de un Centro de Integracion
Ciudadana- CIC, en el municipio de San Jose del Fragua - Caqueta.”

En atencién a lo anterior anexo los siguientes documentos

Anexos:
1. Cuenta de cobro
2. Certificacion expedida por el supervisor del Ministerio
3. Paz y sgle.de aportes y parafiscales emitido por la alcaldia Municipal de San Jose del Fragua -

apertura de los procesos de obra e interventoria y Pliegos de condiciones de los

M 15000040180 —SIN -4020 Informe de Supervision

MIGUEL ANGEL'TURMEQUE

Elabord: JUAN JOSE BLANCC OVIEDO /

Supervisor Convenio F-212 de 2015 '3
evisd: MIGUEL ANGEL TURMEQUE )
ANobé: MIGUEL ANGEL TURMEQUE - k
TRD: 4022.04.F-212 de 2015 / \)/\f u
il
Sede correspondencia Edificic Camargs. Galle 128 No. 8- 28 ; ﬂ/ﬁ s \,\ck
- Linea gratuita 018000910403 \\ )

Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.minintericr.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

MEMORANDO

MEM15-000051892-SIN-4020
Bogota, D.C. Martes 29 de Diciembre de 2015

PARA: Doctor ALFONSO SANTOS ARIAS. Coordinador Grupo de Gestion Financiera y
Contable
DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Solicitud tercer Desembolso Convenio No. F- 212 de 2015.
Cordial saludo,

De la manera mas atenta me permito solicitar se adelanten los procesos necesarios para
realizar el pago del tercer desembolso, de acuerdo a la clausula séptima del Convenio F-212 de_/
2015, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA, con registro presupuestal N° 63315 del 07 de Mayo de 2015, con rubro de
afectacion presupuestal A-3-2-1-21 Fondo de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-
FONSECON. Con un valor a cobrar de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($294.000.000) MONEDA LEGAL.

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para

promover la convivencia ciudadana, a través de la gjecucion de un Centro de Integracion
Ciudadana-|CIC, en el municipio de San Jose del Fragua - Caqueta.”

En atencién a lo anterior anexo los siguientes documentos

Anexos:
1. Bpro
2. expedida por el supervisor del Ministerio
3. ¢ aportes y parafiscales emitido por la alcaldia Municipal de San Jose del Fragua -
4. MAnterventoria y acta parcial, certificacion del supervision del municipio.
5. 15000040190 —SIN -4020 Informe de Supervision

MIGUEL ANGEL TURMEQUE

Supervisor Con\enio F-212 de 2015
Elaboré: JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
evisd: MIGUEL ANGEL TURMEQUE
robd: MIGUEL ANGEL TURMEQUE
TRD: 4022.04.F-212 de 2015

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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Minlnterior

erio del Intarior

FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -

FONSECON
ANEXO 2

Codigo: GC-P-03-F-02

Version: 04

Fecha Elaboracion:
2510712013

Vigente Desde:
26/08/2013

INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON

CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:

“Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a
través de la construccidn de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENQ Y CONSTRUCCION DEL
CENTRQ DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN
JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

VALOR TOTAL APORTES PARA EN

TOTAL DEL CONVENIO

$ 735.000,000,00

PROYECTO APQORTES MIN - FONSECON $ 735.000.000,00
APORTES MUNICIPIO $ 00
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRODUCTOS VIABILIZADO ADJUDICADO DIFERENCIA
Estudios y disefios $ 12.000.000,00 $,00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000,00 $ .00 $,00
QObra $ 687.900.000,00 $.,00 $,00
interventoria de obra $ 47.100.000,00 $.,00 $,00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO MIGUEL TURMEQUE 14/09/2015
NOMBRE DESDE HASTA
i SUPERVISORES ANTERIORES (Sl
1 /2015
APLICA) Harry Salamanca 20/05/2015 14/09/20
N° 82115
REGISTRO PRESUPUESTAL MI VALOR $ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL N/A N/A N/A
APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL
N/A N/A
CONVENIO 07-MAY-15
FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:
FECHA DE SUSPENSIONES Y N/A N/A
REINICIOS N/A
2. ASPECTQOS FINANCIEROS CONVENIO
» Convenio interadministrativo
FECHA DE' PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE oBrA  EECHADE VALOR
CUMPLIMIENTQO | REQUERID
DE REQUISITOS (o}
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $,00
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Codigo: GC-P-03-F-02
FORMATO _
. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04
Mintnterior CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - [Foor=Flaboragian:
S FONSEC%N 25/07/2013
ANEXO Vigente Desde:
26/08/2013
| TERCER DESEMBOLSO | 70.0% $.00
| ULTIMO DESEMBOLSO | 100.0% $,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $.00
3. POLIZAS CONVENIO
: VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS |FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 | 07-MAY-15 | 31-MAY-18
N® 830-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos y prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen manejo y correcta inversion N/A N/A N/A

« BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
# Contrato de Ejecucién de obra

DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recurscs de:)
Nombre contratista
Fecha De Inicio Del
Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $.00
CONCEPTO % %apagar| VALOR ORDEN vt
REQUERIDO | 7° @ Pad DE | oA
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBQLSO
100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION .
Firma acta 10%
VIGENCIAS
) VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento $.00
Estabilidad y calidad de la obra $,00
Pagos y prestaciones sociales $.00
Responsabilidad civil 3.00
Calidad del bien 3,80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADRQO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTQ, EJECUTADCO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSQS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOQOS EJECUTADQOS 100%
» _Contrato de Ejecucion de Interventoria de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Contrato No
Adicional (recursos de:)
Nembre contratista
Fecha De Inicic Del Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $,00
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Codigo: GC-P-03-F-02
FORMATO .
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versién: 04
Minnteri
@ Mmrr:ffnora CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracion:
o FONSECON
ANEXO 2 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
NO.
FECHA
% % a ORDEN
CONCEPTO REQUERIDO | pagar | VALOR DE | PAGO
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 80%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
. VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato $.00
Calidad del servicio $.00
Pagos y prestaciones
sociales 3,00
Responsabilidad civi N/A N/A N/A
riesge N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADQO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADQ A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

INFORME DEL SUPERVISOR:

‘ DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

Pendiente por recibir

INFORME: SEPTIEMBRE DE 2015
AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria
Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra

Documentacion 2

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charfo con los distintos municipios para verificar la gestién individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

desembolso

CORREOQ ENVIADO POR EL MINISTERIO

Buenas Noches.

Srs. Supervisores

Por medio del presente les envié un cordial saludo dandole cierre a este mes de
Agosto el cual fue bastante flojo en gestidn por parte de algunos municipios y la
bienvenida a Septiembre que para algunos convenios sera el comienzo de sus
obras , para otros apenas entrega de Estudios y Disefios , para otros publicacion
de los mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestion
contractual y en que estd pendiente con esta supervision.
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FORMATO
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Version: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracion:

Fgl]:llg)E(g?ZN 25/0712013
Vigente Desde:
26/08/2013

La supervision del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a
exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos
convenios firmados en 2015 y teniendo en cuenta que no se han atendido las
solicitudes realizadas por algunos municipios, se considera que no existe la
voluntad por parte de estos por cumplir adecuadamente con el objeto del convenio
en el término pactado para ello. (CLAUSULA SEGUNDA .- OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS)

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio a mas tardar el
dia viernes 04 de Septiembre de 2015 con el fin de poder hacer una revisiéon por
parte de la supervision del Ministerio del Interior. Recuerden que él no acato al
convenio y no colaboracién ante la Gestidon Contractual por parte de los
Municipios acarrea tramites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la
referencia se podran contactar con mi persona Arg. Juan José Blanco Oviedo al
300 689 90 02 y a este correo electronico.

s CORREQO ENVIADO POR EL MINISTERIO
Buenas Noches.
Srs. Supervisores

Por medio del presente les envido un cordial saludo dandole cierre a este mes de Septiembre,
espero este proximo mes sea un poco mas activo por parte de algunos supervisores gque no
estan cumplimiento con las obligaciones suscritas dentro de los respectivos convenios y que
estas recaen , recuerden sobre el ordenador del gasto .(Sefiores alcaldes ).Sera el comienzo de
sus obras , para otros apenas entrega de Estudios y Disefios , para otros publicacion de los
mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestién contractual y en que esta
pendiente con esta supervision.

La supervision del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los
municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectives convenios firmados en 2015,
Se reitera cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello.
(CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS). Y LOS
NUMERALES CORRESPONDIENTES DENTRO DE SUS RESPECTIVOS CONVENIOS.

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio con el fin de poder hacer una
revisién por parte de la supervision del Ministerio del Interior. Recuerden que el no acato al
convenio y no colaboracién ante la Gestion Contractual por parte de los Municipios acarrea
tramites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran
contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo
electronico.

Feliz comienzo de mes y espero con su ayuda poder sacar estos convenios adelante; Exitos!!!
Cordialmente

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y
continten en ese camino es la unica forma de cumplir los objetivos trazados

CONCLUSION
Seguir adelantando toda la gestién para el buen funcionamiento entre las partes para con el

convenio

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA

Acta de cantidades de Ejecucion de Obra

Acta de Recibo y Entrega de Bienes

informes final del municipio

» VISITAS DE OBRA
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CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -
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ANEXQC 2

Codigo: GC-P-03-F-02

Version: 04

Fecha Elaboracién:
250712013

Vigente Desde:
26/08/2013

INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON i
CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE OCTUBRE DEL ANO 2015,

1. GENERALIDADES CONVENIO

“Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos vy financieros entre las

ORJETO: partes para promover la gobernabifidad y la seguridad ciudadana a
traves de la construccién de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado "ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN
JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO: SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

TOTAL DEL CONVENIO $ 735.000,000,00

VALOR TOTAL APORTES PARA EN hed

PROYECTO APORTES MIN - FONSECON $ 735.000.000,00
APORTES MUNICIPIO $ 00

PLAZQ DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRODUCTOS VIABILEZADO ADJUDICADO DIFERENCIA

Estudios y disefios $ 12.000.000,00 $.,00 $.00

Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000,00 $.,00 $,00

Qbra $ 687.900.000,00 $.,00 $,00

Interventeria de obra $ 47.100.000,00 $,00 $,00

TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00

FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015

SUPERVISOR DEL CONVENIO MIGUEL TURMEQUE 14/09/2015
NOMBRE DESDE HASTA

SUPERVISORES ANTERIORES (Sl

APLICA) Harry Salamanca 20/05/2015 14/09/2015
N® 62115

REGISTRO PRESUPUESTAL M| VALOR $ 735.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE

GUBERNAMENTAL N/A NIA N/A

APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15

FECHA INICIO EJECUCION DFEL

CONVENIO 07-MAY-15 NIA N/A

FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:

ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:

FECHA DE SUSPENSIONES Y

REINICIOS N/A NA NIA

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO
> Convenio interadministrativo
FECHA DE PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE ogra | TECHADE VALOR

CUMPLIMIENTO | REQUERID
DE REQUISITOS 0

PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00

SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $,00
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FORMATO _
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA | Versién: 04

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracion:

N Fgﬁ'g}fg%’“‘ 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
NO.
FECHA
% % a ORDEN
CONCEPTO REQUERIDO | pagar | VALOR DE | PhSO
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
VIGENCIAS
. VALORES FECHA FECHA
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADQCS INICIO FINAL
Cumplimiento del contrato $.00
Calidad del servicio $.00
Pagos y prestaciones
sociales $.00
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
resgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADQO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%
« DEL MUNICIPIO:
FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: OCTUBRE DE 2015
AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir

Ya existe contrato de obra, falta legalizar interventoria
Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
Documentacion 2 desembolso

Soportes de 1er desembolso

Adecuacion de lote { registro )

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos ~ se charlo con los distintos municipios para verificar la gestién individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

Correo Ministerio del Interior
Buenos dias.

Por medio del presente les envié Formatos para hacer seguimiento de obra por parte del
Interventor, como por el Supervisor del Municipio, les explico como seria la dinamica aungque
todos ya lo deben saber por cuanto en las reuniones realizadas la semana pasada en el
DPTO de Tolima la Secretaria General y el Coordinador io explicaron, y el en DPTO de
Caqueta mi persona y el Supervisor también se dio a conocer. Sin embargo lo describo aqui :

1. Formato de Interventoria.
Debe ser diligenciado por el Interventor semanalmente de acuerdos a los respectivos
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Interventor, como por el Supervisor del Municipio, les explico como seria la dinamica aunque
todos ya lo deben saber por cuanto en las reuniones realizadas la semana pasada en el
| DPTO de Tolima la Secretaria General y el Coordinador lo explicaron, y el en DPTO de
] Caqueta mi persona y el Supervisor también se dio a conocer, Sin embargo o describo aqui :

1. Formato de Interventoria.

Debe ser diligenciado por el Interventor semanalmente de acuerdos a los respectivos
avances de obra y a los distintos frentes de trabajo y debe ser entregado y conciliado en
cantidades con el Supervisor del Municipio quien corrobora lo alli descrito, las 4 semanas se
entregan en un solo compilado al final de cada mes.

2. Formato de avance de obra.

Debe ser diligenciado por el Supervisor del Municipio de acuerdo los respectivos avances de
obra, teniendo en cuenta lo certificado por el interventor y corroborado en sitio verificado por
frentes de trabajo, registro fotografico se entrega dependiendo la solicitud por esta
supervision; Deben ir llevandolo dia a dia. Este formato ademas debe ir con videos realizado
por usted para corroborar lo alli descrito. Enviar a esta supervision para seguimiento a la
ejecucion.

3. Formato de Informe mensual.

Debe ser diligenciado por el Supervisor del Municipio de acuerdo al seguimiento de toda la
gestion contractual del convenio, registro fotografico, balances financieros con soportes, se
entrega los primeros 5 dias de del mes siguiente al informado junto con los 2 anteriores y
cualquier otra solicitud que haya a lugar por esta Supervision.

Por todo lo anterior esta Supervision le exige el Cumplimiento en el diligenciamiento de
g estos para poder llevar un control en el avance de la obra técnica como financieramente,
Cualquier inquietud presto a resolver.

ACTAS DE OBRA e INTERVENTCRIA
Acta de cantidades de Ejecucion de Obra
Acta de Recibo vy Entrega de Bienes
Informes final del municipio

+ VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

+ SUPERVISORES m

PERVI

ARQ. MIGUBL TURMEQUE BSUTOS
Subdireccion de Infraestructyra Ministerio —
Fonsecon

Pagina 7 de7



FORMATO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL. MINISTERIO -

Codigo: GC-P-03-F-02

Version: 04

Fecha Elaboracion:

Fg“gggN 2510712013
Vigente Desde:
2610812013

INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON

CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:

*Aunar esfuerzos técnicos, Adminisirativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad vy la seguridad ciudadana a
través de la construccion de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado “ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en ef Municipio de SAN

JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

VALOR TOTAL APORTES PARA EN | g e e e o $735.000.000.00
PROYECTO : - d
APORTES MUNICIPIO $00
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 DE Noviembre de 2015
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRODUCTOS VIABILIZADO ADJUDICADO DIFERENCIA
Estudios y disefios $ 12.000.000,00 $.00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000,00 $.,00 $,00
Obra $ 687.900.000,00 $.00 $,00
Interventoria de obra $ 47.100.000,00 $.,00 $.00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO MIGUEL TURMEQUE 14/09/2015%
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (Sl Harry Salamanca 20/05/2015 14/09/2015
APLICA)
REGISTRO PRESUPUESTAL M N°62115 VALOR $ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE N/A N/A N/A
GUBERNAMENTAL
APROBACION DE POLIZA No. 630-47-994000006141 FECHA 07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCICN DEL N/A N/A
CONVENIO 07-MAY-15
FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES Q PRORROGAS SOLICITUD 2:
FECHA DE SUSPENSIONES Y N/A N/A
REINICIOS N/A
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Version: 04

Fecha Elaboracion:

2510712013
ANEXO 2 Vigente Desde:
26/08/2013
2. ASPECTOS FINANCIERQOS CONVENIO
> Convenio interadministrativo
FECHA DE’ PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA Ei%'g‘ DE VALOR
CUMPLIMIENTC | REQUERID
DE REQUISITOS 0
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $,00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $,00
ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% $,00
TOTAL DESEMBOLS0OS A LA FECHA DEL INFORME $,00
3. POLIZAS CONVENIO
. VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS [FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N® 630-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos v prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen manejo y correcta inversion N/A N/A N/A
+« BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO
» Contrato de Ejecucion de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR
Construccion de un centro de integracion
Contrato No - 028 ciudadana — cic , en el municipio de san Jose $720.960.000.00
del fragua en cumplimiento del convenio
interadministrative de cofinanciacién No 212
del 07 de mayo de 2015 suscrito entre la
nacion — ministerio del interior — fondo nacional
de seguridad y convivencia ciudadana —
fonsecon y ef municipio de san Jose del fragua
Adicional (recursos de:) (Caqueta ) .
UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL
Nombre confratista FRAGUA CIC 2015 NIT 900.901.022
Fecha De Inicio Del
Proyecto 23/10/2016
VALOR TOTAL CONTRATADO: $720.960.000,00
“ | ORDEN | FECHA
CONCEPTO REQUERIDO % a pagar VALOR DE E?pﬁrg
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
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FORMATO )
, R INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA |Version: 04
WMmlntﬁnor Bl | CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - Fecha Elaboracion:
G ' F gxgggoz"‘ 25/07/2013
Vigente Desde:
26/08/2013
PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
] VIGENCIAS
POLIZA No.36-44- VALORES FECHA FECHA
101033033 AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento $72.090.600,00 23/10/2015 | 28/08/20186

Estabilidad y calidad de la obra | $144.180.000,00 | 23/10/2015 | 07/06/2021
Pagos y prestaciones sociales | $36.045.000,00 | 23/10/2015 28/02/2016

Responsabilidad civil $.00

# 36-44-101033033 Calidad del bien 5.80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

~__Contrato de Ejecucién de Interventoria de obra

DESCRIPCION OBJETO VALOR

INTERVENTORIA TECNICA
Contrato No - 001 ADMINISTARATIVA Y FINANCIERA
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES ANUAR ESFUERZOS
TECNICOS  ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES
PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
CIUDADANA A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-  DEPARTAMENTO  DEL

Adicional (recursos de:) CAQUETA .
Nombre contratista CCCE h%%gg;RzEgso TD(I;JQSCBC$EX I?S'C $47.100.000.00
Fecha De inicic Del Proyecto
VALCR TOTAL CONTRATADC: $47.100.000,00
NO. FECHA
CONCEPTO REQUERIDO p?gaar vaLor | OfEN ';f%g
PAGO
ANTICIPQ OBRA ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% B60%
PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
POLIZA No. AMPAROS VALORES VIGENCIAS
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FORMATO ]
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CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - [Focha Elaboracion:

Fg:gECON 25/07/2013
X0 2 Vigente Desde:
26/08/2013
ASEGURADOS FECHA
FINAL
Cumplimiento del contrato $4.710.000,00 { 04/11/2015 | 23/08/2016
Calidad del servicio $9.420.000,00 | 04/11/2015 | 23/02/2016
Pagos v prestaciones
sociales $9.420.000.00 | 04/11/2015 | 23/02/2016
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
# 630-47-994000008007 fiesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

+« DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

« INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

.| INFORME: NOVIEMBRE DE 2015

AVANCE: 10%
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
- Documentacion 2 desembolso
- Soportes de 1er desembolso

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestion individual con
respecto a cada convenic — Se copian archivos del presente mes.

s Correo Ministerio del interior
Buenas tardes.
Srs. Supervisores.

Por medio del presente les guiero reiterar la importancia en la colaboracién para con esta
supervision, y el cumplimiento en sus obligaciones como Supervisores de los presentes
convenios. CLAUSULA_ SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: Y ESPECIFICAMENTE LOS NUMERALES "Correspondientes dentro de cada
Convenio - Revisar Minuta"”

14. Dar inicio al contrato de interventoria de obra antes ¢e dar inicio al contrato de obra.
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15. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos,
cumplan sus ohligaciones durante toda la ejecucidon y hasia la terminacion del contrato
objeto de Interventoria.

19. Mantener un contrel contable y financiero independiente para el manejo de los recursos
girados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos
documentos deberan ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO FONSECON, de
tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

20. Prestar toda la colaboracion requerida por el supervisor del Convenio, designado por el
MINISTERIO-FONSECON, en todas las etapas del Convenio, para lo cual, entre otras
actividades, suministrara oportunamente la informacion solicitada y acompanara el
desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

24. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros c¢inco (5) dias
habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacién del Convenio,
un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objetc del Convenic,
indicando los porcentajes de avance y ejecucion conforme a lo establecido en el cronograma
previamente presentado y aprobado, y adjuntando los informes de ejecucion de los contratos
de consultoria y de obra, segun corresponda.

25. Entregar, junto con los informes mensuales, un registro fotografico donde se evidencie el
inicio y ejecucién de obra objeto del Convenio, discriminade por etapas, segun el
cronograma aportado por el Ente Territorial y aprobado por el supervisor.

26. participar en los comités de supervision, seguimiento y control a la ejecucién del
proyecto objeto del Convenio, los cuales se realizaran mensualmente, o cuando las partes
ast lo estimen pertinente.

27. Garantizar, cuando el Ministerio del Interior asi lo requiera, la participacion de los
centratistas de obra e Interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta.

28. Solicitar por escrito al Ministerio- FONSECQN, previa a su ejecucion, la aprobacion de las
modificaciones de tipo técnico al proyecto, en caso de

Requerirse, ain cuando se trate de adiciones de recursos por parte de Ja ENTIDAD
TERRITORIAL.

29. Presentar los reportes periodicos que le solicite el supervisor del MINISTERIO-
FONSECON sobre el uso de los recursos consignados en la cuenta que se abra para el
manejo de los recursos del Convenio.

36. Incorporar como obligacion contractual y exigir en los contratos que celebre para la
ejecucion del proyecto objeto el Convenio, el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente ai sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de
conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de ia Ley
1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior y !o charlado en las reuniones impartidas para los
departamentos de Tolima - Caqueta, y los compromisos adquiridos en esas ocasiones por
los Srs. Alcaldes - Supervisores; En lo que tiene que ver con ™ porcentajes de avances de
obra descritos asi y por cumplir a 25 de diciembre de 2015."

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

- Cartagena del Chaira - 70% Avance de obra.

- Albania - 70% Avance de obra.

- Curitlo - 50% Avance de obra. ,
- San Jose del Fragua - 50% Avance de obra. -~
- 8an Vicente dei Caguahn - 40% Avance de obra.

Correc Ministerio del Interior
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Buenos dias.

Por medio del presente les reitero mis saludos y de manera muy atenta solicitarie al
Supervisor del Municipio, darle importancia y gestionar para encaminar ahora que estamos a
tiempo los requerimientos realizados por la Interventoria segin OF] - 003-004.

Es de vital importancia para los objetivos del Convenio tomar las recomendaciones emitidas
en reuniones anteriores por esta Supervision y ahora en campo por la Interventoria - trazar
los planes de accién que haya lugar y transmitirle a todo el equipe interdisciplinario y técnico
las condiciones y los objetivos a cumplir durante esta vigencia.

Para todos los efectos, les solicité por parte de esta Supervision acatar los requerimientos y
para la visita que se realizara esta semana estar todo subsanado y los avances programados
ejecutados.

Nota: ( VISITA DE OBRA)

- Cronograma de Obra actualizado

- Fichas de Avance de Obra { Para corroborar con los avances en campo )
- Requerimientos de Avance de Qbras y Valla - Cumplidos.

Buenas Tardes .{ Visitas del 25-29/11/2015)

Por medio de la presente les envio un cordial saludo y les confirmo visita a los distintos
Municipios para realizar Seguimiento a los avances de las Obras y Seguimiento a toda la
Gestion Contractual por parte de los Municipios

Visita del dia Jueves Municipios :

1- Curillo

2- Albania

3- San Jose del Fragua

Visita del dia Viernes Municipios ;

1- Cartagena del Chaira

2- San Vicente del Caguan

Visita del dia Sabado Municipios :

1- Florencia - CIC

2- Florencia - Entrega de Camionetas

Cabe decir que este horario esta sujeto a modificaciones por cualquier retraso u evento que
se presente en el transcurso de dichas visitas, se necesita tener al dia todo los soportes
necesarios para corroborar lo expuesto en reuniones anteriores y que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones del Municipio referente al convenio en mencion. Deben
asistir a la visita de obra Contratistas e Interventores (Representantes Legales + Residentes).

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA

Acta de cantidades de Ejecucidn de Obra

Acta de Recibo y Entrega de Bienes

Informes final del municipio

VISITAS DE OBRA

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE
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SURFRVISQR

ARQ. MIGUEL TURMEQUE BSUTOS

Subdireccidn de Infraestructura\Mikisterio — ercion raestiuctura Ministerio -
Fonsecon Fdnsdsgn
<N

PROFESIONAL APOYO A LA VISION

ARQ. JUAN JIOSE
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_ 5 " INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS FONSECON :
CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:

“Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros enire las
partes para promover la gobernabilidad y fa seguridad ciudadana a

fravés de la construccion de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denaminado “ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN

JOSE DE FRAGUA - CAQUETA”

BENEFICIARIO:

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

VALOR TOTAL APORTES PARA EN
PROYECTO

TOTAL DEL CONVENIO

$ 735.000,000,00

APORTES MIN - FONSECON

$ 735.000.000,00

APORTES MUNICIPIO

$00

PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 30 DE Noviembre de 2015

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRODUCTOS VIABILIZADO ADJUDICADO DIFERENCIA
Estudios y disefios $ 12.000.000,00 $,00 $,00
Interventoria de estudios y disefios $ 3.000.000,00 $,00 $,00
Obra $ 687.900.000,00 $.,00 $,00
Interventoria de obra $ 47.100.000,00 $ .00 $.00
TOTAL $ 735.000.000,00 $ 735.000,000,00 $,00
FECHA SUSCRIPCION 06/05/2015
SUPERVISOR DEL CONVENIO MIGUEL TURMEQUE 14/09/2015

NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES (Sl
APLICA) Harry Salamanca 20/05/2015 14/09/2015

N¢ 62115
REGISTRC PRESUPUESTAL MI VALOR $ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE
GUBERNAMENTAL N/A N/A N/A
APROBACION DE POLIZA No. 830-47-994000006141 FECHA 67-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL

N N/A

CONVENIO 07-MAY-15 A
FECHA DE MODIFICACIONES, SOLICITUD 1:
ADICIONES O PRORROGAS SOLICITUD 2:
FECHA DE SUSPENSICNES Y
REINICIOS N/A N/A NIA
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2. ASPECTOS FINANCIERCS CONVENIO
» Convenio interadministrativo
FECHA DE PORCENTA
CERTIFICACION JE DE
CONCEPTO DE OBRA ;i‘é%‘“ DE VALOR
CUMPLIMIENTO REQUERID
DE REQUISITOS 0]
PRIMER DESEMBOLSO 0.00% $.00
SEGUNDO DESEMBOLSO 0.0% $.00
TERCER DESEMBOLSO 70.0% $,00
ULTIMO DESEMBOLSO 100.0% $,00
TOTAL DESEMBOLSO0OS A LA FECHA DEL INFORME $.00
3. POLIZAS CONVENIO
- VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS |FECHA INICIO| FECHA FINAL
Cumplimiento $ 147.000.000 07-MAY-15 31-MAY-16
N°® 830-47- Calidad de servicio N/A N/A N/A
994000006141 Pagos v prestaciones sociales N/A N/A N/A
Buen manejo y correcta inversion N/A N/A N/A
+ BALANCES FINANCIERQS DEL PROYECTO
» Conirato de Ejecucién de obra
DESCRIPCION OBJETO VALOR

Construccion de un centro de integracion
ciudadana — cic , en el municipio de san Jose
del fragua en cumplimiento del convenio
interadministrativo de cofinanciacion No 212
del 07 de mayoc de 2015 suscritc entre la
nacion — ministerio del interior — fondo nacional
de seguridad y convivencia ciudadana —
fonsecon y el municipio de san Jose del fragua
(Caqueta ) .

Contrato No - 028 $720.900.000.00

Adicional (recursos de:)

UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL
Nombre contratista FRAGUA CIC 2015 NIT 900.901.022
Fecha De Inicio Del

Proyecio 23/10/2016
VALOR TOTAL CONTRATADO:

$720.800.000,00

CONCEPTO % % apagar| VALOR Oggé” ';icgc?
REQUERIDO | 7 2 P29 DE | Lma
PAGO
ANTICIPO OBRA
ANTICIPO 30%
PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%
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PAGO CONTRA LIQUIDACION
Firma acta 10%
_ VIGENCIAS
POLIZA No.36-44- VALORES FECHA FECHA
101033033 AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
Cumplimiento $72.090.000,00 | 23/10/2015 | 28/08/2016

Estabilidad y calidad de la obra | $144.180.000,00 | 23/10/2015 | 07/06/2021
Pagos y prestaciones sociales | $36.045.000.00 | 23/10/2015 | 28/02/20186

Responsabilidad civil 3,00

# 36-44-101033033 Calidad dei bien $.80
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADQ DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSQOS EJECUTADOS 100%

» Contrato de Ejecucién de Interventoria de obra

DESCRIPCION OBJETO VALOR
INTERVENTORIA TECNICA

Contrato No - 001 ADMINISTARATIVA Y FINANGIERA |
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES ANUAR ESFUERZOS
TECNICOS  ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES
PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
CIUDADANA A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA GIC EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-  DEPARTAMENTO  DEL

Adicional (recursos de:) CAQUETA .
Nombre contratista CC(_‘l.E h?}%?ggSREQ% FI;CI;JBA(‘)SC?OL'EX I?SC $47.100.000.00
Fecha De Inicio Del Proyecto
VALOR TOTAL CONTRATADO: $47.100.000,08
NO.
PAGO
ANTICIPO OBRA ANTICIPO 30%

PRIMER DESEMBOLSO 100% 60%

PAGO CONTRA LIQUIDACION Firma acta 10%
POLIZA No. AMPAROS VALORES VIGENCIAS
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ASEGURADOS FECHA
FINAL
Cumplimiento del conirato $4.710.000,00 | 04/11/2015 | 23/08/2016
Calidad del servicio $9.420.000,00 | 04/11/2015 | 23/02/2016
Pagos y prestaciones
sociales $9.420,000.00 | 04/11/2015 | 23/02/2016
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
# 630-47-994000008007 riesgo N/A N/A N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA 100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA 100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS) 100%
% RECURSOS EJECUTADOS 100%

+ DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

» INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLQ DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: DICIEMBRE DE 2015
AVANCE: 15%

ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir
- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
- Documentacion 2 desembolso
- Soportes de 1er desembolso

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos — se charlo con los distintos municipios para verificar la gestion individual con
respecto a cada convenio — Se copian archivos del presente mes.

+ Cotreo Ministerio del interior
Buenas tardes.
Srs. Superviscres.

Por medio del! presente les quiero reiterar la importancia en la colaboracion para con esta
supervision, y el cumplimiento en sus obligaciones como Supervisores de los presentes
convenios. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.OBLIGACIONES

ESPECIFICAS: Y ESPECIFICAMENTE LOS NUMERALES "Correspondientes dentro de cada
Convenic - Revisar Minuta”

Y LOS NUMERALES: 14-15-19-20-24-25-26-27-28-29-30.
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Teniendo en cuenta lo anterior y lo charlado en las reuniones impartidas para los
departamentos de Caqueta, y los compromisos adquiridos en esas ocasiones por los Srs.
Alcaldes - Supervisores; y en visita de obras realizada 12 semana anterior por el Supervisor
del Ministerio, en lo que tiene que ver con " porcentajes de avances de obra descritos asi y
por cumplir a 25 de diciembre de 2015."

-

DEPARTAMENTO DE CAQUETA :
- Cartagena del Chaira - 70% Avance de obra.,
- Albania - 70% Avance de obra.
- Curillo - 40% Avance de obra.
- San Jose del Fragua - 40% Avance de obra. -
- San Vicente del Caguan - 40% Avance de obra.
- Florencia - 20% Avance de obra.
e Correo Ministerio del Interior

Blanco Oviedo, Juan Jose <juan.blanco@mininterior.gov.co>
22:08 (hace 16 horas)

para Planeacién, Planeacion, planeacién, Alcaldia, planeacion, planeacion, Miguel
Buenas Noches.

Por medio del presente esta supervision les solicita para el Viernes 11112115 de caracter
obligatorio asistir a una reunién en la Subdireccién de Infraestructura del Ministerio del Interior -
Bogota.

Tema a tratar toda la gestién contractual Convenios CIC en referencia - Centros de Integracion
Ciudadana, % de avances de obra y estado de los mismos.

Por favor asistencia de caracter obligatorio para los Srs. Alcaldes yfo Srs. Supervisores -
Contratistas por parte del Municipio de los respectivos convenios.

Direccion del encuentro : Cra 8 -No 12b31- Ed. Bancol piso 10
Ciudad: Bogota - D.C.
Hora: 9:00 am.

NOTA: Tener claro toda la gestion contractual de sus respectivos convenios, los alcances y logros
reales de los mismos a ejecutar en la presente anualidad.

{Fichas actualizadas de avance de obra, de publicacién y adjudicaciéon de contratos, Informes
pendientes, cuentas de cobro etc.)

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran
contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 ¥ a este correo electrénico.

+ Correo Ministerio del Interior
Buenas Tardes.
Por medio del presente les saludo nuevamente y les reitero la preocupacion que tiene esta
supervision con respecto al convenio de! asunto referido por no ir en fiempos para cumplir con los

compromisos adquiridos con anterioridad respecto a los % de avances de obra requeridos para
acreditar el 3 desembcelso del presente.

LAdjunto para su conocimiento y gestién en replantear las actividades y turnos para poder lograr ios
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objetivos pactados.
« Correo Ministerio del Interior
Buenos dias.

Por medio del presente adjunto péliza para correccién suministrada por et municipic como soporte a
la ampliaciéon concedida en tiempo para continuar con el objeto del presente convenio , por favor
agilizar tramite debido a que con esto se puede legalizar dicha prorroga y asi poder proceder al
desembolso pendiente por esta vigencia ..

Cordialmente

« Correo Ministerio del Interior
Buenas Tardes.
Srs. Alcaldes - Srs. Supervisores de Convenio

Por medio del presente les quiero solicitar nuevamente los documentos pendientes para poder
realizar los respectivos desembolsos, les recuerdo que esos dineros son de vigencia 2015 que el
tramite no es solo traer la cuenta; a mi me toca tramitarla y si la traen a dltima hora no voy a tener
tiempo para poder realizar ademas el cierre financiero es el dia iunes 281215 , como se los habia
anunciado en las diferentes reuniones y visitas a sus municipios y en reuniones departamentales .

Por favor de verdad les pido leer la minuta del convenio o modificatorio y hacer llegar a esta
supervison la documentacion requerida dependiendo el estado de cada convenio para evitar
sanciones

Nota : Cualquier inquietud presto a resolver , aqui se trabajara el fin de semana de corrido estos dias
recibo las cuentas de los municipios para poder radicar el dia lunes 28/12/15, quedo atento ..

PENDIENTES :

1- Informes mensuales

2- informes semanales de interventorias

3- fichas de municipios que no aun iniciado cbra

4- documentos para desembolsos

5. documentos de soporte de toda la gestién contractual de los municipios

+ Correc Ministerio del interior
Buenas Noches.
Srs. Alcaldes y Srs. Supervisores.

Como es de su conocimiento el Municipio al cual ustedes representan ante el Ministerio del interior
en ef asunto, Convenio Interadministrative Ministerio del Interior y su Municipio. Se adelanta la
construccion de un Centro de Integracién Ciudadana el cual necesita manejarse en comunicacioén
para poder conocer los avances o distintas situaciones que se puedan presentar durante la vigencia
y ejecucién del mismo.

Hace ya algunos dias esta supervision envio un oficio solicitando algunos documentos y apoyo para
poder restablecer el dialogo con las nuevas administraciones y continuar con los objetivos trazados
durante la firma del presente convenio.

| A la fecha esto se ha podido solo restablecer con algunas alcaldias , por tal motivo esta supervision
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le exige a los nuevos secretarios - alcaldes y a los contratistas colaboracion para poder entablar una
comunicacion fluida con tedos los participantes de los presentes y asi poder retomar el rumbo y
trazar los nuevos objetivos para cumplir con los compromisos adquiridos.

Para todos los efectos relacionados con la supervision del convenio de la referencia se podran
contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electronico

NOTA : Se realizaron todos los desembolsos pendientes por realizar en esta vigencia 2015 .

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA
Acta de cantidades de Ejecucién de Obra
Acta de Recibo y Entrega de Bienes
Informes final del municipio

+ VISITAS DE OBRA

RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE
SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA ‘ l

+  SUPERVISORES /)\

SUPERVISO @

EQLE BSUTOS
Subdireccion de Infraestructurg Misterio —
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Publicacién del proyecto de pliego de condiciones.
{10 dias hébiles de publicacién)

OBRA

—72 —

CRONOGRAMA PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES LICITACION PUBLICA

09/09/2015 18/09/2015

Publicacién de la Resolucién que ordena la apertura del proceso y la
Resolucién mediante la cual se conforma el comité evaluador.

23/09/2015

wPublicacién del pliego de condiciones definitivo.

( 10 dias habiles de publicacién)

23/09/2015 30/09/2015

Plazo maxime para expedir adendas.

(Dentro de fos 3 dias hébiles anteriores al cierre del proceso)

30/09/2105

Cierre del procesos - Plazo maximo para presentar oferta

06/10/2015

|Evaluacion por parte de la entidad de las propuestas presentadas en eif
cierre del proceso.

{Dentro de los 2 dfas hébiles siguientes a la fecha de cierre del
|proceso)

06/10/2015 08/10/2015

{Publicacion informe de evaluacién preliminar de las propuestas.

(Dentro de los 5 dias habiles siguientes al vencimiento del plazo
|para evaluar)

08/10/2015

Plazo Para dar respuesta a las observaciones presentadas al informe
de evaluacién preliminar y publicacién del informe de evaluacién
definitivo.

f(Dentro de fos 2 dfas habiles siguientes al vencimiento del plazo
de publicacién de la evaluacién preliminar)

13/10/2015

Audiencia de Adjudicacién.

(Dentro de los 2 dfas héabiles siguientes a la publicacién del
informe de evaluacién definitivo)

14/10/2015

Publicacién Resolucién de Adjudicacién.

(Dentro de los tres dias hébiles siguientes a la audiencia de
adjudicacion)

14/10/2015

Suscripeién del contrato y cumplimiento requisitos de ejecucién

(Dentro de los tres dias hdbiles siguientes a la audiencia de
adjudicacion)

Esta en proceso, actualmente el contratista esta
realizando el tramite del RUT de la union temporal

TOTAL DE DIAS DEL PROCESO

32 DIAS







CRONOGRAMA PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES LICITACION PUBLICA

Publicacién del proyecto de pliego de condiciones.
(10 dias habiles de publicacién)

104 ZV’C‘\DiA

Sm})i RACON, .

15 -)o-f\

< -10-1%

Publicacion de la Resolucién que ordena la apertura del proceso y la
Resolucion mediante la cual se conforma el comité evaluador.

N° {42 16 de odvbr 20

WPublicacién del pliego de condiciones definitivo.

( 10 dias habiles de publicacién)

{6-10-1S  [23-10-1\

Plazo maximo para expedir adendas.

(Dentro de los 3 dias habiles anteriores al cierre del proceso)

) -Yo-IiV

Cierre del procesos - Plazo maximo para presentar oferta

i o WY X

{Evaluacién por parte de la entidad de las propuestas presentadas en el
cierre del proceso.

{(Dentro de los 2 dias habiles siguientes a la fecha de cierre del
proceso)

23-10-(S | 26-10-(&

Publicacion informe de evaluacion preliminar de las propuestas.

(Dentro de los 5 dfas habiles siguientes al vencimiento del plazo
para evaluar)

26 <1O=[ §

Plazo Para dar respuesta a las observaciones presentadas al informej
de evaluacion preliminar y publicacion del informe de evaluacion
definitivo.

(Dentro de los 2 dias hébiles siguientes al vencimiento del plazo
de publicacién de la evaluacion preliminar)

2@ -jo-1)

Audiencia de Adjudicacién.

(Dentro de los 2 dias habiles siguientes a la publicacion del
informe de evaluaci6n definitivo)

Publicacién Resolucidén de Adjudicacion.

(Dentro de los tres dfas habiles siguientes a la audiencia de
adjudicacién)

Suscripcion del contrato y cumplimiento requisitos de ejecucién

(Dentro de los tres dias hiabiles siguientes a Ja audiencia de
adjudicacién)

TOTAL DE DIAS DEL PROCESO
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¢ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.290 —

INGENIERO CIVIL MSC T - s
me?  T.P.: 25202-096642CND

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA.

Proyecto: = CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE
MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA (CAQUETA).

Contrato: 028 de 2015
Contratista: Union Temporal CIC San José del Fragua
' 2015. Arqg. William Artunduaga.

Representante Legal.

Interventoria:  Ing. Celso Andrés Rojas Cleves.

Diciembre de 2015 — Mes 02.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500¢@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

1. INFORMACION DESCRIPTIVA.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500{@yvahoo.com
Florencia - Caqueta







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSC B
e’ T.P.: 25202-096642CND -

1.1 Descripcidon del Proyecto.

El proyecto objeto del contrato No. 028, denominado “CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPICO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)", en proceso de desarrollo por la Unidn
. Temporal CIC San José del Fragua 2015, cuyo representante Legal es el Arquitecto

William Artunduaga ha llegado al primer corte de obra mensual, con la ejecucion y
presentacidn del presente informe.
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Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500(@ vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
et T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

El proyecto hace referencia a la construccion de un escenario deportivo con cancha
multiple, sus respectivos elementos de dotacion, cubierta sobre todo el escenario y
el area de desarrollo del proyecto. Dentro del espacic construido se encuentra
graderias y bajo de ellas servicios sanitarios, un escenario para presentaciones y
bajo de este una oficina administrativa con un area desarrollada de (50 m2)
aproximados. Se anota que todo el proyecto tiene un cerramiento perimetral
desarrollado a una altura de tres {(03) metros y una fachada en ladrillo a |a vista.

PLANTA Y CORTE DE CUBIERTA

ESC

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojass00@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

NIT 80.233.29
INGENIERO CIVIL MSC ’

ot T.P.: 25202-096642CND

1.2 Resumen General de Actividades en Periodo

Informado.

Durante el periodo informado se desarrollaron las siguientes actividades:

Se da termino al proceso de excavaciones de las estructura de cimiento y
de estructuras auxiliares.

Se muestran importantes avances en el proceso de fabricacion de
estructura metalica.

Se da término a la construccion de las columnas para la estructura
metalica (obra construida en taller).

Se muestra avance en el proceso de construccion de las correas para la
estructura metélica.

Se funden zapatas y se da inicio al procesc de construccion de las vigas
de cimiento,

Se presentan avances en el procesc de corte y figurado de aceros para
elementos tipo pedestal y complementos de vigas y elementos de
estructura.

Celular: 313 252 6381 E-mail: celsorojas500{@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC NIT80.233.290
st T.P.: 253202-096642CND

1.3 Resumen Fotografico de Actividades

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yvahoo.com
Florencia - Caquetd
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

DOCUMENTOS DESARROLLADOS EN
EL PERIODO INFORMADO

L

Formato de Control de Clima.

Formato de Control de Personal en Obra.
Formato de Reporte de Maquinaria y Equipo.
Informe Diario de Actividades.

Fichas de Informe Semanal.

Programacion de Obra / Corte de Obra.

Celular: 313 252 6581 E-majl: celsorojas300@yvahoo.com
Florencia - Caqueta

'/’,;' ._/






— =

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 50,233,250
INGENIERO CIVIL MSC T
ot

T.P.: 25202-096642CND

FORMATO DE CONTROL DE CLIMA.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC AT 80.253.290
T.P.: 25202-096642CND

FORMATO DE CONTROL DE
PERONAL.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojass00@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

FORMATO DE REPORTE DE
MAQUINARIA Y EQUIPO.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
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INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500(@yahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSC .
T.P.: 25202-096642CND

FICHAS DE INFORME SEMANAL.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojasS00@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC ML 80.233.290
e T.P.: 25202-096642CND
Formato | Subdreccidn de Infraestructura
Codigo Formatn:
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ANEXC 1
Pagina 1 de 1
CONTRATC DE OBRA
UNION TEMPORAL C.1.C SAN JOSE OEL
Contratista: FRAGUA 2015 Cbjeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE BNTEGRACION CTUDADANG - CIC EM
Cantrato No. CONTRATO ho. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENTTO
Valor Inicial: S 720,900,000.0¢ INTERADMINES TRATTVO No. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO
Valor Actualizada; 3 720.800,000.00 ENTRE LA NACION - MINISTERIQ DEL INTERIOR - FONDD NACIONAL DE
50 DIAS SiM EXCEDER EL 30 ©F
Plazo Inicial: DICIEMBRE CE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CTUDADANA - FONSECON ¥ EL
50 DIAS SiN EXCEDER EL 30 CE
Plazo Actualizado: CICIEMBRE CE 2015 MUNICTPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETAY.
Fecha de Inidiacidn: 10 DE NGOV DE 2015
Fecha de Vencimiento: 30 DE DIC OE 2015
Semana Numero: 5 Det 07/12/2015 Al _13/12/2015 Tiempe transcurrido desde 'a iniciacion del contrato 34 dias
Norrbre del Supervisor DIEGQ ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAROS
AVANCE DEL CONVENIO
SEMAMNAL AQMMULADO 4 SEMANAL ACUMULADO
QObra programada (%) £0,33% 51, 78% Qbra Fisica Cjecutada (%) 2 555 13.75%
i Vakr de la Qbra 4 74.496,473.00 B 372,275,970.00 Valtr de la Obra 3 19,132,092 00 £ 135,449,396.00
! GRAFICA DE AVANCE DEL COWENIO REGISTRO FOTOGRAFICO
%PROGRAMADCY % EIECUTADQ DIFERENCLA
‘; Acumulada antenor 34.13% 16.14%
1 [Durante 8l periodo 10.33% 2.65% -3259%
Acumulada actual 51.78% 18.79%
1231 KPROGRAMADO .. . . % EECUTADD  wowe  wivrs

51.78%

Acumaulado anterior Duranta el pericdo Acumulado actual

T

EXCAVACIONES PARA ELEMENTOS DF CIMENTACION

ACTIVIDA DES REALIZADAS EN LA SEMA NA

Cenlinug e procese de armade de aceres para pariilas y aceros para construgdon de pedestales de estructura. Se avanza en e proceso de armado
de estructua metdlica en taller, Se instalan concretos en las primeros elementos Bpo zapata.

ACTIVIDADES A REALTIZAR EM LA SIGUIENTE SEMA A

Se planea avanzar en el proceso de construcdon de los elementos metalicos omponentes de la estructura de cubier. Se pianea avanzar en el
procese de constructidn de los elermentos de dimiento.

RESUMEN GENERAL DEL ESTA DO DEL CONTRATC

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESC DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA
METALICA, SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJC (EXCAVACIONES Y FIGURADC DE ACERC (2 FRENTES) Y
ARMADQ DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER,

ORSERVA CTOMES FIRMAS
[NUEVAMENTE SE IS IE EN;

AUNQUE SE HAN ADFIENTADG [095 TRAEBAIA EN ELFRENTE DE TRABAK)

DOEEE SER UNA CUANTIA CE TRA NG DNFERIOR A LOS 20

HOMBRES EN ARMADQ, CORTE Y FIGIRACO DE ACERQS AST COMO EN EXCAVACIONES.

Residente Director de Interventoria
Nombre: CELS OANDRES RGJAS CLEVES
¢ B0.233.290

Supervisor MuUriGHo

: Hambre : Drge Aefandro Femande: Bolaos
i cc £.805.354 de Florencia - Caquets

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojasS00(@vahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC NIL80.233.2%0
st  T.P.: 25202-096642CND
Formato Subdreccion de Infraestructurs
Cddigo Formato:!
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ANEXO 1
Pagna 1.de 1
CONTRATO DE OBRA
UNION TEMPCRAL C.LC $AN JCSE DEL
Contratista: FRAGUA 2015 Objeto CONSTRUCCION OF UN CENT RO DE INTEGRACION CIUDADANQ - CIC EN
Contrata Ne. CCNTRATO Mo. 026 CE 2015 EL MUNICTPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITQ:
valor Inigial; 5 720,900,000.00 INTERADMINISTRATIVO Ma. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITD
valor Actualizado: 5 720.900,000.00 ENTRE LA MACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 OE '
Plazo Dicial: CICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
S0 JIAS SIN EXCECER EL 30 DE
Plazo Actuaiizado: DICIEMERE DE 2015 MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA}.
Fecha de Iniciacidn: 10 OF 80V DF 2015
Fecha de Vencimiento: 30 O DIC DE 2015
Semana Nimero: I Dei: 14/12/2015 Al 20/12/2015 Tiempo transcurnco desde la iniciacidn cel contratn 41 dias
Nombre dei Supervisar DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLARGOS
AVANCE DEL CONVENIO
SEMANAL ACMAADO | SEMAMNAL ACIMULA DG
Obra programada (Y) 7.37% 59.15% Obra Fisica Fjecutada (%) 4.79% 23.07%
¢ valor ge la Obrz §__ 53.100,341.00 3 426,376,811.00 | ValrdetaObra s 34,552,056.00 H 173,177,520.20
i
GRAFICA DE AVANCE DEL COMENIC REGISTRG FOTOGRA FICO
#PROGRAMADC] % EJECUTADCH DIFERERCIA :
Acumulado anterior | 51.78% 18.79%
Durante etperodo | 7.37% 4.75% -35.13%
Acumulado aciual | 59, 75% 24.02%
S5 HPROGRAMADO % DECUTADO o e
59.15%
51.78%
3.79%
- AT

Acamuiado anterior Surante el periodo Acumuinado actual

TRABAID EN TALLER DE ESTTRUCTURA METALICA - EXCAVACIONES
ACTIVIDA DES REALIZADAS EN LA SEMANA

;Se gvanza en el procese de canstrucdon de los elementos Hpo zapata, Se funden seis de las zapatas prindpales. Se inida of proceso de fundida de
viges de cimiente. Se avanza en el proceso de figurade de acerp, Se avanza en ef proceso de construccion de estructura metalica en taller.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continsa proceso de construccidn de estructura metaiica en faller. Se pregrama cantinuar con & procesa de CoNSITUCHon de cimientys para
estructura de gradenias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
SE REGISTRAN AVANCES EN £l PROCESC DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. SE TTENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
IEXCAVALIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACERDS. CONTINUAN LOS TRABAIOS EN TALLER PARA ARMADOQ DE ESTRUCTURA
!METALICA. SE CLUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAIQ (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO {2 FRENTES) ¥
{ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO OF INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS

DE CIMENTACION
DBSERVA CIONES, FIRMAS
SE RECOMIFNOA ACELANTAR PROCEDIVIENT( O INCLUSION CE TRABAADORES PRRA
Al

|ADELANTAR ATAQUEN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTC
A R L PRUCEDM Al RUCTURA ALLER,

Residente Director de Interventoria
Norrre: CELS OANDRES ROIAS CLEVES
< 80.233.290

Supervisor Munidpio

fombre | Dego Aleandn Femandes Baanos
o2 5,805,394 de Foranga - Caguesn

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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INGENIERO CIVIL MSC

F
I—l ' CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 50.233.290
et T.P.: 25202-096642CND

' Formata Subdireccion de Irrﬁaesn-\xwra—‘

e i et

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ANEXQ 1

|
‘g Pagna 1 de L
CONTRATO DE OBRA
UNION TEMPORAL C.LC SaN JOSE DEL
Contratista: FRAGUA 2015 Otjem CANSTRUCCION OE UN CENTRO DE INTEGRACION CTUDADANG - CIC EN
Contrato Mo, CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTS DEL COMVENITO
walor tiial: 5 720,500,000.00 INTERADMINISTRAT VO Mo 212 CEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO
Walor Actusiizads; H 720,500,000.00 ENTRE LA NACION - MINISTERID DEL INTERIOR - FONDD NACIONAL 2F
50 DIAS SIN EXCEDER £L 20 06
Plaza Ivca; DICTEMBRE CE 2015 SEGURIDAD ¥ CONYIVENCLA CTUOADANRA - FONSECON Y EL
50 DIAS 51N EXCEDER EL 30 DE
Plazo Actualizate: DICEMERE DE 2015 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUET ).
Facna de Diciacdn, 10 DE KOV DE 2015
Fecha de vancimignto: 30 DE BIC DE 2015
Semana Numero: 7 - iDek 21/12/2015 Al _27/12/2015 Tiempo transcurrica desde 13 iniacion cal tntrato 45 dias
. Nombra del Supervisor DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLARQS
t
[ AVANCE DEL CONVENIC
SEMANAL ACUMULADG: SEMANAL ACUMULADD
Obra programada (%) 5.37% Otra Fisica Ejecutada (3} 14.85% 18.45%
Valor ce la Obra 3 38.702,253.00 5 Vaior de la Obra 3 106,917 365.00 5 290,094,385.00

GRAFICA DE AVA NCE DEL CONVENIO

FvPROGRAMADGE % EIECUTADD T DIFERENCIA
Acumulad aterioe EER TN 24.02% :
Curante si sericdo 537 T 14,530 RS
Aturulegd actal |+ G451% | 36.85% h

L KPROGRAMADO % EECUTADIY e oo

64.51%

S37% 1483%

Acumulado ntence Durante el penodo Acumuiada 3ciual

CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE ESTRUCTURAS
! ACTIVIDA DES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continua process de fundida de slementos de dmentadion dé estructuras de graderias. Se funden slementos bpo zapatas y vigas de Gmiento, Se
logra gervar & Gdo con un 100% de las Zapatas fundidas y un 70% de las vigas de dmiento. Continua el proceso de monstrucdon de estructura
metalic en sitio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se programan actividades para d cerre de afio.

GEMERAL DEL ESTA DGO DEL CONTRATO

-5E REGISTRAN AVANCES CN EL PROCESQ DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. SE TIENEN CONSIDERAELES AVANCES EN LAS
EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADD DE ESTRUCTURA
METAIICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCA DOS DE TRABAJD (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERQ (2 FRENTES) Y
ARMADQ DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS
DE CIMENTACION

OBSERV A CIONES FRMAS

[5E SUSPENDEN AL TIVIDATES EM EL CIERRE DE A0
|
[

Resicente Director de [rmanventoria
Nombra: CELS GANGRES ROJAS CLEVES
@ 80.223.280

Superasor Municipic
Mombre - Drego Alejandrs Famandez Boloroz
€C 6 805 304 de Flaesnow - Coquota

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsoroias500@yahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO

ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.230

Formato Subdreccon de Infraestructura
Gidigo Fomato:
TNFORME SEMANAL DE INYERVENTORIA ANEXO 1
Pagna 1del
CONTRA TO DE OSRA
UNICN TEMPORAL C.LC SAN JOSE DEL
Contratista: FRAGUA 2015 Otjers CONSTRUCCION DE UN CENTRO OF INTEGRACION CIUBADANG - CIC EN
Contraty Mo CONTRATO o, 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL COMVENITD
Valor [nicial: s 720,900,000 00 INTERADMINISTRATIVO Mo. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SLSCRITO
Valor Actualizade: S 720.500,000.00 EMTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONCG NACKONAL DE
50 DIAS SN EXCEDER EL 30 0E
Plazo Iniclai: DICEMERE DE 2015 SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON ¥ EL
50 DIAS $IN EXCEDER EL 30 OF
Plazo Actualizade: DICTEMERE DE 2015 MUNICIFIG DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA),
Fecha de Iniciacidn: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de Yencimiento: 30 DE DIC OE 2018
Semana Nimero: 3 Del: 28/12/2013 Al _03/01/2015 Tiempo transcurrido desde Iz iniciacion del conate 55 dis

Nembre del Supervisar

DIEGO ALEIANDRO FERNANDEZ BOLAROS

AVANCE DEL COMNVENZO

SEMANAL ACLMLLA DO SEMANAL ACMULADG
Qbra programacda {%) 5.23% 70.75% Obra Fisica Ejeautada (%) 0.00% 38.35%
Valor de [a Obra 3 44,923, 272,00 5 513,302,236.00 valor de i3 Obra 5 - s 280,054,855.00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRC FOTOGRA FICD
FRPRCGRAMADDL % EJECUTAOD DIFERENCTA
Acemulade anterior 1 £4.51% | 38.85%:
Durante el periodo 6.03% 0.60% 3LE0%
Acumulado acrual T0.75%__ 38.35%
22k RAROGRAMADO W% LLCUTADD e eme
64.51%
623%
. D.00% . - e
Acumulado anterior Durante ¢ prnods Acumylado actud
NO SE ADELANTAN ACTIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No se adelantzn actividades

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGENTE SEMANA

Se programa retomar actividades e dia lunes 04 de enero. Se programa retomar fundida de congetos para cimientos. Se programa conbinuar con
-armado de aceros para estruchura y tontinuar con os rabajos en tller,

RESUMEN GENERAL DEL ESTA DO DEL CONTRATO

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADG DE ACEROS, CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADOQ DE ESTRUCTURA
'METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES ¥ FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) Y
-ARMADQ DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESC DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS
IDE CIMENTACICON

OBSERVA CIONES

FIRMA S

SE SUSPENDEN ACTIVIDADES EN EL CIERRE DE AND.

Director de [ter-antona

Norrbre: CELS OANDAES RODAS CLEVES
o 80.2331.290

Supervisor Municipio
Mombre - Dwigo Akjandro Famande: Joanos
< §.805.394 de Floranca - Caqueta

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yvahoo.com
Florencia - Caqueta

[FN
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 20.233.290
INGENIERO CIVIL MSC T
¥  T.P.: 25202-096642CND

PROGRAMACION DE OBRA /
CORTE DE OBRA

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
w—t  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Fiorencia, Diciembre 2015

El suscrito Ingeniero Civil, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, 1dentificado con
ceédula de ciudadania No. 80.233.290 de Bogotd, y matricula profesional 25202 —
096642 CND de Bogotd, en calidad de INTERVENTOR del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANOQ - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015
SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato

No. 028 de 2015,
CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015,

representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, realizo, los pagos de

seguridad social para el proyecto citado de acuerdo a los requerimientos [ecales de la
normativa colombina.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290

INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
w—r  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Florencia, Diciembre 2015

El suscrito Ingeniero Civil, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, identificado con
cédula de ciudadania No. 80.233.290 de Bogota, y matricula profesional 25202 —
096642 CND de Bogotd, en calidad de INTERVENTOR del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015
SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato

No. 028 de 2015,

CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUATIC 2015,

representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de

obra equivalente al 38.85 %.e la inversion contratada vy ejecutada a la fecha de corte
del presente informe.

P I =

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSc.
interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caquetd

A5

s



\ wale Az YO XUV

Cédigo: GC-P-03-F-04
TODOS PORUN FORMATO Version: 03
NUEVOPAIS ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO
e A LA EJECUCION CONTRACTUAL echa claboracion:
() MININTERIOR 25/07/2013
. ANEXO 4 Vigente Desde:
26/08/2013

ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

Departamento; CAQUETA
Municipio: SAN JOSE DEL FRAGUA
Proyecto: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA - CIC
Valor: $735.000.000
Firma Convenio: 07 DE MAYC DE 2015
Vencimiento: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Acta de Inicio: 8 DE MAYC DE 2015
Péliza: 630-47994000006141
ASISTENTES
No. NCMBRE CARGO REPRESENTA A
1 | MIGUEL TURMEQUE BUSTOS SUPERVISOR MINISTERIO DEL MININTERIOR
INTERIOR
APOYO A LA SUPERVISION
2 JUAN JOSE BLANCO CVIEDO DEL MINISTERIO MININTERIOR
3
4
INVITADCS
1
2
AUSENTES JUSTIFICADO Sl NO
1
2
1 CORDEN DEL DIA
Verificacién de cumplimiento de los compromisas del municipio de acuerdo af convenio F- 212

OBJETO:

Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es ia "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecucion de! proyecto denominade “CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA — CIC, SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA”

2 DESARROLLO

Se realiza seguimiento de las obligaciones contractuales del municipio teniendo en cuenta el objeto
contractual de la referencia dentro del respectivo convenio.

COMPROMISOS

FECHA LIMITE
RESPONSABLE ACCICNES . CUMPLIMIENTO
1. Cronograma actualizado ¢ - ZO O

2. Compromiso en la etapa de ejecucion del
obra para cumplir al mes de diciembre con ‘Z’Z}-D@U
50% de avance de la misma. Incluyendo 5
frentes de trabajo

3. Apoyo en toda la gestidon contractual por
parte del municipio

4. Soportes de desemboiso

5. Informes de avance de obras (FICHAS —
VIDEQS — REGISTRO FOTOGRAFICO)

6. Informes de Interventoria - o ooV

\NU}@W‘C meAsoal moascipic | 20 o

o 25 VIO
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TODOS PORUN
NUEVO PAIS

(5) MININTERIOR

FORMATO
ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCION CONTRACTUAL
ANEXO 4

Cédigo: GC-P-03-F-04

Version: 03

Fecha Elaboracién:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

Veporte cieonce A CALD‘)QCCQ o'l o 20 V<

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original,

Por parte de: MINISTERIO

Nombre y firr‘a:
Cargo: SUPE
Email:
Celular:

Por parte de:

mbre firm

Ema:!“hn“ﬂwwmo

‘ f{@um@@ [-;f OHP

Cargo: Zrt Cre Wb 7 UURAUON
@&)tpﬁde\(;e jc_at-}(ia< s,x,SQ S LD
Celular 25 R0 a_-\r-‘fZ 1

0 Anexo Copia: Subdireccion de Gestion Contractual
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
—t  T.P.: 25202-096642CND

NIT 20.233.290

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA.

Proyecto:  CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE
MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA (CAQUETA).

Contrato: 028 de 2015
Contratista: Union Temporal CIC San José del Fragua
2015. Arq. William Artunduaga.

Representante Legal.

Interventoria:  Ing. Celso Andrés Rojas Cleves.

Enero de 2016 — Mes 03.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300@vahoo.com
Florencia - Caqueta







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
: INGENIERO CIVIL MSC
wase?  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

1. INFORMACION DESCRIPTIVA.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojasS00@vahoo.com
Florencia - Caqueta

™)



INGENIERO CIVIL MSC NIT 80.233.290

wesd  T.P.: 25202-096642CND

ﬁ
l ] CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

1.1 Descripcioén del Proyecto.

El proyecto objeto del contrato No. 028, denominado “CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)", en proceso de desarrollo por la Unién
Temporal CIC San José del Fragua 2015, cuyo representante Legal es el Argquitecto
William Artunduaga ha llegado al primer corte de obra mensual, con la ejecucidon y
presentacion del presente informe.
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PLANTA ARQU TECTONICA GENERAL

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caquetd




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
—  T.P.:25202-096642CND

NIT 80.233.25¢

El proyecto hace referencia a la construccién de un escenario deportivo con cancha
multiple, sus respectivos elementos de dotacion, cubierta sobre todo el escenario y
el area de desarrollo del proyecto. Dentro del espacio construido se encuentra
graderias y bajo de ellas servicios sanitarios, un escenario para presentaciones y
bajo de este una oficina administrativa con un area desarrollada de (50 m2)
apreximados. Se anota que todo el proyecto tiene un cerramiento perimetral
desarrollado a una altura de tres (03) metros y una fachada en ladrillo a la vista.

"~ PLANTA Y CORTE DE CUBIERTA

ESC___ 150

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
w—t  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

1.2 Resumen General de Actividades en Periodo
Informado.

Durante el periodo informado se desarrollaron las siguientes actividades:

® Se datérmino al proceso de construccién de la estructura de cimiento.
® Se datérmino al proceso de construccion de todas las columnetas.
¢ Sedatérmino al proceso de construccion de todos los pedestales.

® Seavanza en el proceso de construccidn de estructura metalica en taller. Se
registra avance a termino de construccion de efementos tipo columna y se
tiene un avance del 80% de ta estructura de cubierta (vigas y correas).

® Se registra avance en el proceso de construccién de la estructura de
cerramiento.

* Se registra avances importantes en el proceso de construccion de la
estructura de ia tarima.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
wass#  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

1.3 Resumen Fotografico de Actividades.

Excavaciones para acometidas sanitaria.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.29
INGENIERO CIVIL MSC
et T.P.: 25202-096642CND

Proceso de construccion de elementos de cimiento.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caqueta







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Amarre de acero y elementos de cimiento.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta







INGENIERO CIVIL MSC

ﬁ
I"‘] l CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.290
wwe?  T.P.: 25202-096642CND

Construccion de muros y elementos de concreto tipo
columnetas.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yvahoo.com
Florencia - Caqueta

A
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Construccion de losa de contrapiso — Sector Bateria
Sanitaria.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500i@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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F
P CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.290

INGENIERO CIVIL MSC
me?  T.P.: 25202-096642CND

DOCUMENTOS DESARROLLADOS EN
EL PERIODO INFORMADO

e Formato de Control de Clima.

e Formato de Control de Personal en Obra.

e Formato de Reporte de Maquinaria y Equipo.
e Informe Diario de Actividades.

e Fichas de Informe Semanal.

» Programacion de Obra / Corte de Obra.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500/@vahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
vt T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

FORMATO DE CONTROL DE CLIMA.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT.80.235.290
INGENIERO CIVIL MSC A
wat  T.P.: 25202-096642CND

FORMATO DE CONTROL DE
PERSONAL.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.235.290
INGENIERO CIVIL'MSC D
wee?  T.P.: 25202-096642CND

FORMATO DE REPORTE DE
MAQUINARIA Y EQUIPO.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
sese?  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.230

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300@vahoo.com
Florencia - Caquetd
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Y ] CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
?  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

FICHAS DE INFORME SEMANAL.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

NIT 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSC

s  T.P.: 25202-096642CND

Formam Subdreccion de Infraestructura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ANEXO 1

Pagina 1 de 1
.
CONTRATO DE OBRA
UNION TEMPORAL (1€ SAN JOSE DEL
. Contratista: FRAGUA 2015 Cbjetn CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRATION CTUDADAND - CiC EN
. Congatm Na. CONTRATO No. 028 DE 25 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE GEL FRAGUA EN CUMPLIMIBNTS DEL CONVENITO
. valor Inicial: $ 720,900,000.00 INTERADMINISTRATTVO Mo, 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO
valor Actualizacn: S 720,990,600.00 ENTRE L& NACION - MINISTERID DEL IMTERICR - FONDO NACIONAL DE
50 DIAS SN EXCEDER QL 30 DE
Plazo Inical: DICTEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON ¥ EL
50 DIAS SN EXCECER B30 D€
Plazo Actualizaco: DICIEMBRE DE 2015 MUNICIPLO DE SAN JOSE CEL FRAGUA (CAQUETAY.
Fecha de hiciacion: 10 DE MOV DE 2015
Facha de Vencimiento: 30 DE DIC DE 2015
Semana NUmero: 9 Dei: 043/01/2016 Al 10/01/2015 Tiempo transcurnda desde 1a inicaaidn del cantrats 62 das
Nombre del Supervisor DIEGO ALEIANDRO FERNANDEZ EOLARICS
AVANCE DEL CONVENID
SEMANAL ACLMLADD | SEMANAL ACMULADS
Obra programada (%) 5.10% 75.50% Qora Fisica Ejecutada (%) £.08% 45.50%
Valor de la Obra s 38.812,201.00 5 $96,672,578.00 | ValordelaOba 5 29,193,294.00 H 1,003,764.00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRC FOTOGRA FICO
%PROGRAMADE %% EJECUTADD 1 DIFERENCA |
Agumuiad anteriar 70.75% 38 85% : :
Qurare el perioda 5.10% <.04% Y .29.90% :
Acumuiade actual 75.50% 45 .90% M
. o KPADGRAMADO % EECUTADD ~mm  wmeom

TEEO%

7075%

5.10%
Lo A4

Acumulado anterior Durante &l periodo Acumulado actual

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se refoman acividades y se adelanta construcrion de elementos de cimiento. Se realiza suspension de actividades esta semana debide al cambio de
equipo de rabajo. No se registra rabajos en taller debido a que no se registra llegada de materiales a sitio de tzller por despacho desde fabrica.

ACTIVIDADES A REALIZAR FN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa retormnar actvidades el dia lunes 04 de enera. Se programa retomar fundida de conaretos para dmientos. Se pragrama continuar con
armado de aceros para estructura y continuar con los trabajos en taller.

RESUMEN GEMERA L DEL ESTADS DEL CONTRATS

SE REGISTRAN AVANCES EN €L PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION, SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
EXCAVACIONES Y EN EL CORTE ¥ FIGURADO DE ACERCS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA
METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAID (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) ¥
:ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS
:DE CIMENTACION

h

OBSERVA CIONES FIRMAS

{
SE SUSPENDEN ACTIVIDACES B DA MIERCOLES 06 D TNERD DESIDG A CAMBID TE
EQUIPO DE TRABAKD.

Residente Cirector de Interventoria
Nowrtwe: CF1LS GANDRES ROIAS CLEVES
« 80.222.290

Supervisor Municipic
NoTDne - Dega Aeandro Fernanaar 3olaias
5. 305394 g¢ Florerci - Caquata

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta




NIT 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSC

weet  T.P.: 25202-096642CND

P
I—-‘ l CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Formato Subdrecein de Infraestructuce
Codigo Formato:
INFORME SEMANAL DE INTERVENTOREA ANEXD 1
Peging 1de L
CONTRATO DE OBRA
UNION TEMPORAL C.LEC SAN ICSE GEL
Contratista: FRAGUA 2015 One CONSTRUGCION DE UK CENTRD DE INTEGRACION CIUDADANG - CIT EN
Contrato No CONTRATO Mo. 028 DE 2015 EL MUNICIPKD DE SAN ICSE DEL FRAGUA EN CUMPUIMIENTO DEL CONVENTTO
walor pugal; £ 720,500.000.00 INTERADMIMSTRATIVO Mo, 212 DEL D7 DE MAYG OF 2015 SUSCRITO
valor Actualizado: s 720,800,000.50 ENTRE LA NRCION - MINISTERIO CEL INTERIOR - FONDO NAGIONAL DE
S0 DIAS SIV EXCEDER EL 20 OF
Plazo Incial; DICIEMERE DE 2015 SEGURIDAD ¥ CONYIVENCTS CIUDADANA - FONSECON ¥ B
5D DIAS SIN SXCEDER EL 30 DE
Plazo Actualizado: DICTEMBRE DE 2015 MUNICIPID B $AN JOSE DE: FRAGUA {CAQUETAY
Fecha de Iniciacién: 10 DE NOY CE 2015
Facha de Vencimemes 30 DE OIC D 2015
Semana Nomero: 19" [oet 11/01/2016 Al _17/01/2025 Tiempo transcurrido desde la imiciazn oel gontats 5 das
Nemire del Supervsor DIEGD ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAAOS
AVANCE DEL COMNVENIO
ACUMULADO ACUMULADO
Gbra programada (%) 32,420 Obra Fisica Ejecutada (%) 49 650
Valor de la Obra 594,196,289 0p [ Valor de la Cera H % 355,595,516.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

HPROGRAM A DY % BIECUTADG DIFERENCIA
P |Acumulago anterior 75.80% | +5.50%
[ Iwiante el sennds 66I% 3.6 -32.56%
1ACLMLIa00 actiat g2,42% 1 #9.86%
HPROGRAMADD W EIECUTADG e S

HZ.A2%

Ca9.80%

GbI%

AguMulade antefion Duzante ol penodg Arumulado acral

ACTIVIDA DES REALIZADAS EN LA SEMANA

5e retoman actividades de obra. Se tienen avances congiderables en la construccion de elementos de dmiento. Se funden slementos po viga y se
alistan acercs para elementes tpo pedestzl en estructura de dminet. Se registra salida de bodega de material para construcrion de estructura
metalica.

ACTTVIDADES A REALIZAR £N LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa continuzr con la constructidn de elementos de cimientaaon, Se programa continuar con trabajes en tller.

! RESUMEN GENERA L OFL ESTA DO DEL CONTRATO

'SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESD DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIGN, SE TIEMEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
EXCAVACIONES Y EN £L CORTE Y FIGURADO DE ACERCS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA
'METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADQS DE TRABAJO (EXCAVACIONES ¥ FIGURADO OF ACERQ (2 FRENTES) Y
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EMN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESD DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS
DE CIMENTACION

DASERVA CIONES FIRMAS

[Residente Oirector de Intzrventona

Mombre: CELS OANDRES ROJAS CLEVES
e B0.233.290

Supervisor Municipic
Notrbre - Dego Arjendra Fermances Baasos
£ 5,308,394 de Fhwana - Cadutts

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojasS00@vahoo.com
Florencia - Caqueta




I I ) l INGENIERO CIVIL MSC N1 80.255.290
o T.P.: 25202-096642CND
_
Formato Subdireceitn de Infraestructura
Cédige Formato:
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORfA ANEXO 1
Pagna 1 de 1
L CONTRATO DE OBRA
[
UNION TEMPORAL C.LC SAN JOST DEL
Contratsta: FRAGUA 2015 Cbjeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO OE INTEGRACION CIUDADANQ - CIC EN
conra Mo, CONTRATE Mo, 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENT O OEL CONVENITO
Yalor iclal: 5 720,900, 000,00 INTERADMINISTRATIVG No. 212 DEL 07 DE MAYO OE 2015 SUSCRITD
Vaior Actualizada; % 720,500,000.00 ENTRE LA NACION - MINISTERIC OFL INTERIOR - FONDD NACIONAL DE
50 DIAS SIN BXCEDER EL 30 DE
Pazo hicial; DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD ¥ CONVIVENCTA CUDADAMA, - FONSECON ¥ EL

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 0E
DICIEMBRE DF 2015
10 DE MOV DE 2015
30 OF DIC DF 2015

Plezo Actuaiizado: MLNICIIO DF SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQLETA).
Fecha de Iniciacdn;

Fecha de Vencimiento:

Semana Numero: Del: 18/01/2016 Al: _24/01/2015 Tiempo transcurnde desde fa imciacion def conwrats 76 dias
Nombre del Supervisar DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ? BOLAROS
AVANCE DEL. CONVENIO
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACMULADG

Cbra programada (%} 2.99% 85.41% Obra Fisicz Ejetutad (%) 1.18% S1.04%
Valor ge la Obra S 21,528,029.00 5 61592431300 ValordelaCora ¢ 8,537,169.00 s 368,073 786.00

GRAFICA DE AVANCE DEL COMVENIO EGISTRO FITGGRA FICD

-

FHPROGRAMADO %% EIECUTACC DIFERENTLR |
Acumulado anterior 32.42% 49.86% —l
‘Burante el periodn 2.59% 1.18% M3
Acomuado actual 85 41% 51.04% —

LT %PROGRAMADO K UECUTADO  momee v
E5.41%

B2.427%

2.59%
ek 183, i

Acurmulado anterior Durante ef penodo Acumulada actual

ACTIVIDA DES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se avanza en €l proceso de construcdan de la dmentacion. Se da inidio al proceos de pega de fadrillo ecostado para la construccion de fos muros de
contencion de tierras en la zona de camerinos y graderias. Se retoman trabajos en taller de estructura metalica.

! ACTIVIDADES A REALTZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA.

Se programa avanzar con e proceso de pega de ladrilllo para murcs acostadas. Se programa avanzar en @l proceso de terming de construccion de

vigas de cimiente. Se programa avanzar en las trabajos de tailer.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO BEL CONTRATO
ISE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION, SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
‘EXOWACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA
METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJOD (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERD (2 FRENTES) ¥
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESQ DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS
DE CIMENTACION

OBSERVA LIONES FIRMAS

Residente Director de ntervertoria

Nambre: CELS OANDRES ROJAS CLEVES
e 80.2733.750

Supenvisor Municdpo

oD ; Dxega ARIANdre Fernandes Bomnos
£C6.805.394 de Floranca - Caqueta

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.230

\ Formato Subdreccdn de Infraestructura
= s
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ANEXC 1
Pagina 1 ve 1
CONTRATO DE OBRA
LGN TEMPORAL C.IC SAN JOSE DEL

Contratista; FRAGUA 2015 Objem CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CluBaDwNG - C78 EN

Cartrata No. CONTRATO No. 023 D€ 2015 EL MUNIC™PID CE SaN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTD DEL CONVENITG

walgr [necial; H 720,500,000.00 INTERASMINISTRATIVO Mo, 212 DEL 07 DE MAYD D 2035 SLUSCRITO

‘alor Actualizado. 5 720,200,000.00

ENTRE LA NACION - MINISTERIO CEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

50 DIAS SIv £XCEDER EL 30 DE

Plazo Inigial. DICTEMBRE DE 2025 SEGURIOAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON ¥ EL

S0 DIAS SN BXCEDER EL 30 DE
CICIEMBRE DE 2015
10 DE NCV DE 2015
30 DE DIC € 2015

Plazo Actuahzada. MUNIZIPIO DE SAN ¥ISE DEL FRAGUA (CAQUETA),
Fecha de iciac:en:

Fecha de vergimensa:

Semana Miomero: l 12 ¢ IDe\: 25/01/2016 Al _31/01/2015 Tiemss ranscurnde desge 13 wcacion del conram 33 dias.
Nombre del Supervisor DIEGO ALEJANDR( FERNANDEZ BOLANDS
AYANCE DEL CONVENIO
SEMAMAL ACUMLLADD SEMANAL acimuang
Obra programada (%) 3.99% " B9.39% Obra Fiska Ejecuads (%) 2.35% 53.3%%
Valor de la Cbea 5 25,715321.08 s §44,639,539.00 |  Valor de la Obra 5 30.869.43.00 s 386,643.,235.00 |

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO.

REGISTRO FOTOGRA FICO

% PROGRAM A DC] i EIGCLITACO DIFERERCIA :
If('_urn_uladn anteror 39390 | 51.03% :
Curanite el penodo 3.98% " 2.85M -35,58%
P Telmuiado senal o391 53.35%,

U MPROG RAMAIKY R ETCUTADG e

#9.30%

L3HIK

398%

2855

Acumuladn antror Gurante ef penada

ACTIVIDADES REALIZACAS EN LA SEMANA

Se regisira termino de procese de exavadicn, armado de acaros y fundida de concretss de dmiento. Se registra avance en e armado de estructura
metalica de cubierta. Se registra avanca én la pega de blogue pare muro de contendion, Se registra avance en |3 construcdon de cermamients
Iperimetral.

ACTIVIDA ES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMA NA

Se pregrama avanzar con e praceso de pega de ladrillle para mures acostades. Se programa svanzar en el proceso de consiTuccion de elementos de|
concreto tipe pedestal. Se programa avanzar en jos trabajos de taller.

RESUMEN GENERA L DEL ESTA DO DEL CONTRATO

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION, SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS
EXCAVACIONES Y EM EL CORTE Y FIGURADO DE ACERCS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA
METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOQS DE TRABAID (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) ¥
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. 5E AVANZA EN EL PROCESQ DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA ELEVACIONES.

OBSERVACIONES FIRMA S

Supervistr Murkcipio -
[ T T e ——e
<C 5.905.354 de Florence - Cooucts

‘Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.280

PROGRAMACION DE OBRA /
CORTE DE OBRA

Celular; 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
we?  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Florencia, Enero 2016

El suscrito Ingeniero Civil, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, identificado con
<édula de cindadania No. 80.233.290 de Bogota, y matricula profesional 25202 —
096642 CND de Bogots, en calidad de INTERVENTOR del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015
SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato

No. 028 de 2015,

CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.LC 2015,
representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, realizo, /os pagos de
seguridad social para el proyecto citado de acuerdo a los requerimientos legales de la
normativa colombina.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290

INGENIERQ CiVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caqueta

—
—



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
wa?  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Florencia, Diciembre 2015

El suscrito Ingeniero Civil, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, identificado con
céduta de ciudadania No. 80.233.290 de Bogotd, vy matricula profesional 25202 —
096642 CND de Bogots, en calidad de INTERVENTOR del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015
SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato

No. 028 de 2015,
CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015,
representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de
obra equivalente al 53.89 % de la inversién contratada y ejecutada a la fecha de corte
del presente informe.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500(@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
w—?  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.230

016 — FL-CIC -SJF

Florencia, Febrero de 2016

Doctor.
MAXIMINO SANDOVAL AMADO.

Supervisor de Convenio F-212.
Construccién de Centro de Integracion Ciudadana C.I1.C San José del Fragua.

Referencia: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA).

Asunto: Retrasos de Qbra.

Cordial saludo

En vista del notable retraso de las obras en el contrato de la referencia, esta
interventoria informa de manera oportuna a usted como representante de la entidad
confratante, y en calidad de supervisor del proyecto, que se han presentado retrasos
debido a los siguientes factores:

» Se dio inicio al proyecto en fechas cercanas a las festividades de fin de afio,
y a las festividades municipales (04-07 de Diciembre), fechas en las que fue
imposible contar con manc de obra no calificadas.

¢ La desercion de personal que se presenté como fenémeno masivo para la
fecha de cambio de afic (salida de personal desde el 24 de diciembre), sin
reintegro a la obra.

* Fuerte verano en el sector, que llevo a declarar al municipio en calamidad
publica y emergencia sanitaria (noticia nacional), desde inicio de enero hasta
los primeros dias del mes de febrero (tres (03) semanas a partir de! 11 de
enero hasta el 2 de febrero del 2016).

e La administracion de la empresa de agua potable determino el no sumifistro
de agua al proyecto y a todos los proyectos de construccion en el municipio,
con el fin de priorizar el uso del recurso para el destino doméstico.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500/@vahoo.com
Florencia - Caquetd




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

INGENIERO CIVIL MSC
=’  T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.230

+ Se presentd inconvenientes con el suministro oportuno de material para la
construccién de la estructura metélica y para el figurado de los pernos y el
maquinado de los elementos en taller. Lo anterior justificado por el cierre de
afio de las compafias que produce el acero en Colombia y sus
distribuidores.

Se suscribe muy atentamente,

J
# N B S
- L

N R et e

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSc.

c.c. Arg, William Artunduaga. Representante Legal Unién Temporal CIC San José del Fragua
2015. Coniratista Constructor.
c.c. Juan José Blanco Cviedo. Subdireccion de infraestructura. Ministerio del interior

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta
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Formato Direccidn de Infr:
RN ireccion d aestructura
AT
5 e FECHA
@ MININTERIOR FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
12/10/2015
CONTRATO DE OBRA
UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL
Contratista: FRAGUA 2015 Objeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
Contrato No. CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
Valor Inicial: 5 720.900.000,00 INTERADMINISTRATIVO No, 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO
Valor Actualizado: $ 720.900.000,00 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Inicial: DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
Plazo Actualizado: 28 DE FEBRERO DE 2016 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Fecha de Iniciacidn: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vencimiento: 30 DE DIC DE 2015
Semana Nimero: i S IDeI: 07/12/2015 Al: _13/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 34 dias
Nombre del Supervisor DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLANOS
AVANCE DEL CONVENIO
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 10,33% 51,78% Obra Fisica Ejecutada (%) 2,65% 18,79%
Valor de la Obra $  74.496.473,00 $ 373.275.970,00 Valor de la Obra $ 19.132.092,00 S 135.449.396,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
%PROGRAMADO % EJECUTADC DIFERENCIA

Acumulado anterior 34,13% 16,14%
Durante el periodo 10,33% 2,65% -32,99%
Acumuladoe actual 51,78% 18,79%

mm % PROGRAMADO s % EJECUTADO == e

51,78%

10,33%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual |

PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES

FRENTE 1 CERRAMIENTO

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE EXCAVACION Y ARMADO DE ACERO PARA LA VIGA DE CIMIENTO DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO Y LADO IZQUIERDO.

FRENTE 2 GRADERIAS

SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE INICIA COLOCACION DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO EN LAS CIMENTACIONES PARA LA GRADERIAS. SE TIENE
CORTADQ Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA TODAS LAS ZAPATAS.

FRENTE 3 TARIMA

SE INICIAN EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES. SE ADEANTA EN EL CORTADE Y FIGURADO DEL ACERQO DE REFUERZO.

FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA

NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.

FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE ADELANTA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERQ DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO
PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar.
€C 17.651.020 da Haepnria,

PANG D,

INTERVENTOR g3 e

Nombre : Celso Andes Rojas Cleves
cc 80.233.250 de Bogota ( I-\. e .‘fi o> S8
SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre : Diego Alejandro Fermnandez Bolanos

CC 6.805.394 de Florencia - Caqueta




Formato Direccion de Infraestructura
TODOSPORUN
PAlS
brigihh g A FECHA
@ MININTERIOR FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
12/10/2015
CONTRATO DE OBRA
UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL
Contratista: FRAGUA 2015 Objeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - CIC EN
Contrato No. CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
Valor Inicial: ] 720.900.000,00 INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO
Valor Actualizado: 5 720.900.000,00 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Inicial: DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
Plazo Actualizado: 28 DE FEBRERO DE 2016 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Fecha de Iniciacion: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de 30 DE DIC DE 2015
Semana Nimero: I 61 U |Del: 14/12/2015 Al: _20/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 41 dias
Nombre del Supervisor DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLANOS
AVANCE DEL CONVENIO

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 7,37% 59,15% Obra Fisica Ejecutada (%) 4,79% 24,02%
Valor de la Obra $ 53.100.841,00 $ 426.376.811,00 Valor de la Qbra $ 34.552.056,00 5 173.177.520,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
Y%PROGRAMADO % EJECUTADO DIFERENCIA

Acumulado anterior 51,78% 18,79%
Durante el periodo 7.37% 4,79% -3513%
Acumulado actual 59,15% 24,02%

mmm NPROGRAMADO w5 EIECUTADD s o

59,15%
51,78%

737%

79%

Durante el periodo Acumulado actual AT

Acumulado anterior

P PROCESO COMSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES

FRENTE 1 CERRAMIENTO

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE EXCAVACION Y ARMADO DE ACERO PARA LA VIGA DE CIMIENTO DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO ¥ LADO 1ZQUIERDO. SE INICIA VACIADO DE
CONCRETOS

FRENTE 2 GRADERIAS

SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE CONTINUA COLOCACION DE CONCRETO PARA LAS CIMENTACIONES DE LA GRADERIAS.

FRENTE 3 TARIMA

SE CONTINUA EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES. SE ADEANTA EN EL CORTADE Y FIGURADO DEL ACERQ DE REFUERZO.

TRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA

NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.

FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE CONTINUA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERQ DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO
PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar.
€€ 17.651.070 e Blnemiy

INTERVENTOR 370, Mk, . ~0

omire * Celso Andes Rojas Cleves
b P
@RI Bogols (T N [2a—
SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre - Diego Alejandro Fernandez Bolanos

cc 6.805.394 de Florencia - Caqueta




Formato Direccion nfraestructura
g TODOSPORUN e o
B R e S e FECHA
@ MININTERIOR FICHA DE SEGUIMIENTOQ DE OBRAS CIC
: 1 12/10/2015
CONTRATO DE OBRA

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL
Contratista: FRAGUA 2015 Objeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
Contrato No. CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
Valor Inicial: $ 720.900.000,00 INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO
Valor Actualizado: $ 720.900.000,00 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Inicial: DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
Plazo Actualizado: 28 DE FEBRERO DE 2016 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Fecha de Iniciacion: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vencimiento: 30 DE DIC DE 2015
Semana Nimero; I AR IDel-‘ 21/12/2015 Al: _31/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 51 dias
Nombre del Supervisor DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLANOS

AVANCE DEL CONVENIO
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 5,37% 64,51% Obra Fisica Ejecutada (%) 14,83% 38,85%
Valor de la Qbra $ 38.702.253,00 $ 465.079.064,00 Valor de la Obra i 106.917.365,00 $ 280.094.886,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
— .
%PROGRAMADO % EJECUTADO DIFERENCIA

Acumulado anterior 59,15% 24,02%
Durante el periodo 5,37% 14,83% ~25,66%
Acumulado actual 64,51% 38,85%

| B PROGRAMADO  noms % EJECUTADO = oo

| 64,51% |
59,15%

537% 14,83%

v TR Y 5
Ees PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES

| Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

FRENTE 1 CERRAMIENTO

SE CONTINUA CON EL VACIADO DE CONCRETOS PARA LOS CIMIENTOS DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO Y LADO IZQUIERDO. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMBRE SE SUSPENDEN
ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDENAS.

FRENTE 2 GRADERIAS

SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE CONTINUA COLOCACION DE CONCRETO PARA LAS CIMENTACIONES DE LA GRADERIAS, A PARTIR DEL DIA 23 DE
DICIEMBRE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDENAS.

FRENTE 3 TARIMA

SE CONTINUA EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES. SE ADEANTA EN EL CORTADE Y FIGURADO DEL ACERO DE REFUERZO. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMBRE SE SUSPENDEN
ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDENAS.

FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA

NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.

FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE CONTINUA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERQ DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO
PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMERE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDENAS.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar.
€c 17.651.020 r!-.ﬂnm'wz.l

' A N
It / /
INTERVENTOR 2~
Mombre : Celso Andes Rojas Cleves .
cc B0.233.290 de Bogota ( N _{/ﬁ v
auiiiadaazaisd
SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre : Diego Alejandro Fernandez Bolafios
<c 6.805.394 de Florencia - Cagueta




Formato Direccion de Infraestructura
o
<
oyl FECHA
(@) MININTERIOR FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
St PSR 12/10/2015

CONTRATO DE OBRA

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL
Contratista; FRAGUA 2015 Objeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN

P

Contrato No, CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
Valor Inicial: £ 720.900.000,00 INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO
Valor Actualizado: s 720.900.000,00 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Inicial: DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Actualizado: DICIEMBRE DE 2015 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Fecha de Iniciacién: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vencimiento! 30 DE DIC DE 2015
Semana Nimero: I ‘4 V| Del: 30/11/2015 Al: _ 06/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 20 dias
Nombre del Supervisor DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLARQS

AVANCE DEL CONVENIO
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 20,47% 34,13% Obra Fisica Ejecutada (%) 3,09% 16,14%
Valor de la Obra $ 147.559.676,00 $ 246.011.085,00 Valor de la Obra $ 22.283.689,00 $ 116.317.304,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

95PROGRAMADO % EJECUTADO DIFERENCIA
[ Acumulado anterior 20,17% 13,04%

Durante el periodo 20,47% 3,09% -17,99%
Acumulado actual 34,13% 16,14%

s %PROGRAMADO et % EJECUTADD  wm  moememe

34,13%

20,47%

2017%

Acumulado anterior Durante el perioda Acumulado actual

1 PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES

FRENTE 1 CERRAMIENTO

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE EXCAVACION PARA LA VIGA DE CIMIENTO DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO.

FRENTE 2 GRADERIAS

SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE ADELANTA DEMARCADO DE ZAPATAS PARA ESTRUCTURA PRINCIPAL E INICIO DE COLOCACION DE CONCRETO PARA
MEJORAMIENTO. SE TIENE CORTADO Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA TODAS LAS ZAPATAS.

FRENTE 3 TARIMA

ACTIVIDADES PARALELAS CON EL FRENTE DE TRABAJO DE LAS GRADERIAS

FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA

NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.

FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE ADELANTA EN CORTE Y FIGURADQ DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTQS
ESTRUCTURALES.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar.

€c 1765100 e Samie |

PR

INTERVENTOR v o L
Nombre : Celso Andes Rojas Cleves
0 deBogora ’i’\-'}
SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre : Diego Alejandro Fernandez Bolafios

¢ 6.805.394 de Florencia - Caqueta




INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 006

hOZe.mZ_O N2 F-212 DE 2015 m_._mﬁm_ao ENTRE _s_z_m._.mw_o _umm _Z._.mx.om. ﬂOmenOZ < __SCZ_Q_U_D _um SAN JOSE DEL FRAGUA _ﬁbﬂcmﬁb_

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA {CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 $ 735.000.000,00 Aportes del Municipio: _ $ 48.000.000,00
Valor Adicién: $ 48.000.000,00 _

Valor Total: $ 783.000.000,00 _

Plazo de Ejecucion: 7 MESES Suspension 1 Prorroga N2 1 |

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 |Suspensidn 2 NA Reinicio: NA Prorroga N2 2 NA

Vencimiento: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Plazo Actualizado

Péliza de garantia Unica: Vigencia poliza (Fechas) Valor Maodificacién fecha Modificacién Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia |Desde | 07/05/2015 [Hasta | 31/05/2016 $ 78.300.000,00 Hasta |

Informe Ne

[INFORMACION GENERA

03 de NOVIEMEBRE del 2015

Proyecto ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto:

Contrato N2:
Contratista:

*Fecha de Suspencién
*Fecha de Reinicio:
Fecha de Teminacién:
Prérrogas:

Plaza Actualizado:
Valer Inicial:

Valor Adiciones:
Valor Actuzlizado:
Valor pagado:

Valor por pagar:

Poliza Seguro de
cumplimiento

Nombre Supervisor:

?._cz_n__u_o w>z JOSE Um_. FRAGUA

“vbmh LA REALIZACION DEL ESTUDIC DE SUELOS, CALCULO Y DISERO DE CIMENTACION ¥

ESTRUCTURA, AIUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTGNICOS,
ELECTRICOS ¥ EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA ~ CIC EN EL MUNICIFIO

nnﬂ.z:{:hz LAINTERVENTORIA Amnz_nb ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥

JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objsto es CONTRATAR LA CONSULTORIA

DE SAH JOSE DEL FRAGUA".
MC-053 DEL 2015

LUIS ANGEL AVILES MURCIA
15 dias

16 de Junio de 2015

19 de Junio de 2015

02 de Julio de 2015

13 de Julio de 2015

E RS

5

3 . B

$ 74
$ 3.000.000,00
Ne 630-47- VIGENCIA: 09/06/2015

594000006429 15/01/2016 YRORIZR0.000.

|

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Objeto:

Contrato Ne:
Contratista:
Plazo |

Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspencién
*Fecha de Reinicio:
Fecha de Teminacidn:
Prorrogas:

Plazo Actualizado:

Valor Actualizado:

Valor pagado:
Valor por pagar:

Poliza Seguro de
cumplimiento

Nombre interventor:

-1

HSLELEE

“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REAUZACIGN CEL ESTUDIO OF SUELDS, CALCULO ¥
DISERO DE CIMENTACIGN ¥ ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISERIOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS GE PRECIOS
UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCTION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA ~ CIC N
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA™.

MC-052 DEL 2015

nm_.wO ANDRES ROJAS nﬁm<mm

15 dias A

16 de Junio de 2015

19 de Junio de 2015

02 de Julio de 2015

|13 de Julio de 2015

$ 12.000.000,00

m =

3 =

S .

$ - 12.000.000,00
|

N2 AAD23400 YISENCI 09/06/013< VALOR: 3.000.000

31/12/2015

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

s :..um_.nm _mm filas que requi

Objeto:

Contrato N&:

Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspencion
*Fecha de Rei
Fecha de Teminacidn:
Prérrogas:

Plazo Actualizado:
Valor Inicial:
Valor Adiciones:
Valor Actu
Valor pagado:
Valor por pagar:

izado:

era mmm_._: m_ _.Ea..o..o de m_._m_um_._masmm y reinicios - m_.__u:_._._m las ...&.:mm

innecesarias

Contrato N2:
Contratista:

Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspencidn
*Fecha de Reinicio:
Fecha de Teminacion:
Prérrogas:

Plazo Actualizado:
Valor Inicial:
Valor Adiciones:

Valor Actualizado:
Valor pagado:

Valor por pagar:

Pagina 1dz5

nOZ.ﬂncnﬂ_DZ Um cz ﬁmz._.mo DE _qunwbﬂoz n_r_U_pth.p O EN EL MUN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
IMTERIOR - FONCO NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON ¥ EL
zc-.‘_QEO DE SAN JOSE DEL mﬂhﬁCb.gﬂCJd).

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

J17



INFORME EFECUTIVO MENSUAL N2 006

Nombre Supervisor: ! _Zoguqm interventor:

* (nserte las filas que requiera segan &l ntimera de suspensiones y reinicios - Suprina las casillas innecesarias




INFORME EXECUTIVO MENSUAL N2 D06

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORMA ESTUDIOS ¥ DISEROS N2 052de 2015
CONCERPIO o VIBLIIE (Fochas) VAIOR CONCLIIO VIGENTE (Fechas) _ VALCR
DESDE | HASTA DCSDE ' HASIA
Cumplimiento del contrato D9/06/2015 _ 2N2NE 5 300.000,00 Cumplimicnle def contiato i om{am..uawm 31/12/2005 | 5 1.200.000,03
Salarins y prestacionss sociales b 09/05/2015 | 29/12/2015 $ 150.000,00 Estabilidad de la obra ' : :
Calidad def sel : 25/08/2015 : 150172016 § 200.000,00 Calidad del servicia . 0%/06/201% 1 31/12/2015 1.200.000,60
Respensabilidad civil H : Salarios y prestaciones sociales i 0%/06/201% ¢ 31/12/2015 GEH)LO00,07
i _ i : ;
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRANS  de 2014 CONTRATO DE OBRA N2 (28 de 2015
CONCEPTO _ Snmz:_?mn_;m_ vALOR CONCEMO VIGENTE {Fechas) VALGR
i DESDE 1 HASTA DESDE - HASTA
Cumplimiento del contrato i _ Cumpliniente del contrato :
Salarios y prestaciones scciales ! Estabitidad de la obra :
Calidad del servicio H _ Calidad del servicia ;
Responsabilidad ¢ m Salarios y prestaciones sociales ;
! | Responsabilidad civit |
e T e o RESUMEN DE PAGOS- " : s . - B ] B
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEROS Ne 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS ¥ DISEROS N® 052de 2015
CONCEPTO _ FEQHA DEPAGO : VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO H VALGR
Frimer pago _ ; 5 - m 5 -
P i
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 de 2014 CONTRATO DE OBRANE  de 2014
CONCEPTOD FECHA Xt PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
Primer pago ;
M _ ;
SR e i - SEGUIMIENTO AL AVANCE . - CieEed o uinorl
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO {Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTD ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL i TOTALACUMULARO
% Programado 0.00% % Pragramade " 0,00% .
% Ejecutado 0,00% 5 €jecutado : 0,00%
Diferencia 0,00% Diferencia i 0,00 ;




INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 006

. DESCRIPCION ACNIVIDADES EIECUTADAS EN EL PERIODO

1. bl dia 28 dz Octubre del afio en curso se fitma al conirats de obra Ho. 028 cuyo eontratista ez UNMION TEMPORAL C1.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015,

2_El dia 29 de octubre se realiza Publicacion Resolucian de Adjudicacian del contrato de interventa

Se liene piogramado para &l dia 04 de Howviemnbre de 2015 firra del contrato,

3.5e asiste 2 la reunion programada para el dia 22 de ectubre de 2015 por parte del Ministerio del Ivterior con ebin veribcar &l estado contractual del proyecto Centro de Inlezracion Ciudadana

2 2. BALANCE EFECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO: Valer acumulade conforma ala
proaramacion vigenta,

2 EIECUTADO: Valor acumulado de fas actividades
H ejecutadas y aprobadas por Ia interventoria

[

w

& -

@

I

u

2

= PAGADO: Valor acumulado efectivamente

pagade al contratista {Recuerde que el anlicipo
no es un pago)

[ VUL | ST, [

S ——

8 7 MESES 14 GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS

INVERTIDOS DEL CONVENIO

= PROGRAMADD % - EJECUTADO e PAGADOD

3. COMENTARIOS ¥ RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA . -

Faning 4 ¢



INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 006
Lo R L 4. RELACION DE ANEXOS T sk o .
X DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO , S/N/NLA , M? Folios | DESCRIFCION DOCUMENTO ANEXO . SIN/N.A. ﬁ N2 Folios
1. ‘Balance Presupuestal deia obra ! N , [} 9. iControl diaric de tiempo M ! [}
2 ‘Registro Fotografico ) N , o} 10, ‘Contrat de personat il [}
3 mmmm:;:a:ﬂo ejecucion/cronograma/control ruta critica : N [ 11. “Control de equipo ; M 0
4. iCopia ultimo informe de interventoria | N 3] 12. Controfl de seguridad industrial H M G
5. iCopia actas de comité de obra : N o 13 Relacidn de menores ¥ mayores cantidades M ]
4. |Copia libro de obra/biticora N Q
7. “ncuﬂm cortificado de pago a contratistas N a
8. [Seguimiento plan de manajo ambiental : N o]
_ _ ”
Elaborado / _‘\\u - Revisador por: Aprobade por:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ zoiwam“ Nombre: - Flabotada: | 317052013
Carge: Cargo; Supervisor del convenio F-212 Cargo: Cargo: wwmﬂ.m.mla




INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 005

nOZcmz_O MNe F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL _Z._.m_»_Oz mOmenOZ Y ?._Cz_n._v_a DE SAN _O.mm DEL 1—ﬂ>mr_> AEDCM._..D_

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)
Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Adicion: $ 48.000.000,00

Valor Total: $ 783.000.000,00

Plazo de Ejecucién: 7 MESES Suspensién 1 Prorroga N2 1 NA

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 [Suspensidn 2 NA NA Prorroga N2 2 NA

Vencimiento: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Plazo Actualizado

Pdliza de garantia tnica: Vigencia pdliza (Fechas) Valor Modificacion fecha Modificacion Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia |Desde | 07/05/2015 [Hasta f 31/05/2016 $ 78.300.000,00 Hasta |

Informe N

5 _vm:cn_c noEEmznmic entre el 03 de mm_u:mz_cqm del mo»m

y el 03 de Octubre del uEm‘

Proyecto ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto:

Contrato N2:
Contratista:

Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspencion

Fecha de Teminacion:
Prérrogas:
Plazo Actualizado:
Valor | I:

Valor >n__n_c:mm
Valor Actualizado:
Valor pagado:
Valor por pagar:

Poliza Seguro de
cumplimiento

Nombre wcum?..ﬁoz

Localizacion MUNICIPIO SAN _Omm DEL I;mC)

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECHICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥
JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuys objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA
FARA LA REALIZACION OEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO ¥ DISERO DE CIMENTACION ¥
ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRALLICOS, SANITARIOS, ARGUITECTONICOS,
ELECTRICOS ¥ EL PRESUPUESTG SOPORTACO CCH LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACIGN CIUDADANA ~ CIC EN EL MUNICIPIO
DE SAN JOSEDELFRAGUA™. o e
MC-053 DEL 2015
LUIS ANGEL AVILES MURCIA
15 dias
16 de Junio de 2015
19 de Junio de 2015
02 de Julio de 2015

_uw de Julio de 2015

$

S E

S &

5 5

5 _ 3.000.000,00
N2 630-47- VIGENCIA: 09/06/2015 - | VALOR: 750.000

994000006429 15/01/2016 _

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Objeto:

Contrato Zu.
Contratista:

Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspencion

<m_c- Adiciones:

Valor Actualizado:
Valor pagado:
Valor por pagar:

Poliza Seguro de
cumplimiento

Nombre interventor:

“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUBIO DE SUFLGS, CALCULO ¥
DISEFO OE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEFIOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
ARQUITECTORICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADG COM LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MURICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA".

MC-052 DEL 2015

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
15 dias

16 de Junio de 2015

1119 de Junio de 2015

02 de Julio de 2015
13 de Julio de 2015

- et 12.000.000,00
m -

m = = -

m -
m | 12.000.000,00
Ne AADZ3400 _ VIGENCIA: 09/06/2015 -

_
i cgputs _ VALOR: 3.000.000
| |

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Objeto:

Contrata Ne:
Contratista:
Plazo |
Fecha de Inicic:
*Fecha de Suspencidn
*Fecha de Reinicio:

Fecha de Teminacion:
Prorrogas:
Plazo Actualizadao:

Valor Adi
Valor Actualizado:
Valor pagado:

Valor por pagar:
Nombre wcumqsmor

& __._um;m las filas que nmn_c_m_.m mmm:_._ el nimero de m:mumnm_camu y reinicios mcv:q:m las cas _mm

_:Jmnmum:mu

Objeto:

Contrato N2:
Contratista:
Plazo Inicial:

Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspencidn
*Fecha de Reinicio:
Fecha de Teminacién:
Prorrogas:

Plazo Actualizado:
Valor Inicial:

Valor Adiciones:
Valor Actualizado:
Valor pagado:
Valor por pagar:
Nombre interventor:

Pagina1de 5
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* Inserte fas filas que requizra segun el numero d= suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesartas




INFORME EIECUTIVO MENSUAL N2 005

. ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS ¥ DISEROS N¢ 053 de 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS ¥ DISENDS N2 052de 2015

CONCEFTO ¢ VIGRNTE (Fechas) VALOR CONCEPTO _ WGERIC {Fechas) vALOR
DUSDE | HASTA { ODESDE ¢ HaSTA
Cumglimiento del corlrato 03062015 . 21202015 300.000.00 Cumpliniiealo del contrate _ 09/06/2015 | 31/12f201% 3 1. 20000046
Salarios y prestacionss sociales OHOE[2015 . 259/12/3015 - 5 150.000.00 Estabil:dad de laobra 7
Calidad del servicio | 25/06/2015 | 15/01/2016 , 5 300.000,00 Calidad del servicio : 09/06/2015 | 31/12/2015 3 1.200.000,00
Responsabilidad ci _ Salaries y prestaciones sociales , 097062015 | 2141272015 , 3 E00,.600,00
| i Responsabilidas civil , !
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nt de 2014 CONTRATO DE OBRAN?  de 2014
CONCEPTO VIGENTE tFechas) VALOR CONCERTO v VIGRNTE{Fechas) VALOR

HASTA

|
_ DESDE
Cumplimiento de! contrate _
Salarios y prestaciones saciales ' !
Cal

Responsabilidad eivil

ad del sarvicio

I pesoc HASTA

nte del conlralo

Cusnpl W H
Estabitidad de ia obra 7 i

Celidad del servicio

Salarios y prestaciones sociales

ad ci

Responsabi

‘RESUMEN DE PAGOS S i oo

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de Naum.

CONTRATO DE CONSULTORPA ESTUDIOS Y DISERNOS N2 052de 2015

CONCEFTO FECHA DE PAGO N VALOR CONCEPTO . FECHA DE PAGO . VALOR
Primer pago | B - " i
|

| !

| |

. |
CONTRATO DE INTERVENTOREA DE OBRA N©  de 2014 CONTRATO DE OBRA Ne de 2014
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTOD FECHA DE PAGO . VALOR

mer pago : :
_ ;
_ _
f
|
i
|
ﬁ
Lo . EENTC AL AVANCE L I . T
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERC (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM, ANTERIOR AVANCE FAENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEFTO _ ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL  TOTAL ACUMULADO o
% Programado H . 0,00% % Programada 0,00%
% Ejecutada ) 0,00% % Gecutado ; 0,00%
Diferencia 0,00% Dnfereacia P i 0,00%

Paging 2= 5



INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 005

DESCRIPCYHON ACTIVIDADES EJECUTADAS €N EL PERIODO |

1. El dea 07 de septicmbre se hace publicacion en pagina Secep de Pre
parte de los oferentes. Para el dia 08 de Octubes sz reabzara ja eval

205 para e contrate de obra. De acucrde
a 20 de Octubre s2 tiene previsio la ad)

cion a las propuestas. Para el

2. Elaboracion de estudios pravies y pliegos de candiciones para el eontrato de Interventoria de ebra para publicacion en |z pogine SECOP ol dia 06 de septiembra de 2015

ronograma da los pliegos definitivos, el dia 06 de oclubre se deben reatizar entregas de fas propuestas por
del contrato ala mejor prepussta.

" 2.BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENI) - CURVA *s” S

RILLONES CE PESOS

MESES

~ o -EJECUTADD s

PROGRAMADO: Yalor acumulade conforme a ta
programacion vigente.

EJECUTADD: Valor acumutade de las actividades
ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADD: Valor acomulado efectivamente
pagado al contratista {Recuerde que &l anticipo
no esun pagol.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSCS
INVERTIDOS DEL CONVENIO

"3, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Ne 005

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTG ANEXO

! DESCRIPCION DOCUMENTG ANEXO

: CS/N/NA N2 Folios SANAHLA. N2 Folios
1. .Balance Presupuestal de 13 cbra , N : a 9. :Control diario de tiempo M Q
2 iRegistro Fotografico M a 10, ‘Control de personal Q
3 'Sepuimiento gjecucicn/cronograma/contral ruta eritica , N : 0 11 mno::Q de equipo Q
4. _noua me informe de interventoria , N , 8] 12. Contral de seguridad industris! I3 ; a
5. ICopia actas de comité de obra ; N 0 13 Relacidn de menores y mayores cantidades N : Q
&. ;Copia libro de obra/biticora i N 1)
7. iCopia certificado de pago a contratistas N o
8. mmmm:m_zm.:o plan de manejo ambiental s N o] |
i
Elaborado por: v ;s o Revisador por: Aprobada por:
oo =~ -
| Nombre: DIEGO ALEIANDRG FERNANDEZ NMombre: - Nomb Uzborado: | Staifrons
Cargo: Cargo: Supenrvisor del canvenio F-212 Cargo: Cargo: Pag.lde 4 i
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