e TODOSFORUN
£- NUEYOoPais

%f“ PAZ EQUIDAT EODUCACION

Y MININTERIOR

MEMORANDO

MEM15-000041087-SIN-4020
Bogota, D.C.Martes 10 de Noviembre de 2015.

PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza, Subdirectora de Gestién Contractual (E)
DE: Subdireccion de Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIMERA PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO F — 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA.

En mi condicién de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera
~atenta remito para su analisis y fines pertinentes solicitud para adelantar e! tramite de primera
prorroga y modificacion, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribio el 07 de Mayo de 2015, con el
Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, el convenio en mencién, cuyo
objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre jas partes para
promover la convivencia ciudadana, a través de la efjecucion de un CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA ~ CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.”
por valor de ($735.000.000,00).

2. Que se pactd inicialmente el plazo de ejecucion del convenio interadministrativo hasta el
30 de noviembre de 2015

3. Que el Municipio suscribio el contrato de Interventoria a los Estudios y Disefios No. 053
del 8 de junio de 2015, con el contratista LUIS ANGEL AVILES MURCIA y el contrato de
consultoria de Estudios y Disefios No.052 del 9 de junio de 2015, con el contratista
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES. '

4. Que el Municipio el 23 de Octubre de 2015, suscribié contrato de obra No. 028 cuyo
objeto es "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
— CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVC DE COFINANCIACION No 212 DEL
07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION — MINISTERIC DEL
iNTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA — FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA).”

5. Que el Municipio el 04 de Noviembre de 2015, suscribié contrate de obra No. 001 cuyo
obieto es “ INTERVENTORIATECNICA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA,
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION
DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

6. Que los tiempos establecidos en el cronograma de cbra, anexo al presente documento,
concluyd que el tiempo estimado para la ejscucion de ia obra supera el iérmino inicial
del convenio.
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7. Que el numeral 21 de la Clausula Segunda del Convenio interadministrativo, establece:
“Solicitar oportunamente las prorrogas, modificaciones y adiciones que se requieran,
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de
fundamento a la solicitud, acompaiiandola con los respectivos soportes emitidos por el
contratista y el interventor de ser el caso.”

8. Que el Sefior CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR, Alcalde Municipal, mediante oficio de
fecha 9 de Noviembre de 2015, recibido en la Subdireccion de Infraestructura el mismo
dia, solicita la primera prorroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los
siguientes argumentos:

“(...) El Convenio interadministrativo F-212 de 2015 suscrifo entre ef Ministerio del Interior y fa Alcaldia de San Jose
del Fragua, el dla 07 de mayo cuyo objeto es “"Aunar esfuerzes lécnicos, administrativos y financieros entre fas
partes para promover la convivencia ciudadana, a fravés de la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana —
CIC” Que Ia clausula cuarta determina que i plazo para la gfecucion del convenio es hastfa el 30 de Noviembre de
2015. '

Que el dia 09 de junio de 2015 se adjudica of contrato de consultoria e Infeivenforia Externa para la Realizacion Del
Estudio De Suelos, Calculo Y Disefio De Cimentacion Y Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidrdulicos, Sanitarios,
Arguitectdnicos, Eléctricos y e Presupuesto Sopcriado Con Los Andlisis De Precios Unitarios Apu, Para La
Construccion Del Centro De Integracion Ciudadana — Cic. Avance de efecucion al 100%, de acuerde a ic establecido
en el cronograma de chra.

El dia 11 de junio, se presenta apagdn en 16 municipios de! deparfamento de Caqueté el cual fue causado por un
atague de las Farc contra una forre de energia ubicada en zona rural de Florencia, dificultando la aprobacion de
polizas hasta el dia 16 de julio y se finrna de acta de inicio para los contratos No. 053 y No. 054 del 2075,

El dia 19 de junio de 2015 el Interventor del contraio No. 053 del 2015 solicita suspension ai contrato de consulforia
No. 054 del 2015 debide a la fuerte ola invernal gue afecta el municipio, dificulfando realizar levantamientos
topogréficos y estudios de sueios que es el efe central para el desarroilo def objeto del contrato.

Que una vez revisado los estudios, disefics y presupuesto entregado por ef consultor, se ve la necesidad gue el
municipio haga un aporte adicional de § 48.0006.000 para ef garantizar ¢l buen funcicnamiento del proyecto.

El acalde Carlos Enrique Diaz Salazar, del municipio de san José del fragua, solicita facultades al consejo municipal
para realizar irasiados y poder expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, Debido a la negativa de Ja
Comision de presupuesto encargada de dar ef primer debate ai proyecto de acuerde, se vio la negesidad de
presentarse en tres oportunidades: Se presents primer proyecto de acuerdo No. 023 del 03 de Agoslto y fue negado.
Se presenta por segunda vez mediante proyecto de acuerdo No.025 y feniendo el mismo resultado. Se presenta por
tercera Vez Mediante proyecto de acuerdo No. 026 del 24 de agosto del 2015 siendo aprobado mediante acuerdo
murticipal No. 018 del 20715,

El dia 04 de septiembre, se aprusba lo estudios y disefios por parfe del Ministerio del interior y e/ dia 10 de
septiembre se publican los pliegos en la pagina del SECOR del proceso de seleccion de la obra para la construccion
del centro de integracion ciudadana, adjudicado bajo ef contrato de obra pdblica No 028 del 23 de Octubre de 2075,
contratista Unién Temporal San Jose del Fragua y Representante legal William Artunduaga Montenegro.

El confrato de Interventoria téonica, administrativa y financiera se adfudico bajo ei contrato No 001 del 04 de
Noviembre de 2015 y representante legal Ceiso Rojas Cleves.

Que teniendo en cuenta los atrasos generados en el cronograma general def convenio  por las situaciones
expuestas, Se hace necesario aclualizar el mismo y solicitar de mangra atenta prorroga hasta el dia 28 de Febrero
de 2016, para cumplir con cabalidad el cbjeto dei proyecto.”

8. Que el Ministerio del Interior mediante oficio No OF115-000038660-0AP-1100 dei 15 de
octubre de 2015 adelantd la gestion ante el Ministerio del Hacienda, para la aprebacion
de las vigencias futuras en cumplimento al articulo 3 del 4836 de 2011 el cual senala:

o
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a. “Arffculo 3. Modificase el articulo 1° del Decrefo 1857 de 2007, el cual quedars asl:
"Articulo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adguiridcs, se cumplen ©
gjecutan, fratandose de contratos 0 convenios, con la recepcion de l0s bienes y servicics,
y en los demas eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su
pago. Para pactar la recepcién de bienes v servicios en vigencias siguientes a la de
celebracion del compromiso, se debe contar previamente con una autorizacion por parte
del Confis o de quien este delegue. de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir
obligaciones con cargo a presupuesios de vigencias futuras. FPara fal efecto. previo a /a
expedicién de los actes administrativos de apertura del proceso de seleccion de
contratistas en los que se evidencie la provision de bienes ¢ servicios que superen el 31
de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, debera contarse con dicha autorizacién”

10. Que mediante oficio suscrito por el Director General de Presupuesto Publico Nacional,
Radicacion entrada 1-2015-082145 y No. de expediente 23729/2015/RCO aprobd cupo
para comprometer vigencia futura.

11. Asi mismo, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior entre los afios 2013 y 2015
ha celebrado convenios interadministrativos de cofinanciacion con diferentes municipios
de Colombia, para la ejecucion de proyectos denominados Centros de Integracion
Ciudadana, que se han dado cambios en la normatividad de la contratacion publica, en
el Manual de Contratacién del Ministerio del Interior y en cumplimiento al Plan de
Mejoramiento presentado a la Contraloria General de la Nacién, se solicita la siguiente
modificacién al Convenie Interadministrative de Cofinanciacion.

12. De igual forma, para la correcta ejecucion dei convenio interadministrativo se solicita
modificar lo siguiente para lo cual se resalta en amarilio:

» MODIFICAR LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA CLAUSULA SEGUNDA, la
cual quedara asi:

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES EL  MUNICIPIO. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual debera
ser profesional en arquitectura o ingenieria civil. En caso de que no se acredite la designacion
del supervisor se entiende que la misma sera ejercida por el representante legal del municipio.
2. Presentar, dentro de los guince (15) dias siguientes a la firma del convenio, un cronograma
detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio,
que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratacién y ejecucion de
los contratos con-terceros, el cual serd aprobado por el supervisor para el convenio por parte
del Ministerio del interior. 3. Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado
por el Ministerio / FONSECON. 4. Desarrollar ias actividades del proyecto dentro del plazo de
ejecucidén contractual. 5. Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y
cualquier limitante fisica. o legal, con las acometidas de los servicios publicos y las obras de
estabilidad; dentro del mes siguiente a la suscripcidn de acta de inicio del convenio, asumiendo
los costos.; Paralelamente al desarrolio de estas actividades se debe adelantar la ejecucion de
los contratos de consultoria e interventorias del Centro de integracién Ciudadana. 6. Adelantar
de manera simultanea y bajo su autonomia y responsabilidad, todas las gestiones
administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratacion de la consultoria con
su respectiva interventoria (externa), la cual deberd contener como minimo, el estudio de
suelos, calculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios,
arquitectdnicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los analisis de precios unitarios
“APU", de acuerdo con los precios del mercado de la region y cronograma de obra, ajustados,
en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 7.
Adelantar de manera simultanea y bajo su autonomia y responsabilidad, todas las gestiones
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técnicas, administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratacion de la abra
y de fa Interventoria a la misma, ajustados en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y sus decrefos reglamentarios vigentes. 8. Aprobar bajo su autonomia y responsabilidad a
través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, calculo y
disefic de cimentacion y estructura, ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios, arquitectonicos,
eléctricos y al presupuesto gque resulten de la consultoria, previamente aprobado por el
interventor, contratado por el municipio. 9. Entregar al supervisor designado por el Ministerio /
FONSECON, los documentos producto de la consultoria e interventoria, debidamente
aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio; con: el fin de que el
Ministerio del Interior a través del supervisor y el apoyo a la supervision (si lo hubiere) le
autorice mediante acta, continuar con la seleccién de los contratistas de obra e interventoria. 10.
Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto
entregado por la consulioria, para lo cual presentara el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, previo a la apertura del proceso de contratacion de la obra, en todo
caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos recursos se adicionaran directamente
por el municipio a los contratos que asi lo requieran. 11. Aportar los recursos adicionales que se
lleguen a requerir durante la ejecucion de los contratos de obra e interventoria, previo visto
bueno de! supervisor del Ministerio, para lo cual presentara el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionaran directamente por el municipio a los
contratos que asi lo requieran. 12. Invertir los aportes recibidos del MINISTERIO - FONSECON
Unica y exclusivamente para adelantar los procesos requeridos para la ejecucion del objeto del
convenio. 13. Elaborar bajo su exclusivo riesgo, responsabilidad y autonomia las reglas de
participacion a que haya lugar para adelantar los procesos de seleccion y contrataciéon de las
personas naturales o juridicas requeridas dentro del desarrolio de las actividades del proyecto y
de acuerdo con los procedimientos de seleccidn establecidos por la Ley. EI MUNICIPIO se
obliga a no celebrar convenios derivados para la gjecucidn de las obras resultantes del presente
convenic. 14. Dar inicio al contrato de interventoria de obra antes de dar thicio al contrato de
obra. 15. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos,
cumplan sus obligaciones durante toda la ejecucién y hasta la terminacién del contrato objeto
de Interventoria. 16. Depositar todos los recursos destinados a la ejecucidn del presente
convenio en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del
convenio. 17. Comunicar al Ministerio- FONSECON ia fecha de recibo de 10s recursos girados
para la ejecucién del objeto del convenio. 18, Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la
totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON. 18. Mantener un conirol
contable y financiero independiente para el manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-
FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberan ser
presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a
este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 20. Suministrar oportunamente la
informacioén solicitada por e] MINISTERIO DEL INTERIOR / FONSECON a través del supervisor
o el apoyo a la supervision y acompafiar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se
realicen. 21. Sclicitar oportunamente las prérrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones
que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho gue le sirven de
fundamento a la solicitud, acompanandola con los respectivos soportes emitidos por el
contratista y el interventor de ser el caso. 22. Exigir en los contratos de consultoria y de cbra la
presentacion de los correspondientes cronogramas de ejecucion, previo inicio de ejecucion de
los mismos. 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacion dei
convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del
convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecucion conforme a lo establecido en el
cronograma de convenio previamente presentado vy adjuntando los informes de ejecucion de
los contratos de consultoria y de obra segln corresponda. 24. Entregar, junto con el informe
mensual: Registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de obra objeto del
convenio, discriminado por etapas y los informes semanales de avance de ejecucion de obra,
aprobados por la interventoria. 25. Participar en los comités de supervision, seguimiento y
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control a la gjecucion del Convenio Interadministrativo, los cuales se realizaran mensualmente,
o cuando las partes asi lo estimen pertinente, garantizando, cuando el Ministerio del Interior asi
lo requiera, la participacion de los contratistas de consultoria, obra e interventorias. De cada
comité se dejarad constancia en acta. 26. Informar por escrito al Ministerio- FONSECON, previo
a su ejecucion, las modificaciones de tipo técnico y las adiciones de recursos por parte de la
ENTIDAD TERRITORIAL, gque se requieran realizar durante el desarrolio de la obra. 27. Exigir
en los contratos de consultoria, obra e interventorias, la aplicacién y el cumplimiento de la
normatividad técnica vigente. 28. Incorporar como obligacion contractual y exigir en los
contratos que celebre para la ejecucidén del proyecto objeto del convenio, el cumplimiento por
parte del contratista de sus obligaciones frente al Sisterma General de Seguridad Social Integral
y Parafiscales de conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
23 de [a Ley 1150 de 2007. 29. Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la
terminacién del convenio, donde se describa detalladamente la inversién de los recursos que le
fueron suministrados por el MINISTERIO-FONSECON, adjuntando entre otros documentos: a)
Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a
contratistas para el desarrolio del proyecto. ¢) Balance Financiero del proyecto. d) Informe final
de Interventor, el cual debera contener como minimo la informacién que para tal fin le sea
requerida por el Ministerio del Interior. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la
entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la gjecucion de los recursos
entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del presente convenio. f) Certificaciéon de
la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros
de los recursos del presente convenio y constancia de consignacién al Tesoro Nacional de ser
el caso. g) Registro Fotografico del proyecto. 30. Poner en funcionamiento y a disposicién de la
comunidad el bien inmueble construido, en un términoc no mayor a un (1) mes, contado a partir
del acta de recibc de la obra y enviar al Ministerio de! Interior los documentos que acrediten el
funcionamiento de la misma. 31. Entregar oportunamente todos los documentos e informacion
requerida para la liquidacion del convenio, asi como suscribir la correspondiente acta de
liquidacién., 32. Asumir con sus recursos, la prestacién de los servicios puablicos, el
mantenimiento, custodia, vigilancia, destinacién y saneamiento fisico y juridico del inmueble
objeto del proyecto; asi mismo EL MUNICIPIO se compromete a no arrendar con fines
lucrativos el inmueble construido con ocasién del presente convenio. 33. Vigilar los aportes
desembolsados por El Ministerioc FONSECON al municipio, para que los mismos sean invertidos
unica y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del Convenio. 34. Reintegrar al
MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional segln sea el caso, a mas tardar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la terminacion del proyecto, los saldos y rendimientos
financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO / FONSECON que no hayan sido
comprometidos dentro del plazo de ejecucion pactado. 35. Llevar un archivo cronolégico de
todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban
para el desarrollo del mismo. 36. Poner a disposicion del Ministerio y de los entes de control
toda la informacién juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del
presente convenio. 37. Dentro de los 20 dias calendaric siguientes a la firma del convenio,
debera instalar una valla informativa, con una dimensién minima de 2.00 m x 4.00 m, visible
para toda la comunidad, que sefale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su
terminacién y el sefialamiento de que la obra esta siendo financiada por el MINISTERIO DEL
INTERIOR-FONSECON. 38. Responder por la veracidad de la Informacién remitida al Ministerio
del interior. 39. Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuacion que
se presuma gue constituye una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. 40.
Acatar las reglas y prohibiciones sefialadas en el convenio. 41. Todas [as demas inherentes o
necesarias para la correcta ejecucién del objeto contractual y debida ejecucion de los recursos.

> MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, la cual quedara asi:
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.

1. Designar un profesional para realizar la supervisién del convenio. 2. Autorizar al municipio, a
través del supervisor y el apoyo a la supervision (si tuviere) del convenio, mediante acta, el
inicio de la seleccion de los contratistas de obra e interventoria, previa presentacién de los
documentos producto de la consultoria e interventoria, debidamente aprobados por el
interventor y el supervisor designado por el municipio. 3. Desembolsar los recursos al municipio
gue por medio de este Convenio se destinan al desarrollo de su obijeto, previc cumplimiento de
los requisitos legales. 4. Realizar los tramites y soportes presupuestales y contables de ley
necesarios para la correcta ejecucion del convenio. 5. Aprobar, a través del supervisor del
Ministerio v el apoyo a la supervision (si tuviere), el cronograma detallado de las actividades
precontractuales, contractuales y post coniractuales del convenio, presentado por la Entidad
Territorial para el cumplimiento del objeto del convenio. 6. Participar en los comités de
supervision, seguimiento y control a la ejecucion del proyecto objeto del convenio, los cuales se
realizardn mensualmente, o cuando las partes asi lo estimen pertinente. Cuando el Ministerio
del Interior asi lo requiera, se contard con la participaciéon de los contratistas de consultoria,
obra e interventorias. De cada comité se dejara constancia en acta. 7. Elaborar y suscribir el
acta de liquidacién del convenic. 8. Aprobar las garantias que presente el Municipio, con
relacién al convenio, siempre y cuando cumpla con las condiciones propias del mismo convenio
sus prorrogas, modificaciones, adiciones y suspensiones. 9. Todas las demas inherenies o
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecucion de los recursos.

» MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEPTIMA. DESEMBOLSOS. El MINISTERIO desembolsara al
MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio
interadministrativo de cofinanciacién de la siguiente forma:

1) Un primer desembolso, por [a suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ML
($15.000.000), previa presentacion de los contratos de estudios y disefios e
interventoria & los mismos y certificacion del supervisor del convenio acreditando el
cumplimiento,para proceder al desembo[so -
\ ~ -/ Ta—r# R =

2) Un segundo desembolso por Ia suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ML ($205.500.000,00), previa presentacién del acto
administrativo de apertura del proceso de seleccidn del contratista de obra e
interventoria, el Pliego de Condiciones para la seleccién del contratista de obra y
certificacion del supervisor del convenio por parte del Ministerio, acreditando el
cumplimiento por parte del municipio para proceder al desembolso.

1/‘*_,_ ‘“J

3) Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ML ($ 294.000.000,00), cuando la ejecucion de la obra se
encuentre en un avance minimo del 50%, previa presentacion de la certificacion del
supervisor del convenio designado por el municipio que acredite et avance del 50% de
ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoria
con registro fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el
interventor. Con fundamento en la documentacion enviada por el municipio, el
supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el
cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.
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4) Un Cuarto desembolso, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MILLONES DE PESOS ML ($ 147 000.000,00), cuando la ejecucién de la obra se
encuentre en un avance minimo del 70%, previa presentacion de la certificacién del
supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de
ejecucion de obra, ia cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoria
con registro fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el
interventor. Con fundamento en la documentacion enviada por el municipio, el
supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el
cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desemboiso.

5) Un Ultimo desembolso, por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ML ($ 73.500.000,00), cuando la ejecucién de la obra se
encuentre en un 100%; previa presentacién de la certificacién del supervisor del
convenio ‘designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecucion de
obra, la cual debe incluir: a)-El correspondiente informe de interventoria con registro
fotografico del avance, y b) CLfa respectiva acta final de obra avalada por el interventor.
Con fundamento en la documentacion enviada por el municipio, el supervisor del
convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el cumplimiento de los
requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO: EI Ministerio del Interior realiza los desembolsos
directamente al municipio. En ningan caso el Ministerio del Interior pagara a los
contratistas seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde Unica vy
exclusivamente al municipio quien tendra la responsabilidad de verificar el cumplimiento
de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y juridicos para dichos pagos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no desembolsara ninguna suma de dinero
mientras el municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecucion del
presente convenio.

PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos antes sefalados se realizaran con
sujecion al PAC y a la ubicacién de fondos en la tesoreria del Ministerio del Interior, de
tal manera que el Ministerio del interior no asume responsabilidad alguna por la demora
que pueda presentarse en dichos desembolsos y por [o tanto el municipio cumplira con
sus obligaciones y no podra aducir como justificacion alguna para su no realizacion,
demora en el desembolso.

PARAGRAFO CUARTO: RETENCIONES. El Ministerio hara las retenciones a que
haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO QUINTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del municipio
de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo sefialado en el presente
convenio, El Ministerio definird el valor de los recursos a restituir por parte del municipio,
seguln sea el caso.

> MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA, la cual quedara asi:
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Q__],_AUSULA OCTAVA.-SUJECI(')N A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Ei
compromiso del presente Contrato es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR -
FONSECON asi:

i. Registro presupuestal No.63315 del 7 de mayo de 2015, con Certificado de Disponibiiidad
Presupuestal No. 33615 de fecha 04 de mayo de 2015, por vaior de $735.000.000 Unidad
Ejecutora 37-01-01-001, los cuales deben reducirse en el valer de $220.500.000, quedando en
el valor de $514.500.00G. Unidad Ejecutora 37-01-01-001.

ii. Cupo de vigencias futuras, de acuerdo con la autorizacion del Director General de
Presupuesto Publico Nacional, Radicacidon entrada 1-2015-082145y No. de expediente
23729/2015/RCO, por valor de $36.122.898.851, el cual se afectard enh la suma
de $220.500.000.

MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA TERCERA, Ia cual quedara asi:

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUSPENSION. En el caso que sea necesario, el Convenio
podra ser suspendido mediante documento suscrito por el ordenador del gasto de Ministerio -
FONSECON, el supervisor por parte del Ministerio, el ordenador del gasto del municipio y el
supervisor designado por el municipio, en el que se expongan las razones que dan lugar a la
suspension y se fije un plazo o condicion para su reinicio. La suspension debera ser solicitada
por el supervisor del Ministerio del Interior a la Subdireccién de Gestion Contractual, de acuerdo
a lo estipulado en el Manual de Contratacion.

> MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA CUARTA, [a cual quedara asi:

CLAUSULA DECIMA CUARTA.-SUPERVISION. 1) POR EL MINISTERIO. La vigilancia y
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio
estara a cargo de quien haya designado el ordenador del gasto del Ministerio del Interior, quien
debera conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las
siguientes funciones: a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio,
verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecucién y proponer las soluciones
pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto
manejo de los recursos de lo cual debera presentar informes mensuales a la Subdireccion de
Gestion Contractual. ¢. Conocer los informes de supervision por parte del municipio con sus
respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, asi
como estudiar las consultas y peticiones gque efectie EL MUNICIPIO. d. Emitir concepto por
escrito y en forma oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecucion dei
proyecto y de acuerdo con el cronegrama presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes
de adiciones o prorrogas que se presenten. e. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos
en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. f. Informar
a la Subdireccion de Gestién Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar
modificaciones, adiciones, suspensiones o prorrogas al Convenio y los posibles incumplimientos
que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratacién. g.
Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarroilo del
Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de Contratacién de!l Ministerio del Interior y los Fondos
a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. i. Las
demas normas vigentes establecidas para la correcta supervision. j. Las demas previstas en el
Manual de Contratacion de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. 1.1.) APOYOS A
LA SUPERVISION. Cuando el Subdirector de infraestructura considere conveniente, designara
por escrito, profesionales en ingenieria o arquitectura, para que se desempefien como apoyo a
la supervisién en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo
cual desarrollaran las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el
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cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su
ejecucion y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. b. Apoyar al supervisor en el
cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual
debera elaborar y radicar los documentos para desembolso a los municipios y los informes
mensuales a la Subdireccién de Gestidon Contractual. ¢. Conocer los informes de supervision
por parte del municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor
del convenio por parte del Ministerio oportunamente. d. Apoyar en la proyeccion a las
respuestas de las consultas y peticiones que efectie ELL MUNICIPIO. e. Informar al supervisor
del convenio por parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar
modificaciones, adiciones, suspensiones o prérrogas al Convenio y los posibles incumplimientos
gue se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratacion. f.
Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias
para cumplir con los plazos acordados. g. Apoyar en la proyeccion sobre las solicitudes de
adiciones, : prérrogas, modificaciones e incumpiimientos que se deban presentar a la
Subdireccién de Gestion Contractual. h. Remitir al expediente contractual todos los documentos
que se expldan en desarrolio del Convenio. i. Conocer y acatar el Manual de Contratacién y el
de supervision del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que
desarrollen los referidos actos administrativos. j. Las demas necesarias para el correcto control
y seguimiento del convenio. 2) POR EL MUNICIPIO. La vigilancia y seguimiento del
cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estard a cargo de
quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no se
acredite la designacion del supervisor se entiende que la misma sera ejercida por el
representante legal def municipio. PARAGRAFQO. Las partes acuerdan que los ordenadores del
gasto podran modificar unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicacién, sin
gue se requiera suscribir modificaciones al presente Convenio.

» MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, la cual quedara asi

CLAUSULA DECIMA QUINTA.-INTERVENTORIA DEL PROYECTO OBJETO DEL
CONVENIQ. Las Interventorias de los contratos de estudios y disefios y obra requeridos para la
ejecucion del proyecto de que trata la clausula primera, seran realizadas por la persona natural
yfo juridica gque resulte adjudicataria en el proceso de seleccidén objetiva que adelante EL
MUNICIPIO. La interventoria de estudios y disefios serd la responsable entre otras
obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas correspondan con o consignado
en [os estudios y disenos. La Interventoria de obra sera la responsable entre otras obligaciones,
de realizar las mediciones de campo, el calculo de las cantidades y valores consignados en las
diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad en la obra.

PARAGRAFO PRIMERO. Los procesos de contratacion de las interventorias deberan
publicarse simultaneamente con el proceso de contratacion de estudios y disefios y de obra, y
su plazo de ejecucion no podra superar el plazo establecido en el presente Convenio.

PARAGRAFO SEGUNDO. El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas
completamente distintas y en ningdn momento es dable que el supervisor desemperiie las
mismas funciones del interventor tal como lo sefiala el articulo 83 parrafo 4 de la ley 1474 de
2011: “Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las
funciones de stupervision e interventorias”.

> INCLUIR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
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INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO mantendra indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR, de todo
reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por darfos o lesiones a
personas © bienes, ocasionados por EL MUNICIPIO O LOS CONTRATISTAS por el
seleccionado, o su personal, durante la ejecucién del objeto y obligaciones del presente
convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal contra EL MINISTERIO
DEL INTERIOR por asuntos, que segun el convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO O
LOS CONTRATISTAS por el seleccionados, se le comunicaréd lo mas pronto posible de ello
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne AL MINISTERIO DEL INTERIOR y adelante los trdmites para llegar a un arreglo del
conflicto.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito supervisor considera técnicamente viable, con base
en los antecedentes que han sido evidenciados en los informes de ejecucién del convenio en
mencién, y lo consignado en las actas de seguimiento del convenio realizadas y demas
documentos soportes:

a) Conceder la prorroga, )15, solicitada por el Municipio, hasta el

b) Modificar las clausula sefialadas dentro del presente documento.

Adicional a lo anteriormente expuesto se debera expedir la ampliacién a la pdliza.

Que conforme al articulo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos seran las
gue de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a
su esencia y naturaleza.

Que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden publico y a los
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion.”...

Para la ejecucion del convenio durante el término de la prérroga solicitada no se requiere
adicion de recursos por parte del Ministerio del Interior - FONSECON.

Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdireccion de Infraestructura solicita analizar y
verificar juridicamen posibilidad de prorrogar y modificar el Convenio Interadministrativo de
acuerdo a las condjgignes estipuladas en el presente documento.

U v

MIGUEL TURMEQUE BUSTOS Vo. Bo MARIA FERNANDA ALVAREZ
Supervisor Convenio F-212 de 2015 Subdirectora Infraestructura

Elaboré:  Arg. Juan Jose Blanco — Apoyc a la supervision
Revisd: Miguel Turmegqué- Marinéala Gutiérrez/ Juliana Arevalo/ Paul Ordosgoitia o~
Aprobd:  Maria Fernanda Alvarez Carrefio
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5.4.0.2. Grupo del Interior y la Justicia

Bogeta D.C.,

Doctora

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretana General

Ministerio del Interior

Carrera 8 No. 7~ 83 La Giralda

BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA

Radicado entrada 1-2015-082145
No. Expediente 237282015/RC0O

Asunto Aprebacion para cemprometer Vigencias Futuras en el Presupuesto de
Gastos de Funcionamientc 2018 {Articulo 2.8.1.7.7.1 Decreto 1068 de 2015,

Apreciada doctora Maria Fernanda:

En atencidn al oficio OFI15-000038660-0AP-1100 dal 15 de octubre de 2015, informo gue en
cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 813 de 2003, Decreto 1068 de
2075 y la Resolucion No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, esta
Direccion aprueba cupo para comprometer vigencias futuras, de acuerdo con e siguiente
detaile:

Seccion : 370101 Ministerio del Interior
Cuenta 3 Transterencias Corrientes
Subcuenta e Transferencias al Sector Plblico
Chbieto 1 Qrden Nacicnal
Ordinal 21 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciutdadana —
FONSECON
Vigencia |  Recurso | Valor en Pesos
2018 ; Nagion 1 36,7122 508,851

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogota D.C. Colombia
Codigo Pestai 111711
Conmuiador {87 1) 381 1700 Fuera de Bogota 61-5000-910071
atencioncliente@mintracienda.gov.co
www. minhacicnda.gov.co
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Lo anterior para prosregar ciente treinta y sels {138) convenios, sin aumentar sus MONICS,

suseritos con diferentes Municipios del pals, cuyos objetos son estudio, disefic y construccion
dei centro de integracidn ciudadana - CIC de cada uno de estos Municipios.

Los recursos gque amparan ja presente autorizacidn de cupcs para compromsier vigencias
saturas estan considerados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en el Marco Fiscai de
\iediano Piaze vigentes. En la ejecucion de los contraios ia entidad es responsable de dar
cumplimiento al articulc 2.8.1.7.6 del Decreto 1088 de 2015.

! 3 eiecucién deberd hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las nermas
iegales vigentes sobre contratacidn aéministrativa v cumpiir con los demas requisitos legales
gue sean del caso.

Cordialmenig,

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Director General del Prasupuesto Pablico Nacional

APROBO: Ana Maria Cadena Ruiz
REVISO: Yaneih Navarrete
ELABORO: Adriana Rios

Frmade digitaiments aor:CICERON JRENEZ RODRIGUEZ

Director Goneral el Presupuesio Pibles hacenz!

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogota D.C. Cotombia
Codige Postal 111711
Conmutacdor (57 1) 381 1700 Fuera de Bogota 01-8000-5° 0471
atencionclenie@minhacienda.gov.co
venw. minhacienda.gov.co
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San José del fragug, 09 de noviembre de 2015

Sefior:

ARG, JUAN BLANCO

Supervisor Convenio F -212 DE 20158
Miristerio del intarior

BOGOTADC

Referencia: Solicilud de Prorroga Convenio Interagministrative F-212 DEL 2¢15
Respetado Arquitecto Blanco.

El Convenio Interadminisirativo F-212 de 2015 suscritc entre el Ministerio del interior v la
Alcaldia de San José del Fragua, el dia 07 de mayo cuyo objete es “"Aunar asfuerzos
iecnicos, administrativos v financieros entre las partes para promover ia convivencia
ciudadana, a través de la gjecucién de un Centro de Integracion Ciudadana — CiC" Que
Iz clausula cuarta determina que ¢l plaze para la gjecucion dei convenio es hasta & 30 de
Noviembre de 2015.

Que el dia 08 de junic de 2015 se adjudica el contrato de  consulioria e Interventoria
Externa para iz Realizacion Del Estudio De Suelos. Calcule Y Disefio De Cimentacion Y
Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Arquitectonicos, Eléciricos v e
Prasupueste Soportado Con Los Andlisis De Precios Unitarios Apu, Para La COT‘Sf"UCCiGH
Del Centro De Integracion Cludadana ~ Cic. Avance de ejecucion al 100%, de acuerdo 2
lo establecido en &l cronograma de obra.

Efdia 11 de junio, se presenta apagdn en 18 municipios del depertamento de Caguets &
cual fue causado por un atacue de las Fare confra una torre de energia ubicadz en zona
rural de Florencia, dificultandce ia aprebacion de pdlizas hasta ai dig 16 de julio v se firma
de acta de inicio para los contratos Mo, 053 v MNo. 054 dal 20135,

El dia 19 de junio de 2015 el interventor del conirate No. 053 del 2015 solicita suspansion
! contrato de consuiioria No. 054 del 2015 debide a ia fuerte ola invernal que afecta &l
cipio, dificultando realizar ievantamientos topograficos y astudios de suelos que es &f

3 centfai para el desarrolle del objeto del contrato.

._@.3

Que una vez revisado los estudios, disefios y presupuesic entregado por el consuitor, se
ve la necesidad que e municipio haga un aporte adicional de $ 48.000.000 para e
garantizar el buen funcicnamiento del proyecto.

A TR

Carrcra 4 No. 3-25 Palacio Mun! cipal, S‘w mc:é del £y .
P
R, \d]’l!Odeb”I"l"h a~cagquetd. “0\ .co /;#’ -
dait: zechivod@saniosedeliragua-caqueta. vov.co Paigénaﬂ/ e 2
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REFPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DF SAN JOSE DEL FRAGUA
MNIT: 800 0R5 7820

DESPACHG DEL ALCALDE

=l acaide Carlos Enrigus Dizz Salazar, det municipio de san José dei fragua, solicita
facuitades al conceje municipal para realizar traslados y poder expedir el certificado da
disponibilidad presupuestal, Debido & la negativa de la Caomisién de presupussio
encargada de dar el primer debate ai proyecto de acuerdn, se vio la necesidac de
oresentarss en tres oporfunidades: Se presenta primer proyecto de acuerdo No. GZ3 dei
03 de Agosto y fue negado. Se presenta por segunda vez mediante proyecto de acuerds
No.GZ5 v teniendo e mismo resultado. Se presenta por tercera Vez Mediante provecio de
acuerdo No. 026 del 24 de agosto del 2015 siendo aprobado mediante acuerdo municipal
No. 018 del 2015.

Ef dia 04 de septiembre, se aprugba lo estudios y disefios por parte dei Ministeric del
interior v el dia 10 de septiembre se publican lcs pliegos en la pagina del SECCOP dei
oroceso de seleccidn de la obra para la consiruccion del centro de integracion ciudadana,
adiudicado bajo el contrato de cbra pibiica No. 028 del 23 de cotubre de 2015, contrstista
Unitn Temporal San José del Fragua y representante legal William Artunduaga
Monienegro.

£l contrato de intervenioria técnica, administrativa y financisra se adjudict bajo el contrato
No. D01 del 04 de noviembre de 2015 y representante legal Celso Rojas Cleves.

Que teniendo en cuenta ios atrasos generados en el cronograma general dal convenio por
las situaciones expuesias, se hace necesario actualizar el mismo y solicitar de manera
atenta iz prorroga hasta ef dia 28 de Febrero de 2015, para cumplir con cabalidad &l

objeto del proyecio.
Agradeciendo su compresién y atencion prestada,

Cordial salude.

i

L

e
e

/"”f’/ . -
" Carlos Enrique Diaz SataZar
— _Alcalde-Wnicipal

Qj””/

Proyecio: Ciego Feméndez

BRECOC R E SRR g ECH ., LA MNWEERRECE
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua — Caquetd — Colombia

wiwvw, sanjosedelfracua-caguera. gov.co
- Mails archived@saniosedefrauna-cagqueta. gov.co PaginaZ de2
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I} § CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80,255,760

INGENIERO CIVIL MSC A
et TP 25202-006642CND

Flarencia, Junic 17 de 2015

Ingenierg,
LIS ANGEL AVILEZ
interventor

o Ref: Contrato de Consuitoria MC-052 DE 2015

Asunto: Salicitud suspensicn

Par medio de la presente me permita solicitar suspension def contrato de la referencia; esto a que
no se ha podido realizar el estudio de suelos debido a la temporada invernal que enfrenta nuestro
departamento ha limitado la realizacion de éste ei cual es ia base para ia ejecucion del objelo de
mi contratc CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOCS,
CALCULG Y DISENG DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS BISEROS HIDRAULICOS,
SANITARICS, ARQUITEC!'@NICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTG SOPORTADD CON LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIGN DEL CENTRC DE INTEGRACION
CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

Cordialmente,

Y
i
Lo
A NN /
i I : ;
r‘ ) H‘ ‘é "ﬂ ;.r
L Y F fr
L N e

CELSO ARIDRES ROJAS CLEVES
C.C. £0.233.290 de Bogota.
'NGENIERO CIVIL MSC

T.P.: 25202-096642CND

Edificio Bancolombia 4' piso oficina 403 Centro
Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorejas300iyvahoo.com
Florencia - Caqueté
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-



=
ez

LUIS ANGEL AVILES MURCIA INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 08202-213505 ATL

TONETWRTE TS Y
Florencia, Junio 1¢ de 2015 SAN FOSE DEL

e ——
il PO PA L

ingeniero, ASUN -

CELSO ANDRES ROJAS CLEVEZ

Consultor - e

Ref. Contrato de Consultoria MC-052 DE 2015

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD SUSPENSION.

Por medic de la presents y de acuerdo z su solicitud me permito informarle que la suspensién es
procedente debide a los argumentos que usted presenta, toda vez que sin lcs estudios de suzlos
correspondientes no es posible la ejecucién del contrato de la referencia. La interventoria autariza
la suspensidn parcial del contrato cuyc objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELDS, CALCULC Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA,
AJUSTE A LOS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICCS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADC CON 10OS ANALISIS DE PRECIHOS UNITARIOS APU, PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTESRACION CIUDADANA — CiC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA. Por fo anterior se suspenderdn las labores & partir de la fecha del presente

documento.
Atentamente,
™ ™
P/ i\

iiﬂﬁﬁﬁ&?‘d’é‘ﬁiOHACHA

> ,.;:#ft’—:"r‘\?'e ntor

Copia: Ingeniero Diege Alejandro Fernandez
Supervisor Convenio.

Calle 15 N° 14%.34 |uisaviles17@gmail.com
Florencia - Cagueta

T
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EUIS ANGEL AVILES MURCIA INGENIERQ CIVIL MSC
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Florencia, Junio e 2015 R — Tl M
! Ime gttt joboN JEE

Ingeniero, ASUN

CELSO ANDRES RCIAS CLEVE?

Censuttor : e m———

BECIE: U vedn L0 A

[

Ref. Contrato de Consultoria MC-052 DE 2015
Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD SUSPENSIGN.

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud me permito informarie que la suspension es
procedente debido a los argumentos que usted presenta, toda vez gque sin los estudios de suelos
correspondientes no es posible [z ejecucién del contrato de la referencia. La interventoriz autoriza
la suspension parcial del contraio cuyo objetc es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELDS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACIGN Y ESTRUCTURA,
AJUSTE A LGS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON t0OS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA 1A
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
10SE DEL FRAGUA. Por lo anterior se suspenderan las labores 2 partir de la fecha del presente
documento.

Atentamente,

»

L6-T1118.8: “%-?:d‘é'—ﬁlOHACHA

 REEFANtOr

-
=

Copia: ingeniero Diege Alejandro Fernandez
Supervisor Convenio.

Calle 15 N° 14°-34 {uisaviles17@gmail.com
Florencia - Caqueta



ot : P REPUBLICA DE COLOMBIA
" B _- o DEPARTAMENTO DE CAQUETA
b . o MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA
i : - NIT. BOO 095 782 ¢

DESPACHO DEL. ALCALDE

PROYECTOQ DE ACUERDO No. 026 DE 2015
(Agosto 24)

"POR MEDIO DEL CUAL‘.SE REALIZA UNOS TRASLADCS FN EL PRESUPUESTO DI LA ACTUAL '\-’IGE:'NCII\"

Et Honorable Concejo Mur_ngi!pal en uso de sus facullades conshtucionales y legales y en especial las que I(ir%i:()nfie_{e
fos Articulos 313 (numeral 3) vy 345 de a Constitucion Polilica Nacional de 1891 y el Articuio 32 (numieral 10) de | ey
‘ : 136 de 1994 y g :

CONSIDERANDQ ' I

a Queel Articulo 313 de Ia Léy Consbtucion Palitica de Colombia eslablece
CTARTICULO 313, Correspondeé a los concejos

4 IJictar las normas organicas dei presupueslo y expedir anualmente el presupiestic de reotas v gasios

b Que Ei Articulp 345 de in Ley Constitucsén Politica de Colombia establece .

"ARTICULC 345 En liempo de paz no se podra percibir contribucion o impuesio que no figure en el presuptienlo de
renlas, nihace: erogacion ©an cargo al Tesoro que no se haile incluida en ef de gaslos '
Tampoco podra hacerse fNgun gasto publico que no haya sido decretado par el Congreso. por ins zi:-;amhleas
depanamentales. o por los cbncejos distriiales o municipales. ni (ransferir credito aiguno a objeto no previsto en el
respeclivo presupuesio.” :

¢ Qug Bl numeral 10 det Arliculo 32 de Ia Ley 136 de 1994 eslablece

Arlicilo 32¢.- ATRIBUCIONES. Adenias de las lunciones que se le senalan en la Constitucion y 1a Loy, son
atribuciones de tos concejos las siglienies ‘ :

10. Dictar las normas orgémc;'zlxs depresupuesio v expedir anuatmente el presupuesis de renlas v gaslos. o chal debers
corresponder al Plan Municipal o Disirital de Desarroilo, de conformicad con fas normas erganicas de planeacion.”

d Que se requiere contar con dispanibihdad presupuestal para la finanoacion de los siguientes proyeelos

__ Proyoato T T iy
. o Consiriceian det Céntro de Inlegracion Cindadans - CIC 48000 000 .00

Desardllo dw proyeclos agropecuanos ﬁ__?p_ggl}_(_)gti—gﬁﬂ

e (Que en merito de 1o anlerioy.

: ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Conliarreditese del presupuesto de gaslos el rubro que & continuacion e describe con 2
monto senalado. ; ' ‘ '

___ARTICULO T : ___DESCRIPCION ARTICULG I s 17 N
02 ‘ PRESUPUESTO DE GASTOS T T TS Gooboodo
0202 T T TRVERSION T e e s oboooone
020201 T TINVERSION CON  RECURSOS DEL SISTEMA™ GENZRAL OE| 114 000 005 00
- ____|PARTICIPACIONES L
02020106 "~ " IOTROS SECTORES T T T 1 T8 dbboddgo
0202010608 Promodion del desarrollo T T T ) 000 D65 6
0202010608 T tatencion #9MpLs Wineraviespromedion socal T | .. 12,900 600,40

ARTICULD SEGUNDO: Acrerlitese del presupuesto de gaslos el rubio que a contmuacicn se desuibe o el monie
serialade S N E ‘

_ L TovALTTET

T
i
T e
1

{__ARTICULO [~ ___DESCRIPCION ARTICULO

! REGISTRANDO EL CAMBIO
.- Carrera 4 No. 3-25 Palacio Muricipal, San Jose def fragua - Cagiietd — Colombia
o . www. sanjose-cagueta.gov.co
E:Mail: alcm’dr’a@sanjosede:’fragua-caque.'a Gov.co
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‘ REPUBLICA DE COLOMB!A

” ‘ . DEPARTAMENTO DE CAQUETA
o MUNICHIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782
g " DESPACHO DEL ALCALDE
02 PRESUPUESTO DE GASTOS ' . . 118.000.000,00]
(0202 INVERSION , 118.080.000.00
020204 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 118.000.000,00
‘ PARTICIPACIONES
02020106 OTROS SECTORES T T T T118.000.000,00
0202010603 Agropecuanio o 70000 006,00
0202010610 Laguipanuenlo

48 000 000.00]

ARTICULO TERCERG: £ presente acuerdo rige a partir de la lecha de su sancon y publicacion
I

COMUNIQUESE ¥ CUMPLASE.

1

Presentado al Honorabie COH;CEEJO Municipal de San Jose del Fragua - Caquela, 24 dias del mes de Agoslo de 2015

2 i

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
' Alcalde Mumcipal

REGISTRANDO EL CAMBIO
Carréra’'d4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Coqueta - Colpmbia
www sanjose-caguela. gov.co
E-Mait: aicaldrai@sanjosedeliragua-caqueta.gov co




S REPUBLICA DE COLOMBIA
i T DEPARTAMENTO DE CAQUETA
‘ P MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE

ARTICULO SEGUNDO: Acredilese del presupuesio de gastos el rubro que a conlinuacion se describe. con el monto

seAalado:
ARTICULO DESCRIPCION ARTICULO TOTAL
02 ) PRESUPUESTO DE GASTOS 195.072.930,88
0202 INVERSION 195.072.930,88
020201 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GEMERAL ODE 195.072.930,88
PARTICIPACIONES

02020106 OTRGS SECTORES 195.072.930,88
0202010610 Eguipamento 195 072 930,88

ARTICULO TERCERQ: El presente acuerdo nge a parlir de la fecha de su sancidn y publicacién

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Presentado ;al Honorable Concejo Municipal de San José de! Fragua - Caqueta. 19 dias de Agoslo de 2015 ‘

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

REGISTRANDOQ EL CAMBIOQ
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Cagquetd — Colombia
WWW.Sanjose-caguera.gov.co
E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caquela.gov.co
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DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 19 de agosto de 2015

EXPOSICION DE MOTIVOS

_Al Proyecto de Acuerdo No. 025 del 19 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUJAL -SE REALIZA
UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIAY

Honorables Concejales:

1)

2)

3)

£l Articulo 72 de la Ley 136 de 1994, establece:

“ARTICULO 72. UNIDAD DE MATERIA: Todo Proyecto de Acuardo debe referirse a una
misma materia v seran inadmisibles las disposiciones o modilicaciones que 1o se relacionen
con ella. ta Presidencia del Concejo rechazara ias iniciglivas que no se. dvengan con esle
precepto pero sus decisiones seran apelables ante la Corporacion.

-Los Proyectos deben ir acompanados de una Exposicion de Motivos en la que se

expliquen sus alcances y Ias razones que los sustenten,” (Negrillas y subrayado fuera
de texto).

El Articulo 313 de la Ley Constitucion Polilica de Colombia eslablece

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos.

4. Dictar Ias normas organicas del presupuesto y expedrr anualmerie ef presupuesfo de rentas
y gastos. ..

El Articulo 209 de ta Constitucidn Polilica de Ceolombia, senala o siguiente:

“ARTICULO 209. La [uncidn adminisirativa esta al servicio de los inlereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moraiidad, eficacia, economia,
celeiidad: imparcialidad y publicidad, mediante fa desceniralizacion, '!a‘ defec’;ac‘fén-'y' ‘la
desconcentracicn de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para eI adecuado
cumplitnierito dé ilos fines del Estado. La admunistracion publica, en’ lodos sus ofdenes.
teridra un controbinterno gue se efercerd en los tenmmos gue serale la fey - (Negrillas y
subrayado fuera de texto).

El Articulo 345 de la Ley Constitucion Politica de Colombia establece:

"ARTICULO 245. En tiempo de paz no se podra percibir contribucion o impuesto que no figure
en el presupuesto de rentas, ni hacer erogacian con cargo al Tesoro que no se halle incluida
en ef de dasios.

Corie o T T Padace My o, tane fees e b s o U e,
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| .
San José del Fragua, 24 de agosto de 2015 , ﬁ i
: EXPQOSICION DE MOTIVOS ' L
Al Proyecto de Acuerdo No. 026 del 24 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA
UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENC|A® :

g

Honorables Concejaies ; fiil
i - =

1) EbArticulo 72 de la Ley 136 de 1994, establece ‘ f 'gli
. : ’ b it
. : . : : i
"ARTICULO 72, UNIDAD DE MATERIA- fodo Proyecio de Acuerdo debe relfanrse a una ) f;ﬂ
misma maleria y seran inadmisibies las disposiciones o modificaciones Gue no se relacionesn : I
con ella. La Presidencia def Concejo rechazara las micialivas Gue no se avengan conesle . :J'.
precepto perc sus decisiones seran apelables ante la Corporacion. f : %1

" Los Provectos deben ir acompanados de una Exposicion de Motives cn is que se . ‘5!

- explfquen sus alcances y las razones que Jos sustenten.” (Negrillas y subrayado fuera ; ‘!f'tf
de texto). : -

2) ElArticulo 313 de la Ley Constitucion Politica de Colombia establece.

“ARTICULOC 313.Corresponde a los concejos: . ‘
4. Dictar ias norinds o gaiucas del presupuesto Yy expedir anualimente ef presupucsto de rentas

y gaslos. . .” i
3) Bl Articulo 209 de da Constitucion Politica de Colombia, sefala I siguiente

“ARTICULO 209. 1 a funcion admuistrativa esta al servicio de los inlereses qoneiaies y se
desarrolta ‘con fubdaimento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia.
celendad, imparcialiad 'y publcidad, mediante la descentralizacion. delegacion v I
desconcehiracion de funciones. ' :

Lds_auloridades adniinistrativas deben coordinar sus_actuaciones para =! adecuado
tumplimiento de los: fines del Estado. La admwusiracion publica. enlodos sus ordenos
fendra an controli nfelno que se gfercerd en Ios 16nminos que senale la icy " {Negrillas v
subrfayado fuera de texto). .

4) B! Aniculo 345 dela Ley Constilucién Politica de Colombia esialece;

ARTICULO 345 En tiempo de paz no se podra percibir conlribucion o impuesto jie ne figure
e el presupuesio. de rentas. ai hacer erogacion con cargo al Tesoro que no se hagilé ncluida
“enel de gaslos.

'1--!. i['!: - L
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DESPACHO ALCALDE !

5) El numerai 9 del A_ﬁiculo 32 de la Ley 136 de 1994 (Modificado nor el Articedo 18 de la ey 1151
de 2012 establece:

: i : L
“Aiticulo 32°- ATRIBUCIONES. Ademas de fas funciones que se le sefalan en la Constitticion
v la Ley. son alnbuciones de los concejos las siguientes: .

8 Dwtar las normas de presupuesto y expedir anuahnenie of presupuesto de renlas v (qastos,
el cual debera . conesponder al plan municipal o distrital de desarrofio fernendo espoecal
atercion con los planes de desarrolio de los organismos de accion cornunal definidos on ef
presupuesio participativo y de conformidad con las normas organicas de planeacion.”

5}:88 requiere comtar con disponibilidad presupuestal para la financiacion dé los siquientes
proyectos :

: . . . Proyecto ' ‘Jfalor
‘Construccion de! Centro de Integracion Ciudadana - CiC

Sé resalta que para la Construccion def Centro de Integracién Ciudadana - CIC el Municipio de
San José del Fragua suscribio el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No F 212 del
07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Inlerior - cuyo objelo cortésponde -2 "AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCGIEROS EMTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVES DE LA EJLCUCION DE UN
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO D& SAN -JOSE DEL
FRAGUA" por valor -de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DFE PESOS
{3735 000 000=), pero se- hace necesario cofinanciar la constriuccion del mismo Segun
necesidades de disefio. -

comproiso adquirida, presento ante esa Corporacion estas consideraciones que en mi entender
fustificai mi solicitud.de respaldo a la iniciativa que hoy coloco a consideracion de ustedes. todas
elfas con ol unico proposito de garantizar el desarrollo normal de la adminisiracion

Qando cumplimiente {al precepto constitucional y actuando de manera respofisable frente ai -

Honorables concejales Lspero en esta oportunidad su respaldo para estas inucialivas cuyo’ tnico
Droposito es el de favorecer lgs intereses de ia comurndad a la cual usledes Y Yo representanios.

Cordiaimente‘ v

,-”‘ﬂ\

- CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAF

L Alcalde Municipal o -
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L $43.000 000,00 |
f Desarrollo de proyectos agropecuarios [ F70 000 000,00 ;
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BDESPACHO ALCALDE

?San José det Fragua, 24 Agosto de 2015

‘DA 01086

Sefora:

. ADIELA GOMEZ DURAN

. Presidenta

- Honorabte Concejo Municipal
| Ciudad i

- Asunto: Remision proyecto de acuerdo

- Respetada Presidenta Adiela:

- Adjunto at presente me permito remitir a su Despacho los siguientes Proyectos de

. acuerdos para su respectivo analisis y estudio.

A Proyecto de Acuerdo No. 026 del 24 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE
. REALIZA'UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA",

' 12 copias, 4 Folios Clu.

Cordial saludo -

. CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR

“Alcalde Municipal
‘ S . o
Proyecto .
DIEGO FERNANDO GOMEZ RAMOS
Secretano Eeciitive S .
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"F5OR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE

PROYEZCTO DE ACUERDO No. 025 DE 2015
(Agoslo 19)

SLADOS EN EL PRESUPUESTS DE LA ACTUAL VIGENGIA®

El Honorable Concejo Municipal en uso de sus facullades constitucionales y legales y en especial las.que e confiere
los Articulos 313 (numeral 5) ¥ 345 de la Conslitucian Politica Nacienal de 1991 y = Adiculo 32

136 de 1564 y
CONSIDERANDO

a. Que el Arliculo 313 de Ia Ley Cansiitucion Politica de Cotombia eslablece:
CTARTICULO 313 Corresponde a los concejos:

4. Diclar las noras organmicas del presupuesto Yy expedir anualmeiie of presupuesic de

b, Que Bl Articulo 345 de 13 Ley Constitucion Polilica de Colombia establece:

CARTICULO 345 En hempo de paz no se podra percibir conlribucion o Impuesto que no figure
renlas, ni hacer erogacion con cargo al Tesoro gue no se halle incluida en et de gastos,

Tampoco podra hacerse ningun gaslo publico que no haya swic decretado por el Congreso. por fas asambleas

depariamentzies. o por los concejos distrtales o municipales.

respechive presupuesio ”

¢ Que El numeral 10 del Articulo 32 de 1a Ley 136 de 1994 eslablece:

“Arlicula 232° -

ATRIBUCIONES. Ademas de fas funciones que se Ie

senalan en la Const

alribuciones de ios concejos fas siguienles:

10 Dictar fas normas organieas de presupuesto v expedir anuahmente el

presupuesto de rentas y

{purneral 10) de Ley

enlas y gasios

en el presbpuesio de

W transferic crédito alguno a obieto no previsio en el

Hucin y iz Ley, son

gaslos, ef cual debera

corresponder al Plan Municipal o Dislrilal de Desarrollo. de conformidad con las normas organicas de planeacion ™

d Que se requiere contar con disponibilidad presupuesial para la financiaciéon de los siguienies proyectos

- :Co’nslruccién det Centro de integracion Ciudadana - CIC

Proyecto

Valor

Adecuacion Malecon sobre la nivera del Rio fragua Chorroso

]

e Que en mertto dé 1o Arenor,

ARTICULO PRIMERD:
Moo seu‘iala'd_u';' i

ACUERDA:

presupuesio de gastos el rubro que 2 contmnuacio

Conliacreditese del

TARTICUL

___48000 000,00

_147073630,88

n se describe, con ef

DESCRIPCION ARTICULG T _Total ]
02" ' |PRESUPUESTO DE GASTOS 195.072.930,68
0207 * 7 T T (INVERSION T [ istoriiiss
02020177 T INVERSION T CON  RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DEl 195.072.930 88|
o " |PARTICIPACIONES e
02020106 |GTROS SECTORES T ] B | 19507293088
10202010601 Servicios publicos diferentes a acueducio alcantarillado y @S0 (sin inciur TTB018Y 107 00

) B proyeclos de vivienda de interes sociall i )

0202010602 Vivienda T T TTTTEEoEree
0202010604 Transporie B T T _91.000,00]
0202010805 Ambrental T o 200000000
0202010608 Promocion det desarrollg ___7%_;7 - 100_@6&)606—

0202010604

Alencion a grupos vulnerables - promocion social

REGISTRANDO EL CAMBIO

~12.000000,00

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Caguets - Colombia

Wwww. sanjose-caquela.gov.co
E:Mait: al'caIdia@sanjosede!fragua-caque!a.gu v.ce
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5) El numeral 9 del Arliculo 32 de ta Ley 136 de 1994 (Madificado por el Articulo 18 de la Ley 1151
de 2012, establece:

“Articulo 32°- ATRIBUCIONES. Ademas de las funciones que se le sefalan en fa Constitucion
y la Ley. son alribuciones de los concejos las siguentes:

8 Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmenie ef presupuesico de renfas y gastos,
el cual deberd corresponder al plan municipal o distrital de- desarrollo, lemendo especial
atencion con los planes de desarrollo de los orgamismos de accion comunal definidos en el
presupuesto participalivo y de conformidad con fas normas organicas de planeacion.”

6) Se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiacion de los mgwenles

proyecios.
______E_r__o_yecto 7 T Valor
Construcmon del Centro de Iniegracion Cludadana CiC $48 000. OOO OO
Adecuacson Malecon sobre_ia rivera del Ric Fragua Chorroso $147 072 930 88

Se resalia que para la Construccion del Cenlro de Integracion Ciudadana - CIC el Municipio de
San Jose del Fragua suscribid el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F 212 del
07 de Mayo de' 2015 con el Ministerio del Interior - cuyo abjeto corresponde a "AUNAR
ESFUERZOCS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN
CENTRO 'DE INTEGRACION CIUDADANA - GIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA™ ‘por wvalor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($735.000.000=), pero se hace necesario cofinanciar la construccion del ‘r'nis'rno segum
necesidades de disefio.

Al traslade del recurso para el segundo item “ADECUACION MALECOM SOBRE LA RIVERA
DEL RIO FRAGUA CHORROSO” Honorables concejales es imporiante realizar esias obras
teniendo en cuenta las repetidas solicitudes de la comumdad, ustedes honcrables concejales
tambien han sido solicitantes la terminacion y adecuacién de este importante sitio -turistico,
hasta de la personeria representante del ministerio publico (Procuraduna) han Ilegado
requenmientos de acuerdo a las solicitudes que se han radicado.

Honorables concejales es de resaltar que ya existe en etapa contractual la construccion.de un
parque Bio-saludable al cual asistiran familias con sus nifos y personas de-la terceral edad,
quienes’ podrian suliir accidentes al no legrarse culminar estas cbras, como si fueoe poco
nuest:o munmpno se ha catalogado como emporio turistico del sur del departamenlo.

Dando cumphmlento al precepto conslitucional y actuando de manera responsable frente
compaomnso adquindo; presento ante esa Corporacion estas consideraciones que en mi enlendel

e T U A Palacio Rhureopal, Dar hoea el Erosee 0 ogoens 6 b
RTINS A AT I
WAL A SONORC -GG UL OV O
Foos il alealdin o simosederagua-caqueta goy ee
contactengsaesanjosedel lragua-caguebi oy o
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DESPACHQ ALCALDE

justifican mi solicitud de respaido a la iniciativa gue hoy coloco a consideracion de usledes. todas
ellas con el unico proposito de garantizar el desarrollo normal de la administracion.

Honorables concejales: Espero en esta oportunidad su respaldo para estas iniciativas cuyo Gnico
proposito es el de favorecer los intereses de la comunidad a 12 cual ustedes y yo representamos.

Cordialmente,
N
CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal
e ot e ST Palavio Nonerpsb i bt el Do Gt £ b

[ IR F A RS L IR ORI T
WA S OSC-CHGUS L L OV LD
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTQ DEL CAQUETA
Mn MUNICH1O DE SAN JOSE DEL FRAGUA
e NIT 800 095 782 O

DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 19 Agosto de 2015

DAO1071

Sefora:
ADIELA GOMEZ DURAN
Presidenta

Honorable Concejo Municipal
Ciudad

Asunto: Remision proyecto de acuerdo
Respetada Presidenta Adiela:

Adjunto al presente me permito remitir a su Despacho los siguientes Proyectos de
. acuerdos para su respective analisis y estudio.

1. Proyecto de Acuerdo No. 025 del 19 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE
'REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA",
12 copias, 4 Folios Ciu.

Cordial saludo.

qt
v

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Muhicipal -
Prov-ect() -

DIEGO FERNANDO GOMEZ RAMOS
Secrelano Ejecutivo

Coena e T s Ealvero Nvicrpad, e Joecdeb bozee e adeand oy
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R N REPUBLICA DE COLOMBIA .
& " DEFARTAMENTO DEL CAQUETA .
LY | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ‘ E
ik NIT: 800 095 782 0 L
R— SECRETARIA DE HACIENDA -
San Jose del Fragua, 21 de agosto de 2015
oa 81071
Sefiora: ]
ADIELA GOMEZ DURAN
Presidenta

Honorable Concejo
Municipio de San José del Fragua

Asunto: Solicitud de consideracion del Proyecto de Acuerdo No. 025 de 2015.

Respetada Sefiora Presidenta:

Considerando que la Comision de Presupuesic de la Honorable Corporacién ha
presentado ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo No. 025 de 2015 “POR MEDIO
DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA
ACTUAL VIGENCIA”, en uso de la faculiad establecida en el parrafo final del articulo
73 de la Ley 136 de 1994 salicito que el mencionado proyecto sea considerado en
plenaria (Segundo Debate).

Es de resaltar que el contra crédito salicitado es para culminar la ejecucion de los
proyectos de inversion mencionados en la exposicion de motivos.

Agradecemos su atencién prestada.

Atentamente,

e T

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
‘Alcalde

TREGAIS TEIR AN CPr L, £ A DNIEIRECY
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Caqueta — Colombia

WWW. saniose—cag uyeta, g0V.CO
E - Mail: alcaldia(@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
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DESPACHO ALCALDE

ADIELA’ GOM _
- Presidenta ; ; ; I
: Honorable Conce;o Munlmpal ! ’
: Cludad A CRE

T e e e

r .
E-Re;fj'_:b foyecto de'actierdd No. 023 y 025 R

]

; Respetada Presudenta Ad:ela i
B :‘I i 1
' S i ; - ‘ it
De ia manera mas a{enta Y respetuosa solicito retirar los proyectos de acuerdo No, OPV‘ oo ?l
Ly 025 presenlados ante ' 1a corporacion, debido a la negalividad de- la comision de v ’i
presupuesto en aprobar los mencionados proyectos, sin tener en cuenta la necesidad s ’
! que estos,\ "_pre§ental1 para el desarrollo de proyecios para fa comunidad. fraguena ‘ ;
] ‘o f ]
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EEPUBLICA DE COLGME A
DEPARTAMENTO I2EL CAQUETA
NMUMICIFIC DE 5AN JOSE DEL FILAGUA
COMNCEFC MUNICIFAL i
T NIT. Q00334775-3
o Porque va a afectar algunus rulwos por doende se e pusde ayuda al caivoe, donde esie ha
sicdlo muy abandonado en tode esle perodo, por rjemplo lzs vias,
~ Si se llegara a preseniar un proyecio de zcuerde relacionads con Ia cofinanciacien del CIC
estaré de acuerdo siempre y cuande solo afecte 0202010608 Promecion del Desarmallo.
~ Si el provecto se llegara a perder, sera responsabilidad directa del seftor alcalde pomue el dia
19 de Agosto del afio en curse se Ie sudiid 2n sesidn gue e3tariamos en 1a disposicidn de

"

aprobar esa modificacion siempre v ceande presantara los 2 proyecio por 2eparado.

El Concejal Humberio Carvajal Lopsz manifiesta: Mo esfoy de acueido en modilicar el presupuesto
porgue denfro de estos rubros vy algunos oires que esidn atectando se v pusde colaborar a mucha
genie que ha venido sclicitando ayudas como es sl Puente Bacans Luana, el Puenie det Jdardin,
enire olras necesidades de suma importancia como apoyar a las viclinas del conflicto, por eso
pienso que modificar €l presupuesto sera no inconvenienie pars todas lzs personas del campoe v
que no estoy diciendo con esto que voy a negar al proyeclo de cofinancizcion <de! CIC porque 32 1s”
estd indicando al sefior alcalde gue nes presanten por sspatade los & proyecios para gue esia
comunidad del Barrdo Sumawasy qua vind o goficiiar gua o e hondigrames 2! proyecio el cual en
ningin momento los estdbamos haciendo, porjue 3¢ le 2inid la posibifdad de que nesentara el
proyecto por separado y de que niwo lo podia hacer, pogue ssria vo Bregponsable de que por
cuipa mia se perdiera este proyecio, pere tsmbign suiro mwcho por fa g<nte gre pierde of iempo ¥
dinero para venir a soficitarle algunas necesidedes que ya mencione v que en perodes pasados
quedaron los subros con sus diferentes seciores pere of akwalde po quise inverlirle a estas
comunidades. Por lo tanto estoy en la disposicion de st e Baman » cuglquiar momenio porgue ex
nuestro deber venir a acompaitar para que esia gzante que o ha solinit=dn el apevo y que es un
beneficio bueno para tods la comunidad estoy completamenie ssgwo (2 apighares con wda mi
voluntad el proyecto, mientras nos sigan preseniando el provesto ¢on oftas arandelas diferenfes a
|las especiiicadas no lo hive 2 aprobar.

En vista de que hay un empate de la decision por pait2 de fos miembros de la Comision de
Presupuesio v que en el reglamento intetne actual noe hay la posilili kad e desernpate, ia comizien
decide comunicarle a la Mesa Directiva v a 1z Coaporecion =su decisiin, I omie asi se somelz en la
Comisidén 10 veces a consideracion el resultade va a ser o misv, por asa razin se oz la
decision de hacer enirega del informe.

Habiendo agotado el orden del dia.
Se levanta la reuy i_g‘_‘n Ans-12:00 p.m.
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"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUAMNIDATL 12 KGAERLA
Camrera 4 No.3-25 Palacio Municipal 5an Jose del fragoa
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REFUBLICA DE COLOMRIA
DEPARTAMENTC DPEL CAQUETA
MUNICIFIO RE SAN JOSE DREL FRAGIA
COMCEJIO MUNICIP AL
MNIT. F08334775-%

CM.S.J- 159 ;T S A Y T T TR
San José del Fragua, 24 de Agosto de 2015 :

Doctor i ” 59 6

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR g

Alcalde Municipal 2012-2015

San José del Fragua-Caqueta N

E. S. D. are e T
v .. ke

Ref: Respuesta Oficio Fechado 21 de Agosto de 20498,

Respetade Dr. Diaz.

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Acuerdo No. 025 del 19 ce Agosto de 2015 “Por
medic del cual se realiza unos frsiados en ol Presupuesie de fa actual vigencia”,
cursa en esta Corporacion, le informamos que el mensionado poyecio de acuerdo fue
asignado a la Comisién de Presupueste en donde quedo en un mpaie, del cual no ha
sido posible fener una decision aprobatoria o negativa para dicho jroyecto.

Por o anterior, de acuerde a su solicitud queremos mapifesiarls gue La Mesa Direciiva no
puede pasar por encima de Ia Comisién de Presupuesto, ya que ¢ avticulo 73 de ey 136
de 1994 tienen un vacio sobre ese terna al igual que nuesiro actual reglamento intemo.

Cordialmente,

—

(gt N
/ é{»ﬁ?‘{ﬁ,) _7_:_‘:-._\:-———' e 5
MELA GOMEZ DURAN DUBERNEY PERDOQNO fﬁQﬁVED(}
Presidenta del Concejo M/pal fer. Vicepresidente del Goicein Mipal.

g
ANA,
Z2da. Vicepresidenta deil Concejo Mipal,

"TRABALAMOS WNIDOS POR. LA COMLUNIBAD FRA GUEI"
Edificio Alcaldia camer 4 Mo, 3-25
E-mail: conceiosanioze@holimail. com




REPUBLICA DE COLOMBIA oy
" DEPARTAMENTO DE CAQUETA /
. MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE

PROYECTOQ DE ACUERDO No. 023 DE 2015
(Agoslo 3)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIAT

"
L

E1 Honorable Concejo Municipal en uso de sus facullades constitucionales y legale s y en especial las que le confiere
los Articulos 313 (numeral 5) y 345 de la Constilucian Pelitica Nacional de 1991 y el Articulo 32 (numeral 10) de Ley
136 de 1994 y

CONSIDERANDO

a. Que el Articulo 313 de ia Ley Constitucion Politica de Colombia esiablece:
“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: ...
4. Dictar las normas organicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos..”

b. Que El Articulo 345 de la ey Constitucion Politica de Colombia eslablece:

“ARTICULOD 345 En liempo de paz no se podra percibir contribucion o impuesto gue no figure en el presupuesto de
rentas, ni hacer erogacion con cargo al Tesoro que no se haile incluida en ¢l de gaslos.

Tampoce podra hacerse ningin gasto plblico que no haya sido decretado po- el Congreso, por las asambleas
deparamentales, o por 108 concejos distritales o municipales, nt ransterir crédito alguno a objeto no previsto en el
respectivo presupuesto.”

c. Que El numeral 10 del Articulo 32 de la Ley 136 de 1994, establece
“Arficuio  32°- ATRIBUCIONES. Ademas de las funciones que se le sefialan en la Conslilucion y la tey. son
alribuciones de los concejos las siguientes. ...

10. Dictar las normas organicas de presupuesto y expedir anualmenie ef presupuesto de rentas y gastos. el cual debera
corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrallo, de conformidad con las norrmas organicas de planeacion ”

d. Que se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiacion de los siguientes proyectos:

Proyecto Valor
Construccion del Centro de Integracion Ciudadana - CIC 45.000.000.00
Adecuacion Malecon sobre la rivera del Rio Fragua Choiroso 147.072.930,88
e. Que en merito de lo anterior,
ACUERDA.:

ARTICULO PRIMERO: Contracreditese del presupuesto de gastos el rubro gue 3 continuacion se describe, con et
monto sefalado:

ARTICULO DESCRIPCION ARTICULO TOTAL

02 PRESUPUESTO DE GASTOS 195.072.930,88

0202 INVERSION 195.072.930,88

020201 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 195.072.930,88
PARTICIPACIONES

02020106 QOTROS SECTORES 195.072.930,88

(202010601 Servicios pubticos diferentes a acueducto alcantarillado y ased ($in incluir 60.151.101.00
proyectos de vivienda de interes social)

0202010602 Vivienda 13.830.829,88

0202010604 Transporle 91.000.00

0202010605 Ambienta! 3.000.000.00

0262010608 Promocion det desarrollo 100.000.000.00

0262010609 Alencion a grupos vuinerables - promogion social 18.000.000,00

REGISTRANDO EL CAMBIO
* Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Cagueta — Colombia
www, Sarjose-caqueta.gov.co
E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-cagueta.gov.co




s REPUBLICA DE COLOMBIA

3

b

N DEPARTAMENTO DEL CAQUETA -
@ . MUNICIPIO DE SAN JUSE BEE FRAGUA
Y Parvicpncies CONCEJO MUNICIPAL
S NIT. 900334775
C.M.5.J- 152

San José del Fragua, 19 de Agosto de 2015

Doctor A E R -
CARL.OS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcaide Municipal 2012-2015 .
San Jose del Fragua-Caqueta EERTR I <l
E. S. D. ' :

Ref: Proyecto de Acuerdo No. 023 del 03 de Agosio de 2015 “Por mm-dio dei ~nal e
realiza unos trasiados en el Presupuesto de a actual vigencia”.

Respetado Dr Diaz.

Teniendo en cuenia que el Proyecto de Acuerdo No. 023 del 03 de Agosto de 2015 "oy
medic del cual se realiza unos traslados en el Presupuesto de la uctual vigenc:a”,
cursa en esta Corporacion, le informamos que el mencionado proyecto de acuerde fue
asignado a la Comision de Presupuesio especificaiments al Consejal Hamberlo Can il
como PONENTE.

Que segun Acta de la Comision de Presupuesto No. 009 det 18 de Agosio de 2015, se dio
leciura del Primer Informe de Comision de Presupueslo donde s2 persistid empaie en |a
votacion.

Porlo anterior, Ia Conisitn de Presupuesto decidio comunicarie a fa Masa Direciwa soble
el Empale presentado, manifestando que en el reglamento interne de ta Corpoacidn no
hay claridad sobre ésta clase de votaciones en empate.

Es por elio sefior alcalde que ta Ley 136 de 1994, en su ariculo 72 manifiesta *... 55
proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer vebaie puodia ser
nuevamerte considerado por el concejo, a soficitud de su aulor... Serd arciivado of
Proyecto que no recibiere aprobacion y el aprohiado en sequndo dsbate Io reinitis
la mesa directiva al Alcalde para su sancion”.

Gordialmente,

5 6/@% .. L e

AIELA B OMEZ DURAN DUBERNEY PERDOMO ACEVERD

Prbsidenta del Concejo M/pal { ter. Vicepresidente del Concejo M/pal
bl

ANA'LUCIA VIVAS TOVAR
2da. Vicepresidenta del Concejo Mipal,
TRABAJAMOS LWNIDOS PR LA CORARERAD FRALLGE AT
Edificio Alcaldia carera 4 No. 3-25
E-mail: concejosaniose@hotmail.com
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Presidenta o J i
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Ref. Proyecto de acuerdo No. 023 y 025 ' ' v it
e . ‘ il

, ] i::

. . o 8 cpon . H :|!
Respetada Presidenta Adiela: i
De ia manera mas atenta y respetuosa solictte retirar los proyectos de acuerdo No 023 S 1%
y 025 presentados ante la corporacion, debido a la negatividad de la comizion de i

presupuesto en aprobar los mencionados proyectos, sin tener en cuenta la necesidad
que estos,representan pasa el desarrollo de proyecios para la comunidad fragliedia.

T S R | o
Agradezco.su atencion y gestion a la presente. i
Cordial saliido © il
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETA e

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ')
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San José del Fragua, 18 Agosto de 2015

DA 01066 o

Sefiora:

ADIELA GOMEZ DURAN
Presidenta

Honorable Concejo Municipal
Ciudad

Ref. Proyecio de acuerdo No. 023 de 2014
Respetada Presidenta Adiela:

De la manera mas atenta y respetuosa solicito informacion sobre el proyecto de
acuerdo en mencion.

De acuerdo al convenio No. F-212 de 2015 suscrito entre el municipio de San José del
Fragua — Caqueta y el Ministerio del Inferior en la clausula segunda obligaciones dei
municipio en su numeral 11 ‘“gporfar los recursos adicionzles que se llequen a
requerir durante fa ejecucion de Jlos confrates de obra e intervenioria, previa
auforizacion__del supervisor del miinisferio, para fo _cual presenfara el
correspondiente certificado de disponibilidad presupussial (CDP), estos recursos
se _adicionaran directamenie por el smunicipio de los coniralos que_asi io
requfieran”., a lo anterior el supervisor designado por el ministerio del interior a citado
para el dia viernes 21 de Agosto de 2015 para que sustenie los avances del desarrollo
del proceso asi como su financiacian de este la importencia de el traslado que hemos
solicitado mediante el Proyecto de Acuerdo No. 023 de 2015,

Agradezco su atencion apoyo y viabilidad del proyecto en sus debates.

Cordial saludo. j

P '_,d. A S L / . (

& [
S

e e —/_,__——/'
__CARLOSENRIQUE DIAZ SALAZAR

Alcalde Municipal

Proyecio: )
DIEGC FERNANDO GOMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

FRICACRISGE IR AN T, 1A NIRRT P
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua — Caquetd — Colombna
CODIGO POSTAL: 136070
WAV SANOSE-CAgUSta. pOV.CO
£ - Mail: alcaldia®sanjosedelfragna-cagueta.oov.co
contactenosi@msanjosedel fragua-caqueta.gov.co

o
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DESPACHO ALCALDE

E) El numeral 9 del Articulo 32 de la Ley 136 de 1994 (Modificado por el Articulo 18 de la Ley 1131
de 2012, establece:

“Articulo 32°- ATRIBUCIONES. Ademas de las funciones que se le sefialan en la Constilucion
y la Ley, son atribuciones de los concejos las sigurentes. ...

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anuaimente el presupuesto de rentas y gastos,
el cual deberd corresponder al plan municipal o distrital d=2 desarrollo, teniendo especial
atencion con los planes de desarroflo de los organismos de accion comunal definidos en el
presupuesto participativo y de conformidad con Jas normas organicas de planegacion”

6) Se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiacion de los siguientes
proyectos:

. Nalor
~ | .. $48.000.000,00

$147 072.930,88

Proyecto o
Construccion del Centro de Integracién Ciudadana - CIGC

Adecuacion Malecon sobre la rivera del Rio Fragua Chorroso

Se resalta que para la Construccion dei Centro de Integracion Ciudadana - CIC el Municipio de
San José del Fragua suscribio el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacien No. F 212 del
07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior - cuyo objeto corresponde a "ANUAR
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA" por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($735.000.000=), pero se hace necesario cofinanciar la construccion del mismo segun
necesidades de diserio.

Dando cumplimiento al precepto constitucional y actuando de manera responsable frente al
compromiso adguirido, presenic ante esa Corporacion estas consideraciones que en mi entender
justifican mi solicitud de respaldo a la iniciativa que hoy coloco a consideracion de ustedes, todas
ellas con el Gnico propodsito de garantizar ei desarrollo normal de {a administracion.

Honorables concejales: Espero en esta oportunidad su respaido para estas iniciativas cuyo unico
proposio es el de favorecer los intereses de la comunidad a la cual ustedes y yo representamos.

Cordialmente,

N CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR

Alcalde Municipal
Proyectd:
ING, BERTULIO CABRERA PLAZAS
Asesor Administrativo y Financiero

Carrern 4 No. 3225 Palacio Municipal, San Joseé del Fraaon - Caguetn - Cotombia
CODIGO POSTAL 386070
WA, SIEOSC-CAgUEEA, SOV CO

I - Mail: alcaldiainsanjosedelfracua-caqueta.gov.co
contaclenosi@sanosedellingua-cagueta.gov.co
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San Jose del Fragua, 03 de agosto de 2015

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al Proyecto de Acuerdo No. 023 del 3 de agosto de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA
UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA”

Honorables Concejales:

1)

2)

3)

El Articulo 72 de la Ley 136 de 1994, establece:

"ARTICULO 72. UNIDAD DE MATERIA: Todo Proyecto de Acuerdo debe referirse a una
misma materia y seran inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen
con effa. La Presidencia del Concejo rechazara las iniciativas que no se avengan con csle
precepto pero sus decisiones seran apelables ante la Corporacion.

Los Proyectos deben ir acompainades de una Exposicion de Motives en la que se

expliquen sus alcances vy las razones que fos sustenien.” {Negrillas y subrayado fuera
de texto).

El Articulo 313 de 1a Ley Constitucidon Politica de Colombia establece:

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos. ...

4. Dictar las normas orgénicas del presupuesio y expedir anualmente ef presupuesto de rentas
y gastos...”

El Articuto 209 de ia Constitucion Politica de Colombia, senala lo siguiente:

“ARTICULQO 209. La funcion adgministrativa esta al seivicio de los intereses generales vy se
desarrolfa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
ceferidad. imparcialidad y publicidad, mediante la descentrafizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones.

Las auforidades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estade. La administracion publica. en todos sus ordenes,
tendra un conlrol inferno que se ejercerd en los términos que sefiale la lev.” (Negrillas y
subrayado fuera de texto).

El Articulo 345 de la Ley Constitucion Pglitica de Cotombia establece:

"ARTICULO 345. En tiempo de paz no se podra percibir contribucion o impuesto que ne figure
en el presupuesto de rentas, ni hacer erogacion con cargo al Tesoro que no se halle incluida
en el de gastos.

Corrern T Mol 3225 Palacio Municrpal sanc dosdodel Foresaonein ©olombin
CONMGO PEYULAT TRah T
WWW, SaN]OSC-CAQUET. g0V .CO
I - Mail: alealdiatdsanjosedelfravua-cagueti, gov.co
conlactenosi@sanjosedetagua-caqueta_gov.co
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MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
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DESPACHO DEL ALCALDE

Hh

ARTICULD SEGUNDQO: Acreditese del presupuesto de gastos el rubro que a continuacion se describe, con el monto
senalado:

ARTICULO DESCRIPCION ARTICULCO TOTAL
02 PRESUPUESTO DE GASTOS 195.072.930,88
0202 INVERSION 195.072.930,88
020201 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 195.072,930,88
PARTICIPACIONES
02020106 OTROS SECTORES 195.072.930,88
0202010610 Equipamiento 195.072.930,88

ARTICULQ TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de 1a fecha de su sancién y publicacion.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Presentado al Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua - Caqueta,a l(;s 3 dias de Agosto de 2015.

o o £ (:
CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

Proyecto: e

ING. BERTULIO CABRERA PLAZAS
Asesar Administrative y Financrero

REGISTRANDO EL CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Cagueta — Colombia
www.sanjose-caqueta.gov.co
E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co




DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGU2
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8

ACUERDO MUNICIPAL No. 012

Pa fo: Bamio Villa Maria: Camera 3, calle 7B, cale 8, caile 7b entre camera 2,
2%y 3, camera 2 entre calle 7 y 7 A, camera 2 enire calle 7 y 78 carrera 5 _Barrnio
las Brisas: Calle 8 con camrera 8, Bamio el Jardin: C:an'era 7. Diagonal bis, Calle 8

A zcaiﬁ 8.

ARTICULO 3°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caqueté para la Construccion viaducto para los Barrios Sumawasy, Veinte de
Julio y Wia Trujilio del Municipio de San José dei Fragua.

ARTECLJLO 40 -;i‘_.‘ 7_ 7 _;,..,,“_;‘:1:‘ A::l_;..
_,Caqueeta, para la consin

ARﬁcqm §°. Facultar al Aicaide del Municipic de San José del Fragua -
Caqueta, para ia Interventoria Técnica Administrativa para el Centro de
integracion Ciudadana CIC.

ARTICULO 6° Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caquetd, para Construccion de cinco (05) tramos de andenes peatonales sobre
vias principales de! Municipio de San José del Fragua, Caquetd, Amazonia.

ARTiCU|LO 7°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José de! Fragua -
Caquetj, para Construccién de un centro de jovenes en San José del Fragua,
Caqueta

ARTiCULO 8° Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caqueté!, para Construccion de malocas en resguardos indigenas del municipio de
San José del Fragua, Cagueta.

|
ARTICULO 9°. Facuiltar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caquetd, para Mejoramiento de la cancha de futbol central del Municipio de San
José deifFragua, Caqueta.

ART!CULO 10°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caquetél para ia Construccion de un Parque Bio- Sailudable en el drea urbana del
Mumc:p«:? de San José del Fragua, Caqueta.

ARTICU,EO 11°..Diehas factitades seran conferidas hasta ! Trainta y uno {(31) de
Diciemb

Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

I

|

| TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUERIA”
. E-mail: concejosanjese@hotmail.com
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TOROS PORUN
NUEVO PAIS

(£) MININTERIOR

PRIMERA| PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE
LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA). .

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZAidentificada con la Cédula de
Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del
Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, NIT
830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion
del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion 1733 de 2011, modificada por la Resolucion No. 1164
del 2013, quien en adelante se denominard EL MINISTERIO, por una parte y, CARLOS
ENRIQUE DIAZ SALAZAR identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.651.020r€qtuando
en Representacion Legal del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), NIT
800.095.782-0/ posesionado el 29 de diciembre 201 %on efecto a partir de 01 enero de 2012/y
facultado para suscribir el presente documento conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal
No. 012 del 18 de junio de 2015, quien, conforme al articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara
que es capaz para celebrar esta modificacion y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demés normas constitucionales y
legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar la primera p/rérroga y
primera modificacion al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion-No. F-2127de 2015,
previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 7 de mayo de 2015,/ El MINISTERIO y EL
MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015,
pactado con los siguientes aportes: /A) APORTES DEL MINISTERIO. Para todos los efectos
fiscales y legales EL MINISTERIO, aportara hasta la suma de SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS ($735.000.000,00) MONEDA LEGAL{/suma que incluye todos
los costos y los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos,
gastos de administracion, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista.’ B) APORTES
DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aport6 un lote de su propiedad para la construccion de la obra
del Convenio, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de
Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA.” 2.- Que el plazo
inicial de ejecucion-del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212-Ge 2015, se
pacto hasta el 36“de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. 3.- Que mediante memorando MEM15-000041087-SIN-4020' del
10 de noviembre de 2015, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de
Infraestructura del MINISTERIO, se solicité adelantar el tramite de la primera prorroga y primera
modificacion al Convenio Interadministrativo de Cofinanciamiento F-212 de 2015, de
conformidad con la justificacion alli descrita; 4.- Que en virtud del principio contractual de cumplir
de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos
por el MINISTERI® y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion
No. F-212 de 2015 estad vigente, se considera viable el tramite y suscripcion de la presente
modificacion del citado Convenio. /5.- En consideracion a lo anterior,,sé suscribe la primera
prorroga y primera modificacion del Convenio No. F-212 de 2015, que se regird por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del
Convenjo Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015hasta el 28 de febrerede
2016.CLAUSULA SEGUNDA.- MODIFICACION. Modificar, del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion No. F-212 de 2015, las obligaciones especificas de la Clausula Segunda; las
clausulas tercera, septima,” octava, décima tercera; décima cuarta 'y décima quinta; e incluir la
clausula de indemnidad; de la siguiente manera: A) Modificar las obligaciones especificas de
la Clausula Segunda; las clausulas tercera, séptima, octava, décima tercera, décima
cuarta-y décima quinta, las cuales quedaran asi: CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES
DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS. 1. Designar un supervisor para el Convenio y
los contratos derivados del mismo, el cual debera ser profesional en arquitectura o ingenieria
civil. En caso de que no se acredite la designacion del supervisor se entiende que la misma sera
ejercida por el Representante Legal del Municipio. 2. Presentar, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la firma del Convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales,
contractuales y post contractuales del Convenio, que contenga hitos de control y seguimiento,

sl

Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www _mininterior qov.co
Linea Quejas y Reclamos 01 80009 11170
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) MININTERIOR

PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE
LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA).

tiempo estimado de contratacion y ejecucion de los contratos con terceros, el cual sera aprobado
por el supervisor para el Convenio por parte del Ministerio del Interior. 3. Dar estricto
cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio-FONSECON. 4. Desarrollar
las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucidon contractual.” 5. Entregar el lote
descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante fisica o legal, con las
acometidas de los servicios publicos y las obras de estabilidad, dentro del mes siguiente a la
suscripcion de acta de inicio del Convenio, asumiendo los costos. Paralelamente al desarrollo de
estas actividades, se debe adelantar la ejecucion de los contratos de consultoria e interventoria
del Centro de Integracion Ciudadana® 6. Adelantar de manera simultanea y bajo su autonomia y
responsabilidad, todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para
la contratacion de la consultoria con su respectiva interventoria (externa), la cual debera
contener como minimo, el estudio de suelos, céalculo, disefio de cimentacion y estructura, ajustes
a disefos hidraulicos, sanitarios, arquitectonicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los
analisis de precios unitarios “APU", de acuerdo con los precios del mercado de la regién y
cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios vigentes. 7. Adelantar de manera simultanea y bajo su autonomia y
responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, contractuales y financieras
necesarias para la contratacion de la obra y de la interventoria a la misma, ajustados en todo
caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 8. Aprobar
bajo su autonomia y responsabilidad a través del supervisor del Convenio designado por el
MUNICIPIO, el estudio de suelos, célculo, disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios
hidraulicos, sanitarios, arguitecténicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoria,
previamente aprobado por el interventor, contratado por el Municipio: 9. Entregar al supervisor
designado por el Ministerio-FONSECON, los documentos producto de la consultoria e
interventoria, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el
Municipio; con el fin de que el Ministerio del Interior a través del supervisor y el apoyo a la
supervisién (si lo hubiere), le autorice mediante acta, continuar con la seleccion de los
contratistas de obra e interventoria. 10. Aportar los recursos adicionales que se lleguen a
requerir como resultado del presupuesto entregado por la consultoria, para lo cual presentara el
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la apertura del proceso de
contratacion de la obra, en todo caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos
recursos se adicionaran directamente por el Municipio a los contratos que asi lo requieran. 11.
Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecucion de los contratos
de obra e interventoria, previa visto bueno del supervisor del Ministerio, para lo cual presentara
el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionaran
directamente por el Municipio a los contratos que asi lo requieran. 12. Invertir los aportes
recibidos del MINISTERIO-FONSECON unica y exclusivamente para adelantar los procesos
requeridos para la ejecucion del objeto del Convenio. 13. Elaborar bajo su exclusivo riesgo,
responsabilidad y autonomia las reglas de participacidon a que haya lugar para adelantar los
procesos de seleccion y contratacion de las personas naturales o juridicas requeridas dentro del
desarrollo de las actividades del proyecto y de acuerdo con los procedimientos de seleccion
establecidos por la Ley. EI MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la
ejecucion de las obras resultantes del presente Convenio. 14. Dar inicio al contrato de
interventoria de obra antes de dar inicio al contrato de obra. 15. Adelantar las acciones
necesarias para garantizar que el interventor de los contratos, cumplan sus obligaciones durante
toda la ejecucién y hasta la terminacion del contrato objeto de interventoria. 16. Depositar todos
los recursos destinados a la ejecucion del presente Convenio en una cuenta bancaria que
genere rendimientos financieros a nombre del objeto del Convenio. 17. Comunicar al
MINISTERIO-FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecucion del objeto
del Convenio. 18. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire
el MINISTERIO-FONSECON. 19. Mantener un control contable y financiero independiente para
el manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos
documentos soportes. Estos documentos deberan ser presentados en el informe mensual al

Q\MINISTERIO FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de
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dichos recursos. 20. Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONSECON a través del supervisor o el apoyo a la supervision y acompanar el
desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.” 21. Solicitar oportunamente las
prorrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente
los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompafiandola
con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, de ser el caso. 22. Exigir
en los confratos de consultoria y de obra la presentacion de los correspondientes cronogramas
de ejecucidn, previo inicio de ejecucién de los mismos. 23. Elaborar y presentar al MINISTERIO-
FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, iniciando en el mes
siguiente a la fecha de legalizacion del Convenio, un informe técnico, administrativo y financiero
sobre el avance del objeto del Convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecucion
conforme a lo establecido en el cronograma de Convenio previamente presentado, y adjuntando
los informes de ejecucion de los contratos de consultoria y de obra, segun corresponda. 24.
Entregar, junto con el informe mensual: Registro fotografico donde se evidencie el inicio y
ejecuciéon de obra objeto del Convenio, discriminado por etapas y los informes semanales de
avance de ejecuciéon de obra, aprobados por la interventoria. 25. Participar en los comités de
supervision, seguimiento y control a la ejecucidon del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion, los cuales se realizaran mensualmente, o cuando las partes asi lo estimen
pertinente, garantizando, cuando el Ministerio del Interior asi lo requiera, la participacion de los
contratistas de consultoria, obra e interventorias. De cada comité se dejara constancia en acta.
26. Informar por escrito al MINISTERIO-FONSECON, previo a su ejecucion, las modificaciones
de tipo tecnico y las adiciones de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL, que se
requieran realizar durante el desarrollo de la obra. 27. Exigir en los contratos de consultoria, obra
e interventorias, la aplicacion y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente. 28. Incorporar
como obligacion contractual y exigir en los contratos que celebre para la ejecucion del proyecto
objeto del Convenio, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al
Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 29. Presentar al
MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la terminacion del Convenio, donde se describa
detalladamente la inversion de los recursos que le fueron suministrados por el MINISTERIO-
FONSECON, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b)
Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. ¢) Balance
Financiero del proyecto. d) Informe final de interventor, el cual debera contener como minimo la
informacion que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO del Interior. e) Certificado
suscrito por el Representante Legal de la Entidad Territorial o la autoridad competente, en donde
conste la gjecucion de los recursos entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del
presente Convenio. f) Certificacién de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre
los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente Convenio y constancia de
consignacion al Tesoro Nacional, de ser el caso. g) Registro Fotografico del proyecto. 30. Poner
en funcionamiento y a disposicion de la comunidad el bien inmueble construido, en un término no
mayor a un (1) mes, contado a partir del acta de recibo de la obra y enviar al MINISTERIO DEL
INTERIOR| los documentos que acrediten el funcionamiento de la misma. 31. Entregar
oportunamente todos los documentos e informacion requerida para la liquidacion del Convenio,
asi como suscribir la correspondiente acta de liquidacion. 32. Asumir con sSus recursos, la
prestacion | de los servicios publicos, el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinaciéon vy
saneamiento fisico y juridico del inmueble objeto del proyecto; asi mismo EL MUNICIPIO se
compromete a no arrendar con fines lucrativos el inmueble construido con ocasién del presente
Convenio. 33. Vigilar los aportes desembolsados por EL MINISTERIO-FONSECON al Municipio,
para que los mismos sean invertidos Unica y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del
Convenio. 34. Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional segun sea el caso,
a mas tardar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la terminacion del proyecto, los
saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON
que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecucion pactado.’35. Llevar un archivo
cronologico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del Convenio y de los contratos
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que se suscriban para el desarrollo del mismo. 36. Poner a disposicién del Ministerio y de los
entes de control toda la informacidn juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el
objeto del presente Convenio. 37. Dentro de los 20 dias calendario siguientes a la firma del
Convenio, debera instalar una valla informativa, con una dimension minima de 2.00 m x 4.00 m,
visible para toda la comunidad, que sefale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto
para su terminacién y el sefialamiento de que la obra esta siendo financiada por el MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONSECON. 38. Responder por la veracidad de la informacion remitida al
Ministerio del Interior. 39. Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o
actuacion que se presuma que constituye una conducta delictiva o reprochable fiscal o
disciplinariamente. 40. Acatar las reglas y prohibiciones sefialadas en el Convenio. 41. Todas las
demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual y debida
ejecucion de los recursos. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. 1.
Designar un profesional para realizar la supervisiéon del Convenio. 2. Autorizar al Municipio, a
traves del supervisor y el apoyo a la supervision (si tuviere) del Convenio, mediante acta, el inicio
de la seleccion de los contratistas de obra e interventoria, previa presentacion de los
documentos producto de la consultoria e interventoria, debidamente aprobados por el interventor
y el supervisor designado por el Municipio. 3. Desembolsar los recursos al Municipio que por
medio de este Convenio se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los
requisitos legales.’ 4. Realizar los tramites y soportes presupuestales y contables de ley
necesarios para la correcta ejecucion del Convenio. 5. Aprobar, a través del supervisor del
Ministerio y el apoyo a la supervision (si tuviere), el cronograma detallado de las actividades
precontractuales, contractuales y post contractuales del Convenio, presentado por la Entidad
Territorial para el cumplimiento del objeto del Convenio. 6. Participar en los comités de
supervision, seguimiento y control a la ejecucion del proyecto objeto del Convenio, los cuales se
realizaran mensualmente, o cuando las partes asi lo estimen pertinente. Cuando el Ministerio del
Interior asi lo requiera, se contara con la participacion de los contratistas de consultoria, obra e
interventorias. De cada comité se dejara constancia en acta. 7. Elaborar y suscribir el acta de
liqguidacion del Convenio. 8. Aprobar las garantias que presente EL MUNICIPIO, con relacion al
Convenio, siempre y cuando cumpla con las condiciones propias del mismo Convenio sus
prorrogas, modificaciones, adiciones y suspensiones. 9. Todas las demas inherentes o
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecucién de los recursos.
CLAUSULA SEPTIMA.- DESEMBOLSOS. El MINISTERIO desembolsara al MUNICIPIO los
recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacién de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, por la suma de QUINCE
MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000,00), previa presentacion de los contrateé de estudios
y diserfios e intervipmria a los mismos vy certificacion del supervisor del Convenio por parte del
Ministerio acreditarfdo el cumplimiento por parte del Municipié para proceder al desembolso. 2)
Un segundo desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/L ($205.500.000,00), previa presentacion del acto administrativo de apertura del
proceso de seleccion del contratista de obra e interventoria, el Pliego de Condiciones para la
seleccion del contratista de obra y certificacion del supervisor“del Convenio por parte OQ/?
Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso.3)
Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS M/L ($294..000.000,00), cuando la ejecucion de la obra se encuentre en un avance
minimo del 50%, previa presentacion de la certificacion del supervisor del Convenio designado
por el Municipio que acredite el avance del 50% de ejecucion de obra, la cual debe incluir; a) El
correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance y b) La respectiva
acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentacion enviada
por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio def Interior certificara el
cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio-para proceder al desembolso. 4) Un
cuarto desembolso, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
M/L ($147.000.000 oo) cuando la ejecucién de la obra se encuentre en un avance minimo del
70%, previa presentacmn de la certificacién del supervisor del Convenio designado por el
:9-\Mun|c1p|o que/acredne el avance del 70% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El
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correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance y b) La respectiva
acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la g,e’cumentacién enviada
por el Municipio, el supervisor del Convenio designado pop-el Ministerio del Interior certificara el
cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio”para proceder al desembolso. 5) Un
ultimo desembolso, por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/L ($73.500.000,00), cuando la ejecucion de la obra se encuentre en un 100%, previa
presentacion de la certificacion del supervisor del Convenio designado por el Municipio que
acredite el avance del 100% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente
informe de |interventoria con registro fotografico del avance, y b) La respectiva acta final de obra
avalada por el interventor. Con fundamento en la documentacion enviada por el Municipio, el
supervisor del Convenio designado pet el Ministerio del Interior ceftificara el cumplimiento de los
requisitos por parte del Municipio {;a proceder al desembolso. PARAGRAFO PRIMERO. El
Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al Municipio. En ningun caso el
Ministerio del Interior pagara a los contratistas seleccionados por el Municipio, Esta actividad le
corresponde unica y exclusivamente al Municipio, quien tendra la responsabilidad de verificar el
cumplimiento_de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y juridicos para dichos
pagos. “PARAGRAFO SEGUNDO. El Ministerio no desembolsard ninguna suma de dinero
mientras el Municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecucion del presente
Convenio. PARAGRAFO TERCERO. Los desembolsos antes sefalados se realizardn con
sujecion al PAC y a la ubicacion de fondos en la tesoreria del Ministerio del Interior, de tal
manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda
presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el Municipio cumplird con sus obligaciones y
no podra aducir como justificacion alguna para su no realizaciéon, demora en el desembolso.
PARAGRAFO CUARTO. RETENCIONES. El Ministerio hara las retenciones a que haya lugar
sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARAGRAFO
QUINTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del Municipio de las obligaciones que
le corresponden de acuerdo con lo sefialado en el presente Convenio, El Ministerio definira el
valor de los recursos a restituir por parte del Municipio, segin sea el caso. CLAUSULA
OCTAVA.- SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El compromiso del
presente Convenio es asumido por el MINISTERJO DEL INTERIOR- FONSECON asi i. Registro
Presupuestal No. 63315 def'07 de mayo de 2015, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 33615.de fecha 04 de mayo des2015, por valor de $ 735.000.000.-Unidad Ejecutora 37-01-
01-001, los cuales deben reducirse en el valor de $220.500.000, guedando en el valor de
$514.500.000<Unidad Ejecutora 37-01-01-001,7ii. Cupo de Vigencias Futuras, de acuerdo con la
autorizacion del Director General de Presupuesto Publico Nacional, radicacion de entrada 1-
2015-082145 ynumero de expediente 23729/2015/RCQO; por valor de $36_122.898.851,/_el cual
se afectard en la suma de $220.500.000/CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUSPENSION. En
el caso que sea necesario, el Convenio podra ser suspendido mediante documento suscrito por
el ordenador del gasto del Ministerio-FONSECON, el supervisor por parte del Ministerio, el
ordenador del gasto del Municipio y el supervisor designado por el Municipio, en el que se
expongan las razones que dan lugar a la suspension y se fije un plazo o condicion para su
reinicio. La suspension debera ser solicitada por el supervisor del Ministerio del Interior a la
Subdireccion de Gestion Contractual, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratacién.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION. 1) POR EL MINISTERIO. La vigilancia y
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones, que surjan en virtud del presente Convenio,
estara a cargo de quien haya designado etordenador del gasto d inisterio del Interior, quien
debera conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las
siguientes funciones:‘a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio,
verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecucién y proponer las soluciones
pertinentes.'b. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo
de los recursos de lo cual debera presentar informes mensuales a la Subdireccion de Gestién
Contractual. c. Conocer los informes de supervisiéon por parte del Municipio con sus respectivos
soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, asi como estudiar las
consultas y peticiones que efectue EL MUNICIPIO. d. Emitir concepto por escrito y en forma

oy

it

Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www_ mininterior gov_co
Linea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170

'

21

¢
/C
’



y TODOS PORUN
NUEVO PAiS

(&) MININTERIOR
PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE
LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA).

oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecucién del proyecto y de acuerdo
con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes de suspensiones,
adiciones o prorrogas que se presenten: e. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el
desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. f. Informar a la
Subdireccion de Gestion Confractual de manera oportuna la necesidad de realizar
modificaciones, adiciones, suspensiones o prérrogas al Convenio y los posibles incumplimientos
que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratacién! g.
Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del
Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de Contratacién del Ministerio del Interior y los Fondos
a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. i. Las demas
normas vigentes establecidas para la correcta supervision. j. Las demas previstas en el Manual
de Contratacion de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. 1.1.) APOYOS A LA
SUPERVISION. Cuando el Subdiregtor de Infraestructura considere conveniente, designara por
escrito, profesionales en ingenierfa o arquitectura, para que se desempefien como apoyo a la
supervision en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual
desarrollaran las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el
cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su
ejecucion y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. b. Apoyar al supervisor en el
cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual
debera elaborar y radicar los documentos para desembolso a los municipios y los informes
mensuales a la Subdireccion de Gestién Contractual. ¢. Conocer los informes de supervision por
parte del Municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del
Convenio por parte del Ministerio oportunamente. d. Apoyar en la proyeccion a las respuestas de
las consultas y peticiones que efectie EL MUNICIPIO. e. Informar al supervisor del Convenio por
parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones,

suspensiones o prorrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de -
acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratacion. f. Requerir al
MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir
con los plazos acordados. g. Apoyar en la proyeccion sobre las solicitudes de adiciones,
prorrogas, modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdireccion de
Gestion Contractual. h. Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan
en desarrollo del Convenio. i. Conocer y acatar el Manual de Contratacion y el de supervisién del
Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos
actos administrativos. j. Las demas necesarias para el correcto control y seguimiento del
Convenio.” 2) POR EL MUNICIPIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estara a cargo de quien designe por
escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no se acredite la designacién del
supervisor se entiende que la misma sera ejercida por el Representante Legal del Municipio.
PARAGRAFO. Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podran modificar
unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicacion, sin que se requiera suscribir
modificaciones al presente Convenio. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INTERVENTORIA DEL
PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO. Las interventorias de los contratos de estudios y
disefios y obra requeridos para la ejecucion del proyecto de que trata la clausula primera, seran
realizadas por la persona natural y/o juridica que resulte adjudicataria en el proceso de seleccion
objetiva que adelante EL MUNICIPIO. La interventoria de estudios y disefios sera la responsable
entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas correspondan con lo
consignado en los estudios y disefios. La interventoria de obra sera la responsable entre otras
obligaciones, de realizar las mediciones de campo, el calculo de las cantidades y valores
consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad
en la obra. PARAGRAFO PRIMERO. Los procesos de contratacion de las interventorias
\ deberan publicarse simultaneamente con el proceso de contratacion de estudios y disefios y de
\}_ R obra, y su plazo de ejecucion no podra superar el plazo establecido en el presente Convenio.

b TARAGRAFO SEGUNDO. El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas completamenlid

/{ Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.aov co
7 Linea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170

e




TODOS POR UN
il

() MININTERIOR

PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE
LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA).

distintas y en ninglin momento es dable que el supervisor desempefie las mismas funciones del
interventor tal como lo sefiala el articulo 83 parrafo 4 de la Ley 1474 de 2011: “Por regla general,
no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventorias”. B) Incluir en el Convenio la siguiente clausula adicional, la cual quedara asi:
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO mantendra indemne al
MINISTERIO DEL INTERIOR, de todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan
causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL MUNICIPIO o
sus CONTRATISTAS, o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del presente
Convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal contra EL MINISTERIO
DEL INTERIOR por asuntos, que segun el Convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO o
sus CONTRATISTAS, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MINISTERIO
DEL INTERIOR y adelante los tramites pertinentes para llegar a un arreglo del conflicto.
CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas contintan
vigentes, en sus partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo No. F-
212 de 2015./CLAUSULA CUARTA.- GARANTIA UNICA. EI MUNICIPIO debera ampliar la
vigencia de la garantia unica constituida para avalar el c/m,phmlento de las obligaciones
derivadas del Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015-de conformidad con la presente
prérroga y modificacion, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Clausula
Novena del Convenio, ampliacién de garantia que debera ser radicada en la Subdireccién de
Gestion Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del presente documento. ‘CLAUSULA QUINTA.- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona con la firma de las partei

En constancia se firma en Bogota D.C., a los @7

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

A { \
MARIA FERNANDA RANGELESPARZA

S’@cretaria General i
\

E DIAZ SALAZAR
Alcalde

Aprobo: Maria Eugenia Areiza Frieri — Subdirectora de Gestion Contractual (E)
Revisé: Rafael Espinosa — Abogado — SGC
Proyecté: Omar Gonzalo Vanegas Romero— Abogado — SGC
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PAZ EQUIDAD ERUCACION

(%) MININTERIOR

MEMORANDO

MEM15-000048633-SIN-4020
Bogota, D.C.Jueves, 16 de Diciembre de 2015

PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestién
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de Segunda modificacién al Convenio Interadministrativo No. F-
212 de 2015.

En mi condicién de supervisor del contrato No. F- 212 de 2015, de manera atenta le solicito
adelantar el tramite de segunda modificacion, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Que el 07 de Mayo de 2015, el Ministerio del Interior — FONSECON y el municipio de San
Jose del Fragua - Caquetd, suscribieron el Convenio Interadministrativo F- 212 de 2015,
cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para
promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de Integracién
Ciudadana — CIC, en el municipio de San Jose del Fragua — Caqueta."por valor de
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($735.000.000,00).

2. Que se suscribid acta de inicio del convenio el 08 de Mayo de 2015.
3. Que el plazo de ejecucién inicial del convenio se pacté hasta el 30 de Noviembre de 2015.

4. Que el numeral 21 de la clausula segunda dice: “Solicitar oportunamente las prorrogas,
modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de
hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompanandola con los
respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso”.

5. Que teniendo en cuenta que el Alcalde Municipal CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR,
solicité mediante oficio del 16 de diciembre de 2015 y recibido via correo electronico del
mismo dia, la modificacion al convenio F- 212 -2015, que cita lo siguiente:

(..) El Ministerio del Interior - FONSECON suscribio el dia 07 de mayo de 2015, con el Municipio de San
José del Fragua — Caquetd, el convenio F-212 DE 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de
la ejecuciéon de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del
Fragua.”

El dia 01 de junio de 2015, la entidad territorial publico el proceso de minima cuantia No. 052 cuyo objeto
es “contratar la consultoria para la Realizacién Del Estudio De Suelos, Calculo Y Disefio De Cimentacion
Y Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidréulicos, Sanitarios, Arquitecténicos, Eléctricos y el Presupuesto
Soportado |Con Los Andlisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construccion Del Centro De Integracion
Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua - Caqueta” y el dia 01 de junio de 2015, se
publico el proceso de minima cuantia No. 053, “contratar la interventoria, técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica al contrato de consultoria Estudio De Suelos, Calculo Y Disefio De
Cimentacion Y Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidréulicos, Sanitarios, Arquitecténicos, Electricos y el
Presupuesto Soportado Con Los Anélisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construccién Del Centro De
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(..} EI Ministerio del Interior - FONSECON suscribié el dia 07 de mayo de 2015, con el Municipio de San
José del Fragua — Caquetd, el convenio F-212 DE 2015, cuyo cbjeto es “"Aunar esfuerzos tecnicos,
administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a travées de
la ejecucién de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del
Fragua.”

El dia 01 de junio de 2015, la entidad territorial publico el proceso de minima cuantia No. 052 cuyo objeto
es “contratar la consultoria para la Realizacion Del Estudic De Sueios, Calculo Y Disefic De Cimentacion
Y Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidraulicos, Sanitarios, Arquitectonicos, Eléctricos y el Presupuesto
Scportado Con Los Analisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construccion Del Centro De Integracion
Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua - Caqueta” y el dia 01 de junic de 2015, se
publico el proceso de minima cuantia No. 053, “contrafar la interventoria, técnica, administrativa,
financiera, confable vy juridica al contrato de consultoria Estudio De Suelos, Calcule Y Disefio De
Cimentacién Y Estructura, Ajuste A Los Diserios Hidraulicos, Sanitarios, Arquitectonicos, Eléctricos y el
Presupuesto Soportado Con Los Andlisis De Precios Unftarios Apu, Para La Construccién Del Centrc De
Integracién Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua — Caqueta.” Luegc de la
terminacién de dichos procesos ef 09 de junio de 2015, el municipic celebro los contratos No. 052 y 0583,
Correspondientes a la realizacién de los estudios y disefios, y a su inferventoria.

Luego de finalizado el plazo de entrega de los estudios y disefios, el municipio los presento al Ministerio
para su recibo, sin embargo, los mismos fueron ajustados y modificados en varias oporfunidades y de
igual forma, debido a la dificultad que tenia el supervisor del municipio para trasladarse a la ciudad de
Bogota, dichos estudios fueron recibidos a satisfaccion el 04 de agosto de 2075,

Ei dia 09 de septiembre de 2015 se abrio el proceso de licitacion publica para contratar
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC, EN EL MUNICIPIG DE
SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYQ de 2018 SUSCRITO ENTRE LA NACION — MINISTERIO
DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

El dia 06 de octubre se realiza la aperiura del procesc de concurso de meritos con el objeto de realizar la
“UNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES,” Aunar esfuerzos técnicos, administralivos y financieros entre las partes para
promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucién de un centro de Integracion Ciudadana —
CIC, en el Municipio de San José del Fragua.

El dia 10 de Noviembre de 2015, se firma el acta de Inicio para el contrato de obra pablica No. 028 de
2015, contratista Unién Temporal San José del Fragua y representante legal Willlam Artunduaga
Montenegro, cuyo chjeto es “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA -
CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYO de 2015 SUSCRITO ENTRE
LA NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR ~ FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA."
E! mismo dia se firma acta de inicio para el contrato Interventoria No. 001 de 2015, representante legal
Celso Rojas Cleves, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN
CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.”

El dia 10 de noviembre, se convoco la comunidad del Municipic de San José del Fragua para realizar la
socializacion del proyecto y conformacion de la veeduria ciudadana.

Que de acuerdo al registro en bitacora del proyecto los dias 14,16,17,18,21,22,23,30 del mes de
noviembre del 2015 se presentaron fuertes lluvias en el municipio de San José del Fragua afectando de
manera critica los avances de obra ya que se adelantaban actividades como excavacicnes, corte y
figurado de aceros en sitio y vaciado de concreto para las cimentaciones profundas.

Actualmente se adelantan los trabajos de la estructura metalica de la cubierta en taller con un avance de/

50% y a la espera de la culminacién de la estructuras en concretos para iniciar su respectivo montaje en
sitio.

Que de acuerdo a los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones citadas por ef Ministerio df
Interior y de acuerdo a lo establecido en el convenio Interadministrativo F-212 DE 2015 en la clausula
séptima — DESEMBOLSOS en el numeral 3) un tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($294.000.000) cuando la ejecucion de la obra se
encuentre en un avance minimo de ejecucion del 50% conforme al cronograma de actividades
presentado por el municipio, me permito informarle que el municipio NO cumple teniendo en cuenta los
atrasos generados en el cronograma general del convenio por las situaciones expuestas.

Teniendo en cuenta que los tiempos se encuentran demasiados ajustados y corremos el riesgo de no
cumplir con las metas de obra fijadas dentro del convenio a lo proyectado en el afio 2015y por ende el no
pago del tercer desembolso acarrearia, el no tener flujo de caja para continuar con fa obra.

Por todo lo anterior solicitamos al Ministerio del Interior estudie la posibilidad de hacer una modificacion
para el tercer desembolso, segin lo que cita la clausula séptima, teniendo en cuenta que los plazos del
convenio no han cambiado y el contratista va a emplear mas personal en diferentes turnos, se necesita
gue dicho desembolso sea girado para poder llevar a feliz término el convenio.”

6. Que teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la siguiente modificacion al Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacion la cual se resalta en amarillo: ~

» MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA, la cual quedara asi.

1. Un primer desembolso, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ML
($15.000.000), previa presentacion de los contratos de estudios y disefios e interventeria
a los mismos y certificacion del supervisor del convenio por parte del Ministerio
acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso.

2. Un segundo desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML ($205.500.000,00), previa

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
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presentacion del acto administrativo de apertura del proceso de seleccion del contratista
de obra e Interventoria, el Pliego de Condiciones para la seleccién del contratista de
obra y certificacion del supervisor de! convenio por parte del Ministerio, acreditando el
cumplimiento por parte del municipio para proceder al desembolso. /O

3. Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($294.000.000,00), cuando
la ejecucion de la obra se encuentre en un avance minimo del 20%, previa presentacion
de la certificacion del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el
avance del 20% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe
de interventoria con registro fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de
obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentacion enviada por el
municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el
cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso. e

4. Un Cuarto desembolso, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE
PESOS ML (3 147.000.009/80), cuando la ejecucién de la obra se encuentre en un
avance minimo del 70%, #previa presentacion de la certificacion del supervisor del
convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecucion de
obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoria con registro
fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.
Con fundamento en la documentacion enviada por el municipio, el supervisor del
convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el cumplimiento de los
requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

5. Un Ultimo desembolso, por la suma de SETENTAY TRES MILLONES QUINIENTGCS
MIL PESOS ML ($ 73.500.000,00), cuando la ejecucién de la obra se encuentre en un
100%, previa presentacion de la certificacion del supervisor del convenio designado por
el municipio que acredite el avance del 100% de ejecucidn de obra, la cual debe incluir:
a) El correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance, y b) La
respectiva acta final de obra avalada por e! interventor. Con fundamento en la
documentacién enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el
Ministerio del Interior certificara el gumplimiento de los requisitos por parte del municipio
para proceder al desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO: El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente
al municipio. En ningin c¢aso el Ministerio del Interior pagara a los contratistas
seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde Unica y exclusivamente al
municipio quien tendra la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos
técnicos, administrativos, financieros y juridicos para dichos pagos. ’

Sede correspondencia Edificic Camarge. Calle 12B No. 8- 33
Conmutador. 2427400 — Sitio web  www mininterior.gov.co
Servicic al Ciudadano servicicalciudadano@mininterior gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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presentacion del acto administrative de apertura del proceso de seleccion del contratista
de obra e Interventoria, el Pliego de Condiciones para la seleccién del contratista de
obra y certificacion del supervisor del convenio por parte del Ministerip, acreditando el
cumplimiento por parte del municipio para proceder al desembolso. /0

3. Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($294.000.000,00), cuando
la ejecucién de la obra se encuentre en un avance minimo del 20%, previa presentacion
de la certificacion del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el
avance del 20% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe
de interventoria con registro fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de
obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentacién enviada por el
municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el
cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso. 7

4. Un Cuarto desembolso, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE
PESOS ML (3 147.000.00?/90), cuando la ejecucion de la obra se encuentre en un
avance minimo del 70%, < previa presentacion de la certificaciéon del supervisor del
convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecucion de
obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoria con registro
fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.
Con fundamento en la documentacion enviada por el municipio, el supervisor del
convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el cumplimiento de los
requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

5. Un Ultimo desembolso, por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ML ($ 73.500.000,00), cuande la ejecucién de la obra se encuentre en un
100%, previa presentacién de la certificacion del supervisor del convenio designado por
el municipio que acredite el avance del 100% de ejecucién de obra, la cual debe incluir:
a) El correspondiente informe de interventoria con registro fotogréafico del avance, y b) La
respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la
documentacién enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el
Ministerio del Interior certificara ei/e/umplimiento de los requisitos por parte del municipio
para proceder al desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO: E| Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente
al municipio. En ningin caso el Ministerio del Interior pagard a los contratistas
seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde dnica y exclusivamente al
municipio quien tendra la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos
técnicos, administrativos, financieros y juridicos para dichos pagos. .~

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Silio web  www.mininterior gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000810403
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PARAGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no desembolsara ninguna suma de dinero
mientras el municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecucion del
presente convenio.

PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos antes sefialados se realizaran con sujecion
al PAC y a la ubicacion de fondos en la tesoreria del Ministerio del Interior, de tal manera
gue el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda
presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el municipio cumplird con sus
obligaciones y no podré aducir como justificacién alguna para su no realizacién, demora
en el desembolso.  /

PARAGRAFO CUARTO: RETENCIONES. El Ministerio hara las retenciones a que haya
lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO QUINTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del municipio
de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo sefialado en el presente
convenio, El Ministerio defi}j;é el valor de los recursos a restituir por parte del municipio,
segun sea el caso.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en aplicacion de los principios de coordinacion y
colaboracién sefialados en el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con lo
preceptuado por el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, solicito respetuosamente realizar el
modificatorio al contrato interadministrativo. /

Atentamenrte,

| ‘ MU A !

BUSTOS VoBo MARIA FERNANDA ALVAREZ CARRENO
F-212 Subdirectora de Infraestructura

MIGUEL TURMEQ
Supervisor contra

Anexos: ( ) Folios
- Solicitud modificacién por parte del municipio del Convenio N° 212 de 2015.
’\ - Facultades del alcalde Municipal
™) - Solicitud a IDEAM — Soportes estado del Tiempo.

uElaboro: Juan Jose Blanco Apoyo a la Supervision
evisoi\\ Miguel Turmequé Bustos - Marinéala Gutiérrez C.-Paul Ordosgoitia A a

Aprobo: Maria Fernanda Alvarez Carrefio

TRM. 4022.2806 F-212-2015

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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| Codigo: GC-P-03-F-03

T
|
FORMATO Version: 04
ACTA DE INICIO DE CONTRATO O erstom:
CONVENIO Fecha Elaboracion:
25/07/2013 ,
’ ANEXO 3 Vigente Desde: l
| 26/08/2013 i
gl
En Bogota, a los _fc\i)___dias del mes de HC}_QJ‘(\ de 2015, se reunieron en
Subdireccidon  de  Infraestructura del  Ministerio  del Interior, el sefior(a)
CAZLDS E/CoIE Dia2. SALAZAC . identificado(a) con cedula de
ciudadania No. 2 3! oo Representante Legal del Municipio de
SAN NOVE_OFEL FeAcuA , identificado con el NIT No
SO0 O Fy 382 -0, v el Arquitecto HARRY SALAMANCA LUCAS identificado con

cedula de ciudadania No. 79.988.325 expedida en Bogota en su calidad de supervisor dei

convenio F- 212 de 22iE |, con el fin de dar inicio a la ejecucion del mismo.

E! supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior manifiesta que ha verificado el
cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecucion del convenio, de
acuerdo con lo establecido en la cladusula Vigésima Tercera- Requisitos de

Perfeccionamiento, Ejecucion y Legalizacion del mismo.

El objeto del convenio es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
parttes para promover la seguridad ciudadana, a través denominado “CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA — CIC, en el Municipio de _S4An_ ke OEL TRAGUA, ™.

El plazo pactado en el convenio es hasta el Bo oMl ee e 2ol 8§

El valor total del convenio es SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
{$735.000.000,00) MONEDA LEGAL.

£n constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) criginales,

Supervisor Contratista

/ Pl
FirmaSuperAsor fma 53

HARRY SALAMANCA LUCAS

Copia: Dra. Luz Mary Rincén, Subdirectora de Gestion Contractual, para su informacién y fines pertinentes {Archivar carpeta ConvenioF-___ de 2014)

Elabord: Harry Salamanca
Revis¢: Harry Salamanca
Aprobd: Maria Fernanda Alvarez
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DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 16 de diciembre de 2015

Doctora

Maria Fernanda Alvarez
Subdirectora de infraestructura
Ministeric del Interior

Carrera 8 No. 12B-31 piso 10
Bogota D.C

Asunto: Porcentaje de Avance Tercer Desembolso Convenio F-212 de 2015

Cordial saludo.

El Ministerio del Interior - FONSECON suscribi¢ el dia 07 de mayo de 2015, con el
Municipio de San José del Fragua — Caqueta, el convenio F-212 DE 2015, cuyo objeto es
“Aunar esfuerzos técnicos, administratives y financieros entre las partes para
promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de
Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua.”

El dia 01 de junio de 2015, la entidad territorial publico el proceso de minima cuantia No.
052 cuyo objeto es "contratar la consultoria para la Reatizacion Del Estudio De Suelos,
Calculo Y Disefio De Cimentacion Y Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidraulicos,
Sanitarios, Arquitectonicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Analisis De
Precios Unitarios Apu, Para La Construccion Del Centro De Integracion Ciudadana — CIC,
en el municipio de San José del Fragua - Caquetd” y el dia 01 de junio de 2015, se
publico el proceso de minima cuantia No. 053, “contratar la interventoria, técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica al contrato de consultoria Estudio De Suelos,
Calculo Y Disefioc De Cimentacidén Y Estructura, Ajuste A Los Disefios Hidraulicos,
Sanitarios, Arquitectonicos, Eléctricos y el Presupuestc Soportado Con Los Analisis De
Precios Unitarics Apu, Para La Construccion Del Centre De Integracion Ciudadana — CIC.,
en el municipio de San José del Fragua — Caqueta.” Luego de la terminagion de dichos
procesos el 09 de junio de 2015, el municipio celebre los contratos No. 052 y 053.
Correspondientes a la realizacion de los estudios y disefios, y a su interventoria.

Luego de finalizado el plazo de entrega de los estudios y disefios, el municipio los
presento al Ministerio para su recibo, sin embargo, los mismos fueron ajustados y
modificados en varias oportunidades y de igual forma, debido a la dificultad que tenia el
supervisor del municipio para trasladarse a la ciudad de Bogota, dichos estudios fueron
recibidos a satisfaccion el 04 de agosto de 2015.

REGISTTIZRANIICO 101, £  AMIBIO
Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal. San José del Frauua - Caqueta — Colombia
www.sanjosedelfrapua-cagqueta, goy.co
E: Mail: archivo@sanjosedelfragua-cagueta.gov.co Péagina [ de 3
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
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El dia 09 de septiembre de 2015 se abrid el proceso de licitacidén publica para contratar
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRAC!ON CIUDADANA — CIC, EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYO de 2015
SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

E| dia 06 de octubre se realiza la apertura del proceso de concurso de meritos con el
objeto de realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYQO OBJETO ES,” Aunar esfuerzos tecnicos,
administrativos y financiercs entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a
través de la ejecucion de un centro de Integracion Ciudadana —CIC, en ei Municipic de
San José del Fragua.

El dia 10 de Noviembre de 2015, se firma el acta de Inicio para el contrato de obra prblica
No. 028 de 2015, contratista Union Temporal San José del Fragua y representante i2gal
William Artunduaga Montenegro, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE UN CENTRC DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION
No. 212 del 07 DEMAYO de 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION — MINISTERIO DEL
INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA” El mismo dia se
firma acta de inicio para el contrato Interventoria No. 001 de 2015, representante ~eral
Celso Rojas Cleves, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAT! " Y
FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUC "N
DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIDO DE =AN
JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y COMVIVE ' TIA
CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL -RA A-
CAQUETA.”

El dia 10 de noviembre, se convoco la comunidad del Municipio de San Jose = Figua
para realizar la socializacion del proyecto y conformacion de la veeduria ciudadana.

Que de acuerdo al registro en bitacora del proyecto los dias 14.16,17,18,21 27 23,27 =l
mes de noviembre del 2015 se presentaron fuertes lluvias en el municipic de &7 1 Jos 2l
Fragua afectando de manera critica los avances de obra ya Gue se ad=iant. o
actividades como excavaciones, corte y figurado de aceros en sito y vaciado 7> zor” 'O
para las cimentaciones profundas.

Actualmente se adelantan los trabajos de fa estructura metalica de la cubierta £~ ‘aller ~=n
un avance del 90% y a la espera de la culminacion 1: 'a estructures en cor 108 3
iniciar su respectivo montaje en sitio.

IRECGIS TRANIDO D 0 ATYE 2010
Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal, San josé do! Fragaa - Caquetd — Cole nbia
www.sanjosedelfragua-caqueti. ooy.co
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e S DESPACHO ALCALDE

Que de acuerdo a los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones citadas per el
Ministerio ¢l Interior y de acuerdo a lo establecido en el convenio Interdminisirativo F-212
DE 2015 en la clausula séptima — DESEMBOLSC: en el nuimeral 3) un tercer
desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ML ($294.000.000) cuando la ejecucion de la obra se encunnire en un avance
minimo de ejecucion del 50% conforme &l croncgrama de actividades presentado por &
municipio, me permito informarle que el municipio NO cumple terinndo e~ -uenta los

atrasos generados en el cronograma general del convenio porlas sit  ones - uesias.

Teniendo en cuenta que los tiempos se encuentran der siados aju~r los v 7 remos el
riesgo de no cumplir con las metas de cbra fijadas dentro del converi: 1 lo . . -ctado en
el afic 2015 y por ende el no pago del tercer desembolso acarrearin. - no .. -r flujo de

caja para continuar con la obra.

Por todo lo anterior solicitamos al Ministerio de! Interior estudie la pcs ' inan - acer una

modificacion para el tercer desembolso, segii~ [o que cita 'a clausula - Siime - liendo en
cuenta que los plazos del convenio no han cambiado y ;| contratiz: a2 lear mas
parsonal en diferentes turnos, se necesita gque dicho desembolso ¢ Hn ra poder

llevar a feliz término el convenio

De antemano agradezco la atencion presta '

Cordial saludo.

Alcalde Mumnicipal

REGISTRANDO EbL. (AN
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José dcl [ragua ~ Cag 14— Co'embia
www.sanjosedellre-a-caguels. gov.co
E- Mail: archivo@sanjo: - 2lfragua-caqueta.goy.co Pieina3de 3
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DESPACHO ALCALDE

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO: Sar Jost el Frogua. 24 Junic do 2015,

Jumo ge 2015 procedente doe | oJo Municipal de San Juse
ragua, se recibe el Acuerdo "'1IAI\I<II1(. 5 } Jumo de 2015, "POR MEDIO DEL
EUAL. SE CQNCEDEN FACULTADES ESPECWF\CAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA- CAQUETA" Queda radi X
N 012, tolic 47, Tomo 1 (!\-\ Libro Radicacor de Asuntos Civiies y Adr
el 24 de Juma de 2015 al Despacho del Alcalde :".umupu\ pare su
ion, de conformidad con lo establecide en el frticulo 91 Numeral § de la
de 1994,

Secretario Ejecutive

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL

San Jusd del Fragus, 24 Junio de 2015

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Jumio de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN
FACULTADES ESPECIFICAS PAR)

SAN JOSE DEL FRAGUA- CAG
Numeral § de la Ley 136 de 1§94,

Promemits | Tegbis .
DIEGO F[z’h‘&b’ﬁbﬂﬂ RAMOS
R rtarks By b

LS Jome el Fesan Caginta — Coluinbio
Postal 186070

Carrérn 4 No,

REPURLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUS 37
CONCEJO MUNICIPAL %
| NIT. 900334775-8

“POR MEDIO DéL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES
ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE
MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"

EL CONCEJO MUNIGIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA,

En uso de sus facuhades legaies, en especial las conferidas en el articulo 315 de
ia Constitucion Politica de Colombia, en concordancia con la ley 136 articulo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitucidn y 1a Ley, es potestativo del Honorable
Conecejo Municipal como Corporacion Administrativa de la Entidad Territonial
conceder facullades precisas y pro-lempare, al Alcaide Municipal para la
celebracion de Contratos que son del Resorte del ordenador del gasto, para
aficaz desempefio, en| concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del
Articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia.

2 Que para efecto de avitar Ja paralizacion del servicio plblico, se hace
necesanc la suscriptin y celebracion de Contratos y Convenios.

3 Que en merito de lo anteriormente expuesto.
ACUERDA

ARTICULO 1°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José cel Fragua -
Caqueta. para la Fxpar\s-én de red elécirca para las veredas el Vergel, Diviso,
Topacio, el Carmen, Cafetales, Costa Rica, la Cristalina y el Portal Zabaleta

ARTICULO 20 Facuttar al Alcalde del Muncipo de San José dei Fragua -
Caqueta, para ejecutar los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo
120 de 2013 *Pavimentacién y/o Rehabilitacidn de las diferentes vias vehiculares
del casco urbano Ramo las Bnsas, Bamio el Jardin y Bame Villa Maria.

STRABAJAMOR UNIOS POF LA COMUNDBAD FRAGUERA"
Edificio Alcakdia carmera 4 No. 3-25
E-mail: gon mail.com
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DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 24 Junio de 2015

EL SECRETARIO EJECUTIVO

HACE CONSTANCIA DE FIJACION

utivo de la Alcaldia del Municipio de San Jose del Fragua,
Departamento del Caqueta, a los Veinticuatro {24) dias del mes de Junio de
2015, visito el auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo
Municipal No. 012 del 18 Junia de 2015 “POR MEDIQO DEL CUAL SE CONCEDEN
FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE
SAN JOSE DEL FRAGUA- CAQUETA" se ardena la publicawion en Cartelera
Munigipal por <l Lérmino de dier (10) dias, Art, B! de la Ley 136 de 1994,

DIEQ;EE NDO GOMEZ RAMOS

fSecretario Ejeculive

2 -\
GOMEZ RAMOS

DIE 3
Seceatane Eior

exn '

23 Patucn Munwgeal, a0 Jose dul | Cagaetn L olombi

Coniga oatal « 1 RGYTH

Careera b N, 3

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
K . CONCEJO MUNICIPAL
e~ NIT. 900334775-8

ACUERDO MUNICIPAL No. 012

igs Bnsas:
Aycalie 9.
ARTICULO 3°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -

Caquetd, para la Construccibn viaducto para los Bamos Sumawasy. Veinte de
Julio y Vilia Trujilio del Municipio de San José del Fragua.

ARTICULO 4°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caqueta, para la ¢ Centro de Ir 36n Ciudadana CIC.

ARTICULO 5° Facuiltar al Alcalde del Muniipio de San José del Fragua -
Caquets, para la Interventorla Técnica Administrativa para el Centro de
Intagracion Ciudadana CIC.

ARTICULO 6°. Facultar ai Alcelde del Municipio de San José del Fragua -
Caguetd, para Construccidn de cinco (05) tramos de andenes peatonales sobre
vias principales def Municipio de San José del Fragua, Caquetd, Amazonia

ARTICULO 7°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caqueta, para Construccién de un centro de jdvenes en San José del Fragua,
Caqueta

ARTICULO B8° Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua -
Caqueta, para Construccion de malocas en resguardos indigenas del municipio de
San José del Fragua, Caquetad

ARTICULO 9°. Facutar al Alcaide cel Municipio de San José del Fragua -
Caqueta, para Mejoramiento de la cancha de futbol central del Municipio de San
José del Fragua, Caquela

ARTICULO 10° Facultar al Alcalde de! Municipio de San José del Fragua -
Caqueta, para la Construccién de un Pargue Bio- Saludable en el Zrea urbana del
Mumcipic de San José del Fragua, Caguet2.

ARTIC

AEFIA"

'1V_AF,AMM('A§, LMD, PR LA COMIMDAD TR
Edificio Alcakdia canrera 4 No. 3-25
E-mail: concepsaniosedinotmal com




REPUBLICA BE COIOMEBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQLETA
MUNTCIFIO DE SAN JOSE DEL FRAGU #
CONCEIO MUNICIPAL
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ACUERDG MUNICIPAL No. 012

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ GUMPLASE

Datm en & Recinta gel Honotehie Consejn Municpal de Sav Jose gl Fragaa, a
05 Qecachc 8 dias dul mes de Jumg de 2015,

AL
DANELLY GARAVITS GAVIRIA
Secretata Senara

AL LR e B
ADIELA GOMEZ DURAN
Pres.cenia del Henoratie Concejo Mipal

CE e A na e b A
e 4 No. 325

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEID MUNICIPAL
KIT. 3003347758

LA SECRET ARl A GENFERAL DFJ HONORABLE CONCEJO
MUKICIP AL DE SAN JOSE DEL FRAGUA,

CERTWICA:

Gue 2l Acuerde Mumcpal No
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16/712/2015 Imprimir mensaje - Qulook.com
" Imprimir Cerrar
Rv:Respuesta
Do armodiscons@hotmail.com (armediscons@hotmail.com}
Enviado: miercoles, 16 de diciembre de 2015 17:45:43
Para diegofernandez52{@hotmail.com

Enviado desde mi1 Huawe!

-------- Mensaje original --------

Asunto: Respuesta

De: "Mauricto Torres (Pronostico y Alertas)" <mtorres@ideam.gov.co>

Para: William Artunduaga <armodiscons(@hotmail.com>

CC: Atencion al crudadano <atencionalciudadano@ideam.gov.co>," Subd. de Meteorologia (Subd. de
Meteorologia) de Meteorologia (Subd. de Meteorologia)" <meteorologia@ideam.gov.co>,Alberto
Pardo Ojeda <apardo@ideam.gov.co>," Christian Euscategui (Subd. de Meteorologia)"
<ceuscategui@ideam. gov.co>

Sefior Willian Artunduaga buenos dias, lo que usted requiere es una certificacion para poder
justificar su inconveniente, reenviare su correo a la Subdireccion de Meteorologia para que le
den tramite a su solicitud.

Cordialmente,

Mauricio Torres Granada

Oficina del Servicio de Pronéstico y Alertas -IDEAM- Bogota

De: "William Artunduaga” <armodiscons@hotmail.com>

Para: "Atencion al ciudadano" <atencionalciudadano@ideam.gov.co>, "Mauricio Torres
(Pronostico y Alertas)" <mtorres@ideam.gov.co>

Enviados: Martes, 15 de Diciembre 2015 15:49:56

Asunto: SOLICITUD REPORTE DE ESTADO DEL TIEMPO MUNICIPIO SAN JOSE DEL
FRAGUA, CAQUETA.

Bunas tardes sefiores IDEAM, el motive de mi correo es con el fin de solicitar a ustedes muy
respetuosamente el estado del tiempo del municipio de san jose del fragua caqueta durante el

hitps://dub112.mail live.com/olimail mve/PrintMessages 7mki=es-es 2



1611212015 Imprimir mensaje - Qutlook.com

mes de noviembre de 2015 lo mas pronto posible; éste con el fin de justificar al ministerio-gel
interior los retrasos del contrato N° 028 de 2015 del cual soy contratista. Lo anterior con fin de
enviar como soporte al ministerio y por ende salvaguardar los recursos destinados.

Cualquier informacion con gusto al correo armodiscons@hotmail.com, o al telefono fijo (8)
4351321

Wiiliam Artunduaga Montenegro
Arquitecto

(098) 4358598
armadiscons@hotmail.com

Par favor piense en el medicambiente antes de imprimir este mensaje
<

AVISO LEGAL DE CONFIDENCIALIDAD. La informacidn contenida en este mensaje y en los archivos adjunios es confidencial y s6lo puede ser conocida v
utikzaga por sus destinatarios. Su indebida relencion, difusion, disliibucion o copia esta prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicacion representa
opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan Jos de ARMO DISENIC ¥ CONSTRUCCION. Aumgue ARMO DISERNO Y
CONSTRUCCION se ha esforzado por evitar defectos en & (nensaje, no se responsabiliza por dafios provocados por su recibo o LSO ¥ es responsabilidad del
destinatario verificar su contenido ARMO DRISENO Y CONSTRUGCCICN. tampoco garantiza que su contenido y archivos adjuntos astén libres de virus e

inerferencias,

hitps:/dub112mail live.com/afmail. mve/PrintMessages Tmkt=es-es



181272015 Policia Nacional de Colombia

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

L.a Policia Nacional de Colombia informa:
Que aia fecha, 18/12/2015 a las 16:43:02 el ciudadano con Cédula de Ciudadania N© 17651020 vy
Nombres: DIAZ SALAZAR CARLOS ENRIQUE
MO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDABES JUDICIALES
da acuerdo con el art. 248 de la Constitucidn Politica de Colombia,

lzs aquellas persenas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
COMmE

setenta hava decretado la extincidn de la condena o la prescripcidn de la pena.
Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de cédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Sitiene alguna duda con e} resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policia_Nacional mas
cercanas.
valida para el territoric colombiano obedeciendo a los parametros establecidos en e
ordenamiento constitucional,

Esta consuita solo es

Volver al Inicio

Solicitudes, Quejas, Reclamos

- Todos los derechos reservados 2011.

hiips-/fantecedentes policia.gov.co:7005WebJudicial/form Antecedentes xhtml 1
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB
16:41:24
CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
No. 78115198

Bogota DC, 18 de diciembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado e! Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIR1), el(la) sefior{a) CARLGS ENRIQUE DIAZ SALAZAR identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 17651020:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

IADVERTENCIA La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
ianteriores a su expedicién y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

rmomento Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas ias
lanotacmneq que figuren en el registro. {Articulo 174 Ley 734 de 2002).

'NOTA El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sancicnes penales,
’d|sc plinarias, inhabilidades que se deriven ds las relaciones contractuales con el estado, de los falios con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
iperchda de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
.e;erc:mo de la accion de repeticion ¢ llamamients en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piablico, en los términos que
lestablezca la ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramierto o suscripcion de contratos con el estado, es responsabifidad de la
‘Enndad validar la informacicn que presente el aspirante en la pagina web: http:/www.procuraduria, gov.cofportal/antecedentes.html

v H

S !

MARIC ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Divisién Centro de Atencidn al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOuJAS,

Division Centro de Atencicn al Pablico (CAP)
Linea gratuita 618000910315, dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



T

CONTRALORIA

CEMERAL DE A REPUBLICA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacidn del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR!, hoy viernes 18
de diciembre de 2015, a las 16:42:6, el nimero de identificacion de la Persona Juridica v el Representante Legal

respectivamente. relacionados a continuacion, NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO
RESPONSABLES FISCALES. o

No. Identificacion P/J  |8000957320
2. ldentificacion R/L {17.651.020

Codige de Verificacion [1819128322015

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre v cuando los mimeros consignados en los
respectivos documentos de identificacion, coincidan con los aqui registrados. S

De conformidad con el Decreto 2130 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tienc plena validez para todos los efectos legales. :

SILVANO GOMEZ STRAUCH

DG BT R R Lk s e AMBMC

SR L R T R Y R R TR ,-4,“-,‘,;-,_ SRR A o P b o 2 T ST S
Con ¢l Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

r;} [SRADTAY ]
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WES

:41:08
?ﬁﬁ@b?ﬁé@ﬁﬁiﬁé CERTIFICADO ORDINARIO om0 0
ERERAL DE L4 NacloN No. 78115191

Bogota DC, 18 de diciembre det 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACICN certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SR}, el(la) sefor{a) MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  identificado(a) con NIT numero 8000957820:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

IADVERTENCIA La certificacion de antecedentes debera contener las anctacionas de providencias ejecutoriadas dentro de tos cinco (5) afios
‘antenorea a su expedicion vy, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

i momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas [as
E\notaciones que figuren en el registro. {Articulo 174 Ley 734 de 2002).

\ MOTA: Ei certificado de antecedentes disciplinarios es un documento gue contiene las anataciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
\dISC!plmarlas inhabilidades que se deriven de las relacionss contraciuales con el estado, de ios fallos con respansabilidad fiscal, de las decisiones de

| pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones pablicas en
iejercmio de la accidn de repeticion ¢ llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
lestablezca la ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripcidn de contratos con el estado, es responsabilidad de ia
Enndad validar la informacion que presente el aspirante en la pagina web: http:/Avww . procuraduria, gov.co/portal/antecedentes.himl

Pl
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MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Divisién Centro de Atencidn al Pdblico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS |AS HOJAS,

Division Centro de Atencidn al Pdblico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; decap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext, 13105; Bogota D.C.
www procuraduria.gov.co
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SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-
212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA (CAQUETA).

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior
y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, NIT 830.114.475-6
conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de
2014, facultada para contratar segun las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015,
y la Resolucion 1733 de 2011, modificada por [a Resolucién No. 1164 del 2013, quien en adelante se
denominara EL MINISTERIO, por una parte y, por la otra parie, CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.651.020, actuando en Representacién Legal del
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NIT 800.095.782-0, posesionado el 29 de
diciembre de 2011,con efecto a partir del 01 de enero de 2012, y facuitado para suscribir el presente
documento conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 de junio de 2015, quien,
conforme al articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta modificacion y
que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo
8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011
y demas normas constitucionales y legales vigentes, en adelante EL. MUNICIPIO, hemos acordado
celebrar la primera adicion y primera modificacién al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion
No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 7 de mayo de 2015, El
MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-
212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: A) APORTES DEL MINISTERIQ. Para todos los
efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportara hasta la suma de SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO MILL.ONES DE PESOS ($735.000.000,00) MONEDA LEGAL, suma que incluye todos los
costos y demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de
administracion, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. B) APORTES DEL MUNICIPIO.
EL MUNICIPIO, para la ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCC]ON DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA” , aportara un lote de su
propiedad, en cual se construird la obra objeto del precitado proyecto. 2.- Que el plazo inicial de
ejecucion del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, se pactd hasta el 30
de noviembre de 2015, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion. 3.- Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribio la primera prérroga y primera modificacion
del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, docurnento mediante el cual
se prorrogd hasta el 28 de febrero de 2016, y se modificaron las obligaciones especificas de la
Clausula Segunda; las clausulas tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y decima
quinta y, se incluy6 la clausula de Indemnidad. 4.- Que mediante Memorando MEM15-000048633-
SIN-4020, del 16 de diciembre de 2015, radicado en la Subdireccién de Gestion Contractual el 17 de
diciembre de 2015, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura
det MINISTERIO, se solicité adeiantar el tramite de la segunda modificacion al Convenio, de
conformidad con la justificacion alli descrita. 5.- Que en virtud del principio contractual de cumplir de
manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el
MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015 esta
vigente, se considera viable el tramite y suscripcion de la presente modificacion del citado Convenio.
6.- En consideracion a lo anterior, se suscribe la segunda modificacion del Convenio No. F-212 de
2015, que se regira por |as siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- MODIFICACION. Modificar,
del Convenio interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, la clausula séptima; A)
Modificar la clausula séptima, la cual quedara asi: CLAUSULA SEPTIMA.- DESEMBOLSOS. El
MINISTERIO desembolsard al MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del
presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién de la siguiente forma: 1) Un primer
desembolso, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MIL ($15.000.000,00), previa
presentacion de los contratos de estudios y disefios e interventoria a los mismos y certificacion del
supervisor del Convenio, por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del Municipio
para proceder al desembolso. 2) Un segundo desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CINCO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($205.500.000,00), previa presentacion de! acto
administrativo de apertura del proceso de seleccién del contratista de obra e interventoria, el Pliego
de Condiciones para la seleccion del contratista de obra y certificacion del supervisor del Convenio
por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al
desembolso. 3) Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS M/L ($294.000.000,00), Cuando la ejecucién de la obra se encuentre en un
avance minimo del 20%, previa presentacion de la certificacion del supervisor del Convenio designado

TErrarn RO 12T Con matador No. 2427400 wepwmininterior.qoy.co /,7;/:/ &‘ o
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SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-
212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA (CAQUETA).

por el Municipio que acredite el avance del 20% de ejecucién de obra, la cual debe incluir: a) El
correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance y b) La respectiva acta
parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentacién enviada por el
Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el cumplimiento
de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. 4) Un cuarto desembolso, por
la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($147.000.000,00), cuando
la ejecucién de la obra se encuentre en un avance minimo del 70%, previa presentacion de la
certificacion del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70%
de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoria con registro
fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con
fundamento en la documentacién enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por
el Ministerio del Interior certificard el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para
proceder al desembolso. 5) Un ultimo desembolso, por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($73.500.000,00), cuando la ejecucion de la obra se encuentre en un
100%, previa presentacion de la certificacion del supervisor del Convenio designado por el Municipio
que acredite el avance del 100% de ejecucién de obra, la cual debe incluir: a) E! correspondiente
informe de interventoria con registro fotografico del avance, y b) La respectiva acta final de obra
avalada por el interventor. Con fundamento en la documentacién enviada por el Municipio, el
supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificara el cumplimiento de los
requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. PARAGRAFO PRIMERO. E
Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al Municipio. En ninguin caso el Ministerio
del Interior pagara a los contratistas seleccionados por el Municipio. Esta actividad le corresponde
Unica y exclusivamente al Municipio, quien tendra la responsabilidad de verificar el cumplimiento de
los requisitos técnicos, administrativos, financieros y juridicos para dichos pagos. PARAGRAFO
SEGUNDO. El Ministerio no desembolsara ninguna suma de dinero mientras el Municipio no haya
cumplido previamente con los requisitos de ejecuciéon del presente Convenio. PARAGRAFO
TERCERO. Los desembolsos antes sefialados se realizaran con sujecion al PAC y a la ubicacién de
fondos en |a tesoreria del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolisos y por lo tanto el
Municipio cumplira con sus obligaciones y no podré aducir como justificacion alguna para su no
realizacion, demora en el desembolso. PARAGRAFO CUARTO. RETENCIONES. El Ministerio hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes. PARAGRAFO QUINTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del Municipio de
las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo sefialado en el presente Convenio, El
Ministerio definira el valor de los recursos a restituir por parte del Municipio, segun sea el caso.
CLAUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas continian vigentes,
en sus partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No
F-212 de 2015. CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. La presente modificacion no genera
variacion en la garantia que ampara al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién, por lo que no
se requiere ampliacion o variacién alguna; no obstante, EL MUNICIPIO debera informar, a la
aseguradora, la modificacion que se realiza mediante el presente documento. CLAUSULA CUARTA.-
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona con la firma de las
partes.

En constancia se firma en Bogota D.C., a los 2 9 D I{: Zmb

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

MARIA FER ANDA RANGEL E PARZA
Segretaria General\@\

EDIAZ SALAZAR

Alcalde _,4)

Aprobé: Marfa Eugenia Areiza Frieri — Subdirectora de Gestién Contractual (E)
Revisé: Rafael Espinosa — Abogado — SGC b
Proyectt: Ariel Medina Ferndndez - Abogado - SGC -

No. 2427400

eclamos 01 8

rrera 8 No 128 - 31 Conmut,
Linea Queja
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MEMORANDO

MEM16-000007170-SIN-4020

Bogota, D.C. Miércoles 17 de enero de 2015

PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestidn
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Radicado de ampliacién de vigencia del amparo de cumplimiento de la pdliza
No 630 — 47 - 994000006141 Expedida el 22 de Diciembre de 2015, para
amparar el convenio F- 212 de 2015 — SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA. (Colocar No. de radicado gue se responde)

De manera atenta se radica pdliza No 630 — 47 - 994000006341 como soporte a la
primera prorroga del convenio F- 212 — 2015 celebrado entrei €l Ministerio del Interior y
| JOSE DEL FRAGUA.

v/ i

AEDO  MIGUEL TURMEQUE

Supervisor Convenio F-213 de 2013

Elaporé: Juan José Blanco Ovikdo
Revisd: Miguel Turmegue
Aprobd: Miguel Turmequé
TRD: 4022 F- 212 de 2015.

Sede correspondencia Edificic Camarge. Calle 12B No. 8- 38
Cenmutador. 2427400 — Sitio web  www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América

Pagina 1de 1
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Asequradora Solidaria s e W m:jf:'.“it:.“:‘,...ﬂ.‘
de Colombia POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE e
HIT. 360.524.654 - 6 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1516 DE 2013
NUMERO ELECTRONICO
PR PASeS POLIZA No: 630-47-994000006141  ANEXO: 2
6300224786
AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA: 530 RAMO: 477 I3
Gla MES ARO Dia MES ANO
TIPO OE MOVIMIENTO:  MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA TIPO OE IMPRESION:  REIMPRIZSION L 22 12 2015 . 22 12% 2015
. ) FECHA DE EXPEDICION ‘FECHA DE IMPRESION
DATGS DEL AFIANZADG
4 NOMBRE: MUNICIFIC DE SAN JQOSE DEL FRAGUA IDENTIFICAGION:  NIT 800.095.782=0 )
OIRECCION. CALLE 3 NO.5-78 ClUBAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA TELEFONO

a1, pot favor tenga en cuenta que serd contactado para realizar el procedimiento

olidaria de Calombia confirma ta infarmacion de los clientes a través del Cal.

Ahora Asegura;

4305006

N

DATOS DEL ASEGURADC Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIQ DEL INTERIOR FONDO NACIONRL PARA LA SEGURIDAD IDENTIFICACION:  niT 830.114.475-6
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FORSECON

BENEFICIARID: 1.p NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD (DENTIFICACION: T 830,114 .475-6
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

-

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVEMNIO INTERADMINISTRATIVC:
1
***OBJETO DE LA GARANTIA**~

EL. OBJETC DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL FAGC DE LOS PERJUICICS DERIVADGS DZL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVEINIQ INTERACMINISTRATIVO DE CONFINANCIARCION N.F-Z1Z2 DE
2015 SUSCRITC ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOQR -FONDG NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CJONVIVENCIA CIUDADANA-
FOEECON ¥ EL MUNTCIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NC. CELEBRADC ENTRE LAS PARTES, RELACTIONADC CON: "AUNAR
ESCUERZOS TICKICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRS LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A
TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIQ DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

. POR MEDIC DEZIL RPESENTE ANEXO QUE HACE FARTE INTEGRAL DE LA POLIZA 994000006141 SE PRORROGA VIGENCIA HASTA EL 28
' DE FEBRERQ DZ 2016 SEGUN PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO F-212 DE 2015

POR MEDIO DEL PRéSENTE ANEXO QUE EACE BARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE ACLRA EL NUMERD DEL CONTRATS N.F-242 DE
2015¢
LOS DREMAS TERMINGS ¥ CONDICIONES NO MODICICADCS CONTINUAN EN VIGOR.

N R . o e et e e e i e i
VALCR ASEGURADC TOTAL: VALOR PRIMA; GASTOS EXPEDICION: A . ' TQTAL A PAGAR: ]
§ wwkmkkwkkhkwww( (0 ‘ § *ukhkwkkkrkrakkQ 00 Srrxaxkkwn) 00 § whkkkkwkw(} 00 § wHIkkkwkwHAWR( (00 i
: i
NOMERE INTERMEDIARIC CLAVE %PART " NOMBRE COMPARIA COASEGURD CEDIDG %PART VALOR ASEGURADC
|
"FEXVAN LTDA 1576 102.0C
|
i
i

T

Aseguradbra/Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar 1a autenticidad de su pdliza ingresando a la pagina
www. solidaria.com.co servicics en linea, opcidn consulte su poliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADDR (415)7701861000019(8020)000000060007000630022478
DIRECCION NOTIFICA&ION ASEGURAD(CRA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 vy 12 Bogota

CLIENTE

C8ZEBZ0TBOCUEFETDER

\ 4
AMPARGCS
GIRD DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO re
CUMPLIMIENTO 07/05/2015 31/08/2018 147,008, 000.00
CALIDAD DEL SERVICIO 07/05/2015 21/08/2016 147,004,000.00
BENEFICIARIOS
NIT 830214475 - LA NACION MINISTERIC DEL INTERIOR FONDC NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVEINCIA CIUDADANA
FONSECCN

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2508 D83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6501, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE




POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGCENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA:  §30 RAMOD: 47 NoPGUIZA: 294000006141

ANEXD: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACION:  NIT 800.095.782-0

Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIOQ DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD
\ Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

ASEGURADO: 1A NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD UEVFICACON:  wm  830.114.475-6
IDENTIFICACION: NIT 830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

- - e e

EL OBEJETO DE L& PRESENTE PCLIZA ES GARANTIZAR KL PAGC DE LOS PERSUICICS DERIVADGS DEL INCUMPLIMIEINTG DE LAS OBLIGACTONES R CAPGO
CONTRATYSTA DERIVADAS DEL CONVENIQ INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL
INTERIOR ~FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIZ CIUDADANA- FOSECON Y EL MUNIUCIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETR: KO, CELESRALDD

ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: “AUNER ESFUERZOS TECNICOS, ACDMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE PART FARA FROMOVERLE |
CONYVIVENCIA CLUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCICN DE UN CENTRD DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPID LE SAN JOSZ DEL FRAGUA. |

. |
| POR MEDIC DEL RPESENTZ ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA §%5000006141 SZ PRORRDGA VIGENCIA HASTA EL 2% DE FEBRERC DE 2016 ;
SEGUN PRORPOGA Y MODIFICACION AL CONTRATO F-212 DE 2015 '

POR MEC:IC DEL PRESENTE ANEXO QUE BACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE ACLRA EL WUMERC JEL UCNTRATO N.F-212 DE 2015.
LOS JEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODICICADCS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE
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EL ANEXO 2, A LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA PRIMERA
PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE COFINANCIACION No. F-212_DE 2015, SUSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE
2015, ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE

DEL FRAGUA (CAQUETA).

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

El Anexo 212 la Pdliza No. 630-47-994000006141.-otorgada por la Aseguradora Solidaria de Colombia,
expedida el 22 de diciembre de 2015, aportada por el MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA, identificado con NIT 800.095.782-9] se presenta para amparar la primera prérroga y
primera modificacion del Convenio mencionado, con registro presupuestal No. 63315 del 07 de mayo
de 2015y Compromiso de Vigencia Futura No. 24315 del 10 de diciembre de 2015/ cuyo objeto
consiste en:

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucién de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de
San José del Fragua”

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos % Condiciones Valor Asegurado Desde Hasta

Cumplimiento 20% | Clausula Novena $ 147.000.000,00 | 07/05/2015 31/08/2016

Calidad de Servicio 20% | Clausula Novena $ 147.000.000,00 07/05/2015 31/08/20186

Los amparos constituidos en la Pdliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la
Clausula Novena del Convenio_En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83 de la
Constitucion Politica de Colombia y al Articulo 25 del Decreto 18 de 2012, se aprueba a los diecisiete
(17).dias del mes de febrero de 2016 “

be)(é' . z& _;.a_,% \ RF—'
Maria Eugenia Areiza Frieri >
Subdirectora de Gestién Contractual (E)

Elaborg: Rafael Espinosa — Contratista SGC—'Q ; 0

Reviso: Sandra Milena Lopez Pérez—Contratista SG

,/,)/j‘
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MEMORANDO
MEM16-000008313-SIN-4020

Begota, D.C, Viernes, 26 de Febrero de 2016

PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestiéon Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONVENIO F-212 de 2015 MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA.

Respetada doctora por medio de la presente solicitamos de manera atenta realizar suspensién
al Convenio F- 212 de 2015 celebrado con el Municipic de SAN JOSE DEL FRAGUA, de
acuerdo a las siguientes observaciones:

1. Que el convenio interadministrativo F- 212 de 2015, fue suscrito entre ef Ministerio del
Interior- Fonde de Seguridad y Convivencia Ciudadana —FONSECON y el Municipio de
San Jose del Fragua, el dia 07 de mayo de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a traves de la ejecucidén de un Centro de Integracién Ciudadana — CIC, en el
municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA 7, por vaior de SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($735.000.000,00) y
plazc de ejecucion hasta el 3C de Noviembre de 2015.

2. Que el acta de inicio del convenio se suscribid el 08 de Mayo de 2015.

3. Que el 23 de octubre de 2015, el municipio de San Jose del Fragua - Caqueta, suscribio
el contrato de Obra No. 028, cuyo objetc es "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA (C.1.C}y EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA
NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA — FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA (CAQUETA) " Y el dia 04 de Noviembre de 2015, se suscribid el contrato de
Interventoria No. 001, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA'Y
FINANCIERA,PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ANUAR
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES
PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION
DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA — DEPARTAMENTO DE CAQUETA.”

4. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribid la primera protrroga y primera modificacion
at convenio interadministrativo de cofinanciacion F — 212 de 2015, ampliando el plazo de
gjecucion hasta el 28 de Febrero de 2016.

5. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribio la segunda modificacion al convenic
interadministrativo de cofinanciacién No. F — 212 de 2015.

6. Que debido a que el convenio finaliza el 28 de febrero de 2016, conforme a lo solicitado
por el Sr. Aicalde del Municipio de San Jose de Fragua y de acuerdo al ¢ onograma de

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web  vavw. minint 20V.C0
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@@ rior.gov.ce - Linea gratuita 018000210403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
AT e R 4%
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la obra ,es necesario prorrogarlo debido a que la misma se estima que finalice el 30 de
Abril de 2018. Que dado a gue el alcalde no cuenta con las facultades vigentes
otorgadas por €l concejo municipal para realizar la correspondiente prorroga el mismo
solicité el 25 de febrero de 2018, la suspension del convenic F — 212 de 2015, en ios
siguientes términos.

“(...) Respeftados sefiores Ministerio del Interior el presente oficio tiene como finalidad solicitar la
suspensién hasta el 10 de marzo del convenio No. f-212 del 2015 que tiene como fecha de terminacion
el dia 28 de Febrero del presente afio, el cual tiene un avance del 39.35% de ejecucion, en aras de
realizar la gestion y cbtener el tiempo ya que en estos momentos el alcalde no cuenta con las facultades
por parte del concejo para realizar convenios siendc este requisito para solicitar la prorroga, dado lo
anterior se hace necesario solicitar la suspensién del convenio de la referencia.

La Administracion Municipal radico a partir def 19 de febrero, al concejo municipal el proyecto de acuerdo
por medio del cual se aprueban facuitades al sefior alcaide para firmar convenios, contratos y demas.”

7. Que de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor def convenio
por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud de suspension.

s De acuerdo a ia solicitud del Municipio y a lo considerade por el supervisor del
Convenio Interadministrativo No. F- 212 de 2015, los términos de la presente
suspension del Convenio, son los siguientes:

FEGHA DE INICIO DE LA SUSPENSION A partir del 26 de febrero de

20186
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION Hasta el 10 de marzo de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 11 de marzo de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE
EJECUCION Hasta el 13 de marzo de 2018

Agradecegos s laboracion,

MIGUEL FURMEQUE BUSTOS VoBo MARIA FERNANDA ALVAREZ C.
Supervisor del Convenio F- 212 de 2015 Subdirectora de Infraestructura

Anexo, = Folios

_XElaboro: Juan Jose Blanco. Q @
eviso; Marianéala Gutiérrez

Aprobd: Maria Fernanda Alvarez

Sede correspondencia Edificio Camarge. Calle 128 No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web :
Servicio al Ciudadano servicioalciu

{ Linea gratuita 018000810403
Bogeotd, D0.C. - Colombia - Sur América
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REPUSLICA DI COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT. 800 095 782 0

San José del Fragua, 25 febrero de 2015

Sefores:

Ministerio del interior

FONSECON ~ Fondo Nacional de Ssguridad y Convivencia Cludadana
Calle 12B Mo. 8-3B primer piso

Bogota D.C.

Asunto:  SOLICITUD DE  SUSPENSION CCONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  DE
COOFINANCIACION No. F 212 dei 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- EL MINISTERIO DEL
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA. CAQUETA

Respetados sefores Ministerio del interior el presente oficio tiene como finalidad solicitar
la suspension hasta el dia 10 de marzo, del convenio No. 212 del 2015 que tiene como
fecha de terminacién el dia 28 de febrero del presente afo, el cual tiene un avance del
39,35% de ejecucion, en aras de realizar la gestién y obtener el tiempo ya que en estos
momentos &l alcalde no cuenta con las facultades por parte del concejo para reatizar
convenios siendo este requisito para solicitar la prérroga, dado o anterior s& hace
necesario solicitar la suspension del convenio de la referencia.

i a Administracién Muricipal radico a partir del 19 de febrero, al concejo municipal el
oroyecto de acuerdo por madio del cual se aprueban facultades ai sefior alcalde para
firmar convenies, contratos y demas,

Arexo: soliciiud g} concejo.

merg a3y ol et e 2
Fh AN S R SR #

‘-}xu". S
LR e 3

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municisal. San José del Fragua - Caquetd ~ Colombia
CODIGO POSTAL: LS6070
WAV SATHOSC-CAGUCLE. BDV.CO
F - Mail: alcaldia@@sanjosedeirapua-cagueta. goy. co
contactenosidsaniosedel fragua-caguetd gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN IOSF DEL FRAGUA
NiT: 800 095 782 0

e w J"'——.,V._'. B o i oy

DECRETO MNc.035
{24 de Febrero de 2015}

“POR MEDIO DEL CUAL SE ENCARGA A UN FUNCIONARIO DE
LAS FUNCIONES DE ALCALDE, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL
TITULAR"

El Alcalde Popuiar de San José de Fragua, en uso de sus atribuciones
legales, en especial las conferidas por ia Ley 136 de 1994, Articulo 114,
y la Ley 1551 de 2012

CONSIDERANDO

8. Que el Alcalde Titular ARNULFO PARRA PENA, identificado con Ia
cédula de ciudadania No. 17.647.116 expedida en Florencia -
Caguets, debe ausentarse de 'a Jurisdiccion dei Municipio de San
José del Fragua, cen el fin de realizar acciones inherentes 3 su
carge, en ia ciudad de rlorencia-Caqueté vy Mocoa-Putumayo,
durante los dias 25 y 26 de Febrero de 2016,

b. Ante esta ausencia temporal, se hace necesario encargar a un
Funcionario de la Administracion Municipal, de las funciones como
Alcalde por el periodo de ausencia del Titular,

¢. Que en mérito de o expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Encidrguese de las funciones como Alcalde del
Municipio de San José del Fragua (Cagueta), los dias 25 v 26 de Febrero
de 2016, hasta que el Titular se reintegre, al Dr. EFRAIN CHAVARROC
SILVA, identificado con la cédula de ciudadania No. 12.103.026 expedida
en Neiva -Huila, cuien se desempefia come Secretario General vy de
Gobiernc Municipal.

A P TR I BLE e PR AR
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragug - Caqueta - Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
WWW.SANI0Se-CAGUSIA. SOV .CO
£ - Mail: alcaldia@saniosedelfrazua-caqueta.oov co

contactenosiisaniosedelfragua-caqueta. gov .co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT: 800 095 782 0
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DECRETOCNo.O35
{24 de Febrero de 2016)
ARTICULO SEGUNDO: Fi presente Decreto rige a partr de! dia
veinticinco {25) de febrero de 2016 y hasta que el Titular se reintegre.

coMmuniQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Despacho del sefior Alcaide Municipal de San José del
Fragua (Caguetd), a los veinticuatro (24) dias deil mes de Febrero
(02} de Dos Mil Dieciséis (20186).

e
i N

ARNULFO PARRA PENA
Alcalde Municipal

Proyecto y digito:
EFRAIN CHAVARRO SILVA
Sacretario General y de Gobierno

TERES su 0NE DE TRAGHE”

Carrera & No. 3-25 Palacio Municipal. San Jos¢ deld Fragua — Caquetd — Colombia
CODIGO POSTAL: 186570
WWW_SANOSe-caqucta. gov.eo
£ - Mail: alealdiainsanjosedelfragua-cagueta.gov.co
contactenosiisanjosedelfragua-cagueta. gov.co
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[ . o ) SUSPENSION g$'%f;?2§=aé)oracién:

i DE CONTRATO O CONVENIO

\I O M,NWTERIDR‘ l ANEXO 10 Vigente Desde:

[ ' 09/10/2013

ACTA DE SUSPENSION No. 01
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Céduia
de Ciudadania No. 27.592.960, actuando en sy calidad de Secretaria General del
Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONSECON, NIT 830.1 14.475-6, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre
de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las

febrero de 2012 y Resolucion 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se
denominara EL MINISTERIO POr Una parte y por la otra, EFRAIN CHAVARRO SILVA,
identificado con Ceédula de Ciudadania No. 12.103.026, en su calidad de Alcalde (e)
del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), en adelante EL MUNICIPIO,
quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en
causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1893, 1150 de
2007 y 1474 de 2011 decretos reglamentarios y demas normas constitucionales y legales
vigentes; y MIGUEL ANGEL TURMEQUE, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No.
79.736.975, en su calidad de supervisor del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion F-212 de 2015, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la
presente suspensién nimero uno (1), previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, fue suscrito el

dia 07 de mayo de 2015 y se cumplid con los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

2. El objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos Y financieros
entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de
un Centro de Integracion Ciudadana -- CIC, en el municipio de San José del Fragua.”

3. El valor total dei Convenio se fij0 en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($735.000.000,00), Suma que incluye todos
los costos y los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio. inclusive los

W
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imprevistos, gastos de administracion, impuestos, contribuciones y utilidades del
contratista

4. Elplazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de
2015, conforme a lo dispuesto en la Clausula Cuarta de! Convenio, se pactd
inicialmente hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y gjecucion.

5 Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribid la primera prorroga y primera
modificacién al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién F-212 de 2015,
prorrogandose hasta el 28 de febrero de 2016.

6. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribio la segunda modificacion al Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacién F-212 de 2015.

7. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Contratista constituyd una
garantia unica mediante la Péliza No. 630-47-994000006141, expedida por la
compariia Aseguradora Solidaria de Colombia, y aprobada por |a Subdireccion de
Gestion Contractual, con las siguientes condiciones:

C o : VALORES VIGENCIAS ]
POLIZANo. AMPAROS : -
T _ \ ASEGURADOS [FECHA INICIO [FECHA FINAL |
£30-47-994000006141 ‘ Cumplimiento 20% $147.000.000.00 07/05/2015 \ 31/08/2018 }|
| |
, | ] : _—
630-47-994000006141 '\ Calidad del servicio 20% | $147.000.000.00 07/05/2015 \ 31/08/2018 ‘]

8. Que mediante el Memorando MEM16-000008313-SIN-4020, del 26 de febrero de
20186, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del
MINISTERIO, se requirid Ia suspensién del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion F-212 de 2015, conforme a la solicitud radicada por parte del Alcalde
de San José del Fragua - Caqueta, dirigida al Ministerio del Interior, mediante oficio
manifiesta lo siguiente:

“r ... JRespetados sefiores Ministerio del Interior el presente oficio tiene coma finalidad solicitar lu suspension fusta ¢l
dia 10 de marzo, del Convenio No. f-212 de 2013 que tiene como fecha de rerminacion el dia 28 de febrevo del presente
aio. el cual tiene un avance del 39,33% de ejecucion, en aras de redlizar la gestion y obtencr el liempo ya giie en estos
momentos el alealde no cuenta con las facultades por parte del concejo para realizar convenios siendo este requisito
para solizitar tu prorroga, dado lo anterior s¢ hace necesario solicitar la suspension del convenio de la referencia.

L
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momenios el alcalde no cuenta con fay facultades por parie del concelo parda realizar convenios siendo este requisite
para solicitur lu proveoga. dada lo anterior se hace necesario solicitar lu suspension del convenio de ia referencia.

La Administracion Municipal radico a partiv def 16 de febrero, al concejo municipal ef provecto de acuerdo por medio
del cued se pruchan facuitades af sefior alcalde para firmar convenios. contrates ¥ demds.(.. )sic”

09.Que el supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F- 212 de
2015, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, consideré viable
conceder la solicitud de suspension y expresa su aceptacion al suscribir la presente acta.

10.Que EL CONTRATISTA comunicara a la Compafia Aseguradora Solidaria de
Colombia, la presente suspension y solicitara la extension de la cobertura del amparo de
cumplimiento, por un tiempo adicional igual al de la suspension.

11.De acuerdo a la solicitud del Municipio y a lo considerado por el supervisor del Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, los términos de la presente
suspension de! Convenio, son los siguientes:

1: FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIGN A partir det 26 de febrero de 2016

FECHA FINAL DE LA SUSPENSION El 10 de marzo de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 11 de marzo de 2016

| FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 13 de marzo de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,
ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de
2015, de conformidad a Ia solicitud presentada por el Municipio y justificada por el
supervisor del Convenio, a partir del 26 de febrero de 2016 y hasta el 10 de marzo de -
2018, inclusive. -

SEGUNDO.- La suspension que se suscribe podra ampliarse, previo acuerdo de las partes
y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecucién def Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién F-212 de
2015, de conformidad con los terminos establecidos en |a presente suspension, tiene
previsto su reinicio a partir del 11 de marzo de 2016. - W( @

Y ‘
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CUARTO.- El Contratista presentara, dentro de los términos legales, la modificacion de la
péliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la
suspensién del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena del Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacion F-212 de 2015.

En constancia se suscribe alos, 2 6 FEB 2018

EL MINISTERIO

=x ol
N

MIGUEL ANGEL TURMEQUE

Aprobo: Maria Eugenia Areiza Frieri - Subdirectora Gestion Contractual (E)
Elaboré: Omar Gonzalo Vanegas Romero — Abogado - Conrratfst%?.s,c
Reviso: Oscar Castiblanco Villa- Abogado — Contratista- S.G.C
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MEMORANDO
MEM16-000010397-SIN-4020

Bogota, D.C. Martes 08 de Marzo de 2016

PARA: Doctora Maria Eugenia Areiza, Subdirectora de Gestién Contractual
DE: Subdireccién de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F - 212
DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA

En mi condicién de Supervisor del convenio interadministrativo de [a referencia de manera atenta remito
para su analisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el tramite de segunda prorroga, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribic el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de
SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, el convenio en mencion, cuyo objeto es: “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucion de un CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC, EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.” por valor de ($735.000.000,00).

2. Que se pacto inicialmente el plazo de ejecucion del convenio interadministrativo hasta el 30 de
noviembre de 2015.

3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribio la primera prérroga y primera modificacion del
convenio, hasta el 28 de febrero de 20186,

4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribio la segunda modificacién del convenio.

5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribid la primera suspension del convenio F-212 de 2015,
hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciando el plazo del convenio ef 11 de marzo de 2016 y
finalizando el 13 de marzo de 2016.

6. Que el numeral 21 de la Clausula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: " Soficitar
oportunamente las prérrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran.
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la
solicitud, acompaiiandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor
de ser el caso.”

7. Que el Sefior ARNULFO PARRA PENA, Alcalde Municipal de San Jose del Fragua — Caqueta,
mediante oficic de 17 de Febrero de 2016, recibido en la Subdireccion de Infraestructura el 17 de
febrero de 2016, solicitd la segunda prorroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con
los siguientes argumentos:

Sede cerrespondencia Edificio Camarge. Calle 128 No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web Tirierior gov.co
Servicio al Ciudadano servicicalciu canoidiminintarior gov.co - Linga gratuita 018000910403

Begotd, D.C. - Colombia ~ Sur América
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«(...) El convenio interadministrativo F-212 DEL 2015 suscrito entre el ministerio del interior y la
alcaldia de san José del fragua, el dia 07 de mayo cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a traves
de la ejecucion de un centro de integracion ciudania —CIC” que la clausula cuarta determina que
el plazo para la ejecucion del convenio es hasta el 28 de febrero 2016.

Solicitando de la manera mas respetuosa una segunda prorroga, por fos inconvenientes
presentados en los meses anteriores ya que perjudicaron directamente la obra y sus
efecuciones contractuales; uno de elfos fue la época decembrina ya que fa comunidad no
labora al mismo ritmo de eficacia a cualquier otro mes del afio donde genero ingresos y retiros
en el transcurso de las semanas laboradas constantemente, y se dic una desercion de
trabajadores oficiales en obra, los cuales son de esencial importancia para guiar a los
ayudantes. Ademas de los inconvenientes presentados por el personal, un factor an mas
inclemente fue el verano generado, cacdtico por el fenémeno del nifio el cual cred fuertes
sequias e hizo bajar el nivel potencial del rio fragua chorroso a menos de la mitad de su caudal,
creando racionamientos y blogueo inmediato de agua hacia las obras de construccion y
aumentar la capacidad a las personas mas vulnerables.

Del mismo modo que la Interventoria y la obra generaron Sus respectivos reportes y
requerimientos donde se informa que la obra se encuentra en 37% de ejecucion, por lo tanto
solicitamos sea aprobado hasta el 30 de abril del presente afio ejecutado en el barrio
sumawassy del municipio de san José del fragua, Caqueta. Para poder culminar con la
construccion del CIC.™

Por lo anteriormente expuesto y con base en los antecedentes que han sido evidenciados en el Gltimo
informe de obra presentado por interventoria y avalado por el supervisor del Municipio a corte 28 de
febrero de 2016, en el que se registra un 48.14 % de ejecucion, el suscrito supervisor considera
técnicamente viable lo siguiente:

a) Conceder la prorroga, al convenio F- 212 de 2015, solicitada por el Municipio, hasta el 30 de abril
de 2016.

Adicional a lo anteriormente expuesto se debera expedir la ampliacion a la poliza.

Que conforme al articulo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos seran las que de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley. correspondan a su esencia y
naturaleza.

Que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan Ja autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modatidades, condiciones y, en
general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a
los de la buena administracion.”

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38

Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.arrintenorgov.co

Servicio al Ciudadano senvoicalciudadano@mininiariasgov.oo - Linea gratuita 018000910403
Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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Para la ejecucion del convenio durante el término de la prorroga solicitada no se requiere adicién de
recursos por parte del Ministerio del Interior —- FONSECON.

Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdireccién de Infraestructura solicita analizar y verificar
juridicamente la pesibilidad de prorrogar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones

estipuladas en g sente documento.

MIGUEL TURMEQUE BUSTOS Vo. Bo MARIA-FERNANDA ALVAREZ
upervisor Convyenio F -212 Subdirectora de Infraestructura

Atentamdnite,

laboré:  Arq. Juan Jose Blanco — Apoyo a la supervisién
evisd:  Miguel Turmeque - Marianela Gutiérrez/ Juliana Arévalo/ Paul Ordosgoitiaw

Abrobd:  Maria Fenanda Alvarez Carrefio

Anexo: ({Q folios

TRD: 4022.2806

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8— 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. -|Colombia - Sur América
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

S kT DSARANS

San José Del Fragua, Febrero 17 Del 2016
SPEL

Sefior:

ARQUITECTO JUAN BLANCO
Supervisor convenio f-212 de 2015
Ministerio del interior

Bogota d.c.

Referencia: Solicitud de segunda prérroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015
RESPETADO ARQUITECTO

El convenio interadministrativo F-212 DEL 2015 suscrito entre el ministerio del interior v la
alcaldia de san José del fragua, el dia 07 de mayo cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la
egjecucion de un centro de integracién ciudania —CIC” que la clausula cuarta determina que el plazo
para la ejecucion del convenio es hasta el 28 de febrero 2016.

Solicitando de la manera mas respetuosa una segunda prérroga, por los inconvenientes presentados
en los meses anteriores ya que perjudicaron directamente la obra y sus ejecuciones contractuales;
uno de ellos fue la época decembrina ya que la comunidad no labora al mismo ritmo de eficacia a
cualquier otro mes del afio donde genero ingresos y retiros en el transcurso de las semanas laboradas
constantemente, y se dio una desercion de trabajadores oficiales en obra, los cuales son de esencial
importancia para guiar a los ayudantes. Ademas de los inconvenientes presentados por el personal,
un factor atin més inclemente fue el verano generado, caético por el fendmeno del nifio el cual cred
fuertes sequias e hizo bajar el nivel potencial del rio fragua chorroso a menos de la mitad de su

caudal, creando racionamientos y bloqueo inmediato de agua hacia las obras de construccién y

aumentar la capacidad a las personas mas vulnerables.

Del mismo modo que la interventoria y la obra generaron sus respectivos reportes y requerimientos
donde se informa que la obra se encuentra en 37% de gjecucion, por lo tanto solicitamos sea
aprobado hasta el 30 de abril del presente aiio ejecutado en el barrio sumawassy del municipio de
san jase del fragua, Caquetd. Para poder culminar con la construccién del CIC.

ey
=

ARNULFO PARRA PENA
ALCALDE MUNICIPAL

NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Caquetd — Colombia
WWW.sanjose-caqueta.gov.co
Cddigo Postal: 18 60 70
E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
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CORTRATO DE OBRA

UNION TEMPORAL C.1.C SAN JOSE DEL

Contratista: FRAGUA 2015 Objeto CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAMNO - CIC EN
Coatrato No. CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
valor Iniciat: $ 720,900,000.00 INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO
valor Actualizado: e 720,900,000.00 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDQ NACIONAL DE

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Inicial: DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE
Plazo Actuatizado: DICIEMBRE DE 2015 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Fecha de Iniciacion: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vendimiento: 30 DE DIC DE 2015
Semana Namero: ©22/02/2016 Al:”_28/01/2015 Tiempo transcurrido desde La iniciacion del contrato 111 dias
Nombre del Supervisor MAXIMINO AMADO

AVANCE DEL CONVENIO
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 9.05% 70.58% Obra Fisica Ejecutada (%) _575% _53.89%
valor de la Obra $  65266,402.00 s 508.834,373.00 | Valor de la Obra $ 41,4951,750.00 $ 388,643,235.00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO
YoPROGRAMAY % EJECUTADO EJ:fERENmT]

Acumulado anterior 61.53% 48.14% L |
{Durante el periodo 5105% 5.75% -16.69% |
Acumulado actual 70.58% 1 53.89%

e UPROGRAMADD mami % LIECUTADD memme e

70.58%
61.53%

5.05%

TS

A

Acumulado anterior Durante el pericdo Acumulade actual

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

. i de juego del proyecto CIC . Se avanza en el proceso de
royecto en la fundida de placa del area
ﬁfﬁ::isa[tl)zg: g?gczeegepﬁgructura metalica en taller para proxime transiado. Se avanza en el proceso de cerramiento,

de oficina.

construccién de las graderias. Se inicia
Se instalan tuberia de 20Uas grises en zona

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA —

Se programa continuar con el proceso ce fundida de placas de piso- Se programa avanzar en el amarre de aceros de la zona de gradenia. Se programa llegada
de estructura metalica a sitio de obra.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

imentacion. Se tiene fundida gran parte de_la estructura de piso. Se tiene termina
cI:ista para recibir 12 estructura metalica. Se tiene estructura i

en el cerramiento.

Se tiene terminada Iz estructura de
tiene toda l2 estructura de concreto
translado a sitio. Se tienen avances

e OBSERVACIONES
_OBSERY-L

M Residente Director de aterventoria
Nombre!

Supervisor Municipio




&
hermiy %1 NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
La guarda de la fe pablica

ACTA DE POSESION No 002

ACTA DE POSESION DEL SENOR ARNULFO PARRA PENA,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE GCIUDADANIA NUMERO 17.647.116
EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMQO ALCALDE POPULAR
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA. o

A los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos mil"'quihce"‘(2.015), el
Suscrito Notario Unico del Circulo de Belén de los Andaquies Caquetd, atendiendo
solicitud escrita del interesado, procede a darle posesion al sefier ARNULFO
PARRA PENA como Alcalde Efecto del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA
CAQUETA, constatandose que el posesionado obtuvo la mayoria de sufragios en
las elecciones realizadas el dia veinticinco (25} det mes de octubre de dos mil
quince {2.015) para el periodo Constitucionai comprendido entre el primero {01)
de enero de dos mit dieciséis (2.016) al treinta y unc de diciembre de dos mil
diecinueve (2.019)

Actoe seguido el sefior Notario Unico del Circuio de Belén de ios Andaquies
Caqueta, le recibe Ila promesa-f"legéi del juramento de conformidad con io
establecido en el Articulo 94',:-:{3."}51 Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera “ Jura
a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente fa Constitucidn, las leyes de
Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?” a o cual contesté en voz ciara y
perceptible “St JURO”. = ~

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometio cumplir y hacer
cumplir bien vy _ﬁélmente la Constitucion, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos
municipates. _-ségt]n su ieal saber y entender, declaréndose en consecuencia
debidamente posesionado como ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

Lo pOs@310Mall 1 eseiits s siguitilins Golul S ius

1)- La solicitud por escrito dirigida ai seficr Notario Unico det Municipio de Belén
de los Andaquies Caquetd, a fin de que se sirva darle posesion en el cargo de
Alcalde Municipal de San José del Fragua Caqueta.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies (Caquetd)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atencién: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 5:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM

N
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DE BELEN DE LOS ANDAQUIES — CAQUETA
L.a guarda de la fe piblica

2)- Formato tnico de hoja de vida del sefior ARNULFO PARRA PENA.

3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caqueta.

4)- Credencial expedida por la Comisién Escrutadora Municipal - Registraduria
Municipal del Estado Civil de San José del Fragua Caqueta expedida en 26 de
octubre de 2015, la cual acredita gue el sefior ARNULFO PARRA PENA,

identificado con la cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caqueta, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caqueta, parza
el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada
por los miembros de la Comisién Escrutadora Municipal.

5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedido por la
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. -

6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios 'expedid.o por la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION No 77884170, o

7)- Certificado expedido por Ila CONTRALORIA DELEGADA PARA
INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES.Y JURISDICCION COACTIVA.

8)- Declaracidn extraproceso de '!io's -'-'b"ie'nes gue posee el sefior ARNULFO PARRA
PENA, su conyuge LUCELLY SOTTO SANCHEZ y su valor.

9)- Certificacion expedida.por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA ~ ESAP, en la_que certifica gue: ARNULFO PARRA PENA CC. No
17647116 Alcaide Elec‘to"QeI municipio de San José del Fragua Caqueta, participo
en el seminario INDUCCION PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS
PERIODO 2016-2018.

10)- Afiliacién & la EPS.

De. la documentacién que se enuncia en los numerales anteriores se anexan
originales y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo Ia gravedad del juramento que en la actualidad se
encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios
de los bienes que posee dentro de la jurisdiccion del Municipio de San José del
Fragua Caquets.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies (Caqueta)
Teléfono (8) 4316082
Horario de atencién: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 8:00 PM
Viermnes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5-:00 PM



La guarda de ia le publica

La presente acta de posesion surte efectos fiscales a pértir det primero (01} de
enerc de dos mil dieciséis (2.016) ¥ por el periodo constitucional para el cual fue
elegido.

No siendo otro el objeto de Ia presente diligencia, se da por terminada y para
mayor constancia se firma a los veintiocho {28) dias del mes de diciembre de dos
mit quince (2.015) en la Notaria Unica del Circulo de Belén de los Andaquies
Caqueta.

Una vez leida y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada por quienes en
ella intervinieron. _ :

EL POSESIONADO

Sl |

ARNULFO PARRA PENA ERa
CC. No 17.647.116 expedida en Florencia Caqueta

EL NOTARIO

L f
JESUS VICENTE PUENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies {Caqueta)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atencién: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM
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- T REPUBLICA DE COLOMBIA 315
/ Fa®, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
A o e MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
o et e CONCEJO MUNICIPAL
Pregote NIT. 900334775-8
ACUERDO MUNICIPAL No.004 TS
(29 febrero de 2016). 1-2 |

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 212 DE 201 5, CON EL
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA,

En usc de sus facultades constitucicnales y legales y en especial las conferidas por el numeral 3
del Articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia, en concordancia con ia ley 136 en su

articulo 91. y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad cen fa constitucién y la ley, es potestativo del honorable conceio
Municipal como Corporacion Administrativa de la Entidad Territorial conceder facuitades
precisas y pre-tempore, al Alcalde Municigal oara la celebracion de contratos gue sen del
Resorte del ordenader de! gasto. para eficaz desempefio, en concordancia con ios dispuesto
cel Numeral 3° de Articulo 313 de Iz Constitucidn Politica de Colombia.

-t

2. Que el Municipic de San José de! Fragua suscribié convenio interadministrativo 212 de 2015
con el Ministeric del Interior FONSECON, con el objeto d¢de aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre las paries para promover ia convivencia ciudadana a
través de la ejecucion de un Centro de Integracidon Ciudadana en el Municipio de San José

del Fragua.

3. Que por requerimientc de! Ministerio del Interior, se hace necesario el envio dei Acuerdo por
medic cel cual se facuila al Alcalde Municipal especificamente, para suscribir la prorroga del

convenio.

Que la prorroga planteada no genera erogacion de las partes intervinientes en el convenio

Que se hace necesario firmar la prorroga del convenio sopena de gquedar ia obra inconclusa y
por tanto no darse cumplimiento & los fines esenciales del Estado

s.l'l

6. Que en merito de o anterior expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR. LA COMUNIDAD FRAGUERA"
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25
E-mail:conceiosanjoss @ hotmail.com
Celular: 321 482 1579
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Proge
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|82 1
ACUERDA ol

AF'lTICULO 1°. Facultar al alcaide del municipio de san José del fragua — Caqueta para firmar la
prérroga del convenio interadministrativo No 212 de 2015, con el Ministerio del Interior Fonsecon.

ARTICULO 2°. Facultar al alcalde def Municipio de San José del Fragua — Caqueta, para ejecutar
los recursos provenientes del convenio interadministrativo No - 212, que consta de la terminacion
de la construccién del Centro de Integracién Ciudadana CIC, en el barric Sumawasi.

ARTICULO 3°. Dichas facultades seran conferidas hasta el dia treinta y unc (31) de mayo de
20186.

ARTICULO 4°. El presente rige a partir de la fecha de su sancién y publicacién.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua — Caqueta, a
los veintinueve (29) dias del mes de Febrero de 2016.

.f/

<5 ?:f"‘" PN é.
JESU;WSILVA*SANCHEZ LEIDY P& INF,ANTE GUZMAN
PresigBrre-del concejo municipal Secretaria enera!

TRABAJAMOS UNIDOS POR. LA COMUNIPAD FRAGUE N
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25
E-mail:concejosanjose @ hotmail.com
Celular: 321 492 1579
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L& SECRET&RIA GENER L DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIP AL DE SAN JOSE DEL FRAGHA

CERTIFICA:

Que e! Acuerdo Municipal No, 004 def 29 Oe febrero de 2016. “PCR MEDIQ DEL
CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPEO DE SAN JOBE DHAL
FRAGUA PARA FIRMAR LA PRCRROGA DEL CONVENIO INT ERADMINISTRATIVO
DO COFINANTIACION NO 22 D 2015, CON EL MINISTERIO DEL INT FRIOR. -

EONSECON

~,
—

TUB aprosade v debatido an fechas diferentes asi:

PRIMER DEBATE- 26 de tebrero de 2015, 4

SEGUNDO DEBATE: 2G de febrero de 2018,

Jade en el recinto del Honorable Ccncejo Municipal de Sa

A José del Fragua —
Caguets, a los Tres (03) dias del mes de Marzo de 2016,

] . 4

FANTE GUZMAN
General

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUENA"
Edificio Alcaldfa carrera 4 Ne. 3.25
E-mail: congejosaniose @ hotmail.com
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If DESPACHO ALCALDE

INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016,
oncejo Municipal de San José del Fragua,

E] 02 de Marzo de 2016, procedenie de la Secretaria dal C
se recibe el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de Febrero de 2016, «pOR MEDIC DEL CUAL SE

CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA
FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No.
212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERICR - FONSECON”, Queda radicado con &l No.
004, Folic 58, Tomo Il del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el Q3 de Marzo
de 20156 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sancion, de conformidad con o

establecido en ei Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994,

) ¢ )

Aﬂa e

ANGIE LICETH/COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016,
SANCIONADO:;

Acuerdo Municipai No. 004 del 29 Febrerc de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE
FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA
PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE
2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”, de conformidad con io establecido en

gl Articaic 81 Numerai 5 de la Ley 136 de 1984,

ARNULFO PARRA PENA
Alcalde Municipal

PROYECTE: ANGIE COLLAZGS

TR ST LYMIIITGIIAING Y AAN Berss ef 1 BAC L LdAC
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San Jusé del Fragua - Caqueta ~ Colombia
CODIGO POSTAL: 186070 :
‘ MWW SANIOSE-cagqueta vov.co
Fo- Mail- adealdiats clfragun-caquelagov.co
sonlactenosisanjosedelfragua-cagueta zov.co
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San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACION

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia del Municipio de San José del Fragua,
Departamento del Caqueta, a los tres {03) dias del mes de Marzo de 2016, visito el
auto sancionado del Despacho de! Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 004
del 29 Febrero de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015,

CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON",, se ordena la publicacion en
Cartelera Municipal por el término de diez (10) dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1694.

¥
A ngie C
ANGIE LICETH CLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTO: ANGE COLLAZOS

TR AT ROy LI L
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Cagqueta - Colombia
CODIGO PORTALL 186070

WYV 58N ‘LOSE‘CIIQI.\C“(! ROV OO

B - Mail: alealdiaf@saniosedel{ragua-cagueta yov, o
contaclenoszosaniosedel fragua-caqueta.gov.co
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Consuilta en linea de Antecedentes y Reguerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa: _
Que a la fecha, 03/03/2016 a las 14:38:57 el ciudadano con Cédula de Ciudadania N° 17647116 v
Nombres: PARRA PENA ARNULFQO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitucidn Politica de Colombia.

En cumplimiente de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucionat, la leyenda “"NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para guienes 12 autoridad judicial
competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula correspondan con el documento de
identidad suministracdo.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a ias instalaciones de Iz Policia Nacional
ma rcan '
Esta consulta solo es valida para el territorio colombianc obadeciendo a los pardmetros establecidos en
el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA |
%
|

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacidn del Boletin de Responsables Fiscales "SIBOR'. hoy jue‘a:es 3 de
marzo de 2016. a las 14:43:25. el niumero de identificacion. relacionado a continnacidén. NO SE ENCUENTRA

REPORTADC COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento C.C.
No. Identificacidn 17.647.116
Codigo de Verificacion 177914492016
.i

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el ntimero consignado en el respectivo
|

documento de identificacién, coincida con el aqui registrado.
De conformidad con el Decreto 2130 de 1993 v la Resolucién 220 del 3 de octubre de 2004, Ia finma mecdnica aqui :

plasmada tiene plena validez para todos los efectoy legales.

Do T
N e S«

SORAYA VARGAS PULIDO

cado. A

Digité y Reviso: Via Web
Codino de werthcacion puede constatar la autenticidad del Certifi

Con el
Paginn 1 de |

» smor
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES | WEB -

‘ 14:47:06
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO © hojatdeor
GENERAL DE LA NAGON No. 80754885

Bogota DC, 03 de marzo del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vaz sonsultado ef Sistema de Informacian de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRIY, elfia) seforta) ARNULFO PARRA PESIA identificado{a) con CEDULA DE CIUDAGANIA nimero 17647116

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Ii.t-m\.’EF{TEI*IG!.&’«: La cerlificacian de antecedentes debera contener las anctadiones de providencias ejeculoriadas dentro de los cinco (5) afos |
Lanteriores a su expedicion y, an todo caso, aquellas que se refieren 2 sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes an dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
Jﬂu:‘caci{)n@:s que figuren en el registro. {Anliculo 174 Ley 734 de 2002).

!NOTA: Bl certificado de aniecedertes disciplinarios es un documento que contierre las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, ’
disciplinarias, inhabilidades que se defiven de ias relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisicnes de |
| perdida de investidura v de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en ]

| ejercicio de ia accian de repeticion o lamamiento en garantia. Este documento tiane efectos para acceder al sector pablico, en los términes que

establezca la ley 0 demas disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripcion de contralos con el estado, es responsabilidad de ia

Entidad, validar la informacion que presente et aspirante en la pagina web: hiip:/fwww procuraduria gov. co/portal/antecedentas. htm!

4 77
Vi RN
i W\?&W{/ ¥

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico {CAP)

A ENCIGN:
ESTE CER”FlCADO CONSTA DE D1 HOJA{S) S0L0 ES VALIDG EN -
3 SU TOTALIDAD. VERIFI UE QUE TIF 1
s Q o EL NUMERO DEL CERYIFICALID SEAE| MISmo EN

Civision Centra da Atencidn al Publico (CAP)
Lirea gratuitz 018000910315: deap@procuraduria. gav.co
Carrera 5 No. 15 - 6C Piso 1: Phx 5878750 ext. 13105 Bogota b.C,
wWwwL procuraduria gov. co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

PROCURABURM CERTIFICADO ORDINARIO ;‘j;jffje 01
GENERAL DE LA NAGION No. 80933276

Bogotd DC, 09 de marzo del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NAGION certifica que una vez consultads el Sistema de Informacion de Reqgistro de Sanciones ¢ Inhabilidades
(SIRI). el(la} seficr{a) ARNULFOQ PARRA PENA identificado(a) con CEDULA DE CRIDADANIA ntimero 176474116

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

m)VERTENCIA: La certificacién de antecedentes deberd contener las anotaciones de providencias ejeculoriadas dentro de los cingo
anteriores a su expedicién y, en todo caso, aguellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encueniren vigentes en dicho

memento.Cuando se {rate de nombramiento o posesidn en carges que exijan para su desempefic ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

(5) afios

NOTA: El certificado de antecedentes disci
disciplinarias, inhabilidades que se deriven
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servid Iibli i fi

Ly .7
1y v A
Lo g ¥

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Pablico {CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. Vi

ERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Divisién Centro de Atencion al Plblico (CAP}
Linea graluita 018000910315: deap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131 05; Bogota D.C.
www.procuraduria gov.co
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUELICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA;

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy miércoles 9
de marzo de 2016, a las 14:35:0, el niunere de identificacion. relacionado a continuacion. NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL :

Tipo Documento C.C.

No. identificacion 17.647.118

Codigo de Verificacion 177907092016

Esta Certificacion es valida en todo el Termitorio Nacional, siempre v cuando el mimero consignado en el respectivo
documento de identificacion, coincida con el aqui registrado.

De confonmidad con ] Decreto 2150 de 1993 Vv la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, Ia firma mecanica aqui
plasmada ttene plena validez para todos los efectos legales.

o P < ~7:;";D
L/; [SASY "\3 AT

picptiinion N O DA

-~ L.
SORAYA VARGAS PULIDO

Digitd v Revisé: Via Web

RN

e R, WA T A S M R ¢ AL LY LR e v vy

Con el Codigo de Verificacion puede const: autenticidad del Certiticado.

O e P e

B spor Pagina 1 de 1



9/3/2016 Policia Nacional de Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
OLICIA NACIONAL: DE COLOMBH

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 09/03/2016 a las 14:32:35 el ciudadano con Cédula de Ciudadania NG 17647116 v
Nombres: PARRA PENA ARNULFO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerde con el art. 248 de la Constitucion Poiitica de Colombia,

En cumplimiento de tz Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Canstitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica
para tadas aquellas persanas que nc registran antecedentes y para guienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extincidn de ia condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulte es valida siempre y cuando el nimero de cédula correspondan con ef documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policia Nacional mas
cercanas.
Esta consulta solo es valida para el territorio colombiano obedeciendo a Jos parametros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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hitps:/antecedentes . policia.gov.co:7005WebJudicialdorm Antecedentes . xhtr!

i1



\ ‘ i
bnig i
E -

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO o 1 e 1
GENERAL DE LA NACION No. 80693441

Bogota DC, 26 de febrerc del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultade el Sistema de Informacién de Registro de Sancicnes e Inhabilidades
(SIRI}, el(la} senor(a) EFRAIN CHAVARRO SILVA identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nomero 12103026

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: Lz certificacion de antecedentes debera contener ias anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco {5} afos
ameriores a su expedicion y. en todo caso, aguellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encueniren vigentes en diche

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempeno ausencia de antecedentes, se certificaran todag las
anctaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anctaciones ¢ inhabilidades generadas por sancionas penales,

disciplinarias. inhabilidades que se deriven de las refaciones contractuales con af estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidares, ex servidores pdblicos y particulares que desempefien funciones pulblicas en
ejercicio de la accién de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piblico, en los términos que
establezea la ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramienta o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad. validar lz informacion que presente el aspirante en fa pagina web: http//www procuraduria.gov.co/portalfantecedentes. html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Plblico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S}, SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE GUE EL NUMERC DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centra de Atencion al Piblico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; decap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1: Pbx 5878750 ext. 13105: Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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Consulta en linea de Antecedentes v Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 26/02/2016 a fas 08:23:22 el ciudadano con Cédula de Ciudadania N© 12103026 Y
Nombres: CHAVARRQ SILVA EFRAIN
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitucidn Politica de Colombia.

En cumplimiente de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorahle Corte
Constitucional, la layenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre v cuando el nimero de cédula carrespondan con el documento de
identidad suministrado.

Sitiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la_Policia Nacional mas
cercanas.
Esta consuita solo es valida para el territorio colombiano obedeciende a los parametros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA BEPURLICS

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy viernes 26
de febrero de 2016, a las 8:31:4. el nimero de identificacidn, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento c.C
Nao. ldentificacién 12.103.026
Cadigo de Verificacién |121861492016

Esta Certificacion es valida en todo ¢l Territorio Nacional, siempre v cuando el nmero consignado en el respectivo
documento de identificacion, coincida con el aqui registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 vy la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

o

= s (‘:\v\l‘—\ \..Jc_‘.\y S‘-”w
(;RAYA VARGAS PULIDO

s

Digité y Revisd: Via Web

DR A DAL TR ST TR e e R

R L R R i R BT ) A s A i R AT MM &
Con el Codige de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

% SIBOR Pagina | de 1



e
P

Jp—

Cadigo: GC-P-D3-F-11
FORMATO . Version: 04
Mininterior ACTA DE REANUDACION Fecha Elaboracion:
e ' DE CONTRATO O CONVENIO 24/69/2013
ANEXO 11 Vigente Desde:
08/10/2013 J

n en las instalaciones del Ministerio

En Bogota, a los 11 dias del mes de Marzo de 2016, se reuniero _ 2
el Interior, el sefior ARNULFO PARRA PENA identificado con cedula de ciudadania No.17. 847.11

Representante Lega! del Municipio de San Jose del Fragua - Caqueta, ider.'ntiﬂcada.con el NIT No,
800.095.782.0 en calidad de contratista del Ministerio del Interior el Arquitecto Miguel Tu_rmteequ.u—:‘1
Bustos identificado con cedula de ciudadania No. 79.736.974 En su calidad de supervisor de

convenio No F - 212 de 2015 con el fin de reanudar el contrato o convenio asi:

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION 26 de febrero de 2016

TIEMPO DE SUSPENSION 13 dias

PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO O CONVENIO 3 dias

11 de marzo de 2016 —

FECHA DE REANUDACION
FECHA DE VENCIMIENTO 13 de marzo de 2016  ~

RAZONES PARA REINICIAR EL CONTRATO O CONVENIO:

El convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015, suscrito el 07 de mayo de 2015, entre el Ministerio
del Interior — FONSECON y el Municipic de San Jose del Fragua - Caquetd, fue suspendido
iniciaimente debido a que se requeria realizar una prorroga con el fin de ampliar el plazo de ejecucion
para poderse cumplir con el objeto del mismo, pero debido a que el Consejo Municipal no habia
sesionado con el fin de otorgarle facultades al alcalde electo para su periodo de mandato, se hizo
necesaria la solicitud de suspension hasta la fecha solicitada por el ente territorial. Actualmente se

nNcidé el plazo de suspension estimado por el Ministerio del Interior para que el ente territorial

aportara las facultades del alcalde electo motivo por el cual se reinicia la ejecucién de convenio.

Una vez se suscriba la presente acta de reanudacion, el contratista ¢ la otra parte contractual se
Ta modificacion de las pdlizas cerrespondientes, de acuerdo con la nueva vigencia de
pectivos, de acuerdo con o previsto en el Manual de Contratacién del Ministerio.

compromete
los amparos/f

Contratista

=<
. I

Firma Contratista

Firma Supervisor
Armulfe Parra Pefia

Miguel Turmegue Bustos

Anexos: ( ).
TRD: {4020 F- 212 de 2015)
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SEGUNDA PRORROGA® AL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION N° F-212°DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (EIUD'ADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- (CAQUETA). OTROSI No.
03

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con fa Cédula
de Ciudadania No. 27.592 960, actuando en su calidad de Secretaria General dei
Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONSECON, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de
2014 y acta de posesién del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2127, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucién 1733 de 2011,
modificada por la Resolucién No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte, ARNULFO PARRA PENA identificado con
la cédula de Ciudadania No. 17.647.116,” actuando en Representacién lLegal del
MUNICIPIO DE SI-}N JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), NIT 800.095.782-0, posesionado
el 28'de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01°de enero de 2018,y facultado para
suscribir el presente documento segln el Acuerdo No. 004 ‘del 29 ‘de febrero de 2016,
vigente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de Ia Ley 80 de 1993, declara que es
Capaz para celebrar esta promoga, y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en ei articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el articulo 18 de fa Ley 1150 de 2127, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas
constitucionales y legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar
la segunda’prérroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015,
previas las siguientes consideraciones: 1.- Que e! 07 de mayo de 2015, El MINISTERIO y
EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212
de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para todos los
efectos fiscales y legales EL MINISTERIOQ, aportd hasta la suma de {$735.000.000,00) M/L, suma
que incluye todos los costos y los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio,
inclusive los imprevistos, gastos de administracion, impuestos, confribuciones y utilidades del
contratista. 2) APORTES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, para la ejecucion del proyecto, aportd
un lote de su propiedad, en el cual se construira la obra obieto del proyecto. 2. Que el plazo
inicial de ejecucion det Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015,
se pactd hasta el 30°de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Convenio. 3. Que el 12 de noviembre de
2015, se suscribio la primera prérroga y primera ~modificacion  al  Convenio
lnteradminis/trativo de Cofinanciacion No. F- 212 'de 2015, prorrogandose la ejecucioén,
hasta el 28 de febrero ‘de 2016, y modificandose las cldusulas: segunda, tercera, séptima,
octava, décima tercera, decima cuarta y décima quinta; y se incluyd la clausula de
indemnidad.“4. Que el 29-de diciembre” de 2015, se suscribid la segunda modificacion al
Convenio Interadministrative de Cofinanciacion No. F- 212 de 2015, modificandose la
clausula: séptima.’5. Que el 26'de febrero” de 2016, se suscribio la primera suspensién al
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, hasta el 10" de marzo
age 2016, feinictandose el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13
de marzo “de 2016.6. Que mediarte Memorando MEM16-000010397-SIN-4020. de! 08 de
marzo de 2016, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de
Infraestructura del MINISTERIO, radicado en la subdireccion de Gestién Contractual el 08
de marzo de 2016 se solicitd adelantar el tramite de la segunda promroga al Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, de conformidad con la
justificacion alli descrita. 7. Que con fundamento en la obligacién niimero 21 de la Clausula
Segunda det Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, la Entidad
Territorial presentd la solicitud de prorroga del plazo de ejecucién pactado. 8. Que en virtud
del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales,
de acuerdo a la solicitud presentada por EL MUNICIPIO, los argumentos expuestos por EL
MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenic Interadministrativo de Cofinanciacién
No. F-212 de 2015 esta vigente, se considera viabie el tramite y suscripcion de la presente
prorroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion. 9. En consideracion a lo

W <
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SEGUNDA P‘RC')RROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO bBE
COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No.
03

anterior, se suscribe la segunda prorroga del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion No. F-212 de 2015, que se regira por las siguientes clausulas; CLAUSULA
PRIMERA. - PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Anteradministrativo
de Cofinanciacien No. F-212 de 2015, hasta el 30 de abril de /2016. CLAUSULA
SEGUNDA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas continuan vigentes, en
sus partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacién No. F-212 de 2015. CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. El
MUNICIPIO debera ampliar la vigencia de la garantia Unica constituida para avalar el
cumplimientc de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de conformidad con la presente prérroga, de acuerdo
con las coberturas y vigencias establecidas en la Clausula Novena del Convenio,
ampliacién de garantia que debera ser radicada en la Subdireccion de Gestidon Contractual
del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento dei
presente documento. CLAUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogota D.C., a los (11) dias del mes de marzo de 2016:

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

-
le— .
MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
Secretaria General : N\ Alcalde

Reviso: Oscar Ed Castiblanco —Abogado - Contrafista 3.G.C
Proyecté: Omar lo Varegas Romero — Abogado - Contratista 5.G.C.

Aprobé: Maria E% Areiza Frieri — Subdireciora de Gestion Confractual (E}
v
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MEMORANDO
MEM16-00001613C-SIN-4020

Bogota, D.C., lunes, 25 de abril de 2016

PARA: MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI,
DE: Subdireccidén de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de pdliza que ampara segunda prorroga del convenio F- 212 -
2015 del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA (Colocar No. de radicado
gue se responde)

Adjunto envidé pdliza que ampara segunda prorroga del convenio F- 212 — 2015
celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA N? 630 — 47 - 994000006141.

1. Pdliza Nf’l 630 — 47 - 994000006141 , Municipio de ér\ Jose del Fragua -

NCO OVIEDO MIGUEL ANGEL TU MEQUE

-2015 Supervisor Convenio F- 2 [” de 2015

AR JU
Apoyo

.

o . a
abord: Jua Ia cch?wedo\
Revisé: M:gue urme
robé: Miguel Turmequl
14022 F-212 de 201

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38 /*//6

Conmutador. 2427400 = Sitic web  wawvw. mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicicalciudadanc@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 Of; !

Bogotd, D.C. - Calombia - Sur América "3(}
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Abril 23 del 2016

Sefiora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio £-212 de 201 5
Ministerio del interior

Bogota D.C.

Referencia: Solicitud de tercera prorroga. convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

Ei Municipio de San José del Fragua suscribié el convenio inter administrativo F-212 del 20153, con
el ministerio del interior el 7 de mayo del 2013, el cual ha sido prorrogado en 2 oportunidades
debido a circunstancias ajenas a! contratista de obra. que generaron retrasos €n el cronograma de
actividades el cual fue aprobado por la interventoria y avalado por la supervision del municipio.
Teniendo en cuenta que la dltima prérroga efectuada amplio el plazo de ejecucion del convenio
hasta el 30 de abril del 2016, v que en la actualidad el municipio presenta un 77,82% de gjecucidn
en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la  entrega de la ¢structura metalica, demorando la
llegada a ia obra y su instalacion; las actividades que se estan realizando actualmente implican
mamposteria y pafiete donde las fuertes luvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos v
pérdida de material. En algunos casos caida de cableado eleécirico dejando la obra sin luz, evitando el

uso de equipos de scldadura.

Se hace necesario la ampliacion del plazo hasta el 15 de junio det 2016,

S~le—
ARNULFO PARRA PENA
ALCALDE MUNICIPAL

NULESTIRO COMPROM ESO», SAN JOSYE IDICE
I ACE U A T o
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San Jose de! Fragua ~ Caquetd — Colombia
WIWW.SAN[OSE-CAquetd. 20v.Co
_ Cédigo Postal: 18 60 70
L:Mail: alcaldia@saniosedel{ragua-caqueta gov.co
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z FORMATO ion:
NUEVO pals Fecha Elaboracion:
B ot duioab tobceissi CONSTANCIA DE ESTUDIO Y | 30/10/2013
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Vigente Desde:

ANEXO 3 A LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA SEGUNDA PRORROGA AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° F-212 DE 2015,
SUSCRITA EL 11 DE MARZO DE 2016 ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL
INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) OTROSI No. 03

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Anexo No. 3 a la pdliza N° 630-47-994000006141 otorgada por la compafiia aseguradora Solidaria
de Colombia, expedida el 23 de abril de 2016, aportada por el MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA (CAQUETA) identificado con Nit No. 800.095.782-0, se presenta para amparar la segunda
prérroga al convenio mencionado y cuyo objeto consiste en:

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a traveés de la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio
de San José del Fragua.”

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos % Condiciones Valor Asegurado Desde Hasta
Cumplimiento 20% Clausula Novena $147.000.000.00 07/05/2015 31/10 /2016
Calidad del servicio 20 % Clausula Novena $147.000.000.00 07/05/2015 31/10 /2016

Los amparos constituidos en la poliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la
clausula Novena del Convenio. En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 83 de la f
constitucion politica de Colombia y art. 25 del decreto 19 de 2012, se aprueba a los (25) dias del mes||
de abril de 2016. s

‘ N
\.\a_ s ) =
Maria Eugenia Areiza Frieri > s
Subdirectora de Gestién Contractual (E)

Elaboré: Omar Vanegas Romero — Abogado Contratista S
Revis¢: Sandra Milena Lépez — Abogada Contratista SGGD
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MEMORANDO
MEM16-000016226-SiIN-4020

Bogota, D.C., lunes, 25 de abril de 2016

PARA: MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI, Subdirectora de Gestidén
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE TERCERA PRORROGA DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA “

(Colocar No. de radicado que se responde)

En mi condicion de Supervisor del convenio interadministrative de la referencia de manera atenta remito
para su analisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el framite de tercera prorroga, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministeric del Interior - FONSECON suscribié el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de
SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, el convenio en mencion, cuyo objeto es: “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucién de un CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC, EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.” por valor de ($735.000.000,00).

2. Que se pactd inicialmente el plazo de ejecucion del convenio interadministrativo hasta el 30 de
noviembre de 2015.

3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribio la primera prérroga y primera moedificacién del
convenio, hasta el 28 de febrero de 2016.

4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribid ia segunda modificacion del convenio.

5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribié |2 primera suspension del convenio F-212 de 2015,
hasta el 10 de marzo de 2018, reiniciando el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016 vy
finalizando el 13 de marzo de 2016.

6. Que el 11 de marzo de 2015 se suscribid acta de reanudacion del convenio y ese mismo dia se
suscribié la segunda prorroga del convenio.

7. Que el numeral 21 de la Clausula Segunda de! Convenio interadministrativo, establece: "Solicitar
oportunamente las prérrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran,
indicando detalfadamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la
solicitud, acompafidndola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor
de ser el caso.”

8. Que el Sefior ARNULFO PARRA PENA, Aicalde Municipal de San Jose del Fragua — Caqueta,
mediante oficio de 22 de Abril de 2018, recibido en la Subdireccién de Infraestructura el mismo
dia , solicité la tercera prorroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.mininterior. gov.co
Servicio al Ciudadano servicicalciudadaro@minintericr.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Sede correspondencia Edificic Camarge. Calle 12B No. 8- 38 %gu/ﬁ;

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América ZC l ? .
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“(...) Referencia: Solicitud de tercera prérroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015
RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribié el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del
interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 2 oportunidades debido a circunstancias ajenas al
contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la Interventoria
y avalado por la supervision del municipio. Teniendo en cuenta que la ultima prérroga efectuada ampli6 el plazo de
ejecucion del convenio hasta el 30 de abril del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 77,82% de
gjecucion en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la estructura metélica, demorando la llegada a la
obra y su instalacion; las actividades que se estédn realizando actualmente implican mamposteria y pafiete donde las
fuertes lluvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos y pérdida de material. En algunos casos caida de
cableado eléctrico dejando la obra sin luz, evitando el uso de equipos de soldadura.

Se hace necesaria la ampliacion del plazo hasta el 15 de junio del 2016...”

Por lo anteriormente expuesto y con base en los antecedentes que han sido evidenciados en el ultimo
informe de obra presentado por Interventoria y avalado por el supervisor del Municipio a corte 03 de abril
de 2016, en el que se registra un 77.82 % de ejecucion, el suscrito supervisor considera técnicamente
viable lo siguiente:

a) Conceder la prorroga, al convenio F- 212 de 2015, solicitada por el Municipio, hasta el 15 de Junio de
20186.

Adicional a lo anteriormente expuesto se debera expedir la ampliacion a la pdliza.

Que conforme al articulo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos seran las que de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y
naturaleza.

Que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a
los de la buena administracién.”

Para la ejecucion del convenio durante el término de la prérroga solicitada no se requiere adicion de
recursos por parte del Ministerio del Interior - FONSECON.

Por todo lo anie
juridicamente |2
estipuladas en

fof, el supervisor de la Subdireccion de Infraestructura solicita analizar y verificar
osibilidad de prorrogar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones

sisente documento.

Atenta ente,

MIGUEL TURMEQUE BUSTOS Vo. Bo MARIA FERNANDA ALVAREZ
Supervisor Convenio F -212 Subdirectora de Infraestructura

boré:  Arg. Juan Jose Blanco — Apoyo a la supervision (y
evisdé:  Miguel Turmequé - Marianela Gutiérrez/ Juliana Arévalo/ Paul Ordosgoitia
probs;  Maria Fernanda Alvarez Carrefic

exo: (7 folios
TRD: 4022.2806

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web  www. mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 D95 782 ©

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Abril 23 del 2016

Sefiora:
MARIA FERNANDA ALVAREZ
Subdirectora de infraestructura convenio =212 de 201 5

Ministerio del interior

Bogota D.C.

Referencia: Solicitud de tercera prorroga, convenio interadministrativo F-21 2 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribio el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con
el ministerio del interior el 7 de mayo del 2013, el cual ha sido prorrogado en 2 oportunidades
debido a circunstancias ajenas al contratista de obra. que generaron retrasos €n e} cronograma de
actividades el cual fue aprobado por la interventoria y avalado por la supervisién del municipio.
Teniendo en cuenta que la Gltima prorroga efectuada amplio el plazo de gjecucidn del convenio
hasta el 30 de abril de! 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 77,82% de ¢jecucion
en obra, Ia cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la estructura metidlica, demorando la
llegada a la obra v su instalacion; las actividades que se estan realizando actualmente implican
manposteria y pafiete donde las fuertes Huvias han derrtbado algunos muros ocasionando retrasos vy
pérdida de material. En algunos casos caida de cableado eléctrico dejando la obra sin luz. evitando el

uso de equipos de soldadura.

Se hace necesario la ampliacién del plazo hasta el 15 de junio del 2016.

, e
ARNULFO PARRA PENA
ALCALDE MUNICIPAL

NUESTRO COMPROMISO), SAN JOSIC IDITE
IR ACIUI A o o
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San Jose del Fragua - Caqueta — Colombia
WWW.SAN[0Se-caguela. eov.co
) Cdédigo Postal: 18 60 70
L:Mail: alcaldia(@sanjosedel{ragua-caqueta.pov co




Formato Subdirecesén de Infraestructura
‘Cédigo Formato:
INFORME SEMANAL DE INTERVENTOREA ANEXO 1
Paginalde:
g ™ T L GONTRATO DE OBRA
. UNION TEMPORAL C.1.C SAN JOSE DEL
Contrato No. CONTRATO No. 028 DE 2015 EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGLIA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Valor Inicial: 3 724,900,000.00 INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO
valor Actualizado; s 720,900,000.50 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACTONAL DE
50 DIAS SIN EXCEDER Bt 30 DE
Piaro Inical: DICIEMBRE DE 2015 SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
50 DIAS SIN EXCEDER BL 30 DE
Plazo Actualizado: DICIEMBRE DE 2015 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Fecha de Inidacién: 10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vencinmdento: 30 DE DIC DE 2015
Semana NGmero: 28/03/2016 Al Q3/04/2015 Tlempo transcurrido desde 13 iniciacidn del contratn 138 dias
Nombre del Supervisor MAXIMING AMADO
AVANCE DEL CONVENID
) SEMANAL ACUMULADO ) _ SEMANAL ACUMULAEG
-0 rogramada (%) 4,49% 93.33% Obra Fisica Ejecutada {%} 2.85% 77.82%
Ve .elaObre $ 3235547100 3 £72.791 885.00 | Valer dela Obra 3 20,530,694.00 $ 561,004.35
- GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO . - REGISTRO FOTOGRAFICO
PR o EIECUTADG, DIFERENCIA
{Acomulado andirior . | 88.84% 79.60%
Drrante ol poriodo - 3.49% 2 85% -15.51%
Armiado actual - $3.33% 77.82%

i WA %PROGRAMADG Wi % EIECUTADD  wmvem =
S8.84% 93.33%

4.49%

?E‘}G

i Acumulado anterior Dutants & periodo Acurmulado actual

T T - ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se avanza en ¢l proceso de construccidn de la zona de bateria sanitaria. Se avanza en la construccion de la placa de contrapiso en 3 zona cercens a |z farima.

ACITVIDADES A REALYZAIER A SIGUYENTE SEMARA

Se programa continuar con el proceso de construccion de la estructura de graderia. Se planea avanzar con el proceso de construcdien de! cerramlento. 5e
programa coritinuar con el proceso de construccion de la zona de tarima. Se programa avanzar en &l proceso de Instalecidn de estructura metalica.

_RESUMEN GENERAL DEL ESTADQ DEL CONTRATO

S tiene terminada Ia estructura de cimentacin. Se tiene fundida gran parte de 13 estructura de piso. Se tiene terminada 12 estructura Y placa de tarima. Se

tiene toda 1a estructura de concreto lista para recibir [2 estructura metalica. Se tiene estructura metalica armada estructura metatica en tailer. Se prepara pard
transtade a sitio. Se tienen avances en e! cerramiento,

I !‘ TN
Oy N
v U, -
Residente Director de Intervertoria T TG g‘ﬁ‘ 5 ‘ )

Supervisor Municiplo
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UNION TEMPORAL

SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
NIT: 900.901.022-3

San José del fragua, 20 de abril de 2016

CELSO ANDRES ROJAS
Ingeniero Civil
Interventor del contrato de obra No (028 de 2015

Asunto: Tercera prérroga del contrato de obra No 028 DE 2015 CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO —CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIQ INTERADMINISTRATIVO NO
212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

Respetuosamente se solicita una prérroga de 30 dias a partir del 1 mayo del 2016 hasta el 30
de mayo de 2016, los motivos por los cuales se realiza la solicitud, son debido al atraso de la
entrega de la estructura metdlica, demorando la llegada a la obra y su instalacion; las
actividades que se estdn realizando actualmente implican mamposteria y pafiete, donde las
fuertes lluvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos y perdida de material y en
algunos casos caida del cableado eléctrico dejando la obra sin luz, evitando el uso de equipos
como soldadura y herramienta menor, al igual que el retraso en la actividad de pafiete.

(' Osra( i) cl
A la espera de una positiva respuesta jo:00aM 20 Abr 16
R s~ .
2D s )
[ 1240, )
Arq. WITLAN-ARTUNDUAGA M. —

Representante Legal
UNION TEMPORAL CIC SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Carrera 13 No. 15 — 42 Oficina 206 Telefax (8) 4351321 cel. 3105694446
e-mail armodiscons@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIZ 80.233.250
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

020 - FL-CIC -SJF

Florencia, Abrii de 2016

Arquitecto.
MAXIMINO SANDOVAL AMADO.

Supervisor de Convenio F-212.
Construccion de Centro de Integracion Ciudadana C.1.C San José del Fragua.

Referencia: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITC
INTERADMINISTRATIVC No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITQ SEGURIDAD .
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

(CAQUETA).

Asunto: Prorroga de Contratos de Obra e interventoria.

Cordial saludo

En vista del incumplimiento de los avances de obra programados de acuerdo al Otro
si del convenio F-212, suscrito para el desarrollo de los contratos de obra e
Interventoria de la referencia, esta Intervenioria solicita al ente territorial la
ampiiacion de los plazos contractuales de los contratos de obra e interventoria para
el desarrollo del citado convenio en un plazo no mayor a treinta (30) das calendario,
con el objeto de dar termino a las actividades objeto del proyecto.

Se aclara que la terminacién de las obras se ha visto afectadas debido a que el
suminisfro de material para la estructura metalica ha presentado inconvenientes en
el suministro y por ende en la continuidad del proceso de armado e instalacion de la
estructura en sitio. Se menciona ademas que se han presentado inconvenientes por
Huvias en el sector y continuidad en la prestacion del servicio eléctrico.

Se suscribe muy atentamente,

L

s,

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.280

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caqueta




ACUERDO MUNICIPAL |
Repiiblica de Colombia Codige: DA 1.7. t
Departamento del Caqueta Version: 1.0 Fecha: ABRIL DE
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San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACION

La Secretaria Ejecutiva de !a Alcaldia del Municipio de San José del Fragua,
Departamento del Caquets, a los tres (03) dias del mes de Marzo de 20186, visito el
auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 004
del 29 Febrero de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015,

CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON?",, se cordena la publicacidén en
Cartelera Municipal por el término de diez (10) dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1984.

ANGIE LICETH OgLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTES: ANGIE COLLAZOS

CRERED STEL L OEMEROIET N s pe i e
Carrera 4 No. 3-235 Palacio Mumc;pal San José di.l l ragua — ( aqueld - Colombia
CODIGO POSTAL: 186070

W\‘\-‘W,§al'1 OSG—CE\QUQE(} HEOV.CO
E - Mail: aleaidia@@sanjosedelfrapua- -caqueta, pov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta. oov.co
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S pacdcipuoin ’.\_ CONCEJO MUMNICIPAL

e TR
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e REPUBLICA DE COLOMBIA
o = DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
RS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT. 800334775-8

ACUERDO MUNICIPAL No.004
(29 febrero de 2016). 1-2

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO

DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 212 DE 2015, CON EL
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”

Et HONORABLE CONCE.C MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA,

En uso de sus facultades constitucionales y legaies y en especial ias conferidas por el numerzal 3
cel Articulo 315 de la Constitucién Potitica de Colombia, en concordancia con la lay 136 en su
articulo 91. y

i

SJI

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la constitucion v la ley, es potestativo del honorable concejo
Municipal como Corporacidén Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades
precisas y pro-tempore, al Alealde Municipal para la celebracién de contratos que son del
Besorte del ordenador del gasto, para eficaz desempefio, en concordancia con los dispuesto
det Numeral 2° de Articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia.

Que el Municipio de San José del Fragua suscribic convenic interadministrativo 212 de 2015
con el Mipisterio det interior FONSECON, con e! obieto de aunar esfuerzos iégnicos,
administratives y financieros entre las partes para promover ia convivencia ciudadana a

través de la ejecucién de un Centro de Integracion Ciudadana en i Municipio de San José
del Fragua.

Que por requerimiento det Ministerio dei interior, se hace necesario el envio del Acuerdo por

medico del cuai se faculta al Alcalde Municipal especificaments, para suscrigir 1a prérroga del
convenio.

Que la prorroga planteada no genera erogacién de las partes intervinientes en el convenio

Que se hace necesario firmar la prérroga del convenio sopena de quedar la obra

e ‘ inconcl
por tanto no darse cumplimiento a los fines esenciales del Estado cusay

Gue en meérito de io anterior expuesio.

TRABYAMOS UNIDOS POR LA SOMUNIBAD FRAGUERA”
Edificio Alcaldia carrera 4 No, 3-25 i
E-mail:conceiosaniose @ hotmail.com ‘5;1
Celutar: 321 492 1579 p} 4 j;‘
Y/




k]

ACUERDO MUNIGIPAL B
Codigo DA 1.7
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INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.
ocedente de la Secretaria del Concejo Municipal ¢e San Joseé del Fragua,
1O DEL CUAL SE

El 03 de Marzo de 20186, pr
icipal No. 004 del 29 de Febrero de 2016, «“pOR MED

se recibe el Acuerdo Munict

CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL ERAGUA PARA
FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO |NTERADM!NISTRATIVO DE CONFINANCIACION MNo.
212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”, Queda radicado con el Nc.

004, Folio 56, Tomo 1l del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 03 de Marzo
de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sangcion, de conformidad con lo

establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1694.

\.1?
Ar\q -
ANGIE LICETH/COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SENCR ALCALDE MURNICIPAL

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016,
SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE
FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA
PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE
2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON?”, de conformidad con !o establecidc en

el Articulo ©1 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994,

=

ARNULFO PARRA PENA
Alcaide Municipal
PROYECTS: ANGIE COLLAZOS
CRIUESTRG LM PRI SAN [N ST S IR SR P § PN
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua - Caquetd — Colombia
CODIGO POSTAL: 186070 .

wWww.sanjose-caqueta. gov.co
F - Mail: alealdiatisanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenosfsaniosedel fragua-cagueta. pov.co
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S REPUBLICA DE COLOMBIA
L & N y DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
& X ocsaipsesn 7N UNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

T p
a5 CONGEJO MUNICIPAL

NiT. 900334775-8

ACUERDA

E‘F}T‘CULQ 1°. Facultar al alcaide del municipio de san Jose del fragua ~ Caguetd para firmar 1a
prérroga del convenio interadministrativo No 212 de 20153, con o Ministerio del Interior Fonsecon.

ARTICULO 2°. Facultar al alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetd, para sjecutar
los recursos provenientes del convenic interadministrative No - 212, que consta de la terminadion
de la construccion del Centro de Integracidn Ciudadana CIC, en el barric Sumawast.

A ICULO 3°. Dichas facuitades serén conferidas hasta el dia treinta y uno (31) de mayo de

2016.

ARTICULO 4°. E! presente rige a partir de la fecha de su sancion y pubticacién.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

nto del Honorabie Concelo Municipal de San Jose de! Fragua — Caqueta, a

Dado en el reci
del mes de Febrero de 201 5.

los veintinueve (29) dias

JESUS MA b—éﬂ\ic HEZ

@ Pres ederEonce)o municipal Secretaria @eneral
TRABAJAMOS UNIROS POR. LA COMUNIPAD FRAGUERA" : /* .
Edificio Alcaldfa carrera 4 No. 3-25 LS
E-mail:concejosaniose @ hotmail.com 5\;“4‘-""'?:
Celular: 321 482 1579 /\M_/: ¥
7 & ;».". ‘.’- o
14 o i S




EEN REPUBLICA DE COLOM
T i3 : BIA
By " DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

e T CONCEJO MUNICIPAL
Bt | NIT. 900334775-8

1% SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJQ
VUNICIP AL DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

CERTIFICX:

Que el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de febrero de 2016. “POR MEDIO DEL
CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
TRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE COENANCIACION NO 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR. -

FONSECCOIN

cue aprobado y debatide en fechas diferentes asi:
PRIMER DEBATE: 26 de febrero de 20186.

SEGUNDO DEBATE: 20 de febrero de 2016.

Dado en el recinto del Honerable Concejo Municipal d :
: h e San -
oy Cagueta, alos Tres (03} dias del mes de Marzo dg 20186. Jose del Fragua

1
}
“TRABAJAMOS UNDOS
POR. LA COMY, z
. b (NDAD FRA »
g EEdm_cxo Alcaldia carrera 4 No. 3-25 AUERA
B -mail: goncejosaniose @ hotmail.com




bermd y Oen NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE BELEN DE £OS ANDAQUIES — CAQUETA
l.a guarda de [a fe pgblica

ACTA DE POSESION No 002

ACTA DE POSESION DEL SENOR ARNULFC PARRA PERNA,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 17.647.116
EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA. .~ g

A los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos mii'-'-'quii—fnce""(z.015), el
Suscrito Notario Unico del Circulo de Beién de los Andaquies Caqueta, atendiendo
solicitud escrita dei interesado, procede a darle posesion al sefior ARNULFO
PARRA PENA como Alcalde Electo del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA
CAQUETA, constatandose que el posesionade obtiuvo la mayoria de sufragios en
las elecciones realizadas el dia veinticinco {25) dei mes de octubre de dos mil
quince {2.015) para el periodo Constitucional cl:bmprendido entre el primero (01)
de enero de dos mil dieciséis (2.016) al treinta y uno de diciembre de dos mii
diecintieve (2.019)

Acto seguido el sefior Notaric Umco del Circuio de Beién de los Andaguies
Caqueta, le recibe ia promesa legal del juramento de conformidad con o
establecido en el Articulo 94, de’ ja Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera * Jura
a Dios y promete al pueblo cumplir fieimente la Constitucidn, las leyes de
Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?” a lo cuat contesté en voz clara y
perceptibie ‘St JURO™: ™.

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometié cumplir y hacer
cumplir bien y fi Felmente la Constitucidn, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos
mumcnpa!es segun su leal saber y entender declarandose en consecuencia
debidamer;te posesionado como ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

i POSSsI0nado Presento 10% SIgweies JOCUiEius.
1)- La solicitud por escrito dirigida al sefor Notario Unico del Municipic de Belén

de los Andaquies Caqueta, a fin de que se sirva darle posesion en el cargo de
Aicalde Municipal de San José del Fragua Caqueta.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies {Caquetd)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atencién: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:0C PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Ubertod v 0der - NOQTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES — CAQUETA
La guarda de la fe pdbiica .

2)- Formato tnico de hoja de vida del sefior ARNULFO PARRA PENA.

3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caqueta.

4)- Credencial expedida por la Comision Escrutadora Municipal - Registraduria
Municipal de! Estado Civil de San José del Fragua Caqueta, expedida en 26 de
octubre de 2015, la cual acredita que el sefior ARNULFO PARRA PENA.
identificado con la céduia de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caqueta, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caqueta, para
el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambic Radical y debidameme rubricada
por los miembros de la Comisién Escrutadora Municipal.

5)- Certificado de Antecedentes y Requerimlentos Judfcnales expedido por la
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. .

6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedsdo por la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION No 77884170. =

7)- Certificado expedido por CONTRALORiA DELEGADA PARA
INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES ¥ JURISDICCION COACTIVA.

8)- Deciaracion extraproceso de Ios brenes que posee el sefior ARNULFO PARRA
PENA, su conyuge LUCELLY SOTTO SANCHEZ v su valor.

9)- Certificacién expedtda por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA ~ ESAP, enla que certifica que: ARNULFO PARRA PENA CC. No
17647116 Alcalde Electo ‘del municipio de San José del Fragua Caqueta, participo
en el seminario INDUCCION PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS
PERIODO 2016,2019

10)~ Afhacson a !a EPS.

De. }a c_iocumentacnon que se enuncia en los numerales anteriores se anexan
orig‘ihal'es y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo la gravedad del juramente que en la actualidad se
encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios
de los bienes que posee dentro de la jurisdiccion del Municipio de San José def
Fragua Caqueté

Carrera 4 con Calle 4 Esquma Belén de los Andaqules (Caqueté)
Teléfono (8) 4316082
Horario de atencidn: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viermnes 8:00 AM a 12 PM vy de 2:00 PM a 5:00 PM



liberiod y %7 NQTARIA UNICA DEL CiRCULO.

La guarda de ia fe publica

La presente acta de posesmn surte efectos ﬁscales a partlr del prlmero (01) de

enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue
elegido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para
mayor constancia se firma a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos
mil guince (2.015) en ia Notaria Unica del Circulo de Belén de los Andaqmes
Caqueta.

Una vez leida y aprobada la presente acta, fue aceptada vy ﬁrmada por quienes en
ella intervinieron.

EL POSESIONADC

Sl

ARNULFO PARRA PENA o
CC. No 17.647.116 expedida en Florenma Caqueta

EL NOTARIO

| {
JESUS VICENTE #‘UENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies (Caquetd)
Teléfono {8) 4316092
Horaric de atencion: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM v de 2:00 PM a 5:00 PM

—
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WES

PR@CURABURM CERTIFICADO ORDINARIO :fi}:sioc?e o1
GENERA, DE L& RACION No. 82246813

Bogota DC, 25 de abril del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultade ef Sistema de Informacion de Registro de Sancicnes e Inhabilidades
(SIR), el(la) sefor(a) ARNULFO PARRA PENA identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA namero 17647118

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: Lz certificacion de antecedentes deberd contener fas anotacianes de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicién y, en todo caso, aquellas que se refleren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exiian para su desempefio ausencia de zntecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documenta que conliene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiseal, de fas decisiones de
pérdida de investidura y de ias condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desemperien funciones publicas en
ejercicio de la accidn de repeticién o llamamiente en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piiblico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramients o suscripcion de contrates con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, validar la informacion que presente el aspirante en [a pagina web: http:/iwww procuraduria.gov.co/portal/antecedentes. hitml

(VI
A ESNW{%M

!

i

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencién al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division: Centro de Atencion al Pablice (CAP)
Linea gratuita 018000910315; deap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 80 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DFE LA REPUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacidn del Bo!emz de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de
abril de 2016, a las 18:57:24, el numero de identifi¢acion, relacionado a contmuacmv NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento ccC.
No_ Identificacién 17.847.1186
ICédigo de Venficacion |195043702016

Esta Certificacién es valida en todo el Territorio Nacional saempre v cuando el numero consiguado en el respectivo
documento de identificacion, coincida con el aqui registrado. . :

De confonmidad con el Decreto 2150 de 1995 v la Resoluc10115220 dels de octubre de 2004, 1a firma mecdnica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los: efectos legales. ,

[eliaed o‘/-l\‘”’c“ | '
o) 5
- SORAYA VARGAS PULIDO

Digité v Revisé: Via Web

Vigigl=t S

Con el Codigo de Verificacidn puede constatar la avtenticidad del Certificado.

® sisor Pagina I de I



25142016 Policia Nacional de Colombia

T Instineian Cantantmes

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

i
]
La Policia Nacional de Colombia informa: |

Que a la fecha, 25/04/2016 a las 18:56:15 el ciudadanc con Cédula de Ciudadania N° 17647116 y j

: Nombres: PARRA PENA ARNULFO i
. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES !
E de acuerdo con el art. 248 de la Constitucidn Politica de Colombia, i

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junic de 2012, proferida por la Honorable Corte ,

. Constitucional, l2 leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica |
; para todas aquelias personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial 1
competente haya decretado la extincién de 1z condena o la prescripcidn de la pena. ;

_ Esta consulta es valida siempre y cuando el ndmero de cédula correspondan con el documento de
; identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de |a Policia Nacional mas
cercanas.
Esta consulta solo es valida para el territorio colombiano obedeciendo a los parametros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

' Volver al Inicio

POLICIA HATIONAL DE COLOMBLA
TG 5S¢ N 2221, CAR, Boghtd DC
Atoncide odeinioive da ke o vismes do &0 o 30 v Jpe o Sam
. ) Reguernientas ciudadanas 24 horos
tmee de Atencien of Cludadonn Megohi: (371} 315911291 12 . xasie dol poiy 513000 919 460
PAY {57T)315950] - Emol: lireC K Ko g0y €3

ToBGSPORLE osaenas ! iristezio | ~fghe oot : Portal trico
NUEVG PATS delafaplbica ! de Defanse PO o et : s Confrateoion
o) dicich 4 : :

N

Todos los derechos reservados 2011.

https:/antecedentes. policia.gov.co:7005WebJudicialformAntecedentes xhim! 11
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ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION |
MEMORANDO : i
PARA: MIGUEL ANGEL TURMEGQUE BUSTOS 3 o
Profesional Especializado 2028 - 16 < Subdireccién de Infraestructura
| DE: MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA - -;
! Secretaria General
i |
\ ; !
ﬁ\SUNTO CAMBIO DE SUPERVISION i
| \
D‘e manera atenta y en atencion al memorando MEM15-000032388- SIN 4020 de fecha 14 de Se sfiembre
dé 2015, recibido en la S}dsreccnon de Gestion Contractual el mismo diz” suscrito portla Dopto =) Maria
Fémanda Alvarez Carrefio”Stibdirectora de Infraestructura, me permito designarlo conto superYls ride los
Convenias que a continuacion relaciono:
1. "Aunar esfuerzos técnices, administrativos y financierss entre las partes para promover la convivencia cm;i a tiavés de la
ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de.. i
CONTRA
Tem | CONTRATO MUNICIPIO OBJETO | |
P Fi73-15 ~ ATLANTICO - POLONUEVO CENTRO DE INTEGRACIOhi CIUDADPW\I:E
2 F195-15 - CORDOBA - AYAPEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
] N T
i3 F279-15 ~ ATLANTICO - PONEDERA CENTRO DE INTEGRACION CIUDA‘\DA\JA
14 F281-15 7 ATLANTICO - LURUACO CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
5 F311-15 ¢ BOLIVAR - BARRANCO DE LOBA CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADA NA
i IR
6 F333-15 ATLANTICO - SUAN CENTRO DE INTEGRACHON CIUDADA ‘;
T F352-15 ¢ BOLIVAR - REGIDOR .~ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
: BOLIVAR — DISTRITO DE  +~ : :
L B F374-15 7 CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO CENTRO DE INTEGRACIONCIUDADA\J}
i VILLA DE ARANJUEZ) ‘
j _ BOLIVAR — DISTRITO DE : A4
i ) F375-15 - CARTAGENA DE INDHAS (BARRIO GENTRO DE INTEGRACION CIUDADA N
; BICENTENARIO) ] {1
. :” =y I
10 F385-15 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR » CENTRO DE INTEGRAczor\;CIUDHDA NA
: ATLANTICD — DISTRITC ESPECIAL A |
i F404-15 INDUSTRIAL Y PORTUARIQ DE CENTRO DE lNTEGRACIOi\iClUDﬁ'DA NAY
BARRANQUILLA d
oz F419-15 ¢ | ATLANTICO - PUERTO COLOMBIAS CENTRO DE INTEGRACIOMCIUD?%‘DA\J:#
! ,ﬁ)' 13 F423-15 BOLIVAR - SOPLAVIENTO CENTRC DE INTEGRACION ;CIUDA%DA u;;\
1| : T
‘ L
Sede Principal. L2 Girzlda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bzncol. Carrera 8 No. 128 - 31 ' } ‘ |
Sede Camargo. Calle 128 No. 8 - 38-Conmutader. 2427400 - Sitic web v mininterier.gov.co \
erviclo al Cludadane servicioaldudadana@minintefior.gov.os =  Lines gratuita 018000910403 ’ ' }Te’igi a1 de 12
‘ i



[ %f'_'- _ -

|
|
| | |
. mb&spnn#n \
., NUEVOPATS |
: @ MININTERIOR |
L F433-15 , CORDOBA - MONTELIBANO ~ CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
‘ 5 , F438-15 BOLIVAR - CORDOBA .~ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
e | F179-15 TOLIMA - FRESNO CENTRQ DE INTEGRACION CIUDADANP;;
17 F185-15 TOLIMA - MURILLO ~~ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANAE
18 F208-15 TOLIMA - COELLO  ~ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
Lo F210-15 + TOUMA - SALDARA - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
20 F212-15 | CAQUETA - SAN JOSE DE FRAGUA | CENTRO DE INTEGRACION c:ummm&
; 21 |, F218-15 TOLIMIA ~ SAi;\I LJis 7 CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADAN!%
2 l; £222.15 CAQUETA - ALBANIA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA:. i
- k22315 |  CAQUETA Eﬁ’:‘T:ﬁGENA DEL CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADAN%
A | CAQUETA - SAN VICENTE DEL '
pa F232-15 CAGUAN .- CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
’ B F247-15 TOLIMA - PALOCABILDO CENTRO DE INTEGRACION CiUDADAN;i
e F300-15 7 TOLIMA - SUAREZ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
/E' 27 | F301-15 - TOLIMA - FALAN CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
- . 28 F323-15 & CAQUETA - CURILLO CENTRO DE INTEGRACION CiUDADAN.D:.
"o E F330-15 TOLIMA - RIGBLANCO - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN,&:\
| 80 £334-15 o TOLIMA - LERIDA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN :
31 | Fa34-15 .~ CAQUETA - FLORENCIA CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADAN | |
sz F161-15 SUCRE - SINCE | CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN : |
B30 F254-15 & SUCRE - SINCELEJO CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADAN/-‘%.
P F20115 # | BOLIVAR - SANTA ROSA DELSUR | CENTRO DE INTEGRACGION CIUDADAN.ﬁi |
| ks F234-15 - CESAR - CURUMANT - CENTRO DE INTEGRACION c:UDADANJ, \
r1.pe F302-15 ¢ SUCRE - BUENAVISTA - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
o7 | F313-15 BOLIVAR - SIMIT CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANﬁl ‘
T 'lss F314-15 ¢| SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANH‘E
I8 F315-15 CESAR - SAN MARTIN // CENTRO DE INTEGRACION CfUDADANA
a0 F328-15 .~ CESAR-LAPAZ - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN.A
' ‘J}J |
skde Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 - 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B - 31
SedeCamargo. Calie 128 No. 8 - 38-Conmutador. 2427400 - Sitio wsb www. mininlerior.gov.co ‘
=] rvic‘.io al Cludadanc servicioalcaudadalm@mmimerior.gov,co = Linea gratuita 018000910403 Pégjn% 2 513 12
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|
|
| A F341-15 LESAR - SAN DIEGO - CENTRO DE lNTEGRAC]GI\?CIUDt’lDAWJ\
42 F349-15 SUCRE - COROZAL CENTRO DE lNTEGRACIOI\?CtUDAEDA\IP
0 ; |
0 F359-15 CESAR - BOSCONIA GCENTRO DE INTEGRAGION, CIUDADANA
j | aa F362-15 SUCRE - LOS PALMITOS < CENTRO DE iNTEGRACIGAEClUDﬁ&DA A
45 F368-15 CESAR - PUEBLO BELLO CENTRO DE INTEGRAGION GIUDADA NA
3 F402-15 SUCRE - SAN BENITO ABAD CENTRO BE lNTEGRACIOI\%GIUD#JI!DA\l:ﬂL
a7 FA03-15 CESAR - VALLEDUPAR .- CENTRO DE n\rrEGR,ﬂ«:ujNéf:lLJ!:»fQ‘:c:u,t\\ugj
| 48 F411-15 SUCRE - SAMPUES - CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADA w\!
JE: F167-15 CUNDINAMARCA - PAIVE _ CENTRO DE rNTEGRAC@N%CIUDﬁDA ua
g 50 F176-15 CUNDINAMARCA - TOCANCIPA ] CENTRO DE INTEGRAC!ON‘ECIUDA{DA \JAE
51 F202-15 CUNDINAMARCA - MADRID CENTRO DE II\]TEGRACIC)NEC!UDA?DA A
| 52 F224-15 CUNDINAMARCA - LA VEGA - CENTRO DE INTEGRAGION fCIL}Dﬁ}DA A
53 F231-15 CUNDINAMARCA - CHIA .- CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
54 F243-15 CUNDINAMARCA - RICAURTE * CENTRO DE lNTEGRAC{ON‘;CJUDAjDA up{
' 55 F252-15 + | CUNDINAMARCA - EL COLEGIO .- CENTRO DE INTEGRACION|CIUDADA qﬁ'
| 56 F261-15 CUNDINAMARCA - VILLETA CENTRO DE INTEGRACION|CIUDADAA
: / 57 F284-15 CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA -~ CENTRO DE INTEGRACION ic;n_lm:t»c\ A
58 F303-15 CUNDINAMARCA - SIBATE © CENTRO DE INTEGRAGION :E:luo,z\f:oml:.q
/1 59 F340-15 CUNDINAMARCA - CAQUEZA CENTRO DE INTEGRACION|CIUDADANA
160 F372-15 CUNDINAMARCA - VIOTA GENTRO DE INTEGRACION F!UDADANA\J«‘
‘61 F396-15 CUNDINAMARCA - CHIPAQUE - CENTRO DE INTEGRAGION @:IUDADA%A
g2 F399-15 CUNDINAMARCA - UBAQUE CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
’/‘ 63 F162-15 VALLE DEL CAUCA - SEVILLA . CENTRO DE INTEGRACION CIUDAPAA
64 F163-15 VALLE DEL CAUCA - ZARZAL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
65 F200-15 VALLE DEL CAUCA - BOLIVAR GENTRO DE INTEGRACION [IUDADANA
“ 66 F225-15 , VALLE - PRADERA CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
67 F226-15 “|  VALLE DELCAUCA - LA UNION CENTRO DE INTEGRACION 'EJIUDAS?N\{\
i) E
] ron
|
Sé"de Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 - 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B — 31 - l
Stnica o1 Chniaduns Sanceniponmaador 242140~ i e i govco i
= -gov. gratuita 018000910403 p‘ag,r”a G de 12
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y 1 seiié F259-15 » Vg‘bii@;;ﬁaiﬁ ) ~ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN{_\

S ! 69;i§ F264-15 - GU\fII::E fji;gg)[cgug A CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
// | 70 i F317-15 | VALLEDEL CAUCA - SAN PEDRO- CENTRO DE INTEGRACION C!UDADAN..;D\ 3‘
A ‘i 71 H F319-15 ,-| VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO | CENTRO DE INTEGRACION G]UDADAN}E&

/| ‘?zl F346-15 V:‘ I\';;Eé’ﬂi:;t Légg' CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN.%A
ALl F394-15 /|  VALLE DEL CAUCA - GINEBRA ..~ GENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
/ ‘ 74} F408-15 ,°| VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO 4 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA :
s F422-15 ,°| VALLE DEL CAUCA - LA VICTORIA - | CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |

176 “ F428-15 & VALLE DEL CAUCA - YUMBO CENTRO DE INTEGRACION CluDADAN;j\

? l77 5 F429-15 7| VALLE DEL CAUCA - ANDALUCIA CENTRO DE INTEGRACION ClUDADAN%&

£ ?8i. F436-15 VALLE - ULLOA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA

Ve | e F287-15 NARING - ISSACTJI\AN%'ERBARA DE CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA

| |80 5 F292-15 NARINO - GUACHUCAL - GENTRO DE INTEGRACION CLUDADANA j
I £299-15 ~ NARINO - TANGUA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
/f,. 82 F322-15 NARINO - TUQUERRES CENTRO DE INTEGRACION chDADANEA
83 F325-15 . NARINO - LA FLORIDA + CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
/"(: 84| F327-15 ° NARING - CHACHAGUI ¢ CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
85| F336-15 - NARING - CONTADERO | CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
/’ 86| F343-15 NARIRNO - TAMINANGO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
//, 87| F344-15 - NARING - ILES CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN:F\
| , 88%; F347-15 | NARINQ - MOSQUERA - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN;!A i
gQE F350-15 NARING - IMUES < CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANjA !

/ go‘j F355-15 . NARENOC:;RT:;SDRO bE GENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA

e 91} F356-15 NARINO - LA CRUZ CENTRO DE INTEGRACION ClUDADANlA

- 92 F392-15 NARIRO - RICAURTE CENTRO DE INTEGRACION cmmnmzp.

//f 93;:: F405-15 NARINO - PROVIDENCIA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAI\;A

“\-3.{:%, 94é F441-15 NARING - TUMACO ¢ CENTRO DE INTEGRACGION CIUDADM\;A |

" YRE i '

—l Lt;de Principal: La Giral . bﬁ"
.‘-cuu Cam:ﬁg?o Caallgi g; Sgrrg © 388Ncoor.\fmu?aadosreg§28‘:’ig%m gilgeurfaeba mzr?img:encr gov.Co I - ‘
..arw‘clo al Ciudadano serviciealciudadano@mininterior.gov.co -  Linea gratulta 018000910403 Pagina 4 e 12
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A ies F150-15 .7 ANTIOQ-JJ;\ - ARBOLETES CENTRO DE INTEGRACION plunAqAN "
| ,’7 86 F167A-15 - ANTIOQUIA - NECH] = CENTRO DE INTEGRAGION ?ClUDADAN\
j 197 F190-15 ANTIQQUIA - SEGOVIA + CENTRO DE INTEGRACION_ECIUDAE%ANN
A 98 F215-15 ANTIOQUIA - JERICD _.- CENTRO DE INTEGRACION Tc;umﬂhw 3
;/,-f ) -;99 F248-15 ~ ANTIOQUIA - SAN ROQUE CENTRO DE INTEGRAGION ECIUDAD}AN \
/ 100 F280-15 - ANTIOQUIA - CONCORDIA CENTRO DE INTEGRACION ::UDAQ‘AN |
L 101 F331-15 VAUPES - MIT{ .- CENTRO DE INTEGRACION F:IUDAD;;AN ‘
‘ ' ioz F335-15 ANTIOQUIA - GIRALDO CENTRO DE INTEGRACION bPUDAp:!J\Nf\ I
/ 103 F361-15 » ANTIOQUIA - GUADALU';E ) CENTRO DE INTEGRACION ;CIUDAQ;AN' §
!/ 104 F371-15 ANTIOQUIA - CACERES - CENTRO DE INTEGRACION (i)lUDADAN y
/-’:' 105 £388-15 - ANTIOQUIA - NARINO CENTRD DE INTEGRACION é:lUDAD;\N;‘l
; +‘06 F425-15 < ANTIOQUIA - PUERTO NARE < CENTRO DE INTEGRACION fcmmo%mm
V4 1;07 F437-15 - ANTIOQUIA - DONMATIAS CENTRO DE INTEGRACION ",‘IUDAD;B.N)
/i o8 F445-15 .. ANTIOQUIA - GOMEZ PLATA CENTRO DE INTEGRACION z.mnAo)‘z\N;
f 1}-09 F446-15 ANTIOQUIA - EL BAGRE CENTRO DE !NTEGRAC]ON.?IUDADJUF\NF, :
e 1;‘10 F151-15 # ARAUCA - ARAUCA CENTRO DE INTEGRACION E:IUDAD;RNA
! 1?11 F204-15 TOLIMA - xcowomg : CENTRO DE INTEGRACION ;fIUDAD.%\N.O
J ‘ 15_12 F211-15 META - MESETAS GENTRO DE INTEGRACION éﬁIUDAD.éi\NA o
Al 113 F214-15 META - CABUYARD CENTRO DE INTEGRACION ;:JUDAD} NA
A 1114 F220-15 » | META - SAN CARLOS DE GUAROA - CENTRO DE iNTEGRACION t;f!UDADﬁ:NA
y 1}15 F228-15 META - PUERTO LLERAS CENTRO DE INTEGRACION (:;IUDAD'!‘:\NA ]
s 1@;16 F234-15 META - FUERTC RICO CENTRO DE INTEGRACION :!UDADﬂ!xNA
y4 1‘51“7 F297-15 META - GRANADA CENTRO DE INTEGRACION tﬁlquDA NA _
A1 118 F305-15 META - FUENTEDEORO CENTRO DE INTEGRACION (;‘;[UDAD?%NA |
L 9 F328-15 META - CUBARRAL CENTRO DE INTEGRACION (:;IUDAD,:ﬂ :NA ! |
) /| f,n‘fzo F397-15 META - £L DORADO B CENTRO DE INTEGRACION c*xquDfA‘NA
¥ 12 F400-15 CUNDINAMARCA - VENECIA ~ ﬁmCENTRO DE INTEGRACION ¢ lUDADA;NA
/1 192 ‘ |

F414-15 TOLIMA - MELGAR

il

CENTRO DE INTEGRAGCION ﬁ

;UDADA"NA :

Bede Camargo. Calle 128 Mo, 8 -
>erv1c.|0 af Ciudadano servigioa

o
:reqe Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 - 83- Sede E!am:ol Carrera 8 No., 128 - 31

38-Conmutador. 2427400 Sitio web v, mininterior,gov.co

leludadana@mininterior, gov.eo o s

Linea gratuita 01 8000810403
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12 F432-15 2~ CUNDINAMARCA - PASCA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA

il % i o

n S:!J: actuacién como Supervis;or esta en la obligacion de mantener un estricto confrol scbre la ejjec ' cion
?Ei qt?jeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en la leyes 734 de 2002 y 1474 de
11y enlos articulos 51 y 56 de la ley 80 de 1993, el supervisor respondera disciplinaria, civil y pen‘a} jente
br Suis acciones y omisiones en la actuacidn contractual, en los términos de la Constitucion v ia Ley
¥ :
. referida obligacion se hace efectiva a través de los informes de supervision los cuales deberan
gi "irarse en el Sistema Integral de Contratacion (SIC) deniro del términc que se sefiale en el clausilado
ntj‘géctual. en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objelo, suscripcion de actas de injcigeion,

spension, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecucion, terminacion y liquidacién dg los
n‘v}jénios, y relacion de pagos Yy saldos.

_N.OL M-

7 S N e =

iLjual forma, dentro de sus obfigaciones principales esta la vigilancia del cumplimiento del plazo de
ecticion, del objeto contractual, de las obligaciones del conirato y det cronograma de actividades) si 1o
bi%re, asi coma informar a la:Subdireccion de Gestion Contractual cualquier acontecimiento que irppida
narmal desarrolio del contrato, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones vy conSL}rltas det
ntratista, exigir 12 documentacion e informacion que estime pertinente y necesaria para el Gabal
mplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigit la acreditacion del cumplimiento, dg las
ligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales segun sea gl faso,
robar las solicitudes de pago, vy todas las demas obligaciones que deban cumplir las partes y/o el
ntratista, sefiatadas en el respectivo contrato, o en el Manual de Contratacion del Ministerio del Intgrior y
s Fondos a su cargo. :

najvez finafice el Convenio, deberd emitir un informe final de supervision, expedir la certificacion final de
c m-'p!imiento del ehjeto contractual y proyectar el acta de liguidacion respectiva tormando como sopornte los
c{ climentos incorporados en el Sistema Integral de Gestion Documental (SIGI); adicionalmenté dgbera
s iic:;itar a la Subdireccidn Administrativa y Financiera la certificacion de pagoes. Todos los docurnenios pntes
tados deberan ser remitidos a la Subdireccion de Gestion Contractual oportunamente para su revigion v
térrh_te pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo dentro de la ejecugion vy
fi ui;dacic'm confractuat. :
|

s Subdireccion de Gestion Contraclual procedera a hacer entrega de la guia para la supewisifc')n de ia
ecucion confractual, realizara una induccion y e brindara el apoyo que requiera para el |cabal
cuerIimiento de las actividades de supervision designadas. ‘

o

Ater‘ntamente :
4o !

‘ ‘ i ! W 'ﬁi""” ....... i L’...-;---'"'”"‘""' \* )

| | 1ARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA |

cretaria General
: P

l!

i g

g ! -

iHlaboro: Guiselle Lopazf Contratista SGC 4

[jevisn: Sandra Gemez/Abogada 56C Ll e )
‘Aprotist Luz Mary Rincan Subdirectors de Gestisn Conlractuo:  #

SE{de Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 - 83- Sede Banco!. Carrera 8 No. 128 - 31
Sz'clig (_.':amar_go. Calle 128 No 8 — 238-Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.mininterior.gov.co
Servicic ai Ciudadano servicicalciudadano@mininteriorgov.ca  +  Linea gratuita 018000910403
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LA EJECUCION CONTRACTUAL”

; A . o i RE
C‘ONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCION, DOCUMENTOS Y “GUIA PARA LA SU}?ER\II?

OR |
I4N| DE

o) éia 14 de Septiembre de 2015,/39 reunieron en las instalaciones de la Subdirec;c:ién de Géstion
Contraciual MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS, Profesional Especializado 2028 Z{1¢ de la
- Pubdireccion de Infraestructura“Tdentificado con la GC N° 79.738.875, en calidad de supervisor de los
convenios descritos a continuacion: - ; 3

! |
1. “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos vy financieros entra las partes para promover la convivencia ciudL&idana, 3 ra ue‘§ de la
giecucion de un Centro de integracion Ciudadana -— CIC, en gl municipio de... 1 :
I i

ITEM CON‘;{EMO MUNICIPIO OBJETO |
[t F173-15 ATLANTICO - POLONUEVD CENTRO DE INTEGRACION blUDAEjAN A
2 F195-15 7 CORDOBA - AYAPEL CENTRO DE INTEGRACION bzunquNx |
G F279-15 ATLANTICO - PONEDERA = CENTRO DE INTEGRACION ¢|UDA:§AN A
i F281-15 ATLANTICO - LURUACQ CENTRO DE INTEGRAGION é;JUDADAN |
5 F311-15 | BOLIVAR - BARRANCO DE LOBA .| CENTRO DE INTEGRAGION @:IUDADfiAN -
6 F333-15 ATLANTICO - SUAN - CENTRO DE INTEGRACION ;SIUDADferN |
7 £352-15 - BOLVAR - REGIDCR CENTRO DE INTEGRAGION SIUDABANA |
1 - i
BOLIVAR — DISTRITO DE P
8 F374-15 .- | CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO CENTRO DE INTEGRAGION rfblumogrwx |
i VILLA DE ARANJUEZ) é N
BOLIVAR - DISTRITO DE : f
9 F375-15 ,~| CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
i BICENTENARIO) :
1:0 F385-15 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
e ATLANTICO -~ DISTRITO ESPECIAL ; E
1t FA04-15 INDUSTRIAL ¥ PORTUARIO DE CENTRO DE INTEGRAGION GIUDADANA
| BARRANQUILLA - I
] R - . i - i
12 F419-15 .~ ATLANTICO - PUERTE COLOMBIA CENTRO DE INTEGRACION dlUDAm‘\NA !
13 F423-15 - BOLIVAR - SOPLAVIENTOQ CENTRO DE INTEGRACION ¢IUDADANA
| A d .
| 14 F433-15 ~ CORDOBA - MONTELIBAND CENTRO DE INTEGRACION GRUDADANA
15 F438-15 . BOLIVAR - CORDOBA CENTRO DE INTEGRAGIQN GIUDADANA
16 F179-15 + TOUMA - FRESNO CENTRO DE INTEGRACION C;iUDAD:)‘%n‘NA '
17 F185-15 ¢ TOLIMA - MURILLD . CENTRO DE INTEGRACION cixUDAD:JéNA )
L} 18 F208-15 TOLIMA - COELLO

CENTRO DE INTEGRACION c.fJUDADHNA
—

{0 7 {q

‘ 1 I
edq'. Principal: Lz Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bancol. Carrora 8 No. 128 — £yl [
ede Camargo. Caile 128

erviltzio al Ciudadang ser\tic‘marciudadano@mimnleriar.gov co - Linea gratuita 018000910403

No. 8 - 38-Conmutador, 2427400 - Sitio web WWwWLminintanor.gov.co
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1sﬁ; F210-15 - ' TOLIMA - SALDARA - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
1 - - - ; ) i
20 F212-15 ~7{ CAQUETA - SAN JOSE DE FRAGUA 1 CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
29 F218-15 .- TOLIMA - SAN LUIS .~ CENTRO DE INTEGRACION CiUDADA!NA
] NA|
22 F222-15 CAQUETA - ALBANIA .- CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA/
i A ; ) N
2% F223.15 - CAQUETA Cﬁi?;AAGENA DEL . CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA|
3 _ CAQUETA - SAN VICENTE DEL !
24 F232-15 - CAGUAN - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
28 F247-15 .~ TOLIMA - PALOCABILDO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
26 F300-15 » TOLIMA - SUAREZ CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
2 F301-15 TOLIMA - FALAN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
tloos F323-15 CAQUETA - CURILLO CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA;
b F330-15 TOUMA - RIOBLANCO < CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
; i p ; : i
i b £334.15 TOLIMA - LERIDA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
Hy st Fa34-15 .~ CAQUETA™ FLORENCIA - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
]
! , . |
: 32 F161-15 SUCRE - SINCE CENTRO DE INTEGRACION CiUDAD&«Nﬁl
3_{3 F254-15 - SUCRE - SINCELEJO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
i = ] .
34 F291-15 < | BOLIVAR - SANTA ROSA DEL SUR CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
| : i o
85 F294-15 CESAR - CURUMANI CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
36 F302-15 -~ SUCRE - BUENAVISTA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
37 F313-15 - BOLIVAR - SIMITI CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
]
3 F314-15 .-| SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA -~ CENTRO DE INTEGRAGION GIUDAGANA
i F315-15 ~ CESAR - SAN MARTIN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
40 F328-157 CESAR-LAPAZ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
5 B
41 F341-15 . CESAR - SAN BILGO - GENTRO DE INTEGRACION CIUDADANS |
12 F343-15 SUCRE - CORDZAL  ~ CENTRO DE INTEGRACION CIUDAD‘AN \
1 - ;
P F359-15 .~ CESAR - BOSCONIA -~ CENTRO DE INTEGRACION CLUDAD‘AN A
i F362-15 . SUCRE - LOS PALMITOS CENTRO DE INTEGRACION CIUDAD‘AN A |
A E |
p5 F3es-1> ~ CESAR - PUEBLO BELLO CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA |
I :
! Se;de Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B — 31 L :
| Sede Camargo. Calle 128 No. 8 — 38-Conmutador, 2427400 - Sitio web  www.mininterior.gov.co : I
Sa;,rvicio al Ciudadano servicivalciudadano@mininlerior.gov.eco - Linea gratuita 618000910403 pégin’, 8 de 17
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‘ 46 Fa02-15 SUCRE - SAN BENITO ABAD - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
| a7 F403-15 CESAR - VALLEDUPAR CENTRO DE !NTEGRACIC)N;.CIUDADAWA‘
o
48 F411-15 . SUCRE - SAMPUES - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
49 F167-15% " CUNDINAMARCA - PAIME [ CENTRO DE INTEGRACION] ;CIUDAJ)TQ?JAi
50 F176-15 CUNDINAMARCA - TOCANCIPA « CENTRO DE INTEGRAGION ‘;cmm%bm A
51 F202-15 ~|  CUNDINAMARCA - MADRID, CENTRO DE INTEGRACION jCIUDA?)AI‘fAi
|52 F224-15 CUNDINAMARCA - LA VEGA CENTRO DE INTEGRACION|CIUDADANA|
g:ss F231-15 CUNDINAMARCA - CHIA CENTRO DE INTEGRACION :CIUDA;I‘;DAI* A
54 F243-15 - CUNDINAMARCA - RICAURTE CENTRO DE INTEGRAGION CIUDA%)AP A
55 F25215, | CUNDINAMARCA - EL COLEGIO ~ CENTRO DE INTEGRACION @:lUDAi}JAhA
56 F261-15 | CUNDINAMARCA - VILLETA .- CENTRO DE INTEGRACION ;CIUDAl?Ah A
5'57 F284-15 1 CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA CENTROQ DE INTEGRAGION %:lUDA#)An A;
‘58 F303-15 .~ CUNDINAMARCA - SIBATE - CENTRO DE INTEGRACION (1UDADAN Al
59 F340-15 7 | CUNDINAMARCA - CAQUEZA CENTRO DE INTEGRACION é:iqupAnA§
60 F372-15 . CUNDINAMARCA - VIOTA 7 CENTRO DE INTEGRACION ECIUDAf;)AhA‘%
- 61 F396-15 CUNDINAMARCA - CHIPAQUE « CENTRO DE INTEGRACION ::|UDA;[‘PA:\A5
\ 62 F399-15 | CUNDINAMARCA - UBAQUE - CENTRO DE INTEGRACION iEiUDAE})Af\A_
63 F162-15,- VALLE DEL CAUCA - SEVILLA -~ CENTRO DE INTEGRACION éIUDAE%)ANA;
e F163-15 . VALLE DEL CAUCA - ZARZAL + CENTRO DE INTEGRACION ESIUDA:[;)AI\A:
65 F200-15 <"} VALLE DEL CAUCA - BOLIVAR GENTRO DE INTEGRAGION $IUDAL ANA
166 F225-15 »~ VALLE - PRADERA . CENTRO DE INTEGRAGION iBIUDAE;ANAg
67 F226-15 .1 VALLE DELCAUCA-LAUNION ‘I GENTRO DE INTEGRACION EIUDADANA
168 F259-15 ngéi‘iiigisgi i CENTRO DE INTEGRACIGN TIUDA;E;;ANA
_i %39 F264-15 . GU\"AA;:E;ELR‘C\ADUECBAU*GA . CENTRO DE INTEGRAGION ET;IUDAjI;iANﬂ\ |
70 F317-15 " VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO CENTRO DE INTEGRACION f:ﬁum}:;;ANri
| 7‘1 F319-15 .| VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO CENTRO DE INTEGRAGION O;IUDAH‘I;AN h
i F346-15 , - VALLE DEL CAUCA - i'Am

ANSERMANUEVD

CENTRO DE INTEGRACGION (}jiUDADA

. Sezjje Principal: La Giralda Carrera 8 No.
Sede Camargo. Calie 128 No. 8 -~ 38-Conmutad
Servicio al Ciudada

nc smrvicioa!c:udadano@rnim‘nterior,qov.co

7 - 83- Sede Bancol. Carrara 8 Mo, 128 — 31
or, 2427400 - Sitio web www. minuterior.gov.co
Linea gratuita £18000910403
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Té F394-15 .~ VALLE DEL CAUCA - GSNEBRA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA&A
74!! FA08-15 <1 VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO 4 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
: 7%' FA422-15 - VALLE DEL CAUCA - 1A VICTQRIA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAH\:A
el F428-15 A~  VALLE DEL CAUCA - YUMBC CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA |
?7‘1 F429-15 .+ | VALLE DEL CAUCA - ANDALUCIA . CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANRA |
78 F436-15 VALLE - ULLOA . CENTRO DE INTEGRACION CIUDADARA |
7g| £287-15 NARINO - ISSAC“GTAAN?E‘RBAT i7E CENTROG DE INTEGRACION CIUDADANA
80! F292-15 NARIRO - GUACHUCAL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAIE\JA
8.1:j £295-15 7 NARIND - TANGUA CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
8z F322-15 NARINO - TUQUERRES .- CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
83 F325-15 NARINO - LA FLORIDA CENTRO DE INTEGRACION CWUDADA?NA
84.: F327-15 ..~ NARINO - CHACHAGU; CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
Szf F336-15 NARINO - CONTADERC -~ CENTRO DE INTEGRACIGHN CIUDADAlNA
BE:; F343-15 -~ NARINO - TAMINANGO CENTRO DE INTEGRAGION C|UDADANA§
87? F344-15 . NARING - ILES CENTRO DE INTEGRACION c1UDADA:NA |
Bg};_ £347-15 NARIFO - MOSQUERA .- CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA;NA "
89 F350-15 NARIRO - IMUES < GENTRO DE INTEGRACION CIUDADA:NA
9 | F355-15 " NARLNOC;\mﬁ GP(E)DR? bE CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA:NAEI
9‘:( F356-15 .~ NARING - LA CRUZ ¢ CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
9|2 £392-15 7 NARIRQ - RICAURTE CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA;NA
9% F405-15 NARINIO - PROVIDENCIA CENTROQ DE INTEGRACION CIUDADANA
94;11 F441-15 & NARINO - TUMACQO - CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
9$ F150-15 ANTIOQUIA - ARBOLETES CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA!
Qé_ F167A-15 -~ ANTIOQIIA - NECHI CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA|
9? F190-157" ANTIOGQUIA - SEGOVIA . CENTRO DE INTEGRACION caUDADp:rNA
o8 F215-15 ANTIOQUIA - JERICO CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
89 F248-15 ANTIOQUIA - SAN ROQUE CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
i
Sejé Pringipal: La Giralda Carrera 8 Mo. 7 -~ 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 128 - 21 ‘
pede Camargo. Calle 128 Nao. § - 38-Conmutador, 2427400 - Sitio web  www.minintertor.gov.co i
Serwcm al Cludadano  servicioaleiudadano@mininterior gov.oe »  Linea gratuita 018000910403 Pagina 1'0 de 12
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;%00 F280-15 ANTIOQUIA - CONCORDIA CENTRO DE INTEGRACION}CIUDAI?AF\A
' *im F331-15 VAUPES - MITY CENTRO DE INTEGRACiON%CIUDAI%)AI\A
| ';I02 F335-15 ANTIOQUIA - GIRALDO , CENTR® DE INTEGRACIC'JN.?CIUDA[j]AhAl!
| ﬁos F361-15 ANTIOQUIA - GUADALUPE CENTRO DE INTEGRAGION jcmm{wwi
i ‘ %04 F371-15 »~ ANTIOQUIA - CACERES CENTRO DE INTEGRACION icmmémm!
“105 F388-15 ANTIOQUIA - NARIRID CENTRO DE INTEGRACIGN ;bIUDAEEBAI\A |
! jOﬁ F425-15 ° ANTIOQUIA - PUERTO NARE . CENTRO DE INTEGRACION bsumApAnAi
| 107 FA37-15 ANTIOQUIA - DONMATIAS CENTRO DE INTEGRACION jClUDAEj)AI\A?
1108 F445-15 7 ANTIOQUIA - GOMEZ PLATA . CENTRO DE INTEGRAGION SIUDA‘EE ANA
109 F446-15 « ANTIOQUIA - EL BAGRE CENTRO DE INTEGRACION SIUDAI%)ANAi
110 F151-15 .. ARAUCA - ARAUCA CENTRO DE INTEGRACION ;:IUDA_éAm |
111 F204-15 # TOLIMA - ICONONZO - CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
i12 F211-15 ~~ META - MESETAS CENTRO DE INTEGRACION ¢IUDAI$;ANA \
T713 F214-15 < META - CABUYARD ‘ CENTRO DE INTEGRACION i[;ZIUDAE%ANA
1:14 F220-15 " | META - SAN CARLOS DE GUAROA‘ CENTRO DE INTEGRACION %C'.IUDAE%AN-’-\ |
1f15 £228-15 * META - PUERTD LLERAS CENTRO DE INTEGRAGION ?IUDAE%AN?A |
i 116 F234-15 » META - PUERTO RICO CENTRO DE INTEGRACION @:lUDAD]jANA :
1'1? F297-15 META - GRANAD-A CENTRO DE INTEGRAGION $|UDA5ANA ‘
' 118 £305-15 META - FUENTEBECRO  © CENTRO DE INTEGRACION EIUDADAN |
119 F329-15 ¢ META - CUBARRAL CENTRO DE INTEGRACION jiuDAdAN'A
120 F397-15 META - ELDORADG CENTRO DE INTEGRAGION cﬁiUDAdANa
I 121 F400-15 < CUNDINAMARCA - VENECIA 7 CENTRO DE INTEGRACION ﬂlUDA;ANA
| 122 F414-15 TOLIMA - MELGAR CENTRO DE INTEGRACION GIUDABAN |
i 123 F432-15 - CUNDINAMARCA - PASCA, CENTRO DE INTEGRACION ?IUDA:AN s
i LQz Mary Rincén Romerg, Subdirectora de Gestian Cor;trac:tual, con el fin de adeianta?r la iﬁdu LCion y
e;ntrega. de los documentos requeridos para continuar con la lzbor de supervision de losi refefridos
CPHVGHIOS. ' | '
B s'upervisor manifiesta que cenoce Jos textos de los convenios y sus mor:iifi»::a\cione‘i asﬁico L los
déDc:l:Jmentos con los que estos se legalizaron, asi mismo manifiesta conocer el informe Gl:imo e isl?alhte ¥
gzgi g:rnnciag ?ﬁﬁ'ﬁé ﬁarrgra 8 MNo. 7 - 83- Sede Bancol. Carrera & No. 128 ~ 31 . ' ’ B
Serj\n‘cic al CE:dAadanu sarvic%aI;fdiggr?égf:gﬁrz-tefr?fr?‘gg\?;-osm? WEL?neg\ggg;glg?gSng:;;OS ‘ !
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ei:ﬂbériado por el anterior supervisor, en los casos en los que ya se habia iniciado el seguimientc’
j it . i i
cion. P

ubdireclora de Gestion Contractual informa al supervisor acerca de las obligacionps vy
rER ;lhsabﬂldades que asume al haber sido deS|gnado y le hace entrega del decumento denomlnado Guia

!El sU’bervisor manifiesta-rue no tiene inquietudes en relacién con las actividades a desempefiar ¥ ep esa
medif la se da por terfripiagia la reunién v en constancia se firma en dos (2) originales el presente docurmjento,

EBUSTOS ~ LUZ MARY RINCON ROMERO

L
MIGUEL ANGEL T4
: Subdirectora d& Gestion-Contractual

S Jpelrlvisor

Eiaboroy Guiseiie Lopez Contralista SGC |,
Relvist: Bardra Gémez/Abogada 8GC -’J
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BH A7 EQUINAD FRUCACIE

MEMORANDO

30§L0té, D.C., lunes, 14 de Septiembre de 2015

(%) MININTERIOR |

MEM1 5-00003233@3&?«‘-4&20

ARA: tuz Mary Rincon Romero, Subdirectora Gestion Contractual i
| , o
DE: Maria Fernanda Alvarez Carrefio, Subdirectora de Infraestructura i
| ASUNTO:  Solicitud Designacion de supervisor ‘
: |
L eJ‘nanera atenta le solicito se designe al sefior Miguet Angel Turmequé Bustos odin Ced?ulg cje
il . - N . sy . . . i v ‘.
gludadanja No. 79.736.975, quien esta vinculado con el Ministerio del interior como;funmqn rl#,
Hrofesional Especializado 2028 grado 16, como supervisor de los siguientes Gonvenios |y
dontratos derivados, suscritos por Ministerio-FONSECON. Los cuales son: '
Jod . - : :
e | CONTRATO MUNICIPIO osJETO ]
.‘ — et e — Mmoo e PR R L -, - . i
| 1 F173-15 ATLANTICO - POLONUEYOD CENTRO DE INTEGRACION CIU Z;)ADANF_;\
& - — = -| 8
| 2 F195-15 CORDOBA - AYABEL CENTRO DE INTEGRACION GHIBADANA
i3 F279-15 ATLANTICO - PONEDERA CENTRO DE INTEGRACION cwcADANé
- o
4 F281-15 ATLANTICO - LURUALCO [ CENTRO DE INTEGRACION CIUPADANAL
5 F311-15 BOLIVAR - BARRANC( DE LOBA [ " CENTRO DE INTEGRAGION CIU $ADAN‘A
é F333.15 ATLANTICO - SUAN CENTRO DE INTEGRACION Gt jADANﬁ‘i ﬂ
"‘ S b —_ e d ‘;7
I ¥352-15 BOUVAR - REGIDOR CENTRO DE INTEGRAGION Ciy _DEADANﬁi
g F374-15 BOUVAR - CARTAGENA CENTRO DE INTEGRACION uuzi&ADANA'
| T B : i
9 r F275-15 BOLIVAR - CARTAGENA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA || ‘{
10 F385-15 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR CENTRQ DE INTEGRAC!ON CIU[%ADANA', ;
: N o ) ‘ |
1? F4049-15 ATLANTICO - BARRANQLIILLA CENTRO DE INTEGRAGION CIU{?ADANH
; il
Sede i?orrespondencx‘a Edificio Camargo, Calle 128 No. 8- 33 H ;
Cy nmptador. 2427400 — Skig web W Mininteror.gov, co i : " :
lSsr\nco al Ciudadano servr‘c&oalcmda(ielno@minafnler{or.guv,uo - Linea gratuita 018000910403 | |
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ATLANTlCO PUERTQ COLOMBIA CENTRO PIE INTEGRACION CIUDADANA :

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA

NIErS F419-15

N F423-15 BOLIVAR - SOPLAVIENTO
R \ F433-15 CORDOBA - MONTELIBANO
STE | T BoLIVAR - CORDOBA

F438-15

TOLIMA - FRESNO

CENTRO DE INTEGRACION C!UDADANA

|
CENTRC DE INTEGRAGION CIUDADANA,

CENTRO DE INTEGRACION CIBDADANA: J

F285-15 TOUMA - MURILLO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA!
pt 1|h F208-15 TOLIMA - COELLO ‘ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
19 F210-15 TOLIMA ~ SALDAﬂA \ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
o F212-15 CAQUETA - SAN JOSE DE FRAGUA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
I S I .
! |
NIE \ F218-15 TOLIMVIA - SAN LUIS CENTRO DE INTEGRACION cmmmwlx
2 ‘ £222-15 _CAQUETA - ALBANA \ CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA
. 1} . T E |
23 \ £2723-15 ‘ CAQUETA CiiTRi\GENA DEL \ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
~ i ‘
1 . 532.15 CACIUETA - SAN VICENTE DEL .
!‘ T F232-1 CAGUAN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
J b i :
D s s TOLIMA - PALOCABILDO —[ GENTRO DE INTEGRACION CiuDADANA
‘ \\ 26 F300-15 TOUMA - SUAREZ ‘ CENTRO DE INTEGRACION CiUDADANDL\
N T l F301-15 l TOLIMA - FALAN \ CENTRO DE INTEGRACION ClUDADANA
N - ‘ F323-15 \ CAQUETA - CURILLO ) CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
A fis
A N i
N e ‘ F330-15 \ TOLIMA - RIOBLANCO \ CENTRO DE INTEGRACION ClUDADAﬂA
~ =
"\.\"‘ 30 F334-15 L TOLWA - LERIDA l CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADAI\;IA
b 5 !
31 F434-15 \ . CAQUETA - FLORENCIA l GENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
N 152 F161-15 \ SUCRE - SINCE \ CENTRO DE INTEGRAGION GIUDADANA
- - :
33 F254-15 1 SUCRE - $INCELEJO l CENTRG DE NTEGRACION CIUDADAA
N 34 F291-15 \ BOLIVAR - SANTA ROSA DEL SUR ] CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
T
N , 35 F294-13 ' CESAR - CURUMANI \ CENTRO DE INTEGRACION ClUDADA#QA
: 1 ]
38 ‘ F302-15 \ SUCRE - BUENAVISTA \ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
R
37 l F313-15 l BOLIVAR -SIMITT , CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
dee correspondencia Edifisio Gamargo. Galie 128 MNo. 8- 38 ! |
onmutadar. 2427400 — Sitio web  weav.mininterior.gov.co ] ,
Sjrwcm al Ciudadano sarvicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 |
Bagota, D.C. - Colombia - Sur América |
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\ | b F314-15 SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA CENTRO DE INTEGRAGION CILDADANA
] s F315-15 CESAR - SAN MARTIN CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
N F328-15 CESAR - ROBLES (LA PAZ} CENTRO DE INTEGRACION CIU BADANA
w 41 F341-15 CESAR - SAN DIEGO CENTRO DE INTEGRACION CiU?ADANJ%‘.
ERE F249-15 SUCRE - CORGZAL CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
N F359-15 CESAR - BOSCONIA CENTRO DE INTEGRAGION CI_UI%JADAN.‘% .
’ W $ | ]
N || 4‘? Rzl | SUCRE - LOS PALMITOS CENTRO DE INTEGRAGION CIU%}ADANA |
\ 4% F368-15 CESAR - PUEBLO BELLO CENTRO DE INTEGRACION cautanDANﬁi i
\m‘;‘“’j‘ F402-15 SUCRE - SAN BENITO ABAD CENTRO DE INTEGRACION CIUE)ADANAJ '
: - : :
¥ F403-15 CESAR - VALLEDUPAR CENTRO DE INTEGRACION CI jJADANA; |
: R F411-15 SUCRE - SAMPUES CENTRO DE INTEGRACIGN CIU %mnmxu\l |
: N | a9 F167-15 CUNDINAMARCA - PAIME CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA | |
-750i F176-15 .F___;JUNDINAMARCA _TOCANCIPA | CENTRODE INTEGRAGION GIL E:ADAN/#
R 515’ F202-15 CUNDINAMARCA - MADRID CENTRO DE INTEGRACION CIU @ADANBJ'
N 52 F224-15 CUNDINAMARCA - 1A VEGA CENTRO DE INTEGRACION CIU ?ADAN{-\:-
] 53 F231-15 CUNDINAMARCA - CHIA CENTRO DE INTEGRACION CIUBADANA]
B 54? F24315 | CUNDINAMARCA - RICAURTE CENTRO DE INTEGRACION CIU[f;)ADANA;
N '5 55 FI52-15 |  CUNDINAMARCA - EL COLEGIO | CENTRO DR INTEGRACION CIUTDEADANA;I
.\\ !565 F251-1;- CUNDINAMARCA - VILLETA CENTRO BCE INTEGRAGION ClUE}iF\DF\NAI
—_5?2 F284-15 CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA CENTRO DE INTEGRACION ClUtJjADANAj
58!  £303.15 CUNDINAMARCA - SIBATE CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
AN 59 F340-15 CUNDINAMARCA - CAQUEZA CENTRO DE INTEGRAGION ClUEJfADAN»aj\;.
N lso £372-15 CUNDINAMARCA - VIOTA CENTRODE INTEGRACIGN CIUADANA
\ 151 F306-15 CUNDINAMARCA - CHIPAQUE CENTRO DE INTEGRAGION CIUR ADANJ:@@
AN | 162 | F399-15 CUNDINAMARCA - UBAQUE CENTROIDE INTEGRAGION CIUTACANA |
d f} d:-m 63 FY01-15 CUND'NAM’;E;:;‘C?N JUAN DE CENTRO DE INTEGRACION CtUEfADANAf?
: ’”_ _ Skdb ¢ errespondencia Edificio Camarge. Calle 128 No. 8- 38 ‘I
| A eyl Chry bt ador. 2427400 — Sitio web v mininterior.gov. co ! |J
i‘ i 0 Scler\ icio,gl Ciudagana servicioalmudzic:ar'aa@rnmmlerim__qou,c;o - Linea graluita 018000910403 Efl
‘ C P Eng)té.-D.C. - Colombia - Sur América , il
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N sz'L F162-15 VALLE DEL CAUCA - SEVILLA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
AN 6?;- F163-15 VALLE DEL CAUCA - ZARZAL GENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
. 6%5 F200-15 VALLE DEL CAUCA - BOLIVAR CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAMA
\\ 6# F225-15 VALLE DEL CAUCA - PRADERA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
~g | BB F226-15 VALLE DEL CAUCA - LA UNION CENTRO DE INTEGRACION CILUDADANA
“\. 6‘5? F259-15 ng'%iﬂis;;’?_gg; ) CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA%
\ 7%). F264-15 VALLE DEL CAUCA - BUGA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
N ?J@ F317-15 VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO CENTRO DE INTEGRACION ClUDADF\NA: B
.\\‘. 7:2 F319-15 VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO CENTRO DE INTEGRACION CiUDADANA?
\. ?lg F346-15 V;;;E?;:CNTJLQEZ‘ CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN.I’;&
\ 74 _ £394-15 VALLE DEL CAUCA - GINERRA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN}:\
N 75 F408-15 VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO CENTRO DE INTEGRAGION CIU DADANF;\
\ 76 F422-15 VALLE DEL CAUCA - LA VICTORIA CENTRO OE INTEGRACION CIUDADANP;A.
77 F428-15 VALLE DEL CAUCA - YUMBO CENTRO DE INTEGRACION CEUDADAN}%\
\ 7;23 ¥429-15 VALLE DEL CAUCA - ANDALUCIA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANF;\
_ ‘\ flg F436-15 WVALLE DEL CAUCA - UELLOA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN%\
\ a:p F287-15 NARINO - SANTA BARBARA CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
\\ 6::1 F292-15 NARINO - GUACHUCAL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
\ 8:,2_ F299-15 MARINO - TANGUA CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA
i 8 F322-15 NARIFLO - TUQUERRES CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA | |
\"\ 8:4 F325-15 NARINO - LA FLORIDA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA 5
\'T 5%5 F327-15 NARINO - CHACHAGUI CENTRQ DE INTEGRACION CIUDADANA
1; éﬁ F336-15 NARING - CONTADERO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
| .‘“1* 87 © £34315 NARINO - TAMINANGO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
R g8 F344-15 NARIFIO - ILES GENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA |
\;‘ $9 F347-15 NARINO - MOSQUERA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAN"A
| foo e S comae o 28 o v 33 |
‘ E:enr ¢io al Ciudadano servicioalgiudadaro@minmterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 I
Bogata, D.C. ~ Colombia - Sur América
l’jg‘inu 1de 6
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40 FSSO:]:S NARINO - IMUES CENTRO DE INTEGRACION cmémmwj&
%1 F355-15 NAR'NOC;\:;’?E;?RO bE CENTRG DE INTEGRACION CIUl;ZIADAN;P\
B gl:z F356-25 NARIRO - LA CRUZ CENTRO DE INTEGRAGION CiUDADAN}i'x
A 933 F392-15 NARIRO - RICAURTE CENTRO DE INTEGRACION c:iuf;ADAM;a
| ™ g4 F405-15 N 7NARINO - PROVIDENCIA T ;&;TRO DE INTEGRAE;OT—I\-J-‘CJU?DADAN;P
] . 95 F441-15 NARIN(;'_I'U_I\J;!;CO ‘ CE‘E_NTRO DE INTEGRACIIM CJUQADANQ:B. I ﬁ
- 96 F150-15 ANTIOQUIA - ARBOLETES CENTRG DE INTEGRACION ctU[iJADAN'o.
" 5:17 F157A-15 ANTIOQUIA - NECHI o CENTRO DE INTEGRACION CIU[E)ADAN? ‘
R 9:8 F190-35 ” ANT|OQU|_¢_\.;§F<“3;OV|§ - CENTRO DE INTEGRACION GIU EDADAN;::?\ f ‘
9:19 F215-15 ANTIOQUIA - JERICO CENTRO DE INTEGRAGION CiU?ADAN?:\
Jis 1b0 F248-15 ANTIOQUIA - SAN ROQL‘J“I;_ CENTRQ DE l}\;'_r”EGRACION cnuﬁ}ADAN%\
I "b1 F280-15 ANTIOQUIA - CONCORDIA CENTRO DE INTEGRACION CIU_$ADAN%A
N 102 F331-15 VAUPES - MHTU CENTRO DE INTEGRACION cuu:fJADAN%x |
i\103 F335-15 ANTIOQUIA - GI;{ALDO CENTRO DE INTEGRACION CIU E:)ADAN%\ 1
'imtm F361-15 ANTIOQLVIIAr-;E:.l‘..JADALUPE CENTRO DE INTEGRACION CIU jADAN}‘_t\ }
k 105 F371-15 ANTIOQUIA - CAC_ERES - CENTRO DE INTEGRAGION CIU?ADAN%:\ ‘
N1 pe F388-15 ANTIOQUI;\- - NARIRIO CENTRO DE INTEGRAGION CIU ?ADAN]A ;
. N 1@7 F425-15 AN;;OQUIA - PUERTO NARE CENTRO DE INTEGRACION cm;jADAfo ’, |
_\_ 1(?38 F437-15 ANTICQUIA - DON'M.;;iAS , CENTRO DE INTEGRACION ClUIéADAPw;lTIR ]
[0 F445-15 ANTIOQUIA - GOMEZ PLATA CENTRO DE INTEGRACION CIUBADANA | |
110 F446-15 ANTIOQUIA - EL BAGRE CENTRO DE INTEGRACION cxuztgADAr%
L 2T F151-15 ARAUCA - ARAUCA | CENTRO DE INTEGRACION CILHADANA
Trz | F20815 | TOUMA.ICONONZO | | GENTRO O NTEGRAGION CUBADANA
S 1:13 F211-15 META - MESETAé CENTRO DE INTEGRACION c;u:?nmr@fx
T ?4 F214-15 META - CABUYARO CENTRO DE INTEGRAGION C|utiADAr\!1f=\
‘ N £220-15 | META-SAN CARLOS DE GUAROA CENTRO DE INTEGRACION CIUBADANA
‘;:dﬂi: correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 Mo, 8- 38 7 |
Cpn ulador. 2427400 - Sil?q web WAL MInIErior.gov.oo | f
IS ervicio al Ciudadann servictoalciudadano@mininterior gov.co - Linea gratuita 018000970403
B Jgo?‘:i. D.C. - Colombia - Sur América ! ‘ ’
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ibdirectora-de Infraestructura

Lhars: Catalina Bogota Cruz

2vist: Hany Salamanca

robd: Marfa Fernanda Alvarez Carrefio
IRA020

A

i

go a. D.C. -~ Colombia - Sur Ameérica

de jcerrespondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38
nmulador, 2427400 — Sitio web  www mininteri iur.gov.co
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116 F228-15 META - PUERTO LLERAS CENTRO DE INTEGRACION GIUDADANA |
] 17 F234-15 META - PUERTO RICO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
1‘13 F297-15 META - GRANADA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA |
11‘,}? F305-15 META ~ FUENTE DE ORQ CENTRO BE INTEGRACION CIUDADANA |
| . ;
200 F329-15 META - CUBARRAL CENTRO DE INTEGRAGION CIUDADANA ¢
20%1 F397-15 META - EL DORADO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA, |
L CUNDINAMARCA - VENECIA ;
2 - CENTRO DE INTEGRAC! UDADANA '
201 F440-15 (OSPINA PEREZ) £ ON CI A
203 F414-15 TOLIMA - MELGAR GENTRO DE INTEGRACION CILDADANA ?
I
208 F432-15 CUNDINAMARCA - PASCA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA i
i e 1
e
i . . . . 5 . !
]gua_r‘n‘ente manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesta y 1a misma cuenta opn
las condiciones requeridas para gjercer cabalmente ia labor de supervision del contratd ant o5
menﬁr:onado ;
o ‘
Afentamente,

T
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TERCERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No.
04

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula
de Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del
Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONSECON, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de
2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion 1733 de 2011,
modificada por la Resolucidon No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte, ARNULFO PARRA PENA, identificado con
la cédula] de Ciudadania No. 17.647.116, actuando en Representacion Legal del
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), NIT 800.095.782-0, posesionado
el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2016, y facultado para
suscribir el presente documento segun el Acuerdo No. 004 del 29 de febrero de 2016,
vigente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es
capaz para celebrar esta prérroga, y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2127, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas
constitucionales y legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar
la tercera prorroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015,
previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, El MINISTERIO y
EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212
de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para todos los
efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportd hasta la suma de ($735.000.000,00) M/L, suma
que incluye todos los costos y los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio,
inclusive los imprevistos, gastos de administracion, impuestos, contribuciones y utilidades del
contratista, 2) APORTES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, para la ejecucién del proyecto, aportd
un lote de su propiedad, en el cual se construira la obra objeto del proyecto. 2. Que el plazo
inicial de ejecucién del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F#£12 de 2015,
se pacto hasta el 30 de noviembre de 2015, contados aipartir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Convenio. 3. Que €l 12 de ¢ QuEmbre de
2015, se suscribid la primera prérroga y primgfS =modifigacion al &onvenio
Interadministrativo de Cofinanciacién No. F- 212 de 2015, prorrogandosé 13" ejecucion,
hasta el 28 de febrero de 2016, y modificandose las clausulas segunda, tercera, séptima,
octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; y se incluyd la clausula de
indemnidad. 4. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribid la segunda modificacién al
Convenio (nteradministrativo de Cofinanciacion No. F- 212 de 2015, modificandose la
cldusula séptima. 5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribio la primera suspension al
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo
de 2016, reiniciandose el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13
de marzo de 2016. 6. Que el 11 de marzo de 2016, se suscribié la segunda prérroga al
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, prorrogandose la
ejecucion hasta el 30 de abril de 2016. 7. Que mediante Memorando MEM16-000016226-
SIN-4020, del 25 de abril de 2016, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la
Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, radicado en la subdireccién de Gestién
Contractual el 25 de abril de 2016 se solicité adelantar el tramite de la tercera prérroga al
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de conformidad con la
justificacion alli descrita. 8. Que con fundamento en la obligacion nimero 21 de la Clausula
segunda del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, la Entidad
Territorial presento la solicitud de prérroga del plazo de ejecucion pactado. 9. Que en virtud
del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales,
de acuerdo a la solicitud presentada por EL MUNICIPIO, los argumentos expuestos por EL

MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién\p\‘

-1-

Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 wv,w.minirterior.q
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TERCERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No.
04

No. F-212 de 2015 esta vigente, se considera viable el tframite y suscripcion de la presente
prorroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién. 10. En consideracion a lo
anterior, se suscribe la tercera prorroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion
No. F-212 de 2015, que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-
PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion No. F-212 de 2015, hasta el 15 de junio de 2016.-CLAUSULA SEGUNDA-
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas continGian vigentes, en sus partes,
las clausulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212
de 2015. CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. El MUNICIPIO deberd ampliar la
vigencia de la garantia Unica constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de
conformidad con la presente prorroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias
establecidas en la Clausula Novena del Convenio, ampliaciéon de garantia que debera ser
radicada en la Subdireccion de Gestion Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. CLAUSULA
CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogota D.C., a los (29) dias del mes de abril de 2016.

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

ARNULFO PARRA PENA
Alcalde

Reviso: Oscar Eduardo Casgjtanco ~Abogadc — Contratista S.G.C

Aprobd: Maria Eugenia Areiga Frieri — Subdirectora de Gestién Contractual (E)
Proyecté: Omar Gonzalo V@@s Romero — Abogado - Contratista S.G.C. ?

e
Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www.minintericr.gov.co ﬁ%
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MEMORANDOG
MEM16-000024741-SIN-4020
Bogota, D.C., miércoles, 15 de junio de 2016
PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestién Contractual
DE: Subdirecciéon de Infraestructura
ASUNTO: Fiadioado de ampliacién de vigencia del amparo de cumplimiento de la

péliza No 630 — 47 - 99400000614 ;(Colocar No. de radicado que se
responde)

De manera atenta se radica pdliza No 630 — 47 - 994000008
tercera prorroga del convenio F- 212 — 2015 celebrado entre/
e! Municipio de DSE DEL FRAGUA. ;

/
MIGUEL TL{IRME UE BUSTOS
%@_&')’/Supervisor Convenio F-212de 2015

gomo soporte a la
sterio del Interior y

ARQ.
Apoyo a la sup

N

labford: Juan Josékianco Cigdo
isd: Miguel Turmequeé

Aprobd: Miguel Turmequé

TRD: 4022 F- 212 de 2015,

R/
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38 N VR W
Conmutador. 2427400 = Sitic web  www.mininterior.gov.co 'Wi\x";l ™ . ’ P 4
Servicio al Ciudadano servicioaliciudadzno@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 - b{ P zj L

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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o Codigo: GC-P-02-F-06
/- gar TODOSPORUN FORMATO Version: 04
& NUEVOPAIS CONSTANCIA DE ESTUDIO [Fecha Elaboracion:
e Y APROBACION DE LA |30/10/2013
MININTERIOR POLIZA _
’ ANEXO 6 Vigente Desde:

EL. ANEXO No. 4, DE LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA TERCERA
PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-
212 DE 2015,/ SUSCRITA EL 29 DE ABRIL-DE 2016, ENTRE LA NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA). OTROSI No. 4.

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

El Anexo No. 4 de la Péliza No. 630-47-994000006141 ,é:pedida por la Aseguradora Solidaria
de Colombia el 14 de junio de 2016,"’9 aportada por €l MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA (CAQUETA),“identificado con NIT 800.095.782-0,’se presenta para amparar la
tercera prérroga del Convenio mencionado, cuyo objeto consiste en; -~

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la
convivencia ciudadana, a través de la ejecucién de un Centro de Integracion Ciudadana —
CIC, en el municipio de San José del Fragua.”

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos % Condiciones Valor Asegurado Desde Hasta

Cumplimiento 20% | Ciéusula Novena | $147.000.000,00 - | 07/05/2015 { 15/12/2016

Calidad del Servicio | 20% | Clausuta Novena $147.000.000,00 /| 0710512015 | 15/122016 el

Los amparos constituidos en la Pdliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos
en la Clausula Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia vy al Articulo 25 del Decreto 19 de 2012,
se aprueba a los quince (15) dias del mes de junio de 20186.

. ” ‘ RN
‘ ;za//'d///'m Gl;h.':a.; i”

aul Ordosgoitia Ahurada
Subdirector de Gestiof Contractual

Elaboré: Rafael José Espinosa Ortega — Contratista 8.G.C. -‘4-:._ *-a
Revisd: Camile Bermudez Santaella — Contrafista 5.G.C. {‘,,5

PRESEEN

-
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MEMORANDO
MEM16-000024560-SIN-4020

Bogota, D.C., martes, 14 de junio de 2016

PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestiéon Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTQO: SOLICITUD DE SEGUNDA  SUSPENSION DEL CONVENIO
[INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA.

En mi condicion de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito
para su analisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el tramite de segunda suspension, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribio el 07 de mayo de 2015, con el Municipio de
SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, el convenio en mencion, cuyo objeto es: "Aunar
esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros entre las parfes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucion de un CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC, EN
EL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA.” par valor de ($735.000.000,00).

2. Que se pactd iniciaimente el plazo de gjecucidn del convenio interadministrativo hasta el 30 de
noviembre de 2015.

3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribié la primera prérroga y primera modificacion del
convenio, hasta el 28 de febrero de 2016.

4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribié la segunda modificacién del convenio.

5. Que el 28 de febrero de 2016 se suscribié la primera suspension del convenio F-212 de 2015,
hasta el 10 de marzo de 2018, reiniciando el piazo del convenio el 11 de marzo de 2016 y
finalizando el 13 de marzo de 2016,

8. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribid acta de reanudacién del convenio y ese mismo dia se
suscribid la segunda prérroga del convenio hasta el 30 de abril de 2016,

Sede correspendencia Edificio Camargo. Calie 128 No. 8- 38

Conmutador. 2427400 — Sitio web  vwAv. minintenor.goy.co

Servicio al Ciudadano servicioaiciudadano@rmininterdongov.ee - Linea gratuita 018000910403
Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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7. Que el 29 de abril de 2016 se suscribio la tercera prérroga del convenio, hasta el 15 de junio de
20186,

8. Que el numeral 21 de la Clausula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: “Solicitar
oportunamente las prérrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requigran,
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a ia
soficitud, acompariandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor
de ser el caso.”

9. Que el Sefior ARNULFO PARRA PENA, Alcalde Municipal de San Jose dei Fragua — Caqueta,
mediante oficic de 14 de Junio, recibido en la Subdireccion de Infraestructura el 15 de Junio de
2016, solicito la cuarta prérroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

“(...) FEl Municipio de San José del Fragua suscribisé el convenio inter administrative F-212 del 2015, con ef
ministerio del inrerior el 7 de mayo del 20135, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias
gienas al confratista de obra, gue generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por lu
Imerventoria y avalado por la supervision del municipio.

Teniendo en cuenta yue la Gltima provroga efectuada amplio el plazo de ejecucidn del convenio hasta ¢l 15 de jurnio
del 20186, v que en la actualidad el municipio presenta un 78.8% de ejecucidn en obra segiin reajuste presupuestal
ya gue se solicito al municipio una adician por 3189.190.868 faltantes para terminar al 100% la obra. fa cual ha
tenido retrasos debido o la entrega de la teja  arguitectonica v problema por Huvias torrenciales las cuales el
municipio presenta, demorando su instalacion lus actividades que se estan realizando actuaimente implican
tiempos mds secas para la adecuada efecucion de las actividades . ademds de ajuste en bandera de un poste y red de
media tension que pasc muy cercano v ol momento de elevar la estructura metdlica se logro dur la ohservacion ol
probiema de la instalacidn, el cual se resolvio en compaiiia con el personal idineo eléctrico.

Se hace necesaria la ampliacion del plazo hasta el 30 de julio del 2016..."

Con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las certificaciones emitidas por la
interventoria y en la saolicitd del municipio en el que se registra un 78.82 % de ejecucién, el suscrito
supervigsor congidera no conceder la prorroga, al convenio F- 212 de 2015 solicitada por el Municipio,
hasta el 30 de julio de 2018, sino realizar, una suspensién al convenio dado que este necesita recursos
adicionales para poder cumplir con el objetc contractual y que a la fecha aun persiste la gestion por
parte del municipic en la consecucién de los recursoes para tal fin.

Que de acuerdo con lo anterior la suspension se realizara asti:

Sede correspeondencia Edificio Camargo. Calle 128 No, 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web  www, mininienorgey.co
Servicio al Ciudadano servicioalcivdadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 078000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSION A partir del 14 de junio de 2016

FECHA FINAL DE LA SUSPENSION

Hasta el 12 de julio de 2016

FECHA PREVISTA DE REINICIO

A partir del de 13 de julio de
2016

FECHA DEL NUEVO PLAZO DE
EJECUCION

Hasta el 14 de julio de 2016 &7

¢ Révisd:  Miguel Turmequé - Marinéals Gutiérr
Aprobd:  Maria Fernanda Alvarez Carrefio

Anexo: ¥ folics

TRD: 4022.2808

Sede correspondencia Edificic Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador, 2427400 — Sitio web wway mininterior.gov.co

ord:  Arg. Juan Jose Blance — Apeyo a la s&:misién .

T §

Vo. Bo MARIA FERNANDAAEVAREZ
Subdirectora de Infraestruciura

Servigio al Ciudadano servicicalciudadanc@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000810403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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REPUBLICA DE COLA]
DEPARTAMENTO DEL &
MUNICIPIO DE SAN JOSE D
NIT: 809 085 782

SECRETARIA DE PLANEACION E

MBIA

nAUETA
FL FRAGUA

INFRAESTRUCTURA

San Jos¢ Del Fragua, junio 14 del 2016

Sefiora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio £-212 de 2015
Ministerio del interior

Bogota D.C.

Referencia: Solicitud de cuarta prérroga. convenio intera

RESPETADA DOCTORA

E! Municipio de San José del Fragua suscribié el conven
¢! ministerio del interior ¢! 7 de mayo del 20185, el cul
debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, qu
actividades el cual fue aprobado por la interventoria y ava

Teniendo en cuenta que la Gltima prorroga efectuada a
hasta el 15 de junio del 2016, y que en lz actualidad el mi
obra segln reajuste presupuestal ya que se solicito al
faltantes para terminar al 100% la obra, la cual ha tenid
arquitecténica y problema por iluvias torrenciales las cu

instalacion; las actividades que se estin realizando actual

adecuada efecucion de las actividades , ademas de ajust
tensién que paso muy cercano y al momento de elev
observacién al problema de 1a instalacién, el cual se res
eléctrico.

Se hace necesaria la ampliacion del plazo hasta el 30 de ju

1
<

ARNULFO PARRA

ALCALDE MUNICIH

NUESTRO COMPROMISO, SAN J

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose d

Www sanjose-cagueta.

boe—

dministrativo F-212 DEL 2015
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€ generaron retrases en el cronograma de
lado por la supervision del municipio.

mplio e plazo de gjecucion del convenio
pnicipio presenta un 78,8% de gjecucién en
municipio una adicion por $189.190.868
lo retrasos debide a la entrega de la teja
ales el municipio presenta, demorando su
mente implican tiempos més secos para la
¢ en bandera de un poste y red de media
ar la estructura metdlica se logro dar Ia
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lio del 2016.
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OSE DEL FRAGUA
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Cédigo Postal: 18 60
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES rm———
INGENIERO CIVIL MSC
—

T.P.: 25202-096642CND

028- FL-CIC =SJF
Florencia, Junio 06 de 2016

Arquitecto. |
MAXIMINQ SANDOVAL AMADO.

Supervisor de Convenio F-212.
Construccién de Centro de Integracion Ciudadana C.1.C San José del Fragua.

Referencia: Construccion De Un Centro De Integracion Ciudadano - Cic Enel Municipio De San
Jose Del Fragua En Cumplimiento Del Convenitointeradministrativo No. 212 Del 07 De Mayo De 2015

Suscritoseguridad Y Convivencia Ciudadana - Fonsecon Y Elmunicipio De San Jose Del Fragua
(Caqueta).

Asunto:Solicf:itud de Ampiiacién del plazo contractual de Contrato de Obra e
interventoria.

Cordial saludo

|
En concordancia con lo escrito por el contratista en el oficio de solicitud de
ampliacién de contrato de obra, me permitc comentar lo siguiente:

« Se solicita realizar una ampliacién al plazo contractual en un término de
treinta (30) dias calendarios con el fin de garantizar el término de las
actividades contractuales.

» Por motivos naturales como las permanentes lluvias torrenciales y

limitaciones al poder aplicar la soldadura a la estructura metalica se ha

venido dilatando en tiempo dichas actividades, ademas de inconvenientes

LA QUL e ¥ 1 AR i M PRI b S TR ok BT R

° s ntanlemas con un pote y red eléctrica de media tensidn el cual
limita la teja arquitecténica.

Se suscribe muy atentamente,

- 7S r
by

S — 135 S oA S

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

-

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300@valioo.com
Florencia - Caqueta




UNION TEMPORAL

San José dei Fragua, 03 de Junio de 2016

Sefior

CELSO ANDRES RCJAS

interventor de QObra

Construccién de Centro de Integracion Ciudadana C.).C San José del Fragua,

Asunto: Solieitud De Ampliacion Del Plazo C ontratual Del Contrato Del Contrato De Obra Publica No
V28 Del 23 De Octubre De 2015 Cuyo Objeto Es “Construccién De Un Centro De Integracion
Civdadana - Cic. En El Municipio De San Jos¢ Del Fragua En Cumplimiento Del Convenio
Interadministrativo De Cofinanciacion No 212 Del O7 De Mayo De 2015 Suscrito Entre La Nacidn -
Ministerio De! Intertor - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - Fonsecon ¥ El
Municipro De San Jose Del Fragua (Caquetd)”

Cordial saludo
Solicito la amptiacién de! contrato de obra ya mencionado, debido a Io siguiente:

* Se solicita muy amablemente un tiempo prudente de 30 dias para finalizar dicha obra.

* Se enmarca la solicitud en Ja necesidad de desarrollar las actividades contractuales de
la ampliacion del contrato onginal y la ejecucion de las actividades adicionates
producto de la ampliaciéon del contrato original por adicion de recursos.

+ Se solicita realizar ampliacién de contratos de obra e interventoria en el citado plazo.

¢ £nvista de los inconvenientes presentados y bien sabidos por usted y su residente en
los diversos comité técnicos que con el supervisor hemos trabajado; problemas con la
soidadura de la estructura metalica en ia cublerta arquitectonica por Jas Huvias
permanentes y de aito grado, ademas de el refraso de |a teja arquitectonica por e}
ambiente de incertidumbre sobre el posible paro agricola en el pals, ha dificultado la
flegada.

* Del mismo modo se presentan problemas con un poste y red eléctrica de media
tensién gue pasa My cerca al limite de la teja arquitecténica

Alentamente:

WILIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
C.C 17 648.625 de Florencia
Rep. LEGAL UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.1.C. 2015

Carrera 13 No. 15 — 42 Oficina 206 Telefax (8) 4351321 cel. 3105694446
e-mail armadiscons@natraat.oom

FLORENCIA - CAQUETA
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AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No.
04

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula
de Ciudadania No. 27.552.960, actuandc en su calidad de Secretaria General del
Ministerio del Interior y en representacién de la NACION-MINISTERIQ DEL INTERIOR-
FONSECON, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 15 de septiembre de
2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, ¥ la Resolucion 1733 de 2011,
modificada por la Resolucién No. 1184 def 2013, quien en adelante se denominarda EL
MINISTERIOQ, por una parte y, por ia otra parte, ARNULFO PARRA PENA, identificado con
la cédula de Ciudadania No. 17.647.116, actuando en Representacion Legal del
MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA {CAQUETA), NIT 800.095.782-0, posesionado
el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2018, y facultado para
suscribir el presente documento segun el Acuerdo No. 004 del 29 de febrero de 2018,
vigente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es
Capaz para celebrar esta prérroga, y gue no se encuentra incurso en ias causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por et articulo 18 de la Ley 1150 de 2127, por ia Ley 1474 de 2011 y demas normas
constitucionales y legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar
la tercera prorroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015,
previas [as siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayc de 2015, El MINISTERIO y
EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrative de Cofinanciacién No, F-2412
de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MHNISTERIQ. Para todos los
efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aport6 hasta ia suma de {5735.000.000,00) M/L, suma
- Que incluye todos los costos y los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio,
inclusive los imprevistos, gastos de administracion, impuesios, contribuciones y utilidades del
contratista. 2) APORTES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, para la ejecucion de! pagyecto, aportd
un lote de su propiedad, en &l cual se construira la obra objeto cel proyecto. g2,/ Que el plazo
inicial de ejecucion del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion Ne. F-212 de 2015,
se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir def cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Convenio @, Que el 12 de noyimbre de
2015, se suscribié la primera prérroga v primétd8” modificacion  al’ &onvenio
interadministrative de Cofinanciacién No. F- 212 de 2015, prorrogandose |3 ejecucién,
hasta el 28 de febrero de 2018, y modificindose las clausulas segunda, tercera, séptima,
octava, décimafitercera, décima cuarta y décima quinta; y se incluyo fa clausula de
indemnidad@%’ Que el de diciembre de 2015, se suscribic la segunda modificacion al
Convenio Interadmifistrativo de Cofinanciacion No. F- 212 de 2015, modificandose Iz
ctausuia septimalB. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribié la primera suspension al
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo
de 2016, reinicidandosgdel plazo del convenio el 11 de marzo de 20186, y finalizando el 13
de marzo de 2016€8. Que ei 11 de marzo de 2016, se suscribié la segunda prérroga al
Convenio Interadminisirativo de Cofinanefacion No, F-212 de 2015, prorrogandose la
gjecucion hasta el 30 de abril de 2016¢7. Que mediante Memorando MEM16-000016226-
SIN-4020, del 25 de abril de 20186, suscrito por el Supervisor del citado Convenic vy la
Subdirectora de Infraesiructura del MINISTERIO, radicado en la subdireccidn de Gestion
Contractual el 25 de abril de 2016 se solicitd adelantar al tramite de Iz tercera prérrega al
Convenie Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de confermidad con la

il =i 2
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TERCERA PRORROGA AL CONVENIO iNTERADMiNISTRATNO DE
COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-

FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROS! No.
04

No. F-212 de 2015 esta vigenie, se considera viable el irdmite y suscripcion de la presente
prorroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion. 10. En consideracion a io
anterior, se suscribe [a tercera prérroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién
No. F-212 de 2015, que se regira per las s:guaentes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-
PRORROGA. Prorrogar el piazo de ejecu del Convenic ]n'ceradm;n:stratwo de
Cofinanciacién No. F-212 de 2015, hasta el o de 2016, CLAUSULA SEGUNDA-
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas continian vigentes, en sus partes,
\as clausulas y est;pulac:ones del Convenio interadminfsirativo de Cofinanciacion No. F-212
de 2015. CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. E] MUNICIPIO debera ampliar Ia
vigencia de |a garantia Unica 2 constituida para avalar et cumplimiento de las obligacionas
derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, de
conformidad con la presente prorroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias
establecidas en la Clausula Novena det Convenio, ampliacion de garantia que debera ser
radicada en la Subdireccién de Gestion Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. CLAUSULA
CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
documento se perfecc:ona con la firma de las parfes.

E£n constancia se firma en Bogota D.C., 2 168

EL MINISTERIO EL MUNICIPIC

o T i . ‘C.-._.._
MARIA FERNANDA R, ANGE ESPARZA . ARNULFO PARRA PENA
Sé; \ N Alcaide

Reviso: Oscar Eduardo Casyliance —Abogade - Contratista $.6.C

Aprobé: Marla Eugenia Areia Frier - Subdicectora de Gestion Conlraciual (E)
Proyecté: Omar Gonzalo V%ﬁ@s Romerc — Abogado - Contrafiste SG.%
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1 REPURBLICA DE COLOMBIA
PMENISTERIO DEDEFENSA NATIONAL
1 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Consult2 en linea de Antecedentes y Red

La Policia Nacional de Colo
Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano

Nombres: PARRA PENA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LA!

de acuerdo con el art, 248 de la Constity

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 dei 21 de junio
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES v%]ea

10:50:42

CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

EER?&%’%DM No. 83712342

Bogets DC, 14 de junic del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NAGION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilicades
(SIRM), ellla) sefior(a) ARNULFO PARRA PENA identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA rimerg 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

!ADYERTENCIA: La certificacion de antecedentes deberd contener las anotaclones dg providencias ejecutoriadas dentro de ios cinco (5) afics
|anteriores a su expedicion Y. €0 todo casg, aquellas que se refisren a sanciones o infabilidades que se encuentren vigentes en dicho

imomento.Cuando se trate de nombramiento © pOSesion en cargus que exijan para suldesem pefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
Lanotaciones que figuren en el registro. {Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: £l certificado de antecedentes disciplinarios es un docurnents que contiene las anolaciones & inhabilidades generadas par sanciones penales,
disciplinarias, inhabliidades que se deriven de las relaciones gontractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de |
perdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidares Aublicos y particulares gue desempefien funciones publicas en
ejercicio de 2 accion de repeticién o lamamients en garantia. Este documento tiens efectos para acceder al sector piblico, en los términos gue
establez¢a la ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o sud ¢cripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la
' Entidad, validar la informacion que presente e aspirante en Ia pagina web: http:/iwwwi procuraduria.gov.cofportal/antecedentes. hitml

/VNZI
'

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Divisién Centro de Atencioh al Publica {CAP)

H
I
|

ATENCION :

ESTE CERTIFICADC CONSTA DE 61 HOUA[S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQU

£ QUE EL NUMERQ DEL CERTIFICADRO SEA £L MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centro de Atencién al Pablico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; deap@procuradiria gov.co
Carrera § No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131 15; Bogota D.C.
WWwW, procuracuria.gov.co




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVES

TIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y

JURISDICCION COQACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado et Sistema de Informacidn del Boletin dé Responsables Fiscales 'SIBOR’, hoy martes 14 de

nic de 2016, a las 10:56:26, el ndimero de identificacion, relaci
REPORTADO COMOQO RESPONSABLE FISCATL.

pnado @ eontiguaciéon, NO SE ENCUENTRA

Tipo Documento C.C.

No. |dentificacion 17.647.116

Cadigo de Verificacion 187032622016

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el nimerc consignado en el respective

documento de identificacion, coincida con el aqui registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

(_&‘\ o<'cx~'\°~ ory E.A?:
- SORAYA VARGAS PULIDO

Digitd y Reviso: Via Web

Con el Codigo de Verificacion puede consiatar la autentucidad del Certificado.

B oo

FMMC e

Pdevima 1 Aa 1




INGENIERO CIVIL MSC

F
l_] ’ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.232.290
—F  T.P.: 25202-096642CND

Fiorencia, Junioc 07 de 2016.

El suscrito Ingeniero Civil, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, identificado con
cédula de ciudadania No. 80.233.290 de Bogotd, y matricula profesional 25202 —
096642 CND de Bogotsd, en calidad de INTERVENTOR del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015
SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato

No. 028 de 2015,
CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.1.C 2015,
representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de
obra equivalente al 78.80 % de la inversion contratada y ejecutada a la fecha de corte
del presente informe.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas300/@vahoo.com
Florencia - Caqueta




. ACUERDO MUNICIPAL BE
Republica de Colombia Codigo: D.AL17. ER
Departamento del Caqueta Version: 1.0 Fecha ABRIL DE J
oY MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA 2014
e - | NIT. 800.085.762-0 ‘
"™ | DESPACHO ALCALDE Pagina 1de 2 j

INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA:}

El 03 de Marzo de 2016, rocedente de la Secretaria del Concejo Municipal de San José del Fragua,
: Febrero de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE

se recibe el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de
CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA

FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No.
212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON?”, Queda radicado con el No.
004, Folio 56, Tomo 1l del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasael 03 de Marzo
de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sancion,
establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

A

v
ks
ANGIE LICETH/COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

de conformidad con lo

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

Acuerdo M -

CON?, de conformidad con lo establecido en

ol Articulo ©1 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

(-

ARNULFO PARRA PENA
Alcalde Municipal

PROYECTS: ANGIE COLLAZOS

CNUESTRO COMPROMISO SAN JOSE DEL P RAGUAY
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua — Caquetd - Colombia
CODIGQ POSTAL: 186070 :
www.sanjgse-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenosi@sanjosedelfragua-cagueta.gov.co
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i @ REPUBLICA DE COLOMBIA

& e 0 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
PR MUNGIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
& rracspuetse TN CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900384775-8

ACUERDO MUNICIPAL No.004 ——1
(29 febrero de 2016). P12

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO

DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 212 DE 2015, CONEL
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECOCN”

Ei HONCRABLE CONCEJC MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA,

En uso de sus facultages constitucionales y legaies y en especial ias conferidas por el numeral 3
del Articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia, en concordancia con fa tey 136 en su
articuio 91. y

-h

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la constitucidén y la ley, es polestativo del honorable concejo
Municipal como Corporacién Administrativa de ta Entidad Territorial conceder facuitades
precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la cetebracién de contratos que son del
Rescrte del ordenador del gasto, para eficaz desempefio, en concordancia con los dispuesto
del Numeral 3° de Articulo 313 de ia Constitucidon Politica de Colombia.

Que el Mu_nicipig de San Jqsé de! Fragua suscribié convenio interadministrative 212 de 2015
con .e_E Ministerio qel lr}tenor FONSECON, con el objeto de aunar esfuerzos iécnicos
administrativas v financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana ai

través de la ejecucion de un Centro de Integracion Ci - oo
udadana en el M -
de! Fragua. & unicipio de San José

Gue por requerimiento det Ministerio del Interior, se hace necesario el envio del Acuerdo por

medio del cual se faculta al Alcalde Munici i ey h
convenio. pai especificamente, para suscricir la prérroga def

Que la prorroga pianteada no genera erogacién de las partes intervinientes en a! convenio

Que se hace necesario firmar la prorro i
mn ! ga del convenio sopena d ;
por tanto no darse cumplimiento a 10s fines esenciales del Estagg fuedar 2 obra inconciusa y

Que en méarito de ic antericr expuasto,

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUMNIDAD AUERA”

}Edifif:io Alcaldia carrera 4 No. 3-25
E-mali:conceiosaniose@hotmaii com
Celular: 321 492 1579 '
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ACUERDA

ARTICULC 1°. Facultar al alcalde del municipio de san José del fragua — Caqueta para firmar 2
orérroga del convenio interadministrativo No 212 de 2015, con el Ministerio del Interior Fonsecon.

ARTICULO 2°
los

2016.

ARTICULO 4°. El presente rige a partir de la fecha de su sanciony pubticacion.

COMUNIQUESE, cUBLIQUESE Y CUMPLASE

FICULO 3°. Dichas facultades seran conferidas hasta el dia treinta y uno (31) ;ie mayo de

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua — Caqueta, a

los veintinueve (29) dias de! mes de Febrero de 2016.

!Sm NTE GUZMAN
Secretaria @eneral

T‘RA?;/’_&JAMOS'L‘UTJIDOS POR. LA COMUNIPAD FRAGUERA
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

E-mail.concejosanioss @ hotmail.com mf £
Celular: 321 492 1579 » //
#’.’} -
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L& SECRETARI& GENER &L DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIP &L DE S&N JOSE DEL FRAGUA.

CERTIFICA&:

Que e! Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de febrero de 2016. “POR. MEDIO DEL
CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN jOS‘E DEL
FRAGUA PARA TIRMAR. LA PRORROGA DEL CONVENIC D\JTER_ADWNISTRATIV O
DE COENANCIACION NO 212 DE 2015, CON EL MINISTERIC DEL INTERICR. -

FONSECCONW

cue aprobado y debatido en fechas diferentes ast.
PRIMER DEBATE: 26 de febrero de 2016.
SEGUNDO DEBATE: 29 de febrero de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejc Municipal d 4
5 . e 3 _
Caquetd, a los Tres (03) dias del mes de Marzo dg 5016, an José del Fragua

%
|
TRABAIAMOS UNIDOS POR.
. by 1P LA COMU\.NIDAﬁ > 1t
;f‘ Editicio Alcaldfa carrera 4 No 3~25mque e
- E-mall: concejosaniose @ hotmén com




ACUERDO MUNICIPAL

| 4 *‘-% Repliblica de Colombia Codigo: O.A. 17.

) S Departamento dei Caqueta \éeﬁiéﬂ: 10 Fecha: ABRIL DE
k”’ MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA C
L& 1 NIT. 800.085.782-0 .

L DESPACHO ALCALDE Pagina 2 de 2

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACION

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia de! Municipio de San Jose del Fragua,
Departamento del Caqueta, a los tres (03) dias del mes de Marzo de 20186, visito el
auto sancionado de! Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 004
del 29 Febrero de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015,
CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”,, se ordena la publicacién en
Cartelera Municipal por el término de diez (10) dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1994,

¥
Afggiﬁ C
ANGIE LICETH LLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

TROYVECTS: ANGIE COLLAZ DS

URERES R TR L ARDALTRIIT N g i D : .
Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caqueld ~ Colombia
CODIGO POSTAL: 186070

7 WWW SANTQsE-caqueta. pov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenosisaniosedelfragun-ca

UL ZOV.CO




i Cédigo: GC-P-03-F-10
ORI FORMATO _ |Version: 04
| Ssmeeees e ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION | Fecha Elaboracion:
MININTERIOR DE SUSPENSION 24/09/2013
- T DE CONTRATO O CONVENIO Vigente Desde:
| 09/10/2013

ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cédula de ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria
General del Ministerio del Interior y en representacién de la NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758
del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014,
facultada para contratar segin las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y la Resolucion de Delegacion No. 1733 del 11 de agosto de 2011,
modificada por la Resolucién No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucion
1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO
por una parte y por la otra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde
del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), con Cédula de
Ciudadania numero 17.647.116, en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que
tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demas normas constitucionales y
legales vigentes; y MIGUEL TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor
del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente
suspension, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciaciéon No. F-212 de 2015, fue
suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplié con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

2. El objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través

de la gjecucién de un Centro de Integracién Ciudadana-CIC, en el municipio de
San José del Fragua.”

3. El plazo de ejecucion del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pacto hasta el 30 de noviembre de 2015.

4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribié la primera prérroga y primera

modificacion al Convenio, con plazo de ejecucién prorrogado hasta el 28 de
febrero de 2016.

5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribi6 la segunda modificacion del Convenio.

6. El 26 de febrero de 2016 se suscribié el Acta de Suspension No. 1 al Convenio,
suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de

W"’ ejecucion hasta el 13 de marzo §e 2016. -{H

Pagina 1 de3
-2\0 L



o Cédigo: GC-P-03-F-10
[ T0DUS oSN FORMATO . |Versioén: 04
G o1 Moo oot ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION | Fecha Elaboracién:
DE SUSPENSION 24/09/2013
MININTERIOR =
DE CONTRATO O CONVENIO Vigente Desde:
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ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribio la segunda prérroga al Convenio, con
plazo de ejecucion prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.

8. El 29 de abril de 2016 se suscribi6 la tercera prorroga al Convenio, con plazo
de ejecucion prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.

9. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituy6 la
garantia unica mediante la Pdliza No. 630-47-99400006141, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdireccién de
Gestion Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores
prérrogas y modificaciones.

10. Que mediante el Memorando MEM16-000024560-SIN-4020 del 14 de junio de
2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de
Infraestructura del MINISTERIO, se requiri6 la segunda suspension del
Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del MUNICIPIO, dirigida
al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

“(...)Teniendo en cuenta que la Uitima prorroga efectuada amplio el plazo de
ejecucion del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en la actualidad el
municipio presenta un 78,8% de ejecucion en obra segun reajuste presupuestal ya
que se solicito al municipio una adicién por $189.190.868 faltantes para terminar al
100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitectonica y
problemas por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su
instalacion; las actividades que se estan realizando actualmente implican tiempos
mas secos para la adecuada ejecucion de las actividades, ademés de ajuste en
bandera de un poste y red de media tension que paso muy cercano y al momento de
elevar la estructura metélica se logro dar la observacion al problema de la instalacion,
el cual se resolvié en compariia con el personal idéneo eléctrico.

Se hace necesario la ampliacién del plazo hasta el 30 de julio del 2016. (...)" (SIC).

11. Que, con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las
certificaciones emitidas por Ia interventoria y en la solicitud del municipio en el
que se registra un 78,82% de ejecucion, el suscrito supervisor considera no
conceder la prorroga al Convenio, solicitada por el Municipio hasta el 30 de julio
de 2016, sino realizar, una suspensién al Convenio dado que este necesita
recursos adicionales para poder cumplir con el objeto contractual y que a la
fecha aln persiste la gestion, por parte del Municipio, en la consecucién de
recursos para tal fin.

12. Que EL MUNICIPIO comunicara a la Aseguradora Solidaria de Colombia la
presente suspension y solicitara la extension de la cobertura de los amparos de
cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la
suspension.

De acuerdo a lo considerado por el supervisor del Convenio, los términos de la .
gﬂ, presente suspension, son los siguientes: 4&4

64
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ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSION A partir del 14 de junio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION Hasta el 12 de julio de 2016

FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 13 de julio de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 14 de julio de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,
ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de
2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el ¢
supervisor del Convenio, a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 12 de julio de 2016. /"

_ Pl
SEGUNDO.- La suspension que se suscribe podra ampliarse, previo acuerdo de las
partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecucion del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
la presente suspension, tiene previsto su reinicio a partir del 13 de julio de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentara, dentro de los términos legales, la modificacion de la
pdliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la
suspension del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 14 de junio de 2016.

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

T

C

ARN‘ULFO PARRA PENA
Alcalde

MIGUEL TURMEGUE BUSTOS

~, Aprobe:  Paul Ordosgoitia Ahumada - Subdirector Gestién Contractual 4
{Q’, Revis6:  Enrique Armando Fuentes Ortiz — Abogado Contratista S.G.C.
Elaboré:  Rafael José Espinosa Ortega — Abogado Contratista S.G.C. 2 i
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(8) MININTERIOR

MEMORANDO

MEM16-000027819-SIN-4020
Bogota, D.C.lunes, 30 de junio de 2016

PARA:Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestion Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Primera ampliacion de la suspension N° 2, Convenio Interadministrativo No. F- 212
de 2015, SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha no han sido subsanados los motivos que originaron la
suspension, se solicita ampliar la misma hasta el 17 de agosto de 2016, de acuerdo a lo
manifestado por el sefior ARNULFO PARRA PENA" Alcalde del Municipio de San Jose del
Fragua, mediante oficio de 28 de junio de 20186, asi:

El Municipio de San José del Fragua suscribié el convenio inter administrativo F-2 1‘12 del 201_5. con

el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorro_g%td_o en 3 oportumdaﬁi’es

debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, A pesar que el municipio ha hecho la gestion

para buscar los recursos necesarios para la culminacion de la construccion del Centro de Emegr?.caén

Ciudadano ., donde a la fecha ha sido negativa la consecuciéon de los mismos, se solicita la

ampliacién| a la segunda solicitud de suspensidn, parar tener un tiempo pruden‘f:? v poder continuar
con la gestién necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfaccion de la obra.

Se hace necesaria la suspensién hasta el 29 de agosto del 2016. (..)

De acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor del convenio por parte
del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud de primera ampliaciéon de la
suspension N°2, la cual quedara en los siguientes términos:

A partir del 14 de junio hasta 12 de
julio de 2016.

Hasta el 29 de agosto de 2016 -

FECHA DE LA SUSPENSION INICIAL

FECHA DE PRIMERA AMPLIACION

FECHA PREVISTA DE REINICIO El 30 de agosto de 2016 ~

FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de agosto de 2016

Agradecemos sy cefaboracién,
N

| Mg L
MIGUELTU EQUE BUSTOS MARIA FERNANDA ALVAREZ

Supervisor Convenio F -318 de 2015
Anexos: ( ) Fotlos
laboré: Juan|Jose Blanco. - Apoyo a la Supervisién
Revisd: Marianela Gutiérrez C /Juliana Arevalo U_p,'sk
probd: Maria Fernanda Alvarez.
M. 4020 - F- 212 de 2015

Subdirectora de Infraestructura.

oy
)

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38 LQQQ' ’)'%\%
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co \© 3\3\‘

Servicic al Ciudadano servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 Q % \9("‘-
Bogota, D.C. - Colombia - Sur América \© ,\n‘f
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REPUBLICA DE COLOMBIA
CEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095782 C

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 28 del 2016

Sefiora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015
Ministerio del interier

Bogotd D.C.

F-212

Referencia: Solicirud de ampliacion pars 1a segunda suspension, convenio interadministrativo
DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribié el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con
el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015 el cual ha sido prorrogado en 3 gportunidades
debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, A pesar que ¢l municipio ha hecho la gestidn
para buscar los recursos necesarios para la culminacion de la construccién del Centro de Integracion
Ciudadano . donde a la fecha ha sido negativa ia consecucién de los mismos, se solicita la
ampliacion a la segunda solicitud de suspensién, parar tener un tiempo prudente y poder continuar
con la gestion necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfaccion de la obra.

Se hace necesaria la suspension hasta el 29 de agosto del 2016

?""::7
é e
ARNULFO PARRA PERA
ALCALDE MUNICIPAL

NUESTIRRO COMPROMISO ., SA™N SO §) £y
FE2 Al A e SE.
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San Jose del Fragua - Caquets - Colombig
www.sanjose-caqueta. gov.co :
Codigo Postal: 18 60 70
E-Mail: alcaldiadsanjosedelfragua-caqueta gov.co




INGENIERO CIVIL MSC

F
D l CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT §0.235.290
— T.P.: 25202-096642CND

Florencia, Junio 07 de 2016.

El suscrito Ingeniero Civil, CELSO ANDRES ROJAS CLEVES, identificado con
cédula de ciudadania No. 80.233.290 de Bogotd, v matricula profesional 25202 —
096642 CND de Bogotd, en calidad de INTERVENTOR del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANOQ - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYQ DE 2015
SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)™”, enmarcado en el contrato

No. 028 de 2015,
CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015,
representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de
obra equivalente al 78.80 % de la inversidn contratada y ejecutada a la fecha de corte
del presente informe.

i w, ¥
S NN
I‘~.\j// P __T\_\_.A \éL-—mm--w.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500/@yvahoo.com
Florencia - Caqueta
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES wes

10:50:42

PROCURADURIA RTIFICADO ORDINARIO o 1 0 01
GENERAL DF LA ACIR CERTIRIC AR ron e

No. 83712342

ATENCION :

TODAS LAS HOJAS,

Bogoa DC. 14 de junio del 2016

Lz PROCURADURIA GENERAL DE LA NAGION certifica que una vez consultado el

{SIRI), ella) sefior(a} ARNULFG PARRA PENA identificado(a} con CEDULA DE CiUDADANIA nimero 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES Ni INHABILIDADES VIGENTES

rsistema de informacion de Registro d= Sanciones e Inhabiiidades

ﬁ

{ADVERTENCIA: La certificacien de antecedentes deberd contener las anctaciones dpb providencias ejecutoriadas dentro de los clnco (5} afios
tanteriores & su expedicion y, en todo casy, aguellas que se refieren a sanciones ¢ inHabilidades que se encuentren vigentes en dicho

imomento.Cuando se trate de nombramiento ¢ posasion en cargos que exijan para su

‘anotaciones qua figuren en el registro, (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las

| NOTA: E| certificado de antecedentes disciplinarios es ur documento gque contigne las
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos gon responsabilidad fiscal, de las decisiones de

perdida de investidura y de |as condenas proferidas contra servideres, ex servidores a
gjercicio ce la accién de repeticion o tlamamiento en garantia, Este documento tiend
-establezca Ja ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o su
|Entidad, validar Ia informacion que prasente el aspirante en la pagina web: hitp/fwww,

p anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penaies,
Ublicos y particulares que desemperien funciones plblicas en

t efectos para scceder 4] sector publico, en los términos que
poripion de contratos con el estado, ss responsabilidad de la
Procuraduria.gov.co/portaifantecedentes. htmi

1

|
!
|

o

f
{

MARIC ENRIQUE CASTR
Jefe Divisién Centro de Atencio

D GONZALEZ
1 al Publico {CAP)

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), $OLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMC EN

Divisién Centro de Atencitn al P(blico (TAP)
Linea gratuita 018000910315; deap@procuradyria.gov.co

Carrera § Ne. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 131
www.procuraduria.gov co

D5: Bogots D.C.

o




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUHLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES ¥V
JURISDICCION COQACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin a4 Responsables Fiscales 'SIBOR, hoy martes 14
junic de 2016, a las 10:56:26, el numero de identificacion, relacionado &€y ﬁnuacmn NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Decumento c.C.

Ne. |dendificacion 17.647.118

Codigo de Verificacion (187032622016

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siemp

documento de identificacion, coincida con el aqui registrado.

re y cuando el miimero consignado en el respectivo

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 22D del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

f D‘BV\D\KBOM
- SORAYA VARGAS

Digitd y Revisd: Via Web

==

[A- T

)
PULIDO

Con ¢l Codigo de Verificacion puede comst
é) QLrenp

s n HAMC
ar la autenticidad del Certificado.
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14/6/12016

REPUZLICA DE COLOMBIA
PMHNISTERID DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Policia Nacional dg

Coiombia

Stgienios bl

Consulta en linea de Antecedentas y Relluerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colo
Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 al ciudadano

Nombres: PARRA PENA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LA

de acuerdo con el art. 248 de I3 Constity

En cumplimiente de ia Sentencia SU-458 del 21 de junio
Constitucional, 1a leyenda “*“NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES
para todas aquellas personas que no registran antecedd
competente haya decretado la extincién de la con

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de ¢

mbia inferma:

con Cedula de Ciudadania N° 17647115 y
ARNULFO

5 AUTORIDADES JUDICIALES
cidn Politica de Colombia.

de 2012, proferida por la Honorable Corte

» CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica
Fntes y para quienes la autoridad judicial
dena ¢ [a prescripcion de |a pena.

édula correspondan con el documento de

identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a

Lercanas.
Esta consulta solo es valida para el territorio celombiano obe

ordenamiento constity

Volver al Inicio

POUCIA NACIONAL BE COLOMBA

CaNeD 5T N J4-21, CAN Ragald ok

shencién caminkiatvo de unes o viames to 8 am o
ReQuwimientos cludadanos 24 oy
WG de Alencioh ol Cludadans BOgoko" (37 2seriimig-

o TOGOS PCR UN a\ Fresentia mainistario
HUEYO PAlS de a Repuglica

FAX (57113149502 « Fomand linpadirecicapolk ia gov.co

I Delensy

G

Todos los derechos rese

Mtps:/antecedentes. palicta.gov.co:7005\Webd udicial formAntecedentes. xhtrm|

las [nstalaciones de ia Policia Nacional mas

deciendo & los pardmetros establecidos en e
cional.

170m y 20 & dpm
*
esto del par- 918000 110 400

Lot emy Foetol unon
anires de Contotzone

rvados 2011.
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.- REPUBLICA DE COLOMBIA
- IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.118

NUMERG T
PARRAPENA .
PPELLIXIS ‘

7 ARNULFO

FECHa DE naciENTe  §0-DITC-1870
SAN JOSE DEL FRAGUA

{CAQUETA}
LUGAR DE NAGIMIENTO
1.70 - O M '
ESTATURA + G, RH SEXO
25-MAY-1983 FLORENCIA ? |
FECHA Y LUGAR DE EXPEQICION Vil bt |
AEGE ’Tﬁ,;ooli NAGHCINAL
JHEI;EE‘I“.US [ RL rs ) Vl}.?”‘

f?
i‘.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE OEL FRAGUA

CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8

ACUERDO MUNICIPAL No.
(18 de Abril)

010 DE 2016

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA”

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de
la Constitucion Politica de Colombia, en concorgancia con la ley 136 articulo 91.

CONSIDERANDD:

1. Que de conformidad con la constitucion y la [Ley, es potestativo del Honorable
Concejo Municipal como Corporacién Administrativa de la Entidad Territorial
conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la
celebracién de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del
gasto, para eficaz desempefio, en concordangia con lo dispuesto del Numeral 3°
del Articulo 313 de la Constitucion Politica dg Colombia.

2. Que el sefior Alcalde viene adelantando diversas gestiones a nivel
departamental, nacional, e inclusive internacipnal, con el fin de obtener recursos
financieros que le permitan a esta entidad tefritorial cumplir en la mejor medida
con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover &l
desarrollo integral de su comunidad, y genetar a su vez, bienestar social a los
mas necesitados y grupos poblacionales en ¢ondiciones de vulnerabilidad.

3. Que la Ley 80 de 1993 en el articulo 2° ordinal a) incluyé a los municipios como
entidades estatales que deben cumplir con gl régimen contractual y asignoé la
competencia para la celebracién de contratps en este nivel a los alcaldes en
calidad de representantes de los municipigs (art.11. ord. b) .Ademas, en el
articulo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economia en la contratacion,
reitera que los concejos municipales autorizaran a los alcaldes para la
celebracién de contratos, y en lo referente g contratos con personas naturales
ylo juridicas est& reglamentado por el Estatuto de Contratacién Publica.

4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

>
TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUERA" . é? 1
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25 § 4

E-mail:concejosanjose@hptmail.com
Celular: 321 492 1579




NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No.
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FAC
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONVENIOS CON ENTIDADE

ACUERDA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE OEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL

010 DE 2016

ULTADES AL SENOR ALCALDE
— CAQUETA, PARA CELEBRAR
'S PUBLICAS”.

ARTICULO 2°. Que dichas facultades seran con

ARTICULO 3°. E! presente Acuerdo rige a pa
publicacién.

COMUNIQUESE, PUBLIQUES

irtir de la fecha de su sancion y

E Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Mupicipal de San Jose del Fragua —

Caquets, a los dieciocho (18) dias del mes de £

LEIDY A

Presidente Cgticejo Municipal Secretar]

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA CON

ia 3e

\bril de 2016.

|

A NTE GUZMAN

ral.

A

D

HANIDAD FRAG KENA"

Edificio Alcaidia carrera
E-mail:concejosanjose
Celular: 321 482

No. 3-25
otmaii.com
579

U
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DEPARTAMENTC DEL CA
MUNICIPIO DE SAN JOSE D

NIT. 900334775-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONCEJO MUNIGIPAL

DUETA
EL FRAGUA

LA SECRETARIA GENERAL DEL HORORABLE CONCEJO

MUNICIPAL DE SAN JQSE

CERTIFICA

DEL FR&AGUA.

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril “POR MEDIO DEL CUAL

SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR AL

CALDE DEL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON

ENTIDADES PUBLICAS”.

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes asi:

PRIMER DEBATE:

SEGUNDO DEBATE 18 de

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal
diecinueve {19} dias del mes de Abril de 2

12 de Abril de 2016.

Abril de 2016.

He San José del Fragua — Caquetd, a los

E GUZMARN

ral

TRABAJAMOS UNIBOS POR LA COMUNIDAD FRAGUERA
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

E-mail:concejosanjose@notmail.com
Celular: 321 492 1579

¢
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Republica de Colombla
Departamento del Caqueta

NIT, 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ACUERDO MUNIGIPAL
Codige: D.A. 1.7,
Version: 1.0 Facha: ABRIL DE 2014

Pagina1de2

INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San Josg del Fragua, 20 de abril de 2016.

E1 19 de abril de 2018, procedente de la Secretaria del Concejo Municipal de San José del Fragua,
se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE| DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS”, Queda
radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo i del Libro Rad{cador de Asuntos Civiles y Administrativos.
Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde| Municipal para su respectiva sancién, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angle C

COLLAZ(DS NARVAEZ

ANGIE LICE

Secretaria Ejecytiva

MUNICIPIO DE SAN JOSE|DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

SANCIONADQD:

Acuerdo Municipal No :
FACULTADES AL™S

#POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN

JNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -

CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EN TIDADES PUBLICAS”, de conformidad con
lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

R

ARNULFO PARRA PENA

Alcalde Municwpal

PROYECTO: ANGIE COLLAZ DS

Carrera 4 No. 3-25 Palucio Municipal, San Josg del Fragua - Caqueta — Colombia
CODRIGO POSTAL: (186070
wiww sanjose-caquela.gov.co

I - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenosi@sanjosedelfragia-cagueta.gov.co




ACUERDO MUNICIPAL ;
Repiiblica de Colombia Codige: DA 1.7
Departamento del Caquetd Version 1 0 Fecha. ABRIL DE 204
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA N
| NIT. 80C.035.762-0 Pagina 2de 2
i ‘ DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE|FIJACION

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia del Municipio de San José del Fragua, Departamentc

del Caqueta, a los veinte (20) dias del mes de abril

He 2016, visito el auto sancionado del

Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 dei 18 de abril de 2016, “POR MEDIC DEL CUAL
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES
PUBLICAS”, se crdena la publicacidn en Cartelera Municipal por el término de diez (10}

dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1994,

ANGIE LICETH)COLLAZQS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

A t\:j< €

PROYECTE: ANGIE LOLLALOS

Carrers 4 No. 3-25 Palucie Municipal. San Josd del Fragua - Cagueta - Colombia

CODIGO POSTAL:
WWW saniosc-caquet

Bl 7)
1. I0V.C0

F - Mail: alcaldiaf@sanjosedelfrd

gia-cagueta. gov.co

contactenosiidsanjosedelfragy

h-cagquela.eov.co
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() MININTERIOR

TERCERA PRCRROGA AL CONVENIO INTERADNMINISTRATIVO pE
COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIFIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA}. OTROSI No.
04

chtre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con {a Cédula
de Ciudadania No. 27582 960, actuandc en su calidad de Secretaria Genersl del
Ministerio del interior y en representacion de la NACION—MINISTERIC DEL INTERIOR-
FONSECON, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 de) 18 de septiembre de
2014 y acta de posesidn del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, &l Decreto 1082 de 20195, y la Resolucion 1733 de 2014,
modificada por la Resoclucion No, 1164 del 2013, quien en adelante se denominard EL
MINISTERIO, por una parte y, por ia otra parte, ARNULFO PARRA PENA, identificado con
la cedula de Ciudadania No. 17.647.118, actuando en Representacion Legal del
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA {CAQUETA)}, NIT 800.095.782-0, posesionado
el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2018, y facultado para
suscribir el presente documento segin el Acuerdo No. 004 del 28 de febrero de 20618,
vigente a la fecha, guien, conforme con el articuls 11 de iz Ley 80 de 1983, declara que es
Capaz para celebrar esta préroga, v gue no se encuentrz incursc en ias causales de
inhabiidad e incompatibilidad previstas en e! articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por & articulo 18 de ia Ley 1150 de 2127, por fa Ley 1474 de 2011 y demas normas
constittcionales y legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar
la tercera prorroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015,
previas las siglientes consideracionas: 1.- Que = 07 de mayo de 2015, £l MINISTERIO y
EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio fnteradministrative de Cofinanciacién No. F-212
de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para todos los
efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aporté hasta ia suma de ($735.000.000,00) MiL, suma
que incluye todes los costos v los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactoris,
inclusive los imprevistos, gastos de administracion, impuestos, contribucionas y utilidades del
contratista. 2) APORTES DEL MUNICIPIO. EL MGUNICIPIC, para la ejecucion det proyecto, aportd
un lote de su propiedad, en el cual se construira ta abra objeto del proyecto, 2, Que el plazo
inicial de ejecucion del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F212 de 2015,
s pacié hasta el 30 de noviembre de 2015, contados apartir def cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamientc y ejecucion del Convenig. 3. Que el 12 de novimbre de

2013, se suscribid la  primera prorroga v primér8” modificacion  al &Convenio

interadministrative de Cofinanciaciér No. F- 212 de 2015, prorrogandose 18" jecucion,
hasta el 28 de febrero de 2018, y meodificandose ias clausulas segunda. tercera, séptima,
octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinia; y se incluyd la clausula de
indemnidad. 4. Que e} 29 de diciembre de 2015, se suscribié |la segunda modificacion al
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion Ne. F- 212 de 2015, modificandose [a
cidusula séptima. 8, Que el 26 de febrero de 2016, se suscribio la primera suspension al
Convenic Interadministrativo de Cofinanciacisn No. F-212 de 2015, hasta ¢! 10 de marzo
de 2016, reiniciandose el plazo del convenio ol 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13
de marzo de 2018. 6. Que & 11 de marzo de 2018, se suscribié ia segunda prorroga al
Convenio Interadministrative de Cofinanciacién Mo, #-212 de 2015, prorrogandose |a
gjecucion hasta el 30 de abril de 2016, 7. Que mediante Memorando MEM16-000045226-
SIN-4020, del 25 de abril de 20186, suscrito por el Supsrvisor del citade Convenio y la
Subdirectora de Infraestrustura del MINISTERIO, radicado an la subdirescion de Gestion
Contractual el 25 de abril de 2016 ss solicits adelantar ef tramite de la tercera prorroga al
Convenia interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de conformidad con fa

EEITL 2 A A L1



.47 TODOSPORUN
T HUEVG Pﬁ!?

ey AT TQLNAD ERLTELION

) MININTERIOR |
TERCERA PRORROGA AL  CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  DE
COFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA GIUDADANA-

FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROS! No.
04

No. F-212 de 2015 esta vigenie, se considera viable el trdmite y suscripcion de la presente
prérroga del Convenio interadministrativo de Cofinanciacién. 10. En consideracion a io
anterior, se suscribe la tercera prérroga del Convenio interadministrativo de Cofinanciacion
No. F-212 de 2015, que se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-
PRORROGA. Prorrogar el piazo de ejecucién del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacidon No. F-212 de 20dSgESiaie SiERieEEZs,. CLAUSULA SEGUNDA-
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas contintian vigentes, en sus partes,
las clausufas y estipulaciones del Convenio interadminisirativo de Cofinanciacion No. F-212
de 2015. CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. El MUNICIPIO debera ampliar ia
vigencia de la garantia Gnica constituida para avalar el cumplimiento de las obligacionas
derivadas del Convenio Interadministrative de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, de
conformidad con la presente prorroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias
sstablecidas en la Clausula Novena del Convenio, ampiiacion de garantia que debera ser
radicada en la Subdireccion de Gestion Contractual del MINISTERIQ, dentro de los cince
(05) dias habiles siguientes at perfeccionamiento del presente documento. CLAUSULA
CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
documento se perfecciona con la firma de las paries.

En constancia se firma en Bogota

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

N __q’__,__‘.wwa-ﬂ-""“ = ﬁ e ! ! { i
MARIA FERNANDARANGEWESPARZA , ARNULFO PARRA PENA
U O Alcaide

Reviso: Oscar Eduardo Casyblanco ~Abogadc — Conlralista S5.6.C

s Romere — Abogado - Contratista $.G.C. %

Aprobé: Marla Eugenia Areea Frien - Subditesiors de Gestion Conlraciual (E)
Prayeclé: Omar Ganzalo V%
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ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSION A partir del 14 de junio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION Hasta el 12 de julic de 2016

FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 13 de julic de 2018
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 14 de julic de 2018

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,
ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de
2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el
supervisor del Canvenio, a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 12 de julic de 2016.

SEGUNDO.- La suspension que se suscribe podréd ampliarse, previo acuerdo de las
partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecucion de! Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
la presente suspension, tiene previsto su reinicio a partir del 13 de julio de 2016.

CUARTO.- E! Municipio presentara, dentro de los términos legales, la modificacién de la
poliza, de conformidad a los nuevos tiempos centractuales definidos en el marco de la
suspension del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 14 de junio de 2016,

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

MARIA FERNANDA RANGE ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
%ecretaria General < Alcalde
EL SUP

M:GUEL]‘/URM UE BUSTOS

e ADrObo:  Paul Ordosgoitia Ahumada — Subdirector Gestién Contractual 4
&% Ravisé:  Ennique Armeando Fuentes Onliz — Abogade Contratista 8.G.C.
Elabord.  Rafael José Espinosa Ortega ~ Abogado Contratista 5.G.C. K -
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ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenic Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribi¢ la segunda prorroga al Convenio, con
plazo de ejecucion prorrogado hasta el 30 de abril de 20186.

8. EI 29 de abril de 2016 se suscribid la tercera préorroga al Convenio, con plazo
de ejecucidn prorrogado hasta el 15 de junio de 2016,

9. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, ei Municipio constituyd la
garantia Unica mediante la Pdliza No. 630-47-98400006141, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdireccion de
Gestion Contractual, de ios amparos del Convenic y de sus posteriores
orérrogas y modificaciones.

10. Que mediante el Memorando MEM16-000024560-SIN-4020 de! 14 de junio de
2016, suscritc por et Supervisor del Convenio y la Subdireciora de
Infraestructura del MINISTERIO, se requirid la segunda suspensién del
Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del MUNICIPIO, dirigida
al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

“...}Teniendo en cuenta que la dltima prémoga efectuada ampfio el plazo de
gfecucion del convenio hasta el 15 de junio del 2016, v que en la actualidad ef
municipio presenta un 78,8% de ejecucion en obra segtin reajuste presupuestal ya
que se solicito al municipio una adicion por $189.190.868 faltantes para terminar al
100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a fa enirega de la teja arquitecténica y
problemas por lluvias forrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su
instalacién; las actividades que se estdn realizando actualmente impfican tiempos
mas secos para la adecuada gjecucion de las actividades, ademas de ajuste en
bandera de un poste y red de media tension que paso muy cercano y al momento de
elevar la estructura metélica se logro dar la observacion af problema de la instalacién,
el cual se resolvio en compariia con el personal idéneo eféctrico.

Se hace necesaric la ampliacién del plazo hasta el 30 de julio del 2016. (...Y" (SIC).

11. Que, con base en los aniecedentes que han sido evidenciados en las
certificaciones emitidas por la interventoria y en la solicitud del municipio en el
que se registra un 78,82% de ejecucion, el suscrito supervisor considera no
conceder la prorroga al Convenio, solicitada por el Municipio hasta el 30 de jutio
de 2016, sino realizar, una suspensién al Convenio dado que este necesita
recursos adicionales para poder cumplir con el objeto contractual y que a la
fecha aun persiste la gestién, por parte del Municipio, en la consecucion de
recursos para tal fin.

12. Que EL MUNICIPIO comunicara a la Aseguradora Solidaria de Colombia la
presente suspension y solicitara ia extension de la cobertura de los amparos de
cumplimiento y calidad de! servicio, por un tiempc adicional igual al de la
suspension.

De acuerdo a lo consideradc por e! supervisor del Convenio, los términos de la

e
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ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cédula de ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secret_aria
General del Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR -~ FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758
del 16 de sepiiembre de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014,
facultada para contratar segin las leyes 80 de 1893, 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y la Resolucion de Delegacion No. 1733 del 11 de agosto de 2011,
modificada por la Resolucién No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucién
1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO
por una parte y por la otra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde
del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), con Cédula de
Ciudadania numero 17.647.116, en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que
tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demas normas constitucionales y
legales vigentes; y MIGUEL TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor
del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente
suspension, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, fue
suscrito 2l 07 de mayo de 2015, y se cumplid con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién.

2. El cbjeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos vy
financieros entre fas partes para promover la convivencia ciudadana, a través
de la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de
San José del Fragua.”

3. El plazo de ejecucién del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pactdé hasta el 30 de noviembre de 2015.

4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribid la primera prérroga y primera

modificacién al Convenio, con plazo de ejecucion prorrogado hasta el 28 de
febrerc de 2016.

5. E1 29 de diciembre de 2015 se suscribio la segunda maodificacién del Convenio.

8. EI 26 de febrero de 2016 se suscribié el Acta de Suspensién No. 1 al Convenio,
suspendido hasia el 10 de marzo de 2016, quedandc con nuévo plazo de

) . .,
& = eiecucion hasta el 13 de marzo de 2018. [
i e O ~

Pagina 1 de3

s
..m%—d B




13/7/2016 Corteo de MINISTERIO DEL INTERIOR - Solicitud poliza.
{:} MININTERIOR Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

Solicitud pliza.

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co> 13 de julio de 2018, 18:00
Para: Miguel Angel Turmegue Bustos <miguel.turmeque@mininterior.gov.co>, Juan Jose Blanco Oviedo
<juan.blanco@mininterior.gov.co>, Juliana Arévalo Quifiones <juliana.arevalo@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la péliza que ampara el acta de suspension No. 01 al Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, suscrito con el Municipio de San José del Fragua- Caqueta,

Gracias por la atencién prestada

FPaula Ximena Lombana Sierra

Rlinisterio del interior

E-mail: paula lombara@mininterior.gov.co

BRX: (+571) 2427400 Ext. 2875

Dir: Cra. 8 No. 12B - 31 » Bogotéd -~ Colombia

wwew nininterior.gov.eo

https://mail.gocgle.com/mail G/ ?ui=2&ik=0a8e1f7i26&view=pl&search=sent&msg= 155e67d9a24350cassim = 155667d9a24350ca "
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cédula de ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria
General del Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de
septiembre de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014, facultada para
contratar segun las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y Ia
Resolucion de Delegacion No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la
Resolucion No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucién 1164 del 24 de julio
de 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO por una parte y por la
otra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde del Municipio de SAN
JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), con Cédula de Ciudadania nimero 17.647.116,
en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que tiene capacidad para suscribir este
documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las
previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos
reglamentarios y demas normas constitucionales y legales vigentes; y MIGUEL
TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del
MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliacion a la suspensién No.
02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, fue
suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumpli6 con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

2. El objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de

la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de San
José del Fragua.”

3. El plazo de ejecucion del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015.

4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribié la primera prorroga y primera
modificacion al Convenio, con plazo de ejecucion prorrogado hasta el 28 de
febrero de 2016.

5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribié la segunda modificacion del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribid el Acta de Suspension No. 1 al Convenio,

suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de
ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016. @-\ \gL
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribid la segunda prorroga al Convenio, con plazo
de ejecucion prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.

8. El 29 de abril de 2016 se suscribi6 la tercera prérroga al Convenio, con plazo de
ejecucion prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.

9. El 14 de junio de 2016, se suscribio el acta de suspension No. 02 al Convenio,
suspendido hasta el 12 de julio de 2016 y con nuevo plazo de ejecucién hasta el
14 de julio de 2016.

10. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyo la
garantia unica mediante la Pdliza No. 630-47-994000006141, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdireccion de
Gestidn Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prérrogas
y modificaciones.

11. Que mediante el Memorando MEM16-000027819-SIN-4020 del 30 de junio de
2016, radicado en la Subdireccion de Gestién Contractual el 08 de julio de 2016,
suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del
MINISTERIO, se requirié la ampliacion a la segunda suspension del Convenio,
conforme a la solicitud adelantada por parte del MUNICIPIO, dirigida al Ministerio
del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

“(...) El Municipio de San José del Fragua suscribié el Convenio Interadministrativo F-
212 del 2015, con el Ministerio del Interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido
prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, a
pesar que el Municipio ha hecho la gestion para buscar los recursos necesarios para
la culminacion de la construccion del Centro de Integracién ciudadana, donde a la fecha
ha sido negativa la consecucion de los mismos, s solicita la ampliacién a la segunda
solicitud de suspension, para tener un tiempo prudente y poder continuar con la gestion
necesaria, para poder hacer enfrega en funcionamiento y satisfaccion de la obra (...)"

12. Que EL MUNICIPIO comunicara a la Aseguradora Solidaria de Colombia la
presente suspension y solicitara la extension de la cobertura de los amparos de
cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la
suspension.

13. De acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor del
Convenio por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud
de primera ampliacién de la suspension No. 2, la cual quedara en los siguientes
términos:

FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION A partir del 12 de julio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION Hasta el 29 de agosto de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 30 de agosto de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de agosto de 2016
0 . . . I .
"M\ne a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio, 9

A
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampliar la suspension No. 02 al Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacidon No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el
Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 12 de julio de 2016 y
hasta el 29 de agosto de 2016.

SEGUNDO.- La suspensién que se suscribe podra ampliarse, previo acuerdo de las partes
y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecucion del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
la presente suspension, tiene previsto su reinicio a partir del 30 de agosto de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentara, dentro de los términos legales, la modificacién de la
poliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la
suspensidn del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 12 de julio de 2016.

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

A

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
Secretaria General {gt Alcalde

eviso:  Enrique Armando Fuentes Ortiz — Contratista 8.G.C.

Aprobé:  Paul Ordosgoitia Ahumada — Subdirector Gestién Contractual / L
%fﬂbom’: Paula Ximena Lombana Sierra — Contratista S.G. C.R
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MEMORANDO

MEM16-000029663-SIN-4020

Bogota, D.C., miércoles, 13 de julio de 2016

PARA: PAUL BERNARDO ORBOSGOITIA AHUMADA,
DE: Oficina Asesora de Planeacién

ASUNTO: Enfrega de pdliza que ampara segunda suspensién def convenic F- 212 -
2015 del municipic de SAN JOSE FRAGUA — CAQUETA .

Adjunto envid pdliza que ampara segunda suspensidn del convenio F- 212 — 2015
celebrado entre el Ministerio del Interior v el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA N2 830 ~ 47 - 994000006141.

Caqueta F- 272 de 2015 2 folios

\
]
J
/
~re—

ARQ?I E JOSH BLARCO %DO MIGUEL ANGEL THRMEQUE
Apoyo a ia supervisidrrda] convero k- 2122075 Supervisor Convenic F- A12 de 2015

fabord: Juan José Blancs 'EM

Revisé: Miguet Turmegque
probé: Migusl Turmegze
RD: 4G22 F- 212 de 2045,

1. Pdliza N? 830 — 47 - 994000005141 |, Municipio df/S‘n Jose del Fragua -

I

Seade sorrespondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38
Conmitador. 2427400 - Sitio web  wawvw.mininterior.gov.co
Sarvicio al Cludadano servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Lines gratuita 018000910403

gogota, 0.C. ~ Colombia - Sur América

Pégina fde 1

S f



N &

e e B gzl Bage Prpse 1 £omasia Cutgece Mnjor Imprean
Eors Trobalar aa Colowbls urs Tealosid e Amética lraita

Asequradara Solidaria

Cayoree S rvvnnan v Fa o 0 fr s e

de {slombia PGLIZA DE GARANTIA UNICA DE GUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
HIT, 850,574,654 - 6 ENTIDADES ESTATALES - BECRETO 1510 DE 2013

NUMERD ELECTRéNICO 4 i P
Fara P POLIZA No: 63047 994000006141 ~  ANEXO: 5

5300224736
! AGENCIA ZXPEDIOORA: AGENCIA FLORENCIA COD.AGENGIA: 830 RAMO: 47 :
A MES Afio  HEs ARo
TIPO DE MOVIMIENTS:  PRORROGA TIPCOEIMPRESICN:  IMPRESICON ‘L os | | i /f%sg 07 | '/
- — 0 — v il D

FECHA DE IMPRESI:

NoWSRE.  NUNICIPIO DE SAN JOSE DIL FRAGUA |DENTFICAGION. N £00.095.782-0 -
| BIREGSION. KR 4 3 28 CIUDAD. SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA TELEFONG: 44 nensg

R e e _1_’_/_“"“---- TR ..__ DATOS DEL ASEGURARO Y EENEFICIARIO

| ASEGURADC: Ly NACTON MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD IDENTIFICACION: w7 B30.114. 4';‘5 6 -

: ¥ CONVIVENCIA C ANA FONSECON _//
| BENEFICKRIC. 13 NACION ISTERIO DEL INTERICR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD IDENTFICACION' 7 830.114.475-6

¥ CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

J

TIVA NG EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

i

g
3 i
=
g
g
%
A
£
]
5
T
=
<
g
g
B T R — 400 . i e’ L o o e ) o—e s i s w— e o
= ANPARGE
é GIRO DE NEGOCIO; |CONVENIC INTERADMINISTRATIVO
LX)
. —
E ‘ég‘%g‘g‘ ;GIOV AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA / SUMA ASEGURRDA
= 2 Z - . :
E CUMPLIMIENTO i €7/05/2015 " 14/01/2017 -  147,000,000. oc/~—
e W%TE:DMJ DEL SERVICIO 07/05/2015 « 1470172017 .~ 147,000,000.00" %5
$ . BENEFICIAT i
,; :6?155303%1;475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOCR FONDC NACIONAL PARAR LA SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADRNA g
¥ a
£ BENEFICIARICS =t 2
& ¥IT 830114475 - | LA NACION - MINISTERIC DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL PARA LA SEGURID2D Y ° E
55 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIC INTERADMINISTRATIVC: f
B :
% ***OBJETO DE LA GARANTIAH*# §
-
-
i_!: EI, QBJETC DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGC DE LOS PERJUICIQS DERIVADQS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 2
= OBLIGACIONES & CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIOINTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.212 DE 2815 £
__E’_;: SUSCRITC ENTRE LA WACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA- FOSECO‘*J-%/
; Y EL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CCN: "AUNRR !-u
< ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIEROS ENTRE I_AB PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANR, A Q
g: TRAVES DE LA EJ SCUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA. E
g 5
= <
gi g
5| iz
gl 8
=i g
-ui =
g E
H 2
£ 2
s i
3| £
3 ©~
E 2
= ©
i e = = e e e : e
‘% g \MLCR hEIEGIJRADD TCTA' VALOR PRIMA: : GASTOS EXPEDICION: VA 1 TOTAL A PAGAR: ;E
f_.‘:’:$ Wk¥2954,000,000.00 $ EWAEEEEAWERARAR]D Grmkweknwk( (00 § O EEHERAUFXAAA] | § REAFEAF KX ANEAE( é
E-% ! ! S
£ ( NOMBRE INTERMEDIARID GLAVE %PART NOMBRE COMPANIA COASEGURO GEDIDD WWPARY VALCR ASEGURADD ~_E
SlPzavan LTDA 1576 100.00 5
e :
s '
H &
=! ;

~ " V3 s

‘ :

| /

: AseguratorasSolldaria pensando en su tranquilidad, o invita & consultar la autenlicidad de su poliza. ng{resando a la pégina

i www. solidaria.com. o servicios en linea, opclén consuite su pailza de cumplimiento

I

| 13

th,gppgsegum DR (415)7?61ss1umn191w20manmconowome A TOMADOR J,'

SN FICARION ESEGURADGRA. R e
CIRECCION NOTIFICATION ASEGURADG ?A Calls 100 No 9A45 Fiso Sy 12 Bogota Ee s En%ﬁgﬁs k
£SD32078CCOSFCTEST

=



p

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA! AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 8§30

RAMO: 47

NoPOLIZA: 954000006141 ANEXG: 5

DATOS DEL TOMADQOR

 MOMSRE: MUNICIPZIO DE SAN JCSE DEL FRAGUA

Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

! ASEGURADO: 12 WACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SSGURIDAD

| BENEFICIARIG: LA NACION MINISTERIC DEL INTERIOR FONDO NACTONAL PARA LA SEGURIDAD

IOENTIEICACION: MNIT B00.,085,782-0
IDENTIFICACION:  NIT 830.114.475-6

DENTIFICACION-  NIT 830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

D0R MEDIO DEL TRESENUTE ANEXO QUE HACE PARTR INTEGRAL DE LA POLIZA DRE CUMBLIMIENTO ESTATAL N.

Mﬂﬂsl-‘il SE AJUSTAN LAS VIGZENCIAS

COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS, SEGUN ACTA DE SUSUPENCICN N,0Z DE FECHA 1% DE JUNIO DE 2016 ¥ ACTA DE RERNUDACICN.

0§ DEMAS TERMINIOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.
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Cédigo: GC-P-02-F-06

TODOSPORUN Versién: 04
NUEVO Pais FORMATO Fecha Elaboracién:
ISl AR CONSTANCIA DE ESTUDIO Y 30/10/2013
: APROBACION DE LA POLIZA
%) MININTERIOR ANEXO 6

Vigente Desde:

ANEXO No. 5°A LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR EL ACTA DE SUSPENSION No. 02-Y
ACTA DE REANUDACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 €
DE 2015, SUSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2016Y EL 15 DE JUNIO DE 2016, ENTRE LA NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETAY,

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Anexo No. 5/a la poliza No. 630-47-99400/0006141/otorgada por la compafia Aseguradora Solidaria de
Colombia~ expedida el 06 de julio del 2016, aportada por el MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA); identificado con NIT No.800.095.782—0,/s.e presenta para amparar el acta de suspension No. 02 y
acta reanudacion al convenio mencionado, cuyo objeto consiste en:—

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadaﬂg,
a traves de la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana- CIC, en el municipio de San José del Fragua.

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos % Condiciones Valor Asegurado Desde Hasta
Cumplimiento - 20% .- | Clausula Novena - $147.000.000.00” | 07/05/2015 | 14/01/2017
Calidad de Senicio 20% - | Clausula Novena ~ $147.000.000.00 07/05/2015" | 14/01/2017

Los amparos constituidos en la Péliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Clausula
Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica
de Colombia y al Articulo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los (13) dias del mes de julio de 2016. <

7 A

Paul Ordosgoitia AhurpZ
Subdirector de Gestion Contractual

Elabord: Andres Fernando Salgado Arevalo — Contratista S,G.Q@
Reviso: Camilo Bermudez Santaella - Contratista S.G.C ~

o .
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MEMORANDO
MEM16-000036382-SIN-4020

Bogota, D.C., Sabado, 27 de Agosto de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada
Subdirector de Gestién Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION SEGUNDA SUSPENSION CONVENIO F-212 de
2015 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA- CAQUETA.

En mi calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién del asunto, de
acuerdo al literal f numeral 1 de la Clausula Décima Cuarta del Convenio, la cual establece:

‘(...) f. Informar a la Subdireccion de Gestién Contractual de manera oportuna la necesidad de
realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prorrogas al Convenio y los posibles
incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de
Contratacion.(...)”

Considero necesario, realizar la ampliacién de la suspension del convenio, toda vez que a la
fecha persisten los motivos que la originaron, respecto de la gestién de recursos por parte del
Municipio para terminar la ejecucién del CIC. Asi las cosas, el tiempo para la misma, es el
siguiente:

FECHA AMPLIACION Hasta el 15 de Septiembre de 2016.
FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 16 de Septiembre de 2016.
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 17 de Septiembre de 2016.

/',/%—44,(.
MIGUELLTUR EQUEBUSTOS VoBo. ANGELA IﬁRIA LOPEZ GUTIERREZ
Supervisor del\Conveni Subdirectora de Infraestructura (E)

i

L
Qlaboré: Juan|/José Blanco
evisd:  Miguel Turmegué .
Revisé; Juliana Arévalo Quiﬁones:luj?lk
Aprobé: Angela Maria Lépez Gutiérrez

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co (/</ X -
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12/8/2016 Policia Nacional d& Colombia
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1 REPUBLICA DE+
MINISTERIO D ENSA NACIONAL
| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciaies

i.a Policia Nacional de Colombia Informa:
Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano|con Cédula de Ciudadania N© 17647115 y
Nembres: PARRA PENA ARNULFO
NC TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitucién Polftica de Colombia.,

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junioide 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, lz leyenda “"NC TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica
para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extincién de la condenz o fa prescripcion de la pena.

Esta consuita es valida siempre y cuando el nimero de dédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérguese allas instaiacione I

Lercanas.

Esta consulta solo es valida para el territorio colembianc obedeciendo a los parametros establecidos en e
ordenamiento constitucional.

lici cional més

Volver al Inicio

POLICHS RACIONAL OF COLOMMA

Conen st N 2421, CAN Begold o

Alorcién Ddminfhativo de lunet & vismes de & om-Gfi2pm ¥ 2om o $am
requmimientss cludaddnos 24 horgy

unea Ge AIeACION ol CILAG0aNc Bogata {571) 31591119112 - kesto del pan- 018000 #10 500 @ ﬁ
PAX (571) 3135581 - bmad lineadiecio apolkia gov ¢o & . @
o TOOGSPGRUN @ Prescencio rimstetio "Qﬁ cacens ferigl drice ... S
NUEVQ PAlS 5/ Je ‘o Reploics Je Deterig o HAR | e de Comtratpcion

Todos los derechos reservados 2011.

hitps/antecedentes.policia.gov.co FOOSVY ebJ udieialform Antecedentes . xhim! 171




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y

JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sdbado 27 de
agosto de 2016, a las 9:39:10, el munero de identificacion, relacicnado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento C.C.
No. ldentificacién 17.647.116
Cédigo de Verificacién |1858683242015

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el nfimero consignado en el respectivo
documento de identificacion, coincida con el aqui registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucidn 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
pilasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

o
e Soay TN T
Eomv\ 5

- SORAYA VARGAS PULIDO

Dizit¢ y Revisd: Via Web

Pl 4 & L

£ smor

Con el Cé&igo de Verificacion pﬁéde constatar la autenticidad del Certificado.
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Procuraduria General de {a Nacién
Republica de Colombia

Consulia de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el nimere de
identificacion de la persona natural o juridica.

Tipo de Identificacion: iCéduIa de cludadanla v ! Nimere identificacion: 117647116 ,
; Cual es la Capital del Valle del Cauca? (Sin tilde)? =& !Ca”

i Consuitar |

Datos del ciedadano

Sefior{a) ARNULFQ PARRA PENA identificado(a) con Cédula de ciudadania Nimero 17647116,

El ciudadano no presenta antecedentes

Sefior{a} ciudadano(a): la expedicidn del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria Genera! de la Nacion es gratuita en todo el pais.
Facha de consulta: sdbado, agosto 27, 2016 - Hora de consulta: 14:40:09

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic aqui para realizar la actualizacién segin los
datos de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erroneos por favor dirijase a la REGISTRADURIA mas
cercana. Mayer informacidn en http:/ /www.registraduria.gov.co/

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciores de las sanciones impuestas en los Gltimes cinco (5) afhos, al cabo de los cuales, el
sistema inactiva automaticamente el registro salvo que la sancién supere dicho término, caso en ¢l cual el antecedente se reflejara hasta que diche
térming expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya
eleccidn, designacidn o nombramiento y posesion exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. 51 no lo tiene, haga clic agui para descargario gratis,

Centro de Atencidn ai Pablice {CaP): Carrera 5% aro. 15 - 60 (Bogotd) 7 Lunes 3 vierses de B a.m. 4 5:00pm. joraads conbinus
» ./o‘_’ Recibo de Correspondencia: Lunes & viernes de ¥ a.m. a 4000, jornada continua.
H @ Linea gratuita para tode ek pais: 935000 913G 315 - Linea reducidas 142 - PRI (571) 5878740
1 Ermait gqueiasibprocuraduria.gav.ca / deap@procuraduria. gov co ¢ welymaster@procur aduria.ogy oo
Copyright 2013 Procuradyr ia Gener al e b Nacian £ Todos s der echos reservadon
Desar rollado por: CO| Software Colombia

Sekeerna £ lina
Silinva

v.0.0.4




DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No,
{18 de Abril)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIC DE SAN JOSE JJEL FRAGUA
CONGEJO MUNICIPAL

010 DE 2016

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES Al. SENOR ALCALDE

CONVENIOS CON ENTIDADE

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE

la Constitucién Politica de Colombia, en concor:

CONSIDERAND

. Que de conformidad con la constitucion y la
Concejo Municipal como Corporaciéon Admi
conceder facultades precisas y pro-tempo
celebracién de Contratos y Convenios que S
gastoe, para eficaz desempefio, en concordang
del Articulo 313 de la Constitucion Politica deg

. Que el sefior Alcalde viene adelantand
departamental, naciona!l, e inclusive internacis
financieros que le permitan a esta entidad te
con sus funciones constitucionales y legales,
desarrollo integral de su comunidad, y genet
mas necesitados y grupos poblacionales en ¢

. Que la Ley 80 de 1893 en el articulo 2° ordin

~ CAQUETA, PARA CELEBRAR
S PUBLICAS”.

DEL FRAGUA —~ CAQUETA”

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de

dancia con la ley 136 articulo 91.
D:

Ley, es potestativo del Honorable
nistrativa de la Entidad Territorial
e, al Alcalde Municipal para Ia
on del Resorte del ordenador del
tia con lo dispuesto del Numeral 3°
Colombia.

do diversas gestiones a nivel
bnal, con el fin de obtener recursos
ritorial cumplir en la mejor medida
que no son ofras que promover el
ar a su vez, bienestar social a los
rondiciones de vulnerabilidad.

al a) incluyd a los municipios como

entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asigno la
competencia para [a celebracién de contratps en este nivel a los alcaldes en
calidad de representantes de los municipigs (art.11. ord. b) .Ademas, en el
articulo 25 numeral 11, ai desarrollar el principio de economia en la contratacion,
reitera que los concejos municipales auforizaran a los alcaldes para la
celebracion de contratos, y en lo referente g contratos con personas naturales
y/o juridicas esta reglamentado por el Estatuto de Contratacién Plblica.

4. Que en merito de lo anteriormente expuesto.

E-mail:concejosanjose@hptmail.com

Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25
Celular: 321 492 1579 §

S
TRABAIAMDS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUERNA" ? *
]




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL

NIT. 900334775~

ACUERDO MUNICIPAL No.|010 DE 2016
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FAC JLTADES AL SENOR ALCALDE

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- CAQUETA, PARA CELEBRAR
CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS™.

ACUERDA:

ARTICULO 1°. Conceder facultades el sefior al Alcalde del Municipio de San José
de! Fragua - Caquetd, para Celebrar Convenios ton entidades plblicas.

ARTICULO 2°. Que dichas facultades seran conferidas hasta el dia 31 de Diciembre
de 2016.

ARTICULO 3°. E! presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancidon y
publicacién.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José dei Fragua —
Caquetd, a los dieciocho (18) dias del mes de Abril de 2016.

-

JESUS MARIA SILVA SANCHEZ LEIDY F NTE GUZMAN

Presidente Cgricejo Municipal Secretar]

TRABAJAMOS UNIDDS POR LA COMUNIDAD FRAGUERA" -
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25
E-rnail:concejosaniose@hotmail.com
Celular; 321 482 1578
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Prte NIT. 900334775-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTQ DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL

LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL DE SAN JOSE

CERTIFICA:

DEL FRAGUA.

+

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril “POR MEDIO DEL CUAL

SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR AL

CALDE DEL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON

ENTIDADES PUBLICAS".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes asi:

PRIMER DEBATE: 12 de pbrif de 2016.

SEGUNDO DEBATE 18 de

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal
diecinueve (19) dias del mes de Abril de 2

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COM
Edificio Alcaldia carrera 4

E-mail:.concejosanjose@n
Celular: 321 4582 1

Abril de 2016.

He San José del Fragua — Caquets, a los

NTE GUZMARN

El

LANIDAD FRAGUENA"
{ No. 3-25

otrmail.com

573




. Republica de Colombia
LS Departamento del Caqueta
Lo | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
' w5 NIT,800.095.7829
’ DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNIGIPAL |
Codigo: DA 1T,
Versidn: 1.0

—_

Fecha: ABRIL Dt 2014

Pagina 1 de 2 ‘

INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San Josg del Fragua, 20 de abrit de 2016.

El 19 de abrii de 2018, procedente de la Secretaria del

Concejo Municipal de San Jose del Fragua,

se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 ce abtil de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL 3E

CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIQS CON ENTIDADES PUBLICAS”, Queda

radicado con el No. 008, Folio 58, Tomo i del Libro Rad

cador de Asuntes Civiles y Administrativos.

Pasa el 19 de abril de 2016 at Despacho del Alcaide! Municipal para su respectiva sancion, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1884,

Argle C

ANGIE LICE

COLLAZOS NARVAEZ

Secretaria Ejecytiva

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SENOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 20 de abril de 2016

SANCIONADD:

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2018,

FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNI(

CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EN

lo establecido en el Articulo @1 Numeral 5 de la Ley 138

.

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN
“IPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
TIDADES PUBLICAS”, de conformidad con
de 1994,

ARNULFO PARRA PENA

Alcalde Munic

PROYELTO ANGIE COLLAZDS

Carrera 4 No 3-23 Palucio Municipak, San Jos
CODIGO POSTAL:

pal

del Pragua - Caquetd — Colombia
186070

ww i sanjose-caguela. pov.co

P - Mail: alealdia@dsanjosedel {1

huld-caquela. gov.co

contactenosidsanjgsedel fragy

A-caQuUeIA. EOV.CO
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San José del Fragua, 20 de april de 2016.

LA SECRETARIA EJES

HACE CONSTANCIA DE

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia del Municipio d
del Caqueta, a los veinte {20) dias de! mes de avril
Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 dei 18 de a
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCAI
DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRA
PUBLICAS”, se ordena la publicacion en Cartelera
dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1994,

J

N
ANGIE LICETH)COLLAZQ
Secretaria Ejecut

PROYECTS: ANGIE DOLLAZOS

Carrers 4 N 325 Palacio Muonicipal. San Josg
CODIGU POSTALL

CUTIVA

FIJACION

e San José del Fragua, Departamento
He 2016, visito el auto sancionado del
hril de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL
| DE DEL MUNICiPIO DE SAN JOSE
R CONVENIOS CON ENTIDADES
Municipal por el término de diez (10}

S NARVAEZ
iva

del Fragua - Caquetd - Colombia
8GO

WWW, SAN]05C-Cagueli, SOV .00

E - Mail: alcaldiafsanjoscdelfrg

gua-cagueta. gov.co

contactenosissanjosedelitaguh-caguela.gov.co
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cedula de ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria
General del Ministerio del Interior y en representacién de la NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de
sepltiembre de 2014 y acta de posesién del 02 de octubre de 2014, facultada para
confratar segan las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ef Decreto 1082 de 2015 v la
Resolucién de Delegacion No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por fa
Resolucién No, 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucién 1164 dal 24 de julio
de 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO por una parte y por ia
ctra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde del Municipio de SAN
JOSE DEL FRAGUA {CAQUETA), con Cédula de Ciudadania nimero 17.647. 118,
en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que tiene capacidad para suscribir este
documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las
previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos
reglamentarios y deméas normas constitucionales y legales vigentes; y MIGUEL
TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del
MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliacion a fa suspension No.
02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Bl Convenio Interadministrative de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, fue
suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplié con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién.

2. E! objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos ¥
financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a fravés de
la gjecucion de un Centro de integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de San
José del Fragua.” '

3. E! plazo de ejecucion del Convemo conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015.

4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribié la primera prorroga ¥ primera
medificacion al Convenio, con plazo de ejecucidn prorrogado hasta el 28 de
febrero de 2015,

5. EI 29 de diciembre de 2015 se suscribié fa segunda modificacién del Convenio.

6. E1 26 de febrero de 2016 se suscribit ef Acta de Suspension No. 1 al Convenio,
suspendide hasta el 10 de marzo de 2018, guedando con nuevo plazo de
ejecucion hasta el 13 de marzo de 2018

W ‘ o

.
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SEGUNDA AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciaciéon No. F-212 de 2015

Entre los suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cédula de ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria
General|del Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de
septiembre de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014, facultada para
contratar segun las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la
Resolucion de Delegacién No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la
Resolucion No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucién 1164 del 24 de julio
de 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO por una parte y por la
otra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde del Municipio de SAN
JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA),’cgn Cédula de Ciudadania ntimero 17.647.1167"
en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que tiene capacidad para suscribir este
documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las
previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos
reglamentarios y demas normas constitucionales vy legales vigentes; y MIGUEL
TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del
MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliacion a la suspension No.
02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de /oﬁnanmacnon No. F-212 de 20154.16
suscrito el 07 de mayo de 20157y se cumplid con los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucion.

2. El objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de
la ejecucioén de un Eentro de Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de San
José del Fragua.”

3. El plazo de ejecucion del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015. -

4. El 12 de noviembre de 2015/se suscribié la primera prérroga y primera
modificaciéon al Convenio, con plazo de ejecucién prorrogado hasta el 28 de
febrero de 2016.

5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribié la segunda modificacion del Convenio,”
6. El 26 de febrero de 2016 Se suscribi6 el Acta de Suspension No. 1 al Convenio,

suspendido hasta el 10 de marzo de 23)6, quedando con nuevo plazo de
ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016. ¢ U<
/A
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SEGUNDA AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02 5
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribi6 la segunda prérroga al Convenio, con plazo
de ejecucion prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.

8. El 29 de abril de 2016 se suscribi6 la tercera prérroga al Convenio, con plazo de
ejecucion prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.7"

9. El 14 de junio de 2016, se suscribi6 el acta de suspension No. 02 al Convenio,
suspendido hasta el/12 de julio de 2016 y con nuevo plazo de ejecucion hasta el
14 de julio de 2016.

10. Que el 12 de julio de 2016, se suscribi6 el acta de ampliacion a la suspension
No. 02 del Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y
con nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de 2016. ol

11. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyé la
garantia Unica mediante la Poliza No. 630-47-994000006141, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdireccion de
Gestién Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prérrogas
y modificaciones.

12. Que EL MUNICIPIO comunicara a la Aseguradora Solidaria de Colombia la
presente suspension y solicitara la extension de la cobertura de los amparos de
cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la
suspension. v’ g

13. Que mediante el Memorando MEM16-000036382-SIN-4020 del 27 de agosto
de 20167 radicado en la Subdireccién de Gestion Contractual el mismo dia,
suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E)
del MINISTERIO, se requirié la segunda ampliacién a la segunda suspension del
Convenio, teniendo en cuenta que el supervisor por parte del Ministerio del
Interior considera lo siguiente:

“(...) Considero necesario, realizar la ampliacion de la suspensién del Convenio, toda
vez que a la fecha persisten los motivos que originaron, respecto de la gestion de
recursos por parte del Municipio para terminar la ejecucién del CIC. Asi las cosas, el
tiempo para la misma, es el siguiente: (...)".

FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION A partir del 29 de agosto de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION Hasta el 15 de septiembre de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO A partir del 16 de septiembre de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 17 de septiembre de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,
ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampliar la suspension No. 02 al Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el

d
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SEGUNDA AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015

supervisor del Convenio, a partir del 29 de agosto de 2016 y hasta el 15 de septiembre de
2016.

SEGUNDO.- La suspension que se suscribe podra ampliarse, previo acuerdo de las partes
y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecucion del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
la presente suspension, tiene previsto su reinicio a partir del 16 de septiembre de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentara, dentro de los t&rminos legales, la modificacién de la
pdliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la
suspension del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 19 de agosto de 2016.

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

R=ate 3
- MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
Setretaria Gene UL Alcalde

MIGUEL TURMEQ

Aprobo:  Paul Ordosgoitia Ahumada — Subdirector Gestién Contractual &4
Revis6:  Enrique Armando Fuentes Ortiz — Contratista S.G.C,
Elabord:  Paula Ximena Lombana Sierra — Contratista S. G.C.ﬂ
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ANEXO 12 .
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ACTA DE REANUDACION No. 2 .
FECHA DEL ACTA 05/06/2016”
CIUDAD BOGOTA D.C.
CONTRATO/CONVENIO No. F- 2122015

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION 14/06/2016
TIEMPO DE SUSPENSION 80 DIAS
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO 2 DIAS
FECHA DE REANUDACION 05/09/2016
FECHA DE VENCIMIENTO 06/09/2016 -

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

LOS MOTIVOS DE SUSPENSION SE SUBSANARON, SE REALIZARA POR PARTE DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR ADICION AL CONVENIO F-212 -2015 POR UN VALOR DE $100.000.000, CON LO CUAL EL
MUNICIPIO GARANTIZA LA CULMINACION TOTAL DEL PROYECTO, NO SE REQUIEREN A FUTURO MAS
ADICIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Con la suscripcion de [a presente acta de reanudacion, el contratista/convenide se compromete a la
modificacion-de la garantia correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de
acuerdo cgh lo pre’VTSto en el Manual de Contratacion del Ministerio.

En constansig de lo anterior, firman el presente documento en dos {2) originales,

~

Ve
Firma Supervisot ‘i Firma Contratista i
MIGUEL TURMEQUEIBUSTOS ARNULFO PARRA PENA
SUPERVISOR: CONVENIO F-212-2015 ALCALDE MUNICIPIO SAN JOSE DL FRAGUA

MINISTERIO DEL INTERIOR CAQUETA.

Pagina 1 de
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MEMORANDO
MEM16-000038409-SIN-4020

Bogota, D.C., Viernes, 02 de Septiembre de 2016

PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada, Subdirector de Gestién
Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION 1 Y ~PRORROGA 4 DEL CONVENIO
INTERADMII\ySTRATIVO F - 212 DE 2015/SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA.

En mi condicién de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera
atenta remito para su analisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el tramite de adicién y
prérroga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribié el 7 de mayo de 2015 con el Municipio
de San José de Fragua - Caquetd, el convenio en mencién, que tiene como objeto: “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la
convivencia ciudadana, a través de la ejecucién de un Centro de Integracion Ciudadana —
CIC, en el municipio de San José de Fragua - Caquets” por valor de $735.000.000,00.

2. El plazo de ejecucion inicial del convenio se pacté hasta el 30 de noviembre de 2015, /

3. Que mediante primera prorroga y primera modificacién de fecha 12 de noviembre de 2015,
se ampli6 el plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero de 20186.

7

4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribié la segunda modificacién al convenio. ‘/

5. Que mediante acta de suspensién nimero 1, de fecha 26 de febrero de 2016 hasta el 10 de
marzo de 2016, con plazo de ejecucioén hasta el 13 de marzo de 2016.

6. Que mediante segunda prorroga de fecha 11 de marzo de 2016, se amplié el plazo de
ejecucion hasta el 30 de abril de 2016.

7. Que mediante tercera prorroga de fecha 29 de abril de 2016, se amplié el plazo de
gjecucion hasta el 15 de junio de 2016.

8. Que mediante suspensién numero 2, de fecha 14 de junio de 2016 y sus actas de
ampliacion, se suspendié el convenio del 14 de junio al 15 de septiembre de 2016, con
plazo de ejecucion hasta el 17 de septiembre de 2016.

9. Que el 5 de septiembre de 2016, se realizara acta de reinicio del Convenio, fijando como
nuevo plazo de ejecucion el 6 de septiembre de 2016.

10. Que el numeral 21 de la Clausula segunda del Convenio Interadministrativo, establece:
“Solicitar oportunamente las prorrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se
requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de
fundamento a la solicitud, acompariandola con los respectivos soportes emitidos por. el

contratista y el interventor, de ser el caso.” \ 3 & FASER
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38 = &
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co &&k \ .
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 X \@

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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Que el 28 de junio de 2016 mediante correo electronico, el Municipio envid oficio 27 de junio
de 2016 en el cual, el sefior ARNULFO PARRA PENA - Alcalde Municipal de San José del
Fragua — Caquetd, solicité adicién al convenio F — 212 de 2015, manifestando que frente a
la adicion de recursos por valor de $190.000.000, cuenta con recursos propios por un monto
de $90.000.000 millones de pesos, amparados con el CDP No. 337 del 07 de junio de 2016.
Asi las cosas, solicité al Ministerio que el saldo de la adicién, esto es, la suma de
$100.000.000 sea aportado por la Entidad.

Que segun justificacién de adicion de fecha 29 de agosto de 2016, suscrita por Angela
Maria Lépez Gutiérrez, Subdirectora de Infraestructura ( E ), Harry Salamanca- Coordinador
Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura, Miguel Turmequé,
supervisor del convenio y Juan José Blanco - Apoyo a la supervision, se realizé el analisis
del balance final estimado para la terminacion de la obra, basados en la justificacion del
municipio soportada con informes de Interventoria avalados por la supervision del Municipio
y memorias de cantidades donde se concluye la viabilidad de la adicién por valor de
$100.000.000.

Que de acuerdo con la solicitud sustentada por parte del Municipio y la justificacion de
adicion sustentada .por la Subdireccion de Infraestructura, el Comité Evaluador de
FONSECON, aprobé adicionar el convenio interadministrativo, como consta en acta 6 del 30
de agosto de 20165 por valor de $100.000.000.00.

Que de acuerdo al literal f numeral 1 de la Clausula Décima Cuarta del Convenio, el
Supervisor del Convenio debe: “f. Informar a la Subdireccién de Gestién Contractual de
manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones 0
prérrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Manual de Contratacion(...)”

El Supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizada la solicitud
de adicion, considera técnicamente viable, prorrogarlo hasta el 31 de octubre de 2016, con
el fin de realizar los tramites de ejecucion, recibo y entrega del proyecto, entre el Ministerio y
el Municipio.

Que para darle tramite a/a adicion se cuenta con el certificado de disponibilidad
presupuestal numero 564167de 31 de agosto de 2016 por valor de $100.000.000 bajo item
para afectacion de gasto A-3-2-1-21 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana — FONSECON.

Que adicionalmente al valor de la presente adicién, el Municipio aportd recursos por la suma
$90.000.000 mediante CDP No. 337 de 7 de junio de 2016.

DESEMBOLSO DE LA ADICION: El desembolso de la adicion, es decir, la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000,00) se realizara una vez se apruebe por parte de
la Subdireccion de Gestion Contractual la ampliacion de la poliza, previo perfeccionamiento
del documento de adicién y prérroga y certificacion del supervisor del Convenio designado
por el Ministerio del Interior, acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso.

Por lo expuesto, esta supervision considera técnicamente viable la adicién y prérroga del
convenio interadministrativo No. F- 212 del 2015, concepto soportado en los antecedentes
evidenciados en el presente acto de justificacion, en los informes de ejecucioén y lo consignado

en

las actas de seguimiento del mismo y deméas documentos de soporte, en los siguientes

términos:

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Gonmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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1. Adicionar al Convenio en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/L
($100.000.000,00).

2. Prorrogar el convenio hasta el 31 de octubre de 2016.
Que la presente adicién no supera el 50% del valor total del convenio.
Que el municipio debera expedir la ampliacién a la poliza.

En caso de que el municipio con sus propios recursos realice aportes, estos deberan
adicionarse directamente por el mismo, a los contratos que asi lo requieran.

Que conforme al articulo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos seran las
que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a
su esencia y naturaleza”.

Que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucién, a la Ley, a €l orden publico y a
los principios y finalidades de la buena administracion.

Las demas clausulas no modificadas en la presente solicitud continuaran vigentes.
Por todo lo anterior, la Subdireccién de Infraestructura solicita analizar y verificar juridicamente

la posibilidad de adicionar y prorrogar el Convenio Interadministrativo, de acuerdo a las
condiciones estipuladas en el presente documento.

Vo. Bo ANGEIA MARIA LOPEZ GUTIERREZ

:}m Subdirectora de Infraestructura q 2
Elaboro: Juan José Blan - Apoyo a la supervisién.

Reviséd: Juliana Arévalo Quifiones- Ana Maria P rra Martinez Ju@k
Reviso: Freddy Gutiérrez y Harry Salamanca /%O
Aprobé: Angela Maria Lépez Gutiérrez '

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ADICION Y PRORROGA

1. Acta o Certificacién de avance de obra suscrita por la Interventoria.

2. Acta balance de obra (mayores, menores y nuevas cantidades)

3. Acta reuniones Min Interior y municipio

4. Acta con visto bueno supervisor Ministerio aprobando la adicion.

5. Solicitudes del municipio de adicién

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Ministerio y del municipio
7. Acuerdo de facultades

8. Antecedentes Contraloria- Procuraduria- Policia

-

) Folios
TRD: 4022.2806

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal ~ Comprobante. Usuario Solicitante: MHfgutierc FERNANDO ANTONIO GUTIERREZ CRUZ

Unidad ¢ Subunidad 37-01-01-001 MIJ FONSECCN
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2016-08-31-4:28 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en los siguientes “items de afectacién de gastos”
Numero; 56416 Fecha Registro; 2016-08-31 Unidad / Subunidad efecutora: [37-01-01-001 MIJ FONSECON
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor  {Ninguno
Valor Inicial: 100.000.000,60|Valor Total Operaciones: _ 0,00[valor Actual: 100.000.000,00| > 2140 100.000.002,00|Vr. Bloqueado 0,00
Comprometer:
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Namero: 56716 Fecha Registro: _mc._m‘omw.wi Namero: _,____o%_Emﬂ.‘.n—m —.:uo de contrato:
contratacién:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE mmmummmz SITUAC.
AS-e-T-2T FONDUNAUTONAL DE SEGURTDATT Y ” FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO

001 ML FONSECON CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON Macién 18 i ancoarus cAunnAucTEn

Total: 100.000.900,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
_mvg.mno“ MEM16-37523 ADICION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F212-2015 SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA §

ALFONS( SAN ARIAS
COORDINADOR GRUPO G ESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Pagina




TT’

JUSTIFICACION AD“"‘E@;? DEL CONVENIO No. F- 212 DE 2015 MUNICIPIO DE
JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA,

T"a

1. Que el 7 de mayo de 2015, e! Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio
de San José del Fragua - Caqueta, suscribieron el Convenio interadministrativo
F-212 de 2015, cuyc objeto es: "Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y
financieros enire las partes para promover la convivencia ciudadana, a iraves de
la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el Municipio de
San José del Fragua - Caquetd”, por valor de SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($ 735.00C.000,0C).

2. El plazo de ejecucion del convenio es hasta el 31 de agosto de 2016.

3. Que medianie acta de suspensién No.2 de fecha 14 de junio de 2016, se
suspendié el Convenio interadministrative de Cofinanciacidén hasta el 29 de
agosto de 2018, tiempo en el cual el municipio gestionara los recursos faltantes
para las actividades no ejecutadas de acuerdo con los siguientes hechos:

3.1 Que el 3 de diciembre de 2015, el municipio remitié a ia Subdireccion de
Infraestructura el oficio suscrito por el Contratista de cbra y avalade por el
Interventor de obra, donde informan que se iniciaron las actividades preliminares
y las excavaciones de cimentacion, y se encontraron diferencias en el suelo, los
cuales no se reflejaron en los estudic de suelos. generando la hecesidad de
ampliar secciones y profundizar en mayor cantidad de metros cubicos a lo
establecido en el presupuesto inicial de la obra, para peder encontrar suelo que
garantice la estabilidad de la estructura y el nivel de cimentacion de la misma.
De igual forma, manifiesta que de acuerde a la ampliacién y profundizacion de
las excavaciones s& hace necesario el incremento de concretos para los
elementos estructurales (zapatas, columnas y vigas), asi como los concretos, y
el aumento de acero de refuerzo para dicha cimentacion.

3.2 Que el 10 de diciembre de 2015. se suscribio acta de reunion de
seguimiento a ia eiecucion contractual firmada por la supervision del Municipio,
la supervision del Ministerio del Interior y el apoye a ia supervisién, en la cual se
revisd lo indicado por ei Contratista de Obra y ia Interventoria de la misma en el
oficio del 3 de diciembre de 2015; se avala continuar con la ejecucién de [a obra,
y se le solicitd al Municipio, entregar e! balance presupuestal una vez terminadas
dichas actividades, para asi poder determinar si son necesarias mayores
cantidades de obra u obras nuevas scbrevinientes en {a ejecucion de la obra,
que implicarian una adicién de recursos.

3.3. Que el 8 de abril de 2018, se realizé acta de reunidén de seguimiento a la
ejecucion contractual por parte del supervisor designade por el Municipio, el
contratista de cobra, el interventor de la obra, el apoyo a la supervision por parte
del Ministeric, donde se reporta un avance del 55% y se realizaron las
siguientes actividades: excavaciones que incluyeron ampiiacion de secciones,
mayores profundidades, incremento de concretos para ios elementos
estructurales ‘“zapatas, columnas y vigas’, y debido a lo anterior, se
incrementaron los concretos y aceros de refuerzos, de acuerdo a 1o previsio en
la reunién del 10 de diciembre de 2015.De igual forma, el Ministerio le reitero al
Municipio que debia aportar el balance presupuestal de o diche frente a las
mayores cantidades de obra, para poder determinar y cuantificar
presupuestaimente dichas afectaciones para las actividades futuras y establecer
el valor de éstas, y les recuerda al Municipio que debe gestionar los recursos de
una eventual adicion de conformidad con lo descrito en los numerales 10y 11 de
la Clausula Segunda, Obligaciones del Municipio del Convenio.

3.4. Que el 17 de mayo de 2016, el apoyo de supervision del ministerio realizd
visita al Municipio de san Jose del fragua en la cual se suscribio acta reunidén de
seguimiento a la ejecucidn contractual. en la que se reiteré al Municipio la
importancia de realizar seguimiento al Convenio, verificar su estado, y la de

1



suministrar oportunamente la informacion solicitada de conformidad con la
Clausula Segunda numeral 20 del Convenio, el supervisor del Municipio, el
contratista de obra y la interventoria de obra se comprometieron a aportar el
balance de las mayores cantidades de obra y el presupuesto definitivo (Apus,
memorias de cantidades de obra, avalados por interventoria de obra, supervisor
del municipio y la consultoria).

3.5. Que el 8 de junio de 2016 se realizd reunidn en la Subdireccion de
Infraestructura del Ministerio del Interior, en la cual se realizd acta de reunién de
seguimiento a la ejecucion contractual, suscrita por el alcalde del Municipio, el
interventor de obra, el contratista de obra, el supervisor y el apoyo a la supervision
del Ministerio del Interior, en donde se radicé el balance de mayores cantidades
de obra, el cual fue revisado y verificado por las partes, y se ajusté, determinando
como valor definitivo la suma de $190.000.000, para terminar la ejecucion de la
obra.

3.6. Que el Convenio Interadministrativo de Cofinancién fue suspendido desde el
14 de junio hasta el 29 de agosto de 2016, por los motivos anteriormente
expuestos.

3.7. Que el 28 de junio de 2016 mediante correo electrénico, el Municipio envidé
oficio 27 de junio de 2016 en el cual, el sefior ARNULFO PARRA PENA - Alcalde
Municipal de San José del Fragua — Caqueta, solicitd adicion al convenio F — 212
de 2015, manifestando que frente a la adicion de recursos por valor de
$190.000.000, cuenta con recursos propios por un monto de $90.000.000 millones
de pesos, amparados con el CDP No. 337 del 07 de junio de 2016. Asi las cosas,
solicitd al Ministerio que el saldo de la adicién, esto es, la suma de $100.000.000
sea aportado por la Entidad.

De igual forma, aporté los siguientes documentos:
e Solicitud de adicion por valor de $100.000.000
e Balance firmado por el Contratista, el Interventor y el Supervisor.
e Certificacion de la Interventoria- Consultoria.
e Certificacion del Supervisor del Municipio.
s CDP

CONCLUSION: La supervision del Ministerio del Interior, informa que con base en la
documentacidén presentada por el municipio a través de la supervision, la cual es avalada

Miguel

Supervisor Apoyo a supervision

Wé - 99 AGD 20

ela Maria Lopez Gutiérrez
Subdirectora de infraestructura (E)

Anexos:

Certificacion Supervisor del Municipio considerando adicion presupuestal,

Certificacion Interventoria ajuste mayores cantidades de obra en ejecucién,

Certificacion Consultoria ajuste mayores cantidades de obra en ejecucién,

Balance presupuestal, mayores y menores cantidades de obra, apus y memorias de cantidades,



UNION TEMPORAL

SAN JOSE DEL FRAGUA C.1.C.20

£ D

-

LICITACION PUBLICA N° 006-2015

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- GIC, EM EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

AP TERIPRELIMINARES @i siais siiarads 7 R i e
1.1 1.1 Localizacién y Replanteo % $3.444,312.00
SUB TOTAL PRELIMINARES $3,444,312.00
12 7|EXCAVACIONES ¥ RELLENOS & o T
2.1 12,1 Excavacion en Material Comdn. $10.716,747.00
2.2 122 Relleno con material de excavacion i 1,248.012 $6.723,353.00
23 12,3 Cargue y Iransporle de Malerial sobrante 218.40 27,313 5,965,159 4.4 $5,571,852.00
24 12 4 Relleno con Sub base granular compactada. 120.63 456363 5,474 551 $5,474 551.00
SUB TOTAL EXCAVACION, RELLENO Y RETIRQ 20,156,173 $28,486,503.00

* |BASES, CIMIENTOSI ANCLAJES (i1 i |7 =
3,1 Concrelo parz zapatas F'c 24 Mpa M3 . 25,591,120 35.00f $15.542 065.00
3.2 Concreto para pedesiales F'c 24 Mpa M3 7.94 506,959 4025254 10.29 18.23 $9.241,863.00
3,3 Concreto para viga de cimentacion F'c 24 Mpa M3 38.70 449,003 17,376,416 26.78 11.92 $5,352,116.00
3.4 Acero de Refuerzo F'y 420 Mpa KG | 1264562 4.630 58,549,221 421.11) 12224.51] $56,599,481.00
3,5 Concreto para Solado F'c 14 Mpa M3 6.18 346,737 2,142 835 10.44 16.62 $5.762,769.00
3.6 Placa en concrelo Mpa 240 kg/cm?2 M2 532.00 59,594 31,704,008 545.03 1077.03]  $64,184,526.00
3.7 Platinas de Soporte perforadas UN 14.00 167.809 2,769,326 14.00]  $2,769,326.00
3.8 Pemo Anclaje UN 112.00 41,633 4,662,896 112.00 $4,662,6896.00
SUB TOTAL BASES 146,821,073 $164,115,042.0

¥

4.1 Sum_E Inst. Cercha metalica - segun diseio

222093

$98.739,699.00

4.1 8,377 80,134,968
4.2 |42 Sum. E Inst. Correa melalica - segun disefio KG | 9,072.04 7,869 71,387.883 9.07204] $71,387,883.00
4.3 143 Sum_E Inst Templete KG 134.40 7,202 967,949 117.60 252.00 $1,614,904.00
4.4 |44 Sum. E Inst. Contravienlos KG 499.20 7,784 3,885,773 364.8 864.00 $6,725,376.00
SUB TOTAL ESTRUCTURA METALICA 156,376,573 $178,667,862.0
'8 " |CUBIERTA" o : s 5 g
5.1 _|5.1 Suministro e instalacidn teja arquitectonica cal. 26 | M2 38.441.498| $38,762.877.00]
SUB TOTAL CUBIERTA 38,441,498 $38,762,877.00
6 J[INSTALACIONES ELECTRICAS segdt e
Suministro e Instalacion de Obras Electricas de acuerdo
6.1 |a disefio - Ver delalle de presupuesto en detalle de| Gl 100 37295585 37.295,585 04 0.91
presupuesto eleclrico
SUB TOTAL INSTALACIONS ELECTRICAS 37,295 585 $33,938,982.00
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UNTON TEM

LICITACION PUBLICA N° 006-2315
CONS IRUCGION DE UN CENTRQ DE INTEGRAGION CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICHEO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIG
INTERADMINISTRATIVC DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NAGION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDG
NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y FL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA}

.7 |DESAGUES AGUAS LLUOVIAS™ e ) B L N R
7.1 i7.1 Cuneta de 0.50 X 0,10 RAL 78.00 42623 3 374 550 66.00]10.00 $425 29600
72 17,2 Sumigero de 6,90 x 090 N 300 490,024 qsr0072i 300 3000 $1.470072.00

SUB TOTAL CUBIERTA 4,794,631 $1,896,258.00




UNION TEMPORAL

LICITACION PURBLICA MN° D06-2015
COMSTRUCCION 1E UN CENTRO BE BTEGRACION CIIDADANA- CIC, BN EL MUNICIPID F SAN JOSE DEL FRAGUA TN CUMPLIMIENTO DEL CO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANGIACION No 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION MIMISTERIO BEL INTERIOR FONIO
NACIONAL DE SECURIBAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON ¥ CL MUNICIPIO {3 SAN JOSE DEL FRAGUA [CAGUETA)

T .. CONDIGIONES ACTUALES .

"PRESUPUESTO :

~PRESENTES MODIFICACIONES

VAUNITARIO| TWENOS() .

8 - |CERRAMIENTO

8.1 Ce iento en mala eslabonada - Panel de 3
metros de alto con modutanion de 4 metros de ancho.
i tubenz de 2% gablvanizada. Incluys cimaolc y
colurmnas de confinamianio y murg de 60 om,

§1.70 277,500 2%

[e3

71,750 570 87.401 $24,262.500.00

8.2 Cerramiento en Murg ..w_,,._u_oa:m de concreto a la
ista - Pane kA 5 de alty cor dulaci . N 3
4 ,.\_;: Panel de 3 metroy de m_e con modulacion de 4 " 47 90 478 0600 19 450000 160 4160] $11.250.000.00
mefros de anche. Incluye cimente y columnas doe

4 i 8 5.00 660,000 3.300.000 2060 7.00 $4.620.004.00

SUB TOTAL CERRAMIENTO 38,421,750 $40,723,500.00

9 |GRADERIAS Y BATERIA SANITARIA; . . L - : o N .
9.1 3.1 Concrelo para zapatas F'c 24 Mpa M3 7.88 444 059 2,499,185 412

£5.954 708 00

9.2 [3.2 Concreto para pedestales F'c 24 Mps M3 4 66 506,959 2,362,420 3.35 $664,116.00
4.3 |33 Cancrelo para viga de cimantacion F'g 74 Mpa M3 G 84 449 003| 4.427 170 318 $5,854 95900
9.4 |3.4 Acero de Refuerio Fy 420 Mpa KG | 2044.733 4.630 9.467.114] a7anst) . 326 813,733.00
95 |36 Placa en conceats Mpa 240 kglom?2 M2 153 59.504 G 117 8582 6222 $5.409.943 00
__ 96 |39 Concrelo para vigas aereas e 24 Mpa M3 ] 086 476,432 _4.697.620F . Z $3.878,156.00

&7 Losas prefabricadas para gradernia - No Incluye
9.7 |Refueezo (4 No. 5 L= 8.00 + 10 MNo. 3 L= 0.60). Concrelo] ML 182 57.6525 §0.46%,550 1452.00] $10.469,550 00
de 5000 psi . Espesor & =10 cm / Anchte 0.80

"[68 Losas prefabiicadas para condrahs
No inclrye Refuerzo {4 Mo 4 1=600 + 10 No 3

a de gradena -

b4 | =060) Concreto de 2000 psi - Fspesor e =10 om / ML 182 57,525 £0.466.550 182.00p $10.469.550.00
Ancho B.80 -

2.9 (9.9 Sanitario institucional Blanco Und 500f 175000 8750000 o 500 $875,000 00
GG {210 Lavamanss inskiucicnal Blanco Lind 7.00 138,060 973420 7.0 $473,420.00
a1 - Und 3.60 TAT760] 956280 B 200 £637 520 00
a1z M2 7410 24918 221,924 a7 78 $1.130,302.00
G13 813 Fnchana da | o Ceranca tisfino M2 150 50 38,7148 GR27059) . Ba2R

& 14 56,14 Muro en mampostaris M2 | 15050 20.428 4.478.9 222 37]  $(.543,804 00

ST ARO76] T HE020,481 00

914 5800 9,196
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CONSTRUCCION DF U CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC, EN TL MUNICIPIO DE SAK JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADIMINISTRATIVO DE COFINANTIACION No, 212 DEL 07 DE MAYO DE 2815 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DFL INTERIOR FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CORNVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y ELL MUNICI

LICITAGION PURLICA N 006-2015

0 DE SAN JOSE GEL FRAGUA (CAQUETA)

RESUPUESTO

CONDIGIONES AGTUALES ;.

PRESENTES MODIFICACIONES .

917  Punfo  Hidraulico 172", incluye acresorios,
917 NHerminales. curvas y hasta 3.C0 melros de red en tuberial Und 20.00 16 529 330.560 2.00 18.00 $2497,522 00
de 172"
Punta Sa 02" 50708, inale
918 9,18 Punto Sanitane , incluye accesorios pm«_:.__:m_aw. Und 1100 21,649 240 880 3 10.00 $218.980.00
curvas y hasta 3.00 metios de red en tuberia de 2
e 1919 Funile Sanitano 4" incluye accesurios, terminales, ) . .
£ [¢] ou -,
v.19 convas y hasla 3.00 retros de red en lubena de 47 Und 4.00 37,658 150, 300 7.00 $263.603.00
920 Cajila de inspeccion de aguas negras  de T
fimens s (0.8 § 7 £ . uye
gz |Wmensiones 0.80 x 0.80 hasta 1.00 x 1.00, inchuye lapa) 380 357342 1,072,626 500]  $1.072.026.00
v concrete y malla de refuerzo en vanlla do, 3 (@ 10
cmen ambas sentdos. o} b
anda Melabcg de incluye
. tic ¢ msialacion de baranda oo tres {03} Wwbog .. . e i rapne £
a2i kAt 51738 9103 .92 7ot 1215 $0.394 401
et hanzonales de Y 127 call 16 y parales en 27 cada 1.50 L 2183920 1788 i ¥ 380,504
- metros . .
$22 Sanann Llanct msktuoonal para discapacitados,
9.22 lincluye barras y soportes para porsona conecto uso dof ung 2.00 G70,300 1,350,600 200 51.350,600.00
peisona discapacilada . N P
. ov7ossez N KRN
10 i . - -
0.1 Mpa L 13 18 444,059 3.28 508|  $2.257546.0C
g2 1 Fo 24 pMoa w3 3 506,959 K 040 5456 453 GO
10.3 24 Mpa 143 3.19 446,003 1,432 320 0.4 278 51,262.718.6C
0.4 |34 Acers de Retuerzo Iy 420 Mpa — KG 350 4,630 £29 500 164661 1,996.61 $9,244 304 OC
105 |38 Placa en concreto Moa 240 kofom?2 2 6.6 56,504 2.785.990 1234y 17079 §0,376,059.00)




CUNTON TEMPORAL

LICITACION PUBLICA N° 008-2015
CONSTRUGCCION OE UR CENTAD BE INTEGRACION CIUDANAMA- GIC, EM EL MUNICIPICO DE SAN JOSE DEL FIRAGUA N CUMPLIWENTO DEL CONVEMID
INTFRARAINISTRATIVO CE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NAGION MINIGTERIO DEL INTERIOR FONDO

CPRESBUPUESTO CONDICIONES ACTUALES -
BESCRIPCION CANT: L VRITOT AL
106 [3.9 Concrato para vigas aereas F'c 24 Mpa M3 3.186 476,432 1,817,912 0.084 - 347
10,7 Losa Eniiepise - No vigas v alas en sistema
137 jsteel deck fespnsore = 12 cm uyl acero y mallasi M2 408 176,556 5,202 821 4 83 5163 $9.115,585 .00
de reluerzo
SUBTOTAL TARIMA 17,880,908 . 534,0682,699.00
‘NP IPRECIOS NO PREVISTOS R R ] T A o SRR i o o
r-4 st luberia PVCP dp 3747 282 . 20 00 20.00 5185,635.00
|.NE-S lost tuberia PVCS de 8"Cormugads 55,538 " 12.00 12 00 F666,455.00
NP7 Iampostera de muro doble 58,856 6111 8311 $4 891 BGG 00
NP-11 |lnstatacion tuberia sanitaria de £7 ....43552] 10780 167 60 £4,604.506 .00
NP-12 |Aperato hidraulico (registro - cheque) 49,300 3.00 N .00 $148.370.00
NP-14 {Gradas auxiliaces de b=1,00h= 0,18 ) 31,083 . Z1.00 21.00 $652.859 00
= 11 GO =0.6 2=0.08 acals 3] ané
NP 15 Hw..wmmw en colo A=Q.G0m E=008 acabado en granile 143 885 384 384 $552 517.00
NP-16_|Cucelas en lamina galvanizada cai 20 M2 277.518 o 5E6 8.06 | §2.236792.00
Hert: E as A baterizs sanifarias e .
NE-17 *cn.:wm m:_mico_m&.ﬁ para baterizs sanifacias en 2 195,832 14.20 14.20 $1.928.608.00
. }lamina galvanizada (incl. marco) . .
HP-18 |Pueras en famina gahvanizada cal 20 {incluye marca) M2 252,580 7.40 7.50 $1,804.350.00
_NP-19 |Rejilia en para carcames en platna de 12" ML 78.402 3.60 3.60 $282,246.00
NP-20 |Mortere de nivelacion {(Para Pisos) E=0,05M, Mz 25,184 | 18024 18037 $4,537,311.00
MNP-21 fCanal melahico cal 18 desarrollo (.64 ML 75,430 68.00 £8.00 $5,106,431.00
NP-22 |Tubeda PVCS 4" ML 24,245 N 7.00 .00 $169.716.00
NP-23 Tinstalacion de tuberia aguas lluvias de 4" Mi 21945 B2 .40 82.40 $1,808.282 60
NP 24 [Pafiete impermealilizado Mz 25006 43.56 4356 | $1.080.274.00
NP-27 |Puntos sanitarip 3" UN 45,846 4.00 4.00 $183,383.00
NP-28 1Demalicion de placa exizlente M3 99,000 1.64 1.64 $162,162.00
4 cianal con tablere en acrili
NP-30 ..Emun,u de nw:n:a” mutifiincianal con tablero en acrilico iG 5 360 308 1.00 100 35.360,308.00
| tuberia de 4" galvanizada o .
NP-34 |Escalern en concreto para tanima ancho .20 M3 728 457 240 240 %1.748,320.00
C_JOBRAS ADICIONALES ] ) i : ) : : ... - e
t o 2T 5= J.m‘_)uw«n“ Y = F wl1EwN
np.gg (SUM. EINST DECERAMICA FN DUROPISO DE| ) 58,442 16.7 11660 | $6.610.597.00
ST, DE GUAR O8A CERAMICA EN ,‘ e R
” A0 2 Il ;3
O HeDOTM 1 ) 16,042 4220 49.20 $787.790.00
< L REA u._._.(. 3, .
Nal DL CERA B0 PARA 4y 45149 7.00 $323.043.00
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. LICITAGEON PURIICA N° 0652015
CONSTRUCCION DE UN CENTRC DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No, 212 DEE 07 DE MAYQ DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NAGION ¢ MINISTERIO DEL INTERIOR ¢ FONDO
MNACIONAL DE SEGURIDAG Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECCN Y EL MUNCIPIO OF SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

HRERESURUESTO : 1 ERESENTES MODIRICAGIONES 8 - CONDICIONES ACTUALES

NP-46 [SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL H=0.50M UN 43.150 3,00 3.00 129,456,008
PINTURA  EN SIKACOLCR O SIMILAR PARA o o .

NP-49 GRADERIAS Mz i 17.675 7683 76620 | $13.879.703,00

NP-50 |PINTURA A BASE OE ACEITE 7 16.054 i3 14387 | 52744265400
PINTURA A BASE DE ACEITE - TUBOS DE .

. g

NP-91 CERRAMIENT LIN 16192 30,00 30,00 £485.760,00

NP-63 1Graniplast para w105 oxtenores iz 1 26080 3 105,27 106,20 $2.769 696,00
SGRTOTAL NO PREVISTOS ] N 68.680.512

T SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS N o 5546384620 00 0 | 5695908.360,0
cosTos INDIRECYOS b
Administracion, i 20%: 116.807 692 e | $139.581 6720
Imprevistos 3% o 165636154 T . .nmﬁ.mmﬁwﬁ £
Utilidad Tl 38.B17.692 : £48.503.585, 0
SUB-TOTAL COSTG RECTOS 5 166,361 539 i 520%.972508 0
TCTAL OBRA o 120.900.001 £509.400.664 .0

COSTO TOTAL PROYECTG ™™~ 7 e $720.500.000,0 | $909.880.868
m——— _ ” $IRA.060 860
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it CONVENIO INTERARMINISTRATIVO DE
@ minTERIOR | COFINANCIACION N° F®. 2 1> DE 2015

SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  (CAQUETA).
|

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financleros entre
las partes para promover la convivencia ciudadana, a fravés
OBJETO de la ejecucion de un Centro de Integracién Ciudadana — GIC,
en el municipio de San José del Fragua,” T
MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA AT
P
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR. -
PLAZO Hasta el 30 de noviembre de 2015
VALOR SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESGS
| MONEDA LEGAL ($735.000.000,00)

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula ds
Cludadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior
y en representacién de LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR ~ FONDO NAGIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, NIT 830.114.475-8 conforme el
Decreto No 1758 del 1€ de sepliembre de 2014 v acta de posesién del 02 de octubre de 2014,
facultada para contratar segin las leyes 80 de 1983 y 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013, y la
Rasolucion 1733 de 2011, modificadal por la Resolucién No. 1164 del 2013, quien en adelante se
denominara EL MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte, CARLOS ENRIQUE Diaz”
SALAZAR, con Cédula de Ciudadanfa No. 17.651.020, actuando en nombre y Representacion
Legal del MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQIJETA}, &n adelante EL MUNICIPIO, con
NIT 800.095.762-0,/bosesionado a los 29 dias del mes de diciembre de 2011, con efectos a gartir
del T de enaro de 2012 y con facuitad para suscribir el presente Convenio segin el Acuerdo
Municipal No. 005 del 28 de marzo |de 2015/quien declara qua es capaz para calebrar este
Convenlo y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad & incompatibilidad previstas
en el articulo 8 de 1a Ley 80 de 1993, adiclonado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, poria
Ley 1474 de 2011 y demdas normas constitucionales y leg: I}s vigentes; hemos acordado celebrar
el presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciaciérf] el cual se regularé por las clausulas
que mas adslante se relacionan, pravias las siguientes consideraciones: 1.- Que EL MINISTERIO,
a través de la Subdirectora de Infraestructura, en cumplimiento a lo establecido en af Decreto 1510
de 2013, elabord los estudios y documentos previos concernientes 2 la respectiva necesidad, los
cuales hacen parte dol presents Convenio y fuaron remitidos a la Sdbdireccion de Gestién
Contractual mediante el Memorando MEM15-000015353-SIN-4020 dal’05 de mayo de 2015, 2.-
Qus la Constitycién Politica, en el arliculo 113, establece que los diferentes érganos del Estado
tienen funciones separadas pero colaboran arm te para la reald 1 de sus fines, 3.- Que
la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamianto de las
entidades del orden nacional, regula, en el an!culo 6, el Principlo de Cnurd;nnc!dn estableclendo

que "En virtud del principio de ¥ las autoridad doben
garanltizar la armonla en el ejericio de 5Us respactivas Funf.vonss con el fin de lograr los fines y
cometidos En ncla, pr rén sy o a las demas para

facilitar el ejerciclo do sus funciones y se abstendrén de impedir o astorbar su cumplimiento porfos
organos, dependencias, organismos y entidades ttulares”. 4.- Que el articulo 95 de Ia Ley 489 de
1998, faculta a las entidades pliblicas para esociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente sarvicios que se hallen a su cargo, mediante
la celabracién de convenios interadministrativos de cofinanciacion. 6.- Que ¢ articulo 311 de la
Constitucidn Politica establece que “Al municipio coma entidad fundamental de la divisidn polfico-
administrativa dsl Estado le compsponde prestar los servicios publicds que determine la lay,
construlr ias obras que demande el progreso locsl, ordenarel desarrclio de su temitorio, promover
{a participacién comunitanis, el mejoramiento social y cultural da sus hablitantes y cumplir las demés
funcionas ue ie asignen la Constitucion y las leyes”. 6.- Que el Coordinador del Grupo de Gestién

Financiera y Contable del Ministerio del Interior expidié el Certificado de Disponibilidad Presuuue‘stqk&\ 3
Lty
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iniclo al contrato de obra. 15. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor
de los contratos, cumplan sus obligaciones durante toda la ejecucion y hasta la terminacion del
conirato objeto de Interventorla-16, | Depositaf todos los recursos destinados a la ejecucién del
presente Convenio en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del
abjeto del Conveniac17. Comunicar al Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursas
girados para la ejecucion del objeto del Convenio-18. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la
totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON.19, Mantenerun control contable y
financiero independiente para el manejo de los recursos girades por el MINISTERIO-FONSECON,
con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberan ser presenlados en el
informe mensual al MINISTERIO- FONSECCN, de tal forma que le permita a este hacer un
seguimients y control de dichos racursos” 20, Prestar toda la colaboracion requerida por el
supervisor del Convenio, designado por el MINISTERIO-FONSECON, en todas las etapas del

Corwamo para lo cual, entre olras surninistrara op e la ir
¥ 4 el de las visitas de seguimiento gue se realicens 21. Solicitar
oportunamente las prémogas, i es y que se req . indicando

detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud,
acompafiandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el Interventor de ser el

caso,-22. Exigir-en los contratos de consultorfa y de obra la ¢ ién de los
cronogramas de ejecucion, pravnn inicio de egecuc-dn de los mismas, y la presentacion da informes
semanales de avance de con ap 1 de lta interventoria, los cuales

deberan ser remitidos al Ministerio del Interior.~23. Elaborar y presentar al MINISTERIO-
FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, iniclando en el mes
sigulente a la fecha de legalizacion del Convenio, un informe técnico, administrativo y financiero
sobre el avance del objeto del Convenio, indicando los porcantajes de avance y ejecucion conforme
alo en ol i nte presentado y aprobado, y adjuntando los informes
e ejecucisn de los contrates de consultoria y de obra, segin coresponda. 24, Entragsr, junto con
los informes mensuales, un registro fotogralfico donde se evidencie el inicio y ejecucién de obra
abjeto del Convenio, discriminado por etapas, segln el cronograma aportado por el Ente Territorial
y aprobado por el supervisor. 25. Particigar en los comités de supenvision, seguimiento y control a
Ia ejecucién del proyecto objeto del Convenio, los cuales se realizaran mensualmente, o cuando las
partes asl lo estimen pertinentes28. Garantiza(::uando @l Ministerio del Interior asl lo requiera, la
participacion de los contratistas de obra e interventoria. De cada comité se dejara constancia en
acta.27. Solicitar-por eserita al Ministerio- FONSECON, previa a su ejecucion, la aprobacion de las
medificaciones de tipo técnico al proyecto, en caso de requerirse, aun cuando se trate de adiciones
de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL-28. Presentaf los reportes periddicos que le
solicite el suparvisor del MINISTERIO-FONSECON sobre el uso de los recursos consignados en la
cuenta que s& abra para el manejo de los recursos del Convenio:'29. Incorporar come obligacién
contractual y exigir on los contratos que celebre para la gjecucion del prayecto objeto del Convenio,
«l cumplimients por parte dei contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social Integral y Parafiscales de conformidad con el articulo 41 de Ia Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la Ley 1150 do 200730, Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe
final a Ia terminacién del Convenio, donde se describa detalladamente la inversidn de los recursos
que le fueron suministrados por el MINISTERIO-FONSECON, adjuntando entre otros documentos:
a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. bj.Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas
& interveniores contratades para el cesarrolio del proyecto. ¢) Balance Financiere del proyecto, d} ...
Informe final de Interventor. En la Interventoria de obra, este debera contener como minimo fa
informacion sehalada para la presentacionde informes finales de Interventorfa, en el Manual da
Interventoria de Obra del Mini @) Actas de Li ion de todos los par:

el desarrollo del proyecto. f) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad Iemtolia\
o la autoridad competente, en donde conste la ejecucion de los recursos entregados por el
MINISTERIOQ-FONSECON en virtud del presente Convenio. g:rCemﬁcacmn de la cuenta bancaria
del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y de los del

% presente Convenio y constancia de consignacion al Tesoro Nacicnal de sar el casc. h) ng!stmw
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No. 33615, del 04 de mayo de 2015. 7.- Que el Representante Legal del MUNICIPIO, presanté carta
de apayo interinstitucional para suscribir el presente Convenio. EL MUNICIPIO aportard un lote de
su propiedad, en el cual se conslruird la obra objeto del precitade proyecta. 8.- En mérito de lo
expuesto Ei. MINISTERIO y EL MUNICIPIO acuerdan celebrar el presente Canvenio

ivo de Cofir facién, el cual se rige por las clausu!as que se consignan a
continuacién: CLAUSULA PRIMERA.. OBJETO. “Aunar esfuerzos fécnicos, administratives y

financieros entre las partes para promover la Convivencia ciudadana, & través de la ejecucion de un
Centro de Integracién Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua,” CLAUSULA
SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1, Designar un
supervisor para el Convenio y los contratos derivados del mismo, el cual debera ser profesional an
arquitactura o ingenieria civil. 2. Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del Convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales,
conlracluales y post conlracluales para el cumplimienta del objeto del Convenio, que contenga hitos
de control y seguimiento, el iempo estimado de contratacion y ejecucion da los contratos con
terceros, &l cual serd revisado y aprobado por ol supervisor del Ministerio del Interior. 3. Dar estricto
cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON. 4. Desarrollar
las actividades dal proyecto dentro del plazo de ejecucidn contractual. 5. Entregar el lote
descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante fisica o legal, con las
acometidas de los servicios plblices y las obras de estabilidad, dentro del mes siguiente a la
suscripeion de acta de Inicio del Convenio, iendo los costos. Paral al desarrolio de
estas actividades, se debe adelantar la ejecucion de los contratos de consultoria e interventaria del
Centro de Integracién Ciudadana. 6. Adelantar de manera simultanea todas las gestionas
administrativas, conlracluales y fir rias para la de la consultoria con su
respectiva intervenlorla (externa), la cual debers contener como minime, el estudio de suelos,
calculo y disefio de cimentacion y estructura, ajustes a disefios hidraulicos, sanitarios,
arquitecténicos, eléctricos y al presupuesto soportades con los andlisis de precios unitarios "APU",
de acuerdo con los precios del mercado de la regién y cronograma de obra,  ajustados, en todo
caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentas. 7. Adelantar
da manera simultdnea, todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias
para la contratacion de la obra y de la Interventaria, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes, B, Aprobar a través del supervisor del
Convenio designado por el MUNICIP!O el es!udlo de suelos, célcu!c y diseflo de cimentacién y

estructura, aguatcsadlseﬁas i i i al prest 1o que
resulten de la Horla, previ bado por el in!ewentcr 9. Presentar al supenvisor
designado por el Ministeric / FONSECON, los d de la ria e
interventoria, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el r pl

El superviser per parte del Ministeric, deberd recibir a satisfaccion, lo cual e requisito mdlspensab\e
para el inicio de las gestiones para la contratacidn de la obra € intarventoria. 10. Apartar los recursos
adicionales que se llaguen a requerir como resultado del presupuesto entregado por la consultoria,
para lo cual presentard el cormespondiente Certfificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la
apertura del proceso de contratacion de la obra, en todo caso, garantizando el cierme financiers del
proyscto, Estos recurscs se adicionardn directaments por el municipio a los centrates que asi lo
requieran. 11. Aportar los recursos adicionales que se lieguen a requerir durante la ejecucién de los
contratos de cbra e interventorfa, previa visto bueno del supervisor del Ministerio, para lo cual
presentard @l correspondienta Certificado de Disponibilidad Presupueslal Estos recursos se
adicionardn directamente por &l municipio a los contratos que asi lo requieran. 12. Invertir los
aportes recibidos del MINISTERIO - FONSECON dunica y exclusivaments para adelantar los
procesos requeridos para la ejecucion del objeto del Convenio, 13. Elaborar bajo su exclusivo riesgo
y responsabilidad, las raglas de participacién a que haya lugar para adefantar los procescs de
seleccion y cor ion de las p les o juridicas requeridas dentro del desarrollo de
*las actividades del proyecto y de acuerdo con los procedimientos de seleccion establecidos por ja
Ley. EI MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecucién de las obras

... ~resultantes del presente Convenio. 14. Dar inicio al contrato de interventerla de obra antes de dar.

Y,

Cariar 8 No 128 - 31 Gonmutador No 2427400 wew MNIAIen0r 007,00
Unea Quojac y Rectamas 01 800 09 11170

CONVENIO lNTERﬂMINISTRATlVO DE
COFINANCIACION N° "2 7 DE 2015,
SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
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(@) MININTERIOR

Fotografico del proyecto. 31. Poner en funcionamiento y a cisposicion de la comunidad el bien
inmueble construide, en un términe no mayor a un (1) mes, cantado a partir del acta de recibo de
la obra y presentar, a mas lardar dentro del mes sigulente a la terminacién del Convenio, los
documentos que acrediten el funcionamiento de la obra, como requisito para procedar a la
||qumamﬁn. Asl mnsmn. EL MuNIC\PlO se obliga a mejorar el enomo fisico, asegurar la

ilidad, aseo, i y vigilancia del Centro de Integracion Ciudadanas 32, Entragar
oportunamente todos los documentos e informacién requerida para Ja liquidacion del Convenio, asi
como suscribir la correspondiente acta de liquidacidn, 33. Asumit la respensabilidad por el
mantenimiento, custodia, vigilancia, destinacion y saneamiznto flsico y jurfdico del inmuebic objeto
del proyeclo, razén por la cual EL MUNICIPIC s& compromete @ na arrendar con fines lucratives el
inmueble construide con ocasion del presenmte Convenio. 34, Raintegrar al MINISTERIO-
FONSECON o al Tesoro Nacional segun sea el caso, a mas tardar dentro de los quince (15) dias
habiles sigulentes a la terminacion del proyecte, los saldos y rendimientos financieros de los
racursog aportados por al MINISTERIQ / FONSECON que no hayan sido comprometidos dentro del
plazo de ejecucion pactado. 36. Lievar un archivo lbgico de todas las surtidas en
&l desarrolio del Convenio y de los contratos que se suscriban para al dasarrolio del misma. 36.
Poner a disposicion del Ministerio y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica y
financiera del proyecto relacionado en &l objeto del presente Conveniol 37. Dentro-de los 20 dias.
calendario siguientes a la firma del Convenio, debera instalar una valla Informativa, con una
dimension minima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que sefiale &l nombre de
proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminacion y el sefalamiento de que la obra esté siendo
financiada por &l MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, 28, Denuniciar, ants las entidades
competentes, cualquier actividad o actuacién que se presuma que constituye una conducta delictiva
o reprochable fiscal o discipiinariamente-29. Acstar las reglas y prohibiclones sefialadas en el
Convenio. OBLIGACIONES GENERALES: 1. Informar oportunamente cualquler anomalia o
dificultad que-advierta en el desarrollo def Convenic y proponer alternativas de solucidn a las
mismas, 2.‘Atender las peticiones y/o consultas que le indique al supervisor y se relacionen con el
objeto del Convenio. 3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas
eventos que le Indique el superviser y se relacionen con el objeto del Convenio. 4. Presentar los
informes que le indiquerel supervisor y especiaimente los sefialados en el acdpite relativo a la forma
de desembolso. 6. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el
encargado del control y vigilancia del Convenio y las damas que sean inherentes al objeto de la
contratacién. 6. QumpI!r con |03 pagos correspondlenles al Sistema de Seguridad Social lnhagral ¥
aportes i segln Wa de dad por o, ido por la r ividad
vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 7. I:Qfender en todas sus actuaciones
los intereses del MINISTERIO y de loa fondos a su cargo seqiin corresponda y obrar con lealtad y
buena fe en todas las elapas contractuales. 8. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de
Contratacién del Ministerio del Interior y los Fondos a su carge. 9. Infornfar opertunamente de
cualquier peticién, amenaza de quien actuandoe por fuera de la ley pretenda obligario a hacer u
omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los Intereses del MINISTERIO o de los fondos a su
cargo. 10. Constituir la Garantia Unica para la aprobacién del Ministerio, on los términos y
condiciones pactados. 11. Cumplir con el objeto del-Convenio, con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno con el Ministerio. 12, Mantener actualizado su domicilio
durante la vigencia del Convenio y seis (6) meses mas y presentarse al MINISTERIO en el momento
en que sea requendo por el mismo para la suscripcion de la correspondients Acta de Liquidacion.
13. Adelantar oportunaments los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion
del Convenlo. 14, Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto
contractual. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. 1. Ejercer la supervision
ol Convanio 2. Realizar en la forma y condiciones pactadas, los desembolsos de las sumas
sefialadas en la clausula relativa a la forma de desembolses, por concepto de desemboisa. 3.
Brindar la informacién y documentacién que el municipio requiera para el adecuado desarrollo y

-4
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cumplimiento de su objeto. 4. Expedir el respectivo reglstrd presupuestal. 5. Aprobar la respectlva%
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garantia, ARTA,- FLAZO DE EJECUCION Y P O DE LIQUIDACHIN, El término de
elecucion sera hasta ol 30 de naviembra de 2015, contades a partr del cumplimianto de (0s raguisites
de perfecclonaniento y elecucidn, Ei plazo para la liquidacien det presante Convenio serd dantro
de los sels {8) meses cantados a partir del vencimiente del plaze de elacucton. PARAGRAFO
PRIMERQ. El plazp da e]ecuc\on del presente Convenlo podrd ser modificado o terminado
de forma antiipada s1 asl 1o convienen por escrito las partes, PARAGRAFO SEGUNDO. EI ptaze
ejecucidn def prasente Convenio podré ser suspandido por mitug acuardo entre las partes, cuands
quigra que existan ercunstancias ques dificulten la normal ejacuclén del proyecto establecido en la
cldusula primera, las cualss debaran quedar por escrite. La suspension a la que se refiere el
presente pardgrafo no implica una prémega 2l plazo de ejecucidn ded Convenio, 6ind un ¢ese en la
obligacidn contragtual da cumplir con las presiaclones contractuales, y an consecuancia, ur ajuste
proporcional en la fecha de finalizacién del Convenlo, PARAGRAFO TERCERD. En ¢l evento en
que EL MUNICIPIO no so presenta a la liquidacidn del Cenvenle © no aporte los documenios
requertdos para al efecto, sa acudird 3l procedimiento provisto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, y en e Decrato 019 da 2012 PARAGRAFO CUARTGC. La falla de entrega oportuna, por parta
dei MUNICIPIO, de |os documentos a lz informacion necesania para sl desarrollo del proceso de
fiquidacion del Convenio, dard lugar al inicto de un o para la dex ia dal
incumplimiento del Conveniad, da conformidad con la legizlacién contractual vigante, aun cuando el
proyecto cbjeto dal mismoe sz haya desamollade a satisfaccion, €
CONVENIO. El valor del Canvenio interadminisbativo de Coflnanciacién es dj SETEC!ENTOS
TREINTA ¥ CINCO MILLONES DE PESQS ($735.000.000,0Q) M, cy_iﬁﬁggg SEXTA -
APORTES. 1) APORTES DEL MIMISTERIQ. Pare lodus los efeclos fiscales y legalas EL
MINISTERIC, apartara hastz la suma do SETECIENTOS TREINTA ¥ CINCO MILLGNES OE
PESOS (§735.000.000,00) M/L, suma que incluya todos los costas v los demds gastos Inherentas
al cumplimisnto satisfactorio, inclusive log | 0%, gasles de 0N, Hnpuestos,
cnnmburlones ¥ uhhdadﬂﬁ dal mntrailsla 2) APORTES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, para ta
6 "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CEUDADANA DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"; aporara un lots de su propiedad, en el
cual se construird la obrz objeto del precitode proyecto, Gl ESEMBOLSDS.
EL MNISTERIC desembolsard a EL MUNICIPLO los recursos para ef desarralle del proyecto objete
del prasente Convenlo, de |a siguiente forma: 1) Un.primer desembolso, por k2 suma de QUINCE
MILLONES DE PESGS ML {$16.000.000,00}, prévia presentacion de jos conlratos de estudios v
disefios & interventorla a los rmismos y cerbficacidn del supenvisur del Canvanio par parte del
Ministeria, acreditande el cumplirmiente para proceder &l dasembalse. 2) Un sggundo desembolso,
por la suma de ROSCIENTDS CINSO MILLONES QUIMIENTOS MIL PESOS ML
($205.500.000,00), previa p l4n dot acto admini de apertura def procesa de seleccidn
dol contratista de obra ¢ interventor(a, &l Plisge de Condiciones para In seleccién dal contratista te
obra y cartification del supsrvisor del Convenlo por perte det Ministerlo, acreditando ¢! cumphtmiente
parz proceder al desembolso. 3} Un Tercer desembolso, por la suma DOSCIENTOS NOVENTA
¥ CUATRO MILLONES DE PESGS ML ($294.600.000,00), stando Ia sjscucitn da la obra se
encuentra en un avance minima del 50% conforma al cronagrama de actividades presentado por @l
MUNICIPIC, previa presentacion del correspondiente Informe de Interventsriz, qua incluya las actas
parciales do obra avaladas por al interventor dal MUNMICIPIO; certificacién del supetvisor del
Convenio designado per al MUNICIFIO acreditande el avarnce del 50% de ejacucidn de la obra; y
certificamén def supsrisor dal Convenio designads por el Minlsterie del interior acreditanda al
cumplimiente para al 4} Un Cuarto d bol: por la suma de GIENTO
CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESO0S MIL [$ 147.000.000.00), guatide |2 ejecucian de la
abra se encuentrs en un avance minimo del 70% conforme al crancgrame de actvidedes
presentado por ef MUNICIRID, previa presentaclén del comespondlents informe do intorventarfa,
que Intluya |as actas partiales de obra avaiadas por el interventor dal MUNICIPIO; certificacion dol
suparviser dal Convenie designado por & MUNICIPIQ acraditando el avanca del 70% da gjacucion
de la obra: y cifficacten del supenvisor del Convenio designado por el Ministerio del interior

acreditando ef cumplimiente para proceder al desermbolso. 5) Un Ultimo desembotso, por la ma w3,
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PRIMERA, - REGLAS ¥ PROHIBICIONES, EL MUNICIPIO do mancra expresa se obhga a gumplir

|75 slguientes reglas y imilaciones. 1) Los adiciones y/o prémrogas al Cenvenio se acordardn
mediante documente estrila, gla deba sar suscrito y perfeccicnade por las partes con antelacion
al vancimiento del plaze de elecucion, 23 EL MUNICIPIO 6lo pudra sjecutar 1as actividades hasta
concurencia dal valor y ismpo pactados en ¢l presente Convenie, o en |ss adiciones yfe prorogas
que se suscnban, Una vez ejecutada Ia totalidad de |os recurses aportatos por EL MINISTERID,
EL MUNICIPICG debers dar aviso 2l MINISTERIO y cosar en la efecucion del Canvenia. 3) Sin previa
autcrizacidn par eserito por parte dat MINISTERIQ, EL MUNICIPIO no podré resficer aclividades
adigionalas o diferentes a |#s seftalades en fa ficha de viabillzaclén, y en caso de hacsrio, asumira
el valor de las mismas con sus propios recursss, &in penulee de qua EL MINISTERIO adelants &l
proceso ¢e declaratora de ingumplimiante, 4) EL MUNICIPIO no podrd ejecutar of ebjeto del
preserta Convenio hasta que 5e haya aprobade la gatantia unica. 5) EL MUNICIPIC no podra ceder
su posicien contractual en este Ganvenio ni en loa contralos que sa deriven del mismo, salvo
awenacion expresa y escrta del MINISTERIO. §) EL MUNICIPIO deberd adelanlar directamente
los procesos plblicos de seleccion, sometidos a las normas dof Estatuto General da la Contratacion
Pablica, para ta celebracidn de los contratos necesaics para & desamolo del objeto de osto
Comenio. 7) EL MUNICIPIO deberd claborat los pliegos de condiclones vy todos los demis
r ios parala 4n de los contrales fecesarios para el desarrollo def objeto

et pregente Convanio, tenlendy en cuenta 1o astablecido en le ficha de viabilizaclén del proyecto,
aprosads por EL MINISTERIO, CLAUSUL A DECIMA SEGUNDA.- PACTD DE ETICA PUBLICA.
EL MUNICIPIC de manera expresa 88 oblign a eumplic con los siguicntos compromises come
hemamientas de lucha conlra |a cormupcion: 1) Adtuar siompre on funcidn del interés onlectiva,
excluyende toda accidn que pueda redundar en beneficio persanal o de terceros abstenéndose e
pactar pagos anticipades en los contratos que celabre para la ejecucidn det objeto del Corvenia, 2)
Desarrollar procesos contractuales de acuerds a la lsy y sumglir con las cbligaciones que de eflas
se ﬂeri\.ven acoglanda principlos de y, tranaparencia, responsabilidad
en ficio de las de 05 ciy y det MUNICIPIO. 3)

Divulgar de manera amplla, anticipada y oportuna, Ios tramites y procadinientos de contratacion
para facilitar &l eporcicio reat y oloctive del control chidadane y la participacion masiva de
proponentes, 4) Promover | libre competencia an ol marco de la Contratacidn, parantizande la
concurrencia amplia y suficlent= de oroponentes, de tal manera que EL MUNICIPIO se beneficie de
Ia s&na compatencia en calidad, precies e innovacidn, §) Realizar un seguimienio permanente,
puntual y rigurose de la eecuckdn de los contralos estatales, evitande hacer concesiofies qus sgan
contrarias al interés poblic. CLA DECIN RCERA - N . En 8l caso que ses
recesario podrd ser suspendide mediante dooumento suscrito por [a Crdenadora det Gasto, o
SUPRNVISOr @ interventor per parte del Ministorio o del Fonde a su cargo, v ol contratista, en la que
s& expongan las razones qué dan lugar e 18 suspensidn y se fijg un plaze o condiclon para su
reinicia La suspension deberd sar solicitada por el supervisor o tntarvantor a 1a Subdirecsion de
Gestion Contractual ¢¢ acuerdd @ o estipulade on ef Manual de Contratacion” CLAUSULA DECIMA
CUARTA - SUPERVISION, 1) POR EL MINISTER!O. La wigifancia y sequimiento def cumplimiento
oa ias obligaciones que sufjan en virtud del presente Convenio estard a cargo del Coordinador del
Grupe de Gontrol de Proyectos de intrasstruciurs, de 1al Subgiresion de Infraesirsiua el
Misisterio.dorintatior Jquion dobard congcer al astudio y documentos pravics para esie Converllo v
pot tanky asume 158 s:gubenles funcianes: a. Velar y vigilar por que se cumpla comectamonic ol
obiete del Convenlo, verlficar su avancs, detectar posibles problemas en su gjucleion y proponer
las soluciones partinentes, b, Supervisor €l cumplimiente de las obigaciones del Convenio y el
eorreelo manelo da ag reoursos de fo cudd doberd presontar informes mensuaies & la Subdfreccion
du Gestidn Conlractizal. €. Conecer los informes dg intervertorla de la obra, y formular sus
abservacionas cpofunamentes ciando sea 8l caso, asi coma estudiarlas consultas y paticivney que
efectie EL MUNICIPIG. d. Emiir concepto por eserito y en farma oportuna de acusrdo con los
tiemposg estipulados para la elecucidn el proyecta y de acuerdo con el cronograma presentado por
EL MUNICIPIO, sobre |25 solicitudes de adiciones o promogas que se presenten. ¢, Requerr al

MUNICIPIC cusndo adviena at:asos en ol desarila de les actividades necesarias para cumplir con
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SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESQS ML ($ 73.500.000,00), cuando la
ejecution de ia obra 5e encuentre en un 100% conforme al aroncgrama de actividades presentado
por et MUNICIPIO, previa presentacién del correspondiante informe de interventor(a, que Incluya o
acta final de obra avalada por &l interventor det MUNICIPIO; cedtificacion del supervisor del
Convanio designada par st MUNICIPIO agreditandc 1a ejecycian dal 100% da 1a obra; y certilicacion
del supennisor dal Convenia dasignado por el Ministerio del Interior acreditando ef cumphmiento
para proceder al desembolso. PARAGRAFO PRIMERCO. Los desembolsos se redlizardn por
conducto de la Subdireccidn Administrativa y Financiera, previa presentacion del informe de
ejecucién de las obligaciones en el perfodo respective. certificacion de recibo a satbsfaccion y
cumplimienta expedida por e supervisor del Convenie, acta de recibe da los biencs, comprobunta
de ingrese & Almacén v de 1a presentacidn, par parte del contratists de Ja cuenta de cobio
regpictiva y o ja constancia de estar al dia con el pago de tas obligacknes 2| Sislerma de Segquridad
Soclal Integral y aporles para‘\sr;ales PARAGRAFO SESLUNDO. Los dasambolsos eataran sujetns
oi eslricto oL i de las activida tas en el cronograma de actividades presentacts
par EL MUNICIPIO y aprobade por EL MINISTERIO PARAGRAFO TERCERO, EL MINISTERIO
no desembolsara ninguna suma de dinero mientras EL MUNICIPIO ha haya cumplide previamente
con los requisitos do ejecucién det presents Convenic. PARABRAFD CUARTO. Los desorbivisos
antes safialados se realizardn con sujecion al PAC y a la ubicacion de tondos en la tesoreria del
MINISTERIQ, de tal manera que na asume responsabilidad alguna por 'a demora gue pueda
pr an dichas d belsos y, por o tanlo, EL MUNICIPIO cumplita con sus obligaciones
y no padrd aducir como justihcacion alguna para su no idn, demora en el dessmbalso.
PARAGRAFCO QUINTO. RETENCIONES. EL MINISTER!Q hard las ratercionss @ que haya lugar
sobre cada desembolss, de acuerdo con ias disposiclanes legalas vigentes, PARAGRAFO SEXTO.
En el evonto en gue se declare ¢f incumplimiants del MUNICIPIO de las obligaciores que lo
correspondan de acuerdo con (o sefialado en el presente Convenio, EL MINISTERIO definird ol
valor de Ios recursos a reslituir por parte cel MUNICIPID, segln sea ol caso. CLAUS; LA

CTAVA, - IQNES P PUESTALES. El valor de o5 spones
corespandientes a los recursos, vigencin 2015, s ancuentra respaldados con el siguiente Certificadn
de Disponibilidad Presupuestal;

TSR
CATALGGODE * 5. RECuRge | SOP AARECTAR
BTG - BN LA SUMA, DE!

N BdeZa1 .21 FOND .
/ hie NAGIINAL T

[

30141001 SERURDAL ¥ . .
813§ mayodo | STIONN | ) eonsEcoN COMVTVENGL, 3 % 795 008 960
H CIUDADANA ‘
FONSECON |

SULA NOVEN, - EL MUNICIFIO se cbliga a constiun, 3 faver Js 1a NAGKON-
MINISTERIQ DEL INTERIOR—FONSECDN NIT £30.114 4756, las garantias, de cormoimidad con
Io dispuesio an & Decreto 1510 de 2013, con el fin de amparar el presente Cunvemo de ia siguienie
manara;

I a‘;‘gmms-: “CGUANTIA" L VIGENCIA |
ancm \cunl WEIAG 0% eetucon dél Convédio y sem (B) |
5, del va i
CUMPLIWIENTC 0 dol valor malimada dol | 10,0 s “oantade & At det U plmasto €8 Ioy niqumas -8
; Hzcucen, ;
- Viganem FUal O erRRE OF SRCHLG Sal Lo ¥ Aee 16 |
c’;‘égﬁ%ﬁf‘- Fotdel ‘é‘l'ﬂ”'v::g“"“ B2l 7 fhoses may, contadon 4 parls el cump:imients ge ke requisibos da
siocucien.

PARAGRAFC UNICO., EL MUNICIPIO 3¢ obligs a constituir v & allegar al MINISTERIO ias
garantias de qué trata 1a pregents clausula. dentro de 10s cinco (5) dias hablies siguienlos a la timna
del presente Corvenio, CLAUSUL A BECIMA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSION

DE RELACION LABORAL. EL MUNICIPIO ejscutard el oblelo de este Convenio con plena
autanomia téenice y administrativa, sin relacién de subordinacitn o dependencia, por 1o cual ne se
generard ningun tpe de vincule kaboral entre El. MINISTERIQ v of parsonal gue EL MUNIGIPIQ

llagare a contratar para €l desarrolle G2l objeto del presente Convenio. C ULA DECIMA
Tamars i N3 128 - 31 Conmulador No, 7427400 s frirminnol qr o e
Linea Qunjis ¥ Recamya 01 506 02 12170
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o5 plazas acordadas 1. [n(ormsr ala Subdjreccmn de Gestidn Contrectoal ge manera opartuna I
de realizar a6, SUSpaNsionds o prorogas o Convania y los
posibles incumplimientts que sa detacten, de acuardo <on &l procediruants sstablecido an el
Manual de Contratacion, g, Las demss previstas an el Manual de Contratasien de ia enhclad y los
pracedimientos que v desarrellen. h. Conocer y acatar ef Manual de Contratacién dei Ministerio del
Interior y los Fondos a su cargo, el Manual de Interventoria de (bra def Minlsterio det §
Fondos a su cargo, ¥ loa pracedimientos que desamalien los referidos aclos adiministrativ
demas normas vigantes establecidos para la correcta supervisidn, 2) POR EL MUNICIPIQ. La
vigilancia ¥ seguimienta del cumglimienlo da las obligaciones que suran en virud det presents
Convanio estard a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal o2t MUNICIFIC.
PARAGRAFD. Las pares acuerden que los ordenadores del gaste podran modificar
unilateraimanta el supervisor deslgnado. meu:an!s comunicacion, sin qua se requiera suscribe
mndn‘luﬂcmnes al prasents Con\temo DECIN, INTA - INTERVENTORIA DEL
P Las Imarven(crlas dm tos eonlratos de estudius y disafios
¥ ohra ratjuafidos para la ejecucidn dei proyecto de que traa |a cldusula primara, serdn reahizadas
porla persona natural wio juridica que resuhe adjudicataria an ef procedimiento de seleccion objetiva
qus adelante EL MUNICIPEO, GRAFO UNICO. Los procasos de contraracldn de las
interventorias deberdn publicarse simulténeamente Gon el procese da contrmacion di estudios y
disefios y de obra, y su plaza de ejer»clén ng podes supserar of plazo astablacdo e#n el praseniz
Convenio, (=l Los désembalses de los recursos
por parta de EL MINISTERIQ. an virtud ue\ presante Convenig, se efectuardn en la Cuenta de
Ahorros No, 220.620-28051-1 dal BANGO POPULAR, dehominads "CONSTRUCCION CENTRO
DE WTREGACION CIUDADANA (CIC) DEL MUNICIPKD DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUET, AWWMM Las
pares acuerdan que para ainmir las diferencias v dSCropancias que Surjan ¢on eeasidn de la
o, torrhinacion o ibn de este Convenlo, acudlran a los procedimientos
¥ mecangsmos alternetwus de solucién de conﬂ\cms‘ de acuerdo con lo previsios enla Iegls-ac:on
vigente para las entidades pdblicas. DECI) TAVA - MULTAS.
MUNLICIPIO se conatituye en mora ¢ inownple, wlal o purcualmerlte_ las obhgacionas que (ns.umo i
virtud de este Convenia, salva fuerza mayor o case fortuito, ce causaran muitas sucesivas def uno
por ciarto (1%} del valpr del Convenio por cada dia de retardo, sin exceder &l diez por clante (109
dat valor dol Convenio v sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda bacer efectiva la sancidn
pecuniaria por incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO, EL MUNICIPIO autarlza expresarmenis
al MINISTERIO para deducir directaments of valor de las multas causiadag, de cualquier suma que
5 deba dasembolsar al MUNICIPIO par razén de ests Convenip. PARAGRAFO SEGUNDO. La
Suma de i6s valores por multas causadas en desarroilo del presente Canvenio no podra exceder &l
diez por cmnto (10%) del vaior del mismo, CLAYSULA DECIMA MNOVENA.- PENAL
PECUNIARIA. En case de Incumplimente parcial o definitive, las parie
indemnizacion a favor de EL MINISTERIO, una suma equivalonte al ghez por ciento {10%) dei valer
{otal del Convenie; en caso de que BEL MUNICIPIO no pague la suma coméspondianta por esta
conceply, dento de los trelnta {30} dlas siguientes a la fecha de su notificasidn, EL
MINISTERIO doducia el valor de esta cldusula penal, da cyalquler cantidad que adeude al
MUNICIPID  por tazén del mismo, para to cual estd autorizado expresamente. PARAGRAFD
UNIGES. El valor de la sthusuia panal que se hzga efeclive se considerarad como pago parcial de log
perjuicios ecasionados ai MINISTERIO quedando ésle facullado pare reclamar. por via judicial o
extrajudicial, ef valor de o8 perjulcion que exceda of monto ds fa clausula penal GLALSULA
§é§ MA,- DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOS| CION DE SANCIONES, En 2350
de ificumpimiento, por parte del MUNICIPIO, de las de las obligaciones, wrminos o condiciones
establecidas en el presenta Convenio, EL MINISTERIQ podrd declarar ef incumplimionto, provio
cumplimignto ¢el dshido proceso. Las partes aceptan que en el caso en ue & Suparviser por carty
el MINISTERIQ advierta un presunto incumplimierto, se acudira al procedimisnto previsio an 2l
Manual da Contralacién del Ministerio del Interior y 1os Fondos & su carga, CLAUSULA VIGESIMA

PRIMERA,- TERMINAGION DEL GONVENIO. BI presente Convenia podrs darss pof terminade en
s
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cualquiera de los siguientes eventos; 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, 2) Por el vencimiento
de su plazo de ejecucion. 3) Por fuerza mayor o caso forluito que hagan imposible ejecutar el objeta
del Convenio. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- VEEDURIA CIUDADANA, Las partes debaran
permitir el gjercicio de la veedurfa ciudad enlos lent i 1) Suministrar informacién
a qulenes ejerzan las funciones de veeduria cludadana cuando ésta sea requerida. 2) Atender a las
citaciones y requerimientcs de la veedurla cludadana, cuando se convoque.
VIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parle integral del presente
Convenio los siguientes decumentos: 1) Estudio previo del Convenio. 2) Carta de apoyo
interinstitucional suscrita per el Representante Legal dal MUNICIPIQ. 3} Proyecto que sea
presentado por EL MUNICIPIO. 4) “Ficha de Viabilizacién" emitida por la Subdireccién de
Infraestructura del Ministerio del interior. &) Centificado de disponibilidad presupuestal y registro
| N

presupuestal del MINISTERIO. CLAUS! I  CUARTA.- DOMI
Para todos Ios efactos legales y confractuales el domicilio contractual serd Ia ciudad de Bogotd D.C.
CLAUSULA VIGESIM, UINTA.- Rl ISITOS DE PERI il M| JECUCION,

Este Convenio se enliende perfeccionado con la firma de las partes y la expedicién del registro
presupuestal por parle del MINISTERIO, v para su ejecucion se requiere de la aprobacién de la
garantia Gnica por parte de la Subdireccion de Gestion Contractual.

Para constancia se firma en Ja cludad de Bogotd D.C., E 7 Mif\‘f 2‘[”5

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO
e
——— S
T
_‘.——"'_———
SPARZA (RCOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Secretaria General | <. Alcalde

Aprobd:  Luz Mary Rincon Romero - Subdirctora de Gestidn Gontraciual
Ravisd: Lissalin Amaiia Carpio Guerrsro, — Abogato - SGC Ti
Propactd; Diego Akjandro VITaTes! - ABogeds - SGC
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Shaags ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION [Fecha Elaboracidn:
@) MININTERIOR DE SUSPENSION 24/09/2013
e DE CONTRATO O CONVENIO Vigente Desde:
f ] 108/10/2013

ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cedula de ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secret’aria
General del Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758
del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion del 02 de octubre de 2014,
facultada para contratar segin las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y la Resolucién de Delegacion No. 1733 del 11 de agosto de 2011,
modificada por la Resolucion No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucién
1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO
por una parte y por la otra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde
del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), con Cédula de
Ciudadania nimero 17.647.116, en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que
tiene capacidad para suscribir este documento, gue no incurre en causal de
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demés normas constitucionales y
legales vigentes; y MIGUEL TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor
dei Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente
suspension, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, fue
suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplié con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

2. El objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos ftécnicos, administrativos y
financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través |
de fa efecucion de un Centro de Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de :
San Jose del Fragua.”

3. El plazo de ejecucién del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pact6 hasta el 30 de noviembre de 2015.

4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribid la primera prérroga y primera
modificacion al Convenio, con plazo de ejecucién prorrogado hasta el 28 de
febrero de 2016.

5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribi6 la segunda modificacion del Convenio.

6. El 26 de febrero de 2016 se suscribié el Acta de Suspension No. 1 al Convenio,
suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuévo plazo de
ejecucion hasta el 13 de marzo de 20186.
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ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015

7. Bl 11 de marzo de 2016 se suscribit¢ la segunda prorroga al Convenie, con
plazo de ejecucidn prorrogado hasta el 20 de abrii de 2016.

8. El 20 de abril de 2016 se suscribid la tercera prérroga al Convenio, con plazo
de ejecucion prorrogado hasta €] 15 de junio de 2016.

9. Que para garantizar e cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyé ia
garantia Unica mediante la Poliza No. 830-47-99400006141, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdireccion de
Gestion Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores
prarrogas y modificaciones.

10. Que mediante el Memorando MEN16-000024560-SIN-4020 del 14 de junic de
2016, suscrito por ef Supervisor del Convenio vy la Subdirectora de
Infraestructura del MINISTERIO, se requirid la segunda suspension dei
Convenio, conforme a ia solicitud adelantada por parte del MUNICIPIO, dirigida
al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

“(...VTeniendo en cuenfa que la Ultima promega efecltuada amplio e plazo de
gjecucion del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en fa actualidad el
municipio presenta un 78,8% de ejecucion en obra segun reajuste presupuestal ya
que se soficito al municipio una adicién por $189.190.868 faltantes para terminar al
100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitecténica y
problemas por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su
instalacién; las actividades que se estan realizando actualmente implican tiempos
mas secos para fa adecuada ejecucicn de las actividades, ademas de ajuste en
bandera de un poste y red de media fension que paso muy cercano y al momento de
elevar la estructura metélica se logro dar la observacién al problema de la instalzcion,
ef cual se resolvié en compariia con ef personal iddneo electrico.

Se hace necesario la ampliacion del plazo hasta el 30 de julic del 2016. (...)" (SIC).

11. Que, con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las
certificaciones emitidas por la interventeria y en la solicitud del municipio en el
que se registra un 78,82% de ejecucion, el suscrito supervisor considera no
conceder la prorroga al Convenio, solicitada por el Municipio hasta el 30 de julic
de 2018, sino realizar, una suspension al Convenio dado que este necesita
recursos adicionales para poder cumplir con el objefo contractual y que 2 la
fecha aln persiste la gestion, por parte del Municipio, en la consecucion de
recursos para tai fin.

12. Que EL MUNICIPIO comunicara a la Aseguradora Sclidaria de Colombia la
presente suspension v solicitara la extension de la cobertura de los amparos de
cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la

suspension.

De acuerdo a lo considerado por el supervisor dei Convenio, los terminos de ia
presente suspension, son los siguientes:

Lier
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FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSION

A partir del 14 de junio de 2018

FECHA FINAL DE LA SUSPENSION

Hasta el 12 de julio de 2016

FECHA PREVISTA DE REINICIO

A partir del 13 de julio de 2016

FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 14 de julio de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las paries y el supervisor del Convenio,
ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de
2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio vy justificada por el
supervisor del Convenio, a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 12 de julio de 2016.

SEGUNDO.- La suspension que se suscribe pedra ampliarse, previo acuerdo de las
partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERQO.- La ejecucién del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
fa presente suspension, tiene previsto su reinicio a partir del 13 de julio de 2018.

CUARTO.- El Municipio presentara, dentro de los términos lzgales, la modificacién de la

pdliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de |2
suspensidn det Convenio, conforme a Jo dispuesto en la Clausula Novena del Convenjo.

En constancia se suscribe, i 14 de junic de 2018,

EL MINISTERIC EL MUNICIPIO

s
’ nuiu.n., i
it i

%,“
{‘ i

i

it

% F o

MARiA FERNANDA RANGEL ESPARZA
secretaria General ~Z

ARNULFO PARRA PENA
Aicalde

el

{ H
N //g ‘
MIGUEL TURMF ug)ausms
K o
e, ADIODO:  Paul Orgdosgoifa Ahumada — Subdirector Cestién Contractual G’ﬂ%

&, 'Revist:  Enrique Armando Fuentes Otiz — Abogado Contratista 5.G.C.
" Clabord:  Refael José Espnosa Ortega — Abogado Contratista $5.G.C. 2_ .et
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciaciéon No. F-212 de 20145

Entre las suscritas, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la
cedula de ciudadania No. 27592 960, actuando en su calidad de Secretaria
General del Ministerio del Interior y en representacién de la NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON, conforme con el Decreto No 1758 del 18 de
septiembre de 2014 y acta de posesidn del 02 de octubre de 2014, facultada para
contratar segun las ieyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015y la
Resolucion de Delegacion No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la
Resolucion No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolucién 1164 del 24 de julio
de 2013, quien en adeiante se dencminara EL MINISTERIO por una parte y por la
ofra, ARNULFO PARRA PENA, en su calidad de Alcalde del Municipio de SAN
JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA), con Cédula de Ciudadania nimero 17.647.116,
en adelante EL MUNICIPIO, quien declara que tiene capacidad para suseribir este
documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las
previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos
reglamentarios y demds normas constitucionales y legales vigentes; y MIGUEL
TURMEQUE BUSTOS, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del
MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliacién a fa suspension No.
02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. EI Convenio interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015, fue
suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplié con ios requisitos de
perfeccionamienio v ejecucion.

2. Ei objeto del Convenio es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 1%
financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de
la gjecucion de un Centro de Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de San
José del Fragua.”

3. El plazo de ejecucion del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Cuarta del Convenio, se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015.

4. BEi 12 de noviembre de 2015 se suscribid la primera prérroga y primera

modificacién al Convenio, con plaze de ejecucidn prorrogado hasta el 28 de
febrero de 2018.

5. Et 29 de diciembre de 2015 se suscribio la segunda modificacion del Convenio.

6. £l 26 de febrero de 2016 se suscribio el Acta de Suspension No. 1 al Convenio,

suspendido hasta el 10 de marzo de 2018, quedando con nuevo plazc de
gjecucion hasta el 13 de marzo de 2016
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadminisirativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015

. EI 11 de marzo de 2016 se suscribio la segunda prorroga al Convenio, con plazo

de gjecucién prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.

. El 29 de abril de 2016 se suscribid la tercera prorrega al Convenio, con piazo de

ejecucion prorrogado hasta el 15 de junio de 20186,

. Ef 14 de junio de 20186, se suscribi¢ el acta de suspension No. 02 al Convenio,

suspendido hasta el 12 de julio de 2016 y con nuevo plazo de ejecucién hasta el
14 de julio de 2018.

10. Que para garantizar el cumplimientio de! Convenio, el Municipio constituyé la

garantia Unica mediante la Pdliza No. 630-47-994000006141, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colembia; con aprobaciones de la Subdireccion de
Gestién Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prérrogas
y modificaciones.

11. Que mediante el Memorando MEM16-000027819-SIN-4020 del 30 de junio de

2016, radicado en la Subdireccidn de Gestidn Contractual el 08 de julio de 2016,
suscrito per et Supervisor def Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del
MINISTERIO, se requirié la ampliacion a la segunda suspension del Convenio,
conforme a la solicitud adelantada por parte del MUNICIPIO, dirigida al Ministerio
del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

“(.. ) El Municipio de San José del Fragua suscribid el Convenio Interadministrativo F
212 def 2015, con el Ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, ¢ cual ha sido
prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al conlratista de obra, a
pesar gue el Municipio ha hecho la gestion para buscar Ios recursos necesarios para
fa culminacicn de la construccion del Centro de Integracion ciudadana, donde a la fecha
ha sido negativa la consecucion de los mismos, sg solicita la ampliacion a la segunda
solicitud de suspension, para tener un tiempo prudente v poder continuar con la gestion
necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfaccion de la obra{...)"

12. Que EL MUNICIPIO comunicara a la Aseguradora Solidaria de Colombia la

presente suspension y solicitara la extensidon de la cobertura de los amparos de
cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la
suspension.

13. De acuerdo a los argumentos expuesios por el Municipio, el supervisor del
Convenio por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud
de primera ampliacion de la suspension No. 2, la cual quedard en los siguientes

términos:
FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION A partir dei 12 de julio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION Hasta el 29 de agosto de 2018
; FECHA PREVISTA DE REINICIO A partr del 30 de agosto de 2018
| FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de agosto de 2016

Bonforme a las consideraciones anteriores, las partes y &l supervisor del Convenio,

O
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015

ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampiiar la suspensidn No. 02 al Convenio Interadministrativo de
Gofinanciacien No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el

Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 12 de julio de 2016 v
hasta el 29 de agosto de 2018,

SEGUNDO.- La suspension que se suscribe podra ampliarse, previo acuerdo de las partes
y del supervisor que para la fecha esté designade.

TERCERO.- La ejecucion del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
la presente suspensién, tiene previsto su reinicio a partir del 30 de agosto de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentard, dentro de los términos legales, la modificacién de la
pdliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la
suspensién del Convenio. conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena det Convenio.

&n constancia se suscribe, el 12 de julio de 2018,

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

) : R -
MARIA FERll\lANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
S&cretaria General {9 Alcalde

L S St
T gv‘ - H K\.._,,_ ’ é} K/

MIGUEL TURM BUSTOS

-
R
fA probo:  Paul Ortiosgoilla Ahumads ~ Subdireclor Gestidn Contractual {5 sw
evise:  Eprique Armando Fuentes Otz - Contratista $.6.C.
%E:’abord: Paula Ximena Lombanza Sierra - Confrafista § G.CY
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AMPLIACION AL ACTA DE SUSPENSION No. 02
Convenio interadministrativo de Cofinanciacién No. F-212 de 2015

ACUERDAN:

PRIMERO.- Amgpliar Ia suspension No. 02 al Convenio Interadministrativo  de
Cofinanciacién No. F-212 de 2015, de conformidad a Ia solicitud presentada por el

Municipio v justificada por e! supervisor det Convenio, a partir del 12 de julio de 2016 y
hasta el 29 de agosto de 2016.

SEGUNDO.- La suspension que se suscribe podra ampliarse, previo acuerdo de las partes
y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecucion del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en
la presente suspension, tiene previsto su reinicio a partir def 30 de agosto de 20186,

CUARTO.- El Municipio presentara, deniro de los terminos legales, la modificacion de la
poliza, de conformidad a los nuevos tiempes contractuales definidos en el marco de la
suspension del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Clausula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 12 de julio de 20186.

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO
) ; Ty : Fre—
MARIA FER!\IANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
Sécretaria General (gt Alcalde

mAROLE: Pau! Ordesgoitia Ahumada - Subdirecior Gestidn Contraciual ,;"'w\
Sifevisc:  Enrique Armando Foentes Ortiz ~ Coniratists S.G.C.
NElabord:  Paula Ximena Lombana Sterra - Centrafista 8.G.Cix R
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CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
z INGENIERQO CIVIL MSC
= LP.: 25202-096642CND

NIT 80.233,280

010 - AFL-CIC -SJF
Fiorencia, 3 Diciambre de 2015

Arquitecto

Juan Jose Blanco Oviedo.

Supervisor de Contrato.

Subdireccion de infraestructura. Ministerio del interior.

Construceion de Centro de Integracion Ciududana C.1L.C San Jose del Fragua,

Referencia: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANIA - CIC
EN EL MARCC DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. F - 212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SAN JOSE
DEL FRAGUA (CAQUETA).

Asunto: Solicitud de Aval a modificaciones en Cimentacion de Estructura.
Cordial saludo

Por medic de la presente. me permito informar gue una vez iniciadas las actividades
preliminares v las excavaciones de cimentacién, se encontraron diferencias en el
suelo, los cuales no se reflejaron en los estudio de suelos, generando la necesidad
de ampliar secciones vy profundizarnos en mayor cantidad de metros clbicos a lo
establecido en el presupuesto inicial de la obra. con el fin de encontrar sueio que
garantice la estabiiidad de |la estructura y nive! de cimentacion de la misma,

igualmente y de acuerdo a la ampliacion y profundizacion de las excavaciones se
nace necesario el incrementc de concretos para los eiementos estructurales
(zapatas, columnas v vigas} asi como los concretos gue igualmente se presenta el
aumento de acerc de refusrzo para dicha cimentacion.

Por lo antericr, se hace necesario el respectivo avai del Ministerio del interior para
proceder con las actividades adicionales mencionadas. por las razones expresadas
anteriormente y aras de lograr a satisfaccion la terminacion del CIC de! Municipio de
San José del Fragua, el cua! es de vital importancia para ia region.

CELSO ANDRES RCJAS CLEVES
C.C.8(.233.29C
INGENIERO CiViL MSec.

WILLIAN ARTUNBUAGA MONTENEGRC
C.C. 17.648.625
ARQUITECTO RL Unjon Temporal San Jose del Fragua

Cc. Ing. Diego A. Fernandez. Supervisor de Contrato.

Celular: 313 232 6381 E-mail: celsoroias 308mvahos.com

Florencia - Caqueta




INGENIERO CIVIL MSC

P
__ i CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80,255,250
__,.J T.P.: 25202-096642CND

Celular: 313 252 65381 E-mail: celsorgias300irvahoo.com
Florencia - Caquetd
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‘ MUNICIPIO SN REGAR SALANGE PRESUPLESTA

. UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS
=r constansiz de o anterior. firren &l oresants documenio 20 oficingl 2 ios 10 dias 480 mes de dioembre de
2015,




 Cédigo: GC-P-03-F-04

Cersign: 03

' Fecha Elaboracién
| 25/07/2013

Yigente Dests:
| 280812073

i I
u/ 1
! i [
! N
I A A
! ! E &\
1 Pold N : .
i !‘. | \) H ;
Nombre v firma: MIGUELAT TURMEQUE B 1
| Cargo: SUPERVISOR
© Email: miguel.turpieque@mininterior, gev.co '
i ; ;
; — ‘
| Por parfe de: | Por paris da!
R "J
r - . Lf," —
) . . - T : - -
| Nombre y firma: ’ i Nombre y frma; DIEGT ALEJANDRO FERNANDEZ

Cargs:

i
|

! ,
| =rnaii
i

i

- Cargo:
L Emeai:

C Ceiglar

Do i

I Celular

-

L | |
Anaxo Copiz: Subdireccicn d& san Contraciugl

Pagina Zde 2



= TODOS PORUMN Cédigo: GC-P-03-F-04 ‘
£ Tans FORMATC |
= HUBG 3 o
%’»«-— Wf@:--f‘“s ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTQ |Yersion:03
e T - A LA EJECUCION CONTRACTUAL | Fecha Elaboracién:
(Q‘ MiNiNTERIOR ANEXO 4 25/07/2013
;| Vigente Desde:
: 26108!2013

ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION C(J#NTRACTUAL

ELn el Municipio de /,{"’W}(E;gﬁ&r - _Qﬁgqhg&pf . el ; Oé de Abril de 2018,
3¢ reunieron para el se iento a la ejecucion del Contrato Interadmlmstrapvo ’q"- =242

TASISTENTES — |
No. NOMBRE CARGQ REPRESENTA A

|| JUAN JOSE BLANCO OVIEDO A. SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR

pi (\)‘)\,_a Q\_’ (R):“Q‘s \ -LV\-C:\_H\Q;;,R Q.LB\ &\L QT’HW

P M One Doy Areyoy Meddo N\ Ry
i \ﬁ‘}/fwfk;/ Avrumoner 7 Copyrenzecrt f/- 7 Cow Jong e Bonn
L P

QBJETO:

m&m— CAQUETA.

Gentro de Integracién Ciudadana — CIC, en &l municipic de

Convenio Interadministrativo j;“ZL , CUYo objelo es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos
yifinanciercs entre las partes para promover la convivencia c% trgéﬁs de la ejecucion de Lm

-k

JANTECEDENTES }

1. Que el Minist%meréo - FONSECCN suscribio ef dia 9% de’ -’[fhtio de 2015 con el

Municipio de 2 W‘h’ . el convenio en mencién, cu‘jo objefc es: "Aunar |
esfuerzos técnicos, admlmstfatlvos y financieros entre las partes para promover la

convivencia ciudadana, a travé fa ejecucion de un Centra de Integracion Ciudadana —
CIC, en e municipic de mb&u?}r - CAQUETA " por valor de
($735.000.000,00). ’

2. Que se pacto inicialmente el plazo de ejecucién del convenio interadministrative hasta el
‘ de 2O de Me v se susoribio el acta de inicio el & de J—’[ﬁr’({@ de
! 2015,

| 2 DESARROLLO:

. En el Municipio de M Tudonu b~ siendo las 400 ;11 del dia: g{gde Abril de 2018,
n

con la asistencia del aisalde del Municipic y supervision del Ministerio di terior, se realizd
seguimiento contractual del convenio evidenciando las siguientes observapones gue quedan
plasmadas en la presente acta:

evidencia una S %
tucién en sitio desde
cumplimiente de!

EL Municipio reporta un avance del 55' % con respecto al cronograma, dqn
de atraso el cual nivelaran con la incorporacidn de personal y ef inicio de la'ej
ol M -Ac , So pena de generar un incumplimiento por &l |

cronograma pressntado para el cenvenio. o

EL Municipio, proyecta gque para el dia 20 e"ﬂ}W\L tener ejecutado el 10% del
plloyecto, para lo cual este Ministerio tramitaria el %M desembolso de acuerdo a lo
establecido en el convenio, lo anterior soportado en el ajuste al cronograma de ejecucion, el cual lo
debera radicar el contratista con el VoBo de la supervisidn del municigio y de la interventor(a para ef
dia

El Ministeric adviernts al Municipio que a la fecha el convenio tiene una vigencia de 2(:: dias; porlo 5
tanto se le exige al municipic cumplir con la ejecucién dentro del plazo pactado vy que que los corttratcu

+
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En constancia de lo anterior, firman ef presente documento en original.

Por parte de. MUNICIFIG DE

Mombre y firma:
Cargo:
Email:
Celular:

Por parte de: %K{.C.Q&}?\P' )ﬁmﬁ
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No
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ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

En el Municipio de ey Towe mé(fﬁ%aw &@éﬁbr el T de Mayo de 2018,

se reuniercn para el seguintiento a la €jecucidn del Contrate- Interadministrativoi-— =\2.

[ASISTENTES

_No. NOMBRE ‘ CARGO REPRESENTA A :
. 1 | JUAN JOSE BLANCO OVIEDO | A . SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR
2 K\PVXWW _f}'\‘ﬂow 5\ .S“(‘IJJ"@QV M(J)«\a\rrb NC}K[A CH C\,P"‘ 59_};{’, ?\/)—Z}.ua
0 V}/fa g Aerovesncn of | (o9 pparsne (R etA7IC 24
; N <7 - S :
5
CBJETO: .
Convenio Interadministrative J -~ 2,120, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos

y financieros entre ias partes para premover la convivencia giudadana, a través de la ejecucion de un

Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en sl municipio de /lj’W w - -CAQUETAM

1. ANTECEDENTES

1. Que el Ministerio del Interiar - FOCNSECON suscribié ef dia de de 2015 con el
Municipio de . &l convenio en mencién, cuyo objeto es: "Aunar

($735.000.000,00).

2. Que se pactd inicialmente el plazo de ejecucion del convenio interadministratiivo hasta el
te de ;v se suscribié el acta de inicio ef de de
2015. '

esfuerzos tecnicos, administrativos vy financieros entre las partes para promover Iah
convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de integracidn Ciudadana —
CIC, en el municipio de - CAQUETA " por valor de |

2. DESARROLLO:

En e! Municipio de gﬂ(@ MJ&’ siendo las _I-20 # | del dia 1F de MAYO de
2018, con la asistencia del alcalde del Municipio y suparvisién del Ministerio del intericr, se realizd
seguimiento centractual del convenio evidenciando ias siguientes observaciones que guedan
' plasmadas en la presente acta;

EL Municipio reporta un avance del B % con respecto al cronograma, el Municipio, provecta que
para el dia _ ¥ Jusie 2wole  tener glecutado el {00 % del proyecto, para lo cual este
Ministerio tramitarid el _ S desembolso de acuerdo a 1o establecido en i convenie, lo
antarior soporiado en el ajuste al cronograma de ejecucién, el cual lo debera radicar el contratista
con el VoBe de la supervision del municipio v de la Interventoria para el dia’

! El Ministerio advierte al Municipio que a la facha el convenio tiene una vigencia de _S°{_ dias; por lo
: tanto se e exige al municipio cumplir con la ejecucion dentro del plazo pactado y gue lcs contratos
_de obra ¢ Interventoria estén correlacionados ¢on la vigencia del convenio en mencion,

COMPROMISOS

FECHA LIMITE
RESPONSABLE ACGCIONES CUMPLIMIENTO
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En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original.

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR Por parte de: MUNICIPIO DE é@ S 23 h &‘j o

i

L.

re y firma: WX - ,ij.-y[ D&v%k/‘

b et B-9€ ; ” Oy,
Cargo; Apo v : Cargo: Q\mm_iﬂgmm\_mwa
Email: Juams ini ‘?_ g Emait: ‘E.mmn«a @ Uokonl con

Celutar: 300689900 Celular, A’z ¢ &-—1; c,H

“ZE&::(

Por parte de:_ ' ' Por parte de:

= Nombre y(f‘rrm
Cargo: [ VAl . VAL Cargo: ]
Email: @8 griaamin gg €11 A rgn Email; o./""—* ] YO \.,.) y gpi T
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ACTA DE REUNION DE SEQUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRAGCTUAL

En el Ministerid et Interior el 08 de Junic de 2016, se reunlgron para & seguimiento = fa ejecucion
det Contrato Interadministrative F- 212 2015, San Josh de del Fragua — Cagueta.

ABISTENTES e
. No._ NOWBRE CARGOD [ REPRESENTAA |
[ 1 | JUAN JOSE BLANCO OVIEDO | A (SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR
i >
2 | ARNULEQ PARRA PERA | ALCALDE MUNICIPIo | MUNICIFIO DE SAN JOSE DEL
L FRAGUA
3 CELSO ROJAS R.P. INTERVENTORIA INTERVENTORIA
4 CELSG ROJAS ING CONSULTOR CONSULTORIA
IRJETO:

Corwenic Iniersdminisirativo F- 212, cuyo objelo es "Aunar esfuerzos técnivos, administrativos y
financieros entre tas partes para promover la convivensia ciudadana, a través de la sjacucion de un
Centro de Inlegracian Ciudadana — GIC, en &) municipio de SAN JOSE DEL SRAGUA - CAQUETA"

e

1. ANTECEDENTES

1. Que & Ministerio del Interior - FONSECON suscribié el dla 07 de MAYO de 2015 con =l
Municipio de san José del fragus, el convenio en mencién, cuyo ohjeto es: "Aunar esfuerzes
ecnicos, administratives v financleres entre ias part®s para promover & convivencis
cludadana, a través de iz gjecusion de un Centro de Integrasion Ciudadana — CIC, en al
mimicipio de san José det fragua - CAQUETA " por valer de {3735.000.000,00).

2. Que s pacld inicialtrente el plazo de ejecucitn dal convenio interadministrativo hasta ef 30
dz Noviambre de 2015; y se suscrbid el acta de inicio gl 10 de noviambre de 2015,

3. DESARROLLO:

1~ Reunion para revisicn de balance presupuesial presentado por el Municipio de
san José del fragua ~ Caqueta como motivo de solicitud adicién presupusstal al
converio F -212 de 20158, porvalor 3 180.900.000.00

2- Se citc a los integrantes responsables de valar por la ejecucian y modificacicn con
ef respectivo; Consultor, Interventar, Supervisor del Municipio.

Curante la reunién se revisaron todas las cantidades expuestas por parte ded
contratista de obra a la Interventoriz y a la Supervision del Municipio.

4- Estos presentaron fodos fos soportes de Mayores y mencres cantidades, se les
recuerda presentar con iodo el grupo interdisciplinario v en sus responsabilidades

[$3]
1
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|

individuales para con el presente rertficaciones v docUmentos netesarnas para I
avaiar dichz solicitud, ademas de los regjustes realizados v cambios planteados.
5- Este dia el Municipio en st gestion de recursos presenta CDP 337 de 2048, por |
valor de $ 80.000.000.00; con el cusi solicita ai ministeric del Interior despuss de !
revisada la documentacidn corfespondiente un adicional por vaio

correspondiente a § 100.000.000.00

; festante

. Cerificaciones y documentos e
soporte de gestidn de regurscs.
- Memorias de Cantidades mayores ¥

' menores.
i - Todos aguelios documentos Y
certificaciones  necesarios  COMO;

soporte vy evidencta para el buen |
mmansjo de 105 reclysos solicitados ante!
el Ministerio deb intedor para cumplif
§ con los obigtivos en la Construccion de
‘ un Centro de Integracian Ciudadana en
el Municipic de san José del fragua ,

H

e e COMPROMISOS
RESPONSABLE ACCIONES A s ||
MUNIGIPIO DE SAN JOSE |-  Entrega de balance corregido y firmado
DEL FRAGUA cor  las  peres  interesadas Y
responeables , (consuffor, interventoria,
supefvisién del Municipio)

Eq ccnatencia de lo antetior, #rman el prasents documanto en original.
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For parfe de,

f—
D Momien Mimar Juan Jos
Cargo. Apoyo pekvisor
' Ernatl Juan.Blanca intarior.gov.co
| Celular 3005898002

MINISTERIO DEL INTERIOR

LS
lance O,

Por parte de: MUNICIPIO DE SAN JGSE DEL
FRAGIA

-7
-

e et H
Nomare y f‘rma Arnulfo Parra Pefla
Carge: Alcalde
Email slesldiadsanjosedelfragua-cagueta. goy a0

i [ Cehiar

<

Por parte da; INTERVENTORIA

. tm?i F&Iscrojasﬁc

| Cefular: a?"%&ZESB

Por parte de: CONSULTORIA

o f‘l :}l‘\ ‘ r \
9 UG Ea
Nambre y firma: Celsc Andrés rojas
Cargo: ing. Consultor ‘
Ernall celzorciasii0@yehoo.com :
Celuiar3132526581
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CE} MININTERIOR Biance Qviedo, Juan Jose <juan.blanco@mininterior.gov.co>

CERTIFICADO max, supervision para adicion de 190 miliones

1 mensaje

maximino.sandoval maximino.sandoval <maximino.sandovai@sanjosedelfragua-
caqueta.gov.co>
Para: juan.blanco@mininterior.gov.co

28 de junio de 2018,
15:19

ﬂ SOLICITUD . ADICION 190 MILLONES cic 2016.doc
930K



MININTERIOR Blanco Oviedo, Juan Jose <juan.blanco@mininterior.gov.co>

RV BALANCE APU, FIRMADO MEMORIA DE CONTRUCCION SOBRE EL
ADICONAL DE 190 MILLONES DEL CIC,.

2 mensajes

MAXIMO SANDOVAL AMADO <REPO159@hotma i.com> 28 de junio de 2016, 14:55
Para: "maximino.sandoval@sanjosedelfragua-cagueta.gov.co" <maximino.sandoval@sanjosedelfragua-
caqueta.gov.co>, "juan.blanco@mininterior.gov.co” <juan.blanco@mininterior.gov.co>

DOC ENVIO MEJOR ESCANEADO LO QUE ME PIDIO.

ARQ. MAXIMINO SANDOVAL AMADO

De: Nestor Javier Echeverry Mufietonez <nesicracheverry10@gmali.com>
Enviado: martes, 28 de junio de 2016 2:52 p. m.
Para: MAXIMO SANDOVAL

Asunto:
MAXL pdf
maximino.sandoval maximino.sandoval <maximino.sandoval@sanjosedelfragua- 4 de agosto de 2016,
caqueta.gov.co> 16:14

Para: juan.blanco@mininterior.gov.co, MAXIMO SANDOVAL <repo159@hotmail.com>

APU, BALANCE ADICION 190 MILLONES.
jefe en el anterior correo envie et COP.

———-- Mensaje reenviado ————---

De: MAXIMO SANDOVAL AMADO <RERPG158@hotmail.com>

Fecha: 28 de iunio de 2016, 14:55

Asunto: RV: BALANCE, APU, FIRMADO. MEMORIA DE CONTRUCCION. SOBRE EL ADICONAL DE 190
MILLONES DEL CIC,.

Para: "maximino.sandovai@san “acue a. gcv co <“‘$>’!*‘Pi"~“ sandovai@sanicsadeliragua-
cagueta.govioo>, "uan.blancel LErOT.gov.C0>

£l texto ciiado esta oculio]




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTC DEL CAGUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 27 Del 2016

Sefiora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015
Ministeno del interior

Bogota D.C.

referencia: Solicitud de adicion de dinero, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El municipio de san José del fragua suscribié el convenio interadministrativo F212 del
2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, le solicito muy amablemente una
adicién en dinero por parte de FONSECON en valor de $100.000.000 ya que $90.000.000
lo cofinancia la alcaldia municipal, segin cdp_337 del 2016, llegando este a un topo de

$1980.000.000 millones como solicitud total. Para poder gjecutar el centro de integracion
ciudadana en su 100%.

67/”"_}
ARNULFO PARRA PENA

ALCALDE MUNICIPAL

NUESTIRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FR ACGUA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Caqueta — Colombia
WWW _sanjose-cagueta. gov.co

Cédigo Postal: 18 60 70
E:Mail: alcaldi

sanjosedelfragua-caqueta.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095732 0 ul

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 27 Del 2016

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (e) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA CAQUETA,

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

CERTIFICA QUE:

Revisando los Oficios por parte de interventoria y consultoria del centro de integracion
ciudadano, ademas de la visita en campo y documentos pertinentes, se afirma que el
porcentaje de avance es del 75,5% de obra reprogramado.

Ademas revisando balance de obra y memorias de construccién se observa la falta de
unos recursos para la ejecucion final; $190,000,000 millones los cuales se genera un
cdp_337 por $90,000,000 millones por parte de la alcaldia municipal de san José del

fragua.

La presente certificacion se expide a solicitud de la interesada en San Jose del Fragua -
Caqueta, a ios veintisiete (27) dias del mes de junio de dos mil dieciséis (2016).

, o
vr e X s
;\A?sﬁg\y‘“wr -
19,

MAXIMINO SANDOVAL AMADO
Secretario de planeacion e infraestructura

MNUERESTRO COMPIROMISO, SAN JOSE IDECY.
FIRACGUA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua ~ Caqueta — Colombia
www.sanjose-caqueta.goy.co
Cédigo Postal: 18 60 70
E:Mail: alcaldiaf@saniosedelfragua-caquela.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYESTS: CONSTRUSCION DFL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION SIUDADARD - CLE 8AR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
URIDAD
IBERIA PVCP DE 3/4° ML
S EQLEPD
; VR, HORA RENDIMIENTO Y RPARCIAL
SHerramigy 10% § 153
- SUBTOTAL $ 753
& 1TERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL i
= inst. Tub. De 34" RDE-11 38 5100 10018 5100 |
ssofios de 34" UNIDAD 1.280 0301 3 128
rackor PV acT 56.000 R E 84T
dure PV oCT 56.060 0.015] $ 840
(Desnardicio % 5.908 0% § 6521
SUBTOTAL $ 7. ESE
- R us DE CBRA
___ | DESCRIPCION V. DiA PRESTACIONES! RENDIMIENTO V.PARCIAL
3 S0.0001 8 90.000 100,001 $ 900
‘ g 35.000: % 8%.000 100,00 530
SUBTOTAL g 1,535 !
T T TOTAL COSTO DIRECYC E 3.282
ﬂ ”.;_ﬁ*-‘:‘\
,,,, ]
A e . L ’C{} J{‘-"f J"*’ ‘/
ARD. VRLLIAN RS "'wnéfg_ﬁaa m&zmﬁm
Hen vdea! Urion wempora! San Jose del Fragua CLT 2,016
24P 25700 - 89808 OND




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVD CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - CLC BAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: LUMNIDAD
BAL
FECHA] MaRZ0 22/2.018
NE-OS SUMINISTRO B INSTALACION TUBERIA PVCS DE 8" CORRUGADA
- EQUIPC
DESCRIPCION VR. HORA RENDIMIENTO W.PARCIAL
Herramienia mengy 10% ' 512
SUBTOTAL $ 842§
- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Ul PMCS de 8'"(Norma NTC-47584) ML 42.300 1001 % 42 200
Limpiaghr PG Rib Leo Galon 103 448 a02: % 2.068%9
Desperdcio % 44389 10%] $ 4437
SUBTOTAL $ 48,8086 |
- MANG DE OBRA
DESCRIPCION Y.DIA PRESTACIONES: REMNDIMIENTO V. PARCIAL
2 Qbrerbs 3 500008 20.200 25001 % 3800
1 Dficiales 5 3500018 63000 25003 % 2520
SUBTOTAL 3 8. 120
T T e T T TOTAL COSTO DIRECTO K 55.538 |
: i [ s L
N A ¢ /%AQL/ 94
. N o
ARG, WHLLIREARTUNDUAGA MONTENEGRG
Rep. Leial Union temporal San Jose del Fragua C.1.C. 2.015
bLP. 25700 - 58808 CND




REPUBLICA DE COL C}MSE&
DEPARTAMENTO DEL CAGUETA
MUNICPIC DE SAN JOSE Z}Ei. FRAGUA

SROYPOTO: CONSTRUCCION DEL POUIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACISHN CRIDADANG - £.1.0 SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UniDAD:
Mz
: DESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTD VO RPARCIAL
iMarramizris manor 10% o 800!
ISUBTOTAL $ 4,800 |
UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
UNIDAD 590 28001 % 25740
ka 560 16561 % §27400
m 35 000 00521 8 1 82000
it 20 1112 : & 222 00
Degsperdicio % 3504 ' 10%
SUBTOTAL b3 37088
M DESCRIPCION V.DIA PRESTACIONES! RENDIMIENTO VY PARCIAL
S 3 2500018 45 000 BO0: & 70
3 3500013 23 000 800 8 10,500
SUBTOTAL $ $3.000

T TOTAL COSTO DIRECTS '3

ot
e
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REPUBLICA DE COLOREIA
DERPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPFO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYESTO: CONSTRUCSION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACGION CIUDADAND - LT SAN
ANALISIS DE PRECICS UNITARIOS
ITEE: UNIDAD:
NP1 SURINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPYCS DE B ML
FECHA] MARZD 22/2 018
- ECAHPD
DESCRIPTCION VR, HORA RENDRMENTO V.EARCIAL
Herramlenta menor 10% % 512
i SUBTOTAL % 812
H- MBATERIALES BN LA CERA
DESCRIPCION UNIDA W, UMITARIO CANTIDAD v, PARCIAL ;
Tuberis PYCS de 8" ML 35700 1001 8 35700 |
Limpiador OcT 56.000 o2t s 1120
Deosperdicio % 36.620 0% ‘
‘ SUBTOTAL g 38.828
. BRANG DE CBRA
i DESCRIPCICN V.DIA PRESTACIONES RENDIMIENTO Y PARCIAL
2 Obrabs % 50G00: % 90.000 25001 & 3.800
1 Oficizies 3 3/0001 % 53.000 2500 % 2520
SUBTOTAL 3 8,120 ¢
— e TOTAL COSTO DIRECTO B 43 557
£ A oy ik i N
e fﬁw‘&dﬁ./ i‘_};,f
ARG, WU‘%“&&R“UMW‘ HA&JAu MG?&‘%‘ "‘ﬁ;ﬁﬁm
Rep. Ldgat Union geﬂporai San Jose del Fragua C1C 2.015
MR 25700 - 88805 CN




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTANMENTD DEL CAQUETA
MURNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL FOLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANC - CULC SAN

ANALISIS DE PRECIGS URITARIOS

DESCRISOION VR, HORA RENDIIENTO W PARCIAL
iHarramiBnia menor 10% 3 1.5380
S~ T p e

SUBTOTAL $ 1,834

ZESCRIPCION 5 UNIDAD V. UNITARID CANTIDAD V. PARCIAL
isire vaelvula de chegue de Sl UNIDAD 28.8040 1.08 29.80G

&5

% 22500 10%; $ 2.880

SUBTOTAL ] 22.580

SCRIPCION V.DIA PRESTACIONES: RENDIMIENTO V.PARCIAL

5 500001 % 20.000 1000 ¢ §
5 35000 % £3.000 10001 8

3
[N
% (]

[

O

SUBTOTAL $ “5 200

; e e T TOTAL COSTQ DIRECTS B 45,280 |

1

ettt
1 Uintion temporal San Jose det Fragua CLC 2.013
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REPURLICA DE COLOMEIA
DEPARTAMENTC DEL CAQUETA
RMUNMICIPIOC DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYESTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - CLC SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIQS
iTERG: UNIDADY
MNP-14 GRADAS AUILIARES DE M=018 8=1.00m LINEDADY
FECHAL MARZGC 22/2.518
- EQUIPL
DESCRIBCION VR HORA RENDIMIENTO YV PARCIAL
Harramesnia menor 10% 3 208
] SUBTGTAL $ 356
H- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPLION UNIDAD VOUNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
) B
Caments gris KG 580 20001 3 14200
Arena A3 35.000 00401 8 1,400
Graviila A2 60,006 00401 & 2.400
Dilatacion en madera de 0.10m LI 1. 850 2001 % 3700
Desperdicic % 18.700 10%] & 1870
SUBTOTAL o 20,578
_{F};MANG DE OBRA
DESCRIPCION VA PRESTACIONES; RENDIMIENTD W PARGIAL
2 Obrerps $ 50.00013% 8C.000 1800 S 56251
1 (Hicigles $ 350001 8 63.000 18001 % 3.8938
SUBTCTAL & £.383 |
J— - TOTAL COSTO DIRECT B 31.085 ]
4""/.“.
I‘ .k"‘."‘
\\\- \- .:' . ’
ARG, WiILLIAM 2RTUNDUAGA MONTENEGRD
Rep. Lagal Union temporal San Jose dei Fragua C.1.C. 2.018
M.P. 25700 - 59806 OND S
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EEPUBLICA DE COLOMEBIA
DEPARTAMENTC DEL CAQUETA
FINICIPID DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL P LIDEPCRTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - .10 BAN
AMALISIE DE PRECIOS UNITARICS

UNIDAD:

A= 60 E=0 08 CON GRANITO PULIDG WL

VR. HORA | RENDIMIENTO WV PERCIAL

10% g 2 188

i SUBTOTAL s 2.188

B ATERIALES EN LA DERA

3 DESCRIPCION UNIDAD Y _UNITARIC | CANTIDAD V_PARCIAL

KG 560 18001 % “C 080

843 35.000 0037 1 % 1735

M3 50.000 003713 2220

UNIDAD S 0G0 20018 18.000

KG 3284 11,061 3 35.804

BULTO 25300 07518 18,875

KG 1.200 11,20} 8 13.440

KG 22 560 0501 $ 11280

(Degnerdicio % 5E.474 10%1 & B.647

SUBTOTAL $ $18.841

SESCRIPCION VDA FRESTACIONES, RENDIMIENTS W RARCIAL

ks s 50.000 | & $0.000 B 12857
" Ciales 5 35000 § 83.000 7.00 |8 9.000

| SUBTOTAL 3 27.857

T TOTAL COSTO DIRECTD ¥ 143.885

?GN*ENEGRQ
osa del Fragua C1C. 2075




REFPUBLICA DE COLDMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
SROYACTS: CONSTRUCCION DEL POLIDEPCRTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.LE SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TEM: UNIDAL:
NP-16 LIJCETAS N LAMINA GALVANIZADA M2
FECHAD MARZOD 22/2.018
- EQUIPC
DESCRIPCION VR, HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
Herramignia mener 10% 8 1.543
B SUBTOTAL $ 1,543 |
ii- MATERIALES EN LA CBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Luceta gn persiana en lam. Gaiv M2 230.000 100 8 230.000
Cementh oris KG 560 50041 3 2380
Arena a3 35.000 0101 § 3.500
Despergicio o 235.860 10%i4 8 23.5E88
SUBTOTAL % 280, 548
Hi-MANG DE OSRA
DESCRIPOION V.BIA PRESTACIONES|] RENDIMIENTO V. PARCIAL
1 Ohrerps ] 2500018 45,000 TO00: 5 5.429
1 (ficiates $ 35.000 8 £3.000 TO01 S G000
SUBTOTAL $ 15428
) TS YOTAL COSTO DIRECTO s 277542
/ g ,—‘ ™, o e .
i r'_’,.‘"\,‘ e fﬂj‘%&/&é\) J/-,a “f !
™ e
ARQ. WL m NDUAGA MO w;w%@:};m"
Hep. Lagai Union temp orai San Jose del Fragua CiC. 2.015
M P 25700 - 88606 ON




REPUBLICA TE COLONMEIA
DESARTAMENTO DEL CAQUET
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRACUA
SEOYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.L0C SAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIDE
UNIDAD
NTAMEORADAS EN LAM. SALVANIZDA B
VR, HORA RENDIIENTO V PARCIAL
10% g 1,543
SUBTOTAL § 1243
ES EN LA OBRA
SCRIPCION UNIDAD v UNITARID CANTIDAD V. PARCIAL
tamnoda en laming gaty, M2 112.000 1061 8 112,000
' K3 SBG 5001 8 33580
Y2 %5 000 008 3800
{Despardinic % 112 860 10%
i SUBTOTAL & 448 850
L V.DIA PRESTACIONESI RENDIMIENTO V PARCIAL
g 250001 S 25 000 70018 5428
L 3 3500018 £3.000 TOOS $.06C
SUBTOTAL g 15,423
e ‘\ TOTAL COSTO DIRECTO 3 136,632
.‘fm / Vs
LA ek
[ ——— i jiié;f:___:{w &/
A 015
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REPLBLICA DE COLOMBIA
DEPARTARENTO DEL CAQUETA
MLIMNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVE CENTRCO DE INTEGRACION CIUDADAMO - C1.C BAN
ANALISIS DE PRECIOD UNITARIOS
iTEM UNIDAD
NP-18 Ruerias en laming galvanizada cal 20 {incl. Marco) WAz
FECHAT MARZC 22/2.008
- EQUIFQC
DESCRIPCICN VR, HORA REMDIMIENTO V. PARCIAL
Herramiznia menor 10% $ 280
SUBTOQTAL % 2480 ¢
- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V, UNITARIO CANTIDAD W, PARCIAL
Puerta metalica cal. 20 M2 220.000 1601 8 220.000
Cementb gris KG SB0 70018 a8zl
Arena M3 35000 _ G141 § 4.900
Desperdicio % 228 820 0%
SUBTOTAL $ 228.820 |
}%i: MAND DE OBRA
DESCRIPCION V. DA PRESTACIONES! RENDIMIENTO W PARCIAL
1 Qbrerps g 2500018 45.000 500: % 5.000
1 Cficialas § 50001 & 53.000 50018 12 802
SUBTOTAL $ 21.800
e e TOTAL COSTO DIRECTO i 8 252.580 |
;,,._.- {' ; P ) j' ...... . |
e TRGER S ) )
ARG, %?Li%ﬁﬁ?ﬂﬂ%ﬁ%ﬁ&%ﬁ%ﬁg MONTENEGRO
Rep. Lagal Linion temporal San Jose dei Fragua C.1.C. 2.015
M.P 25700 - 85508 CMD




REPUBLICA DE

COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPHD DE SAN JOSE DEL FRAGUA

YECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE WNTEGRACION CIUBDADAKG - CUC

SAN

ANALISIS DE PRECHSS UNITARIOS
TEA UNIDAD:
AL
PARA CARCAMOS A= 28m
VR HORA | RENDIMIENTO v PARCIAL
10% ] 3 1,543
SUBTCTAL 3 1.543
B O TRRIALES EN LA CBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIC CANTICAD WV PARCIAL
- pigting de 1/2 ML 58.000 10041 % 58.000
i gris K3 580 A0CL S RSt
HLAC) 35000 COo| 8 1.750
‘‘‘‘ 4
% 81 420 10%
SUBTOTAL ] 51.430
V. DA PRESTACIONES RENDIMIENTO V. PARCIAL f
3 250001 % 45 00 IR 8 425
3 WO S 23 G00 JO01 8 S 005
SUBTOTAL $ 15,459
e — e ~~.._ TOTAL COSTO DIRECTC i3 78.402
N
*w,,/ ’ ‘i@’f?ﬁ’{., Lk ’/ /
ARG, ‘a«"u* i LIAM-ARTUNDUAGA HMONT ENEGBQ
Rap ! Unuon “e'n,.xwa' | San Jose de! Fragua C1LC. 20158
MEP ZEVDD - 89808 OND B
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REPUBLICA DE CCLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPCRTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - CLC BAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
iTEM: UNIDAD:
NP-20 MIORTERD DE RIVELACION DE £E=0.05M M2
FECHAL MARZG 22/2.018
- EQUIRO
DESCRIPCION VR. HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
Herramienta menor 10% 3 8785
Mezcladorza de coio 3.000,0 201 8 450
SUBTOTAL 3 3,128 |
U- MATERIALES EN LAOBRA
DESCRIPCION UMIDAD V_UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Cementp aris K 560 23001 & 12.880
Arena M3 35.000 00751 § 2825
Agua ii 20 11501 & 230
Desperdicio Y% 15,735 10%! 8 1 E74
SUBTOTAL $ 17.308
- MANO DE OBRA
DESCRIPCION WA PRESTACIONES RENDIMIENTO V. RPARCIAL
1 Obrerbs 3 250001 % 45 0G0 18001 & 2.813
1 Dhcizles 3 35000 (% £3.000 168001 3 3.838
SUBTOTAL 5 8,784
e T T T TOTAL COSTO DIRECTO L $ 25.184 |
/"//" ) ” g /”;ﬂ'—f—;‘-‘ .
;':’ J"' / -
; f:.\» ,-—" # 7. ﬂ g
’\ e A@
ARQ. W iL;iﬁMﬂ%Gyﬁ@%ﬁ%@NTEﬂEGR@ """
Rep. Lelzal Union temporal San Jose de! Fragua CLC. 2015
MLP. 25700 - 59806 CND
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
KMUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRD DE INTEGRACION CIUDADANG - £.1.C SAN

ANALISIS DE PRECICS UNITARIOS

LRNIDAD
?‘V'-"s
LOEQUIFD
: DESORIPCION ViR HORA RENDIMIENTO W RARLDIAL
CHarramiBnie menoy 10% % 231

SUBTCTAL $ 831

i TERIALES BN 14 OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
{Danal metalico cal 18 D=0.80m ML 20 000 1001 & 60.000
Descorion % 60.000 10%] 6000
SUBTOTAL % H5.000 |

ESTACIONESI RENDIMIENTD V.PARCIAL
43,000 13,00 3487
£3.000 13.00 4.848

W DA
25.000
35.000

w3 en

wlem
Y

SUBTOTAL § 8.308

R i)
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PROYY

REPUBLICA DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIOC DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVG CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - CLO SAN

ITEM: UNIDAD
NP22 BUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVOS DE 47 ML
FECHA MARZD 22/2.016
I~ EQUIPG
DESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
Herramlenta menor 10% $ B85
SUBTOTAL 3 885 |
He MATERIALES BN LA OBREA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL .
Tuberid PVES de 47 ML 16.400 100i% 18 400 !
Limpiador PYC GL 182.060 00021 & 354
Soldadyra PVC L 81 00 00021 % 1684
Despergicio % 10%
SUBTOTAL 3 18,228
18- MAND DE QBRA
DESCRIPCION VDA PRESTACIONES! RENDIMIENTO V. PARCIAL *
2 Obrancs & 500008 % o0.000 23001 8 3913
1 Cficiglas 5 /OO0 S 83.00C 23001 % 2758
SUBTOTAL 3 8.852
e -TOTAL COSTO DIRECTO B 54345 |
s A5 H i M b o ;
ARQ. WILLIAM A UAGA HONTENEGRD

Rep. Ld
M.P. 25

gai Union temporal
700 - 59806 CND

San Jjose del Fragua C.1C. 2.015



REFUBLICA DE COLOERIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOBE DEL FRAGUA
T SONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACIHON JIUDADAND - CLE BAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A

Lot LR ey

CREnl IS

P LESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTO VEBARCLAL
iHarramients mengs 10% g &85
’ SUBTOTAL g 3588

- JTERIALES EN LA OBRA
CESCRIPCIDN UNIDAD !OUNITARIC CANTIDAD \PARCIAL
< s 4 ML 14100 SRR 14,100
= GL 182.000 5.0021 3 84
GL 81,500 00025 S 184

%

14,628

10%

SUBTOTAL

14.528

V.DIA

PRESTACIONES

RENMDIMIENTO

V. PARCIAL

=S $ 5000018 0,000 23001 % 3.613
ies 3 BOOOES 53.000 230013 2739

SUBTOTAL

L=

§.652

s

s
.....

T TOTAL COSTO DIRECTC
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REPUSILICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAGUETA
MUNICIPID DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - .10 8aM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS

ITERL LnlaL:
NP-24 BARETE IMPERMEABILIZADO A2
ECHA] MARZG 22/2.0G18
- EQUIPD
DESCRIPCION VR, HORA, RENDIMIENTO V.PARCIAL
Herramientz menor 0% 3 1200
SUBTOTAL & 5.280
H- BATERIALES €N LA OERA
DESCRIPCION UnNIDAD WoOUNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Cemenib oris K& 580 7201 8 4052
Arena M3 35.000 00231 8 803
Agua LT 20 4801 % o8 |
opax KG 2,300 2001 8 5800 ¢
Despergicic % 10.733 10%] 8 1.073
SUBTOTAL $ 11.808
- MANG DE CBRA
DESCRIPCION V. DHA PRESTACIONES RENDIMIENTO V. PARCIAL
{brerbs 3 2500013 45 000 900! 3 50001
1 Oficigles 3 L0001 B £3.000 900! 8 7.000
SUBTOTAL % 12,000
__ TOTAL COSTO DIRECTO B 25.008 |

ARG W 5
Rep. Legal Union *ﬂr“_’*o' t San Jose de —faqm C 1C. 20
ML.P. 25700 - 59008 CND




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUMICIPID DE SAN JOSE BEL FRAGUA
PROYECTO: CONSTRUCCICN DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - CLC BAN

ANALISIS DE PRECIOE UNITARIOS

J%EUP'{J:
TS QARITARIO DE REDAD
SELSCRIPCION VR HORA P RENDIRIENTG W PaRTIAL
Werna mensyt 10% - 5 SO0
' SUBTOTAL 5 865 |
B CTERIALES EN LA DBRA
DESCRIPCION UNIDAD YV OUNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
ToberigBvls a2 RAL 12.000 2000 % 74,000
ACC UNIDAD 3.400 106t % 3,400
L GL §1.800 0021 8 183
GL 182 000 0021 % 2.540
espardicio % 32.678 10%] & 3.288
SUBTOTAL i 35,945
[ ie i a’““ﬁ& oE ‘:}BRA
DESCRIPCION V.DIA PRESTACIONES RENDIMIEN V PARCIAL
& 5000018 90.000 i7. GG 3 5254
. % I5000: % 83,000 TO0E S 2708
: SUBTOTAL £ G, GO0
o __ TOTAL COSTO DIRECTO ' $ 45.848 |
ARD, jﬁ'igmt"éﬁﬁ i) RRTUM}JAG& i‘w‘!O‘é NEGQ*"‘
Rep. Ldgat Union ie mpo?a*-*&w&esefe FragesCl. C 2075
8 ¥ 2RTC0 - SLE08 COND
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PROYH

REPUBLICA DE COLOREBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
BUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

O TO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.LC 8AN

ITEN: LMIDAD:
NP-ZS GEMOLICION DE PLACA EXISTENTE M2
FECHA: MARZO 22/2.018
i- EQUIPC
DESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTO V.PARCIAL
Herramienta menor 10% 3 & 000
SUBTOTAL $ ERGHE,
- MATERIALES EN LA OERA
DESURIPCHON UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
3 -
Despergicin % 10%
SUBTOTAL 3 -
Hi- MAND BE OBRA
DESCRIPCION VDA PRESTACIONES: RENDIMIENTO V.PARCIAL
4 Obrerps 000001 S 180.000 20018 80000
SUBTOTAL $ 22.000
o A TOTAL COSTO DIRECTC E £8.000
A P
"g — g,{@fwb J ._,’.1/:
o " Z e
ARG, WiLLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRG
Rep. Legal Union temporal San Jose det Fragua CLC. 2075
M.P. 25700 - 828068 CND




: REPUBLICA DE COLOMBIA
EPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
BROYECTS: CONSTRUCCION DEL POLIDEFPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.LC SAM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS
LRIDAD
ANCHA MULTIFUNCIONAL! INCL. TABLERG EN ACRILICTS UNIDAD:
CESCRIPLION VR HORA | RENDIMIENTD " PARCIAL
IHErTATEENIS Mencr 10% £ 15,3035
) SUBTOTAL 3 15.300
UNIDAD V. UNITARID CANTIDAD WV PARGIAL
JUEGC 5150 000 1607 % 3,150,000
UNIGAD 850 00 20018 1,200,000
Gl 72 700 050 35 850
GL 1S 400 5.20] $ 5 080
KG 560 230001 % 128 800
M3 35000 S E 28 250
, LT 70 115.00] © 5 300
UNIDAD 40000 200! § 50000
\Desperdicio 54, 4 547 2BD 10%: 8 454 728
" SUBTOTAL 5 £192 008
AN DE OBRA
- SESCRIPCION V. DIA PRESTACIONES! RENDIMIENTD V PARCIAL
$ 500001 S 20.000 1001 S S0.000
$ 35000 833.000 100 ] § 83 00
SUBTOTAL 5 155.000
. =TT TOTAL COSTO DIRECTO s 350,308
’ P
. T
ARD, W "AV““%% ﬁmmmo
R Union temporal San Jose del Fragua CLC. 2008
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REFUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTD DEL CAQUETA
BUNICIDIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

DROVECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDAGAND -C.L

ARALISIS DE PRECIOS UMITARICS

FTERS; HN&@AE
NP2t BERMARCACION POLIDEPORTVG 8L
FECHAT MARZD 22/2 0156
- ECUIPO

DESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTO | YPARCIAL
Herramiknie mener 0% 3 153200

SUBTOTAL g FERTEE

H- MATERALES EN LA CBRA

DESCRIPCION UNIDAD V., UNITARID CANTIDAD V. PARCIAL :
Demarckcion cancha baicnoesto UNIDALD S00.000 10018 SCO 000
Demarcecion cancha micro UNIDAD 200.000 1000 8 800 000
Demarchcion cancha de voigibol UNIDAD 700000 10018 700000
Desperdicic % 2.50C 000 10%

SUBTOTAL 5 2.560,000 |
il MANG DE OBERA

DESCRIPCION Y. DIA PRESTACIONES RENDIMIENTO W PARCIAL
2 Ghreps 3 000018 90.000 1001 % 20,080
1 Oficiges 3 IBO00LS §53.000 10018 £2.000

SUBTOTAL ) 483,000
LT Tee. . TOTAL COSTO DIRECTO E CYITRIE
/,” ) B . \
! % A g F
‘f\ J Fe » / ¥ "/.

ARG, WiLLIAM ARTU ’“"ﬁ@ﬁ—%‘lﬁ’ﬂ"‘-’h‘iﬁnﬁ
Rep. Legal l n temporal San Jose del Fragua C1L.C. 2.015
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PROYECTC: CONSTRUC

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
3N DEL POLIDEPGRTIVC CENTRO DE INTEG
NALISIS DE PRECIOS URITARICS

RETO PARA TARIMA A=1.20 0=0 30 H=C.

RACION CIUDADAMOD - T.LG SAN

UNID AT

AT
i)

- EQURO
DESCRIPCID VR HORA SENDIMIENTO WRARCIAL
iHerrgmibnte menor 1C% 3 34.714
SUBTOTAL $ SE714 1
i TERIALEZ EN 1A CBRA
DESCRIFPCION UNIDAD VOURITARIO | CANTIDAD V. PARCIAL
KG 550 75001 8 210.000
B3 35.000C 07615 26.600
M3 80,000 0,761 % 45800
LT 20 160,000 3 3.200
Mz 19.800 15018 23.700
iDesperfico % 315,150 10%! § 31.810
SUBTOTAL % 348,616
il ?*ﬁs’»@%@ :}E GE: A
DESCRIPGION W DA PRESTACIONES! RENDIMIENTO WV PARCIAL
4 vzms $ 100.0C0 1 8 180.000 0701 § 257 343
1 oriEes % WO LS 53.000 27013 S0.000
SUBTOTAL % 347.443
o T — TOTAL COSTO DIRECTO [ $ T28.487 |
I wma;f, ( 0
WA ARTY ‘%W%Go& %%QélgﬂEG‘R(}
Ldgzi Union temporal San Jose del Fragua C.LC. 2.015
ZR7OC - 88808 CND
KR
'.\u.\_,r




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTARENTO DEL CAQUETA
MUNICIPID DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCTION DEL POUIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.LT SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS

Ny -
ARD, WA ARTUNDUAGA MONTENESRD

Rep. Lepga

{ Union temporsat S5

M.P. 25705 - 58808 CND

n Jose det Fragua C.LC. 2.015

TERL: UpBDAD:
NP-35 HOSAS BREFABRICADAS PARA GRADERIA- NO INCLUYE REFUERZO ML
CONCHETO DE 5.000 PSI ESPESRO SE 10 CMIANCHD 118
FECHA! MARZD 22/2.045
- EQUIFD

DESCRIPCION VR, HORA RENDIMIENTO WV EARCIAL
Herramienta mensor 10% % 3.825
Mezcladors 1 5300 B750.0 1251 % 7000
; SUBTOTAL 3 10825
H-MATERIALES EN LA CBRA

DESCRIFECION UNIDAD VOUNITARID CANTIDAD V PARCIAL
Camanth (e 5680 4827 3 % 259711
Arana RA3 35.000 00718 Z 450
Gravitla M3 &0.000 0101 8§ 8000
Acua LY 20 24001 8 480
Dilatacion en maderg UMNIDAD 1.850 2831 & 4 888
Puntilla m3 44 046 004158 1762

SUBTOTAL g 41,465

. ‘MANC DE OBRA

DESCRIPCION WV DlA PRESTACIONES] RENDIMIENTQ VPARCIAL
2 Obrerds $ 500001 8 S0.000 40018 22500
1 Oficiales % 3500018 £83.000 4001 % 18750

SUBTOTAL $ 38,250
[ ) TOTAL COSTO DIRECTO B 30,544 |
N ¥ s




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
RMUNICIPHD DE GAN JOSE DEL FRAGUA
FROYECTO: COMETRUCCION DEL POUDEPDRTIVD CENTRD DE INTEGRACION CHIDADANG - C.LE SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS
UNIDAD
PAR}-“R GRADERIA- NO INCLUYE REFUERZC ML
E1GCMANCHG O Su
VR, HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
10% 5 1054
1 Saco 275090 125 § 7.000
- SUBTOTAL $ 5.864
H- MATERIAL ES EN LA OBRA
CESORIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD Y, PARCIAL
®G 566 4000 ] % 22 400
) SO GO0 G818 4 800
LY 20 20001 % ACO
UNIDAD 1.850 28315 4,855
. m3 44 D45 00318 1,321
SUBTOTAL $ 35.887
B ' DE UBRA
LESCRIPCION VDA PRESTACIONE S RENDIMIENTD V PARCIAL
3 250001 % 45 000 5501 8 8,182
s 350001 & £3.000 5501 % 11,455
SUBTOTAL % 18,838
- TOTAL COSTO DIRECTO 'S 54.487
A Mv’f"&,’/\ AL
L = ; e -——uf—l-—-«m}f/ i
1 ;ARIJ%UN‘ A MQ&“IEN:GRO
on temporal San Jose del Fragua CLC 2.048
w808 OND
N




REFPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNISIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROVECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.LC SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TEM: UNIDAD:
%38 UOSAS PREFABRICADAS PARA GRADERIA- NO INCLUYE REFUERZO M.
CONCRETO DE 3.000 P8I ESPESRD DE 10 CM/ANCHC C,25

FECHA] MARZC 22/2.016

- EQURBD
DESCRIPCION VR, HORA RENDIMIENTO V. PARCIAL
Herramignia menor 10% 3 1.080
Mazciador 1 5800 8.750,0 245 2.917
t SUBTOTAL $ 3.637
- MATERIALES EN LA OBRA
! CESCRIPCION UNIDAD Y UNITARIO CANTIDAD W, PARCIAL
Cementb Kz 580 11001 8 8180
Areng 3 35000 0021 % 700
Gravilia M3 80,000 00271 % 1.565 ¢
Agua 1953 20 BOC] 3 1203
Giiatacibn en madsra UMIDAD 1.850 081 3 122
Puntilla ma 44 0465 0C1i 8 445
SUBTOTAL $ 10,237
. MANO DE OBRA
DESCRIPCION VDA PRESTACIONESI RENDIMIENTO VW RARCIAL
1 Obrerps 3 2500018 45 Q00 0001 8% 4 500
1 Oficiaies s 30003 83.000 10001 % 2 3050
SUBTOTAL $ 1R800 .
T e T T TOTAL COSTO DIRECTO B 25.034
o T e
; SE C i AP e e i
y N u{é«%‘:;{/ [ 2

ARG, Wi LIABARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Lelgal Union temporal San Jose del Fragua C.1LC. 2.81&
8.P. 25§00 - 55508 OND




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
ENTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - C.LTC SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD
O PISC DE £.3340.33 )
VR. HORA | RENDIMIENTOQ V PARCIAL
10% 3 500
B SUBTOTAL s 850 |
UNIDAD V. UNITARIC | CANTIDAD V. PARGIAL
M2 38.000 100 % 35.000
KG 1400 40019 5.600
K5 1200 0,50 8 00
LY 20 40 S 250
$ -
kS .
Desperdicio _ % 40620 10%: 3 2062
SUBTOTAL 3 45 542
L GRND ::E C%%
i CESCRIPCION V.DIA PRESTALIONES, RENDIMIENTO V PARGIAL
: 5 25000 1 % 45.000 1200 | 8 3780
3 35.000 | % 53.000 12.00 | $ 5 250
SUBTOTAL § 8.000
e T TOTAL COSTO DIRECTO B £8.442 |
Py “‘:“
/ L _.,,“!‘ [:;;fz”! ;
2 ERTUNDUAGA MONTENEGRO™
Re ion temporal San Jose del Fragua $1.C. 2.015
WLE
&
L




REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
RUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTC: SCONSTRUCTION DEL POLIDEPORTIVD CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - C.LU 3AN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM UNIDAD
NP4 SUM T INST. GUARDAESCOBA EN DURC PISQ DE H=0.07M R
FECHA] BAAYD 1G/2.018
- EQUIFO
DESCRIPCION VYR, HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
Herramibnts menor 10% 3 540
! SUBTOTAL % 540
#- MATERIALES EN LA GBRA
DESCRIPOION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Ceramida duro pisso de § 330 33 W2 38.000 09219 580
1Pegaco KG 1.400 GEBG B 14201
Cementp biancs KG 1.200 020 8 240
Agua LT 20 4501 % 30
3 -
Despergicio % 40 620 10%1 8 4 352
SUBTOTAL & 10.072
{__MANG DE OBRA
DESCRIPCION VDA PRESTACIONES RENDIMIENTO W PARCIAL i
1 Obreros 3 250001 & 45.000 20001 8 2.250
1 Oficiates $ 35000;: 8 53.000 20001 % 315G
SUBTOTAL ¢ 5400
TOTAL COSTO GIRECTO B 16,017 |
N - .
e -
ARQ. WILLIASTARTUNDUAGCA BMONTEREGRD
Rep. Ldga! Unicn temporal San Jose del Fragua C.1.C. 2075
M.P. 25700 - 88606 CRD
1)
g‘ .
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REFPURLICA DE COLOMEIA
DEPARTAMENTO DEL CALGUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPCORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - L0 BAN

ANALISIS DE PRECIOS URITARICS

‘R HORA | RENDINIENTO v BARCIAL
10% g 1.800
B SUBTOTAL 5 1,860
SE.‘“QR%PSEON UNIDAD v UNITARIO CANTIDAD V PARCIAL
LT DS M2 38 500 0351 % 14400
K3 ' 1450 140 8 7 050
KG 1.200 0180 % 218
LT 20 4001 8 80
BULTC 22 090 0081 % 1 650
KG 550 1501 % 840
UNIDAD 1850 200 5 3760
% 55 030 10%] & 503
SUBTOTAL g 25 3485
V DIA PRESTACIONES! RENDBAENTD Y PARCIAL
$ 25000 1 % 45 000 30018 7 500
: $ 3500018 53,000 2001 % 10,500
SUBTOTAL - 432,005

e T TOTAL COSTO DIRECTO E 48.149 |

o, ’_,,,

: ﬁWW‘i’W £G RG

n Jose del Fragua C.LC. 2.015




REPLIBLICA DE COLOMBIA
DESPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DFL POLIDEPORTIVO CENTRC DE INTEGRACGION CIUDADAND - C.LC SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

HER =t UMIDADY
NP-43 BSPEIC DE 4MM M2

FECHA] MAYD 10/2.015

. EQUIPO

DESCRIPCION VR, HORA RENDIMIENTO V. PARCIAL
Herramiania menar 10% 3 1,843
SUBTOTAL g 1.543 |
H- MATERIALES BN LA UBRA
DESCRIFPCICON UNIDAD V. UNITARIC CANTIDAD Y. PARCIAL
Espeic e 4mm M2 105.000 1001 % 108 GO0
8
% -
$
$ -
Desperdicio % 105.0C0 10%) § 10,500
- SUBTOTAL $ 1158.500
Hi. BANO DE OBRA
DESCRIPCION VDA PRESTACIONES RENDIMIENTO W RARCIAL ;
1 Qbrerps $ 250001 8 45000 7008 6428
1 Oficiztes $ 3500018 &3 000 70013 3.000
SUBTOTAL - £ 15.42%
e — TOTAL COSTO DIRECTO s 132.472

S o

v’

ARG, W’EL IAM.ARTUNDUAGA MON?EM&:GRV

Rep. Ldgal Union t:rﬂgﬂr"1 San Jose det Fregue C.LC. 2.015
wP 25700 - £8608 OND




REPUBLICA DE COLOMEBIA
DEPARTAMENTO DEL CAGUETA
MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROVESTD: CONSTRUCCION DEL PCLIDEPORTIVO CENTRU DE INTESRACION CIUDADAND - D10 SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
URIDAD:
CERARICA DUIRD PISC PARA ESCA D=0 300 AL
Ha laveds;
VR HORA RENDIMIENTO WV PARCIAL
10% g 1850
L SUBTOTAL - $ 1.B800
i MATERIALES BN LA OBRA
ESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD VO PARCIAL
iz Gurd pisso de 0.33*C.33 W2 28.000 0,3: 8 11,400
KG 1,400 1401 8 1.980
K 1.200 1801 & 218
LT 20 4001 % BG
BULTO 22000 0081 & 1880
G 550 1,501 % 240
UNIDAD 1.850 2001 & 2. rCO
D Yo 58 030 0% 8 £ 503
3 SUBTOTAL $ 26.348
G 3.—. fw:,i‘:?vfm
DESTRIPCION V.OIA PRESTACIONES RENDIMIENTO YW EARCIAL
% 2500018 45 OO0 8500 % 7800
% 350001 & 82.000 5001 3 10.500
SUBTOTAL 3 18.000 |
DIRECTO % 45,148 |




REPUBLICA DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
SAUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTS: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIULDADANG - C.LC BAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TTEM: UNIDAD:
NP-A3 BSPEJD DE 4MM Mz
FECHA] MAYD 102,015
- EQUIPC
DESCRIPCION ViR, HORA RENDIMIENTO vV PARCIAL
Herramezniz menor 10% 3 1,548
SUBTOTAL 5 1,543
fi- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION : UNIDAD W, UNITARID CANTIDAD Y. PARCIAL
Espejo ¢e 4nmum M2 105.000 1001 8% 105 000
2 -
3 -
3
[ -
3
Desperdicio % 1056.000 10%1 & 10.500
N SUBTOTAL $ 115.500
Hi- BRANO DE OBRA
DESCRIPCION WOIA PRESTACIONES RENDIMIENTO V. PARCIAL
1 Obreros 3 2500018 45 000 TO01 % 8. 425
1 Ohiciges 3 35000: % &3.000 70018 2,000
SUBTOTAL % $8.529
R T TOTAL COSTO DIRECTO '8 132.472
, _, vé/ ST
i 1 uz;/
o 3_.//
AR #ss_uéﬁlﬂrﬁaﬁ‘wi‘&zum‘“ﬁ MOS\TEE‘%EGRG
Rep. Ldgal Union tempora! San Jose det Fragua C.1. C. 2015 r H‘~
M.P. 25700 - 69608 CND Cos A
N i
L




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ANALISIS CE PRECICS UNITARIOS

CONCRETO 1:2:3 de 000 20M0.25

OHITRUCLION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CRIDADAND - 1.0 BAN

VR, HORA RENDIMIENTO

V.PARCIAL

10%

1.543

3 SUBTOTAL 3 1.543

- MATERIALES EX LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V., UNITARIO CANTIDAD v, PARCIAL

KG 580 17.50 | % $.800

M3 25,000 RaE 1225

M3 50 0G0 FAE 2 400

LT 20 800] S T

M2 19.800 0151 % 2870 |

8 -
%, +1E 360 0% S 14,538
SUBTOTAL 5 28.053

V.EHA PRESTACIONES RENDIMIENTO

250001 3 45.000

7.00

1 {en

K- P
H Thhiriafias
PR na:’d: ;

35000 & £3.000 7.00

|

SUBTOTAL

£%

S e TOTAL COSTO DIRECTO

L i e o - LA

7 ’—/‘, =
i UIAM-ARTUNDUAGA MONTENEGRO
:wemporal Sen Jose def Fragua CLC
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REPUBLICA DE COLOCMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
RMUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTD: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - CLT BAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: UMIDAD:
MP-45 BMPRADIZACION £N GRAMA Mz

EECHA! MAYD 10/2 018

- EQUIPC
DESCRIPCION VR, HORA RENDIMIENTO V. PARCIAL
Herramienia menor 10% 3 200
SUBTOTAL 3 926G
4. MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Grama dulce M2 15.040 10C1 % 15,000 ¢
5 -
3 _ i
2 _
5 -~
8 -
Desperficio % 15.000 10%1 8 < 500
B SUBTOTAL & 18.500
- MANQ DE QBRA
DESCRIPCION VDA PRESTACIONES! RENDIMIENTO Y PARCIAL
1 Obredos $ 250001 % 45.000 50013 ¢ 000
S _ 3
i SUBTOTAL § 2000
T T T TOTAL COSTO DIRECTO 'S 26.400

M@u

e

Lk /’

ARQ, Wiiﬂﬁfﬁﬂ“&ﬁ?&}\ﬁ;}iéﬁs;ﬁ MONTENEGRG

i
Rep. Légal Unien iemporal San Jose del Fragua C.1.C. 2.045 2
7D 25700 - 88808 CKND i
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FASYO 102 016

REFPUBLICA DE COLOMBIA
CEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGU

AMALISIS DE PRECIOS UNITA

URINIGTRG Y SIEMBRA DE ARBOL

H=3 50M

PROYECTO: CONSTRUCCION CEL POLIDEPORTIVG CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - CUC

Fa W

SAN

VR, HORA

RENDIMIENTO

10% 8 750
SUBTOTAL $ 758

UNIDAD

W UNITARIO

V. PARCIAL

UNIDAD

12,000

12.000

1] CRGANICO

BOLSA

700G

LN
Z21.000

R | UF 0

\DEsperdico % 12 000 10%E B 1.800
. SUBTOTAL ] 34,864

PRESTACIONES

WV PARCIAL

]
9]
o

§ 45 000

&

7 500

SUBTCIAL 15 7.500
e TOTAL COSTC DIRECTO [s 43.153 |

PR el Fad et e TR T
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REPUBLICA DE COLDMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROVECTS: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - CLE BAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NP-47 BLACA CONMEMGRATIVA EN MARMOL DE 0.50°C.S0 HAHALEY
FECHAD 8AYD 10/2.018

- EQUIFC

DESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTO V PARCIAL :
Herramipnia menor 10% $ 1.350 4
SUBTOTAL 3 1.3582
- MATERILLES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
PLACA BN MARMOL GRIS UNIDAD 1.100.000 1001 % 1.100.000
{DE 05070, 208 3 -
3 -
5 .
a -
3
Desperdicio % 1 100.000 10%] & 110.000
SUBTOTAL $ 318,000
iti- MANDG DE OBRA
DESCRIPCION V. DA PRESTACIONES RENDIMIENTD V.RPARCIAL
1 Obhrerds $ 2500018 45000 800 5% 58628
1 Oficiales 5 3500018 53.000 BOCI & 7.875
SUBTOTAL & 13.50¢
e 77T T TOTAL GOSTO DIRECTO B 1.224.85¢€ |
{‘ R ’/ e "‘ -
s f\ - féief{%/ sl
ARG, viLLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO N ! \
Rep. Lefal Union temporal Sen Jose def Fragus C.LC 2015 oo
M.P. 258700 - 88808 CRD Y ‘




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO BEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANS - .10 SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS

T et 12t
HMNIDAD

BHLACA CONMEMORATIVA EN LAMINA DE 24070.80 UNiDAD
FECHS] MAYD 102 018
E
LD
GESCRIPCION VR HORA RENDIMIENTO V.PARCIAL
SMerramienis menor 10% 3 10.800

SUBTOTAL $ 10.840

: DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
{Place i :amina peroraca UNIDAD 3.000.000 1001 8 3.000.000
§ -

5 -

$

% -
iDesperdicio % 3.000.000 10% 300.0C0

3.200.800

RE IR

SUBTOTAL |

PRESTACIONES! RENDIMIENTO VRARC
L0006 100

0
000 R,

AL

f)

A
IR

[
L6

SUBRTOTAL

oy
rs
o
e

‘S
(=]
i

FTOTAL COSTO DIRECTO i3 3.418.300 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTARMENTO DEL CAQUETA
BAUNICIPIG DE BAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POUIDEPORTIVO CENTROC DE INTEGRACION CIUDADANC - CLC SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

iTER: UNIDAD
NP-4G FINTURA EN SIKACCLOR O SIMILAR- PARS GRADERIAS WMz
FECHAL MAYO 1G/2.018
- EQUIFO
DESCRIPCION VE, HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
Herramieniz menor 10% & 528
SUBTOTAL g 528
H- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
SHACQLOR SALON 85.000 D041 5% 3400
3 -
g -
% -
$ -
3 -
Desperdicio % 5.000 0% $ EECD
SUBTOTAL $ 14,800 |
Bi- MANG DE OBRA
DESCRIPCION VDA SRESTACIONES! RENDIMIENTO W PARCIAL
1 Oficiales 2 25000 8 83.000 120013 528G
SUBTOTAL ] 5,256
e TOTAL COSTO DIRECTO i $ 17.878 |

i v I .
I e

ARQ. WILLIARTARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Lebat Union tamporal San Jose dei Fragua CLC. 2015

W.P 25700 - 89606 CNE




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND - CAC SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITER: UNIDAD:
NP-48 HLACA CONMEMORATIVA EN LAMINA DE 2.10"0.80 UNIDAD
FECHAT MAYO 10/2.016
- EQUIPOC
DESCRIPCION VR. HORA RENDIMIENTO V. PARCIAL
Herramipnta menor 10% $ 10.800
R SUBTOTAL & 10.800
li- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION| UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Placa e lamina perforada UNIDAD 3.000.000 10018 3.000.000
$ L
$ A
s =
$ -
3 .
Despergicio % 3.000.C00 10%( $ 300.000
i SUBTOTAL _ |$ 3.300.000
- MANDO DE OBRA
| DESCRIPCION V.DIA PRESTACIONESI RENDIMIENTO V PARCIAL
1 worerds $ 250001 % 45.000 1001 8 45.000
1 Oficiales $ 35.0001 % 63.000 1001 % 83.000
SUBTOTAL 3 108.000
ety [ 107 TOTAL COSTO DIRECTO (3 3.418.800 |
PR e X
ol M\\ P )
/ sl ) / 5o /
\\ ,;f\-. S —e ‘u_‘:l'_._“__,_ % /' /\ /
ARQ. WILLIAM ARTUNDHAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose de! Fragua C.1.C. 2.015
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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANQ - C.1.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: UNIDAD:
NP-4S BINTURA EN SIKACOLOR O SIMILAR- PARA GRADERIAS M2
FECHA] MAYO 10/2.016
- EQUI
DESCRIPCION VR. HORA RENDIMIENTO W PARCIAL
Herramibnta menor 10% 53 525
SUBTOTAL & 525
il- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
SIKACOLOR GALON 85.000 0041 % 3.400
3 B
$ B
$ o
S &
3 a:
Despergicic %a 85.000 10%1 $ 8,500
| SUBTOTAL 3 11.900
iii- MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. DIA PRESTACIONES! RENDIMIENTO WV.PARCIAL
1 Oficiales $ 3500018 63.000 12001 5 5.250
SUBTOTAL $ 5.250
o e . TOTAL COSTODIRECTO L$ 17.875 |
L P e Y
ST Y

{ Bt /4(%/ :
(& e g

rpim e

ARG W
Rep. Legf

M.P. 25
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.LC SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: UNIDAD:
NP-50 RINTURA EN ESMALTE A BASE DE ACEITE M2
FECHAI MAYO 10/2.016
- EQUIPO
DESCRIPCION VR. HORA RENDIMIENTO V.PARCIAL
Herramienta menor 10% $ 432
il SUBTOTAL $ 432
Ii- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Esmaltel a base de aceite Galon 68.200 005] % 3.410
Thinner Galon 15.400 0031 9% 482
3 I
3 o
3 %
$
Despardicio Y% 83.600 10%{ $ 8.360
i SUBTOTAL $ 12.232
iiﬁw MAMO DE OBRA
DESCRIPCION V.DIA PRESTACIONES! RENDIMIENTO V.PARCIAL
1 wwrerbs $ 250001 % 45.000 25001 % 1.800
1 Oficiales $ 350001% 63.000 25001 % 2.520
SUBTOTAL $ 4.320
S e TOTAL COSTO DIRECTO B 16.984 |

/ /\/’/ e Q/ “5

ARQ. mm‘ﬁm:zxm@g@@i%m
Rep. Lepal Union temporal San Jose de! Fragua C.1.C. 2.015
M.P. 25700 - 68606 CND




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.1.C SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: UNIDAD:
NP-51 HINTURA EN ESMALTE A BASE DE ACEITE - TUBOS DE CERRAMIENTO UNIDAD
FECHA;| MAYC 10/2.015
1- EQUIRO
DESCRIPCION VR HORA | RENDIMIENTO V.PARCIAL
Hemramienta menor 10% $ 380
ér SUBTOTAL 3 30
ii- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Esmaeitela base ds aceite Galon 68.200 0051 % 3.410
Thinner Galon 15.400 00318 462
$ ps
$
s =
5 i
Desperdicio % 83600 10%! $ 8.380
SUBTOTAL $ 12,232
ii- MAND DE OBRA
DESCRIPCION V.DIA PRESTACIONES] RENDIMIENTO V_PARCIAL
1 Obrergs $ 250001 % 45.000 30001 % 1.500
1 Oficiales $ 35.000 | 8 53.000 3000 | $ 2 100
SUBTOTAL |8 3.600
et o 1) TOTAL COSTO DIRECTO $ 16.192 |
40 e,
4 - /‘ X:f‘:h*:\ . N \A\“
!f xx..__w/‘ ’%’{ / - } \‘
\ e B 42{// ‘u% &
ARQ. WILLIAM-ARTUNDUAGA BONTENEGRO Y
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.1.C. 2.015 \\‘xf\v'
M.P. 25700 - 69606 CND ~. \ e
L =




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYBCTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANOD - C.LC SAN
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
iTERM: UNIDAD:
NP-53 GRANIPLAST PARA MUROS EXTERICRES M2
FECHA] MAYQ 10/2.016
- EQUIPO
DESCRIPCION VR. HORA RENDIMIENTO V.PARCIAL
Herramignta menor 10% 3 1.080
i SUBTOTAL $ 1.080
- MATERIALES EN LA OBRA
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIC CANTIDAD V. PARCIAL
Masilla para empastar Kg 1.200 3501% 4.200
Granipist Kg 2.000 50018 10.000
$ .
$ -
g i
Despergicio % 10%i $ -
fi s SUBTOTAL $ 14.200
}’-‘i- MANGC DE CERA
DESCRIPCION V.DiA IPRESTACIONES| RENDIMIENTO V.PARCIAL
1 Obrerdos $ 25.0001 % 45000 10,00} § 4.500
1 Oficigies $ 350001% 63.000 1000 $ £.300
SUBTOTAL $ 10.800
R T e TOTAL COSTO DIRECTO ] 26.080 |
et I HAE 5
o R T )

ARG

g —————_a /J
LUTAM-ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Légal Union temporai San Jose del Fragua C.1.C. 2.015
M.P. 25700 - 896806 CND




CiC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | EM NP4
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.LC SAN JOSE DEL

OBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: UT. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Inst. tuberia PVCP de 3/4" UNIDAD: ml

DAMAS
en bafio de damas 1 2.8 2.80
He cabatieros dirigiendonos 1 111 11.10
CABALLEROS 1 8 8.00 it
acceso & caballeros 1 1.4 1.40 e o
20.00
Cic i MEMORIAS DE CONSTRUCCION I ITEM NP5 |
+ CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRC DE INTEGRACION CIUDADANQ - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA:
FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.J. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: inst tuberic PVCS de 8"Corrugadd UNIDAD: ML
i; o
DE L) i e el SR
caja ppal ared 8.00 8.00
8.00 !
CIC i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | 1EM NP7
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Mamposteria de muro doble UNIDAD:

c2’-C3

€3-€3' 22{ | 334 7.3 o
F2-F3 gazl | 1.62 : 5.02 \\\ 4
F3-F4 4.92 1.02 5.02 v
F4-FS 4.92 1.02 5.02 ‘




F5-F5 4.92 1.02 5.02
D6-D5 5.25 1.06 5.57
D5-D4 5.23 1 5,23
D4-D3 523 0.98 533
D3-D2 5:23 T D23
extarno rampa bafios 2.00 73 0.5
interno rampa bafos 2.00 4.95 Y
externo rampa oficinas 1.00 75 0.6
D2-F2 2l 1.04 248
D6-F6 2:d 1.04 2
B3-B4 4.95 i 5.45
B4-BS 4.95 1.x 5.45
B5-C5 3.55 11 3.91
C4-C4’ 1.4f 2.1214 D7
sobre viga aerea
F2-F3 0.95 0.58
F2-F3 1.21 0.58
F3-F4 136 0.58
F3-F4 A2 0.58
F4-F5 1.33 0.58
F4-F5 1.2 0.58
F5-F6 1.35 0.58
F5-F6 1.18 0.58
83.11
CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION I mEm NP1l ]
OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTROFPDA‘fE"IF\fTEGRACION CIUDADANO - C.L.C SAN JOSE DEL
FRAGU
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Instalacion tuberia sanitaria de &7 UNIDAD: mi

entre cajas sanit 12.8 12.8

7 7
laterales ' 2 34 68

87.80 / .

CIC i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | ITEM NP1Z  §

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL

OBRA: FRAGUA




DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015

ITEMA: Aparato hidraulico (registro - cheque) UNIDAD: UN
banos
hombres 1.00 1.00 W
mujeres 1.00 1.00 >,
Das0 1.00 1.00 g
3.00
CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION 1 mEm NP14 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANC - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA. FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Gradas cuxiliares de b=1,00 h=0.18 UNIDAD: UN
graderias
] lat cere 7.00 7.00 i,
centro 7.00 7.00 P
21.00
cic i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | TEM NPIS |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL
i FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Meson en ccto A=0.60m £=0,08 acabadoc en granito pulido UNIDAD: ML

Damas zo"é 2.50 : “2.50
cabalieros 1.00 2:30 230




13.841

CIC ] MEMORIAS DE CONSTRUCCION I ITEM NP16 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRC DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: A
! GUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Lucetas en laminc galvanizada cal 20 UNIDAD: M2
"~ banos 800 1.44] 0.0 5.76 |
oficings 4.00 1.44 0.40 2.30
8.06 o
CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | mEm NP7 ]
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRCO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA:
g FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM:  “faomboradas para baterias sanitarias en lamina galvanizada (inc UNIDAD: M2
divisiones bafios 500 0.60 1.85 5.55 ;
discapacitados 2.00 1.00 1.85 370
cducha 2.00 0.85 1.85 215
archivo 1.00 0.90 2.00 1.80
14.20
CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | mEMm NPIB |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDACANGO - C.L.C SAN JOSE DEL
SR FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM: Puertas en lamina galvanizada cal 20 [incluye marco) UNIDAD: M2




T Gcceso bonos 200 098] 2.45 480
TR vool 1.30f 208 2.70 A
7.50
CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | TEM NP1Y
- CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Rejilic en para carcamos en platina de Vil2: UNIDAD: ML
oficing y DoRos 3.00] 1.20
3.60
& CiC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | 1Em NP20 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: CRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: UT. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Mortero de nivelacion (Para Pisos) E=0,05M, UNIDAD: m2
Bonos o0l B2sl RIS L b e
oficings 1.00] 12.40 4.50 55.80
tarnma 1.000 1240 4.50 55.80
180.17
3i€ i MEMORIAS DE CONSTRUCCION ITEM NP21 |

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA




DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM: Canal metalico cal 18 desarrollo 0,64 UNIDAD: mi

iateraies 2,001 3400 68.00
Y,
68.00
ST i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | mEm NP22 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.L.C SAN JOSE DEL
OBRA: s ‘
FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
[TEM: Tuberia PVCS 4" UNIDAD: m!

0.00
CIC i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | mEm NP23 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRC DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBge. FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: instalacion de tuberia aguas lluvias de 4" UNIDAD: ML

Oficinas 1.00] 12.00 ' 12.00

cuneta en canchd 2.00 2.20 4.40
BALL 4000 1160 66.00

82.40




CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | Em NP24 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA:
FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Panete himpermeabiiizodo UNIDAD: m2
gjec 12.4 1.F 13.64
B5-C5 45 1.1 495
B'2-C2 3.5 1 3.85
SOUTE € O SALRT U BO=
o B
k2 R ey 4| 4.9205 14 21.65
35 1
3.6 1
3.62 1
: 0.77 1
fachada
3.46 1
3.32 1
4.59 1
2.4 1 14
31-F1 2 0.7 1 .
43.56
CIE ] MEMORIAS DE CONSTRUCCION |  ImEM NP27 |
CONSTRUCCION DEL POLDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: ‘
FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: UU.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Puntos sanitario 3" UNIDAD: UND

it

sifon carcamos 3.00 3.00
sifon oficinas 1.00 1.00 g

4.00




cie i MEMORIAS DE CONSTRUCCION [ ITEM NP29 |
ara.  CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Demolicion de placa existente UNIDAD: m3
i LOC
. BE: i TAL
placa existente 4.50 1.20] 0.30 1.44
1.64 "
CiC ] MEMORIAS DE CONSTRUCCION Y NP34 |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.L.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGU
RAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CiC 2015
ITEM: Escalera en concreto para tarima ancho 1,20 UNIDAD: ma3
i Lo
!]L ascalera 7.00 1.20 0.30; 0.24 0.59
ﬁ huella y contrahuella 7.00 0.34 2.40 e
)l
2.40] 2.40 /
CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION I 1Em |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA:

U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
iTEM:

5L=6.00+ 10 No. 3L=0.60). Concreto de 3000 psi . Espesor € UNIDAD: mi

septimo peldaho

s



22.50

CIC ] MEMORIAS DE CONSTRUCCION | mEm |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I1.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: 5L= 6.00 + 10 No. 3 L= 0.60}. Concreto de 3000 psi . Espesor e UNIDAD: mi
| §

Sedanos 1 al 6 5.00|  22.50 13500 |

135.00
CiC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | mEM !
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL
OBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: Refuerzo (4 No. 4 L=6.00 + 10 No. 3 1=0.60). Concreto de 3000 psi  UNIDAD: i
contrahuelias 1 al 7.00
7 22.50 157.50
157.50
cic i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | ITEM NP3y |
CONSTRUCCION DEL POLDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.i.C SAN JOSE DEL
QBRA: FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM:  SUM. E INST. DE CERAMICA EN DUROPISO DE 0.3370.33 UNIDAD: M2

PO



AR

Oficinags

tarima

fanma

aescaleras

e | MEMORIAS DE CONSTRUCCION i ITEM NP39 |

CONSTRUCCION DEL PCLIDEPCRTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANC - C.1.C SAN JOSE DEL

OBRA: FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: SUM. EINST. DE GUARDAESCCOBA CERAMICA EN DUROPISO H=0.07M UNIDAD: mi

Oficings ] 35.7 35.70 |
tarima 1 135 13.50
49.20
Cic i MEMORIAS DE CONSTRUCCION | 1mEm NP3y |
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1L.C SAN JOSE DEL
OBRA~ FRAGUA

U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
UNIDAD: mi

DIRECTOR DE OBRA:
| ITEM:  SUM. E INST. DE CERAMICA EN DUROPISO PARA ESCALERA D=0.30M

A i B
escalones

0.00

7.00

-~

@,



CIC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION | ImEM !

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL

Qe FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015

e v o

bafios damas y

caballeros

4.60
cic ] MEMORIAS DE CONSTRUCCION | ITEM [
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.1.C SAN JOSE DEL

OBRA: FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: SARDINEL EN CONCRETO 1:2:3 DE 0.10*0.1070.25 UNIDAD:

bardineles en concreto
sardineles en costados 4 38 3.80
a 45° 1 30 30.00
arboles 3 e 3.00 {}t/ 23
36.80
CiC | MEMORIAS DE CONSTRUCCION mER e )
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRQ DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL
OBRA:
FRAGUA
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEM: EMPRADIZACION EN GRAMA UNIDAD:

fachada Loet 7 3.8 29.26 | T
\\23%‘ &ﬁﬁ
o




THicings 1375 4.5
rorime 10501 4.5
oM 2.4 1.2
=soaieras 3.6 1.3
2, /"‘I/
H s
114.89 <

e
il

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

OBRA:

MRECTOR DE OBRA;
ITEM: SUpL EINST.

CONSTRLUCCION DEL POLIE

£ GUARDAESCOBA C

DEPORTIVG CEN

‘C

FRAGUA

LT, SAaN
CERAMICA EN DUR

[hgdnl ME N TR il
TREC DEINTEGRAZICN

FkAGl i

0.07M

-
o

'L, QG e
UNIDAD:

my

LOCALizACIGN a:

DIMENS%ON ES

Ll A

- = ey

\55? e VAW
r T N

135 RSN

49.20

CIC i

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

OBRA:

DIRZCTOR DE OBRA:

U SAN JOSE DELFRAGUA CIC
ITEM, SUMNL EINGT. DE CERAMICA EN DURQPISG PARA ESCALIRA D=0.530M

CONSTRUCCION DEL POLDEPORTVG CENTRO

» DE
F!':.“C

" OBSERVACION -

(PR

X

._,c"‘d ‘_‘J

7.00

bt srsscses




| iEm

i MEMORIAS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRC DE INTEGRACION CHIDADANO - C.L.C SAN JOSZ DEL
FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: 4T SAN JOSE DELFRAGUA CIC 20153
ITEM:  ESPEJC DE 4MM UNIDAD:

CiC

QBRAC
mz

| LOCALIZACION
pofos damasy

cabailaros
N

4.60

MEMORIAS DE CONSTRUCCION
VO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADAND -
FRAGUA

U.T. SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
UNIDAD:

CIC 1
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORT CA0 SAN SOSE o

OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:

[TEM:  SARDINELENCC G 0.1070.23

NCRETC 1:23DEGIG

L ACCAUZACION {2

bordineias an congrato
barcinelas en costodas 4 3.8 3.80
G 45° ': 20 30.00
arbeles 3 3 300 \w:fg/
P

36.80

ITEM NP45

s sersens]

CiC { MEMORIAS DE CONSTRUCCION :

| CONSIRUCCION DEL POLIDEPCRTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIIDADANG - CL.C SAN JTS
CBRA: FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: LT SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
[TEAL:  EMPRADIZACION EN GRAMA UNIDAD:

B pIOTA
29,26

LOCALITACION |77
oE [ A

facnadn Tool 77 a8




hicrssarrence

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

| TEm

TESRACION CIUDADANG - T.1C SA
OERA

DIRECTOR DE OBRA £ FRAGUA CIC Z01E
ITEMG:  SUMINISTR UNIDAD:

i .

;OCA lIACiON ' oas ERVACIO N

oE [ : TAL | S0 5

tocond 30

3.00

foorrrmren

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

EEY

b 7 fﬁ.ﬁﬁ ) 101,48
| 22.55 3000 293D
7 22.55 0.35 55.25
2 7.5 15.00
21 : .8 1260
29 19 551G ‘ 4
S
;
768,30

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

CONSTRUCTION DEL POLUIDERCRTVG CENTRG DF

ERAGUA

e
on



DIRECTOR DE OBRA: U SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
ITEAL: gronipiast pard muros exlerores UNIDAD: 2

[ tGCALTACION. |
T 7 A

fnchada ] 33

ro e P

pedesicies 2 0.5

isenal derachno e

106.20




INGENIERO CIVIL MSC

F
r] ' CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.233.290
—r  T.P.: 25202-096642CND

FL-CIC —SAN JOSE-BGT-01.
Florencia, junic de 2016

Arquitecto.

Miguel Turmequé Bustos.

Supervisor de Convenio F-212.

Construccién de Centro de Integraciéon Cindadana C.1.C San José del Fragua.

Referencia: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANG - CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO
INTERADMINISTRATIVO No. 212 DE 2015, SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

Asunto: Revisién de Cantidades Obra, Chequeo de Balance de Mayores vy
Menores Cantidades.

Cordial saludo

En concordancia con la revisién adelantada al proyecto de construccién del CIC de
San José del Fragua, y la revisién detallada del Balance de Obra, me permite
comentar lo siguiente:

* Se hace necesaria la inclusion de recursos en concordancia con el Balance
Obra Suscrito por las partes (contratista, Interventoria y Contratante).

» Una vez revisada la disponibilidad presupuestal del Contratante, se debe
realizar la gestibn para buscar el excedente de dinero en Entidades
cofinaciadoras y/o otros entes gubernamentales.

e E! valor citado corresponde al costo generado por mayores cantidades en los
items representativos de Suministro e Instalaciéon de Concretos, aceros de
refuerzo y Movimientos de Tierra, necesarios para dar termino al proyecto y
garantizar la funcionalidad del mismo.

* Se anota que se realizé importante adicidn en los concretos para los
cimientos y en el item de acerc de refuerzo, igualmente se incluyeron los
items correspondientes a carpinteria metalica (puertas, ventanas y demas
elementos constitutivos de la arquitectura del sitio), los cuales no se
encontraban en el documento original.

« Se ancta que [as cantidades correspondientes resultan de una revision
detallada a todo el proyecto de la referencia y son necesarias para dar
término al proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500&@vahoo.com
Florencia - Caqueta




INGENIERO CIVIL MSC

F
I'-‘ l CELSO ANDRES ROJAS CLEVES NIT 80.953.290
-t  1.P.:25202-096642CND

El suscrito ingeniero, en calidad de interventor, CERTIFICA que se han realizado los
chequeos detallados a cantidades de obra de acuerdo a planos y se ha adelantado
el Balance de Mayores y Mencres Cantidades.

Se suscribe muy atentamente,

4

£ L '/ 7‘\':
g AN
ST S EG.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290

INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@vahoo.com
Florencia - Caqueta




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 27 Del 2016

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (e) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
| DEL FRAGUA CAQUETA,

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

CERTIFICA QUE:

Revisando los Oficios por parte de interventoria y consultoria del centro de integracion
ciudadano, ademas de la visita en campo y documentos pertinentes, se afirma gque el
porcentaje de avance es del 75,5% de obra reprogramado.

Ademas revisando balance de obra y memorias de construccion se observa la falta de
uUnos recursos para la ejecucion final; $190, 000,000 millones los cuales se genera un
cdp_337 por $90, 000,000 millones por parte de la alcaldia municipal de san José del
fragua.

La presente certificacion se expide a solicitud de la interesada en San José del Fragua -
Caqueta, a los veintisiete (27) dias del mes de junio de dos mil dieciséis (2016).

MAXIMINO SANDOVAL AMADO
Secretario de planeacién e infraestructura

WETEF.S TR CCONMPROMISCE, SAWN FI(SEL EFELE.
N EX ACTE A
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua — Caquetd — Colombia
WWW.sanjose-caqueta.gov.co
Cédigo Postal: 18 60 70
F:Mail: alcaldiaf@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
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VIGENCIA FISCAL 2016
Fecha Pocumento I 2016/06/07
vigente Hasta : 2016/1G/04
Depandencia H 001~HDMINISTR&CION CEMTRAL
Concepto i ORRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADRNA EN EL MUNICIPIO DE SA

N JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA

ordenader : 17,647, 116-ARNULFO PARRA PERA
o emanto Soporta: 027 - SOLICITUD DE DISPONIBILIEAD  Nro: 337 cecha Documento Soporte: 2016/08/07
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Uberody 00 NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
La guarda de la fe piblica

ACTA DE POSESION No 002

ACTA DE POSESION DEL SENOR ARNULFO PARRA PENA,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 17.647:116
EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA S

A los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos mil qumce (2 015), el
Suscrito Notario Unico del Circuio de Belén de los Andaqwes Caqueté atendiendo
solicitud escrita del interesado, procede a darle posesion ‘al -sefior ARNULFO
PARRA PENA como Alcaide Electo del Municipio d&SAN JOSE DEL FRAGUA
CAQUETA, constatandose que el posesionado obfuvo a mayoria de sufragios en
las elecciones realizadas el dia veinticinco (25) de! mes de octubre de dos mil
quince (2.015) para el periodo Constitucional éémprendido entre el primero (01)
de enero de dos mil dieciséis (2. 016) at_tremta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve (2.019) -

Acto seguido el sefior Notario Umco del Circulo de Belén de los Andaquies
Caqueta, le recibe la promesa~"’legal del juramento de conformidad con lo
establecido en el Articulo 94;de’ Ia Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera ° Jura
a Dios y promete al puebio cump[ar fielmente la Constitucion, las leyes de
Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?" a lo cual contesté en voz clara y
perceptible “Sl JURO"

Cumplidas las:- fonnahdades legales por cuya gravedad prometié cumplir y hacer
cumplir bien y. fi f eimente la Constitucion, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos
mumclpales segun su leal saber y entender, declardndose en consecuencia
debldamer;te posesuonado como ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

El poseswnado presenté los siguientes documentos:

1)- La solicitud por escrito dirigida al sefior Notario Unico del Municipio de Belén
de los Andaquies Caqueta, a fin de que se sirva darle posesién en el cargo de
Alcalde Municipal de San José del Fragua Caqueta.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies (Caqueta)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atencién: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM




Ubertod y Oden - OYTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE BELEN DE LOS ANDAGUIES - CAQUETA
L.a guarda de la fe piblica

2)- Formato Gnico de hoja de vida del sefior ARNULFO PARRA PENA.

3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caqueta.

4)- Credencial expedida por la Comision Escrutadora Municipal - Registraduria
Municipal del Estado Civil de San Jose del Fragua Caqueta, expedida. en 26 de
octubre de 2015, la cual acredita que el sefior ARNULFO PARRA PENA,
identificado con la cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caqueta, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Cagueta, para
el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debcdamente rubricada
por los miembros de la Comisién Escrutadora Municipal. .. - :_;

5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos .judiuales expedido por la
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. i

6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedldo por la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION No 77884170, . - ,f

7)- Cerificado expedidec por Ia C@NTRALOR%A DELEGADA PARA
INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES X JURISDICCION COACTIVA.

8)- Declaracion extraproceso de Ip@ t;renes que posee el sefior ARNULFO PARRA
PENA, su coényuge LUCELuY S’OTTO SANCHEZ y su valor.

9)- Certificacion exped;tda por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC!ON
PUBLICA ~ ESAP, efi'la que certifica que: ARNULFO PARRA PENA CC. No
17647116 Alcalde Electo del municipio de San José del Fragua Caquetd, participd
en el seminario INDUCCION PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS
PERIODO 2016-2019.

10)- Afiliacién & la EPS.

De. la’ documentacién que se enuncia en los numerales anteriores se anexan
ori'g'inales y copias a la presente acta.

El posesionado deciara bajo la gravedad del juramento gue en la actualidad se
encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios
de los bienes que posee dentro de la jurisdiccidon del Municipio de San José del
Fragua Caqueta.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquies {Cagueta)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atencidn: Lunes a .Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a €:00 PM
Viemes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM
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DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
La guarda de 1a fe piGblica

La presente acta de posesion surte efectos fiscales a partir del primero (01) de
enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue

elegido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para
mayor constancia se firma a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos
mil quince (2.015) en la Notaria Unica del Circulo de Belén de los Andaguies

Caqueta.

Una vez leida y aprobada la presente acta, fue aceptada y fir
ella intervinieron. e

EL POSESIONADO

o X

ARNULFO PARRA PENA R
CC. No 17.647.116 expedida en Figrencia Caqueta

=

ElL. NOTARIO

JESUS VICENTE %UENTES LOZADA

mada por quienes en

L,

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaguies (Cagqueta}

Teléfono (8) 4316092

Horario de atencion: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:0C PM

Viermnes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM
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San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE

FIJACION

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia del Municipio de San José del Fragua, Departamento
del Caquetd, a los veinte (20) dias del mes de abril e 2016, visito el auto sancionado del
Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES

PUBLICAS”, se ordena {a publicacion en Cartelera
dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1984.

Municipal por el término de diez (10)

PAUNC.
ANGIE LICETHJCOLLAZQS NARVAEZ
Secfetaria Ejecutiva

PROYECTE: ANGIE COLLAZOS

Carrers 4 No. 325 Palacio Municipal. San Josd d
CORIGO POSTAL: |3

ol Fragua - Cagqueta - Colombia
6OTH

WWW_SAN{0se-caqueti. gov.co

¥ - Mail: alcaldiafzdsanjosedelfragua-caqueta.pov.ca

comaclenosidsanjosedel{ragup-caqueta.gov.co
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INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San Jos

El 19 de abril de 20186, procedente de la Secretaria del {

& del Fragua, 20 de abril de 2016.

Concejo Municipal de San José del Fragua,

se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE

CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE
FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENI(
radicado con el No. 008, Folio 58, Tomo li del Libro Rad
Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
DS CON ENTIDADES PUBLICAS”, Queda
cador de Asuntos Civiles y Administratives.
Municipal para su respectiva sancion, de

conformidad con lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Arale C
ANGIE LICETH COLLAZ(
Secretaria Eject

MUNICIPIO DE SAN JOSE|
DESPACHO DEL SENOR ALC

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

SANCIONAD({

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, *
FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNI(
CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EN
lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 13§

i
ARNULFO PARRA
Alcalde Munic

PROYECTS: ANGIE COLLAZ DS

Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal. San Josg
CODIGO POSTAL:

www.sanjose-caquet
I’ - Mail: alcaldia@sanjosedel!fr

DS NARVAEZ
tiva

DEL FRAGUA
ALDE MUNICIPAL

B

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN
CIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
TIDADES PUBLICAS”, de conformidad con
de 19984,

| PENA
nal

del Fragua - Caqueta — Colombia
| 86070

a.80v.Co
houa-caqueta. gov.co

contactenos@sanjosedelfragy

la-caqueta.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIP1O DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8

LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSE |DEL FRAGUA.

CERTIFICA;

Que e Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril “POR MEDIO DEL CUAL
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON
ENTIDADES PUBLICAS”.

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes asi:

PRIMER DEBATE: 12 de pbril de 2016.

SEGUNDO DEBATE 18 de |Abril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal ie San José del Fragua — Caqueta, a los
diecinueve [19) dias del mes de Abril de 2

TRABAJAMOS UNDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUERA"
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

E-mail:concelosanjose@iotmail.com
Celular: 321 452 1579




NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No.
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FAC
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE OEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL

010 DE 2016

ULTADES AL SENOR ALCALDE
—- CAQUETA, PARA CELEBRAR

CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS™.

ACUERDA:

ARTICULO 1°. Conceder facultades el sefior al
del Fragua - Caquetd, para Celebrar Convenios

Alcalde del Municipio de San José
con entidades plblicas.

ARTICULO 2°. Que dichas facultades seréan conferidas hasta el dia 31 de Diciembre

de 2016.

ARTICULO 3°. E! presente Acuerdo rige a p3
publicacién.

COMUNIQUESE, PUBLIQUES

artir de la fecha de su sancion y

,E Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Mupicipal de San José del Fragua —
\bril de 2016.

Caquetd, a los dieciocho (18) dias del mes de A

s

JESUS A&I LVA SANCHEZ LEIDY P

Presidente Cgiicejo Municipal Secretan

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA CONMUNIDAD FRAGUERA" &
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

E-mail:concejosanjose@l]

otmail.com

Celular: 321 492 1579




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE QEL FRAGUA

CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No.
{18 de Abil)

010 DE 2016

“pPOR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FAC LTADES AL SENOR ALCALDE
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA |- CAQUETA, PARA CELEBRAR
CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS”.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA ~ CAQUETA”

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de
la Constitucidn Politica de Colombia, en concorfiancia con la ley 136 articulo 91.

CONSIDERANDD:

1. Que de conformidad con la constitucién y la|Ley, es potestativo del Honorable
Concejo Municipal como Corporacién Admi histrativa de la Entidad Territorial
conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la
celebracion de Contratos y Convenios que gon del Resorte del ordenador del
gasto, para eficaz desempefio, en concordan ia con lo dispuesto del Numera! 3°
del Articulo 313 de la Constitucién Politica dg Colombia.

2 Que el sehor Alcalde viene adelantango diversas gestiones a nivel
departamental, nacional, e inclusive internaci nal, con el fin de obtener recursos
financieros que le permitan a esta entidad tefritorial cumplir en la mejor medida
con sus funciones constitucionales y legales, gue no son otras que promover el
desarrollo integral de su comunidad, y genetar a su vez, bienestar sccial a los
mas necesitados y grupos poblacionales en ¢ondiciones de vulnerabilidad.

3. Que la Ley 80 de 1993 en el articulo 2° ordinal a) incluyé a los municipios como
entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asigno la
competencia para la celebracién de cantratps en este nivel a los alcaldes en
calidad de representantes de los municipigs (art.11. ord, b) .Ademas, en el
articulo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economia en la contratacion,
reitera que los concejos municipales auforizaran a los alcaldes para la
celebracion de contratos, y en lo referente g contratos con personas naturales
y/o juridicas esta reglamentado por el Estatuto de Contratacion Publica.

4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

E-mail:concejosanjose@hptmail.com

Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25
Celular: 321 492 1579 §

D
TRABAJAMOS UNIBOS POR LA COMUNIDAD FRAGUE A" ? r
I




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 31
de agosto de 2016, a las 10:22:45, el namero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPCRTADO COMO RESPONSAEBLE FISCAL.

Tipe Documento C.C.
No. Identificacion 17.647.116
Cédige de Verificacion |186694342016

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el niimero consignado en el respectivo
documento de identificacidn, coincida con el aqui registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

N

OO\ |
f ocmu\m an-g»‘f‘:o
- SORAYA VARGAS PULIDO

Digito y Reviso: Via Web

S C g

Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado.

® SIBOR Pagina 1 de 1
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Foja 1 de o1
GENERAL DE LA HACION No. 86007389

Bogota OC, 31 de agosto del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
{SIR), el{la) sefor(a) ARNULFO PARRA PENA identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 17647116:

NOQ REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para st desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: E! certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene ias anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de 1as decisiones de
pérdida de investidura y de Tas condenas proferidas contra servidores, ex servidores pablicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accidn de repeticion o lamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piblico, en los términos que
establezca la ley ¢ demas disposiciones vigentes, En caso de nombramientc o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de ta
Entidad, validar la infermacién que presente el aspirante en la pagina web: http://iwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes. himi

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Divisidn Centro de Atencién al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADCQ CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centro de Atencién al Publico {CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - B0 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105, Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES o
12:22:11
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

GENERAL DE L& ACION No. 86007389

Bogota DC, 31 de agosto del 2016

La PROCCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacitn de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el{la) sefior(a) ARNULFO PARRA PERA identificado{a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 176471 16;

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afos
anteriores a su expedicion y, en fodo caso, aguellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momente.Cuzndo se trate de nombramiento ¢ posesién en €argos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarics es un documento que contiene las anctaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de ios fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
perdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejerri zio de la aceidn de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piblico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes, En casa de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, validar la informacién que presente el aspirante en la pagina web: hitp://Awww.procuraduria.gov.co/pertal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencién al Publico {CAP)

ATENCION ;

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDQ EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADCQ SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centro de Atencidn al Piblico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105: Bogota D.C.
www . procuraduria.gov.co
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32016 Correo de MINISTERIC DEL INTERIOR - Sclicitud paliza.

(f) MININTERIOR Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

Solicitud péliza.

1 mensaie

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co> 3 de septiembre de 2016, 1517
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Cc: Miguel Angel Turmeque Bustos <miguel.turmeque@mininterior.gov.co>

Cordial saludo, de manera atenta me permito solicitar la pdliza gue ampara el acta de suspension No. 01 al Convenio
Interadministrativo de cofinanciacion No. F- 212 de 2015, suscrito con el Municipio de San Jose del Fragua- Caqueta.

Gracias por la atencion prestada

Paula Ximena Lombana Sierra

Ministerio del Interior

E-mail ¢ FHAENON GOV

PBX: (+5771) 2427400 Ext. 2876

Dir: Cra. 8 No. 12B - 31 » Bogota ~ Colombia

www mininteriongov,co

wiaonthanald

https://mail.gocgle.com/mail/u0/7ui=28ik=0a6e17i26&view=pt&search= senéth=158f1b27d249b0138sim = 1561 b2 7d249b013 1171
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CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITO
ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No. 5.

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del
Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT
830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion
del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, y la Resoluciéon 1733 de 2011, modificada por la Resolucion No. 1164
del 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte,
ARNULFO PARRA PENA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.647.116, actuando
en Representacion Legal del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- CAQUETA, con NIT
800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de
2016 y facultado para suscribir el presente documento segun el Acuerdo No. 010 del 18 de abril
de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que
es capaz para celebrar esta prérroga y adicion, y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e|incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y
legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar la cuarta prorroga y
primera adicion al Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de
2015, El MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion No. F-212 de 2015, por valor de $735.000.000,00. 2.- Que el plazo inicial de
ejecucion del Convenio, se pacté hasta el 30 de noviembre de 2015. 3.- Que el 12 de noviembre
de 2015, se suscribié la primera modificacién y primera prérroga al Convenio, prorrogando el
plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero de 2016. 4.- Que el 29 de diciembre de 2015 se
suscribio la segunda modificacion al Convenio. 5.- Que el 26 de febrero de 2016, se suscribié el
acta de suspension No. 01 al Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, y
con nuevo plazo de ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016. 6.- Que el 11 de marzo de 2016, se
suscribié la segunda proérroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogo el plazo de
ejecucion hasta el 30 de abril de 2016. 7.- Que el 29 de abril de 2016, se suscribié la tercera
prérroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogé el plazo de ejecucion hasta el 15
de junio de 2016. 8.- Que el 14 de junio de 2016, se suscribio el acta de suspension No. 02 al
Convenio, quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, y con nuevo plazo de ejecucion
hasta el 14 de julio de 2016. 9.- Que el 12 de julio de 2016, se suscribié el acta de ampliacion a
la suspension No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y con
nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de 2016. 10. Que el 19 de agosto de 2016, se
suscribio el acta de segunda ampliacion a la suspensién No. 02, quedando suspendido hasta el
15 de septiembre de 2016, y con nuevo plazo de ejecucion hasta el 17 septiembre de 2016. 11.
Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribio el acta de reanudacion No.02 al Convenio,
quedando como nuevo plazo de ejecucion hasta el 06 de septiembre dé 2016. 12. Que mediante
Memorando MEM16-000038409-SIN-4020 del 02 de septiembre d&-2046,. radicado en la
subdireccion de Gestion Contractual en la misma fecha, suscrito por“el Supervisor del citado
Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se solicité adelantar el tramite
de la cuarta prorroga y primera adicion al Convenio, de conformidad con la_justificacion alli
descrita. 13.- Que con fundamento en la obligacion nimero 21 de la Clausula Segunda del
Convenio, la Entidad Territorial present la solicitud de primera adicién al Convenio. 14.- Que con
fundamento en el Literal f numeral 1 de la clausula Decima Quinta del Convenio, el supervisor del
Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizada la solicitud de adicién, considera
técnicamente| viable, prorrogarlo. 15.- Que de conformidad con la justificacion de adicion
presentada por el Supervisor del MINISTERIO el Apoyo a la Supervision del MINISTERIO, el
Coordinador del Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura y la
Subdirectora de Infraestructura (E) del Ministerio y, conforme a la aprobacién del Comité
Evaluador de FONSECON, mediante el Acta No. 6 del 30 de agosto de 2016, se aprobo el valor
de la adicién del Convenio por la suma de $100.000.000 M/L. amparado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 56416, del 31 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador del

Q Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www._mininterior gov.co - Z 2
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CUARTA PRORROGA 4 PRIMERA ADICION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITO
ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No. 5.

Grupo de Gestion Financiera y Contable del Ministerio del Interior. 16.- Que el valor total del
Convenio, con la presente adicion asciende a la suma de $835.000.000 M/L. 17.- Que en virtud
del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de
acuerdo a los argumentos expuestos por el MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio
esta vigente, se considera viable el tramite y suscripcion de la presente prérroga y adicién, del
citado Convenio. 18.- En consideracion a lo anterior, se suscribe la cuarta prérroga y primera
adicion del Convenio, que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-
PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. F-593 de
2015, hasta el 31 de octubre de 2016. CLAUSULA SEGUNDA.-ADICION. Adicionar el valor
inicial del Convenio, en la suma de $100.000.000 M/L, quedando el valor total del Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacion No. F-212 de 2015, en la suma de $835.000.000 M/L. El
valor de la adicion se ampara con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
56416, del 31 de agosto de 2018, suscrito por el Coordinador del Grupo de Gestién Financiera y
Contable del Ministerio del Interior. CLAUSULA TERCERA.- DESEMBOLSO DE LA ADICION.
El desembolso de la adicién, es decir, la suma de $100.000.000 M/L, se realizara una vez se
apruebe por parte de la Subdireccidn de Gestidén Contractual, la ampliacion de la poéliza, previo
perfeccionamiento del documento de adicion y prérroga y certificacion del Supervisor del
Convenio designado por el Ministerio del Interior acreditando el cumplimiento para proceder al
desembolso. CLAUSULA CUARTA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas
contindan vigentes, en sus partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio. CLAUSULA
QUINTA.- GARANTIA UNICA. EI MUNICIPIO debera ampliar la vigencia de la garantia Unica
constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de
conformidad con la presente prorroga y adicién, de acuerdo con las coberturas y vigencias
establecidas en la Clausula Novena del Convenio, ampliacion de garantia que debera ser
radicada en la Subdireccion de Gestién Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. CLAUSULA SEXTA.-
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente documento se
perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecuciéon se requiere la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacion, por parte de la Subdireccién de Gestion Contractual del Ministerio,
del certificado modificatorio de la garantia unica. 2
06 orp 2010

En constancia se firma, en Bogota D.C.,

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO
MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
ecretaria General Alcalde
probé: Paul Ordosgoitia Ahumada — Subdirector de Gestion Contractual
ﬁewso. Enrique Armando Fuentes Ortiz — Contratista S.G.C.
'Proyectt: Paula Ximena Lombana Sierra— Contratista S.G C'
i,
Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www_mininternor qov.co
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ANEXO No. 14
ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISOR

MEMORANDO

Martha Cecilia Villarreal Valbuena
PARA: Profesional Universitario-2044-11 Subdireccién de Infraestructurg”

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA

DE: Secretaria General b
M

‘i “_- T

g -

ASUNTO: Designacion de Supervisor

De acuerdo con la solicitud realizada mediante memorando MEM16-000040053~'SIN-4020 del 15'de Septiembre
de 2016, suscrita por Angeia Maria Lopez Gutiérrez,Subdirectora de Infraestructura (/E) me permito comunicarle
que ha Sido designado como Supervisor del siguiente convenio.

CONTRATO O |
| CONVENIOQ No. 1; MUNICI_PIO OBJETO
F-212de 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros entre las partes para promover la
convivencia ciudadana, a ftravés de la
ejecucion de un Cenfro de Integracion
Ciudadana — CIC, en el municipio de San
José del Fragua”

En su actuacion como Supervisor(a) esta en la obligacion de mantener un estricto control sobre la ejecucion del
objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los articulos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993,
la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Cédigo Disciplinario Unico” y los articulos 44,
82y 84 delaLey 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcion”, el supervisor respondera disciplinaria, civil y penalmente
por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual, en los términos de la Constitucion y la Ley, y el Manual
de Contratacién del Ministerio.

La referida obligacion se hace efectiva a través de los informes de supervision los cuales deberén registrarse en
el Sistema Electronico de Contratacion Estatal SECOP, dentro del término que se sefiale en el clausulado
contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripcién de actas de iniciacién,
suspension, entrega del objeto contratado. seguimiento a la ejecucién, terminacion y liquidacién del convenio y
relacion de pagos |y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales esta la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecucion,
del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, asi como

digo Postai 111711162 ‘!|
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informar a la Subdireccion de Gestién Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarréllo del
contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la
documentacion e informacién que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones
como supervisor, exigir la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de
seguridad social integral y parafiscales segun sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demas
obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, sefialadas en el respectivo contrato o convenio, o en
el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el contrato o convenio, debera emitir un informe final de supervision, expedir la certificacién final
de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidacion respectiva tomando como soporte los
documentos incorporados en el Sistema Integrado de Gestion Institucional (SIGl); adicionalmente debera solicitar
a la Subdireccion Administrativa y Financiera la certificacion de pagos.

Todos los documentos antes citados deberan ser remitidos a la Subdireccién de Gestion Contractual
oportunamente para su revision y tramite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo
dentro de la ejecucion y liquidacion contractual.

La Subdireccion de Gestion Contractual procedera a hacer entrega del Procedimiento Supervision de la Ejecucion
Contractual, realizard una induccién y le brindara el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las
actividades de supervision asignadas.

Atentamente,

MARIA FERN
Secretaria Gen ralm

boré: Guiselle Lopez Roca —Contratista SGC
4 Sandra Lopez — Contratista SGC

probo: Paul Ordosgeitia Ahumada

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38 Codigo Postal 111711162

PBX 2427400 — Sitio web www. mininterior.qov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadanc@mininterior. gov.co - Linea gratuita 018000910403
Bogota, D.C. - Colombia - Sur America
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Cddigo: GC-P3-F1
TODOS PORUN FORMATO
MUEVO PAIS | CONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCION, DOCUMENTOS [\/crsion: 1
a7 EQUIORR foucacidr Y “PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA EJECUCION
CONTRACT?AL Vigente desde:
() MININTERIOR AlERD 16/08/2016
| FECHA 15 de Septiembre de 2016
| LUGAR Bogota
No. CONTRATO y/o CONVENIO Feie delols
| NOMBRE SUPERVISOR Martha Cecilia Villarreal Valbuena
NOMBRE SUBDIRECTOR DE GESTION Paul Ordosgoitia Ahumada
CONTRACTUAL O PROFESIONAL QUE REALIZA e
LA INDUCCION
ENTREGA DE CONVENIO Y/O CONTRATO CON Sl NO
SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE X
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION B
! SOCIALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y SI NO
RESPOSABILIDADES ASUMIDAS Y CONTENIDAS X
EN EL “PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA
_EJECUCION CONTRACTUAL"
OBSERVACIONES- DUDAS- COMENTARIOS '

Se deja constancia que la induccion culmina de manera satisfactoria,
y observaciones presentadas. En constancia se firma en dos (2)
cuales sera incorporado al expediente contractual.

‘MARTHA CECILYA VILLARREAL VALBUENA
/Supervisor

bpré: Guiselle Lopez Roca —Contratista SGC
viso. Sandra Lopez - Confratista SGC

rebo: Paul Ordosgoitia Ahumada

ejemplares el presente documento,

quedando resueltas todas las inquietudes

uno de los

7y

PAUL ORDOSGOITIA A ADA
,Subdrrector Gestion Contractual
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MEMORANDO

MEM16-000045780-SIN-4020

Bogotéa, D.C., miércoles, 19 de octubre de 2016
PARA: Paul Ordosgoitia Ahumada, Subdirector de Gestion Contractual
DE: Supervisor del Convenio No. F- 212 de 2015.

ASUNTO: Solicitud de quinta Prorroga del Convenio F- 212 de 2015 Municipio de San Jose
del Fragua- Caqueta.

Respetado doctor Ordosgoitia, en mi condicién de Supervisor del convenio del asunto, de
manera atenta le solicito llevar a cabo los tramites pertinentes para la elaboracién y suscripcion
de la quinta prérroga, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Que el 07 de mayo de 2015, el Ministerio del Interior — FONSECON y el Municipio de
SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, suscribieron el Convenio Interadministrativo F-
212 de 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecucion de un
Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA -
CAQUETA", por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
M/L ($ 735.000.000,00).

2. Que el plazo de ejecucion inicialmente se pacté hasta el 30 de noviembre de 201 5 a
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, esto es, a
partir de la suscripcién del convenio, expedicion del certificado de registro presupuestal y
aprobacién de la garantia Unica, hecho que efectivamente ocurrié el 08 de mayo de
2015.

3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribié la primera prérroga y la primera
modificacién al convenio F- 212 de 2015, ampliando el plazo de ejecucion hasta el 28 de
febrero de 2016.

4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribié la segunda modificacion al convenio F-
212 de 2015.

5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribié la primera suspension del Convenio, hasta el
10 de marzo de 2016, con nuevo plazo de ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016.

6. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribié acta de reinicio filando como nuevo plazo
hasta el 13 de marzo de 2016.

7. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribié la segunda prérroga al convenio F- 212 de
2015, ampliando el plazo de ejecucion hasta el 30 de abril de 2016.

8. Que el 29 de abril de 2016 se suscribio la tercera prorroga al convenio F- 212 de 2015,
ampliando el plazo de ejecucion hasta el 15 de junio de 2016.

9. Que el 14 de junio de 2016, se suscribid la segunda suspension del Convenio, hasta el
12 de julio de 2016, con nuevo plazo de ejecucién hasta el 14 de julio de 2016. -

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8~ 38 ) 'E Q t -
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co Lo

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 % : L p
Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América \
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10. Que el 12 de julio de 2016 se suscribidé acta de ampliacion de la suspension No. 2, hasta
el 29 de agosto de 2016, con nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de 2016.

11. Que el 19 de agosto de 2016 se suscribié acta de segunda ampliacion de la suspension
No. 2, hasta el 15 de septiembre de 2016, con nuevo plazo de ejecucion hasta el 17 de
septiembre de 2016.

12. Que el 5 de septiembre de 2016 se suscribié acta de reanudacidn, fijando como nuevo
plazo de ejecucion del convenio hasta el 6 de septiembre de 2016.

13. Que ef 06 de septiembre de 2016, las partes acordaron ampliar el plazo de ejecucidn
hasta el 31 de octubre de 2016,por tal motivo suscribieron fa cuarta prorroga y primera
adicion del convenio, por valor $ 100.000.000 M/L, quedando como valor total del
convenio la suma de $835.000.000 M/L.

14. Que de acuerdo al literal f numeral 1 de la Clausula Décima Cuarta del Convenio, el
Supervisor del Convenio debe: “f. Informar a la Subdireccién de Gestién Contractual de
manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o
prorrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con ef
procedimiento establecido en ef Manual de Contratacion(.. )"

El Supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizados los informes
de ejecucion de! Convenio, el acta de visita de seguimiento a la ejecucién contractual de fecha
22 de septiembre de 2016, en la cual se evidencid que el avance de ejecucion de la obra es del
80%, y por tanto ya se encuentra en su etapa final, considera técnicamente viable, prorrogarlo
por quince (15) dias mas, con el fin de realizar los framites de recibo y entrega del proyecto,
entre el Ministerio y el Municipio.

Por lo anterior se solicita realizar la prérroga al convenio F- 212 de 2015, hasta el 15 de
noviembre de 2016.

El Municipio debera ampliar la garantia constituida para amparar el convenio de conformidad
con la prorroga a suscribir.

Para ia ejecucién del convenio durante el término de [a prorroga solicitada no se requiere
adicion de recursos por parte del Ministerio del Interior - FONSECON.

Que conforme al articulo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos seran las
que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a
su esencia y naturaleza.

Que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, [a ley, el orden publico y a los
principios y finalidades de esta Ley y a los de [a buena administracion.

Sede correspendencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8~ 38
Conmutador, 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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Por las consideraciones antes expuestas, solicito que en su calidad de Subdirector de Gestién
Contractual, analice la viabilidad juridica de adelantar la solicitud aqui contenida.

Agradecemos su colaboracion,

5 / % i e
RTHA VILLARREAL VoBo ELA MARIA LOPEZ GUTIERRE

(W
upervisor del Convenio Subdirectora de Infraestructura (E) Z\ .

laboré: Juan José Blanco Oviedo
<. Revis6: Martha C Villarreal .

\ \gswsé Juliana Arévalo/ Ana Maria Parra Martinez. quprk

robé: Angela Maria Lopez Gutiérrez
TRD 4022.03.F212-15

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITO
ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No. 5.

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del
Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT
830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion
del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion 1733 de 2011, modificada por la Resolucién No. 1164
del 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte,
ARNULFO PARRA PENA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.647.116, actuando
en Representacion Legal del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- CAQUETA, con NIT
800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de
2018 y facultado para suscribir el presente documento segun el Acuerdo No. 010 del 18 de abril
de 20186, vigente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de la Ley 80 de 1893, declara que
es capaz para celebrar esta prérroga y adicién, y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y
legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar la cuarta prorroga y
primera adicion al Convenio, previas las siguientes consideraciones: @- Que el 07 de mayo de
2015, ElI MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion No. F-212 de 2015, por valor de $735.000.000,00.42%"Que el plazo inicial de
ejecucion del Convenio, se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015.8.- Que el 12 de noviembre
de 2015, se suscribié la primera modificacion y primera prérroga al Convenio, prorrogando el
plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero de 2016. #@- Que el 29 de diciembre de 2015, se
suscribié la segunda modificacion al Convenio.@.- Que el 26 de febrero de 2018, se suscribi6 el
acta de suspensién No. 01 al Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, vy
con nuevo plazo de ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016. &- Que el 11 de marzo de 2016, se
suscribid la segunda prérroga al Convenio, documento medidhte el cual se prorrogé el plazo: de
ejecucion hasta el 30 de abril de 2016. @k- Que el 29 de abril de 2016, se suscribio |a tercera
prérroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogd el plazo de ejecucion hasta el 15
de junio de 2016. @ Que el 14 de junio de 2016, se suscribi6 el acta de suspensién No. 02 al
Convenio, quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, y con nuevo plazo de ejecucion
hasta el 14 de julio de 2016. @ Que el 12 de julio de 2016, se suscribié el acta de ampliacién a
la suspensién No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 20186, y con
nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de 2016. 8 Que el 19 de agosto de 2016, se
suscribio el acta de segunda ampliacién a la suspensién No. 02, quedando suspendido hasta el
15 de septiembre de 2016, y con nuevo plazo de ejecucion hasta el 17 septiembre de 2016. %
Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribi6 el acta_de renudacién No.fp2 al Convenio,
quedando como nuevo plazo de ejecucién hasta el 06 de séptiembre d& 2016. 12, Que mediante
Memorandoe MEM16-000038409-SIN-4020 del 02 dewffé;‘@p*tiembneﬁ 20486,.raglicado en la
subdireccion de Gestion Contractual en la misma fecha, suscrito pof*el Supervisor del citado
Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se solicité adelantar el tramite
de la cuarta prorroga y primera adicién al Convenio, de conformidad con la;justiﬁcacién alli
descrita. 13.- Que con fundamento en la obligacién numero 21 de la Clausula Segunda del
Convenio, la Entidad Territorial presents la solicitud de primera adicién al Convenio. 14.- Que con
fundamento en el Literal f numeral 1 de la clausula Decima Quinta del Convenio, el supervisor del
Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizada la solicitud de adicion, considera
técnicamente viable, prorrogarlo. 15.- Que de conformidad con la justificacion de adicion
presentada por el Supervisor del MINISTERIO el Apoyo a la Supervision del MINISTERIO, el
Coordinador del Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura y la
Subdirectora de Infraestructura (E) del Ministerio y, conforme a la aprobaciéon dél Comité
Evaluador de FONSECON, mediante el Acta No. 6 del 30 de agosto de 2016, se aprobé el valor
de la adicién del Convenio por la suma de $100.000.000 M/L, amparado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 56416, del 31 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador del

Q Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior qov.co % z-
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INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITO
ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No. 5.

Grupo de Gestion Financiera y Contable del Ministerio del interior. 16.- Que el valor total del
Convenio, con la presente adicién asciende a la suma de $835.000.000 M/L. 17.- Que en virtud
del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de
acuerdo a los argumentos expuestos por el MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio
esta vigente, se considera viable el tramite y suscripcién de la presente prorroga y adicién, del
citado Convenio. 18.- En consideracién a lo antericr, se suscribe la cuarta prérroga y primera
adicién del Convenio, gue se regird por las siguientes cléusulas: CLAUSULA PRIMERA.-
PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio !nteradmsnlstratlvo No. F-593 de
2015, hasta el 31 de octubre de 2016. CLAUSULA SEGUNDA.-ADICION. Adicionar el valor
inicial del.Convenio, en la suma de $100.000.000 M/L, quedando el valor {ota! del Convenio
Interadministrative de Cofinanciacidn No. F-212 de 2015, en la suma de $835.000.000 M/L. El
valor de la adicidn se ampara con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
56416, del 31 de agosto de 20186, suscrito por el Coordinador del Grupo de Gestién Financiera y
Contable del Ministerio del Interior. CLAUSULA TERCERA.- DESEMBOLSO DE LA ADICION.
El desembolso de la adicion, es decir, la suma de $100.000.000 M/, se realizard una vez se
apruebe por parte de la Subdireccion de Gestion Contractual, la ampliacion de la poliza, previo
perfeccionamiento de! documento de adicion y préroga y certificacidn del Supervisor del
Convenio designado por el Ministerio del interior acreditando el cumplimiento para proceder al
desembolso. CLAUSULA CUARTA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas
continuan vigentes, en sus partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio. CLAUSULA
QUINTA.- GARANTIA UNICA. El MUNICIPIO debera ampliar la vigencia de |a garantia unica
constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de
conformidad con la presente prérroga y adicion, de acuerdo con las coberturas y vigencias
establecidas en la Clausula Novena del Convenio, ampliacién de garantia que debera ser
radicada en la Subdireccion de Gestion Contractual del MINISTERIO, dentro de les cinco (05)
dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. CLAUSULA SEXTA.-

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente documento se
perfecciona con la firma de las partes Para su e;ecuc;én se requiere la expedicion del registro
presupuestal y [a aprobacion, por parte de la Subdireccién de Gestion Contractual del Ministerio,
del certificado modificatorio de la garantia Unica. 2t

'06 orp 208

En constancia se firma, en Bogota D.C.,

EL MUNICIPIO
MARIA F RNANDA RARGEL ESPARZA ARN%%FO PARRA PENA
ecretaria General Alcalde

probd: Pau Ordosgaitia Anumads — Subdirector de: Gestion Contragtual

st Enrqua Armando Fuenles Oriiz — Conlratista $.G.C,
Hoyectd: Faula Ximena Lombana Sierva— Cor'ratista 8 G C|

-2
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En constancia de lo anterior, firman el presente documente en dos (2} originales,

TRa 4 Firma

Supegor - . Contratista/Convenido
== A\

Anexos:{ )

Copia: Subdireccion de Gestion Contractual
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Policia Nacional ¢4

REFPUZLICA DE COLOMBIA
i MENISTERIO DE DIFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Colombia

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colo
Que a ia fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano

Nombres: PARRA PENA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LA

de acuerdo con el art, 248 de la Constitd

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTQOS PENDIENTES
para todas aquellas personas que no registran anteceds
competente haya decretado la extincidon de la corn

Esta consulta es valida siempre v cuande el numere de g
identidad suministr

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a

cercanas.
Esta consulta solo es valida para el territorio colombiang obe

ordenamiento constity

Volver al Inicig

POLICIA HACIONAL DE COLOME A

Catise 5 o 24-21. TAM Rogold OE
L2pm y 2pm & Sprn
i

Atencidn odminitotve de lunes o viemes de 8 am o

Ko wimientos civdodanos 24 hany
Uneg de Aleacion ol Cludadons

mbia Informa:
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE QEL FRAGUA

CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No.{010 DE 2016
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA, PARA CELEBRAR
CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS™.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA”

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de
la Constitucion Politica de Colombia, en concorfancia con la ley 136 articulo 91.

CONSIDERANDD:

1. Que de conformidad con la constitucién vy la|Ley, es potestativo del Honorable
Concejo Municipal como Corporacion Administrativa de la Entidad Territorial
conceder facultades precisas y pro-tempofe, al Alcalde Municipal para la
celebracidn de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del
gasto, para eficaz desempefio, en concordangia con lo dispuesto del Numera! 3°
del Articulo 313 de la Constitucion Politica dg Colombia.

2. Que el sefor Alcalde viene adelantantio diversas gestiones a nivel
departamental, nacional, e inclusive internacipnal, con el fin de obtener recursos
financieros que le permitan a esta entidad tefritorial cumplir en la mejor medida
con sus funciones constitucionales y legales,| que no son otras que promover el
desarrollo integral de su comunidad, y genefar a su vez, bienestar social a los
mas necesitados y grupos poblacionales en ¢ondiciones de vulnerabilidad.

3. Que la Ley 80 de 1993 en el articulo 2° ordingl a) incluyo a los municipios como
entidades estatales que deben cumplir con gl régimen contractual y asigné la
competencia para la celebracién de contratps en este nivel a los alcaldes en
calidad de representantes de los municipigs (art.11. ord. b) .Ademas, en el
articulo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economia en la contratacidn,
reitera que los concejos municipales aujorizarén a los alcaldes para la
celebracién de contratos, y en lo referente g contratos con personas naturales
y/o juridicas esta reglamentado por el Estatuto de Contratacién Publica.

4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

E-maikconcejosanjose@hptmail.com

J
TRABAJAMOS UNIDOS POR. LA COMUNIDAD FRAGUENA' ?
Celular: 321 482 1579 ‘

Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25 §




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE OEL FRAGUA

NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No.
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FAC

CONCEJO MUNICIPAL

010 DE 2016

JLTADES AL SENOR ALCALDE

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA, PARA CELEBRAR
CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS”.
ACUERDA:

ARTICULO 1°. Conceder facultades el sefior al
del Fragua - Caquetd, para Celebrar Convenios

ARTICULO 2°. Que dichas facultades seréan confi
de 2016.

Alcalde del Municipio de San José
con entidades publicas.

bridas hasta el dia 31 de Diciembre

ARTICULO 3°. E! presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y

publicacién.

COMUNIQUESE, PUBLIQUES

\E Y CUMPLASE

Dado en el recinto de! Honorable Concejo Mupicipal de San Jose del Fragua —
\bril de 2016.

Caqueta, a los dieciocho (18) dias del mes de A

Presidente Cgicejo Municipal Secretan

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA CON

Edificio Alcaidia carrera
E-mail:concejosanjose@

UANIDAD FRAGUERA
4 No. 3-25
otmail.com

LEIDY RA

Celular: 321 482"

579




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CARUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8

LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSE|DEL FRAGUA.

CERTIFICA;

Que el Acuerde Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril “POR MEDIO DEL CUAL
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON
ENTIDADES PUBLICAS".

fue aprobado y debatido en fechas diferentes asi;

PRIMER DEBATE: 12 de pbril de 2016.

SEGUNDQ DEBATE 18 de |Abrilde 2016,

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal ge San José del Fragua — Caquetd, a los
diecinueve (19) dias del mes de Abril de 2

] .
F E GUZMAN

ecretaria Generfal

TRABAJAMOS UNDOS POR LA COMUNDAD FRAGUENA
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25
E-mail:concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 15795




Repunlica de Colombia
Departamento del Caqueta
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT. 800.095.78240
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL
Codigo: D.A. 1.7.
Versidn: 1.0

Fecha: ABRIL DE 2014

Pagina 1de 2

INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San Jos

E|l 19 de abril de 2016, procedente de la Secretaria del {
se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de aby

CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE

FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENI(

radicado con el No. 008, Folio 58, Tomo lI del Libro Rad
Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde

5 del Fragua, 20 de abril de 2016.

Concejo Municipal de San José del Fragua,
il de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
DS CON ENTIDADES PUBLICAS”, Queda
cador de Asuntos Civiles y Administrativos.
Municipal para su respectiva sancion, de

conformidad con lo establecido en el Articulo 91 Numer*al 5de la Ley 136 de 1994.

A

ANGIE LICE
Secretaria Ejecu

e,

MUNICIPIO DE SAN JOSE
DESPACHO DEL SENOR ALC

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.
SANCIONAD

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, °

FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNI(

CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EN
lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136

e’

COLLAZ(

DS NARVAEZ
tiva

DEL FRAGUA
ALDE MUNICIPAL

D:

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN
SIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
TIDADES PUBLICAS?”, de conformidad con
de 1994.

ARNULFO PARRA PENA

Alcalde Munic

PROYECTD: ANGIE COLLAZDS

Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal. San Jos
CODIGQO POSTAL:

pal

del Fragua - Caqueta — Colombia
186070

www._sanjose-caqueta.gov.co

* - Mail: alcaldia@sanjosedelfr
contactenos@sanjosedelfragy

agua-caquceta. gov.co

a-cagueta.gov.co




Repliblica de Colombia
Departamente del Caquetd

NIT. B00.095.782-C
DESPACHO ALCALDE

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ACUERDO MUNICIPAL

Cadige: B.A. 1.7,

Versidn: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014

Pagina 2de 2

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia del Municipio d
del Caqueta, a los veinte (20) dias del mes de abril
Despacho def Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de a
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCAI
DEL FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRA
PUBLICAS", se ordena la publicacion en Cartelera
dias, Art. 81 de 1a Ley 136 de 1994,

v

NAVT :
ANGIE LICETH)COLLAZG
Secretaria Ejecul

PROYECTS ANGIE COLLAZOS

Carrers 4 No. 3225 Palacio Municipal. San Josd
CORIGO POSTAL:

FIJACION

e San José del Fragua, Departamento
He 2016, visito el autc sancionado del
bril de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL
| DE DEL. MUNICIPIO DE SAN JOSE
R CONVENIOS CON ENTIDADES
Municipal por el término de diez (10]

S NARVAEZ
iva

de! Fragua - Caguceta - Colombia
56070

WWW, San | ose-cagueta. gov.co

E - Mail: alealdiagdsanjosedel frdgua-caqueta.pov.co

contactenosidsanjosedelfraguh-cagueta.gov.co




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REFUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Jue una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Respouééb_ies Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de
octubre de 2016, a las 12:7:51, el mimero de identificacién, relacionado 2 continuacién, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipe Documento ccC.
No. identificacion 17.647.116
Cédigo de Verificacion {189196262016

Esta Certificacion es vilida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el niimero consignado en el respectivo
documento de identificacién, coincida con el aqui registrado,

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 v 1a Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. L

(_53 oy . S““‘“"Q—p
- SORAYA VARGAS PULIDO

Digité y Reviso: Via Web

S Crmetn

Con el Codigo de Verificacidn puede constatar la antenticidad del Certificado.

» sBor Pagina 1 de 1



Siguenos en z

REPUBLICA DE COLOMEIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a [a fecha, 25/10/2016 a las 12:10:58 el ciudadano con Cédula de Ciudadania N° 17647116 y
Nombres: PARRA PENA ARNULFQ
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art, 248 de |la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretadoe la extincion de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las jnstalaciones de la Policia Nacional
m3s cercanas.
Esta consulta solo es valida para el territorio colombiano obedeciendo a los parametros establecidos en
el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POLCIA NACIINAL DE COAGABIA i
Catters 4 67 26-21. CAR, Bogold BC H
Alencits edrinistredive de lunes o viemes de Som a E2pm y 2pm a Spm
zequerimlentos civdadanas 24 hors
Linea de Atencion of Ciucodanp Bogotd:; (S7F) 3159111/9) E2 - Resto ded poit: 613000 710 600
FAX {571) 3359531 - B-moil inpgdirecizapulicia.gav.oo

L TODOS PORUN £ P-"ESi:tEIjCiQ : tainisteria U fasd. Gogiemo H Fortal Urico
‘ NUEVC PRIS w4 defo Replblica © de Defenso : Tﬁ 4 : de Confrataricn

en lnec

Todos los derechos reservados 2011.



Procuraduria General de la Nacién
Republica de Colombia

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el nimero de
identificacion de (a persona natural o juridica.

Tipo de Identificacion: Cédula de ciudadania A I NUmero Identificacion: |17647116 |

;Cuanto es 22+8?7 ;E& |30 I

Consultar

Datos del ciudadanc

Sefior(a) ARNULFQ PARRA PENA identificado(a) con Cédula de ciudadania NGmero 17647116,

El ciudadane no presenta antecedentes

Sefior(a) ciudadane(a): la expedicion del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién es gratuita en todo el pais.
Fecha de consulta: martes, octubre 25, 2016 - Hora de consulta: 12:07:15

Nombres, silos datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic aqui para realizar la actualizacion segin los
datos de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erréneos por favor dirijase a la REGISTRADURIA mas
cercana. Mayer informacion en http:/ fwww, registraduria.gov.co/

Et certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los (ltimos ¢ince (5) anos, al cabo de los cuales, el
sistema inactiva automaticamente el registro salvo que (a sancion supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejara hasta que dicho
término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya
eleccién, designacidén o nombramiento y posesién exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aqui para descargarle gratis.

Centro de Atencion al Pablica {CAP): Carrera 3* nro. 15 - 60 [Bogotd) / Lunes a viernes de & a.m. a 5:00pm. jornada continua.

P Recibo de Correspondencia: Lunes a viernes de 8 a.m, a 4:00pm, jornada continua,
Linea gratuita para todo el pafs: 018000 910 315 - Linea reducida; 142 - PBX: {571) 5878750
W h. Email: gueias@procuraduria.gov.co / deap@procuradyria. gov,co / webmaster @procuraduria. gov.co
cﬁ?-a ez Copyright @ 2013. Procur aduria General de la Nacion / Todos los dereches reservados

Desarrollade por: (B Software Colombia
¥.0.0.4




27110/2016 Correo de MINISTERIO DEL INTERIOR - Solicitud péliza.

(£) MININTERIOR Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

Solicitud péliza.

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co> 27 de octubre de 2018, 16:07

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Cc: Sandra Milena Lopez Pérez <sandra.lopez@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la pdliza que ampara la tercera prérroga al Convenio Interadministrativo de

Cofinanciacion No. F-300 de 2015, suscrito con el Municipio de Suarez- Tolima.
Gracias por la atencion prestada.

Paula Ximena Lombana Sierra

Ministerio del Interior

E-mail: saula.l ang@mininterior.gov.co

PBX: (#571) 2427400 Ext. 2876

Dir: Cra. 8 No. 128 - 31 » Bogota — Colombia

www. mininterior.gov.co

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co> 27 de octubre de 2016, 17:51

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Cc: Sandra Milena Lépez Pérez <sandra.lopez@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la péliza gue ampara el acta de suspension No. 01y la cua

adicion al Comveriominteradministrativo de Cofinanciacion No. F-212 g n el Municipio de SAN JOSE

DEL FRAGUA- CAQUETA,
———

por ia atencion prestada

Paula Ximena Lombana Sierra

Ministerio del Interior

E-mail: ombang@mininterior. gov.co

PBX: (+571) 2427400 Ext. 2876

Dir: Cra. 8 No. 12B|- 31 » Bogota — Colombia

www.mininterior.gov.co

https://mail.google.com Imailiu/0/?ui=2&ik=0abe1f7f268view=pt&search=sent&th=158077f7804fb35&sim|= 15807{7f7804fb35&sim|=1 58085761fe0af32
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EY
tomiy 3 NOTARIA UNICA BEL GIRGULO
OE BELEN DE LOS ANDAGUIES — CAQUETA
La guarda de la fa pablica

2)- Formato Unico de hoja de vida del sefor ARNULFO PARRA PENA.

3). Fotocopia de la Cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Caquets.

4)- Credencial expadida por la Comision Escrutadora Municipal - Registraduria
Municipal del Estado Civii de San José del Fragua Caqueia, axpedida én. 26 de
octubre de 2015, la cual acredite que &l sefior ARNULFO PARRA PERA
identificado con a cédula de ciudadania No 17.647.116 expadida™én Florencia
Caqueta, fue elegide Alcalde del municipio de San José del F@gﬂla_;-(;_aquetz’n. para
&l periodo de 2015 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada
por los miembros de la Comision Escrutadora Municipal. . ™.~

5)- Certificado de Antecedentes ¥ Requerimienlos. Ju'diqa!es. expedido por g
POLICIA NACIONAL DE COLOMEIA, TS

6}- Certificadc de Antecedentes Disciplinaric: ".é.xpediéa por la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION No 77884170, T

7)- Cortificado _expadico por la “CONTRALORIA DELEGADA PARA
INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA,

8)- Declaracion extraprocess de s bisnes que posee el safior ARNULFQ PARRA
PENA, su conyuge LUCELLY. SOTTO SANCHEZ y su valor.

9)- Certificagion expedic @r LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAGION
PUBLICA - ESAP, .afvla, que cerlifica que: ARNULFO PARRA PENA CC. No
17647116 Aicalde Elecio del municipio de San José det Fragua Cagquetd, participo
en ef seminaric INDUCCION PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS
PERIODO 2016-2019.

i 4ia EPS.

10)- Afil

De. ia* documentacion que se enuncia en los numerales anteriores se anexan

cFEgiﬁEle‘s ¥ Copias a la presente acta.

£l posesionado declara bajo la gravedad del juramento que en la actualidad se
encuentra a PAZ Y SALVO, por concepts de Impuesto Predial y Complementarios
de [os bienes que posee dentro de la jurisdiceion del Municipio de San José del
Fragua Caqueta.

Carrora 4 con Catle 4 E: Beldn de los Andag) (Caquetd)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atencidn: Lunes a Jueves: Da 8:00 AM z 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 FM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 FM



ey NOTARLA ONICA DEL CIRCULG
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES — CAQUETA
La guarda de 1a fe publica

ACTA DE POSESION No 002

ACTA DE POSESION DEL SENOR ARNULFO PARRA PERA,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDABDANIA NOMERO 17.647:116
EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR
DEL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA. ~7. "

A los veintiocho (28} dias del mes de diciembre de dos mit'guin e (2.015),
Suscrite Notario Unico de! Circulo de Belén de los Andaquw‘eg‘\Cfa.du:eia‘ atendiendo
solicitud escrita del interesade, procede a darle posesion & sefior ARNULFO
PARRA PENA como Alcalde Electo de! Municipio ﬂe-S\AN JOSE DEL FRAGUA
CAQUETA, constatandase que el posesionado obtuya la ‘mayoria de sufragics en
\as elecciones realizadas el dia veinticinco {(25) del rMes de ortubre de dos mil
quince (2.015) para el periodo Cnnstituc:ona’]"oé_mprendrdo entre el primere (01)
de enero de dos mil dieciséis (2.015) altreinta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve {2.019) o

Acto seguido &l sefior Notario,[}h‘:c'q,dét Circulp de Belén de los Andagquies
Caquetd, le recibe (a pmmes:a{tégéi gel juramento de conformidad con lo
establecide en el Articulo 9,4‘,"d/e’_‘_la Ley 138 de 1.994 de la sigulente manera " Jura
a Digs y promete al puehio cumplir filmente la Censtitucidn, lss leyes de
Colombia, las ordenanzas vy los acuerdos? a o cual contestd en voz clara y
parceptible “SI JURQ™> "+

Curnplidas las-formalidades legales por cuya gravedad prometié cumplir y hacer
cumplir bien y. \él?nente la Constitucidn, las Leyes, las ordenanzas y tos acuerdos
municipalas’-ségan su leal saber y entendar, declarandose en consecuencia

debidamenite pasesionado como ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE BEL FRAGUA CAQUETA.

El pésesivnado prasentd los siguientes documentos:
1)- La solicitud por escrito dirigida al seficr Notario Unigo del Municipio de Balén

de los Andaquies Caquets, a fin de que se sirva darle posesion en el cargo de
Alcalde Munitipal de San José del Fragua Caqueta.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaguies. {Caquati)
Teléfone (8) 4316092
Horario de stencién: Lunes a Jueves: Da 3:00 AM a 12 PM y de 2:00 P& a £:00 PM
Viames 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM & 5:00 PM



e yOken NOTARIA ONICA DEL CIRCULO,
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES — CAQUETA
La guarda da la fe piblica

La presente acta de posesién sute efectos fiscales a partir del primere (01) de
enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucionat para el cual fue
elagido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para
tnayor constancia se firma a los veintiocha (28) dias del mes de giciembre de dos
mil guince (2.015) en la Notaria Unica de! Circulo de Belén de ios Andaqules
Caqueta. -

Una vez ieida y aprobada la presente acta, fue aceptada y firm, a parquwenes en

elia intervinieron.

EL POSESIONADO

ARNULFO PARRA PERA ’
CC. No 17.647.115 expedida enHomnc;a Caqueta

EL NOTARIO

pi f !
JESUS VICENTE }:’UENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle ina Balén de los {Caquets)
Teléfono (8} 4316052
Horario de atencion: Lunes x Jieves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:06 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y do 2:00 PM a 5:00 PM



TODOS PORUN
NUEVO PAIS

(ﬁ_) MININTERIOR

QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No.
6.

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del
Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT
830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesién
del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion 1733 de 2011, modificada por la Resolucién No. 1164
del 2013, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte,
ARNULFO PARRA PENA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.647.116, actuando
en Representacion Legal del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- CAQUETA, con NIT
800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de
2016 y facultado para suscribir el presente documento segun el Acuerdo No. 010 del 18 de abril
de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que
es capaz para celebrar esta prérroga, y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de;2011 y demas normas constitucionales y
legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado. celebrar la quinta prérroga al
Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, El
MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion
No. F-212 de 2015, por valor de $735.000.000,00 M/L. 2.- Que el plazo inicial de ejecucién del
Convenio, se pacté hasta el 30 de noviembre de 2015. 3.- Que el 12 de noviembre de 2015, se
suscribid la primera modificacién y primera prorroga al Convenio, prorrogando el plazo de
ejecucion hasta el 28 de febrero de 2016. 4.- Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribio la
segunda modificacion al Convenio. 5.- Que el 26 de febrero de 2016, se suscribié el acta de
suspension No. 01 al Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, y con
nuevo plazo de ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016. 6.- Que el 11 de marzo de 2016, se
suscribio el acta de reanudacién a la suspensién No. 01, quedando como nuevo plazo de
gjecucion hasta el 13 de marzo de 2016. 7.- Que el 11 de marzo de 2016, se suscribid la
segunda prorroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogé el plazo de ejecucion
hasta el 30 de abril de 2016. 8.- Que el 29 de abril de 2016, se suscribié la tercera prorroga al
Convenio, documento mediante el cual se prorrogo el plazo de ejecucion hasta el 15 de junio de
2016. 9.- Que el 14 de junio de 2016, se suscribid el acta de suspensiéon No. 02 al Convenio,
quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, y con nuevo plazo de ejecucion hasta el 14
de julio de 2016. 10.- Que el 12 de julio de 2016, se suscribié el acta de ampliacion a la
suspension No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y con
nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de 2016. 11.- Que el 19 de agosto de 2016, se
suscribio el acta de segunda ampliacion a la suspension No. 02, quedando suspendido hasta el
15 de septiembre de 2016, y con nuevo plazo de ejecucién hasta el 17 septiembre de 2016. 12.-
Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribid el acta de reanudaciéon No. 02 al Convenio,
quedando como nuevo plazo de ejecucion hasta el 06 de septiembre de 2016. 13.- Que el 06 de
septiembre de 2016, se suscribid la cuarta prérroga y primera adicion al Convenio, documento
mediante el cual se prorrogd el plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre de 2016, y se adiciono
la suma de $100.000.000 M/L, quedando en el valor de $835.000.000 M/L. 14.- Que mediante
Memorando MEM16-000045780-SIN-4020 del 19 de octubre de 2016, radicado en la
subdireccion de Gestion Contractual el 27 de octubre de 2016, suscrito por la supervisora del
citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se solicité adelantar el
tramite de la quinta préorroga al Convenio, de conformidad con la justificacién alli descrita. 15.-
Que con fundamento en el numeral 1 literal f de la clausula Décima cuarta del Convenio, la
supervisora solicité el tramite de la quinta prérroga. 16.- En consideracion a lo anterior, se
suscribe la quinta prérroga al Convenio, que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA.-PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. F-
212 de 2015, hasta el 15 de noviembre de 2016. CLAUSULA SEGUNDA.-VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES. En lo demas contintan vigentes, en sus partes, las clausulas y

L
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QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO
DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No.
6.

estipulaciones del Convenio. CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. EI MUNICIPIO
debera ampliar la vigencia de la garantia Unica constituida para avalar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prérroga, de acuerdo con
las coberturas y vigencias establecidas en la Clausula Novena del Convenio, ampliacion de
garantia que debera ser radicada en la Subdireccion de Gestion Contractual del MINISTERIO,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento.
CLAUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma, en Bogota D.C., a los 31 dias del mes de octubre 20i6

EL MUNICIPIO
MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA ARNULFO PARRA PENA
cretaria General Alcalde

prob6: Paul Ordosgoitia Ahum@la — Subdirector de Gestion Contractual /
evisé: Enrigue Armando Fuentag Ortiz — Contratista S.G.C. g
Proyecto: Paula Ximena Lomban&Sierra— Confratista S.G.C.
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MEMORANDO
MEM16-000048742-SIN-4020

Bogota, D.C., martes, 01 de noviembre de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestion Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura
ASUNTO: Entrega de pdlizas del convenio F — 212 de 2015, San Jose del Fragua —

Caqueta.

1. Pdliza N 630 — 47 - 994000006141 , que ampara la cuarta prorroga y primera
adicién del Municipio de San Jose del Fragua - Caqueta F- 212 de 2015 ,1 folios

kT ‘ g Q M%{,émmaﬂ/

IOSEBLANGO OVIERO  MARTHA C VILLARREAL

del gonvenios Supervisor Convenio

Elgboré: Juan José Blanco Oviedo
eviso: Martha C Villarreal

\ Aprobé: Martha C Villarreal

TRD: 4022

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogot4, D.C. - Colombia - Sur América
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MEMORANDO

MEM16-000048742-SIN-4020

Bogota, D.C., martes, 01 de noviembre de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestion Contractual

DE: Subdireccién de Infraestructura
ASUNTO: Entrega de polizas del convenio F — 212 de 2015, San Jose del Fragua —

Caqueta.

1. Podliza N* 630 — 47 - 994000006141 , que ampara la cuarta prorroga y primera
adicion del Municipio de San Jose del Fragua - Caqueta F- 212 de 2015 ,1 folios

ARQ.

Jﬁ\sﬂ\ud\o OVIERO M/ RTHA C VILLARREAL

poyoalas del gonvenioN Supervisor Convenio
Elglbord: Juan José Blanco Oviedo

evisé: Martha C Villarreal
\ Aprob6: Martha C Villarreal
TRD: 4022

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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CONSTANCIA DE ESTUDIO Y | 27/05/2015

APROBACION DE LA POLIZA

%) MININTERIO
( ‘ R o ANEXO 6 Vigente Desde:

Y
ANEXO No. 8 DE LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA CUARTA PBORROGA Y
PRIMERA ADICION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212
DE 2015, SUSCRITA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA. OTROSI No.5. -

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

et
Anexo No. 8 Je la poliza No. 630-47-994000006141, otorgada por la Compania Aseguradora Solidaria de
Colombia,” expedida el 15 de septiembre de 2016{ y aportada por el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
FRAGUA - CAQUETA dentificado con NIT 800.095.782-0 se presenta para a[pp’arar la cuarta prérroga y
primera adicion al Convenio mencionado, con registro presupuestal No. 147716 de 6 de septiembre de 2016
cuyo objeto consiste en: =

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de San
José del Fragua./

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos % Condiciones | Valor Asegurado Desde Hasta
Cumplimiento " | 20% | Clausula Novena ~ $167.000.000.00 - | 07/05/2015 /|  19/05/2017 7
-
Calidad del Servicioc” | 20% | Clausula Novena $167.000.000.00 , | 07/05/2015" 19/05/2017

Los amparos constituidos en la Péliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Clausula
Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83 de la Constitucion
Politica de Colombia y al Articulo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los (1)dias del mes de
noviembre de 2016,

C ol it A
Paul Ordosgoitia Ahymada
Subdirector de Gestion Contractual

Elabors: Andres Salgado — Contratista S.G.G./ o
/}?;ﬂ;ﬁ: Camilo Bermudez— Contratista S.G.C.

Archivar en: 1103.47.05 Procesos y Procedimientos Apoyo — Proceso de Gestion Contractual

Paginalde1l




TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

%) MININTERIOR

MEMORANDO

MEM16-000050365-SIN-4020

Bogota, D.C., jueves, 10 de noviembre de 2016

PARA: PAUL BERNARDO ORDOSGOITIA AHUMADA,
Subdirector de Gestion Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE SEXTA PRORROGA DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA

En mi condicion de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito
para su andlisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el tramite de sexta prérroga, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que|el Ministerio del Interior - FONSECON suscribi6 el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de
SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, el convenio en mencion, cuyo objeto es: “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucién de un CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC, EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.” por valor de ($735.000.000,00).

2. Que se pacto inicialmente el plazo de ejecucién del convenio interadministrativo hasta el 30 de
noviembre de 2015.

3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribié la primera prérroga y primera modificacion del
convenio, ampliando el plazo de ejecucién hasta el 28 de febrero de 2016.

4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribio la segunda modificaciéon del convenio.

5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribio la primera suspension del convenio F-212 de 2015,
hasta el 10 de marzo de 2016, con nuevo plazo de ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016.

6. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribidé acta de reanudacién del convenio con nuevo plazo de
ejecucion hasta el 13 de marzo de 2016.

7. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribié la segunda prorroga del convenio, ampliando el plazo
de ejecucion hasta el 30 de abril de 20186.

8. Que el 29 de abril de 2016 se suscribid la tercera prérroga del convenio, ampliando el plazo de
ejecucion hasta el 15 de junio de 2016.

9. Que el 14 de junio de 2016 se suscribid la segunda suspension del convenio F-212 de 2015,
hasta el 12 de julio de 2016, con nuevo plazo de ejecucion hasta el 14 de julio de 2016.

10. Que el 12 de julio de 2016 se suscribi6 el acta de ampliacién a la suspension N? 2 del convenio F-
212 de 2015, hasta el 29 de agosto de 2016, con nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto
de 2016.

11. Que el 19 de agosto de 2016 se suscribi6 el acta de segunda ampliacién a la suspension N® 2 del
convenio F-212 de 2015, quedando suspendido hasta el 15 de septiembre de 2016, con nuevo

plazo de ejecucion hasta el 17 de septiembre de 2016. ‘a@
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8— 38 , % AU “ :
Conmutador. 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co % (( GI
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403 % / i N M
Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América | ¥ 6 O~
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12. Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribié acta de reanudacion N* 2 al convenio fijando
como nuevo plazo de ejecucion hasta el 06 de septiembre de 2016,

13. Que el 06 de septiembre de 2016, se suscribid la cuarta prorroga y primera adicion al convenio
quedando como nuevo plaze de ejecucion hasta el 31 de octubre de 2016, y se adicioné la suma
de $100.000.000.000M/L, quedando un valor total de $835.000.000.00.

14. Que el 31 de octubre de 2018, se suscribid la quinta prérroga al convenio ampliando el plazo de
ejecucion hasta el 15 de noviembre de 2016.

15. Que el numeral 21 de la Clausula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: "Soficitar
oportunamente las prorrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran,
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la
solicitud, acompafiandola con fos respectives soportes emitidos por el contratista y el interventor
de ser el caso.”

16. Que el Sefior ARNULFO PARRA PENA, Alcalde Municipal de San Jose del Fragua — Caqueta,
mediante oficio de 08 de Noviembre de 2016, recibido en la Subdireccién de Infraestructura el
mismo dia, solicité prérroga del Convenio Interadministrative, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

“(...} Referencia: Solicitud de sexta prorroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015
RESPETADA DOCTORA

Ef Municipio de San José del Fragua suscribié el convenio inter administrativo F-212 del 2015,
con ef ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 5
oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en
el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la Interventoria y avalado por la
supervision del municipio. Teniendo en cuenta que fa uftima prorroga efectuada amplié el plazo
de ejecucién del convenio hasta el 15 de noviembre del 2016, y que en la actualidad el
municipic presenta un 92.15% de ejecucion en obra, la cual ha ftenido retrasos debido a la
extensa suspension que se ha presentado en el contrato perdiendo la consistencia en los
frabajos realizados, con fa necesidad de retomar la conexién con el personal y continuar
labores, los reajustes de los disefios eléctricos para el apantallamiento del CIC, al igual que las
demoras en el suministro de pintura de tréfico pesado, retrasando actividades como la pintura
en escaleras y placa deportiva; las actividades que se estan realizando actualmente implican
obra blanca e instalaciones eléctricas. En algunos casos se ha visto afectada la pintura con
graniplast en fachada principal, debido a constantes lluvias.

Se hace necesaria la ampliacion def plazo hasta el 10 de diciembre def 2016 {...}"

Por lo antericrmente expuesto, el suscrito supervisor por parte del Ministerio del Interior, con base en lo
manifestado por el Municipio y o evidenciado en la certificacion suscrita el dia 09 de Noviembre de 2016,
por el superviscr del Municipio, donde reporta un avance de obra del 92.15%,considera técnicamente
viable lo siguiente :

a) Conceder la prérroga, al convenio F- 212 de 2015, solicitada por el Municipio, hasta e! 10 de diciembre
de 2016.

El municipio deberd ampliar la garantia constituida para amparar el convenio de conformidad con la
prorroga a suscribir

Sede correspondencia Edificio Camarge. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web  www.mininterior.gov.co
Servicio aj Ciudadano serviciealciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403
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Que conforme al articulo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos seran las que de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y
naturaleza.

Que las entidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podréan incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a
los de la buena administracién.”

Para la ejecucion del convenio durante el término de la prérroga solicitada no se requiere adicién de
recursos por parte del Ministerio del Interior — FONSECON.

Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdireccion de Infraestructura solicita analizar y verificar
juridicamente la posibilidad de prorrogar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones
estipuladas/en el presente documento.

Atentamente,
eHor & Wt D W /
ARTHA C VILLARREAL Vo.Bo ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ%
(Y Supervisor Convenio F -212 Subdirectora de Infraestructura (E)

oré:  Arg. Juan Jose Blanco — Apoyo a la supervisién
~ sRevisé:  Martha C Villarreal / Juliana Arévalo o
probé:  Angela Maria Lépez Gutiérrez &“‘Q‘A
nexo: () folios
D: 4022.2806
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MININTERIOR Blanco Oviedo, Juan Jose <juan.blanco@mininterior.gov.co>

solicitud de prorroga

1 mensaje
maximino.sandoval maximino.sandoval <maximino.sandoval@sanjosedelfragua- 9 de noviembre de 2016,
cagueta.gov.co> 15:14

Para: juan.blanco@mininterior.gov.co

arqui buenas tardes, queria enviae con anterioridad el oficio para ser revisado
el cronograma ya se esta adelantando, y asi enviar el paquete completo

gracias

@ SOLICITUD de supervision quinta PRORROGA cic 2016.doc
251K



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Noviembre 08 del 2016

Sefiora:

ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
Subdirectora de infraestructura converio £-212 de 2015
Ministerio del interior

Bogota D.C.

Referencia: Solicitud de sexta prérroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015
RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribio el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con
el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 5 oportunidades
debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de
actividades el cual fue aprobado por la interventoria y avalado por la supervision del municipio.
Teniendo en cuenta que la Gltima prorroga efectuada amplio el plazo de ejecucién del convenio
hasta el 15 de Noviembre del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 92.15% de
gjecucion en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la extensa suspension que se ha presentado en
el contrato perdiendo la consistencia en los trabajos realizados, con la necesidad de retomar la
conexién con el personal y continuvar labores, los reajustes de los disefios eléctricos para el
apantallamiento del CIC, al igual que las demoras en el suministro de pintura de trafico pesado,
retrasando actividades como la pintura en escaleras y placa deportiva; las actividades que se estan
realizando actualmente implican obra blanca e instalaciones eléctricas. En algunos casos se ha visto
afectada la pintura con graniplast en fachada principal, debido a constantes lluvias.

Se hace necesaria la ampliacion del plazo hasta el 10 de diciembre del 2016.

-

| —

ARNULFO PARRA PENA
ALCALDE MUNICIPAL

NUESTRO COMPROMISO, SANN JOSE DILL.
FIRACGUA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jese del Fragua — Caquetd - Colombia
www.sanjose-caqueta.gov.co
Cadigo Postal: 18 60 70
E:Mail: alcaldiai@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
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LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

CERTIFICA QUE:

El confrato No 028 del 23 de ociubre del 2015 suscrito entre la ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA v I UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA
CIC representante legal WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO, cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO- CIC, EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 212 DEL 07 DE MAYQO DE 2015
SUSCRIPTO ENTRE LA NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR ~ FONDQ NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA" se encuenira en un porcentaje de ejecucién de 92.15%,
cumpliendo con [o estipulado en objeto contraciual.

Se expide en san José del Fragua — Caquetd a los (09) dias del mes de noviembre
“dei 201 6.

(:____,M"'/ Y

BRIYITH G REVES|QUIN
RQUITECTO PROEESIONIALIDE INFRAESTRUCTURA

NUESTRO COnM PROMISO, SAN 1OSE DEL FRAGUA
Carrera ANO.3-25Palacio Municipal, $an josé del Frapua~Caquetd—Cotornkia
www.sanigsedalfragua-cagueta povco
E:Mail- alcaldia @sanjovedelltagua-taqueta.gouco
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE OEL FRAGUA

CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-

ACUERDO MUNICIPAL No.[010 DE 2016
{18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA |- CAQUETA, PARA CELEBRAR
CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de
la Constitucion Politica de Colombia, en concordancia con la fey 136 articulo 91.

CONSIDERAND{Q:

1. Que de conformidad con la constitucién y lajLey, es potestativo del Honorable
Concejo Municipal como Corporacién Administrativa de la Entidad Territorial
conceder facultades precisas y pro-tempote, al Alcalde Municipal para la
celebracién de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del
gasto, para eficaz desempefio, en concordangia con lo dispuesto del Numeral 3°
del Articulo 313 de la Constitucién Politica dg Colombia.

2. Que el sefior Alcalde viene adelantangio diversas gestiones a nivel
departamental, nacional, e inclusive internacipnal, con el fin de obtener recursos
financieros que le permitan a esta entidad tetritorial cumplir en la mejor medida
con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover ¢l
desarrollo integral de su comunidad, y genetar a su vez, bienestar social a los
mas necesitados y grupos poblacionales en ¢ondiciones de vulnerabilidad.

3. Que la Ley 80 de 1993 en el articulo 2° ordinal a) incluyd a los municipios como
entidades estatales que deben cumplir con gl régimen contractual y asigné la
competencia para la celebracién de contratps en este nivel a los aicaldes en
calidad de representantes de los municipigs {art.11. ord. b) Ademas, en el
articulo 25 numeral 11, al desarroliar el principio de economia en la contratacion,
reitera que los concejos municipales auforizaran a los alcaldes para la
celebracion de contratos, y en lo referente g contratos con personas naturales
ylo juridicas est4 reglamentado por el Estatuto de Contratacion Publica.

4. Que en merito de lo anteriormente expuesto.

TRABA)JAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUENA"
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-26

E-mail:concejosanjose@hbtmail.com
Celular: 321 492 1579




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775~

ACUERDO MUNICIPAL No.(010 DE 2016
(18 de Abril)

“pPOR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETI\, PARA CELEBRAR
CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS™.

ACUERDA:
ARTICULO 1°. Conceder facultades el sefior al Alcalde del Municipio de San José

del Fragua - Caquet4, para Celebrar Convenios ton entidades publicas.

ARTICULO 2°. Que dichas facultades seran conferidas hasta el dia 31 de Diciembre
de2016."

ARTICULO 3°. E! presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y
publicacion.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en ¢l recinto de! Honorable Concejo Mupicipal de San José del Fragua —
Caquet4, a los dieciocho (18) dias del mes de Abril de 20186.

JESUS MARIA S8ILVA SANCHEZ LEIDY A
Presidente Cgficejo Municipal Secretan

TRABAJAMOS UNIDDS POR LA CONMUNIPAD FRAGUENA" =
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

E-mail:concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 482 1579




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8

LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSE |DEL FR&AGUA.

CERTIFICA

Que e! Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18§ de Abril “POR MEDIO DEL CUAL
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON

ENTIDADES PUBLICAS”.

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes asi:
PRIMER DEBATE: 12 de Abril de 2016.
SEGUNDO DEBATE 18 de jAbril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal fie San José del Fragua — Caquetd, a los
diecinueve (19} dias del mes de Abril de 2

FANTE GUZMAN

ecretariy Genefal

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUERIA"
Edificio Alcaldia carrera 4 No. 3-25

E-mail:concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579




Repiblica de Colombia
Departamento del Caqueta
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT. 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL
Codigo: D.A. 1.7.
Version: 1.0

Fecha: ABRIL DE 2014

Paginaide?2

INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: San Jos

El 19 de abril de 20186, procedente de la Secretaria del {

5 del Fragua, 20 de abril de 2016.

Concejo Municipal de San Jose del Fragua,

se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abil de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE

CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCALDE
FRAGUA — CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENI((
radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo li del Libro Rad
Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
DS CON ENTIDADES PUBLICAS”, Queda
cador de Asuntos Civiies y Administrativos.
Municipal para su respectiva sancién, de

conformidad con lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1924.

Angle C
ANGIE LICETH COLLAZ(
Secretaria Ejecy

MUNICIPIO DE SAN JOSE|
DESPACHO DEL SENOR ALG

San José del Fragua, 20 de abril de 2016,
SANCIONADY{

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, *
FACULTADES AL SENOR ALCALDE DEL MUNIC
CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EN
lo establecido en el Articulo 91 Numeral 5 de la Ley 13§

DS NARVAEZ
tiva

DEL FRAGUA
ALDE MUNICIPAL

D:

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN
CIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
TIDADES PUBLICAS”, de conformidad con
de 1994,

—
il
ARNULFO PARRA PENA
Alcalde Municipal
PROYECTE: ANGIE COLLAZDS
Carrera 4 No. 3-23 Palacio Municipal. San Josg del Fragua - Caqueta — Colombia

CODIGO POSTAL:

| R6OT0

www.sanjose-caqueta.gov.co

£ - Mail: alcaldia@sanjosedelfr

hold-caqueta.gov.co

contactenos@@sanjosedelfragy

a-caqueta.gov.co




Repiiblica de Colombia
Departamento del Caqueta

NIT. 800.085.782-0
DESPACHO ALCALDE

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

ACUERDO MUNICIPAL

Codigo: D.A. 1.7

Versidn: 1.0

Fecha: AERIL DE 2014

Pagina 2 de 2

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJE

HACE CONSTANCIA DE

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldia dei Municipio d
del Caqueta, a los veinte (20) dias del mes de abril
Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 d
SE CONCEDEN FACULTADES AL SENOR ALCAI
DEL FRAGUA - CAQUETA, PARA CELEBRA
PUBLICAS”, se ordena la publicacion en Cartelera
dias, Art. 81 de la Ley 136 de 1994,

v
P
ANGIE LICETH)COLLAZQ

Secretaria Ejecut

PROYECTE: ANGIE COLLALDS

Carrera 4 No. W23 Palucio Municipal. San Josg
COMGO POSTAL:

www.sanjgse-caqueta,

el 18 de abril de 2016,

CUTIVA

FIJACION

e San José del Fragua, Departamento
He 2016, visito el auto sancionado del
“POR MEDIO DEL CUAL
| DE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
R CONVENIOS CON ENTIDADES
Municipal por el término de diez (10)

S NARVAEZ
iva

del Fragua -~ Caqueta - Colombia
86070

o0V.C0

E - Mail: alealdiaf@sanjosede!fis

gua-caquela. gov.co

contactenosiisanjosedelfragu

a..

caqueta.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIiA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 0971172016 a las 19:11:19 el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°© 17647116y
Nombres: PARRA PENA ARNULFO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitucidon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”

aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extincidon de la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policia Nacional

mas cercanas.
Esta consulta solo es valida para el territorio colombiano obedeciendo a los parémetros establecidos en
el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POUCIA NATIONAL DE COLOMBIA i
Camera 59 N° 2421, CANR, 80go!d D¢
atencion administrativa de lunes ¢ vietes de 8:am & 12pm y 2pm d Spm
. kequerimientos ciudadanos 24 horas N <iga

tinec de Atencién o Ciudodano 3ogotd: (571) 3159111/9112 - Resto del pait; 016000 710 600 L '@ m

FAX {571) 3159581 - E-mail: ineadireciodpolicia.gov.co i Q i i e Q"?

/4 TODOSPORUN £ Fresidencia winisterio e A Godiemo portal Grico ;::mw-;ﬁ:;{~
& NUEYOPaiS ¢ deloReplolico de pefenso : HQQ b enihes : de Contratazitn EREEETREE

Todos los derechos reservados 2011.



Procuraduria General de la Nacion
Republica de Colombia

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el nimero de
identificacion de la persona natural o juridica.

Tipo de Identificacién: Cédula de ciudadania v Numero Identificacion: I1764T116 g —l

“» .
¢ Cual es la Capital del Valle del Cauca? (Sin tilde)? . |°a“ l

Consultar

Datos del ciudadano

Sefior(a) ARNULFO PARRA PENA identificado(a) con Cédula de ciudadania Nimero 17647116.

El ciudadano no presenta antecedentes

Sefior(a) ciudadano(a): la expedicion del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion es gratuita en todo el pais.
Fecha de consulta: miércoles, noviembre 09, 2016 - Hora de consulta: 19:08:38

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic aqui para realizar la actualizacion segln los
datos de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erréneos por favor dirijase a la REGISTRADURIA mas
cercana. Mayor informacion en http://www.registraduria.gov.co/

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los dltimos cinco (5) afios, al cabo de los cuales, el
sistema inactiva autométicamente el registro salvo que la sancién supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejara hasta que dicho
término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya
eleccién, designacion o/nombramiento y posesién exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aqui para descargarlo gratis.

Centro de Atencion al Piblico (CAP): Carrera 5* nro. 15 - 60 (Bogota) / Lunes a viernes de 8 a.m, a 5:00pm. jornada continua.
o Recibo de Correspondencia: Lunes a viernes de 8 a.m. a 4:00pm. jornada continua.
Linea gratuita para todo el pais: 018000 910 315 - Linea reducida: 142 - PBX: (571) 5878750
Email: guejas@procuraduria.gov.co / dcap@®@procuraduria.gov.co / webmaster @procuraduria.gov.co
Copyright © 2013. Procuraduria General de la Nacidn / Tedos los derechos reservados
Desarroliado por: COI Software Colombia
v.0.0.4

)

Ewm linea




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Réépbnsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 9
demoviembreide2016; a las 19:10:46, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. W

Tipo Documento C.C.
No. Identificacion 17.647.116
Cédigo de Verificacién |195580272016

Esta Certificacion es vilida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el niimero consignado en el respectivo
documento de identificacién, coincida con el aqui registrado. :

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. dia

@ _:>—~‘/—3
i )
- SORAYA VARGAS PULIDO

Con el Codigo de Verificacidn puede constatar la autenticidad del Certificado.

Digit6 y Revisé: Via Web

JMM Ciannn

» SIBOR Pigina 1 de 1
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Pl v % NOTARIA UNICA DEL GIRCULO

©OE BELEN DE .05 ANDAQUIES - CAQUETA
La guarda de lafo pablica

2)- Formato Unico de hoja de vida del sefior ARNULFQ PARRA. PENA

3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadania No 17.647.116 expedida en Florencia
Cagueta,

4}- Credencial expedida por la Comision Escrutadora Municipal - Registraguria
Municipa! del Estade Civil de San José del Fragua Caqueta, expedida, 6,26 de
octubre de 2015, fa cual acredita que e sefior ARNULFQ PARRA. PERA,
identificado con fa cédula de ciudadania No 17.647.116 expedidd™en_Fiorencia
Caguetd, fue elegido Alcalde del municipio de San Jese dal Frqgrjs;(.)_aguetz], para
el periodo de 2016 al 2019 por &! Partido Cambio Radical y debidamente rubricadz
por los miembres de la Comision Escrutadora Municipal. “

alés, expedide por la

5)- Certificado de Anlecedentes y Requerimienlos.J_.LT
POLICIA NAGIONAL DE COLOMBIA, R

6)- Certificacio de Antecedentes D\'sciplinaﬁors%xgedi“éo por ta PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION No 77884170, 0" -

g ”

7}~ Certificado expedido por o~ "CONTRALGRIA DELEGADA PARA
INVESTIGACIONES, JUICIOS FISC&E\ Y JURISDICCION COACTIVA,

8)- Daclaracion extraproceso de"io_s énes que posee el sefior ARNULFO PARRA
PENA, su canyuge LUCELLY SOTTO SANCHEZ y su valor,

9)- Certificacién axpedid'amﬁ LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA ~ ESAP, sfitfa. que certifica gue: ARNULFO PARRA PENA CC. Na
17647116 Alcalde Elac‘gt\r'del municipio de San Joss del Fragua Caquets, participd
en el seminario INDUCCION PARA ALCALDES ¥ GOBERNADORES ELECTOS
PERIODO 2076:2019.

10)- Afliacion iz EPS.

docurnentacién que se enuncia en los numerales anteriores se anexan
Zles y copias a la presente acta

De i
origin

El posesiopado declara baio la gravedad del juramento que en 1a actualidad se
encuentra a PAZ Y SALVO, per concepto de Impuesto Predial y Complementarios
de los bienes que posee dentro de fa jurisdiceion del Municipio de San José de!
Fragua Caqueta.

Carrora 4 con Calle 4 Esquina Belén da las Andaquies [Caquats)
Telsfono (8) 4316092
Harario de atencién: Lunes a Jueves: Do 8:00 AM a 12 PM y da 2:00 PM a 6:00 PM
Viemes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM 2 5:00 PM




Uemdy B 7 ARIA UNICA DEL CIRCULD

OE BELEN DE LOS ANDAQUIES — CAQUETA
La guarga de la{a pablica

ACTA DE POSESION No 002

ACTA DE POSESION DEL SENOR ARNULFO PARRA PERA,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 17.647:116
EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO AI.CALDE POPULAR
DEL MUNICIFIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA. -+

A los veintiocha (28} dias del mes de diciembre de doa mlhqu e (2.015). el
Suscrito Notario Unico de! Circulo de Belén de los Andaqusas Caqueté atendiendo
solicitud escrita del interesado, procede a darle pcsesmn a\ sefior ARNULFO
PARRA PENA como Alcalde Electo del Municipic E&&%AN JOSE DEL FRAGUA
CAQUETA, constatindose que el posesionade obtuya la mayoria de sufragios en
las elecciones realizadas el dia veinticinco (25] el vhes de octubre de dos mil
quince (2.015) para el periodo Cunst\'tucxona‘] qumprandldo entre el primero {01)
de enero de dos mil dieciséis {2.016) altreinta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve {2.019)

Acto seguido ef senor Notar:o_,tfmcc,de[ Circulo de Belén de los Andaguies
Caquetd, le recibe la prome: ‘<Iegal del juremente de confermidad con o
establecido en el Articulo §4;° d,e Ta Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera * Jura
a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente Iz Constitucion, las leyes de
Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?™ a o cual contesto en voz clara y
parceptibie SIJURO", ;

Cumplidas las~fgmmatidades legales por cuya gravedad prometié cumplir y hacer
cumplir bIEQ yfelmente la Constitucién, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos
mumclpales" segun su leal saber y entender, declarandose en consecuencia
debldameme posesionado como ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN
EL FRAGUA CAQUETA.

El pisesionado presento los siguientes documentos:

1)- La solicitud por escrito dirigida al sefior Notario Unico del Municipio de Belén
de los Andaquies Caqueld, 2 fin de gue se sirva darle posesion en el cargo de
Alcalde Municipal de San José del Fragua Caqueta,

Carrera 4 con Calle 4 Eaquina Belén da los Andaguics (Caquots)
Teléfono {8) 4316092
Horario de atencldan: Lunes a Jucves: Do 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PV
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM
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uemdy 0 NOTARIA UNICA DEL GIRCULO.
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
La guarda da la fo puiblica

La presente acla de posesidn surte efectos fiscales a partir del primero {01} de
eners de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucianal para el cual fue
elegido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, s& da por terminada y para
mayor constancia se firma a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos
mil quinge {2.015} en la Notaria Unica del Circulo de Balén de Los\-Aﬁdqqﬁies
Caqueta. P

Una vez leida y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada porquienes en
eila intervinieron. 2

EL POSESIONADO

ARNULFO PARRA PERA K
CC. No 17.647.116 expedida en Flo
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SEXTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION
No. F-212 DE 2015/ SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No. 07.//

Entre los suscritos, MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del
Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT
830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesion
del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar segun las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion 1733 de 2011, modificada por la Resolucion No. 1164
del 2013, quien en adel_ant/e/ se denominara EL MINISTERIO, por una parte y por la otra parte,
ARNULFO PARRA PENA,‘(dentificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.647.116{éctuand0
en Representa/c/:jén Legal del MUNICIPIO DE SAN JOS/E'/DEL FRAGUA- CAQUETA, con NIT
800.095.782-0/ posesionado el 28 de diciembre de 2015,{con efecto a partir del 01 de enero de
20161y fag’Jltado para suscribir el presente documento segun el Acuerdo No. 010 del 18 de abril
de 2016{’ igente a la fecha, quien, conforme con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que
es capaz para celebrar esta prérroga y que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y
legales vigentes, en adelante EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar la sexta prorroga,del
Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015 EL
MINISTERIO| y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion
No. F-212 de 2015¢por valor de $735.000.000 M/L72.- Que el plazo inicial de ejecucién del
Convenio, se pactd hasta el 30 de noviembre de 2015./8.- Que el 12 de noviembre de 2015, se
suscribié la primera modificacion y primerd prorroga del Convenio, prorrogandg el plazo de
ejecucion hasta el 28 de febrero de 2016 4 .- Que el 29 de diciembre d; 2015, se suscribid la
segunda modificacion del Convenio45.- Que el 26 de febrero de 20167 se suscribié el acta de
suspensién No. 01 del Convenio, quedando suspendido Hasta el 10 de marzo de 2016,/con
nuevo plazo de ejecucion hasta el 13 de marzo de 201676.- Que el 11 de marzo de 2016, se
suscribié el acta de reanudacion a la su?’p;ensién No. 01, quedando como nuevo plazo de
gjecucion hasta el 13 de marzo de 2016/47.- Que el 11 de marzo de 2016,/§e suscribié la
segunda prorroga del Convg;fo, documento mediante el cual se prorrogd el plazo de ejecucion
hasta el 30 de abril de 2016.78.- Que el 29 de abril de 2016, 6e suscribid la tercera prorroga del
Convenio, documento mediante el cual se prorrogé el plazo de ejecucién hasta el 15 de junio de
2016°49.- Que el 14 de junio de 2016, €e suscribié;r'acta de suspension No. 02 del Convenio,
guedando susyendido hasta el 12 de julio de 2016,con nuevo plazo de ejecucién hasta el 14 de
julio de 2016£10.- Que el 12 de julio de 2018,"se suscribié el acta de ampliacién a la suspensién
No. 02 del Convenio, quedando suspendidp hasta el 29 de agosto de 2016,/16)n nuevo plazo de
ejecucion hasta el 31 de agosto de 2016411.- Que el 19 de agosto de 2016,%e suscribi6 el acta
de segunda,ampliacion a la suspension No. 02, quedando suspendido hasta el15 de septiembre
de 2016//€on nuevo plazo de ejecucion hasta el 17 septiembre de 2016412.-Que el 05 de
septiembre de 2016, se suscribio el acta de reanudacién No. 02 del Convenio, quedando como
nuevo plazo de ejecucién hasta el 06 de septiembre de 2016743.- Que el 06 de septiembre de
2016, se suscribio la cuarta prérroga y primera adicién del Convenio, gtocumento mediante el
cual se prorrogd el/plazo de ejecucién hasta el 31 de octubre de 201 se adiciond la suma de
$100.000.000 M/L/ quedando en el valor de $835.000.000 M/L//14.- Que el 31 de octubre de
2016, se suscribio la quinta prorroga del Convenio, do?..lmento mediante el cual se prorrogo el
plazo de ejecucién hasta el 15 de noviembre de 2016415.- Que mediante Memorando MEM16-
000050365-SIN-4020 del 10 de noviembr;e, de 2016,/radicado en la subdireccion de Gestion
Contractual el 11 de noviembre de 2016, “suscrito por la Supervisora del citado Convenio y la
Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se solicité adelaniar el tramite de la sexta
prorroga del Convenio/&e conformidad con la justificacién alli descrita.”16.- Que con fundamento
en la obligacién numero 21 de la Cldusula Segunda del Convenio, el MUNICIPIO presenté la
solicitud de la presente prérroga./17.- En consideracion a lo anterior, se suscribe la sexta
prorroga del Convenio, que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-

RORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucién del Convepio Interadministrativo de Cofinanciacion

No. F-212 de 2015, hasta el 10 de diciembre de 2016./CLAUSULA SEGUNDA.-VIGENCIA DE

a A -1

Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Linea Quejas y Reclamos 01 800 09 11222
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SEXTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION
No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No. 07.

LAS ESTIPULACIONES. En lo demas continGan vigentes, en sus partes, las clausulas y
estipulaciones “del Convenio./CLAUSULA TERCERA.- GARANTIA UNICA. EL MUNICIPIO
debera ampliar la vigencia de la garantia Unica constituida para avalar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prérroga, de acuerdo con
las coberturas y vigencias establecidas en la Clausula Novena del Convenio, ampliacion de
garantia que debera ser radicada en la Subdireccion de Gestién Contractual del MINISTERIO,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. ~~
CLAUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma, en Bogota D.C., a los 11 dias del mes de noviembre de 2016..~

EL MINISTERIO EL MUNICIPIO

MARIA FERNAN RA GEL ESPARZA ARNULFO PARRA PEKIA/
Secretaria Geperal \?\ Alcalde

94probé Paul Ord@sgoitia Ahumada — Subdirector de Gestion Contractual ﬂ(
Revisé: Enrique Fuentes — Contratista S.G.C.
Proyecto: Camilo Bermudez - Contratista S.G.C. £ ﬁ .

Carrera 8 No 12B - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Linea Quejas y Reclamos 01 800 09 11222
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MEMORANDO

MEM16-000060508-SIN-4020

Bogota, D.C., lunes, 26 de diciembre de 2016

PARA: Doctor Paul Ordosgoitia Ahumada, Subdirector de Gestion Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de pdlizas que de los siguientes convenios F- 212, F- 323, de 2015

de los municipios de SAN JOSE DEL FRAGUA - CURILLO - del
Departamento de CAQUETA.

7-994000006141,que ampara sexta proroga de San
eta F- 212 de 2015 ,1 folios

2. Pdliza N? 630-47-994000006541, que ampara cuarta prorroga de Curillo -
Caqueta F- 323 de 2015 ,2 folios

- 4
2 : A
ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO ARTHA C. VILLARREAL
"-\Apoyo a la supervision de convenios CIC 2015 Supervisor Convenio de 201
oro: Juan José Blanco Oviedo
evisd: Martha C Villarreal
probé: Martha C Villarreal
D: 4022 de 2015.
Sede correspondencia Edificio Camarge. Calle 12B No. 8- 38 l O@"P‘-{.\ ;
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co l \ '@
Servicio al Ciudadano servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América

Pagina 1 de 1
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POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DTS DE Lo POLIEZA
(m&m AGERCI2 FLOREKCIA COb ACENCIR: 30 Feaancy 7 NopOLza: 994000006141 ANEXD: 11
DATOS DEL TOMADOR
fmng MUNICIPIO DE 5aN JOSE DEL FRAGUA DENTFRAGON:  MT BOO.D95.782-0

ASEGUUOO. 1h NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD DENTRICAGOR:  ar B30.114.475-6
Y CONVIVENCEA CIUDANANA FONS
pEstEICAGON.  met 830.114.275-6

SENEFICAIG: LA MACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIOMAL PARA LA SEGURIDAD

% ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

TEXTO ITEM 1

Z.20E 2L PLA2O INICIAL DE SJECOCION IEL OONVENIG SI PACTO EASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

3.Q0E 2L 12 DF MOVIENERE DE 2015 3E SUSCRIBIC LA PRIMERX WODIFICACION ¥ FRIMERA PRORROCA AL COXVENIO, FRORROCANDG EZL PLAZO D2 EJECOCION
HRSTA EL 28 OE FTESKERD [E 2016.

4.C0E EL 2% DE DICIEMEEE DE 2015, SE SO3CRIBIO LA SECINDA DIFPICACICH AL CONVERIO.

5.00E EL 2& BE FERRERO D2 Z0le, SE SUSCRIBIO EL ACTR IDSPEMSTON N. Ol AL OOKVENIO, JUEDANDLG SCERPENDIDD EXSTX EL 10 DE NARZO DE 2016 ¥
COM KOEVO FLAZC DE EJESCUCION HASTA EL 13 D2 MARIO DE 2016.

&.GOE EL I1 DE MAR2D DE 2016 22 SOSCRIBIO EL ACTA EL ACTA TE RZANODACICE X Lk SUSPENSION N. 01 QOEDANDO COMD HDEWO PLA2O DE EJECDCION
HRSTA EL 13 DE MARZO DE|2016.

T7.Q0E EL Il DE MARIO DE 301, SE SUSCRIBIO LX ZECUKDA PROBRFOGA AL COMVENIO, DOCOMEXNTD MEDIARTE EL CUOAL 22 PRORROCO EL PLANO DE
EJECOCION EXSTA EL 30 D2 ABRIL DE 2016,

S.Q0E EBL 2% DE ABRIL DE 305, SE 3B02CRIBIO L TERCERA PRORHOCA AL COMVENIO, DOCDMENTO MEDIANTE =L COAL S2 PRORROCO EL FLAZO DE
EJECUCION HAETA EL 15 DE JUNIC DE 2016,

5.00E EL 14 DE JONIO DE 2016, 52 2USCRIARIO KL ACTA DE SUZPENSION N. 02 AL CORVENIO JOSDANDO SUSPENOINO HASTA EL 12 28 JOLIO 08 201e, ¥
CON WUEVC PLAZC DE EJRCUCIOH HASTA EL 14 D2 JOLIO DE 2016.

10.Q0E EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACICH A LA SDSEENHZION N. O AL CONVEKIO, COEDANDO SOSPENDSIDO HBASTAR EZL I%
DEAROSTOD DE 2016, Y COX|ROEVO PLAZO JE EJECRCION HASTA EL 21 DE AS0370 D& 2016.

11. OB EL 1% DE ALCOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SECOMOA ANFLIMCION A LA SUIPERSION XK. D2 QDEIANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 2B
SEPTIEMERZ DE 2016 ¥ COM NUSWG PLAZS DE EJECUCION HASTA EL 17 S2#IIEMARE DE 2016.

iI2.QUE EL O5 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 32 SUSCRISIC EL ACIA DE BEANUIACION M. 0Z AL OONVENIC QOSOMNNDO COMO NDEVO 2PLASC DE ZTECLCION EASTA
EL 06 DE SEPTIEMERE DE 2016.

13.QUE EL 0€ D2 SEPTIEMBERE DE 2016, SE SOSCRINIO LA COARTA PROKROGHL ¥ FRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCDNMESTO MEDIANTE EL CHBAL SE
FROGPOGO ZL PLAXO DE EJECOCION HEXASTA EL 31 DE OCTDBRE ZE 2016, ¥ SE ALICIONO LA S0MA DE S100.000.000M/L , QUEDAKDO EM EL WALOR HE
£835.000.000M,/L.

I4. QODE NEDIAKTE MEMOPAHDO MEMIE-O000045780-SIHM-40280 DEL 1% DE OCTUBRRE D€ 2016 BADICADD EM LA SUBLIBECCION DE CESTICH OONTRALTAL EL 27
DE OCTUBRE DE 2016, 2S03CRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y 1A SOSDIRECTORA DE INFRAESTROCTURA {E) DEL MINISTERIO, 2E
SOLICI?O ADELAMTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROCA AL CORVENIC, DE CORNFOBMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.

IS.QUE OCH FONDAMEMTOEM EL MOMERRL 1 LITERAL F DE LA CLADSOLR DECIMA COABRTA DEL CONVENIO, Lx SUPSRVIZCSS Z0LICITO EL THANITE 2B L
QUINTA PROBROGH.

IE.EN CORSIDERMNCION A 1O ANTERIOR SE S0SCRIBE LA QUINTA FRORBOGA AL CONVENIO, QDE 3£ BECIRA POR LAS SICUIENTEZ CLAUSOLAS: CLADZOLA
PRIMERA: PRORROGA. PROPROGHR EL PLASO DE EJECOCION JEL CONVENIC INTERADMIRISTRATING N -F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOWIEMERZ pE 2016.
CLADZOLA ZECUMDA VILGENCIA DIE LA ESTIPULAMCIONES, CLAUSDLA TERCERA GARANTIA UNILA ¥ CLABSOZA COMRTA REQUISITOS DE PERFECCICHAMIENTO ¥
LOC 108

0, COE B2 RELIFA POR LAY SICOIENTES CLADSULAS: CLAUSULA -
Wi‘*%mwmm Foine.
ESTTPULACIONES. CIADSULA TERCEAA=GASANTIN DMICK, CLADSOLA COARTR- REJIISIZ08 D -

CLIZNTE







POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

(D

DATOS DE LA PCUZS

[msxﬁm AGENCIA FLOBRENCIA CO0ACENCIA: 30 Rt 47 mePOUZa: 994000006141 ANEXG: 11
DATOS DEL TOMAMDOR

BOMERS  MUNTICYSIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA GEXTFICADGN: WY BOOD.095_782-0 b

ASECURID0.  1h MACTON MINISTERIO DEL_INTERIOR FONDO NACIONAL PARM 1a szourIpan CENTFRAGGNsar
¥ CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

DENTFICADON: waT
sENEFICIA: LA MACTON MINISTERTO DEL INTERIOR SONDO MACIOMAL PARA LA SEGURIDAD
C: ¥ CONVIVENCIA CIUDADANS FONSECON

B30.114_475-6

830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

CLIZNTE
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Asequradora Solidaria fic s it
de {oforbia POLIZA DE GARANTIA UINICA DE GUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
HIT. 360524.654 - 6 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1510 DE 2013
-CE-01.3
NUMEREA EAL£%E§0N|C0 - /
~~  POLIZA No: 630- 47- 994000006141  ANEXO: 11
63002247386
AGENCIA EXPEDIDORA AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA 630 RAMO: 47
DiA MEE AR -D?/ MES_~" ARQ
TIPO DE MOVIMENTG. MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA  TIPODE MPRESION  REIMPRESION ‘ 23 | 12 |2016‘ | 23} 12\ 2914
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO -~
(woMERE:  MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA ‘//// IDENTIFICAGION:  NIT 800.095.782-0
DRECCION. KR 4 3 25 CIWDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA TELEFONG 4305056

Ahora Asc Jlradora Solidarla de Colombla contirma la Informacién de los clientes a través ue Gall Genter, por favor tenga en cuenta que serd contactado para reafizar el procadimlento

\

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADD: 1,3 NACION MINISTERIO DEL INTERICR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD DENTIFICACION: it 830.114.475-8 /
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

BENEFICIARIO: 1A NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL P [ LA SEGURIDAD [DENTIFICACION T 830.114.475-6 "/
¥ CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

@

_—

AMPAROCS
GIRO DE NEGQOCIOC: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCION AMEAROS VIGENCTA DESDE ¥IGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO < 7//,, e
CUMPLIMIENTO 07/05/2015 10/06/201% 7 167,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO 07/05/2015 10/05/2017 167,000,000.00
BENBFICIARICS
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIC DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:
***OBJETO DE LA GARANTIAk**

CBJETO DE L& GRRANTIA**x

EL OBJETOC DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICICS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CBLIGACTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212 DE
2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIQ DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA CIUDADANA
FONSECON Y EL MUNJICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA {(CAQUETA) CELEERADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADC CON: "AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A
TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION ~CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARAR QUE SEGUN SEXTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVC DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015, SUSCRITO
ENTRE LA NACTION - MINISTERIC DEL INTERIOR-FONDC NACIONAL DE SEGURIDAD ¥ CONVIVIENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA , DEL OTRC SI N. 7 DE FECHA 11 DE NOVIEMERE DE 2016 DONDE SE PRCRROGA PLAZO AL
CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.

Y ACCORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIC Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIQ INTERADMINISTRATIVO
DECOFINANCIACION N. F-212 DE 2015 POR VALOR $735.000.000.00M/L.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: I IVA: TOTAL A PAGAR

|$ Trkkkkkkxrwnr) (0 R R L R L L L L bttt Sehkehxnxw 00 ! G O RRIRAKRERRAIN] (& NN AR AR R A NRNR]

{ L

' NOMERE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NCMBRE COMPANIA COASEGURD CEDIDG “%PART VALCR ASEGLURADO ~
FEXVAN LTDA 1576 100.00

Asegurgdbra/Solidaria pensando en su franquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su péliza ingresando a la pagina
/ www.solidaria.com.co servicios en linea, opcion consulte su poliza de cumplimiento.

1l IE

Al {415)7701861000019({£020)000000000067 000630022478

FIRMA TOMADOR
DIRECCION NOTIFICAEIGON ASEGURADORA: Caile 100 No. 9A-45 Fisa 8y 12 Bogotd Iwﬁ ’ Eﬁl
CLIENTE Eig ]
C8DB20780BOEFFTDSE? k "

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

( AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA 630 RAMO; 47 NoPOLZA 994000006141 ANEXC: 11

DATOS DEL TOMADOR

.
NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACION:  NIT 800.055.782-0

ASEGURAD®. L NACION MINISTERTO DEL INTERIOR PONDO NACTONAL PARA LA SEGURIDAD C007/CACON:  MT - B30.114.475-6
¥ CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECCN

BENEFICIARIC: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FOWDO WACTONAL PARM LA SEGURIDAD
N Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACION: T 830.114.475-6

TEXTOITEM 1

2.QUE EL PLA20 INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMERE DE 2015.

3.QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIC, PRORROGANDO EL PLAZC DE EJECUCION
HASTA EL 2B DE FEBRERO DE 2016.

4 QUE EL 29 DE DICLEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA MODIFICACION AL CCONVENIO.

5.QUE EL 26 DE FEBRERQ DE 2014, $E SUSCRIBIC EL ACTA SUSPENSION N. 01 AL CONVENIO, QUEDANDC SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y
CON NUEVO PLAZC DE EJECUCICN HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.

6.QUE EL 11 DE MARZC DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N. 01 QUEDANDO COMC NUEVO PLAZC DE EJECUCION
HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.

7.QUE EL 11 DE MARZC DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTC MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGC EL PLAZO DE
EJECUCIOR HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.

8.QUE EL 25 DE ABRIL DE 2014, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTC MEDIANTE EL CUAL SE PRORRCGC EL PLAZO DE
EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.

9.QUE EL 14 DE JUNIO DE 2816, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIC QUEDANDC SUSPENDIDC HARSTA EL 12 DE JULIQ DE 2016, Y
CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 201e.

16.QUE EL 12 DE JULIC DE 2016, SE SUSCRIBIC EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDILO HASTA EL 29
DEAGCCSTO DE 2016, ¥ CON NUEVO PLAZC RE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.

11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSICN N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 ¥ CON NUEVO PLAZCO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016,

12 .QUE EL 0S5 DE SEPTIEMBRE DE 20616, SE SUSCRIEBID EL ACTA DE REANUDACICN N. 02 AL CONVENICO QUEDANDC COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

131.QUE EL 06& DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARYTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE
PRORROGOD Ef, PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DR $100.000.000M/L , QUEDANDC EN EL VALOR DE
5835.000.000M/L.

14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-800045780-SIN-4020 DEL 195 DE OCTUEBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTICN CONTRACTAL EL 27
pPE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO PCR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENTIQ ¥ LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE
SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON L& JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.

15.QUE CON FUNDAMENTOEN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITCO EL TRAMITE DE LA
QUINTA PRORROGA.

16.EN CONSIDERACION A LO ANTERICR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIQ, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA
PRIMERA: PRCRROGA. PRORRCGAR EL PLAZO DE ESECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA ¥ LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO ¥
EJECUCION.

17. EN CONSIDERACION A IO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA SEXTA PRORROGR DEL COVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS CLAUSULA
PRIMERA: DPRORROGA PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCICN SEL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACICON N. F-212 DE 2015 HASTA EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACICNES, CLAUSULA TERCERA-GARANTIA UNICA , CLAUSULA CUARTA- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO ¥ EJECUCION.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 07/05/2015 HASTA: 10/06/2017
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE



POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

( AGENCIA EXPEDIDORA AGENCIA FLORENCIA

COD AGENCIAT  §30 RAMQ: 47

NopoLza 954000006141 ANEXO: 11

DATCS DEL TOMADOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

)

IDENTIFICACION:  NIT
ASEGURADO. 1A NACION MINISTERIO DEL INTERIOR

FONDO NACTONAL PARA LA SEGURTDAD CENTFIGACION:  wr
¥ CONVIVENCIA CTUDADANA FONSECON
BENEFICIARIO:

IDENTIFICACION: NIT
LA NACION MINISTERIC DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD
¥ CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

800.095.782-0
830.114.475-6

830.114.475-6

TEXTC DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE L& VIGENCIA DEL CONTRATO 07/05/2015 HASTA: 10/06/2017
LOSE DEMAS TERMINGOS ¥ CONDICIONES NO MCRIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE







Cadigo: GC-P-2-F-6

TODOS PORUN Version: 05

NUEVO PAisS FORMATO Fecha Elaboracion:
iy FAT SoviEte Baveaci CONSTANCIA DE ESTUDIO Y |27/05/2015

APROBACION DE LA POLIZA

%) MINI
<) Jh oy e L ANEXO 6 Vigente Desde:

ANEXO No. 11 DE LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR SEXTA PRORROGA AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DE 2015, SUSCRITA EL
11 DE NOVIEMBRE DE 2016, ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL FRAGUA -CAQUETA. OTROSI No. 7.

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Anexo No. 11 de la poliza No. 630-47-994000006141, otorgada por la Compafiia Aseguradora Solidaria de
Colombia, expedida el 23 de diciembre de 2016, y aportada por el MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA (CAQUETA), identificado con NIT 800.095.782-0, se presenta para amparar sexta prorroga al
Convenio mencionado, cuyo objeto consiste en:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia
ciudadana, a través de la ejecucion de un Centro de Integracion Ciudadana — CIC, en el municipio de San
José del Fragua.”

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos % Condiciones Valor Asegurado Desde Hasta
Cumplimiento 20% | Clausula Novena $167.000.000.00 07/05/2015 10/06/2017
Calidad del Servicio 20% | Clausula Novena $167.000.000.00 07/05/2015 10/06/2017

Los amparos constituidos en la Poliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Clausula
Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 83 de la Constitucion
Politica de Colombia y al Articulo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los (26) dias del mes de
diciembre de 2016.

CLOU

Paul Ordosgoitia Xhumada
Subdirector de Gestion Contractqal

Erabrg;c/andres Salgado — Contratista $.G.G#_ Y™~
yse~Sandra Milena Lopez — Contratista S.6.C.

Afchivar en: 1103.47.05 Procesos y Procedimientos Apoyo — Proceso de Gestidn Contractual
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-6/11/2016 Grmail - POLIZA F-212 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

andres salgado <andres.salgado.arevalo@gmail.com>

POLIZA F-212 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CAQUETA

T mensaje

16 de noviembre de 2016, 9:57

andres salgado <andres.salgado.arevalo@gmail.com>
Para: "Blanco Oviedo, Juan Jose” <juan.blanco@mininterior.gov.co>

MUY BUENOS DIAS

De manera mas atenta solicito de su colaboracién que revisada la, POLIZA F-212 DE 2015, DEL MUNICIPIQ DE
SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA, se evidencio que se encuentra mal estructurada en la vigencia del
amparo, por tal razon se hace la dewolucion para su correspondiente arreglo.

1.Debe de ir de la siguiente manera desde 07/05/2015 hasta 19/05/2017

de ante mano agradezco su colaboracion prestada muy buen dia

ANDRES SALGADG ’ . :
Confratisiz 5.5.C - Ministerio del Interior T AR I i R v LN
E-mail: andres.salgado.arovalo@gmail.com : ’

PBK: »571-2437400 Ext. 2844 / Cra, 8 No. 12B-31, Bogota-Colombia

WL mininigriongoy .co

Dceor

fitps://mail g oogle.comimailWGi7ui=2&ik= 2(3784364 1&views: pt&sear ch=sentdth= 1585645226 1b3b&simi=1586da4522/61h35
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(©) MININTERIOR

MEMORANDO
MEM16-000050576-SIN-4020
Bogota, D.C., viernes, 11 de noviembre de 2016
PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestiéon Contractual
DE: Subdireccion de Infraestructura
ASUNTO: Entrega de péliza del convenio F — 212 de 2015, San Jose del Fragua -

Caqueta.

1. Correccion de Pdliza N? 630 — 47 - 994000006141, que ampara la cuarta/
prorroga y primera adicién y actuaciones adicionales como suspension y acta de
reanudacion # 1. quinta prorroga del Municipio de San Jose del Fragua - Caqueta
F- 212 de 2015 ,1 folios

/
QKZZ & Y fU
MARTHA C VILLARREAL

Supervisor Convenio

ARQ.JYUAN J
Apoyo al isién del go

\ N
Elabord: Juan José Blanco O¥gdo <
vis6: Martha C Villarreal
Aprobé: Martha C Villarreal

TRD: 4022

“Z o

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38 .:-)
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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Asequradora Solidaria 8 A Lt
de (olombia POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE &
HIT. 860.524.654 - ¢ ENTIDADES ESTATALEE - DI:E,.CRETO 1510 DE 2013
NUMERQ ELECTRONICO o L ra e
PARA PAGOS P
POLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 9
6300224786
s ™
AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD.AGENCIA: 630 RAMO: 47 y /
DIA /MES,// o’ DIA # MES Ao
TIPO DE MOVIMENTO: MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA  TPODEIMPRESION: REIMPRESION |11 | 11 | 2016 | 11 11| 2016
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION >,
DATOS DEL AFIANZADO
(NoweRe:  MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA / IDENTIFICACION:  NIT 800.095.782-0 ¥
DIRECCION: KR 4 3 25 CUDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA TELEFONO: 4 (e oe e

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

N

DATOS DEL ASEGURADQ Y BENEFICIARIO

-
ASEGURADO:  L,p NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGU)zﬁAD IDENTIFICACION:  niT 830.114.475-6 -
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD [DENTIFICACION: T 830.114.475-6
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

***OBJETO DE LA GARANTIA**~*

OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212
2015 "SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUD.

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA,
TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA. _-

SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CI ANA
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA , DEL OTRO SI N. 6-DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016“ DONDE
PRORROGA PLAZO AL CONTRATO. Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SCRIBIERCN EL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO
COFINANCIACION N. |[F-212 DE 2015 POR VALOR $735.000.000.00M/L.

2.QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

. =
AMPAROS
~
GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCION AMPARQOS VIGENCIA DESDE VIGENCIZA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO
CUMPLIMIENTC 10/11/2016 19/05/2017 167,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO 10/11/2016 19/05/2017 167,000,000.00
BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - | LA NACION MINISTERIO DEL INTERICR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FONSECON

EL OBJE DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS

E
A~

FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) CELEBRADC ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR

A

SE ACLARA QUE SEGUN QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 D 2015,

SE
DE

e
VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
S *Ekkkkkkkkkxxk( 00 S edededededede ke sk de ek ke de ke ) Shxkdkxxwxx(), 00 $ khkkkkkkkkxxk( S KEkdkkkkkkkkkkkkkk(
NOMBRE| INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO N
FEXVAN LTDA 1576 100.00
iy J
= ;
Asegurgdbra/Solidgria pensando eh su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su péliza ingresando a la pagina
.solidaria.com.co servicios en linea, opcién consulte su poéliza de cumplimiento. /

FIRM#‘*KSEG URADPR (415)7701861000019(8020)000000000007000630022478 OR b,

FIRMA TOMAD
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADQRA: Calle 100 No, 9A-45 Piso 8y 12 Bogota Iﬂmmﬁn
CLIENTE . ’
C8DB20780BOEFD795A \

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA
( AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD.AGENCIA: 630 RAMO: 47 NoPOLIZA: 994000006141 ANEXO: 9
DATOS DEL TOMADOR
/NOMSRE: MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACION:  NIT 800.095.782-0
ASEGURADO: LA NACTON MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD PENTFICACION:  nT  830.114.475-6

Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACION:  NIT 830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

—
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGC DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL
INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIC DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CRQUETA) CELEBRADO
ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA
CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA QUE SEGUN [QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA , DEL
OTRO SI N. 6 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 DONDE SE PRORROGA PLAZO AL CONTRATO. Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE
2015 POR VALOR §735.000.000.00M/L.

2.QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIC SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

3.QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDC EL PLAZO DE EJECUCTION
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016.

4.QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2Dl _SE SUSCRIBIO g{% ,AI.CONVENIO
2 F { j SUSPENSION 01 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y

éan NUEVO pnazo DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
6.QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA EL ACTA DE
HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
7.QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE
EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.
8.QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE
EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016. 1
9.QUE EL 14 DE JUNIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y
CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIC DE 2016.
10.QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIQ EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE
AGOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016.
12.QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION N. 02 AL CONVENTIO QUEDANDO COMO 0 PLAZO DE EJECUCION HASTA
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
E EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA «GUARTA™PRORROGAWERIMERA“ADTCTON“AL“CONVENT®, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE
'0GO EL PLAZO DE| EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE $100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE
$835.000.000M/L.
14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-3IN-4020 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL EL 27
DE OCTUBRE DE 2016, |SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE
SOLICITO ADELANTAR TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.
15.QUE CON FUNDAMENTOEN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA

NSTON®NU=02=QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION

16 .EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA
PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
CLAUSULA SEGI VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES,CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA Y LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE






POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOQS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47 NoPOLIZA: 994000006141 ANEXO: 9

DATOS DEL TOMADOR

S

NOMBRE:  MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACION:  NIT 800.095.782-0

ASEGURADG: A NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD IDENTIFICACION:  NIT - 830.114.475-6
v CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

CENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD

IDENTIFICACION:  NIT 830.114.475-6

Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

TEXTO DE LA POLIZA

s
***ORJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITC ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL
INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) CELEBRADO
ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA
CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA QUE SEGUN QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA , DEL
OTRO SI N. 6 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 DONDE SE PRORROGA PLAZO AL CONTRATO. Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERCN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE
2015 POR VALOR $735.000.000.00M/L.

2.QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTC HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

3.QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFTCACION ¥ PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION
HASTA EL 28 DE FEBRERC DE 2016.

4.QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO %@W@%Q&%COWENIO.
5, M&wmm%m SUEBENSION N.-01 Al CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y

e QU Bl

CON NUEVO PLAZO DE | EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
6.QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA EL ACTA DE
HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.

7.QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIC, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE
EJECUCION HASTA EL| 30 DE ABRIL DE 2016. (

8.QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA RORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE
EJECUCION HASTA EL| 15 DE JUNIO DE 2016. 3

9.QUE EL 14 DE JUNIC DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y
CON NUEVQO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.

10.QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE
ACOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTC DE 2016.

11. QUE EL 1% DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIEBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE
SEPTIEMERE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 201e6.

12.QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACTION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDOC COMO}IEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA

Ne0s02s@UEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION

EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
JE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA GUARTA PRIMERAADTCTONAHCONVENT®, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE
0G0 EIL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE $100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE
$835.000.000M/L.
14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-SIN-4020 DEL 1S DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL EL 27
DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE
SOLICITO ADELANTAR TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.
15.QUE CON FUN! OEN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA

16.EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA
PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
CLAUSULA SEG VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES,CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA ¥ LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE



POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

.( AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47 No POLIZA: 9954000006141 ANEXO: 9 J
DATOS DEL TOMADOR

(woweRe.  MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACION.  NIT B00.095.782-0

ASEGURADO: 1A NACTON MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACYOMAL PARA LA SEGURIDAD EVTFCACON  NT - 830.114.475-6

Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

BENEFICIARID: TA NACTON MINISTERIO DEL INTERIOR FONDC NACIONAL PARA LA SEGURIDAD
" Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

TEXTQ ITEMA1

IDENTIFICACION;  NIT 830.114.475-6

3.0UE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIQ LA PRIMERA MODIFICACION ¥ PRIMERR PRORROCA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DF RJECUCION
HASTA EL 28 DE FEBRERQ DE 2015.

4. QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIQ LA SEGUNDA MODIFICACION AL CONVINIO.

5.QUE EL 2¢ DE FESRERQ DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA SUSPENSION N. 01 AL CONVENIC, QUEDANDO SUSPENDIDG HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 ¥
CON NUEVQ PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.

6.QUE EL 1. DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N. 01 QUEDANDC COMO NUEVO PLAZC DE EJECUCLON
UASTA EL 13 DE MARZO DE 2014

7.QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIC, DOCUMENTO MEDIANTE BL CUAL SE PRORROGO EL PLAZC DE
ECECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.

3.QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVINIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE
EJECUCION HASTA 2L 15 DE JUNIO DE 2016.

9_QUE KL 14 DE JUNIO DE 2016, $E SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO S$USPENDIDO IASTA CL 12 DI JULIG DE 2016, Y
CON NUEVC PLAZQ DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.

10.QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDC SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE
ACOSTO DR 2016, Y CON WJRVO PLAZO DR REJECUCION HASTA FL 31 DE AGOSTO DE 2016.

11, QUE EL 19 DE AGOSTC DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSICN N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZC DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMERE DE 2016.

12.0UE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTR DE REANUDACIOR N. 02 AL CONVENIO QUFDANDO COMO NUEVC PLAZO DE EJECUCION HASTA
ZL 06 DE SEPTIEMBRE DE 201§.

13.QUE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE
| PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONG LA SUMA DE $100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE
5825.000.000M/L,

14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-SIN-1020 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADC EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL =L 27
DE OSTURRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRTCTORAR DE INFRAESTRUCTURA (E)  DEL MINISTERIO, =B
SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.

S5 .QUE CON FUNDAMENTOEN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SQLICITO EL TRAMITE DE LA
QUINTA PRORROGA.

15 EN CONSIDERACTON A 10 ANTERIOR SE SUSCRIBE TA QUINTA PRORROGA AL CONVENTIO, (QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLADSULR
PRIMERA: DPRORROGE. PRORRQGAR ET DLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 UASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
CLAUSULE SEGUNDA VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES,CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA ¥ LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO ¥
EJECUCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICTONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EFN VTGOR.

CLIENT=
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- DECRETO 1510 DE 2013
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. . /
NUMERO ELECTRONICO POLIZA No: 630 / 47 ./9940000061 41 ANEXO: 8
~AAANANATAR
TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACICN

(%) MININTERIOR

MEMORANDO

MEM16-000050576-SIN-4020

Bogota, D.C., viernes, 11 de noviembre de 2016
PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestion Contractual

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de pdliza del convenio F — 212 de 2015, San Jose del Fragua —
Caqueta.

.. forma.
]

1. Correccién de Poliza N? 630 — 47 - 994000006141, que ampara la cuarta
prorroga y primera adiciéon y actuaciones adicionales como suspension y acta de
reanudacion # 1. quinta prorroga del Municipio de San Jose del Fragua - Caqueta 4
F- 212 de 2015 ,1 folios

/‘
T o Yo ST
ARTHA C VILLARREAL

Supervisor Convenio

visa; Martha C Villarreal
| Aprobd: Martha C Villarreal
TRD: 4022

Sede correspendencia Edificic Camargo. Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web  www.minint@rior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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g TODOSPORUN
€ NUEVOPAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

() MININTERIOR

MEMORANDO

MEMA17-7803-SIN-4020
Bogota, D.C., lunes, 20 de febrero de 2017

PARA: Doctora Zamira Marcela Gomez Carrillo, Subdirectora de Gestion
Contractual
DE: Subdireccién de infraestructura

ASUNTO: Solicitud Designacion supervisor

Respetada doctora Zamira Gomez Carrillo,

De manera atenta le solicito se designe a la Sefiora INGRID JEANNETT PARRA GARCIA
No. 52.292.048 de Bogota, quien esta vinculada con el Ministerio del interior como funcionaria,
Profesional Especializado cédigo 2028-16, como supervisor del siguiente contrato de prestacion
de servicios profesionales, suscrito por el Ministerio-FONSECON:

CONTRATO O
CONVENIC No.

MUNICIPIO OBJETO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las
partes para promover la gobernabilidad y a seguridad ciudadana a
través del desarrollo de infraestructura, mediante la ejecucion del
proyecto denominado: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
— CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA -
CAQUETA

CAQUETA - SAN
F212-15 JOSE DE
FRAGUA

Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesta y la misma cuenta con
las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisién del contrato antes
mencionado.

Atentamente,

&

LA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
Subdirectora de Infraestructura (E)

Elabore: Harry Salamanca
Reviso: Ingrid Jeannett Parra Garcia
Aprobd: Angela Maria Lépez Gutiérrez

Sede corespondencia Edificio Camargo. Caile 12B No. 8— 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadanc servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 01800091 0403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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ANEXO No. 14
ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISOR

MEMORANDO

Ingrid Jeannett Parra Garcia _
PARA: Profesional Especializado Cod. 2028-16

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA -
Secretaria General

DE:

ASUNTO: Designacion de Supervisor et A S S 1

De acuerdo con la solicitud realizada mediante memorando MEM17- 7804 - SIN-4020 del 20 de Febrero de 2017
y radicada el mismo dia en la Subdireccién de Gestion Contractual, suscrita por Angela Maria Lopgz Gutiérrez,
Subdirectora de Infraestructura (E) me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora del siguiente
contrato: v

CONTRATO O
CONVENIO No. MUNICIPIO OBJETO
F—-212 de 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros entre las partes para promover la
convivencia ciudadana, a través de la
ejecucion de un Centro de Integracion
Ciudadana — CIC, en el municipio de San
José del Fragua

En su actuacién como Supervisor(a) esta en la obligacion de mantener un estricto control sobre la ejecucién del
objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los articulos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993,
la Ley 810 de 2000 “Responsabilidad Fiscal’, la Ley 734 de 2002 “Cédigo Disciplinario Unico” y los articulos 44,
82y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcién”, el supervisor respondera disciplinaria, civil y penalmente
por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual, en los terminos de la Constitucion y la Ley, y el Manual
de Contratacion del Ministerio.

La referida obligacion se hace efectiva a través de los informes de supervision los cuales deberan registrarse en
el Sistema Electronico de Contratacidén Estatal SECOP, dentro del término que se sefiale en el clausulado
contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripcién de actas de iniciacién,
suspension, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecucion, terminacion y liquidacion del convenio y

relacion de pagos y saldos. m ,y

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8~ 38 Cadigo Postal 111711162

PBX 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403
Bogota, D.C. - Colombia - Sur América
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De igual forma, dentro de sus obligaciones principales esta la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecucioén,
del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, asi como
informar a la Subdireccién de Gestion Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del
contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la
documentacién e informacion que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones
como supervisor, exigir la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de
seguridad social integral y parafiscales segln sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demas
obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, sefialadas en el respectivo contrato o convenio, o en
el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el contrato o convenio, debera emitir un informe final de supervision, expedir la certificacion final
de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidacion respectiva tomando como soporte los
documentos incorporados en el Sistema Integrado de Gestion Institucional (SIGI); adicionalmente debera solicitar
a la Subdireccion Administrativa y Financiera la certificacion de pagos.

Todos los documentos antes citados deberan ser remitidos a la Subdireccion de Gestion Contractual
oportunamente para su revision y tramite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo
dentro de la ejecucion y liquidacién contractual.

La Subdireccién de Gestién Contractual procedera a hacer entrega del Procedimiento Supervision de la Ejecucion
Contractual, realizara una induccién y le brindara el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las
actividades de supervision asignadas.

Atentamente,

MARIA
Secretaria

Elabord: Guiselle Lopez Roca —Contratista SGC

&\C}&Sandra Lépez — Contratista SGC
probé: Zamira Gémez Carrillo — Subdirectora Gm

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38 Cadigo Postal 111711162
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: Codigo: GC-P3-F1
" o TODOSPORUN FORMATO
: NUEVO pﬁis CONSTANCIA DE RECIBO DE INDQCCION, DOCUMEN'_I'OS Version: 1
BAZ LOUIOAD FUCACION Y “PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA EJECUCION
Conr ot Vigente desde:
MININTERIOR ANEXO 1 16/08/2016
FECHA 20 de Febrero de 2017
LUGAR Bogota- .
No. CONTRATO y/o CONVENIO F—l2 de 20157
NOMBRE SUPERVISOR Ingrid Jeannett Parra Garcia
NOMBRE SUBDIRECTOR DE GESTION Zamira Gomez Carrillo
CONTRACTUAL O PROFESIONAL QUE REALIZA
LA INDUCCION
ENTREGA DE CONVENIO Y/O CONTRATO CON S| NO
SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE X
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
SOCIALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y Sl NO
RESPOSABILIDADES ASUMIDAS Y CONTENIDAS X
EN EL “PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL"
OBSERVACIONES- DUDAS- COMENTARIOS

Se deja constancia que la induccién culmina de manera satisfactoria, quedando resueltas todas las inquietudes
y observaciones presentadas. En constancia se firma en dos (2) ejemplares el presente documento, uno de los
cuales sera incorporado al expediente contractual.

INGRID JEANNETT PA GARCIA

Supervisora

Elaboro: Guiselle Lopez Roca —Contratista SGC

(zgjﬁ- Sandra Lopez — Contratista SGC
probd: Zamira Gémez Carrillo — Subdirectora GC
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MEMORANDO

Bogota, D.C, viernes, 11 de agosto de 2017

PARA: Zamira Marcela Gémez Carrillo
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Designacion supervisor

Cordial saludo:

TODOS POR UN
&= NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

() MININTERIOR

MEM17-42524-SIN-4020

De manera atenta le solicito se designe al sefior, JOSE REINEL CONTRERAS YARURO No
1.090.428.667 de Cucuta, quien esta vinculado con el Ministerio del Interior como profesional
especializado codigo 2028 grado 14, desempefando sus funciones en la subdireccién de
infraestructura como supervisor del siguiente convenio suscrito por el Ministerio - FONSECON y

el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA:

F212-15 CAQUETA

—

SAN JOSE DE FRAGUA

EJECUCION DEL CENTRO DE INTEGRACIGN
CIUDADANA - CIC.

Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesto y la misma cuenta con
las condiciones requeridas para ejercer cabalmente |a labor de supervision del contrato o

convenio antes mencionado.

Atentamente,

Elaboro: Diego Alejandro Hemandez.g\
Reviso: Paola Scler.
Aprobo: Harry Salamanca Lucas

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No, 8- 38
Conmutador. 2427400 — Sitio web  www.minin‘arior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicicalciudadano@mininterior.gov.co - Linea gratuita 018000910403

Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América
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ANEXO No. 14
ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISOR

MEMORANDO

JOSE REINEL CONTRERAS YARURO

PARA: Profesional Especializado 2028-14 — Subdireccién de Infraestructura

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

DE:

ASUNTO: Designacion de Supervisor

De acuerdo con |a solicitud realizada mediante memorando MEM17-42524-SIN-4020 del 11 de Agosto de 2017
y radicado en la|Subdireccion de Gestién Contractual el mismo dia, suscrito por Dick Harry Salamanca Lucas
Subdirector de Infraestructura me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor del siguiente
convenio:”

CONTRATO O
CONVENIO No. MUNICIPIO OBJETO
F - 212 de 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros entre las partes para promover la
convivencia ciudadana, a través de la
ejecucién de un Centro de Integracion
Ciudadana — CIC, en el municipio de San
José del Fragua

En su actuacién como Supervisor(a) esta en la obligacién de mantener un estricto control sobre la ejecucion del
objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los articulos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993,
la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal’, la Ley 734 de 2002 “Cédigo Disciplinario Unico” y los articulos 44,
82y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcioén”, el supervisor respondera disciplinaria, civil y penalmente
por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual, en los términos de la Constitucién y la Ley, y el Manual
de Contratacién del Ministerio.

La referida obligacién se hace efectiva a través de los informes de supervision los cuales deberan registrarse en
el Sistema Electrénico de Contratacién Estatal SECOP, dentro del término que se sefiale en el clausulado
contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripciéon de actas de iniciacion,
suspension, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecucion, terminacion y liquidacion del convenio y
relacion de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales esta la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecucion,
del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, asi como
informar a la Subdireccion de Gestidén Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38 Codigo Postal 111711162

PBX 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co
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Bogotd, D.C. - Colombia - Sur América

Pagina 1 de 2



(E)MININTERIOR ¢ it

PAT EQUIBADG EOUCACION

contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la
documentacion e informacion que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones
como supervisor, exigir la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de
seguridad social integral y parafiscales segun sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demas
obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, sefialadas en el respectivo contrato o convenio, o en
el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el contrato o convenio, debera emitir un informe final de supervisién, expedir la certificacion final
de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidacion respectiva tomando como soporte los
documentos incorporados en el Sistema Integrado de Gestion Institucional (SIGI); adicionalmente debera solicitar
a la Subdireccién Administrativa y Financiera la certificacion de pagos.

Todos los documentos antes citados deberéan ser remitidos a la Subdireccién de Gestién Contractual
oportunamente para su revision y tramite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo
dentro de la ejecucién y liquidacion contractual.

La Subdireccion de Gestion Contractual procedera a hacer entrega del Procedimiento Supervision de la Ejecucion
Contractual, realizara una induccién y le brindara el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las
actividades de supervision asignadas.
&
A
MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

Atenta@ente, %
; : gﬁ”"

bord: Guiselle Lopez Roca —Contratista SGC
jsés Sandra Lépez — Contratista SGC

probo: Zamira Gémez Camllm
-

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 128 No. 8- 38 Cédigo Postal 111711162
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Cédigo: GC-P3-F1

TODOSPORUN FORMATO 2

# NUEVO PAiS CONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCION, DOCUMENTOS Versién: 1

PAZ EQUIDAD [FOUCACION Y “PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL” Vi ;
ANEXO 1 igente desde:

MiNiNTERIOR 16/08/2016
FECHA 11 de Agosto de 2017

LUGAR Bogota

No. CONTRATO y/o CONVENIO F—212 de 2015

NOMBRE SUPERVISOR Jose Reinel Contreras Yaruro

NOMBRE SUBDIRECTOR DE GESTION Zamira Goémez Carrillo

CONTRACTUAL O PROFESIONAL QUE REALIZA

LA INDUCCION

ENTREGA DE CONVENIO Y/O CONTRATO CON SI NO

SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE X

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

SOCIALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y Si NO
RESPOSABILIDADES ASUMIDAS Y CONTENIDAS X

EN EL "“PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA

EJECUCION CONTRACTUAL"

OBSERVACIONES- DUDAS- COMENTARIOS

Se deja constancia que la induccion culmina de manera satisfactoria, quedando resueltas todas las inquietudes
y observaciones presentadas. En constancia se firma en dos (2) ejemplares el presente documento, uno de los
cuales sera incorporado al expediente contractual.

Elaboro: Guiselle Lopez Roca —Contratista SGC
i$07 Sandra Lépez — Contratista SGC
probo: Zamira Gémez Carrillo
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