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INFORME DE SUPERVISION CONVENIO No F-212 de 2015 ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR,

FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA CICEN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio:

$ 735.000.000,00

Valor Adicion:

$ 48.000.000,00

Aporte de Mininterior:

$ 735.000.000,00

Aporte de Mininterior:

$100.000.000,00

Aportes del
Municipio:

$ 48.000.000,00

Aportes del
Municipio:

$ 88.980.686,00

Primer Plazo de
Ejecucién:

7 MESES

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Vencimiento:

10 DE DICIEMBRE DE 2016

Nuevo plazo de
ejecucion:

19 MESES

Fecha de terminacion:

10 DE DICIEMBRE DE 2016

Suspension 1

DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR

Reinicio:

11 DE MARZO DE 2016

Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

1° Ampliacién
Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

2° ampliacién
Suspension 2

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP
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Reinicio:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Prorroga N2 1

HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Prorroga N2 2

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Prorroga N2 3

HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Prorroga N2 4

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Prorroga N2 5

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Prorroga N2 6

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA
cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL
ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y
ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N¢:

MC-053 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencidn

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacion:

13 de Julio de 2015

Prérrogas: NA
Plazo Actualizado: NA
Valor Inicial: S 3.000.000,00
Valor Adiciones: S -
Valor Actualizado: S -

Valor pagado:

$3.000.000,00
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Valor por pagar: SO
Poliza Seguro de N¢ 630-47- VIGENCIA: 09/06/2015
VALOR: S 750.000
cumplimiento 994000006429 -15/01/2016 >

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE
SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A
LOS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS,
ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA”.

Contrato N9:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacion:

13 de Julio de 2015

Prérrogas: NA
Plazo Actualizado: NA
Valor Inicial: S 12.000.000,00
Valor Adiciones: S -
Valor Actualizado: S -

Valor pagado:

$ 12.000.000,00

Valor por pagar:

Poliza Seguro de
cumplimiento

VIGENCIA: 09/06/2015

o
N2 AA023400 -31/12/2015

VALOR: $ 3.000.000

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
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INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO No. 028 DE 2015

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO
DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION
- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N9:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacion:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prérrogay
modificacion del
convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion
del convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencidn:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prdrroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion -
solicitud de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

Ampliacién segunda
suspencion:

12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliacion de
la segunda suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Cuarta prorroga y

primera adicion de obra:

31 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO No. 028 DE 2015

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Acta de reanudacién N°
02:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicion en tiempo:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

quinta prorroga:

19 DE OCTUBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°002
adicion en tiempo:

28 DE OCTUBRE DE 2016

Sexta proérroga:

10 DE NOVIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°003
adicion en tiempo:

11 DE NOVIEMBRE DE 2016

Valor Inicial:

$ 47.100.000,00

Valor Adiciones:

N/A

Valor Actualizado:

$ 47.100.000,00

Primer pago parcial:

$9.221.280,00

segundo pago parcial:

$9.221.280,00

Tercer pago parcial:

$9.221.280,00

Valor por pagar:

$19.436.160,00

Nombre Supervisor:

BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CICEN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL
07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR -
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N¢:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacion:

30 DE DICIEMBRE DE 2015
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Primera Prérroga y
modificacion del 28 DE FEBRERO DE 2016
convenio:

Segunda modificacion

. 17 DICIMEBRE DE 2016
del convenio:

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencion: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016
Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion -

solicitud de adicion: 14 DE JUNIO DE 2016

Ampliacion segunda

.y 12 DE JULIO DE 2016
suspencion:

Segunda ampliacion de

. 27 DE AGOSTO DE 2016
la segunda suspecion:

Cuarta prorroga y

. .. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016
primera adicion de obra:

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
Q;Fa de reanudacion N* | o e oebTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001

. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
adicion en valor:

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°002

- . 28 DE OCTUBRE DE 2016
adicion en tiempo:

Sexta prorroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°003

. . 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
adicién en tiempo:

Valor Inicial: S 720.900.000,00
Valor Adiciones: S 188.980.868,00
Valor Actualizado: $ 909.880.868,00
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Primer pago parcial:

$ 180.568.603,00

segundo pago parcial:

$174.595.176,00

tercer pago parcial:

$119.567.134,00

cuarto pago parcial:

$120.340.034,00

Valor por pagar:

$125.829.053,00

Quinto pago parcial
anticipo OTRO SI N° 001:

S 88.980.686,00

Valor por pagar anticipo
OTRO SI N° 001:

$100.000.000,00

Nombre interventor:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

ANDRES MAURICIO PARRA RIVERA

Secretario de Planeacién E Infraestructura de las Tic’s. ANO 2019
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