
1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 003

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                       PRORROGA

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015

Primer Plazo de Ejecución: 2 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016

Valor Total inicial: $ 735.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Vencimiento: 06 DE JULIO DE 2015

Hasta 30/04/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 11 Periodo comprendido entre el 01 de  ENERO del 2016 y el 31 de ENERO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 31/08/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, 

ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                                         

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                                         

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                                            

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                                            

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000 Poliza Seguro de cumplimiento Nº AA023400

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4

Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre: CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR Nombre: CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR Elaborado: 31/07/2015
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 009

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                       
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                         

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015

30 DE ABRIL DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 11 MESES

Fecha de terminación: 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 30/04/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 11 Periodo comprendido entre el 01 de  ENERO del 2016 y el 31 de ENERO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 31/08/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, 

ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                                         

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                                         

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                                            

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                                            

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 

07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-

CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000 Poliza Seguro de cumplimiento Nº AA023400

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                                       

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                                       

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                                       

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                                       

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            Valor por pagar: 365.736.221,00$                                                                                                                                                       

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                                          
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 009

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                                          Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 009

DICIEMBRE DE 2015

%

93,32%

82,55%

36%

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 23/08/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 28/08/2016 72.090.000,00$                                                        

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 23/02/2019 9.420.000,00$                Estabilidad de la obra

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 28/02/2019 36.045.000,00$                                                        

Calidad del servicio 4/11/2015 4/01/2021 9.420.000,00$                Calidad del servicio

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

28/04/2016 128.870.000,00$                                                      

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                                        

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                                      

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                                      

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 55,99% 37,33% 93,32% % Programado $672.743.880,00 $269.111.970,00 $672.743.880,00

$99.988.830,00 $595.102.950,00

Diferencia 12,69% 23,46% 36,15% Diferencia $177.629.760,00 $169.123.140,00 $77.640.930,00

% Ejecutado 68,68% 13,87% 82,55% % Ejecutado $495.114.120,00

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 009

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 20/12/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 010

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015

30 DE ABRIL DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 11 MESES

Fecha de terminación: 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 30/04/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 11 Periodo comprendido entre el 01 de  FEBRERO del 2016 y el 29 de FEBRERO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 31/08/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, 

ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                                      

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                                      

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                                         

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                                         

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 

DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-

CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                                    

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                                    

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                                    

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                                    

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            Valor por pagar: 365.736.221,00$                                                                                                                                                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                                          
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 010

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                                          Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 010

DICIEMBRE DE 2015

%

93,32%

82,55%

36%

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 23/08/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 28/08/2016 72.090.000,00$                                                        

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 23/02/2019 9.420.000,00$                Estabilidad de la obra

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 28/02/2019 36.045.000,00$                                                        

Calidad del servicio 4/11/2015 4/01/2021 9.420.000,00$                Calidad del servicio

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

28/04/2016 128.870.000,00$                                                      

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                                        

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                                      

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                                      

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 55,99% 37,33% 93,32% % Programado $672.743.880,00 $269.111.970,00 $672.743.880,00

$99.988.830,00 $595.102.950,00

Diferencia 12,69% 23,46% 36,15% Diferencia $177.629.760,00 $169.123.140,00 $77.640.930,00

% Ejecutado 68,68% 13,87% 82,55% % Ejecutado $495.114.120,00

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 010

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 29/02/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 011

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015

30 DE ABRIL DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 11 MESES

Fecha de terminación: 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 30/04/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 11 Periodo comprendido entre el 01 de  MARZO del 2016 y el 31 de MARZO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 31/08/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, 

ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                                      

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                                      

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                                         

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                                         

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 

DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-

CAQUETA.

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                                    

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                                    

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                                    

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                                    

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            Valor por pagar: 365.736.221,00$                                                                                                                                                    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                                          

Página 1 de 4



INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 011

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                                          Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 011

DICIEMBRE DE 2015

%

93,32%

82,55%

36%

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 23/08/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 28/08/2016 72.090.000,00$                                                        

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 23/02/2019 9.420.000,00$                Estabilidad de la obra

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 28/02/2019 36.045.000,00$                                                        

Calidad del servicio 4/11/2015 4/01/2021 9.420.000,00$                Calidad del servicio

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

28/04/2016 128.870.000,00$                                                      

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                                        

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                                      

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                                      

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 55,99% 37,33% 93,32% % Programado $672.743.880,00 $269.111.970,00 $672.743.880,00

$99.988.830,00 $595.102.950,00

Diferencia 12,69% 23,46% 36,15% Diferencia $177.629.760,00 $169.123.140,00 $77.640.930,00

% Ejecutado 68,68% 13,87% 82,55% % Ejecutado $495.114.120,00

 Se avanza en el proceso de construcción de las graderias. Se registra llegada de primera parte de la estrutura.

Se destina la semana para realizar trabajos unica y exclusivamente en la prefabricacion de pasos para graderias. Se atiende construccion de zona de graderias con cuadrilla alterna.

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se adelantan actividades de izado e instalación de losas de graderias. Se adelanta fijado de losas previa nivelación.

Se avanza en actividades correspondiente a contrahuellas. Se avanza en proceso de construcción de zona de tarima.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 011

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 31/03/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 012

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 15 DE JUNIO DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

15 DE JUNIO DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 13 MESES

Fecha de terminación: 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 15/06/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 12 Periodo comprendido entre el 01 de  ABRIL del 2016 y el 30 de ABRIL del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 31/10/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            Valor por pagar: 365.736.221,00$                                                                                                                                         

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 012

DICIEMBRE DE 2015

%

99,23%

90,33%

-9%

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 23/08/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 28/08/2016 72.090.000,00$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 23/02/2019 9.420.000,00$                Estabilidad de la obra

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 28/02/2019 36.045.000,00$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 4/01/2021 9.420.000,00$                Calidad del servicio

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

23/10/2015 128.870.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 93,32% 5,9% 99,23% % Programado $715.349.070,00 $42.605.190,00 $715.349.070,00

$56.086.020,00 $651.188.970,00

Diferencia 36,15% 1,87% 8,90% Diferencia $120.246.120,00 -$13.480.830,00 $64.160.100,00

% Ejecutado 82,55% 7,78% 90,33% % Ejecutado $595.102.950,00

HIERROS: figuarado de hierros para vigas de graderias

ESTRUCTURA METALICA: suministro y armado de cerchas metalicas para cubierta

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

MAMPOSTERIA: en zona de bateria sanitaria, se comienza mamposteria en cerramiento

CONCRETOS: Fundición de placa para cancha deportiva, fundición de huellas para graderias, construccion de placa de la tarima.

Página 2 de 3



INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 012

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 30/04/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 013

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 15 DE JUNIO DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

15 DE JUNIO DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 13 MESES

Fecha de terminación: 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 15/06/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 13 Periodo comprendido entre el 01 de  MAYO del 2016 y el 31 de MAYO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 31/10/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                         

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            Valor por pagar: 246.169.087,00$                                                                                                                                         

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 013

DICIEMBRE DE 2015

%

99,23%

91,33%

-8%

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 6/12/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 11/12/2016 72.090.000,00$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 8/06/2019 9.420.000,00$                Estabilidad de la obra

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 11/06/2019 36.045.000,00$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 19/04/2021 9.420.000,00$                Calidad del servicio

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

31/01/2017 252.315.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                           

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 99,23% 0,00% 99,23% % Programado $715.349.070,00 $0,00 $715.349.070,00

$7.209.000,00 $658.397.970,00

Diferencia 8,90% 0,20% 9,10% Diferencia $64.160.100,00 -$7.209.000,00 $56.951.100,00

% Ejecutado 90,33% 1,00% 91,33% % Ejecutado $651.188.970,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: suministro e instalación de puntos hidraúlicos en baterias sanitarias.

MAMPOSTERIA: se adelantan labores en muros de cerramiento

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CONCRETOS: fundición de sardines, rampa de acceso principal, pañete en fachada principal interna, externa, oficinas y tarima

ESTRUCTURAS METALICAS: se continua la actividad de suministro e instalación de estructura metálica para cubierta, Instalacion de tubos metalicos galbanizado para malla de cerramiento
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 013

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 31/05/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 014

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 12 DE JULIO DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Suspensión 2 DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

12 DE JULIO DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 14 MESES

Fecha de terminación: 12 DE JULIO DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 12/07/2016 $ 720.900.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 14 Periodo comprendido entre el 01 de  JUNIO del 2016 y el 30 de JUNIO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 15/12/2016 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                         

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                         
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 014

DICIEMBRE DE 2015

%

79,97%

91,58%

12%

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 6/12/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 11/12/2016 72.090.000,00$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 8/06/2019 9.420.000,00$                Estabilidad de la obra

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 11/06/2019 36.045.000,00$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 19/04/2021 9.420.000,00$                Calidad del servicio

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

11/08/2016 128.870.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                           

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                           

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 99,23% 0,00% 79,97% % Programado $576.503.730,00 $0,00 $576.503.730,00

$1.802.250,00 $660.200.220,00

Diferencia 9,10% 0,25% 11,61% Diferencia -$81.894.240,00 -$1.802.250,00 -$83.696.490,00

% Ejecutado 91,33% 0,25% 91,58% % Ejecutado $658.397.970,00

EXCAVACIONES: sardineles y rampa vehicular en la fachada principal

ESTRUCTURAS METALICAS:  Suministro de carcamos para rampas de baterias sanitarias, oficinas y acceso principal, instalación de templetes en la cubierta, instalación de canales metálicos para desague de cubierta, instalación de teja para 

cubierta y continuidad en la actividad de instalación de la malla eslavonada en cerramiento

CONCRETOS: fundición de sobre piso en baterias sanitarias y oficinas, pañete en zonas pendientes (viga del porton principal-sardinel acceso principal), terminan los labores de fundición en los mesones, fundición de los sardineles y anden 

para bahias de parqueo

ACABADOS: elaboración de dilataciones en los muros de la tarima, retoques en la pintura de la estructura metálica de la cubierta

La obra se suspende el dia 15 de Junio, con el fin de analizar y revizar el balance de obra presentado por el contratista y aprobado por interventoria, teniendo en cuenta las cantidades de más que se estan presentando en el proceso de 

ejecución de obra y posibles obras adicionales.

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 014

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 30/06/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 31 DE AGOSTO DE 2016 1° Ampliación Suspensión 2 DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO 

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Suspensión 2 DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

31 DE AGOSTO DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 15 MESES

Fecha de terminación: 31 DE AGOSTO DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 31/08/2016 $ 720.900.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 15 Periodo comprendido entre el 01 de  JULIO del 2016 y el 31 de JULIO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 14/01/2017 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016 Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                         

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                         
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 015

DICIEMBRE DE 2015

%

79,97%

91,58%

12%

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 6/12/2016 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 11/12/2016 72.090.000,00$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 8/06/2019 9.420.000,00$                

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 11/06/2019 36.045.000,00$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 19/04/2021 9.420.000,00$                

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

11/08/2016 128.870.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                           

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                           

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 79,97% 0,00% 79,97% % Programado $576.503.730,00 $0,00 $576.503.730,00

$0,00 $660.200.220,00

Diferencia 11,61% 0,00% 11,61% Diferencia -$83.696.490,00 $0,00 -$83.696.490,00

% Ejecutado 91,58% 0,00% 91,58% % Ejecutado $660.200.220,00

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

La obra se encuentra suspendida, ya que se presento ante la supervisión un balance de obra, donde se demuestra las cantidades de más, necesarias para la culminación del contrato, este balance es estudiado y evaluado por el MINISTERIO 

DEL INTERIOR, para la posible aprobación de la adición.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 015

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 31/07/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 016

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: 48.000.000,00$                                    

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Vencimiento: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 1° Ampliación Suspensión 2 DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO 

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Suspensión 2 DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Nuevo plazo de ejecución: 16 MESES 2° ampliación Suspensión 2 DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP 

Fecha de terminación: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Plazo Actualizado

Hasta 17/09/2016 $ 720.900.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 16 Periodo comprendido entre el 01 de  AGOSTO del 2016 y el 31 de AGOSTO del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 28/02/2017 $ 147.000.000,00

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016 Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                         

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                         
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 016

DICIEMBRE DE 2015

%

79,97%

91,58%

12%

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 25/02/2017 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 31/01/2017 72.090.000,00$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 25/08/2019 9.420.000,00$                

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 30/07/2019 36.045.000,00$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 19/04/2021 9.420.000,00$                

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

11/08/2016 128.870.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                           

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                           

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 79,97% 0,00% 79,97% % Programado $576.503.730,00 $0,00 $576.503.730,00

$0,00 $660.200.220,00

Diferencia 11,61% 0,00% 11,61% Diferencia -$83.696.490,00 $0,00 -$83.696.490,00

% Ejecutado 91,58% 0,00% 91,58% % Ejecutado $660.200.220,00

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

La obra se encuentra suspendida, ya que se presento ante la supervisión un balance de obra, donde se demuestra las cantidades de más, necesarias para la culminación del contrato, este balance es estudiado y evaluado por el MINISTERIO 

DEL INTERIOR, para la posible aprobación de la adición.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 016

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 31/08/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en tiempo:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en valor:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
31 DE OCTUBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016 Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 17 Periodo comprendido entre el 01 de  SEPTIEMBRE del 2016 y el 30 de SEPTIEMBRE del 2016

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Proyecto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 19/05/2017 $ 167.000.000,00 Hasta 31/10/2016 $ 720.900.000,00

Fecha de terminación: 31 DE OCTUBRE DE 2016 Reinicio: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Plazo Actualizado HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecución: 17 MESES 2° ampliación Suspensión 2 DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP 

Vencimiento: 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL Suspensión 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO 1° Ampliación Suspensión 2 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Prorroga Nº 4

Prorroga Nº 3

Prorroga Nº 2

Valor Adición: $ 48.000.000,00

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 017

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  
PRORROGA

48.000.000,00$                                    Aportes del Municipio:

Página 1 de 3



INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 017

DICIEMBRE DE 2015

%

74,91%

72,95%

-2%

Actividad de estuco en camerinos

Aplicación de cal sobre graderia 

Aplicación de graniplast sobre fachada, muros de cerramiento, pedestales y tarima

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

se reanudan labores en la obra se reinicio el 05 de septiembre de 2016

Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:

Diferencia 11,61% 0,10% -1,96% Diferencia -$120.174.030,00 -$684.855,00 $14.129.640,00

% Ejecutado 91,58% 0,10% 72,95% % Ejecutado $660.200.220,00

% Programado 79,97% 0,00% 74,91% % Programado $540.026.190,00 $0,00 $540.026.190,00

$684.855,00 $525.896.550,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 88.980.686,00$                                             

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                           

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                           

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

11/08/2016 128.870.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 30/07/2019 36.045.000,00$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 19/04/2021 9.420.000,00$                

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 25/02/2017 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 31/01/2017 72.090.000,00$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 25/08/2019 9.420.000,00$                

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                         

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                         

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 017

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 30/09/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

 $ -
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Aportes del Municipio:

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016 quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016

Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en tiempo:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en valor:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
31 DE OCTUBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016 Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                              

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                           

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                              

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 18 Periodo comprendido entre el 01 de  OCTUBRE del 2016 y el 31 de OCTUBRE del 2016

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Proyecto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 7/05/2015 Hasta 19/05/2017 $ 167.000.000,00 Hasta 15/11/2016 $ 909.880.868,00

Fecha de terminación: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Reinicio: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Plazo Actualizado HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecución: 18 MESES 2° ampliación Suspensión 2 DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP 

Vencimiento: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 1° Ampliación Suspensión 2 DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO Prorroga Nº 5 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Suspensión 2 DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL Prorroga Nº 4 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Valor Total final: $ 971.980.686,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 88.980.686,00

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aporte de Mininterior: 100.000.000,00$                                  

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 48.000.000,00$                                    

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 018

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  

PRORROGA

Valor Adición: $ 100.000.000,00 Aportes del Municipio: 88.980.686,00$                                    
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 018

DICIEMBRE DE 2015

%

86,62%

83,41%

3,21%

Construcción de mesón en granito lavado y graderia para tarima

Es necesario ampliar los terminos de ejecución de la obra y el acompañamiento por parte de la interventoria, siendo necesaria la adición en tiempo del OTRO SI N° 002, prorroga N° 05 donde es firmada por ambas partes el dua 28 de octubre 

del  año 2016

Se inica  la actividad de pintura en camerinos a dos manos, se inica el pintado con pintura trafico sobre graderias, se da inicio a la aplicacin de graniplast en fachada principal, pedestales y tarima

Pegue de enchape en guarda escobas, se inicia con el pegue de enchape para baños en los camerinos      

suministro e instalacion de carpinteria metalica

suministro e instalación de cubierta.        

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se realiza el quinto pago de obra, que consta del pago del Municipio del OTRO SI N° 001 por un valor de $88.980.868 m/te

Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:

Para el convenio, obra e interventoria, se se realiza la quinta prorroga hasta el 15 de noviembre, ya que el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha desembolsado los recursos para la culminación de la obra, siendo necesario la ampliación de tiempo, 

hasta el 10 de diciembre de 2016

Diferencia -1,96% 1,25% 3,21% Diferencia $124.380.714,66 $11.373.510,85 $29.207.175,86

% Ejecutado 72,95% 10,46% 83,41% % Ejecutado $663.758.093,21

% Programado 74,91% 11,71% 86,62% % Programado $788.138.807,86 $106.547.049,64 $788.138.807,86

$95.173.538,79 $758.931.632,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 88.980.686,00$                                             

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                           

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                           

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                           

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                           

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                             

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

15/11/2016 128.870.000,00$                                           

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 30/07/2019 45.494.043,40$                                             

Calidad del servicio 4/11/2015 19/04/2021 9.420.000,00$                

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 9/04/2017 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 31/01/2017 90.988.086,80$                                             

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 9/10/2019 9.420.000,00$                

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                  

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                               

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar anticipo OTRO 

SI N° 001:
100.000.000,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                         

Quinto pago parcial anticipo 

OTRO SI N° 001:
88.980.686,00$                                                                                                                                           

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                         

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                         

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                         

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                         

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: 188.980.868,00$                                                                                                                                         

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 909.880.868,00$                                                                                                                                         

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                         

Firma de OTRO SI N°002 

adición en tiempo:
28 DE OCTUBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°002 

adición en tiempo:
28 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 018

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 31/10/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
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Aportes del Municipio:

88.980.686,00$                                    

Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016 Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR 

7 MESES

Suspensión 2

Fecha de terminación:

Nuevo plazo de ejecución:

Plazo Actualizado:

Prorroga Nº 3

10 DE DICIEMBRE DE 2016

19 MESES

19 DE OCTUBRE DE 2016 quinta prorroga:

Primer Plazo de Ejecución:

Fecha de Inicio:

Vencimiento:

Reinicio:

Reinicio: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP 

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO 

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL 

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga:

Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016

15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                            

Valor por pagar: Valor por pagar:

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                               

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                               

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                            

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°001 

adición en valor:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en tiempo:

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial:

Plazo Actualizado

Prorroga Nº 6 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 20162° ampliación Suspensión 2

1° Ampliación Suspensión 2

Hasta 10/12/2016 $ 909.880.868,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 19 Periodo comprendido entre el 01 de  NOVIEMBRE del 2016 y el 30 de NOVIEMBRE del 2016

Proyecto

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 10/11/2016 Hasta 19/05/2017 $ 167.000.000,00

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
31 DE OCTUBRE DE 2016

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 019

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

$ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Valor del Convenio:

PRORROGA

Aportes del Municipio:

$ 88.980.868,00

Valor Adición:

100.000.000,00$                                  Aporte de Mininterior:$ 48.000.000,00Valor Adición:

Valor Adición:

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 48.000.000,00$                                    

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

$ 100.000.000,00

Suspensión 1

11 DE MARZO DE 2016

Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Prorroga Nº 4 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 201608 DE MAYO DEL 2015

Prorroga Nº 5 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Valor Total final: $ 971.980.868,00

HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

10 DE DICIEMBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 019

DICIEMBRE DE 2015

%

100%

100%

0,00%

11 DE NOVIEMBRE DE 2016

10 DE NOVIEMBRE DE 2016

28 DE OCTUBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°003 

adición en tiempo:

Sexta prórroga:

Firma de OTRO SI N°002 

adición en tiempo:

suministro e intalación de espejos, lavamanos, orinales y sanitarios en baños.

El día 23 de Noviembre se tiene reunión con el supervisor designado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, donde se realizan las últimas observaciones para la entrega definitiva de la obra.

El contratista de la obra entrega a la supervision por parte de la alcaldia de San José del Fragua. La interventoria continua con la entrega de información pendiente por radicar.

Se continua con la actividad de pintura a dos manos en baterias sanitarias y zona de oficinas.

Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen: 

Instalacion de placas conmemorativas y se realiza limpieza general en la obra.       

Suministro e instalación de carpinteria metálica para baterias sanitarias, instalación de accesorios para baños de discapacitados e instalación de las barandas metálicas en las escaleras.

Se realizan los trabajos del sistema eléctricos.

Se realiza la demarcación y pintura del area de juego y  la instalacion de arcos.

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el convenio, obra e interventoria, se se realiza la sexta prorroga, hasta el 10 de diciembre, ya que el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha desembolsado los recursos para la culminación de la obra, siendo necesario la ampliación de tiempo, 

hasta el 10 de diciembre de 2016

Diferencia 3,21% 32,47% 0,00% Diferencia $150.949.236,00 -$295.438.317,84 $0,00

% Ejecutado 83,41% 16,59% 100,00% % Ejecutado $758.931.632,00

% Programado 86,62% 49,06% 100,00% % Programado $909.880.868,00 $446.387.553,84 $909.880.868,00

$150.949.236,00 $909.880.868,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 88.980.686,00$                                              

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                            

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                            

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                            

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                            

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                              

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

11/08/2016 128.870.000,00$                                            

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 30/07/2019 45.494.043,40$                                              

Calidad del servicio 4/11/2015 10/06/2021 9.420.000,00$                

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 29/05/2017 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 31/01/2017 90.988.086,80$                                              

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 29/11/2019 9.420.000,00$                

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

31/12/2015 1.200.000,00$                                                

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                   

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                                

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                          

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                          

Quinto pago parcial anticipo 

OTRO SI N° 001:
88.980.686,00$                                                                                                                                            

Valor por pagar anticipo OTRO 

SI N° 001:
100.000.000,00$                                                                                                                                          

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                          

Tercer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                          

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 909.880.868,00$                                                                                                                                          

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                          

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                          

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: 188.980.868,00$                                                                                                                                          

Firma de OTRO SI N°003 

adición en tiempo:

Sexta prórroga:

Firma de OTRO SI N°002 

adición en tiempo:

11 DE NOVIEMBRE DE 2016

10 DE NOVIEMBRE DE 2016

28 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 019

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO

30/11/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado:

N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
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Aportes del Municipio:

Valor Adición: $ 48.000.000,00 Aporte de Mininterior: 100.000.000,00$                                  

Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 48.000.000,00$                                    

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 020

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº F-212  DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA   (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: 735.000.000,00$                                  

PRORROGA

Valor Adición: $ 100.000.000,00 Aportes del Municipio: 88.980.686,00$                                    

Primer Plazo de Ejecución: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 Prorroga Nº 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Prorroga Nº 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016

Valor Total final: $ 971.980.868,00 Suspensión 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR Prorroga Nº 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Adición: $ 88.980.868,00

Vencimiento: 10 DE DICIEMBRE DE 2016 1° Ampliación Suspensión 2 DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO Prorroga Nº 5 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015 Suspensión 2 DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL Prorroga Nº 4 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha de terminación: 10 DE DICIEMBRE DE 2016 Reinicio: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Plazo Actualizado HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecución: 19 MESES 2° ampliación Suspensión 2 DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP Prorroga Nº 6 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Póliza de garantía única: Vigencia póliza (Fechas) Valor Modificación fecha Modificación Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 10/11/2016 Hasta 19/05/2017 $ 167.000.000,00 Hasta 10/12/2016 $ 909.880.868,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº 19 Periodo comprendido entre el 01 de  DICIEMBRE del 2016 y el 10 de DICIEMBRE del 2016

Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICO  AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL 

PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

Objeto:

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, 

ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.

Contrato Nº: MC-053 DEL 2015 Contrato Nº: MC-052 DEL 2015

Proyecto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)      Y       LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Localización MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspención 19 de Junio de 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Prórrogas: NA Prórrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminación: 13 de Julio de 2015

Valor Actualizado: -$                                                                                                                               Valor Actualizado: -$                                                                                                                                                               

Valor pagado: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor pagado: 12.000.000,00$                                                                                                                                            

Valor Inicial: 3.000.000,00$                                                                                                              Valor Inicial: 12.000.000,00$                                                                                                                                            

Valor Adiciones: -$                                                                                                                               Valor Adiciones: -$                                                                                                                                                               

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

31/12/2015 
VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza Seguro de 

cumplimiento

Nº 630-47-

994000006429

 VIGENCIA: 09/06/2015 - 

15/01/2016 
VALOR: 750.000

Poliza Seguro de 

cumplimiento
Nº AA023400

Contrato Nº: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato Nº: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  

EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL FRAGUA  EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL 

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminación:  30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016 Primera Prórroga y 

modificación del convenio:
28 DE FEBRERO DE 2016

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspención: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificación del 

convenio:
17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prórroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prórroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016 Ampliación segunda suspención:12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliación de la 

segunda suspeción:
27 DE AGOSTO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspención - solicitud 

de adición:
14 DE JUNIO DE 2016

Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Acta de reanudación N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en tiempo:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001 

adición en valor:
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
31 DE OCTUBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera 

adicion de obra:
02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016 quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 020

DICIEMBRE DE 2015

%

100%

100%

0,00%

Sexta prórroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 Sexta prórroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°003 

adición en tiempo:
11 DE NOVIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°003 

adición en tiempo:
11 DE NOVIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°002 

adición en tiempo:
28 DE OCTUBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°002 

adición en tiempo:
28 DE OCTUBRE DE 2016

Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: 188.980.868,00$                                                                                                                                          

Valor Actualizado: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Actualizado: 909.880.868,00$                                                                                                                                          

Valor Inicial: 47.100.000,00$                                                                                                            Valor Inicial: 720.900.000,00$                                                                                                                                          

tercer pago parcial: 119.567.134,00$                                                                                                                                          

cuarto pago parcial: 120.340.034,00$                                                                                                                                          

9.221.280,00$                                                                                                              Tercer pago parcial:

Primer pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              Primer pago parcial: 180.568.603,00$                                                                                                                                          

segundo pago parcial: 9.221.280,00$                                                                                                              segundo pago parcial: 174.595.176,00$                                                                                                                                          

Valor por pagar: 125.829.053,00$                                                                                                                                          

Quinto pago parcial anticipo 

OTRO SI N° 001:
88.980.686,00$                                                                                                                                            

Valor por pagar: 19.436.160,00$                                                                                                            

Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

Valor por pagar anticipo OTRO 

SI N° 001:
100.000.000,00$                                                                                                                                          

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 9/06/2015 29/12/2015 300.000,00$                    Cumplimiento del contrato 9/06/2015 31/12/2015 1.200.000,00$                                                

Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 29/12/2015 150.000,00$                    Estabilidad de la obra

31/12/2015 1.200.000,00$                                                

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 31/12/2015 600.000,00$                                                   

Calidad del servicio 25/06/2015 15/01/2016 300.000,00$                    Calidad del servicio 9/06/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº 028  de 2015

CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR CONCEPTO
VIGENTE (Fechas) 

VALOR

Responsabilidad civil

DESDE HASTA DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 4/11/2015 29/05/2017 4.710.000,00$                Cumplimiento del contrato 23/10/2015 31/01/2017 90.988.086,80$                                              

Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 29/11/2019 9.420.000,00$                

Responsabilidad civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 30/07/2019 45.494.043,40$                                              

Calidad del servicio 4/11/2015 10/06/2021 9.420.000,00$                

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

11/08/2016 128.870.000,00$                                            

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015

Responsabilidad civil 23/10/2015

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 3.000.000,00$                PAGO CONTRATO Nº 052 12.000.000,00$                                              

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº  001 de 2015 CONTRATO DE OBRA Nº  028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 174.595.176,00$                                            

PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 9.221.280,00$                PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 180.568.603,00$                                            

CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 120.340.034,00$                                            

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003 07 DE MARZO DE 2016 9.221.280,00$                TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 119.567.134,00$                                            

PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 88.980.686,00$                                              

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 100,00% 0,00% 100,00% % Programado $909.880.868,00 $0,00 $909.880.868,00

$0,00 $909.880.868,00

Diferencia 100,00% 0,00% 0,00% Diferencia $0,00 $0,00 $0,00

% Ejecutado 100,00% 0,00% 100,00% % Ejecutado $909.880.868,00

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se comienzan los tramites y procesos para la liquidación de los contratos.

se procede a recibir la interventoria.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 020

1. Balance Presupuestal de la obra 9. Control diario de tiempo

2 Registro Fotográfico 10. Control de personal

3 Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica 11. Control de equipo

4. Copia último informe de interventoría 12. Control de seguridad industrial

5. Copia actas de comité de obra 13 Relación de menores y mayores cantidades

6. Copia libro de obra/bitácora

7. Copia certificado de pago a contratistas

8. Seguimiento plan de manejo ambiental

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

PROGRAMADO:  Valor acumulado conforme a la 

programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y 

aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al 

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS 

DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Nº Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A.

N 0 N 0

N 0 N 0

Nº Folios

N 0 N 0

N 0 N 0

N 0

N 0

N 0 N 0

N 0

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:

Nombre: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA Elaborado: 20/12/2016

Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1 de 4
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