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INFORME FINAL 

1. OBJETIVO 

Presentar informe final de obra ejecutada, a INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. informando sobre el 
resultado de las obras de interconexión en los Departamentos del Cauca y Nariño, incluidos en los 
Contratos de Obra No 4500038635 que adelantó la empresa LA UNIÓN TEMPORAL LINEAS 
CAUCA - NARIÑO y el contrato de Control de Obra Nº 4500036096 que adelanta WSP PARSONS 

BRINKERHOFF. 

WSP PARSONS BRINKERHOFF como Control de Obra registra de manera resumida los resultados 
de las obras, las lecciones aprendidas en la obra, las desviaciones relevantes que se dieron en la 
ejecución con la descripción de su corrección, se identifican riesgos y se hacen recomendaciones 
para INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 

El informe presenta la información relevante entre el periodo 19 de Diciembre del 2012 a 28 de 
febrero del 2015. 

2. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras realizadas dentro de este contrato están localizadas entre las subestaciones Guapi – Olaya 
Herrera en la línea a 115/34.5 kV identificado como Tramo III, se encuentra ubicada entre los 

departamentos de Cauca y Nariño, e interconectará a las cabeceras municipales de Iscuandé, El 
Charco, La Tola y Olaya Herrera. 

En el siguiente plano se detalla la ubicación del tramo III de la línea 115/34.5 kV: 

Ilustración 1. Tramo III. Guapi - Olaya Herrera 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA 

En desarrollo al contrato 4500038635 suscrito para realizar la construcción, montaje y entrega en 
condiciones aptas para la puesta en servicio de líneas del proyecto de interconexión Cauca-Nariño, 
tramo de construcción Guapi-Olaya Herrera, se adelantaron a grandes rasgos las siguientes 
actividades: 

 Actividades de obra correspondiente a la construcción de la línea Guapi-Olaya Herrera. 

 Actividades de gestión HSE, Socio-Ambiental para el adecuado manejo del proyecto 

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES 

El 02 de noviembre de 2012, ISA suscribió por parte de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – 
ISA- con la UNIÓN TEMPORAL LINEAS CAUCA - NARIÑO conformada por las firmas Paht e Inmel, 
el contrato de obra 4500038635, cuyo objeto fue la construcción, montaje y entrega en condiciones 
aptas para la puesta en servicio de líneas de transmisión y el alcance del contrato que comprendió la 
ejecución de todas las actividades correspondientes a la construcción, montaje, pruebas y entrega en 
condiciones aptas para la puesta en servicio de las líneas del proyecto de interconexión Cauca - 
Nariño, tramo de construcción Guapi - Olaya Herrera . Grupo III, en doble circuito a 115/34,5 kV con 
una longitud aproximada de 62 kilómetros, que interconectará las poblaciones de Guapi, Iscuandé, El 
Charco, La Tola y Olaya Herrera en los departamentos de Cauca y Nariño. 

El plazo de entrega inicial fue de 7 meses contados a partir del 19 de diciembre de 2012, fecha de la 
orden de inicio del contrato remitida por ISA. 
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El valor final del contrato fue la suma de COP 25.081.056.775,44, valor que no incluyó el IVA, 
calculado sobre el 3,95% del valor del Contrato, correspondiente a la utilidad expresada por el 
CONTRATISTA en su Oferta. 

Durante la ejecución del contrato se firmaron 6 Cláusulas adicionales, con las cuales se ampliaron los 
plazos de ejecución del contrato y se modificaron e incluyeron cantidades de obra para la 
construcción de la línea. Se describen a continuación los detalles de las cláusulas adicionales 
firmadas 

 Cláusula Adicional 1: Suscrita el 18 de julio de 2013, donde se modificó el plazo total del contrato 
hasta el 30 de diciembre de 2013. 

 Cláusula Adicional 2: Suscrita el 27 de diciembre de 2013, donde se modificó el plazo total del 
contrato hasta el 30 de abril de 2014. 

 Cláusula Adicional 3: Suscrita el 29 de abril de 2014, donde se modificó el plazo total del contrato 
hasta el 30 de mayo de 2014. 

 Cláusula Adicional 4: Suscrita el 29 de mayo de 2014, donde se modificó el plazo total del 
contrato hasta el 30 de agosto de 2014. 

 Cláusula Adicional 5: Suscrita el 29 de agosto de 2014, donde se modificó la Cláusula Tercera - 
Plazo - aumentando el plazo al 31 de diciembre de 2014. y Se cambió el Anexo 1 del contrato 
modificando cantidades e incluyendo algún ítem requeridos para la construcción de la línea. 

 Cláusula Adicional 6: Suscrita el 30 de diciembre de 2014, donde se modificó el plazo total del 
contrato hasta el 28 de febrero de 2015. 

Las actividades objeto del contrato ISA-4500038635 fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción 
de ISA, conforme a lo establecido en el contrato y dentro de los plazos estipulados para la ejecución 
de los mismos. 

La ejecución del contrato tuvo una duración total de 27 meses (801 días), que se detallan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1. Tiempo de Ejecución de las obras. 

Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

Interconexión Cauca Nariño Grupo III 4500038635 Tramo 
Guapi -Olaya Herrera 

919,5 Días Mie 19/12/12 Mie 24/12/14 

 0.0 Pre inicio 21,25 Días Mie 19/12/12 Vie 04/01/13 

 0.1 Orden De Inicio Isa 1 Día Mie 19/12/12 Mie 19/12/12 

 0.2 Perfeccionamiento De Contrato 5 Días Mie 19/12/12 Sáb 22/12/12 

 0.3 Reconocimiento De La Zona 5 Días Jue 20/12/12 Dom 23/12/12 

 0.4 Orden De Inicio Isa De Trabajo De Campo 1 Día Vie 04/01/13 Vie 04/01/13 

 1.0 Obras Civiles 853,5 Días Vie 04/01/13 Lun 17/11/14 

 1.1 Actividades Preliminares 106 Días Vie 04/01/13 Vie 29/03/13 

 1.1.1 Alistamiento Personal Admtvo, Equipo y Herramienta. 10 Días Vie 04/01/13 Vie 11/01/13 

 1.1.2 Sede Ppal. Oficina, Bodega, Alojamientos Y Patio. 5 Días Lun 07/01/13 Jue 10/01/13 
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Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

 1.1.3 Adecuaciones En Patio Principal El Charco 6 Días Sáb 12/01/13 Mie 16/01/13 

 1.1.4 Recepción De Materiales Tubería, Estructura, Caretos, 
Herrajes Etc. 

90 Días Mie 16/01/13 Vie 29/03/13 

 1.1.5 Socialización Con Propietarios. 3 Días Lun 21/01/13 Mie 23/01/13 

 1.2 Frente 1 Guapi Abajo Subtramo E-001ª a E-023, 23 
Torres. K0+068,90 a K6+891,30 (Palmicultores + Consejo 
Guapi Abajo)  

309,75 
Días 

Jue 24/01/13 Sáb 28/09/13 

 1.2.1 Alistamiento Frente 1 Guapi Abajo  
105,25 
Días 

Jue 24/01/13 Jue 18/04/13 

 1.2.2 Topografía Frente 1 Guapi Abajo  
146,25 
Días 

Vie 12/04/13 Mar 06/08/13 

 1.2.3 Fundaciones Frente 1 Guapi Abajo 105 Días Lun 27/05/13 Lun 19/08/13 

 1.2.4 Obras Complementarias Frente 1 Guapi Abajo  60 Días Lun 12/08/13 Sáb 28/09/13 

 1.3 Frente 2 Unicosta - Alto Iscuandé Subtramo E-023 a E-
062, 39 Torres. K6+891,30 A K20+954,70 (Consejo Unicosta + 
Consejo Alto Rio Iscuandé) 

258 Días Jue 24/01/13 Dom 18/08/13 

 1.3.1 Alistamiento Frente 2 Alto Unicosta + Río Alto Iscuandé 
167,25 
Días 

Jue 24/01/13 Jue 06/06/13 

 1.3.2 Topografía Frente 2 Unicosta + Rio Iscuandé 88 Días Mie 22/05/13 Mie 31/07/13 

 1.3.3 Fundaciones Frente 2 Unicosta + Alto Río Iscuandé 
191,75 
Días 

Vie 07/06/13 Vie 08/11/13 

 1.3.4 Obras Complementarias Frente 2 Unicosta + Alto Río 
Iscuandé 

60 Días Lun 07/10/13 Sáb 23/11/13 

 1.4 Frente 3 Subtramo E-062 a E-085, 23 Torres. K20+954,70 
a K29+435,70 (Consejo Rio Sequihonda) 

297,5 Días Dom 14/07/13 Sáb 08/03/14 

 1.4.1 Alistamiento 35,5 Días Dom 14/07/13 Dom 11/08/13 

 1.4.2 Topografía 28,75 Días Lun 16/09/13 Mar 08/10/13 

 1.4.3 Fundaciones 
131,25 
Días 

Lun 07/10/13 Dom 19/01/14 

 1.4.4 Obras Complementarias 60 Días Lun 20/01/14 Sáb 08/03/14 

 1.5 Frente 4 Tapaje Subtramo E-085 a E-115, 33 Torres. 
K29+435,70 a K40+504,10 (Consejo Pro-Defensa Rio Tapaje) 

313,5 Días Lun 14/01/13 Sáb 21/09/13 

 1.5.1 Alistamiento Frente 4 Tapaje 7,25 Días Jue 24/01/13 Mar 29/01/13 

 1.5.2 Topografía Frente 4 Tapaje 
125,75 
Días 

Lun 14/01/13 Mie 24/04/13 

 1.5.3 Fundaciones Frente 4 Tapaje 184 Días Mar 05/03/13 Mar 30/07/13 

 1.5.4 Obras Complementarias Frente 4 Tapaje 60 Días Lun 05/08/13 Sáb 21/09/13 

 1.6 Frente 5 Nerete Subtramo E-115 a E-140, 26 Torres. 
K40+504,10 a K48+895,80 (Consejo Rio Nerete) 

354,25 
Días 

Jue 24/01/13 Dom 03/11/13 

 1.6.1 Alistamiento Frente 5 Nerete 88,5 Días Jue 24/01/13 Jue 04/04/13 

 1.6.2 Topografía Frente 5 Nerete 194 Días Lun 04/02/13 Mar 09/07/13 

 1.6.3 Fundaciones Frente 5 Nerete 
234,75 
Días 

Lun 29/04/13 Dom 03/11/13 

 1.6.4 Obras Complementarias Frente 5 Nerete 60 Días Sáb 07/09/13 Jue 24/10/13 
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Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

 1.7 Frente 6 Gualmar Subtramo E-141 a E-153, 13 Torres. 
K48+895,80 a K53+269,30 (Consejo Gualmar) 

558,25 
Días 

Lun 11/02/13 Sáb 03/05/14 

 1.7.1 Alistamiento Frente 6 Gualmar 56,25 Días Mar 03/12/13 Jue 16/01/14 

 1.7.2 Topografía Frente 6 Gualmar 
440,75 
Días 

Lun 11/02/13 Mie 29/01/14 

 1.7.3 Fundaciones Frente 6 Gualmar  131,5 Días Sáb 18/01/14 Sáb 03/05/14 

 1.7.4 Obras Complementarias Frente 6 Gualmar  30 Días Mar 08/04/14 Vie 02/05/14 

 1.8 Frente 6 Satinga Subtramo E-152 a E-178, 26 Torres 
K53+269,30 a K61+993,10 (Consejo Satinga) 

806 Días Lun 11/02/13 Lun 17/11/14 

 1.8.1 Alistamiento Frente 6 Satinga 54 Días Sáb 03/05/14 Dom 15/06/14 

 1.8.2 Topografía Frente 6 Satinga 584 Días Lun 11/02/13 Sáb 24/05/14 

 1.8.3 Fundaciones Frente 6 Satinga 231 Días Sáb 17/05/14 Lun 17/11/14 

 1.8.4 Obras Complementarias Frente 6 Gualmar + Satinga 60 Días Mie 01/10/14 Lun 17/11/14 

 2.0 Montaje de Estructuras 
575,75 
Días 

Lun 29/07/13 Sáb 01/11/14 

 2.1 Frente 1 Guapi Abajo Montaje Estructuras (23 Torres) 23,25 Días Mar 10/09/13 Sáb 28/09/13 

 2.1.1 Transporte y Entrada de Estructuras A Sitios De Torre 
Frente 1 

11 Días Mar 10/09/13 Mie 18/09/13 

 2.1.2 Prearmado de Torres Frente 1 11 Días Vie 13/09/13 Sáb 21/09/13 

 2.1.3 Montaje de Torres Frente 1 11 Días Sáb 14/09/13 Dom 22/09/13 

 2.1.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 1 11 Días Sáb 14/09/13 Dom 22/09/13 

 2.1.5 Medidas de Puesta a Tierra Frente 1 2 Días Vie 27/09/13 Sáb 28/09/13 

 2.2 Frente 2 Unicosta-Alto Iscuandé Montaje Estructuras (39 
Torres) 

46,5 Días Lun 25/11/13 Mie 01/01/14 

 2.2.1 Transporte y Entrada de Estructuras a Sitios de Torre 
Frente 2 

40 Días Lun 25/11/13 Jue 26/12/13 

 2.2.2 Prearmado de Torres Frente 2 40 Días Mie 27/11/13 Sáb 28/12/13 

 2.2.3 Montaje de Torres Frente 2 40 Días Mie 27/11/13 Sáb 28/12/13 

 2.2.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 2 40 Días Mie 27/11/13 Sáb 28/12/13 

 2.2.5 Medidas de Puesta a Tierra Frente 2 4 Días Dom 29/12/13 Mie 01/01/14 

 2.3 Frente 3 Sequihonda Montaje Estructuras (23 Torres) 15,75 Días Lun 03/02/14 Sáb 15/02/14 

 2.3.1 Transporte y Entrada de Estructuras a Sitios de Torre 
Frente 3 

10 Días Lun 03/02/14 Lun 10/02/14 

 2.3.2 Prearmado de Torres Frente 3 10 Días Lun 03/02/14 Mar 11/02/14 

 2.3.3 Montaje de Torres Frente 3 10 Días Jue 06/02/14 Jue 13/02/14 

 2.3.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 3 10 Días Jue 06/02/14 Jue 13/02/14 

 2.3.5 Medidas de Puesta A Tierra Frente 3 2 Días Vie 14/02/14 Sáb 15/02/14 

 2.4 Frente 4 Tapaje Montaje Estructuras (33 Torres) 25 Días Lun 29/07/13 Sáb 17/08/13 

 2.4.1 Transporte y Entrada de Estructuras A Sitios De Torre 
Frente 4 Tapaje 

17 Días Lun 29/07/13 Dom 11/08/13 

 2.4.2 Prearmado de Torres Frente 4 Tapaje 17 Días Mie 31/07/13 Mar 13/08/13 
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Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

 2.4.3 Montaje de Torres Frente 4 Tapaje 17 Días Vie 02/08/13 Vie 16/08/13 

 2.4.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 4 Tapaje 17 Días Vie 02/08/13 Jue 15/08/13 

 2.4.5 Medidas de Puesta a Tierra Frente 4 Tapaje 3 Días Jue 15/08/13 Sáb 17/08/13 

 2.5 Frente 5 Nerete Montaje Estructuras (28 Torres) 44,25 Días Dom 25/08/13 Dom 29/09/13 

 2.5.1 Transporte y Entrada de Estructuras a Sitios de Torre 
Frente 5 Nerete 

20 Días Dom 25/08/13 Lun 09/09/13 

 2.5.2 Prearmado de Torres Frente 5 Nerete 10,8 Días Mie 28/08/13 Sáb 14/09/13 

 2.5.3 Montaje de Torres Frente 5 Nerete 20 Días Vie 30/08/13 Sáb 14/09/13 

 2.5.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 5 Nerete 20 Días Vie 30/08/13 Sáb 14/09/13 

 2.5.5 Medidas de Puesta a Tierra Frente 5 Nerete 3 Días Vie 27/09/13 Dom 29/09/13 

 2.6 Frente 6 Gualmar Montaje Estructuras (12 Torres) 34 Días Lun 21/04/14 Dom 18/05/14 

 2.6.1 Transporte y Entrada de Estructuras a Sitios de Torre 
Frente 6 Gualmar 

15 Días Lun 21/04/14 Vie 02/05/14 

 2.6.2 Prearmado de Torres Frente 6 Gualmar 20 Días Mar 29/04/14 Jue 15/05/14 

 2.6.3 Montaje de Torres Frente 6 Gualmar  20 Días Mie 30/04/14 Vie 16/05/14 

 2.6.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 6 Gualmar 20 Días Mar 29/04/14 Jue 15/05/14 

 2.6.5 Medidas de Puesta a Tierra Frente 6 Gualmar 3 Días Jue 15/05/14 Dom 18/05/14 

 2.7 Frente 6 Satinga Montaje Estructuras (26 Torres) 85,75 Días Lun 25/08/14 Sáb 01/11/14 

 2.7.1 Transporte y Entrada de Estructuras a Sitios de Torre 
Frente 6 Satinga 

40 Días Lun 25/08/14 Jue 25/09/14 

 2.7.2 Prearmado de Torres Frente 6 Satinga 35 Días Mie 01/10/14 Mie 29/10/14 

 2.7.3 Montaje de Torres Frente 6 Satinga 35 Días Jue 02/10/14 Jue 30/10/14 

 2.7.4 Puesta a Tierra, Segunda Etapa Frente 6 Satinga 35 Días Mie 01/10/14 Mie 29/10/14 

 2.7.5 Medidas de Puesta a Tierra Frente 6 Satinga 4 Días Mie 29/10/14 Sáb 01/11/14 

 3.0 Despeje de Zona De Servidumbre 
609,25 
Días 

Lun 11/02/13 Sáb 14/06/14 

 3.1 Despeje Frente 1 Guapi Abajo 45 Días Mie 08/05/13 Jue 13/06/13 

 3.2 Despeje Frente 2 Unicosta-Alto Iscuandé 60 Días Vie 31/05/13 Jue 18/07/13 

 3.3 Despeje Frente 3 Sequihonda 45 Días Mar 13/08/13 Sáb 05/10/13 

 3.4 Despeje Frente 4 Tapaje 70 Días Lun 11/02/13 Lun 08/04/13 

 3.5 Despeje Frente 5 Nerete 25 Días Mie 10/04/13 Mar 30/04/13 

 3.6 Despeje Frente a GUALMAR 20 Días Lun 20/01/14 Mar 04/02/14 

 3.7 Despeje Frente SATINGA 40 Días Mar 13/05/14 Sáb 14/06/14 

 4.0 Tendido 390,5 Días Lun 20/01/14 Vie 28/11/14 

 4.1 Tendido Frente 1 Guapi Abajo 46,75 Días Lun 03/02/14 Mie 12/03/14 

 4.1.1 Adecuación de Plazas De Tendido Frente 1 Tiros #1 y 
#2 E-001 a E-010 y E-027. 

10 Días Lun 03/02/14 Lun 10/02/14 

 4.1.2 Vestida De Torres Frente 1 Tiros #1 y #2 E-001 a E-010 
y E-010 a E-027 

7 Días Lun 03/02/14 Sáb 08/02/14 

 4.1.3 Riega De Manila y/o Guaya Frente 1 Tiros #1 y #2 7 Días Lun 17/02/14 Sáb 22/02/14 

 4.1.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 1 
Tiros #1 y #2 

14 Días Sáb 22/02/14 Mie 05/03/14 
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Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

 4.1.5 Tendido De Cable OPGW Frente 1 Tiros #1 Y #2 14 Días Sáb 22/02/14 Mie 05/03/14 

 4.1.6 Regulación Tendido Frente 1 3 Días Lun 10/03/14 Mie 12/03/14 

 4.2 Tendido Frente 2 Unicosta -Alto Iscuandé 66,75 Días Sáb 01/03/14 Jue 24/04/14 

 4.2.1 Adecuación de Plazas de Tendido Frente 2 Tiros #3, #4 
y #5 E-041, E-053, E-063.  

9 Días Sáb 01/03/14 Sáb 08/03/14 

 4.2.2 Vestida de Torres Frente 2 Tiros #3, #4 Y #5. E-027 a E-
041, E-041 a E-053 y E-053 a E-063. 

9 Días Lun 17/03/14 Lun 24/03/14 

 4.2.3 Riega de Manila y/o Guaya Frente 2 Tiros #3, #4 y #5. 35 Días Jue 20/03/14 Mie 16/04/14 

 4.2.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 2 
Tiros #3, #4 y #5. 

35 Días Sáb 22/03/14 Sáb 19/04/14 

 4.2.5 Tendido de Cable OPGW Frente 2 Tiros #3, #4 y #5. 35 Días Sáb 22/03/14 Sáb 19/04/14 

 4.2.6 Regulación Tendido Frente 2 6 Días Sáb 19/04/14 Jue 24/04/14 

 4.3 Tendido Frente 3 Sequihonda 32 Días Lun 28/04/14 Vie 23/05/14 

 4.3.1 Adecuación de Plazas de Tendido Frente 3 6 Días Lun 28/04/14 Vie 02/05/14 

 4.3.2 Vestida de Torres Frente 3 6 Días Lun 28/04/14 Vie 02/05/14 

 4.3.3 Riega de Manila y/o Guaya Frente 3 20 Días Lun 28/04/14 Mie 14/05/14 

 4.3.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 3 20 Días Jue 01/05/14 Sáb 17/05/14 

 4.3.5 Tendido de Cable OPGW Frente 3 20 Días Vie 02/05/14 Dom 18/05/14 

 4.3.6 Regulación Tendido Frente 3 6 Días Dom 18/05/14 Vie 23/05/14 

 4.4 Tendido Frente 4 Tapaje 25 Días Lun 19/05/14 Sáb 07/06/14 

 4.4.1 Adecuación Plazas de Tendido Frente 4 6 Días Lun 19/05/14 Vie 23/05/14 

 4.4.2 Vestida de Torres Frente 4 6 Días Lun 19/05/14 Vie 23/05/14 

 4.4.3 Riega de Manila y/o Guaya Frente 4 15 Días Lun 19/05/14 Sáb 31/05/14 

 4.4.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 4 15 Días Jue 22/05/14 Mar 03/06/14 

 4.4.5 Tendido de Cable OPGW Frente 4 15 Días Jue 22/05/14 Mar 03/06/14 

 4.4.6 Regulación Tendido Frente 4 6 Días Mar 03/06/14 Sáb 07/06/14 

 4.5 Tendido Frente 5 Nerete 25 Días Lun 09/06/14 Sáb 28/06/14 

 4.5.1 Adecuación Plazas de Tendido Frente 5 6 Días Lun 09/06/14 Vie 13/06/14 

 4.5.2 Vestida de Torres Frente 5 6 Días Lun 09/06/14 Vie 13/06/14 

 4.5.3 Riega de Manila y/o Guaya Frente 5 15 Días Lun 09/06/14 Sáb 21/06/14 

 4.5.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 5 15 Días Jue 12/06/14 Mar 24/06/14 

 4.5.5 Tendido de Cable OPGW Frente 5 15 Días Jue 12/06/14 Mar 24/06/14 

 4.5.6 Regulación Tendido Frente 5 6 Días Mar 24/06/14 Sáb 28/06/14 

 4.6 Tendido Frente 6 Gualmar 14 Días Lun 22/09/14 Vie 03/10/14 

 4.6.1 Adecuación Plazas de Tendido Frente 6 Gualmar 3 Días Lun 22/09/14 Mie 24/09/14 

 4.6.2 Vestida de Torres Frente 6 Gualmar 3 Días Lun 22/09/14 Mie 24/09/14 
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Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

 4.6.3 Riega de Manila y/o Guaya Frente 6 Gualmar 7 Días Lun 22/09/14 Sáb 27/09/14 

 4.6.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 6 
Gualmar 

8 Días Mie 24/09/14 Mar 30/09/14 

 4.6.5 Tendido de Cable OPGW Frente 6 Gualmar 7 Días Jue 25/09/14 Mar 30/09/14 

 4.6.6 Regulación Tendido Frente 6 Gualmar 3 Días Mar 30/09/14 Vie 03/10/14 

 4.7 Tendido Frente 6 Satinga 33 Días Sáb 25/10/14 Jue 20/11/14 

 4.7.1 Adecuación Plazas de Tendido Frente 6 Satinga 6 Días Sáb 25/10/14 Jue 30/10/14 

 4.7.2 Vestida de Torres Frente 6 Satinga 6 Días Jue 30/10/14 Lun 03/11/14 

 4.7.3 Riega de Manila y/o Guaya Frente 6 Satinga 15 Días Sáb 01/11/14 Jue 13/11/14 

 4.7.4 Tendido de Conductores AAAC Butte y ACSR Frente 6 
Satinga 

15 Días Mar 04/11/14 Sáb 15/11/14 

 4.7.5 Tendido de Cable OPGW Frente 6 Satinga 15 Días Mar 04/11/14 Sáb 15/11/14 

 4.7.6 Regulación Tendido Frente 6 Satinga 6 Días Dom 16/11/14 Jue 20/11/14 

 4.8 Detallada (Placas, Antiescalatorios y Punzonado) 73 Días Sáb 03/05/14 Vie 28/11/14 

 4.9 Conexiones a 13,2 kV 135 Días Lun 20/01/14 Jue 30/10/14 

 5.0 Entrega De Obra 30 Días Dom 30/11/14 Mie 24/12/14 

 

Tabla 2. Rendimientos promedio de ejecución por actividad 

Nombre de Tarea 
Duración 

(días) 
Comienzo Fin Cantidad Unid 

Rendimie
nto diario 

Unidad 

Cronograma Guapi – Olaya Herrera 

Verificación y 
recepción de mojones 

254 14/01/13 25/09/13 286 M 0,88 m/día 

Obra Civil 853,5 04/01/13 17/11/14 286 Unid 3,0 
Cimentación

/día 

Montaje 576 29/07/13 01/11/14 286 Unid 2,0 Torre/día 

Tendido de Cables 391 20/01/14 28/11/14 64883 M 255 m/día 

 

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Se relacionan a continuación las características de la línea construida y cantidades de la obra civil, el 
montaje y tendido ejecutado, de acuerdo con el alcance del contrato. 

3.2.1 Características eléctricas 

Para interconectar las subestaciones de Guapi y Olaya Herrera a 115 kV se utilizó cable AAAC 312,8 
KCMil (Butte) y para las conexiones a 34.5 kV entre Guapi - Iscuandé, Iscuandé - El Charco, El 
Charco - La Tola y La Tola – Olaya Herrera, se utilizó cable AAAC 246.9 KCMil (Alliance), los cuales 
presentan las siguientes características mecánicas y eléctricas:  
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Tabla 3. Características Mecánicas 

Denominación AAAC 312,8 KCM (Butte) 
AAAC 246.9 KCM 

(Alliance) 

Sección Transversal total (mm
2
) 158,58 125,08 

Composición 

Aluminio 
aleado 

 19 19 

6201-T81  3,26 4,77 

Diámetro nominal del cable (mm) 16,307 14,31 

Peso (N/m)  4,256 3,365 

Carga de rotura (N) 46500 37800 

Módulo de elasticidad final (N/ mm
2
) 63000 63000 

Coeficiente lineal de dilatación º(C
-1

) 23.10-6 23.10-6 

 

Tabla 4. Características Eléctricas 

Denominación AAAC 246,9 KCM (Alliance) AAAC 312,8 KCM (BUTTE) 

Capacidad de corriente (A) 396 461 

Capacidad de corriente CC (kA) 13.3 19.6 

Resistencia (Ω/km) 
DC 20°C 0.268 0.211 

AC 75°C 0.319 0.252 

 

 La Potencia a transportar: 12643 KW.  

3.2.2 Características Mecánicas de Montaje 

Para la definición de los árboles de carga en las estructuras se asumieron los siguientes valores en 
diseño: 

Tabla 5. Características mecánicas de montaje. 

Tramo Variable Unidad Valor 

Guapi – Iscuandé – El Charco 

Viento máximo km/h 75 

Viento máximo promedio km/h 30 

Temperatura mínima °C 12 

Temperatura coincidente °C 13 

El Charco – La Tola 

Viento máximo km/h 75 

Viento máximo promedio km/h 30 

Temperatura mínima °C 12 

Temperatura coincidente °C 13 

La Tola – Olaya Herrera 

Viento máximo km/h 75 

Viento máximo promedio km/h 30 

Temperatura mínima °C 12 

Temperatura coincidente °C 23 
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3.2.3 Características de tendido y regulación de conductores de fases y OPGW 

3.2.3.1 Parámetros meteorológicos 

A continuación, se relacionan los valores de velocidades de viento y de temperatura ambiente 
empleados en los diseños para el cálculo mecánico de los conductores y cable de guarda, así: 

Tabla 6. Parámetros meteorológicos 

Tramo 

Velocidad de viento 
[km/h] 

Temperatura [°C] 

Máxima 
 Máxima 

promedio 
Mínima Coincidente Promedio Máxima 

Línea Guapi - Iscuandé 75 30 12 13 27 40 

Línea Iscuandé – El 
Charco 

75 30 12 13 27 40 

Línea Charco – La Tola 75 30 12 13 23 40 

Línea La Tola – Olaya 
Herrera 

75 30 12 18 23 40 

Conexión Iscuandé 75 30 12 13 27 40 

Conexión El Charco 75 30 12 13 27 40 

Conexión La Tola 75 30 12 13 23 40 

Conexión Olaya 
Herrera 

75 30 12 18 23 40 

 

3.2.3.2 Parámetros de regulación 

En las siguientes tablas se presentan un resumen de los datos de regulación con cantidades para los 
tipos de conductor utilizados, vano máximo, vano mínimo, vano promedio, longitud lineal y longitud 
con catenaria. 

El tramo Guapi – Olaya Herrera tiene una longitud de 64,48 Km divididos en tramos como se muestra 
en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Longitud de línea Tramo III 

Línea Tramo Longitud total (m) 

Guapi – Olaya Herrera 

Guapi – Iscuandé 19.145,09 

Iscuandé – El Charco 14.469,44 

El Charco – La Tola 12.692,07 

La Tola – Olaya Herrera 18.055,16 

Total 64.485,16 

 

En el tendido final de las fases se presentaron las siguientes cantidades de cable conductor y 
características de los vanos de la línea: 
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Tabla 8. Cantidades de cable conductor y características de vanos 

Tipo 
Cantidad de 
conductor 
tendido (m) 

Cantidad de 
conductor tendido 

con flecha 
3%promedio (m) 

Vano 
máximo 

(m) 

Vano 
mínimo 

(m) 

Vano 
promedio 

(m) 

AAAC 312,8 kcmil 
(BUTTE) y 

AAAC 246,9 kcmil 
(ALLIANCE) 

64.485,16 66.419,71 590,86 51,58 337,22 

 

Para este tramo no hubo sobrantes con respecto al cable de guarda. 

Tabla 9. Relación de la Disposición final de puntas (completar) 

Tramo  Localización  
Cantidad de 

conductor dado en 
disposición final (m) 

   

 

3.2.4 Diagramas de conexionado de fases 

Se relacionan en las siguientes ilustraciones los diagramas de secuencia de fases y esquema de 
conexión en los pórticos para el Tramo III, y la secuencia de conexión del sistema de comunicaciones 
entre las subestaciones de Guapi – Olaya Herrera que incluye la conexión de fibra óptica y ODF: 

Ilustración 2 Secuencia de fases Tramo III 
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Ilustración 3 Secuencia de conexión de comunicaciones  

S/E Guapi – S/E Iscuandé – S/E El Charco – S/E La Tola – S/E Olaya Herrera. 

 

Para obtener detalle del estudio de conexión de comunicación entre las subestaciones de Guapi – Olaya 
Herrera remitirse al documento del informe final de fibra óptica.  

3.2.5 Certificados de calibración:  

Con respecto a los certificados de calibración correspondientes a los diferentes equipos utilizados en 
el trascurso del desarrollo del proyecto se remite al listado maestro, información técnica, numeral 
5.1.3.1. 

3.2.6 Obra civil ejecutada 

Se describen a continuación los tipos cimentaciones utilizadas en el tramo III:  

 Tipo Zapata: Consisten en piezas individuales en concreto reforzado de forma cuadrada y 

columnas tipo pedestal, enterradas a distancias que varían entre 2.5 a 3.0 metros de profundidad 
normalmente. Las zapatas constan de un pedestal que sobresale del terreno natural una distancia 
AST entre 0.25 a 1.75 m.  

 Tipo Pilotes: Consiste en el mejoramiento del suelo mediante pilotes metálicos tipo tubo.  

3.2.6.1 Tipo y cantidad de cimentaciones utilizadas  

41 Zapatas, 147 cimentaciones especiales mediante el método de pilotaje, 98 cimentaciones para 
postes en fibra.  
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Tabla 10. Cantidad de cimentaciones por tipo y por estructura 

Tipo de Torre Tipo de Cimentación y Cantidad 

TDA 
 30 Zapatas 

114 Pilotes 

TDB 
6 Zapatas 

21 Pilotes 

TDC 
4 Zapatas 

4 Pilotes 

TDT 
 

1 Zapata 

8 Pilotes 

 

3.2.6.2 Resistencia de concretos 

La resistencia especificada para el concreto en cada una de las diferentes estructuras fue: 

 Concreto clase 1 21 Mpa. 

 Concreto clase 2 17.5 Mpa. 

 Concreto clase 3 14 Mpa. 

El diseño de las mezclas de concreto, se realizó de tal manera que alcance una resistencia de 
compresión promedio, minimizando los resultados de las pruebas de resistencia por debajo de la 
especificada. 

Tabla 11. Resumen pruebas resistencia de concreto. 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
finalización 

Resistencia 
mínima 
Kg/cm2 

Resistencia 
Máxima 
Kg/cm2 

Resistencia 
promedio 
Kg/cm2  

Línea Guapi – Olaya Herrera 

15-feb-13 12-nov-14 2281 4687 3566 

 

En el listado maestro, Información técnica en el numeral 6.4.3.2 Resultados de pruebas de concreto 
se incluyen los informes correspondientes a los diseños de los concretos indicados anteriormente, así 
como también, los resultados de los mismos, los cuales se desarrollaron en la planta de compresión 
de cilindros ubicada en el almacén de El Charco-Nariño. 

3.2.6.3 Obras de protección  

Durante la ejecución de las obras en los sitios de torres se consideró necesario realizar obras 
complementarias de estabilización de terreno en varios sitios de torre para evitar la erosión, las obras 
ejecutadas fueron, trincho con relleno y gaviones. Los sitios y cantidades de las obras realizadas se 
mencionan en el listado maestro información técnica numeral 6.6.3.1.  
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3.2.7 Montaje ejecutado 

3.2.7.1 Tipos y cantidades de estructuras utilizadas  

Para el tramo III se instalaron 188 torres en celosía auto soportadas con sus respectivas extensiones 
de patas tipo doble circuito 115 / 34.5 kV, 42 apoyos en postes de fibra de vidrio de 14 metros en 
disposición para doble circuito 34.5 / 34.5 kV y 56 postes de fibra de vidrio de 12 y 14 metros de 
altura para la conexión de circuito sencillo de 13.2 kV a las poblaciones, las cuales se discriminan en 
las siguientes tablas: 

 

Tabla 12. Número de estructuras instaladas 

Características De Las Estructuras 

Línea DC 115 / 34,5 kV Línea DC 34,5 kV Línea CS 13,2 kV 

Torres auto soportada en 
Celosía 

Apoyos en Poste PRFV Apoyos en Poste PRFV 

190 42 56 

TOTAL 288 
 

Tabla 13. Características de las estructuras 

Tipo de Estructura 
Cantidad 

(Unid) 
Cantidades de Patas (Unid) 

B 1 4 patas de 3 metros  

C 1 4 patas de 6 metros 

TDA 144 

505 patas de 3 metros 

63 patas de 4,5 metros 

8 patas de 9,0 metros 

TDB 27 

83 patas de 3 metros 

21 patas de 4,5 metros 

4 patas de 9,0 metros 

TDC 8 
24 patas de 3 metros 

8 patas de 4,5 metros 

TDT 9 

22 patas de 3 metros 

10 patas de 4,5 metros 

4 patas de 9 metros 

Tipo de Poste 
Cantidad 

(Unid) 
Cantidades según alturas y pesos (Unid) 

Poste de fibra de 
vidrio de 12x750  

18 Altura: 12m y Resistencia:750 kgf 
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Poste de fibra de 
vidrio de 12x1050  

12 Altura: 12m y Resistencia:1050 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 14x750  

14 Altura: 14m y Resistencia:750 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 14x1050  

53 Altura: 14m y Resistencia:1050 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 14x1350  

11 Altura: 14m y Resistencia:1350 kgf 

 

El total del peso de las torres utilizadas en los tramos de la línea Guapi – Olaya Herrera fue de 
997.553 toneladas discriminadas en la siguiente tabla:  

Tabla 14. Distribución de peso en el tramo III 

Tramo Descripción Peso (ton) 
Número de torres 

General 115 kV 115/34,5 kV 
34,5/34,5 

kV 

Guapi - Olaya Herrera  
Estructura 936,103 190 2 184 4 

Tornillería 61,45     

Total 997,553 
  

  

 

Por condiciones de la obra se debió dar de baja material en campo, que se relaciona en la siguiente 
tabla:  

Tabla 15. Material dado de baja en tramo III 

Torre Material dado de baja en campo (kg) 

DA 5491,24 

DB 1979,84 

DC 480,52 

DD 590,93 

B 57,84 

D 31,83 

Total 8.632,20 

3.2.8 Tendido ejecutado 

 Tendido de doble circuito 115 / 34.5 kV: 3 fases con cable AAAC-Butte y 3 fases con cable 

AAAC- Alliance en 66.40 Kilómetros. 

 Tendido de doble circuito 34.5 / 34.5 kV: 6 fases con cable AAAC- Alliance en 2.31 Kilómetros. 

 Tendido de circuito sencillo 13.2 kV: 3 fases con cable AAAC- Alliance en 1.92 Kilómetros. 

 Tendido de cable de guarda tipo OPGW: con cable OPGW tipo AFL TELECOMUNICATION 

Calibre: 100 mm²xSM12c de 12 hilos de fibra óptica en 66.40 Kilómetros y cable OPGW tipo AFL 
TELECOMUNICATION de 24 hilos de fibra óptica en 2.31 Kilómetros 
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4. COMPONENTE HSE 

El objetivo del componente HSE es dar a conocer en este informe final los resultados más relevantes 
del desarrollo de las actividades de gestión y control, aplicados para el desarrollo de las actividades 
realizadas durante la ejecución de la obra de interconexión eléctrica en los Departamentos del Cauca 
y Nariño durante el periodo 2013 al 2014; por el cumplimiento de los requisitos y lineamientos 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

4.1 CANTIDAD DE PERSONAS VINCULADAS 

Durante la ejecución del proyecto contrataron a 599 personas entre personal foráneo y personal de la 
Región, fomentando el trabajo en la zona con la ejecución del proyecto; los periodos y la cantidad de 
contratación se puede visualizar en la gráfica a continuación. 

 

Grafica 1. Cantidad de personal contratado 

4.2 ACCIDENTALIDAD 

4.2.1 Número de accidentes laborales 

La accidentalidad durante la ejecución del proyecto en los años 2013 y 2014 fue para un total de 42 
accidentes laborales; el año con mayor accidentalidad fue el 2013 con un total de 25 accidentes 
laborales. 
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Grafica 2. Periodos vs accidentalidad 

4.2.2 Accidentes graves 

En la ejecución del proyecto en el tramo III, no se presentaron accidentes graves. 

4.2.3 Mecanismos de accidentalidad 

Siendo los golpes o choques, el mecanismo de accidentalidad (tipo de accidentes), más frecuente en 
los accidentes ocurridos en la ejecución del proyecto, para los cuales el plan de acción fueron las 
capacitaciones constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Mecanismos de accidentalidad. 

4.2.4 Índice de frecuencia  

Durante la ejecución del proyecto en el 2013 fue el año con mayor índice de frecuencia. 
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Grafica 4. Índice de frecuencia. 

4.2.5 Índice de severidad 

Siendo el año 2013 con el más alto índice de severidad, teniendo en cuenta la accidentalidad durante 
la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Índice de severidad. 

4.2.6 Índice de lesión incapacitante 

En el año 2013 obtuvo el más alto índice de lesión incapacitante durante la ejecución del proyecto. 
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Grafica 6. Índice de lesión incapacitante. 

4.3 HECHOS RELEVANTES  

Con la llegada del proyecto de interconexión eléctrica a la región de la costa pacífica de los 
departamentos de Cauca y Nariño, se aportó al conocimiento y crecimiento del tema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SST-, teniendo en cuenta las características de las zonas y la cultura de la 
población ocupada. Se ejecutaron cronogramas de actividades para incentivar a la participación y de 
manera permanente, se brindó al personal capacitaciones desde la importancia del estar afiliado a la 
seguridad social hasta el uso de los elementos de protección personal, constantemente se realizaba 
jornadas de vacunación, jornadas de orden y limpieza, clasificación de residuos; el cual fue acogido 
con gran satisfacción durante la ejecución del proyecto; a pesar de las condiciones y de que algunos 
trabajadores de la región se oponían. 

5. COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL 

En cumplimiento de los lineamientos de la Licencia Ambiental 2239 de mayo de 2012, el Plan de 
Manejo Ambiental y los compromisos protocolizados con las comunidades en la Consulta previa, se 
presenta a continuación la verificación del cumplimiento de los mismos ejecutados por la empresa 
UNIÓN TEMPORAL LINEAS CAUCA - NARIÑO - UT LÍNEAS - y verificados por Control de obra 
WSP COLOMBIA, para el tramo III. 

5.1 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

El tramo Guapi - Olaya Herrera perteneciente a los Departamentos del Cauca y Nariño y que está 
bajo la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales del Cauca (CRC) y de Nariño 
(CORPONARIÑO); hace parte de la región del Chocó Biogeográfico, el cual se caracteriza por 
presentar una gran variedad de ecosistemas acuáticos y terrestres, abundantes lluvias y gran 
biodiversidad de especies de flora y fauna.  

El Municipio de Guapi se encuentra ubicado al sur occidente del Departamento del Cauca, y se 
encuentra bordeando la vertiente del Pacifico Colombiano a orillas del río Guapi. El Municipio de 
Olaya Herrera se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento de Nariño, sobre el andén 
Pacífico, en el sitio donde se unen los ríos Satinga y Sanquianga. Presentan un rango altitudinal que 
no excede los 200 m.s.n.m con un clima ambiental cálido muy húmedo y cálido pluvial.  
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De acuerdo con la clasificación de zonas de vidas de Holdridge, en estos municipios se diferencian tres 
(3) formaciones o zonas de vidas: Bosque Húmedo Tropical (bh-T), Bosque muy húmedo tropical 
(bmh-T) y Bosque pluvial tropical (bp-T). Presentan dos regiones bien diferenciadas, Cordillera 
occidental, al norte; muy rocosa, donde predominan acantilados con bahías y ensenadas bien 
definidas, rocas Metamórficas, rocas volcánicas y sedimentarias del grupo Diabásico de la edad del 
cretáceo superior y; la llanura pacifica, al sur, cruzada por numerosos esteros donde predominan los 
manglares con suelos caracterizados por depósitos sedimentarios terciarios y cuaternarios, marinos 
recientes y aluviones.  

5.2  DESCRIPCIÓN SOCIAL 

El tramo se desarrolla entre los Municipios de Guapi en el Departamento del Cauca y Olaya Herrera, 
El Charco, Iscuandé, La Tola en el Departamento de Nariño. En su trayecto se encuentran 
comunidades afrodescendientes, agrupadas en ocho (8) Consejos Comunitarios. En la tabla 16 se 
muestra la localización de las comunidades por municipio y por número de torre.  

Tabla 16 Descripción Comunidades que se presentan en el tramo 

Municipio Comunidad Torre 

Guapi Consejo Comunitario Guapi Abajo E001 a E-023 

El Charco 
Consejo Comunitario Alto Rio Sequihonda E-062 a E-090 

Consejo Comunitario Prodefensa del Rio Tapaje E-091 a E-119 

Iscuandé 
Consejo Comunitario Unicosta E-024 a E-048 

Consejo Comunitario Cuenda del Rio Iscuandé E-049 a E-061 

Olaya Herrera 
Consejo Comunitario Gualmar E-146 a E-157 

Consejo Comunitario Rio Satinga E-158 a E-183 

La Tola Consejo Comunitario El Progreso del Rio Nerete E-120 a E-145 

5.3 IMPACTOS 

5.3.1  Impacto ambiental 

El tramo Guapi - Olaya Herrera presenta un área de influencia directa (servidumbre) de 124.1 
Hectáreas, donde se realizó una afectación total de 41.541 individuos. Presentando una densidad de 
335 individuos por hectárea, distribuidos en 195 especies y 73 Familias. (Listado maestro numeral 
8.8.3.1. Informes inventario forestal por tramo).  

5.3.2 Explotación minería 

En el tramo III del proyecto de interconexión Cauca – Nariño se trabajó con material de la zona, 
resultante del barequeo, actividad artesanal de la costa pacífica que según ley 1382 de 2010 es 
considerada legal siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una 
extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera de 200 
metros. La autorización legal se realizó a través de los Consejos Comunitarios de El Charco, La Tola, 
Iscuandé, Olaya Herrera y Guapi (Listado Maestro numeral 8.8.3.1. Informes Corporación CRC) 
Impacto social 
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5.3.3 Impacto social 

Este tramo tiene el objetivo de brindar energía a 55.025 personas distribuidas en los Municipios de 
Guapi, Iscuandé, El Charco, La Tola y Olaya Herrera; distribuidas de la siguiente manera: Guapi con 
16.663 personas, Iscuandé con 2.773, El Charco con 26.163, La Tola con 5.844 y Olaya Herrera con 
3582 (Censo de 2005, DANE Proyección 2010). 

5.4 CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

5.4.1 Prevención y disminución en la incidencia de los procesos erosivos en sitios de torre 

Con fines de disminuir procesos erosivos en el tramo III se realizó la construcción de 4 obras de 
protección: un (1) Gavión en la torre E-001 tramo Guapi - Olaya Herrera y cuatro (4) trinchos en 
madera en las torres E-001, E-023, E-063 y E-065 tramo Guapi - Olaya Herrera. 

5.4.2 Mitigación de los cambios en el uso del suelo 

Teniendo en cuenta la dinámica de regeneración y crecimiento de vegetación de la zona del Pacifico 
Colombiano el proyecto promovió el proceso de regeneración natural en cada sitio de torre y 
servidumbre a lo largo del tramo III.  

5.4.3 Prevención en la alteración en las condiciones de aire ruido y olores 

El Proyecto se realizó en jornadas laborales desde las 07:00 AM a 5:00 PM, evitando la interferencia 
con las actividades de especies crepusculares y nocturnas; además del mantenimiento preventivo y 
predictivo de los equipos mecánicos como mezcladoras, sistemas de transporte.  

5.4.4 Prevenir y mitigar la obstrucción de drenajes 

Durante la etapa de construcción y adaptación de servidumbre, el proyecto realizo limpieza de 
residuos de material de arrastre y material vegetal en los cuerpos hídricos evitando su obstrucción; 
realizo un control diario del material excavado durante la etapa de cimentación, promovió la utilización 
de puentes y llevo a cabo jornadas de limpieza diaria en cada sitio de torre. (Listado Maestro numeral 
8.8.3.1. Informes Corporación CRC)  

5.4.5 Prevenir y mitigar la afectación de cuerpos de agua por efecto de vertimientos 

Para evitar la contaminación de cuerpos de agua por vertimientos el Proyecto instalo sistemas de 
tratamientos de aguas residuales a través de pozos sépticos y/o letrinas secas; trampas de grasa y 
recolección de aceites usados. Para el tramo III en el Municipio de Olaya Herrera se instaló un pozo 
séptico ubicado en la vereda La Selva con coordenadas en X: 752314,99 y en Y: 861350,87; para los 
Municipios de Guapi, Iscuandé, La Tola y El Charco, el Proyecto utilizó el servicio de alcantarillado de 
cada uno de los municipios mencionados, debido a que las actividades se desarrollaban cerca a las 
cabeceras municipales. 

5.4.6 Prevención y mitigación sobre la fragmentación de bosques 

El Proyecto realizó un despeje de servidumbre de 20 metros a lo largo de la línea construida, 
realizando un control de direccionamiento de caída de árboles, rescate de brinzales, entrega de 
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material vegetal (madera) a comunidades, y un censo de individuos arbóreos con un Diámetro a la 
altura del pecho (DAP) superiora 10 cm.  

El proyecto ejecuto las actividades de despeje bajo el plan de aprovechamiento forestal, utilizando 
técnicas de corte y ayuda mecánica con izado de cuerdas que evitaron la afectación de más 
individuos arbóreos.  

5.4.7 Cantidad de especies de flora rescatadas 

El Proyecto en el tramo III, rescató un total de 320 individuos, clasificados la siguiente manera: 
(Listado Maestro numeral 8.8.3.1. Informes Corporación CRC): 
 

 290 individuos de la especie Synphonia globulifera (Machare). 

 10 individuos de la especie Dialyanthera spp (Cuangare) 

 17 individuos de la especie Terminalia amazonia (Roble) 

 3 individuos de la especie Cedrella odorata (Meliaceae) 

5.4.8 Prevenir la afectación sobre las poblaciones faunísticas 

El Proyecto aplicó el protocolo de ahuyentamiento de fauna, evitando una mayor afectación de 
especies faunísticas en la etapa de construcción a lo largo de la franja de servidumbre de la línea 
construida. Además el Proyecto realizo charlas de capacitación a los operarios haciendo relación del 
cuidado de la fauna encontrada durante la obra y se realizó la instalación de desviadores de vuelo a 
lo largo de la línea para evitar la afectación de aves migratorias y de la región con la línea construida. 

Para el tramo III el Proyecto realizó el rescate de dos especies de fauna (Babilla y Oso Hormiguero) 
Listado Maestro numeral 8.8.3.1. Informes Corporación CRC). 

Tabla 16 Descripción de especies rescatadas en el tramo III 

Nombre común Nombre Torre Tramo 

Babilla Caiman crocodilus Vano E-124 Guapi Olaya Herrera 

Oso Hormiguero Tamunda mexicana Vano E-097 Guapi Olaya Herrera 

5.4.9 Cantidad instalada de desviadores de vuelo 

El Proyecto instalo 5.900 Unidades de desviadores de vuelo en 64,5 Kilómetros (Listado Maestro 
numeral 8.8.3.1. Informes Corporación CRC)  

Dentro de contrato a la mano de obra calificada y no calificada se prohibió la caza y comercialización 
de fauna nativa, la violación de este acuerdo obligaba el despido inmediato.  

5.4.10 Prevención y manejo de compensaciones a la comunidad 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO) y la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) de acuerdo a las afectaciones forestales realizadas durante la etapa de 
construcción de torres definieron una compensación ambiental para el Departamento de Nariño de 
352 hectáreas a través del establecimiento de 306 hectáreas en sistemas agroforestales y 46 
hectáreas en Bosque Protector de mangle; y para el Departamento del Cauca en la zona de la costa 
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pacífica, 77 hectáreas en sistemas agroforestales. Las cuales fueron distribuidas en siete municipios 
del Departamento de Nariño y tres Municipios en el Departamento del Cauca. 

Para el tramo III los municipios objeto de reforestación fueron Olaya Herrera, en el Departamento de 
Nariño y Guapi en el Departamento del Cauca con un total de 56 y 25 hectáreas respectivamente. 

5.4.11 Manejo de los residuos sólidos 

En el tramo III se produjo un total de 3067.3 Kg, de los cuales 1183.3 Kg fueron No Reciclables - No 
peligrosos, 92.5 Kg fueron Reciclables - No peligrosos y 1791 Kg fueron Peligrosos. . (Listado 
Maestro numeral 8.8.3.1. Informes Corporación CRC) 

Las empresas con las cuales el Proyecto realizó el manejo de residuos sólidos, transporte y 
disposición final fueron: 

 Empresa R.H: Empresa de servicios públicos R.H E.S.P, con licencia ambiental Número 0100 del 
15 de diciembre de 2010 y resolución de modificación 0710 del 04 de enero de 2011 otorgada por 
la CVC para la recolección y transporte de residuos sólidos industriales y patológicos y la 
instalación de dos hornos incineradores. 

 Unidad de servicios públicos municipales del Municipio de Guapi: la recolección de los 
residuos sólidos no reciclables se realizaba los días lunes, miércoles y viernes en la cabecera 
municipal. 

5.4.12 Cantidad de capacitaciones en medio ambiente 

El Proyecto realizó 47 capacitaciones en medio ambiente; 42 dirigidas al personal de la zona 
contratado para ejecución de las obras de construcción y 5 capacitaciones dirigidas a la comunidad. 

Entre los temas orientados en cada una de las capacitaciones se encuentran el manejo de residuos 
sólidos, inducción en Plan de Manejo Forestal, conservación de fauna, importancia de las fuentes 
hídricas, manejo adecuado de residuos sólidos, conservación ambiental, uso racional y eficiente de 
energía, licencia ambiental y compensación forestal. (Listado Maestro numeral 8.8.3.1. Informes 
Corporación CRC)  

El Proyecto realizó un total de 25 informes mensuales de cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental 
y dos informes de cumplimiento ambiental ICA para todos los tramos. (Listado Maestro numeral 
8.8.3.1. Informes Corporación CRC) 

5.5 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA 

En este tramo del Proyecto se han realizado catorce (14) reuniones de seguimiento de acuerdos de 
Consulta Previa distribuidas en cinco (5) reuniones en cinco Consejos Comunitarios de los Municipios 
de La Tola, El Charco e Iscuandé, cinco (5) reuniones en cuatro Consejos Comunitarios en el 
Municipio de Guapi y cuatro (4) reuniones en tres Consejos Comunitarios en el Municipio de Olaya 
Herrera. (Listado maestro numerales 9.3.3 Actas de reuniones de seguimiento de consulta previa). 

5.6 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONSULTA PREVIA 

A continuación se presentan los acuerdos establecidos con los Consejos Comunitarios con los cuales 
se protocolizo la Consulta Previa y están inmersos en el Tramo III Guapi - Olaya Herrera, Los 
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soportes que avalan su cumplimiento se encuentran en el listado maestro numeral 9.6.1.1 evidencias 
cumplimiento acuerdos. 

Tabla 17. Acuerdos de Consulta Previa con Consejos Comunitarios - Tramo III 
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1º. Publicidad del proyecto por radio, 
televisión y folletos 

Acuerdo Cerrado 

2º. Apoyo en logística al comité de 
seguimiento para la realización de sus 
funciones. 

Acuerdo Cerrado 

3º. Apoyo con la logística para las 
asambleas en cada uno de los consejos  

Acuerdo Cerrado 

4º. Contratación de mano de obra 
calificada y no calificada siempre y 
cuando exista oferta en la región. 

Acuerdo Cerrado 

5º- Se contratara el transporte del 
personal y carga con las comunidades.  

Acuerdo Cerrado 

6º. Se realizarán capacitaciones en: 
Capacitación del proyecto, uso racional 
de energía, recursos naturales 
renovables, y medio ambiente. 

Acuerdo Cerrado 

7º. Una vez se dé inicio a la 
construcción de obras se comprometen 
en la elaboración del diseño del 
proyecto para la electrificación de las 
veredas el Ministerio de Minas y 
Energía, las alcaldías del municipio de 
Olaya Herrera, en el Departamento de 
Nariño, con la participación de la 
comunidad en la elaboración de las 
trochas. 

Acuerdo Cerrado 

8º. Se entregara copia del proyecto al 
comité de seguimiento, por municipio 
para su verificación.  
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1º. Apoyo en logística para el informe a 
las comunidades con respecto a la 
consulta previa. 

Cumplido por la empresa 

2º. Apoyo en logística al comité de 
seguimiento para la realización de sus 
funciones. 

Cumplido por la empresa 

3º. La postulación del personal que se 
contrate para la mano de obra no 
calificada estará a cargo de los consejos 
comunitarios. 

Cumplido por la empresa 
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4º. Contratación de mano de obra 
calificada siempre y cuando exista oferta 
en la región cumpliendo los requisitos de 
perfil y aptitud estableciendo en 
conjunto con los consejos comunitarios 
un método transparente para la 
selección del personal a contratar. 

Cumplido por la empresa 

5º. Se contratara el transporte del 
personal y carga con las comunidades 
siempre y cuando estén dentro de los 
precios del mercado. 

Cumplido por la empresa 

6º. Se realizaran capacitaciones en: 
Capacitación del proyecto, uso racional 
de energía, recursos naturales 
renovables y medio ambiente. 

Cumplido por la empresa 

7º. Una vez se dé inicio a la 
construcción de obras se comprometen 
en la elaboración del diseño del 
proyecto para la electrificación de las 
veredas el Ministerio de Minas y 
Energía, las alcaldías de los municipios 
de Olaya Herrera y Mosquera, en el 
departamento de Nariño, con la 
participación de la comunidad en la 
elaboración de las trochas. 

EN PROCESO 

8º. En el caso de deforestar se hará el 
inventario forestal, el plan de 
reforestación pertinente y la 
compensación con siembra de cultivos 
frutales y de pan coger. 

EN PROCESO 

9º. Antes de afectar los cultivos se 
concertaran las medidas de manejo con 
el consejo comunitario afectado. 

Cumplido por la empresa 

10º. Publicidad del proyecto por radio, 
televisión y folletos, esta publicidad será 
comunitaria. 

Cumplido por la empresa 

5.6.1 Capacitaciones en uso eficiente de energía 

En el tramo III el Proyecto realizó capacitaciones en temas de uso racional de energía, uso de los 
recursos naturales, impacto social y cultural de la interconexión en los Consejos Comunitarios de los 
Municipios de Guapi, El Charco, Iscuandé, La Tola y Olaya Herrera, donde el proyecto tuvo influencia 
directa e indirecta. (Listado Maestro numeral 8.8.3.1. Informes Corporación CRC)  

5.6.2 Compensaciones de cultivos transitorios 

Dando cumplimiento a los acuerdos de consulta previa establecidos con las comunidades el Proyecto 
realizó la cuantificación y compensación de daños a cultivos transitorios en los Consejos 
Comunitarios de Unicosta, Cuenca del Rio Iscuandé, Alto Rio Sequihonda, Rio Tapaje Gualmar, Rio 
Satinga, Rio Sanquianga y Rio Nerete. (Listado maestro 9.6.3 Documentos de paz y salvo) 
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5.7 QUEJAS Y RECLAMOS 

Las quejas y reclamos que se presentaron durante la ejecución de las actividades del Proyecto, 
fueron atendidas y respondidas por la empresa UT Líneas y control de obra WSP PB. (Listado 
maestro Numeral 9.10 Matriz de PQR) 

5.7.1 Reconocimiento por daños y afectaciones de aspectos ambientales  

Los inconvenientes ambientales se entienden como la afectación, daños a cultivos forestales y 
cultivos de pan coger, para los cuales el propietario solicitaba una indemnización económica. Estas 
afectaciones fueron conciliadas con los propietarios y canceladas de acuerdo al número de 
afectaciones por predio. (Listado maestro 9.6.3 Documentos de paz y salvo) 

5.7.2 Reconocimiento por daños y afectaciones de aspectos sociales  

Se entiende por aspectos sociales a aquellos casos en que el propietario solicitaba el pago por la 
ocupación de su predio durante la etapa de construcción. Se presentan documentos de paz y salvo 
firmados por el propietario que atienden y dan solución a este tipo de quejas y/o reclamos. (Listado 
maestro 9.6.3 Documentos de paz y salvo) 

5.7.3 Reconocimiento por daños y afectaciones de asuntos prediales 

Se entiende por asuntos prediales las reclamaciones de pago por la ocupación de sitio de torre en el 
cual la empresa Avales llega a una conciliación y se realiza el pago de servidumbre y sitios de torre. 
(Listado maestro 9.6.3 Documentos de paz y salvo) 

5.8 PAZ Y SALVOS CON COMUNIDADES 

El Proyecto, una vez terminadas las obras de construcción, montaje y tendido de líneas en el tramo 
III, se firmaron paz y salvos con las comunidades influenciadas: Consejos Comunitarios y Resguardos 
Indígenas, que fueron afectados por el paso de la línea, estos paz y salvos corresponden a pagos por 
daños a cultivos, materiales de playa, arboles maderables y alquiler de bienes inmuebles. (Listado 
maestro 9.6.3 Documentos de paz y salvo) 

6. LECCIONES APRENDIDAS 

 Considerar otros métodos de transporte para materiales, diferentes a la carga mediante personas, 
debido a que esta incrementa la accidentalidad, pérdida de materiales y bajos rendimientos en 
obra.  

 Revisar la viabilidad de implementar métodos constructivos alternativos después de culminar la 
etapa de replanteo topográfico, según el grado de complejidad y la dificultad del acceso a los 
sitios de torre o apoyos.  

 Se debe considerar los factores climáticos como factores incidentes en los procesos de 
construcción de líneas. 

 Revisar la información final de HSE entregada por el contratista antes de realizar los últimos 
pagos y firmar paz y salvos, con el fin de que este se oponga a entregar información faltante. 

 Realizar la revisión oportuna y eficaz de las investigaciones de accidentes de trabajo y el 
cumplimiento del plan de acción, para así evitar inconvenientes con los cierres de los accidentes. 
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Revisar y programar en el cronograma de actividades, el proceso de negociación con las 
comunidades, porque esta actividad generó retrasos en el inicio y ejecución de los trabajos de 
reforestación en los siete (7) municipios del Departamento de Nariño, donde el Proyecto realizo 
afectaciones de tipo ambiental.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda separar todas las estructuras, herrajes, conductores, accesorios disponibles en los 
patios de almacenamiento, antes de iniciar los despachos a los sitios de trabajo para identificar 
con anterioridad faltantes. 

 Se recomienda realizar el despacho de los materiales cuando estos se encuentren completos 
para cada estructura. 

 Se recomienda evaluar los métodos constructivos más adecuados según la zona, posterior a la 
culminación del replanteo topográfico. 

 Se puede concluir que los factores ambientales son factores que inciden de manera directa en los 
rendimientos de obra, por tal razón al momento de iniciar las actividades se debe realizar un 
análisis general del comportamiento del clima en los últimos años en la zona donde se van a 
desarrollar las labores.  

 Se aplicaron los protocolos y procedimientos ambientales establecidos en el PMA para disminuir 
la perdida de material vegetal y especies faunísticas a lo largo del tramo. 

 El Proyecto aplicó el PMA para mitigar y disminuir los impactos causados por la adaptación de la 
servidumbre y tendido de la línea.  

 Las actividades de compensación se desarrollaron en concertación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Nariño y Cauca, cumpliendo los lineamientos de compensación 
ambiental estipulados en la Licencia Ambiental Resolución 2239 de mayo de 2012 del Proyecto. 

 Los sistemas agroforestales son una alternativa de restauración de coberturas boscosas que a 
través de la asociación de productos agrícolas favorecen el crecimiento de las especies 
forestales, por el interés que muestran las comunidades por los productos que se obtienen del 
sistema. 

 

8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Remitirse al listado maestro, información técnica, numeral 6.3.3.1 

 

 

 

 


