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INFORME FINAL 

1. OBJETIVO 

Presentar informe final de obra ejecutada, a INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. informando sobre el 
resultado de las obras de interconexión en los Departamentos del Cauca y Nariño, incluidos en los 
Contratos de Obra No ISA –4500038996 que adelanto la empresa CEDEP (CONSORCIO 
DESARROLLO ELECTRICO DEL PACIFICO) y el contrato de Control de Obra 4500036096 que 

adelanto WSP PARSONS BRINKERHOFF. 

WSP PARSONS BRINKERHOFF como Control de Obra registro de manera resumida los resultados 
de las obras, las lecciones aprendidas en la obra, las desviaciones relevantes que se dieron en la 
ejecución con la descripción de su corrección, se identifican riesgos y se hacen recomendaciones 
para INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 

El informe presenta la información relevante entre el periodo 28 de junio del 2013 a 20 de febrero del 
2015. 

2. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras realizadas en el tramo IV, línea a 34.5kV Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro, se 
encuentran ubicadas en el Departamento de Nariño, e interconectará inicialmente a las cabeceras 
Municipales de Olaya Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro 

Plano de ubicación de los dos tramos de la línea 34.5 kV: 

Ilustración 1. Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA 

En desarrollo al contrato 4500038996 suscrito para realizar la construcción, montaje y entrega en 
condiciones aptas para la puesta en servicio de líneas del Proyecto de Interconexión Cauca-Nariño, 
tramo de construcción Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro, se adelantaron a grandes 
rasgos las siguientes actividades: 

 Actividades de obra correspondiente a la construccion de la linea Olaya Herrera, Mosquera y 
Francisco Pizarro. 

 Actividades de gestión HSE, Socio-Ambiental para el adecuado manejo del Proyecto 

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES 

El 30 de abril de 2013, ISA suscribió por parte de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA- 
con el CONSORCIO DESARROLLO ELECTRICO DEL PACIFICO 2012 conformada por 
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A, UNION ELECTRICA S.A, INSTELEC 
S.A, I.A SA (INGENIEROS ASOCIADOS) Y ONIDEC S.A el contrato de obra ISA-4500038996, cuyo 
objeto fue la construcción, montaje y entrega en condiciones aptas para la puesta en servicio de 
líneas de transmisión y el alcance del contrato que comprendió la ejecución de todas las actividades 
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correspondientes a la construcción, montaje, pruebas y entrega en condiciones aptas para la puesta 
en servicio de las líneas del Proyecto de Interconexión Cauca - Nariño, que interconectara desde la 
Subestación San Bernardino en Popayán, las poblaciones de Guapi, Timbiquí y López de Micay en el 
Departamento del Cauca y la poblaciones de Iscuande, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera 
y Pizarro en el Departamento de Nariño, Conforme al Grupo II -Olaya Herrera, Pizarro y Mosquera 
Doble circuito 34,5/34,5 KV y circuito sencillo 34,5KV 
 
El plazo de entrega inicial fue de 12 meses, contados a partir del 28 de junio del 2013, fecha de la 
orden de inicio del contrato remitida por ISA. 
El valor final del contrato fue la suma de COP 46.736.374.290, valor que no incluyó el IVA, calculado 
sobre el 3,08% del valor del Contrato, correspondiente a la utilidad expresada por el CONTRATISTA 
en su Oferta. 
 
Durante la ejecución del contrato se firmaron una (1) Cláusula adicional, con la cual se ampliaron los 
plazos de ejecución del contrato y se modificaron e incluyeron cantidades de obra para la 
construcción de la línea. Se describen a continuación los detalles de la cláusula adicional firmada. 
 

 Cláusula Adicional 1: Suscrita el 14 de agosto de 2013, donde se modificó el valor del 

contrato, las condiciones de pago. 

Las actividades objeto del contrato ISA-4500038996 fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción 
de ISA, conforme a lo establecido en el contrato y dentro de los plazos estipulados para la ejecución 
de los mismos. 

La ejecución del contrato tuvo una duración total de 21 meses (602 días), que se detallan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1. Tiempo de Ejecución de las obras. 

EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin 

1 
Cronograma Olaya Herrera – Alto 
Guandipa – Francisco Pizarro - -Mosquera 

544 días vie 28/06/13 mie 24/12/14 

1.1  Orden de inicio 0 días lun 28/06/13 lun 28/06/13 

1.2 
 Línea Olaya Herrera – Alto Guandipa – 
Francisco Pizarro 

544 días vie 28/06/13 
dom 

24/12/14 

1.2.1  Replanteo 89 días lun 08/07/13 sab 05/10/13 

1.2.2  Estudio de suelos 29 días jue 18/07/13 vie 16/08/13 

1.2.3  Obra Civil 283 días jue 15/08/13 
dom 

25/05/14 

1.2.4  Montaje 198 días sab 27/07/13 lun 10/02/14 

1.2.5  Tendido de Cables 72 días mie 25/12/13 vie 07/03/14 

1.3  Línea Alto Guandipa - Mosquera  305 días mie 28/08/13 sáb 28/06/14 

1.3.1  Replanteo 89 días sab 07/09/13 jue 05/12/13 

1.3.3  Obra Civil 230 días lun 24/03/14 
dom 

09/11/14 

1.3.4  Montaje 189 días lun 31/03/14 lun 06/10/14 

1.3.5  Tendido de Cables 58 días Mie 19/11/14 Vie 16/01/15 
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1.4  Inicio y Liquidación de Contrato 602 días vie 28/06/13 vie 20/02/15 

 

Tabla 2. Rendimientos promedio de ejecución por actividad 

Nombre de Tarea 
Duración 

(días) 
Cantidad Unid 

Rendimiento 
diario 

Cronograma Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro 

 Línea Olaya Herrera - Alto Guandipa - Mosquera 

Micropilotaje 293 27.695 ml 95 

Inyecciones lechada 
de cemento 

33 1.531 ml 46 

Cimentaciones en 
concreto 

144 147 unidad 1.02 

Montaje de 
estructuras 

187 517 Ton 2.76 

Tendido de 
conductor 

60 60.23 Km 1 

Tendido de fibra 
óptica 

60 42.63 Km 0.71 

Línea Alto Guandipa - Francisco Pizarro 

Micropilotaje 291 26.463 ml 91 

Inyecciones lechada 
de cemento 

171 6.944 ml 41 

Cimentaciones en 
concreto 

151 144 unidad 0.95 

Montaje de 
estructuras 

98 310 Ton 3.16 

Tendido de 
conductor 

60 45.83 Km 0.76 

Tendido de fibra 
óptica 

60 45.83 Km 0.76 

 

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Se relacionan a continuación las características de la línea construida y cantidades de la obra civil, el 
montaje y tendido ejecutado, de acuerdo con el alcance del contrato. 
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3.2.1 Características eléctricas 

Para interconectar las subestaciones de Olaya Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro a 34,5 kV el 
Proyecto utilizó cable AAAC 246.9 KCMil (Alliance), los cuales presentan las siguientes 
características mecánicas y eléctricas:  

Tabla 3. Características Mecánicas 

Denominación 
AAAC 246.9 KCM 

(Alliance) 

Sección Transversal total (mm
2
) 125,08 

Composición 

Aluminio 
aleado 

 19 

6201-T81  4,77 

Diámetro nominal del cable (mm) 14,31 

Peso (N/m)  3,365 

Carga de rotura (N) 37800 

Módulo de elasticidad final (N/ mm
2
) 63000 

Coeficiente lineal de dilatación º(C
-1

) 23.10-6 

 

Tabla 4. Características Eléctricas 

Denominación AAAC 246,9 KCM (Alliance) 

Capacidad de corriente (A) 396 

Capacidad de corriente CC (kA) 13.3 

Resistencia (Ω/km) 
DC 20°C 0.268 

AC 75°C 0.319 

 

 La Potencia a transportar: 5024 KW.  

3.2.2 Características Mecánicas de Montaje 

Para la definición de los árboles de carga en las estructuras el Proyecto asumió los siguientes valores 
en diseño: 

Tabla 5. Características mecánicas de montaje. 

Tramo Variable Unidad Valor 

Olaya Herrera – Mosquera – Francisco 
Pizarro 

Viento máximo km/h 75 

Viento máximo promedio km/h 30 

Temperatura mínima °C 12 

Temperatura coincidente °C 13 
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3.2.3 Características de tendido y regulación de conductores de fases y OPGW 

3.2.3.1 Parámetros meteorológicos 

A continuación, se relacionan los valores de velocidades de viento y de temperatura ambiente 
empleados en los diseños para el cálculo mecánico de los conductores y cable de guarda, así: 

Tabla 6. Parámetros meteorológicos 

Descripción Tramo 

Velocidad de viento 
[km/h] 

Temperatura [°C] 

Máxim
a 

 Máxima 
promedio 

Mínima 
Coinc
ident

e 

Prom
edio 

Máxima 

Olaya Herrera- 
Francisco-
Pizarro 

Olaya 
Herrera-
Mosquera-
Francisco 
Pizarro 

75 30 12 18 23 40 

Olaya herrera – 
Mosquera 

- 75 30 12 18 23 40 

Conexión 
Mosquera 

- 75 30 12 18 23 40 

Conexión 
Francisco 
Pizarro 

- 75 30 12 18 23 40 

 

3.2.3.2 Parámetros de regulación 

En las siguientes tablas se presentan un resumen de los datos de regulación con cantidades para los 
tipos de conductor utilizados, vano máximo, vano mínimo, vano promedio, longitud lineal y longitud 
con catenaria. 

El tramo Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro tiene una longitud de 88,54 Km divididos en 
tramos como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Longitud de línea Tramo IV 

Línea Tramo Longitud total (mts) 

Olaya herrera 
- Mosquera-
Francisco 

Pizarro 

Olaya Herrera – Alto Guandipa 17.630 

Alto Guandipa – Mosquera Francisco Pizarro 70.912 

Total 88.542,00 

 

En el tendido final de las fases se presentaron las siguientes cantidades de cable conductor y 
características de los vanos de la línea: 

Tabla 8. Cantidades de cable conductor y características de vanos 
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Tipo 
Cantidad de 
conductor 
tendido (m) 

Cantidad de 
conductor tendido 

con flecha 
3%promedio (m) 

Vano 
máximo 

(m) 

Vano 
mínimo 

(m) 

Vano 
promedio 

(m) 

 
AAAC 246,9 kcmil 

(ALLIANCE) 
88.542,00 91.198,26 601,20 20,00 305,06 

 

Para este tramo no hubo sobrantes con respecto al cable de guarda. 

Tabla 9. Relación de la Disposición final de puntas  

Tramo  Localización  
Cantidad de 

conductor dado en 
disposición final (m) 

- - - 

 

3.2.4 Diagramas de conexionado de fases 

Se relacionan en las siguientes ilustraciones los diagramas de secuencia de fases y esquema de 
conexión en los pórticos para el Tramo IV, y la secuencia de conexión del sistema de comunicaciones 
entre las subestaciones de Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro que incluye la conexión de 
fibra óptica y ODF: 

Ilustración 2 Secuencia de fases Tramo IV 

 

 



 

INFORME FINAL TRAMO IV 

 
 

PROYECTO INTERCONEXIÓN CAUCA NARIÑO 

LÍNEA INTERCONEXIÓN A 34.5 KV 
OLAYA HERRERA – MOSQUERA – 

FRANCISCO PIZARRO 

HOJA 

14/ 32 

REV. 

1 

 

 

Ilustración 3 Secuencia de conexión de comunicaciones  

S/E Olaya Herrera – S/E Mosquera – S/E francisco Pizarro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener detalle del estudio de conexión de comunicación entre las subestaciones de Guapi – Olaya 
Herrera remitirse al documento del informe final de fibra óptica.  

3.2.5 Certificados de calibración:  

Con respecto a los certificados de calibración correspondientes a los diferentes equipos utilizados en 
el trascurso del desarrollo del Proyecto se remite al listado maestro, numeral 5.1.4.1 mantenimientos 
de equipos y calibración  

3.2.6 Obra civil ejecutada 

Se describen a continuación los tipos cimentaciones utilizadas en el tramo IV:  

 Tipo Zapata: Consisten en piezas individuales en concreto reforzado de forma cuadrada y 

columnas tipo pedestal, enterradas a distancias que varían entre 2.5 a 3.0 metros de profundidad 
normalmente. Las zapatas constan de un pedestal que sobresale del terreno natural una distancia 
AST entre 0.25 a 1.75 m.  

 Micropilotaje: La construcción de los Micropilotes consistió básicamente en la perforación 

mediante tubos TITAN Ø 30/16 inyectando a presión entre 0.5 y 1 Mpa (5 a 10 Kg/cm2) una 
lechada de agua cemento, en una proporción de 30 litros de agua por un saco de 50 Kg de 
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cemento marino (Cemex Marino tipo 5); hasta crear un rebose para garantizar la creación del 
vulvo. 

 Inyecciones de consolidación: Para ciertos sectores, de acuerdo a las características de los 

suelos encontrados en donde predominaron los estratos con muy baja capacidad portante y 
niveles freáticos superficiales, y aún más teniendo en cuenta ciertos tipos de estructuras; WSP 
PARSONS BRINCKERHOFF entrega los planos aprobados para realizar inyecciones de 
consolidación del suelo. 

3.2.6.1 Tipo y cantidad de cimentaciones utilizadas  

Doscientas ochenta y nueve (289) cimentaciones especiales mediante el método pilotaje y tres (3) 
cimentaciones para postes en fibra.  

Tabla 10. Cantidad de cimentaciones por tipo y por estructura 

Tipo de Torre Tipo de Cimentación y Cantidad (Torre) 

TAA 9 Zapatas 

TB 2 Zapata 

TD 2 Zapata 

TDA 
1 Zapata 

39 Micropilotes 

TDB 
3 Micropilotes - Inyecciones de consolidación 

5 Zapatas 

TDC 
1 Zapata 

2 Micropilotes 

TDD 
2 Zapata 

1 Micropilotes - Inyecciones de consolidación 

TDT 
1 Zapata  

1 Micropilotes - Inyecciones de consolidación 

TR 32 Micropilotes 

TS 178 Micropilotes 

TT 11 Micropilotes 

 

3.2.6.2 Resistencia de concretos 

La resistencia especificada para el concreto en cada una de las diferentes estructuras fue: 

 Concreto clase 1 21 Mpa. 

 Concreto clase 2 17.5 Mpa. 

 Concreto clase 3 14 Mpa. 
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El diseño de las mezclas de concreto, se realizó de tal manera que alcance una resistencia de 
compresión promedio, minimizando los resultados de las pruebas de resistencia por debajo de la 
especificada. 

 

Tabla 11. Resumen pruebas resistencia de concreto. 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
finalización 

Resistencia 
mínima 
Kg/cm2 

Resistencia 
Máxima 
Kg/cm2 

Resistencia 
promedio 
Kg/cm2  

Línea Olaya Herrera – Alto Guandipa - Mosquera 

20-nov-13 15-dic-15 3101 7250 4175 

Alto Guandipa – Francisco Pizarro 

13-abr-14 23-ene-15 3220 4914 3856 

 

En el listado maestro, numeral 6.4.4.2 resultado de pruebas de concreto. Se incluyen los informes 
correspondientes a los diseños de los concretos indicados anteriormente, así como también, los 
resultados de los mismos, los cuales se desarrollaron en la planta de compresión de cilindros ubicada 
en el patio de Cocal Giménez-Nariño. 

3.2.6.3 Obras de protección  

Durante la ejecución de las obras en los sitios de torres se consideró necesario realizar obras 
complementarias de estabilización de terreno en varios sitios de torre para evitar la erosión, las obras 
ejecutadas fueron, trincho con relleno y gaviones. Los sitios y cantidades de las obras realizadas se 
mencionan en el listado maestro numeral 6.6.5.1 protocolos obras de protección 

3.2.7 Montaje ejecutado 

3.2.7.1 Tipos y cantidades de estructuras utilizadas  

Para el tramo IV se instalaron 289 torres en celosía auto soportadas con sus respectivas extensiones 
de patas tipo doble circuito 34.5 / 34.5 kV, 1 apoyos en postes de fibra de vidrio de 14 metros en 
disposición para doble circuito 34.5 / 34.5 kV y 2 postes de fibra de vidrio de 12 y 14 metros de altura 
para la conexión de circuito sencillo de 13.2 kV a las poblaciones, las cuales se discriminan en las 
siguientes tablas: 

Tabla 12. Número de estructuras instaladas 

Características De Las Estructuras 

Línea DC 34,5 / 34,5 kV Línea DC 34,5 kV Línea CS 13,2 kV 

Torres auto soportada en 
Celosía 

Apoyos en Poste PRFV Apoyos en Poste PRFV 

289 1 2 

TOTAL 292 
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Tabla 13. Características de las estructuras 

Tipo de Torre 
Cantidad 

(Unid) 
Cantidad y tipo de Patas (Unid) 

TAA 9 

24 patas de 3 metros 

8 patas de 4,5 metros 

4 patas de 9 metros 

TB 2 8 patas de 3 metros 

TD 2 8 patas de 3 metros 

TDA 40 
152 patas de 3 metros 

8 patas de 4,5 metros 

TDB 8 
28 patas de 3 metros 

4 patas de 4,5 metros 

TDC 3 
8 patas de 3 metros 

4 patas de 9 metros 

TDD 4 16 patas de 3 metros 

TR 32 
125 patas de 3 metros 

3 patas de 4,5 metros 

TS 178 
 526 patas de 3 metros 

 186 patas de 4,5 metros 

TT 11 44 patas de 3 metros 

 

El total del peso de las torres utilizadas en los tramos de la línea Olaya Herrera – Mosquera – 
Francisco Pizarro fue de 828.272 toneladas discriminadas en la siguiente tabla:  

Tabla 14. Distribución de peso en el tramo IV 

Tramo Descripción Peso (ton) 
Número de torres 

General 115 kV 115/34,5 kV 
34,5/34,5 

kV 

Olaya Herrera-
Mosquera-Francisco 
Pizarro 

Estructura 750,092 289 13 55 221 

Tornillería 78,18     

Total 828,272 
  

  

 

Por condiciones de la obra se debió dar de baja material en campo, que se relaciona en la siguiente 
tabla:  

 

 

Tabla 15. Material dado de baja en tramo IV 
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Torre Material dado de baja en campo (kg) 

AA 119,35 

D 122,57 

DA 707,82 

DB 1.929,54 

DC 2407,79 

DD 284,95 

R 367,43 

S 1.345,14 

T 87,24 

Total 7.371,84 

3.2.8 Tendido ejecutado 

 Tendido de doble circuito 34.5 / 34.5 kV: 6 fases con cable AAAC- Alliance en 17.63 Kilómetros. 

 Tendido de doble circuito 34.5 kV: 3 fases con cable AAAC- Alliance en 70.91 Kilómetros. 

 Tendido de circuito sencillo 13.2 kV: 3 fases con cable AAAC- Alliance en 0.07 Kilómetros. 

 Tendido de cable de guarda tipo OPGW: con cable OPGW tipo AFL TELECOMUNICATION 

Calibre: 100 mm²xSM12c de 12 hilos de fibra óptica en 70.91 Kilómetros y cable OPGW tipo AFL 
TELECOMUNICATION de 24 hilos de fibra óptica en 17.63 Kilómetros 

4. COMPONENTE HSE 

El objetivo del componente HSE es dar a conocer los resultados más relevantes del desarrollo de las 
actividades de gestión y control, aplicados para el desarrollo de las actividades realizadas durante la 
ejecución de la obra en el Proyecto de interconexión Cauca –Nariño en el periodo 2013 al 2015. 
Cumpliendo los requisitos y lineamientos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

4.1 CANTIDAD DE PERSONAS VINCULADAS 

Durante la ejecución del proyecto contrataron a 753 personas entre personal foráneo y personal de la 
Región, fomentando el trabajo en la zona con la ejecución del proyecto; los periodos y la cantidad de 
contratación se puede visualizar en la gráfica a continuación. 
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Grafica 1. Cantidad de personal contratado 

4.1.1 Número de accidentes laborales 

La accidentalidad durante la ejecución del proyecto en los años 2013, 2014 y 2015 fue para un total 
de 27 accidentes laborales; el año con mayor accidentalidad fue el 2014 con un total de 21 
accidentes, seguidos de los años 2013 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Periodos vs accidentalidad 

4.1.2 Accidentes graves 

En la ejecución del Proyecto en el tramo IV, se presentó un (1) accidente grave, el accidentado fue el 
señor Jaime Suarez Castro, identificado con cedula de ciudadanía N° 87.472.641. El día 20 de mayo 
de 2014; entre la torre E-014 y E-015 del sector Alto Guandipa-Pizarro, se encontraba realizando la 
actividad de Transporte de carga por teleférico y la manila se atasca en la polea en una de las 
uniones que se encuentran desgastadas. El señor Jaime se dispone a desatascar la manila de la 
polea y esta le atrapa los dedos. Es auxiliado inmediatamente por el vigía de salud de campo y luego 
es trasladado al Hospital San Francisco Mosquera y posteriormente es remitido hacia Tumaco y 
pasto, donde se le practica una cirugía por diagnóstico y causándole las siguientes lesiones: MANO 
DER: Amputación parcial de falange distal del tercer dedo. MANO IZQ: Amputación de falange distal 
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de segundo y tercer dedo generando incapacidad inicial de 30 días. Inicio terapias físicas el 25 de 
julio, para un total de 20 y el día 13 agosto inicia 15 terapias ocupacionales. 

El 05 de noviembre de 2014 se realiza la valoración al señor Jaime, dando como resultado paciente 
sin secuela funcional de AT, quien puede retomar actividad laboral sin restricción y con lo anterior se 
le da cierre al caso. 

El empleado renunció voluntariamente a la empresa en el mes de diciembre de 2014. 

4.1.3 Mecanismos de accidentalidad 

Siendo los golpes o choques, el mecanismo de accidentalidad (tipo de accidentes), más frecuente en 
los accidentes ocurridos en la ejecución del proyecto, para los cuales el plan de acción fueron las 
capacitaciones y entrenamiento constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Mecanismos de accidentalidad. 

4.1.4 Índice de frecuencia  

Durante la ejecución del proyecto en el 2014 fue el año con mayor índice de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Índice de frecuencia. 
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4.1.5 Índice de severidad 

Siendo el año 2014 con el más alto índice de severidad, teniendo en cuenta la accidentalidad durante 
la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Índice de severidad. 

4.1.6 Índice de lesión incapacitante 

En el año 2014 obtuvo el más alto índice de lesión incapacitante durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Índice de lesión incapacitante. 

4.2 HECHOS RELEVANTES  

Con la llegada del Proyecto de Interconexión Cauca-Nariño a los Departamentos CAUCA – NARIÑO, 
se aportó al conocimiento y crecimiento del tema se seguridad y salud en el trabajo, teniendo en 
cuenta las características del sitio y la cultura de la población, El Proyecto ejecuto cronogramas de 
actividades para incentivar a la participación y de manera permanente se brindó al personal 
capacitaciones desde la importancia del estar afiliado a la seguridad social hasta el uso de los 
elementos de protección personal, constantemente se realizaba jornadas de vacunación, jornadas de 
orden y limpieza, clasificación de residuos; el cual fue acogido con gran satisfacción durante la 
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ejecución del proyecto; a pesar de las condiciones y de que algunos trabajadores de la región se 
oponían. 

5. COMPONENTE SOCIO – AMBIENTAL 

En cumplimiento de los lineamientos de la Licencia Ambiental 2239 de Mayo de 2012, el Plan de 
Manejo Ambiental y los compromisos protocolizados con las comunidades en la Consulta previa, se 
presenta a continuación la verificación del cumplimiento de los mismos ejecutados por la empresa 
CDEP Consorcio Desarrollo Eléctrico del Pacifico y verificados por Control de obra WSP PARSONS 
BRINCKERHOFF, para el tramo IV. 

5.1 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

El tramo IV, línea a 34.5kV Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro, en el Departamento de 
Nariño, interconectará inicialmente a las cabeceras Municipales (Olaya Herrera – Mosquera – 
Francisco Pizarro), está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
CORPONARIÑO. Geológicamente la llanura del Pacífico está constituida por amplios depósitos de 
materiales sedimentarios semi-consolidados del pliopleistoceno y recientes. En la zona se pueden 
diferenciar cuatro ciclos sedimentarios. Estructuralmente existen algunas serranías formadas por 
rocas sedimentarias del terciario, suavemente plegadas, que emergen en los extremos occidental y 
oriental de la parte septentrional. La geomorfología de los litorales se caracteriza por ser una interface 
entre el océano y la cordillera con procesos originados por dinámica fluvial, oleaje, mareas y aportes 
fluviales. Los modelados representativos son las terrazas aluviales, marinas y fluvio-marinas, playas, 
marismas y deltas, y como dinámica dominante se tiene una erosión hídrica remontante que amenaza 
las obras de infraestructura y una correspondiente sedimentación de los deltas que amenaza la 
biodiversidad del ecosistema manglar. 

La precipitación de la zona pacífica es abundante con máximos de lluvia en invierno de hasta 8.768 
mm en 1984, y mínimos de 750 mm en mayo de 2000. La temperatura se define por la altura sobre el 
nivel del mar más la influencia de los vientos, humedad relativa o presencia o ausencia del sol. Las 
temperaturas promedian entre 20,5 ºC hasta 31.5 ºC. 
  

5.2  DESCRIPCIÓN SOCIAL 

Para el tramo IV, Olaya Herrera – Mosquera – Francisco Pizarro, en su trayecto se identificaron 4 
Consejos Comunitarios, con quienes se adelantó proceso de consulta previa. A continuación se 
presenta el área que ocupa cada comunidad. 

Tabla 16 Descripción Comunidades que se presentan en el tramo 

Comunidad TRAMO IV Nº Estructura As build Metros kilómetros 

CC SANQUIANGA (OH-AG) E-008 a E-031 8640.94 8.64 

CC VEREDAS UNIDAS (AG-PI) E-017 a E-026 3722.5 3.72 

CC ACAPA (AG -PI) E-026 a E-143 36521.63 36.52 

CC ODEMAP (OH-AG) E-032 a E-001 7379.16 7.38 

CC ODEMAP (AG-MO) E-001 a E-088 24102.51 24.10 

CC ODEMAP (AG-PI) E-001 a E-017 6164.16 6.16 
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5.3 IMPACTOS 

5.3.1  Impacto ambiental 

El tramo IV entre Olaya Herrera – Mosquera y Francisco Pizarro, se presenta un área de influencia 
directa (servidumbre) de 129,80 Ha, donde se realizó una afectación total de 22.223 individuos 
Presentando una densidad de 171 individuos por hectarea, distribuidos en 156 especies 84 Familias. 
(Listado maestro, numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA  

5.3.2 Explotación minería 

La cantidad de material de arrastre utilizado en este tramo fue el siguiente: 1.893 mí de grava y 
1615m3 de arena, este material se adquirió a través de Materiales Cisco con licencia ambiental 
resolución 340 del 17 de jun de 2000 y una mínima cantidad se adquirió con las comunidades como 
producto de la extracción artesanal. Listado maestro, numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA  

5.3.3 Impacto social 

Este tramo tiene el objetivo de brindar energía a más de 56.223 personas distribuidas en los 
Municipios de Olaya Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro, considerando que el Municipio de Olaya 
Herrera cuenta con 29.324 personas, Mosquera cuenta con 13.989 personas y Francisco Pizarro con 
12.910 habitantes (Censo de 2005, DANE Proyección 2010). 

5.4 CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Los soportes de cumplimiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental se encuentran en los 
Informes trimestrales ICA I y II, (Listado maestro, numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA) 

Según las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental, se tiene le siguiente resumen:  

5.4.1 Prevención y disminución en la incidencia de los procesos erosivos en sitios de torre 

Con fines de disminuir procesos erosivos en el tramo III el Proyecto realizó la construcción de doce 
(12) obras de protección: Trinchos de madera en sitios de torre E-017, E-018, E-028, E-027, E-066, 
E-067, E-068, E-069, E-073, E-085, E-086, E-140  

5.4.2 Mitigación de los cambios en el uso del suelo 

Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento de vegetación el Proyecto promovió el proceso de 
regeneración natural en cada sitio de torre, con el repique del material talado que no fue utilizado por 
la comunidad. 

5.4.3 Prevención en la alteración en las condiciones de aire ruido y olores 

El Proyecto realizó jornadas laborales desde las 07:00 am hasta más tardar de 18:00 para evitar 
interferir con la actividad de especies crepusculares y nocturnas. Acordes con las mareas. 

El Proyecto realizó mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos mecánicos como 
mezcladoras, sistemas de transporte.  
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5.4.4 Prevenir y mitigar la obstrucción de drenajes 

En los ecosistemas hídricos por donde pasa la línea el Proyecto realizó limpieza de material de 
arrastre, y material vegetal talado, de igual forma se Implementó la utilización de puentes. 

5.4.5 Prevenir y mitigar la afectación de cuerpos de agua por efecto de vertimientos 

Para evitar la contaminación de cuerpos de agua por vertimientos el Proyecto instalo sistemas de 
tratamientos de aguas residuales a través de pozos sépticos y/o letrinas secas; trampas de grasa y 
recolección de aceites usados. 

Para la recolección de las aguas servidas el Proyecto construyó un pozo séptico en el campamento 
de Alto De Guandipa; los alojamientos de Olaya Herrera y Mosquera cuentan con sistema de 
alcantarillado municipal. 

5.4.6 Prevención y mitigación sobre la fragmentación de bosques 

Para este tramo el Proyecto manejo dos metodologías de despeje según el tipo de cobertura 
identificado, en primer lugar para el bosque natural, guandal y bosques más intervenidos se realizó un 
despeje de servidumbre de quince (15) metros, realizando un control de direccionamiento de caída de 
árboles, rescate de brinzales, entrega de material vegetal (madera) a comunidades, y un censo de 
individuos arbóreos con un Diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a 10 cm, el Proyecto 
ejecuto las actividades de despeje bajo el plan de aprovechamiento forestal, utilizando técnicas de 
corte, señales guía, marcación de árboles y ayuda mecánica con izado de cuerdas que evitaron la 
afectación de más individuos arbóreos.  

En segundo lugar, por las particularidades de la zona de manglares, el despeje de cobertura se 
realizó según un protocolo elaborado específicamente para el sitio concertado entre CORPONARIÑO, 
comunidad y proyecto, de la siguiente manera: en sitio de torre, trocha (5 m), en servidumbre (10 m) 
según las directrices presentadas en el protocolo: 

Para los sitios de torre en mangle el Proyecto realizó un el despeje de ochenta y seis (86) sitios de 
torre iniciando desde la E-058 hasta E-0142 con un despeje total de 1,52 has.  

El despeje se inició realizando la respectiva marcación del centro de la torre y de un radio de 7,5 
metros que corresponde a un área de 0.117 has por sitio la torre, Este aprovechamiento se realizó 
teniendo en cuenta el respectivo plan de aprovechamiento enfatizando en el direccionamiento de 
caída del árbol hacia el centro de la torre. 

Franja de servidumbre en manglar (5 m): En la cobertura de manglar El Proyecto despejó una 

franja de servidumbre de cinco (5) metros a nivel del suelo, representando un área total de 10,05 has, 
para permitir el ingreso de equipo, material y personal. Este actividad inicio con la demarcación del 
eje de la línea de interconexión eléctrica mediante topografía a partir de lo cual se determinaba una 
distancia de 2.5 m a cada lado y se ubicaba estacas. A continuación se realizaba despeje con las 
directrices técnicas del respectivo plan de aprovechamiento estructurado para el Proyecto. 

El Proyecto realizó aprovechamiento de los árboles que superan la altura de dos metros para así no 
violar la distancia de seguridad entre la catenaria y la vegetación. 

De esta manera el Proyecto realizó la tala estrictamente necesaria, favoreciendo la regeneración 
natural para que se recupere la conectividad de las coberturas vegetales. 
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5.4.7 Cantidad de especies de flora rescatadas 

Para el tramo IV el Proyecto realiza en total un rescate de seiscientos dos (602) brinzales. En mangle 
cuatrocientos setenta y cinco (475) individuos distribuidos en: mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophorae) 
con ciento veinticinco (125) individuos y Mangle rojo (Rhizophora mangle) con trecientos cincuenta 
(350) en un área total de 11,57 has que corresponde a los sitio de torre y la trocha (5 metros), donde 
se realizó despeje a ras de piso. (Listado maestro, numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA) 

Los individuos rescatados se ubicaron en once (11) parcelas con tres tipos de manejo; siembra 
directa, en bolsa con manejo de sombra y en bolsa expuesta al aire libre, donde presentó una 
mortalidad del 30.9% de los individuos rescatados. 

El Proyecto realizó un recorrido de 23.13 Km, iniciando en el vano E-058 hasta E-142 cruzando 
correspondiente a los ochenta y nueve (89) estructuras. En este recorrido se identificó la presencia de 
brinzales en 10 vanos. 

A continuación se presenta la relación de los vanos donde se realizó rescate de brinzales. 

Tabla 17 Identificación de vanos donde se realizó rescate de brinzales de mangle. 

Vano 
Longitud del Coordenada inicial  Coordenada final No de 

individuos 
rescatados 

Vano X Y X Y 

E-069 275,47 841729,33 755204,49 841644,06 755435,12 40 

E-070 231,07 841644,06 755435,12 841657 756060 57 

E-076 308,935 841582,712 757169,188 841622,439 757477,102 49 

E-077 303,643 841622,439 757477,102 841661,97 757783,497 33 

E-077 303,643 841622,439 757477,102 841661,97 757783,497 45 

E-079 278,833 841700,824 758084,644 841745,048 758427,413 45 

E-080  267,156 841745,048 758427,413 841780,728 758703,954 43 

E-100 339,096 842977,581 763796,389 842759,524 764005,491 39 

E-105 262,33 841848 764880 841732 765115 45 

E-115 240,004 841372,71 767194,72 841508,213 767359,38 27 

E-127 304,12 844673,78 767604,99 844977,85 767610,63 29 

E-129 254,59 845236,25 767615,43 845490,79 767620,15 23 
Total 475 

 

De otras especies se recolectaron y trasplantaron en total ciento veintisiete (127) plántulas, 
pertenecientes a nueve (9) especies identificadas de las cuales tres (3) están categorizadas como 
especies con algún grado de amenaza. Cabe indicar que la especie más abundante fue Sangre 
Gallina (Vismia angusta) con treinta (30) individuos rescatados. En la siguiente tabla se encuentra el 

análisis general de la actividad. 

Tabla 18 Número de individuos rescatados. 

Nº 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Promedio H 
TOTAL GRADO DE 

AMENAZA 
ABUNDANCIA. 

(cm) 

1 Sangre gallina Vismia angusta Vochysiaceae 46,76 Vulnerable 30 
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Nº 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
Promedio H 

TOTAL 
GRADO DE 
AMENAZA 

ABUNDANCIA. 

2 Cedro Cedrella odorata Meliaceae 44,95 Vulnerable 20 

3 Roble  Terminalia amazonia Combretacceae 51 Critico 8 

4 Cuangare Iryanthera juruensis Myristicaceae 45 Vulnerable 21 

5 Guabo Inga sp Mimosoideae 46,1 En peligro 16 

6 Peinemono Apeiba aspera Tiliaceas 47,4 Ninguno 5 

7 Pacora Cespedesia macrophylla Ocnaceae 48,66 Ninguno 6 

8 Machare Synphonia globulifera Clusiaceae 52,66 Ninguno 3 

9 Camaron Alchorneopsis floribuda Euforbiaceae 51,45 Ninguno 11 

10 Sande Brosimum utile Moraceae 51,71 Ninguno 7 

TOTAL 127 

 

 

5.4.8 Prevenir la afectación sobre las poblaciones faunísticas 

El Proyecto aplico el protocolo de ahuyentamiento de fauna, evitando una mayor afectación de 
especies faunísticas en la etapa de construcción a lo largo de la franja de servidumbre. Además el 
Proyecto realizo charlas de capacitación a los operarios haciendo relación del cuidado de la fauna 
encontrada durante la obra, actividades de ahuyentamiento antes de iniciar actividades en la mañana 
y se realizó la instalación de 5.900 desviadores de vuelo a lo largo de la línea. 

Para el tramo IV el Proyecto realizó el rescate de nueve (9) especies de fauna Listado maestro, 
numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA  

Tabla 19 .Descripción de especies rescatadas en el tramo IV 

Nombre común Nombre científico Torre Vano 

Loro  Poicephalus rueppellii E-039 – E-040 Alto Guandipa – Mosquera 

Tortuga Rhinoclemmys nasuta E-040 – E-041 Alto Guandipa – Mosquera 

Petacona Boa constrictor E-069 – E-070 Alto Guandipa – Mosquera 

Oso perezoso  Bradypus Variegatus E-084 – E-085 Alto Guandipa – Mosquera 

Petacona Boa constrictor E-090 – E-091 Alto Guandipa – Mosquera 

Iguana Iguana iguana E-087 – E-088 Alto Guandipa – Mosquera 

Oso perezoso  Bradypus Variegatus E-093 – E-094 Alto Guandipa – Mosquera 

Petacona Boa constrictor E-096 – E-097 Alto Guandipa – Mosquera 

Anguila Anguilla anguilla E-103– E-104 Alto Guandipa – Mosquera 

 

Dentro del contrato a la mano de obra calificada y no calificada se le prohibía la caza y 
comercialización de fauna nativa, la violación de este acuerdo obligaba a despido inmediato.  

5.4.9 Cantidad instalada de desviadores de vuelo 

Se instalaron 9120 unidades en 88,47 kilómetros (Listado maestro, numeral 8.8.3.1 Informes CRC-
ICA  
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5.4.10 Prevención y manejo de compensaciones a la comunidad 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO) de acuerdo a las afectaciones 
forestales realizadas durante la etapa de construcción de torres definió una compensación ambiental 
de 352 hectáreas a través del establecimiento de 306 hectáreas en sistemas agroforestales y 46 
hectáreas en Bosque Protector de mangle. Las cuales fueron distribuidas en siete (7) municipios del 
Departamento de Nariño. Para el tramo IV los municipios objeto de reforestación fueron Olaya 
Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro con un total de 147 hectáreas. 

Las actividades de establecimiento de bosque protector de mangle para tramo IV se desarrollaron en 
los Municipios de Mosquera y Francisco Pizarro, reforestando 36 hectáreas distribuidas en las 
especies de mangle nato (Mora oleifera), rojo (Rhizophora mangle) y piñuelo (Avicennia germinans).  

5.4.11 Manejo de los residuos sólidos 

Dentro del tramo se produjo un total de 33,680 Kilos, de los cuales 15,206 Kg son No Reciclables - 
No peligrosos, 10,293 Kg son Reciclables No peligrosos y 8,181 Kg son peligrosos. (Listado maestro, 
numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA  

Las empresas con las cuales el Proyecto realizó el manejo de residuos sólidos, transporte y 
disposición final fueron: 

 El CONSORCIO CDEP realizo la disposición final de los diferentes residuos convencionales, 

en los botaderos de cada municipio y los residuos reciclables se hace su disposición en la 
empresa de reciclable del municipio de Olaya Herrera. Este municipio cuenta con la 
Resolución 805 de Enero de 2010 del Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, para el 
manejo de residuos sólidos en el Municipio de Olaya Herrera 

 Con la empresa “LIMPIEZA E INCINERACIÓN S.A E.S.P” LISA radicada en la ciudad de 
Tumaco se realizó la disposición final de los residuos peligrosos generados en las diferentes 
actividades, como envases de aceite, trapos embadurnados de pintura, tarros de pintura, 

tarros de aerosoles. 

 Resolución 822 del 2009 Limpieza e Incineración S.A E.S.P empresa encargada de 
incineración (Se encuentra en revisión)  

 Resolución 340 del 17 de junio de 2000 de Materiales Cisco donde se obtienen el material 
agregado. 

5.4.12 Cantidad de capacitaciones en medio ambiente 

el Proyecto realizo sesenta y dos (62) capacitaciones para el personal vinculado por la empresa 
CDAP en temas de medio ambiente y ciento nueve (109) de las charlas diarias de cinco minutos 
previos al inicio de obra se trataron temas ambientales. 

Entre los temas orientados en cada una de las capacitaciones se encuentran el manejo de residuos 
sólidos, inducción en el Plan de manejo ambiental y Plan de Manejo Forestal, conservación de fauna, 
importancia de las fuentes hídricas, manejo adecuado de residuos sólidos, conservación ambiental, 
uso racional y eficiente de energía, licencia ambiental y compensación forestal. (Listado maestro, 
numeral 8.8.3.1 Informes CRC-ICA) 
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5.5 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA 

A la fecha se han adelantado cuatro (4) reuniones de seguimiento a los acuerdos de consulta previa, 
con los Consejos Comunitarios ACAPA, ODEMAP y Rio Sanquianga, y dos (2) reuniones con el 
Consejo Comunitario Veredas Unidas, los cuales hacen parte de este tramo. (Listado maestro 
numeral 9.3.3 Actas de reuniones de seguimiento de consulta previa). 

5.6 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONSULTA PREVIA 

A continuación se presentan los acuerdos establecidos con los Consejos Comunitarios de los 
Municipios de Olaya Herrera, Mosquera, Tumaco y Francisco Pizarro. Los soportes que avalan su 
cumplimiento se encuentran en el listado maestro numeral 9.7.1.1 evidencia de cumplimientos de 
acuerdos  

Tabla 20. Acuerdos de Consulta Previa con Consejos Comunitarios - Tramo IV 

MUNICIPIO COMUNIDAD ACUERDO OBSERVACIONES 
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1º Apoyo en logística para el informe a las comunidades con 
respecto a la consulta previa. 

Cumplido por la empresa 

2º Apoyo en logística al comité de seguimiento para la 
realización de sus funciones. 

Cumplido por la empresa 

3º La postulación del personal que se contrate para la mano 
de obra no calificada estará a cargo de los consejos 
comunitarios. 

Cumplido por la empresa 

4º Contratación de mano de obra calificada siempre y cuando 
exista oferta en la región cumpliendo los requisitos de perfil y 
aptitud estableciendo en conjunto con los consejos 
comunitarios un método transparente para la selección del 
personal a contratar. 

Cumplido por la empresa 

5º Se contratara el transporte del personal y carga con las 
comunidades siempre y cuando estén dentro de los precios 
del mercado. 

Cumplido por la empresa 

6º Se realizaran capacitaciones en: Capacitación del 
proyecto, uso racional de energía, recursos naturales 
renovables y medio ambiente. 

Cumplido por la empresa 

7º Una vez se dé inicio a la construcción de obras se 
comprometen en la elaboración del diseño del proyecto para 
la electrificación de las veredas el Ministerio de Minas y 
Energía, las alcaldías de los municipios de Olaya Herrera y 
Mosquera, en el departamento de Nariño, con la participación 
de la comunidad en la elaboración de las trochas. 

A mayo de 2016, el avance 
del Proyecto de diseño de la 
electrificación rural presenta 
un 90% en la etapa de 
levantamiento total. En la 
etapa de diseño el avance es 
de un 35%, la fecha de 
finalización y radicación del 
mismo esta para septiembre 
de 2016 

8º En el caso de deforestar se hará el inventario forestal, el 
plan de reforestación pertinente y la compensación con 
siembra de cultivos frutales y de pan coger. 

Actualmente se desarrollan 
los trabajos en campo con 
cada uno de los consejos, y 
la fecha de entrega del 100 
% de establecimiento es el 
mes de Diciembre. 

9º Antes de afectar los cultivos se concertaran las medidas 
de manejo con el consejo comunitario afectado. 

Cumplido por la empresa 

10º Publicidad del proyecto por radio, televisión y folletos, 
esta publicidad será comunitaria. 
 

Cumplido por la empresa 
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1. Apoyo en logística para el informe a las comunidades con 
respecto a la consulta previa 

Acuerdo Cerrado 

2. Apoyo en logística al comité de seguimiento para la 
realización de sus funciones 

Acuerdo Cerrado 

3. La postulación del personal que se contrate para la mano 
de obra no calificada estará a cargo de los consejos 
comunitarios a través de la junta directiva del mismo. 

Acuerdo Cerrado 

4. Contratación de mano de obra calificada siempre y cuando 
exista oferta en la región cumpliendo los requisitos del perfil y 
aptitud, estableciendo en conjunto con los consejos 
comunitarios a través de la junta directiva del mismo un 
método transparente para la selección del personal a 
contratar. 

Acuerdo Cerrado 

5. Se contratara el transporte de personal y carga con las 
comunidades siempre y cuando estén dentro de los precios 
del mercado. 

Acuerdo Cerrado 

6. Se realizara capacitaciones en: capacitación del proyecto, 
uso racional de energía, recursos naturales renovables y 
medio ambiente. 

Acuerdo Cerrado 

7. Una vez se dé inicio a la construcción de obras se 
comprometen en la elaboración del diseño del proyecto para 
la electrificación de las veredas, el Ministerio De Minas Y 
Energía, la alcaldía del Municipio Francisco Pizarro en el 
Departamento de Nariño, con la participación de la 
comunidad del Consejo Comunitario en la elaboración de las 
trochas. 

A mayo de 2016, el avance 
del Proyecto de diseño de la 
electrificación rural presenta 
un 90% en la etapa de 
levantamiento total. En la 
etapa de diseño el avance es 
de un 35%, la fecha de 
finalización y radicación del 
mismo esta para septiembre 
de 2016. 

8. En el caso de deforestar se hará el inventario forestal, el 
plan de reforestación pertinente y la compensación con 
siembra de cultivos frutales y de pan coger. 

Acuerdo Cerrado 

9. Antes de afectar los cultivos se concertaran las medidas de 
manejo con el consejo comunitario afectado a través de la 
junta directiva del mismo. 

Acuerdo Cerrado 

10. Publicidad del proyecto por radio, televisión y folletos, 
esta publicidad será comunitaria. 

Acuerdo Cerrado 

11. El permiso de aprovechamiento forestal será utilizado 
únicamente para la realización de las actividades del 
proyecto en el corredor de la línea. 

Acuerdo Cerrado 
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 1. Apoyo en logística (Reconocer Transporte y alimentación) 

para la socialización de los acuerdos pactados en la consulta 
previa con las tres comunidades pertenecientes al Consejo 
comunitario veredas unidas. (Firmes de los coimes, Pital de 
la costa, Guachal de la costa) 

Acuerdo Cerrado 

2. Apoyo en logística (Reconocer transporte y alimentación) 
al comité de seguimiento para la realización de sus funciones 
de vigilancia de acuerdos y aspectos ambientales. 

Acuerdo Cerrado 

3. La mano de obra no calificada que se requiera será 
postulada por la junta directiva del Consejo comunitario  

Acuerdo Cerrado 

4. Contratación de mano de obra calificada se realizara 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos solicitados 
por la empresa, Si existe mano de obra calificada en la 
comunidad será postulado por la junta directiva del Consejo 
comunitario  

Acuerdo Cerrado 
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5. Se contratara el transporte de personal y carga cuando se 
requiera con el consejo comunitario siempre y cuando estén 
dentro de los precios del mercado. 

Acuerdo Cerrado 

6. Se realizara capacitaciones en cada una de las siguientes 
veredas (Firmes de los coimes, Pital de la costa, Guachal de 
la costa) como son uso racional de energía, manejo de 
recursos naturales Impacto socio económico por 
implementación del proyecto, Riesgo en torres. 

Acuerdo Cerrado 

7. Se cumplirá con todo lo estipulado en la licencia ambiental, 
se hará seguimiento por parte de la autoridad ambiental y el 

comité de seguimiento de la comunidad. 
Acuerdo Cerrado 

7. El Ministerio De Minas Y Energía se comprometen en la 
elaboración del diseño y estructuración del proyecto 

electrificación de las veredas (Firmes de los coimes, Pital de 
la costa, Guachal de la costa), el cual será presentado a un 

fondo de Financiación que puede ser el FAZNI, FAER - SGR 

A mayo de 2016, el avance 
del Proyecto de diseño de la 
electrificación rural presenta 
un 90% en la etapa de 
levantamiento total. En la 
etapa de diseño el avance es 
de un 35%, la fecha de 
finalización y radicación del 
mismo esta para septiembre 
de 2016 

5.6.1 Capacitaciones en uso eficiente de energía 

En el tramo se realizaron nueve (9) eventos de capacitación, para trecientas noventa y cinco (395) 
personas, en temas de uso racional de energía, Uso de los recursos naturales, Impacto social y 
cultural de la interconexión en los Consejos Comunitarios de los Municipios de Olaya Herrera, 
Mosquera y Francisco Pizarro donde el Proyecto tuvo influencia directa. Listado maestro, numeral 
8.8.3.1 Informes CRC-ICA) 

5.6.2 Compensaciones de cultivos transitorios 

Dando cumplimiento a los acuerdos de consulta previa establecidos con las comunidades el Proyecto 
realizó la cuantificación y posterior compensación de daños a cultivos transitorios en los Consejos 
Comunitarios de Sanquianga, Veredas Unidas, ACAPA, ODEMAP Mosquera Sur. (Listado maestro 
numeral 9.7.3 documentos de paz y salvo). 

5.7 QUEJAS Y RECLAMOS 

La respuesta a quejas y reclamos presentados por la comunidad se atendió según sus 
particularidades por la empresa contratista de obra CDAP, la empresa responsable de control de obra 
y consulta previa WSP PARSONS BRINCKERHOFF y el tema predial por parte de la empresa 
AVALES. 

5.7.1 Aspectos Ambientales 

Los inconvenientes ambientales se entienden como la afectación, daños a cultivos forestales y 
cultivos de pan coger, en los cuales el propietario solicitaba una indemnización económica. Estas 
afectaciones fueron conciliadas con los propietarios y canceladas de acuerdo al número de 
afectaciones por predio. (Listado maestro numeral 9.10.2 Matriz de PQR). 
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5.7.2 Aspectos Sociales 

Se entiende por aspectos sociales a aquellos casos en que el propietario solicitaba el pago por la 
ocupación de su predio. Se presentan documentos de paz y salvo firmados por el propietario que 
atienden y dan solución a este tipo de quejas y/o reclamos. ((Listado maestro numeral 9.7.3 
documentos de paz y salvo). 

5.7.3 Asuntos prediales 

Se entiende por asuntos prediales las reclamaciones de pago por la ocupación de sitio de torre en el 
cual la empresa AVALES llegaba a una conciliación y se realizaba el pago de servidumbre y sitios de 
torre. (Listado maestro numeral 9.7.3 documentos de paz y salvo). 

6. LECCIONES APRENDIDAS 

 Conscientes de la fragilidad y condición estratégica del ecosistema de manglar, el éxito del 
Proyecto fue el trabajo en alianza con las comunidades, CORPONARIÑO y las instituciones 
locales, quienes fueron participes y actores activos en la toma de decisiones en cuanto a las 
metodologías de manejo y tala de los arboles estrictamente necesarios para el Proyecto.  

 La evaluación constante de la efectividad de las medidas indicadas en el Protocolo de manejo 
del mangle, permitió que al final se evidenciaran menos afectaciones que las indicadas 
inicialmente por el Proyecto.  

 Queda la experiencia y el conocimiento de la efectividad de las medidas de manejo ambiental 
y técnico del ecosistema de manglar para replicaras en proyectos y condiciones similares.  

 Mediante las capacitaciones o “charlas” diarias se trabajó en el sentido de pertenencia de la 
comunidad hacia el ecosistema de manglar, demostrando que con buenas prácticas de 
manejo y aprovechamiento forestal sostenible se pueden reducir los impactos que se puedan 
producir en el ecosistema de manglar con la ejecución de proyectos de interés comunitario.  

 Otra experiencia exitosa es la efectividad de las medidas de trabajo seguro y uso de 
elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades del proyecto en este 
tipo de condiciones medio ambientales.  

 Las metodologías de rescate y reubicación de brinzales de mangle, también dejan un 
conocimiento de prueba y error, donde se experimentaron varios modelos hasta concluir y 
poner en práctica el más exitoso para el ecosistema de mangle en esta zona del país.  

 El rescate de brinzales de especies en Veda de mangle es viable mediante trasplante a 
bolsas, teniendo una efectividad del 70%. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Debido a la experiencia única de trabajo de instalación del sistema de interconexión en el tipo 
de manglar del Pacifico Colombiano, seria de mucha importancia documentar y publicar esta 
experiencia en todos sus aspectos técnicos, ambientales, sociales y de salud y seguridad en 
el trabajo. 

 Las actividades de compensación se desarrollaron en concertación con la Corporación 

Autónoma Regional de Nariño y cumpliendo los lineamientos de compensación ambiental 

estipulados en la Licencia Ambiental Resolución 2239 de mayo de 2012 del Proyecto. 
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OLAYA HERRERA – MOSQUERA – 

FRANCISCO PIZARRO 

HOJA 

32/ 32 

REV. 

1 

 

 Los sistemas agroforestales brindan servicios medioambientales (aporte de CO2, conectividad 

de corredores biológicos, albergue de especies faunísticas) y servicios económicos para las 

comunidades del sector (cultivos de pancoger, leña y frutos); disminuyendo de esta forma la 

presión sobre bosque nativos. 

8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Remitirse al listado maestro, información técnica, numeral 6.3.4.8. 

 

 


