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INFORME FINAL 

1. OBJETIVO 

Presentar informe final de obra ejecutada, a INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. informando sobre el 
resultado de las obras de interconexión en los Departamentos del Cauca y Nariño, incluidos en los 
Contratos de Obra No ISA – 4500037883 que adelanto la empresa AENCO y el contrato de Control 
de Obra Nº 4500036096 que adelanto WSP PARSONS BRINKERHOFF. 

 

WSP PARSONS BRINKERHOFF como Control de Obra registro de manera resumida los resultados 
de las obras, las lecciones aprendidas en la obra, las desviaciones relevantes que se dieron en la 
ejecución con la descripción de su corrección, se identifican riesgos y se hacen recomendaciones 
para INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 

El informe presenta la información relevante entre el periodo 14 de Mayo del 2012 a 30 de Noviembre 
del 2014. 

2. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras realizadas en el tramo V, línea a 34.5kV Belén – Timbiquí – López de Micay, se encuentran 
ubicadas en el Departamento del Cauca, e interconectará inicialmente a las cabeceras Municipales 
de Timbiquí y López de Micay. 

Plano de ubicación de los dos tramos de la línea 34.5 kV: 

Ilustración 1. Belén - Timbiquí-López de Micay. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA 

En desarrollo al contrato 4500037883 suscrito para realizar la construcción, montaje y entrega en 
condiciones aptas para la puesta en servicio de líneas del Proyecto de Interconexión Cauca-Nariño, 
tramo de construcción Belén-Timbiqui-Lopez de Micay, se adelantaron a grandes rasgos las 
siguientes actividades: 

 Actividades de obra correspondiente a la construcción de la línea Belén, Timbiqui y Lopez de 
Micay. 

 Actividades de gestión HSE, Socio-Ambiental para el adecuado manejo del Proyecto 

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES 

El 06 de Diciembre de 2011, ISA suscribió por parte de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – 
ISA- con POSTRATAR LTDA, el contrato de obra ISA-4500037883, cuyo objeto fue la construcción, 

montaje y entrega en condiciones aptas para la puesta en servicio de líneas de transmisión y el 
alcance del contrato que comprendió la ejecución de todas las actividades correspondientes a la 
construcción, montaje, pruebas y entrega en condiciones aptas para la puesta en servicio de las 
líneas del Proyecto de Interconexión Cauca - Nariño, Tramo de construcción Belén, Timbiqui, López 
de Micay Grupo V, en circuito sencillo 34,5 kV con una longitud aproximada de 86 kilómetros, que 
interconectará las poblaciones de Belén, Timbiqui, López de Micay en el Departamento del Cauca. 
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El plazo de entrega inicial fue de 9 meses contados a partir del 11 mayo de 2012, fecha de la orden 
de inicio del contrato remitida por ISA. 
 
El valor final del contrato fue la suma de COP 13.384.720.118, valor que no incluyó el IVA, calculado 
sobre el 6,11% del valor del Contrato, correspondiente a la utilidad expresada por el CONTRATISTA 
en su Oferta. 
 
Durante la ejecución del contrato se firmaron dos (2) Cláusulas adicionales, con las cuales se 
ampliaron los plazos de ejecución del contrato y se modificaron e incluyeron cantidades de obra para 
la construcción de la línea. Se describen a continuación los detalles de las cláusulas adicionales 
firmadas 

 Cláusula Adicional 1: Suscrita el 17 de junio de 2013, donde se modificó el plazo total del 

contrato hasta el 30 de junio de 2013, modificar la cláusula valor y precio 

 Cláusula Adicional 2: Suscrita el 28 de junio de 2013, donde se modificó el plazo total del 
contrato hasta el 31 de octubre de 2013. 

 
Las actividades objeto del contrato ISA-4500037883 fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción 
de ISA, conforme a lo establecido en el contrato y dentro de los plazos estipulados para la ejecución 
de los mismos. 
 
La ejecución del contrato tuvo una duración total de 31 meses (932 días), que se detallan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1. Tiempo de Ejecución de las obras. 

EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin 

1 
Cronograma Belén –Timbiquí - López de 
Micay 

932 días lun 14/05/12 lun 01/12/14 

1.1  Orden de inicio 0 días lun 14/05/12 lun 14/05/12 

1.2  Línea Timbiquí - López de Micay 770 días mar 22/05/12 lun 30/06/14 

1.2.1  Replanteo 227 días mar 22/05/12 jue 03/01/13 

1.2.2  Estudio de suelos 229 días mar 22/05/12 sáb 05/01/13 

1.2.3  Obra Civil 622 días mar 22/05/12 
dom 

02/02/14 

1.2.4  Montaje 622 días lun 09/07/12 sáb 22/03/14 

1.2.5  Tendido de Cables 770 días mar 22/05/12 lun 30/06/14 

1.3  Línea Timbiquí - Belén 544 días mar 22/05/12 sáb 16/11/13 

1.3.1  Verificación y recepción de mojones 15 días jue 18/10/12 vie 02/11/12 

1.3.2  Obra Civil 368 días vie 15/06/12 lun 17/06/13 

1.3.3  Montaje 458 días mar 22/05/12 jue 22/08/13 

1.3.4  Tendido de Cables 544 días mar 22/05/12 sáb 16/11/13 

1.4  Inicio y Liquidación de Contrato 932 días lun 14/05/12 lun 01/12/14 

 

Tabla 2. Rendimientos promedio de ejecución por actividad 
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Nombre de 
Tarea 

Duración 
(días) 

Comienzo Fin Cantidad Unid 
Rendimi

ento 
diario 

Unidad 

Cronograma Belén – Timbiquí - López de Micay 

 Línea Timbiquí - Belén 

Verificación 
y recepción 
de mojones 

15 18/10/12 02/11/12 34855 m 2324 m/día 

Obra Civil 368 15/06/12 17/06/13 133 Unid 0,3614 
Cimentac

ión/día 

Montaje 458 22/05/12 22/08/13 133 Unid 0,2904 Torre/día 

Tendido de 
Cables 

544 22/05/12 16/11/13 34855 m 64 m/día 

Línea Timbiquí - López de Micay 

Replanteo 227  22/05/12 03/01/13 52030 m 229 m/día 

Estudio de 
suelos 

229  22/05/12 05/01/13 52030 m 227 m/día 

Obra Civil 622  22/05/12 02/02/14 192 Unid 0,309 
Cimentac

ión/día 

Montaje 622  09/07/12 22/03/14 192 Unid 0,309 Torre/día 

Tendido de 
Cables 

770  22/05/12 30/06/14 52030 m 68 m/día 

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Se relacionan a continuación las características de la línea construida y cantidades de la obra civil, el 
montaje y tendido ejecutado, de acuerdo con el alcance del contrato. 

3.2.1 Características eléctricas 

Para interconectar las subestaciones de Timbiqui y Olaya Herrera a 34,5 kV se utilizó cable AAAC 
246.9 KCMil (Alliance), los cuales presentan las siguientes características mecánicas y eléctricas:  

Tabla 3. Características Mecánicas 

Denominación 
AAAC 246.9 KCM 

(Alliance) 

Sección Transversal total (mm
2
) 125,08 

Composición 

Aluminio 
aleado 

 19 

6201-T81  4,77 

Diámetro nominal del cable (mm) 14,31 

Peso (N/m)  3,365 

Carga de rotura (N) 37800 

Módulo de elasticidad final (N/ mm
2
) 63000 

Coeficiente lineal de dilatación º(C
-1

) 23.10-6 
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Tabla 4. Características Eléctricas 

Denominación AAAC 246,9 KCM (Alliance) 

Capacidad de corriente (A) 396 

Capacidad de corriente CC (kA) 13.3 

Resistencia (Ω/km) 
DC 20°C 0.268 

AC 75°C 0.319 

 

 La Potencia a transportar: 1875 KW.  

3.2.2 Características Mecánicas de Montaje 

Para la definición de los árboles de carga en las estructuras se asumieron los siguientes valores en 
diseño: 

Tabla 5. Características mecánicas de montaje. 

Tramo Variable Unidad Valor 

Línea Guapi – Timbiquí - López de Micay 

Viento máximo km/h 75 

Viento máximo promedio km/h 30 

Temperatura mínima °C 8 

Temperatura coincidente °C 13 

3.2.3 Características de tendido y regulación de conductores de fases y OPGW 

3.2.3.1 Parámetros meteorológicos 

A continuación, se relacionan los valores de velocidades de viento y de temperatura ambiente 
empleados en los diseños para el cálculo mecánico de los conductores y cable de guarda, así: 

Tabla 6. Parámetros meteorológicos 

Descripción Tramo 

Velocidad de viento 
[km/h] 

Temperatura [°C] 

Máxim
a 

 Máxima 
promedio 

Mínim
a 

Coinci
dente 

Prom
edio 

Máxima 

Línea Guapi - 
Timbiquí 

Belén - 
Timbiquí 

75 30 12 13 23 35 

Línea Timbiquí - 
López de Micay 

- 75 30 8 13 20 35 

Conexión López de 
Micay 

- 75 30 8 13 20 35 

Conexión Timbiquí - 75 30 12 13 23 35 
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3.2.3.2 Parámetros de regulación 

En las siguientes tablas se presentan un resumen de los datos de regulación con cantidades para los 
tipos de conductor utilizados, vano máximo, vano mínimo, vano promedio, longitud lineal y longitud 
con catenaria. 

El tramo Belén – Timbiqui – Lopez de Micay tiene una longitud de 86,870 Km divididos en tramos 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Longitud de línea Tramo V 

Línea Tramo Longitud total (m) 

Belén – López de 
Micay 

Belén – Timbiquí 35.001 

Timbiquí - López de Micay 51.869 

Total 86.870 

 

En el tendido final de las fases se presentaron las siguientes cantidades de cable conductor y 
características de los vanos de la línea: 

Tabla 8. Cantidades de cable conductor y características de vanos 

Tipo 
Cantidad de 
conductor 
tendido (m) 

Cantidad de 
conductor tendido 

con flecha 
3%promedio (m) 

Vano 
máximo 

(m) 

Vano 
mínimo 

(m) 

Vano 
promedio 

(m) 

 
AAAC 246,9 kcmil 

(ALLIANCE) 
86.870,00 89.476,10 879,43 11,39 265,61 

Adicional por condiciones de obra se debió dar disposición final a varias puntas de cable sobrantes en 
las plazas de tendido y dadas en el desperdicio:  

Tabla 9. Relación de la Disposición final de puntas  

Tramo  Localización  
Cantidad de conductor 

dado en disposición 
final (m) 

Belén - Timbiquí  Torre E-002 tres puntas de 250 metros 750 

Belén - Timbiquí Torre E-086 Dos puntas de 750 metros. 1500 

Timbiquí - López 
de Micay 

Torre E-046 Cuatro puntas de 170 metros. 680 

Timbiquí - López 
de Micay 

Torre E-110 Tres puntas de 600 metros. 1800 

 

3.2.4 Diagramas de conexionado de fases 

Se relacionan en las siguientes ilustraciones los diagramas de secuencia de fases y esquema de 
conexión en los pórticos para el Tramo V, y la secuencia de conexión del sistema de comunicaciones 
entre las subestaciones de Timbiqui – Lopez de Micay que incluye la conexión de fibra óptica y ODF: 
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Ilustración 2 Secuencia de fases Tramo V 
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Ilustración 3 Secuencia de conexión de comunicaciones  

S/E Timbiquí – S/E Lopez de Micay. 

 

Para obtener detalle del estudio de conexión de comunicación entre las subestaciones de Timbiquí – Lopez de 
Micay remitirse al documento del informe final de fibra óptica.  

3.2.5 Certificados de calibración:  

Con respecto a los certificados de calibración correspondientes a los diferentes equipos utilizados en 
el trascurso del desarrollo del Proyecto se remite al listado maestro, mantenimientos de equipos y 
calibración 5.1.5.1.  

3.2.6 Obra civil ejecutada 

Se describen a continuación los tipos cimentaciones utilizadas en el tramo V:  
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 Tipo Zapata: Consisten en piezas individuales en concreto reforzado de forma cuadrada y 
columnas tipo pedestal, enterradas a distancias que varían entre 2.5 a 3.0 metros de 
profundidad normalmente. Las zapatas constan de un pedestal que sobresale del terreno 
natural una distancia AST entre 0.25 a 1.75 m.  

 Tipo Parrilla: Consiste en un conjunto de perfiles de acero unidos mediante tornillos de forma 
rectangular, la cual da estabilidad y soporte/base a la torre. 

 Tipo especial: Consiste en el mejoramiento del suelo mediante inyecciones de lechada 
(mezcla de agua y cemento) a través de tubos de PVC con perforaciones laterales, 
impulsados por una bomba. 

3.2.6.1 Tipo y cantidad de cimentaciones utilizadas  

173 Zapatas, 10 cimentaciones especiales mediante el método de consolidaciones de concreto, 66 
parrillas metálicas, 87 cimentaciones para postes en fibra. 

Tabla 10. Cantidad de cimentaciones por tipo y por estructura 

Tipo de Torre Tipo de Cimentación y Cantidad (Torre) 

TR 

59 Zapatas 

32 Parrillas 

1 Cimentación especial 

TS 

102 Zapatas 

33 Parrillas 

9 Cimentación especial 

TT 

102 Zapatas 

33 Parrillas 

9 Cimentación especial 

TDD 1 Zapata 

TDB 2 Zapata 

TB 1 Zapata 

 

3.2.6.2 Resistencia de concretos 

La resistencia especificada para el concreto en cada una de las diferentes estructuras fue: 

 Concreto clase 1 21 Mpa. 

 Concreto clase 2 17.5 Mpa. 

 Concreto clase 3 14 Mpa. 

El diseño de las mezclas de concreto, se realizó de tal manera que alcance una resistencia de 
compresión promedio, minimizando los resultados de las pruebas de resistencia por debajo de la 
especificada. 
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Tabla 11. Resumen pruebas resistencia de concreto. 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
finalización 

Resistencia 
mínima 
Kg/cm2 

Resistencia 
Máxima 
Kg/cm2 

Resistencia 
promedio 
Kg/cm2  

Línea Belén – Timbiqui  

09-oct-12 23-jul-13 2487 5239 3929 

Línea Timbiquí – Lopez de Micay 

20-nov-12 23-jul-13 2305 5938 4009 

 

En el listado maestro, Información técnica en el numeral 6.4.5.2. Resultados de pruebas de concreto 
se incluyen los informes correspondientes a los diseños de los concretos indicados anteriormente, así 
como también, los resultados de los mismos, los cuales se desarrollaron en la planta de compresión 
de cilindros ubicada en el patio de Guapi-Cauca. 

3.2.6.3 Obras de protección  

Durante la ejecución de las obras en los sitios de torres se consideró necesario realizar obras 
complementarias de estabilización de terreno en varios sitios de torre para evitar la erosión, las obras 
ejecutadas fueron, trincho con relleno, gaviones, cuneta en concreto reforzado 17.5 Mpa, muro en 
concreto ciclópeo, filtros y vigas de amarre. Los sitios y cantidades de las obras realizadas se 
mencionan en el listado maestro información técnica numeral 6.6.5.1.  

3.2.7 Montaje ejecutado 

3.2.7.1 Tipos y cantidades de estructuras utilizadas  

Para el tramo V se instalaron 249 torres en celosía auto soportadas con sus respectivas extensiones 
de patas tipo doble circuito 34.5 / 34.5 kV, 76 apoyos en postes de fibra de vidrio de 14 metros en 
disposición para doble circuito 34.5 / 34.5 kV y 11 postes de fibra de vidrio de 12 y 14 metros de 
altura para la conexión de circuito sencillo de 13.2 kV a las poblaciones, las cuales se discriminan en 
las siguientes tablas: 

Tabla 12. Número de estructuras instaladas 

Características De Las Estructuras 

Línea DC 34,5 / 34,5 kV Línea DC 34,5 kV Línea CS 13,2 kV 

Torres auto soportada en 
Celosía 

Apoyos en Poste PRFV Apoyos en Poste PRFV 

249 76 11 

TOTAL 336 

 

Tabla 13. Características de las estructuras 

Tipo de Torre 
Cantidad 

(Unid) 
Cantidad y tipo de Patas (Unid) 

R 92 217 patas de 3 metros 
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Tipo de Torre 
Cantidad 

(Unid) 
Cantidad y tipo de Patas (Unid) 

151 patas de 4,5 metros 

S 144 
483 patas de 3 metros 

93 patas de 4,5 metros 

T 9 
21 patas de 3 metros 

15 patas de 4,5 metros 

TDD 1 4 patas de 3 metros 

TDB 2 8 patas de 4,5 metros 

TB 1 4 patas de 9 metros 

Tipo de Poste 
Cantidad 

(Unid) 
Cantidades según alturas y pesos (Unid) 

Poste de fibra de 
vidrio de 12x750  

4 Altura: 12m y Resistencia:750 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 12x1050  

8 Altura: 12m y Resistencia:1050 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 14x750  

7 Altura: 14m y Resistencia:750 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 14x1050  

43 Altura: 14m y Resistencia:1050 kgf 

Poste de fibra de 
vidrio de 14x1350  

32 Altura: 14m y Resistencia:1350 kgf 

 

El total del peso de las torres utilizadas en los tramos de la línea Belén – Timbiquí – Lopez de Micay 
fue de 528.127 toneladas discriminadas en la siguiente tabla:  

Tabla 14. Distribución de peso en el tramo V 

Tramo Descripción Peso (ton) 
Número de torres 

General 115 kV 115/34,5 kV 
34,5/34,5 

kV 

Belén – Timbiquí – 
Lopez de Micay 

Estructura 479,353 249   249 

Tornillería 48,774     

Total 528,127 
  

  

  

Por condiciones de la obra se debió dar de baja material en campo, que se relaciona en la siguiente 
tabla:  

Tabla 15. Material dado de baja en tramo V 

Torre Material dado de baja en campo (kg) 

DA 24,10 

DD 2,67 

R 854,28 

S 1.031,55 
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2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  

156 210 256 

PERSONAL 
CONTRATADO TRAMO V 

Torre Material dado de baja en campo (kg) 

T 384,96 

Total 3025,56 

Por las dificultades de accesos también se presentaron perdidas de materiales los cuales se citan en 
la siguiente tabla: 

Tabla 16. Material dado de baja en tramo V 

Torre Material dado de baja en campo (kg) 

R 728,00 

Total 728,00 

3.2.8 Tendido ejecutado 

 Tendido de doble circuito 34.5 / 34.5 kV: 6 fases con cable AAAC- Alliance en 0.823 Kilómetros. 

 Tendido de doble circuito 34.5 kV: 3 fases con cable AAAC- Alliance en 86.05 Kilómetros. 

 Tendido de circuito sencillo 13.2 kV: 3 fases con cable AAAC- Alliance en 0.81 Kilómetros. 

 Tendido de cable de guarda tipo OPGW: con cable OPGW tipo AFL TELECOMUNICATION 

Calibre: 100 mm²xSM12c de 12 hilos de fibra óptica en 86.05 Kilómetros y cable OPGW tipo AFL 
TELECOMUNICATION de 24 hilos de fibra óptica en 0.823 Kilómetros 

4. COMPONENTE HSE 

El objetivo del componente HSE es dar a conocer los resultados más relevantes del desarrollo de las 
actividades de gestión y control, aplicados en las actividades realizadas durante la ejecución de obra 
en el Proyecto de Interconexión Cauca-Nariño durante el periodo 2012 al 2014; para el cumplimiento 
de los requisitos y lineamientos relacionados con la salud seguridad en el trabajo. 

4.1 CANTIDAD DE PERSONAS VINCULADAS 

Durante la ejecución del proyecto contrataron a 622 personas entre personal foráneo y personal de la 
Región, fomentando el trabajo en la zona con la ejecución del proyecto; los periodos y la cantidad de 
contratación se puede visualizar en la gráfica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Cantidad de personal contratado 
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2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  

2 

24 

6 

ACCIDENTALIDAD TRAMO V 

4.1.1 Número de accidentes laborales 

La accidentalidad durante la ejecución del proyecto en los años 2012, 2013 y 2014 fue para un total 
de 32 accidentes laborales; el año con mayor accidentalidad fue el 2013 con un total de 24 
accidentes, seguidos de los años 2012 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Periodos vs accidentalidad 

4.1.2 Accidentes graves 

En la ejecución del proyecto en el tramo V, el Proyecto presentó un (1) accidente grave, el 
accidentado fue el señor Franklin Sinisterra Balanta, identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.066.838.420 el día 17 de julio de 2013; el trabajador ejecutaba sus actividades como motosierrista 
en conjunto con otro compañero, al realizar el corte de dos árboles simultáneamente, uno de ellos 
toma dirección de caída diferente por el viento y le cae en el brazo izquierdo al señor Sinisterra, este 
es evacuado y trasladado a la clínica de occidente de Cali, donde se le practica una cirugía por 
diagnóstico de Fractura de Humero, generando incapacidad inicial de 30 días. 

Después de 90 días de incapacidad posteriores al accidente la ARL envía reubicación laboral para el 
trabajado, asignándolo en el área de almacén, en junio de 2014 la ARL le concede el pago de 
indemnización, que es aceptada a conformidad por el trabajador; en este momento solo queda 
pendiente la orden expedida por el ministerio de Trabajo para poder realizar la terminación del 
contrato laboral. 

El empleado renunció voluntariamente a la empresa en el mes de Diciembre de 2014. 

4.1.3 Mecanismos de accidentalidad 

Siendo los golpes o choques, el mecanismo de accidentalidad (tipo de accidentes), más frecuente en 
los accidentes ocurridos en la ejecución del proyecto, para los cuales el plan de acción fue las 
capacitaciones constantes. 
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Grafica 3. Mecanismos de accidentalidad. 

4.1.5 Índice de Severidad 

Siendo el año 2013 con el más alto índice de severidad, teniendo en cuenta la accidentalidad durante 
la ejecución del proyecto. 

 

Grafica 4. Índice de severidad -Tramo V. 

4.1.6 Índice de frecuencia 

Durante la ejecución del proyecto en el 2013 fue el año con mayor índice de frecuencia. 
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Grafica 5. Índice de frecuencia -Tramo V. 

4.1.7 Índice de lesión incapacitante 

En el año 2013 obtuvo el más alto índice de lesión incapacitante durante la ejecución del proyecto. 

 

Grafica 6. Índice de lesión incapacitante -Tramo V. 

4.2 HECHOS RELEVANTES  

Con la llegada del Proyecto de Interconexión Cauca-Nariño a los departamentos CAUCA – NARIÑO, 
se aportó al conocimiento y crecimiento del tema se seguridad y salud en el trabajo, teniendo en 
cuenta las características del sitio y la cultura de la población, se ejecutaron cronogramas de 
actividades para incentivar a la participación y de manera permanente se brindó al personal 
capacitaciones desde la importancia del estar afiliado a la seguridad social hasta el uso de los 
elementos de protección personal, constantemente se realizaba jornadas de vacunación, jornadas de 
orden y limpieza, clasificación de residuos; el cual fue acogido con gran satisfacción durante la 
ejecución del proyecto; a pesar de las condiciones y de que algunos trabajadores de la región se 
oponían. 
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5. COMPONENTE SOCIO – AMBIENTAL 

El objetivo del componente Socio – Ambiental, es presentar las condiciones vegetales donde se 
desarrolló el Proyecto, los impactos ambientales que se ocasionaron por la realización de la línea, 
cuáles fueron las medidas de prevención, de mitigación y control, presentadas por el Proyecto para 
disminución de los mismos. Por otro lado registrar la relación con las comunidades, siendo estos 
Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas de la zona. 

5.1 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

El tramo Belén-Timbiquí-López de Micay pertenecientes al Departamento del Cauca está bajo la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, presenta un relieve de 
piedemonte con planicies, se encuentran valles, colinas, terrazas y pantanos a lo largo de tramo. 
Iniciando en la vereda Belén, Municipio de Guapi con la geo forma montañoso estructural de clase 
vallecito aluvial con un área seguida de la clase montaña fluviogravitacional con montañas de 
pendientes fuertes seguida de la clase loma estructural con crestas, pasando a la geo forma de 
planicie costera encontrándose con la clase colinas bajas de la Fragua y el Barranco, siendo esta la 
clase más definida; continua con las colinas muy bajas de Timbiquí y una terrazas aluviales en medio 
de la colinas de Timbiquí y el Barranco. A continuación de esta geo forma se encuentran planicies 
fluviomarinas con clase de pantanos o llanuras de manglar llegando hasta Timbiquí. 

  

5.2  DESCRIPCIÓN SOCIAL 

El tramo se desarrolla en los Municipios de Guapi (Belén) –Timbiquí - López de Micay, en su trayecto 
se encuentran trece (13) comunidades étnicas de las cuales tres (3) son Resguardos Indígenas y diez 
(10) Consejos Comunitarios. A continuación se presenta el área que ocupa cada Comunidad 

Tabla 16 Descripción Comunidades que se presentan en el tramo 

Municipio Comunidad Torre 

Timbiquí 

Consejo Comunitario Guajui  E-011 a E-022 

Consejo Comunitario Renacer Negro  E-023 a E-082 

Resguardo Indígena Calle Santa Rosa E-035 a E-043 

Resguardo Indígena Almorzadero E-029 a E-034 

Resguardo indígena Guangui E-121 a E-149.5 

Consejo Comunitario Parte Baja Del Rio Saija E-043 a E-064 

Consejo Comunitario Parte alta Del Rio Saija E-065 a E-077 

Consejo Comunitario San Bernardo Patía Norte E-078 a E-120 

Consejo Comunitario Negros Unidos  
Área de 

influencia 
Indirecta 

Consejo Comunitario Negros En Acción  
E-011 a E-013 
E-026 a E-042 

López De Micay 

Consejo Comunitario Sanjoc E-149 a E-167 

Consejo Comunitario Playón  Área de 
influencia 
Indirecta Consejo Comunitario Mamuncia  
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5.3 IMPACTOS 

5.3.1 Impacto ambiental 

El tramo Belén-Timbiquí-López de Micay, presenta un área de influencia directa (servidumbre) de 
130.37 Ha, donde se realizó una afectación total de 23555 individuos Presentando una densidad de: 
180 individuos por hectárea distribuidos en 320 especies 52 Familias. (Listado maestro numeral 
8.8.3.1 informes a Corporaciones CRC). 

5.3.2 Explotación minería 

Dentro del proyecto de interconexión Cauca-Nariño se trabajó con material de la zona resultante del 
barequeo actividad artesanal de la costa pacífica que según ley 1382 de 2010 es considerada legal 
siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere 
un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera de 200 metros. La autorización legal 
se realizó por medio de los consejos comunitarios de Timbiquí y López de Micay y la Alcaldía de 
Timbiquí (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes Corporaciones CRC ICA). 

5.3.3 Impacto social 

Este tramo tiene el objetivo de brindar energía a 6791 personas distribuidas en los Municipios de 
Timbiquí y López de Micay, considerando que el Municipio de Timbiquí que cuenta con 5614 
personas (Censo de 1993, DANE Proyección 2009) y en López de Micay 4.798 habitantes (Censo de 
2005, DANE Proyección 2010). 

5.4 CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

5.4.1 Prevención y disminución en la incidencia de los procesos erosivos en sitios de torre 

Con fines de disminuir procesos erosivos en el tramo V el proyecto realizó la construcción de 29 
obras de protección: una (1) cuneta en concreto en la torre E-167 tramo Timbiquí – López, dos (2) 
trinchos en tubo E-160 y 163 tramo Timbiquí – López y veintiséis (26) trinchos en madera en las 
torres E-002, E-038 Belén Timbiquí, E-019, E-023, E-024, E-044 a E-046, E-049, E-061 a E-064, E-
067 a E-071, E-073, E-109, E-121, E-151, E-154, E-155, E-159 Timbiquí - López de Micay. 

5.4.2 Mitigación de los cambios en el uso del suelo 

Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento de vegetación el Proyecto promovió el proceso de 
regeneración natural en cada sitio de torre. 

5.4.3 Prevención en la alteración en las condiciones de aire ruido y olores 

El Proyecto realizó jornadas laborales desde las 07:00 am hasta más tardar de 18:00 para evitar 
interferir con la actividad de especies crepusculares y nocturnas.  

El Proyecto realizó mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos mecánicos como 
mezcladoras, sistemas de transporte.  

5.4.4 Prevenir y mitigar la obstrucción de drenajes 

En los ecosistemas hídricos por donde pasa la línea el Proyecto realizó limpieza de material de 
arrastre, y material vegetal talado, de igual forma se Implementó la utilización de puentes. 
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5.4.5 Prevenir y mitigar la afectación de cuerpos de agua por efecto de vertimientos 

En ninguna etapa de las obras de construcción ni de despeje de servidumbre el Proyecto produjo 
vertimientos. 

5.4.6 Prevención y mitigación sobre la fragmentación de bosques 

El Proyecto realizó despeje de servidumbre de quince (15) metros de servidumbre con control del 
direccionamiento de la caída de árboles.  

Las actividades de despeje se realizaron bajo el plan de aprovechamiento forestal, procurando que la 
mayoría de individuos cayeran dentro de la servidumbre utilizando técnicas de corte, ayuda mecánica 
con izado de cuerdas. 

5.4.7 Cantidad de especies de flora rescatadas 

Dentro del tramo V se rescató un total de 574 individuos, clasificados según su grado de amenaza de 
la siguiente manera (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes Corporaciones CRC ICA). 

 34 individuos en estado crítico correspondientes a Humiriastrum procerum (Chanul). 

 143 individuos en peligro correspondientes a Goupia glabra y Mora oleífera (Nato y Chaquiro). 

 275 individuos en estado vulnerable correspondientes a Schweilera sclerophylla , Vismia 
angusta, Lycania sp y Huberodendrum patinoi (Guasca, Sangre Gallina, Carbonero, Naguare). 

 111 individuos sin grado de amenaza entre los que se encuentran: Ocotea cernua Carapa 
guianensis y Euterpe oleraceae (jigua negro, tangare y Naidi). 

5.4.8 Prevenir la afectación sobre las poblaciones faunísticas 

El Proyecto realizó las actividades según el protocolo de ahuyentamiento de fauna evitando que se 
encuentren especies en la etapa de construcción dentro de la franja de servidumbre. 

De igual forma el Proyecto realizó el rescate de tres (3) especies de fauna (Tortuga, Petacona, Oso 
perezoso) (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes Corporaciones CRC ICA). 

Dentro de contrato a la mano de obra calificada y no calificada se prohíbe la caza y comercialización 
de fauna nativa, la violación de este acuerdo obliga despido inmediato 

Tabla 19. Descripción de especies rescatadas en el tramo IV 

Nombre común Nombre Torre Vano 

Tortuga Sin identificar Vano E-021 Timbiquí – López de Micay 

Petacona Boa constrictor Vano E-089 Belén Timbiquí 

Oso perezoso  Bradypus Variegatus Vano E-078 Belén Timbiquí 

 

5.4.9 Cantidad instalada de desviadores de vuelo 

Se instalaron 8459 Unidades en 84,68 kilómetros (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes 
Corporaciones CRC ICA). 
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Grafica 7. Desviadores de vuelo tramo V. 

5.4.10 Prevención y manejo de compensaciones a la comunidad 

La autoridad ambiental CRC adjudico un área de 77,5 hectáreas destinadas a Sistemas 
Agroforestales en el Departamento del Cauca. Actualmente se trabaja en la actividad de 
establecimiento. 

5.4.11 Manejo de los residuos sólidos 

Dentro del tramo se produjo un total de 3478,82 Kilos, de los cuales 1051.52 Kg son No Reciclables - 
No peligrosos, 1287 Kg son Reciclables No peligrosos y 1139.66 Kg son peligrosos. (Listado Maestro 
Numeral 8.8.3.1 Informes Corporaciones CRC ICA). 

Las empresas con las cuales el Proyecto realizó el manejo de residuos sólidos, transporte y 
disposición final son: 

 CONSERTIM Cooperativa de servicios públicos de Timbiquí mediante resolución 0072 de 10 

de marzo del 2010 CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca 

 ASIRP Aseo Integral de residuos S.A.S autorización del transporte mediante oficio del 18 de 

Noviembre del 2014 por la CVC Corporación Autónoma del Valle del Cauca. 

 TECNIAMSA Tecnologías Ambientales De Colombia S.A ESP mediante resolución 0141 del 

04 de febrero del 2013 por la CAR Corporación Autónoma de Cundinamarca 

5.4.12 Cantidad de capacitaciones en medio ambiente 

El Proyecto realizó 38 capacitaciones en medio ambiente 33 dirigidas al personal de la zona 
contratado para como mano de obra y 5 capacitaciones dirigidas a la comunidad. 

Entre los temas orientados en cada una de las capacitaciones se encuentran el manejo de residuos 
sólidos, inducción en Plan de Manejo Forestal, conservación de fauna, importancia de las fuentes 
hídricas, manejo adecuado de residuos sólidos, conservación ambiental, uso racional y eficiente de 
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energía, licencia ambiental y compensación forestal. (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes 
Corporaciones CRC ICA). 

El Proyecto realizo un total de 25 informes mensuales de cumplimiento de Plan de manejo ambiental 
(listado maestro Numeral 8.8.1.5 Informe mensual Plan de Manejo Ambiental) y un informe de 
cumplimiento ambiental ICA para todos los tramos. (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes 
Corporaciones CRC ICA). 

5.5 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA 

A la fecha el Proyecto ha realizado 18 reuniones de seguimiento de acuerdos de consulta previa en 
tres consejos comunitarios del Municipio de López de Micay (5 reuniones), siete Consejos 
Comunitarios (4 reuniones) y tres Resguardos Indígenas (5 reuniones), en el Municipio de Timbiquí, y 
con cuatro Consejos Comunitarios del Municipio de Guapi (4 reuniones), donde el Proyecto tiene 
influencia directa para este tramo. (Listado maestro numeral 9.2.3. Actas de reuniones de 
seguimiento de consulta previa). 

5.6 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONSULTA PREVIA 

A continuación se presentan los acuerdos establecidos con los Consejos Comunitarios Y Resguardos 
Indígenas de los Municipios de Timbiquí y López de Micay. Los soportes que avalan su cumplimiento 
se encuentran en el listado maestro numeral 9.8.1.1 evidencias cumplimiento acuerdos  

Tabla 20. Acuerdos de Consulta Previa con Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas - Tramo V 

Municipio Comunidad Acuerdo Estado 
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 1º El contratista asignado para la 
construcción de la obra contratará previo 
inicio de actividades la mano de obra no 
calificada que sea necesaria entre los 
miembros del pueblo SIA previamente 
avalados por el respectivo cabildo, sin 
perjuicio de los acuerdos pactados con los 
Consejos Comunitarios y en atención a los 
principios orientadores de la defensa 
conjunta interétnica del territorio. 

Cumplido 

2º El contratista asignado para la 
construcción de la obra contratará el 
transporte fluvial, de personal y otros 
servicios (alojamiento, lavado de ropa, 
alquiler de espacio para bodegaje y 
vivienda) que sean necesarios siempre y 
cuando los precios estén acorde a los del 
mercado en la zona, avalados por el 
Cabildo Indígena correspondiente, sin 
perjuicio de los acuerdos pactados con los 
Consejos Comunitarios y en atención a los 
principios orientadores de la defensa 
conjunta interétnica del territorio. 

Cumplido 
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3º El contratista asignado para la 
construcción de la obra comprará 
productos alimenticios provenientes de la 
zona, siempre y cuando los precios estén 
acorde a los del mercado. 

Cumplido 

4º Para la vinculación laboral, el 
contratista se acogerá a los requisitos 
mínimos legales y al derecho propio de las 
comunidades, teniendo en cuenta las 
condiciones propias y la cultura del pueblo 
SIA. 

Cumplido 

5º El contratista asignado para la 
construcción de la obra contratará guías, 
médico tradicional y aserradores que sean 
necesarios, avalados por el Cabildo 
Indígena correspondiente. 

Cumplido 

6º El contratista realizará el 
aprovechamiento forestal, hará una 
transformación primaria y le entregará los 
productos forestales a la comunidad para 
uso doméstico. 

Cumplido 
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7º En caso de haber daños a cultivos, el 
contratista compensará previa 
concertación con el propietario del cultivo 
con pago o reparación, con el 
acompañamiento de su autoridad. 

Cumplido 

8º En evento de que una vivienda quede 
dentro del corredor de seguridad de la red, 
el contratista financiará la reubicación, 
previo consentimiento del propietario, 
acompañado por su autoridad. 

Cumplido 

9º Previo inicio de la obra, el contratista 
aportará la logística para la realización de 
un taller de inducción y capacitación al 
personal foráneo que va a laborar en la 
zona, evento en el que se tratará: 
información sobre la estructura 
organizativa de las autoridades 
tradicionales, se dará a conocer las 
normas de control social (consumo de 
bebidas alcohólicas, respeto a la etnia, a 
los hombres y mujeres indígenas) con la 
participación de treinta y cuatro (34) 
representantes de los cabildos y diez (10) 
personas del contratista. Lo anterior, con 
el fin de suscribir un acta de cumplimiento 
de los mismos y de asumir las 
consecuencias de su incumplimiento. 

Cumplido 
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10º El contratista realizará un taller por 
comunidad intervenida aportando los 
recursos de logística y se tratarán los 
siguientes temas: explicación del proyecto 
de interconexión, uso racional de la 
energía, uso racional del agua, recursos 
naturales, identidad cultural (educación 
propia, salud propia, territorialidad y 
espiritualidad) y unidad organizativa. 

Cumplido 

11º El contratista evitará en los posible la 
tala de árboles 

Cumplido 

12º El contratista evitará afectar zonas 
especiales de aprovechamiento y manejo 
de recursos naturales del pueblo SIA. 

Cumplido 

13º El contratista aportará los recursos 
logísticos para tres (3) rituales 
(armonización, protección y 
refrescamiento) uno (1) para cada 
resguardo para la recuperación del 
equilibrio del territorio de la comunidad. 

Cumplido 
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14º El contratista en conjunto con los 
guías y médicos tradicionales realizarán 
un reconocimiento previo en el trazado de 
la línea para identificar posibles sitios 
sagrados y otros de interés. Lo anterior, 
con el fin de no afectar los mismos en el 
territorio SIA. 

Cumplido 

15º La comunidad expresará su 
sentimiento frente a la realización del 
proyecto y este quedará reposado en la 
presente acta. 

Cumplido 

16º Una vez se dé inicio a la construcción 
de obras, el Ministerio de Minas y Energía 
se compromete en la elaboración del 
diseño, topografía y presentación del 
proyecto para la electrificación de las 
comunidades indígenas con el 
acompañamiento de las mismas.  

Cumplido 
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17º Una vez se determine la cantidad del 
territorio a intervenir y se haga la 
verificación por parte de la comunidad, el 
contratista tendrá que compensar el área 
de la franja de seguridad de acuerdo con 
la tensión y la ocupación del terreno que 
utilizarán las torres (el valor del área se 
determinará mediante peritaje realizado 
por las autoridades competentes tomando 
como valor el precio comercial del metro 
cuadrado), teniendo en cuenta el grado de 
afectación (diferenciando el valor para la 
franja de seguridad y el sitio de ocupación 
de las torres). Lo que no significa que 
haya una cesión, enajenación o escisión 
del territorio indígena. 

Cumplido 

18º El contratista entregará copia del 
proyecto previo inicio de actividades. 

Cumplido 

19º El contratista difundirá vía medios de 
comunicación acerca de la socialización 
del proyecto y el cumplimiento de la 
legislación colombiana en materia de 
consulta previa con los grupos étnicos. 

Cumplido 

20º El contratista asumirá los gastos 
logísticos del Comité de seguimiento para 
las reuniones de seguimiento. 

Cumplido 
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1º Conformación del comité de veeduría y 
seguimiento, el cual será conformado por 
dos delegados por cada uno de los 
consejos comunitarios el proyecto 
aportará los recursos que se requieran 
para el normal funcionamiento de este 
comité. 

Cumplido 

2º En el proceso de deforestación el 
material vegetal que resulte será de 
propiedad de los consejos comunitarios. 

Cumplido 

3º El comité de veeduría y seguimiento 
verificará la existencia de los títulos 
individuales para definir los acuerdos de 
paso por parte de la empresa. 

Cumplido 

4º La contratación de mano de obra 
calificada y no calificada, el transporte de 
material y personal será seleccionada y 
avalada por la junta directiva de los 
consejos comunitarios de Timbiquí.  

Cumplido 

5º Identificar en el manual de convivencia 
la importancia de la interrelación con la 
comunidad. 

Cumplido 



 

INFORME FINAL TRAMO V 

 
 

PROYECTO INTERCONEXIÓN CAUCA NARIÑO 

LÍNEA INTERCONEXIÓN A 34.5 KV 
BELEN – TIMBIQUI – LOPEZ DE MICAY 

HOJA 

30/ 33 

REV. 

1 
 

Municipio Comunidad Acuerdo Estado 

6º Realización del inventario forestal y 
Plan de Reforestación. 

Cumplido 

7º La empresa ejecutora ayudará a la 
estructuración de los planes de manejo 
ambiental (aportando información 
necesaria y pertinente a los planes de 
manejo ambiental) de los consejos 
comunitarios del municipio de Timbiquí 
(parte alta y baja del Río Saija Cuenca del 
Río San Bernardo Patía norte, así mismo 
la empresa se compromete a hacer la 
gestión ante la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca CRC para el 
acompañamiento de la elaboración de 
estos planes. 

Cumplido 

8º El comité de veeduría y seguimiento 
definirá la localización que determinará y 
cuantificará las especies en coordinación 
con la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca CRC. 

Cumplido 

9º El comité de veeduría y seguimiento de 
los consejos comunitarios de Timbiquí 
solicitarán a la CRC, la ampliación y 
ajustes que consideren necesarios en 
cuanto a la reposición de especies 
vegetales con el claro objetivo de mejorar 
su actividad económica y calidad de vida. 

Cumplido 
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10º El proyecto de electrificación que 
beneficia a las comunidades rurales de los 
consejos comunitarios contará con el 
acompañamiento de la empresa y la 
alcaldía municipal de Timbiquí, para la 
reformulación y presentación ante los 
fondos (FAZNI, FAER y FNR) para 
acceder a los recursos del gobierno 
nacional lo cual se hará con la 
participación de las comunidades en el 
trabajo de apertura de trocha e 
identificación de las comunidades que no 
cuentan con servicio de energía. El tiempo 
estimado será de seis (6) meses a partir 
del inicio de obras del proyecto. 

En proceso 

11º Se realizarán capacitaciones y 
divulgación con talleres con los consejos 
comunitarios y comunidad con cartillas, 
plegables, etc.: Uso racional de la energía, 
Uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

Cumplido 
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1º Conformación del comité de veeduría y 
seguimiento será conformado por tres 
delegados por cada uno de los Consejos 
Comunitarios la empresa facilitará los 
recursos para llevar a cabo el buen 
funcionamiento del mismo. 

Cumplido 

2º La contratación de mano de obra 
calificada y no calificada, el transporte de 
materiales y personal será seleccionada y 
avalada por la junta directiva de los 
consejos comunitarios de López de Micay 
. 

Cumplido 

 3º Siete talleres sobre el impacto social y 
cultural que genera la contratación y los 
recursos serán suministrados por la 
empresa. 

Cumplido 

4º Todos los trabajadores de la empresa 
se identificarán portando uniformes y 
carnet. 

Cumplido 

5º Divulgación del reglamento interno de 
los consejos comunitarios con recursos de 
la empresa en concordancia con los 
consejos. 

Cumplido 
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6º Inventario forestal y plan de 
reforestación concertado con los consejos 
comunitarios del municipio de López de 
Micay de acuerdo con las plantas que 
haya en el lugar. La madera que resulte 
de la tala de árboles será utilizada por la 
comunidad. 

En proceso 

7º Se realizarán capacitaciones y 
divulgación con talleres con los consejos 
comunitarios y comunidad con cartillas, 
plegables, etc. en uso racional de la 
energía, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

Cumplido 
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8º El proyecto de electrificación que 
beneficia a las comunidades rurales de los 
consejos comunitarios contará con el 
acompañamiento de la empresa y la 
alcaldía municipal de López de Micay, 
para la reformulación y presentación ante 
los fondos (FAZNI, FAER y FNR) para 
acceder a los recursos del gobierno 
nacional, lo cual se hará con la 
participación de las comunidades en el 
trabajo de apertura de trocha e 
identificación de las comunidades que no 
cuentan con servicio de energía. El tiempo 
estimado será de seis (6) meses a partir 
del inicio de obras del proyecto. 

Cumplido 

9º El comité de veeduría y seguimiento de 
los consejos comunitarios de López de 
Micay solicitarán a la CRC, la ampliación y 
ajustes que consideren necesarios en 
cuanto a la reposición de especies 
vegetales con el claro objetivo de mejorar 
su actividad económica y calidad de vida. 

Cumplido 

GUAPI 

Río Napi, Río 
Guajuí, 

Guapi Abajo 
y San 

Francisco 

1º Realizar los estudios para la 
elaboración de proyectos de electrificación 
en las zonas rurales en tiempo 
aproximado de cinco meses gestionando 
los recursos para que en un período 
aproximado de un (1) año sea posible su 
ejecución en el año 2013 a través de la 
alcaldía con el apoyo del Ministerio de 
Minas y Energía. 

Cumplido 

2º Los derechos de servidumbre se 
reconocen a los predios que resulten 
intervenidos de acuerdo con el marco 
legal. 

Cumplido 

3º La contratación del personal, tanto de 
mano de obra calificada y no calificada y 
la organización del transporte de material 
y personal, será concertada con la Junta 
Directiva de los Consejos Comunitarios. 

Cumplido 

4º Para la entrega de información general 
del proyecto se esperará hasta que se 
realice el replanteo. 

Cumplido 
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GUAPI 

Río Napi, Río 
Guajuí, 

Guapi Abajo 
y San 

Francisco 

5º Con respecto a la realización de los 
Planes de Manejo de los Consejos 
Comunitarios, el compromiso, será facilitar 
la documentación y la cartografía del 
proyecto, para el desarrollo y 
fortalecimiento de los Planes de Manejo, 
con el fin de apoyarlos con los diferentes 
entes para la gestión de recursos y su 
elaboración. 

Cumplido 

6º Se realizarán capacitaciones en los 
consejos comunitarios, en los siguientes 
temas: Uso racional de energía, Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y 
Talleres de recursos naturales y medio 
ambiental.  

Cumplido 

7º Se hará la reforestación sembrando 
árboles frutales y maderables Cumplido 

8° Con respecto al mejoramiento del 
servicio de energía eléctrica en la zona 
rural, la empresa encargada es 
“ENERGUAPI”. 

Cumplido 

5.6.1 Capacitaciones en uso eficiente de energía 

En el tramo V el Proyecto realizo capacitaciones en temas de uso racional de energía, Uso de los 
recursos naturales, Impacto social y cultural de la interconexión tanto en Consejos Comunitarios 
como en Resguardos Indígenas de los Municipios de López de Micay y Timbiquí donde el Proyecto 
tuvo influencia directa e indirecta. (Listado Maestro Numeral 8.8.3.1 Informes Corporaciones CRC 
ICA). 

5.6.2 Compensaciones de cultivos transitorios 

Dando cumplimiento a los acuerdos de consulta previa establecidos con las comunidades el Proyecto 
realizó la cuantificación y posterior compensación de daños a cultivos transitorios en los consejos 
comunitarios de Renacer Negro, Negros en Acción, Parte Baja del Río Saija, San Bernardo Patía 
Norte, San Joc y Resguardo indígena de Guangui. (Listado maestro numeral 9.8.3 documentos de 
paz y salvo) 

5.7 QUEJAS Y RECLAMOS 

5.7.1 Aspectos Ambientales 

Los inconvenientes ambientales se entienden como la afectación, daños a cultivos forestales y 
cultivos de pan coger, en los cuales el propietario solicitaba una indemnización económica. Estas 
afectaciones fueron conciliadas con los propietarios y canceladas de acuerdo al número de 
afectaciones por predio. (Listado Maestro numeral 9.10.2 matriz de PQR) 
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5.7.2 Aspectos Sociales 

Se entiende por aspectos sociales a aquellos casos en que el propietario solicitaba el pago por la 
ocupación de su predio. Se presentan documentos de paz y salvo firmados por el propietario que 
atienden y dan solución a este tipo de quejas y/o reclamos. (Listado maestro numeral 9.8.3 
Documentos de Paz y salvo) 

5.7.3 Asuntos prediales 

Se entiende por asuntos prediales las reclamaciones de pago por la ocupación de sitio de torre en el 
cual la empresa Avales llega a una conciliación y se realiza el pago de servidumbre y sitios de torre. 
Listado maestro numeral 9.8.3 Documentos de Paz y salvo) 

6. LECCIONES APRENDIDAS 

 Considerar métodos de transporte para materiales diferentes a la carga mediante personas, 
debido a que esta incrementa la accidentalidad, pérdida de materiales y bajos rendimientos en 
obra.  

 Se debe revisar la viabilidad de implementar métodos constructivos alternativos después de 
culminar la etapa de replanteo topográfico según el grado de complejidad y la dificultad del 
acceso al sitio de torre.  

 Se debe considerar los factores climáticos como aspectos de influencia directa en el avance 
de las actividades de obra. 

 En el caso de la recepción de la información HSE, se cometió el error de firmar una paz y 
salvo sin antes revisar si la información estaba completa, lo que ocasiono que el contratista se 
opusiera a entregar información después de esto. 

 Se debe realizar la revisión oportuna y eficaz de las investigaciones de accidentes de trabajo y 
el cumplimiento del plan de acción, para así evitar inconvenientes con los cierres de los 
accidentes. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda separar todas las estructuras, herrajes, conductores, accesorios disponibles 
en los patios de almacenamientos antes de iniciar los despachos a los sitios de trabajo para 
identificar con anterioridad faltantes.  

 Se recomienda realizar el despacho de los materiales cuando estos se encuentren completos 
para cada estructura. 

 Se recomienda evaluar los métodos constructivos más adecuados según la zona, posterior a 
la culminación del replanteo topográfico. 

 Se puede concluir que los factores ambientales son factores que inciden de manera directa en 
los rendimientos de obra, por tal razón al momento de iniciar las actividades se debe realizar 
un análisis general del comportamiento del clima en los últimos años en la zona donde se van 
a desarrollar las labores.  

8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Remitirse al listado maestro, información técnica, numeral 6.3.5.1. 


