
7 12 2020
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 1854 de 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 25 DE 2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 2,2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1838  DE 2019 INTERVENTOR:
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: 

CONTRATO                       No. FECHA PLAZO

1854 - 2019 25 Octubre de 2019 2,20 meses

1854-1-19-2019 30 Diciembre de 2019 2,20 meses

1854-2-19-2019 30 Diciembre de 2019 6,20 meses (4,0 meses)

1854-2-19-2020 29 Abril de 2020 7,70 meses (1,5 meses)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

La atención de las obras de emergencia de la recuperación de la Banca, se encuentran ubicadas en el PR 93+200 al PR 94+500 de la Carretera Mojarras - Popayán, perteneciente al código 2503 y ubicada en 

el Departamento de Cauca.  La longitud de la meta física ejecutada es de 1 Km, aproximadamente. 

Las obras de emergencia que se ejecutaron en la recuperación de la banca en el PR 93+200 al PR 94+500 de la Carretera Mojarras - Popayán fueron las siguientes:

* Muro de contención en concreto reforzado de 76 ml de longitud con 26 caisson de diámetro 1.20 metros a 12 metros de profundidad, viga cabezal de 1.80 x 1.20 metros y cuerpo de pantalla de 4.8 metros de alto.

* Muro de contención en concreto reforzado de 17 ml de longitud.

* 64 unidades de drenes horizontales de 20 ml de profundidad, ubicados sobre el talud margen izquierda.

* 450 m3 de Muro de contención en gaviones.

* 151 ml de Muro de contención en bolsacretos.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Recuperación de la banca en el PR 93+200 al PR 94+500 de la Carretera Mojarras - Popayán. Con regulares de trafico en jornada 24x7.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:

Valor IVA :

Valor total ejecutado del contrato:

AIU:         30 % A:                                       20 % I:              5 % U:           5 %

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

15  DE JUNIO DE 2020

FECHA                     
REANUDACIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No. AMPLIACIÓN No.

3,319,339,104.47$                                               

FECHA
PERIODO

MINFRA-MN-IN-16-FR-2

1

PÁGINA 

2,880,865,717.00$                                      

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

727,000,000.00$                                         

CAUCA

ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA, RECUPERACION DE LA BANCA EN EL PR 93+200 AL PR 94+500 DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYAN, 

MOJARRAS - POPAYAN, SECTOR LAS YESCAS

VALOR ACUMULADO

2,880,865,717.00$                     

3,607,865,717.00$                     

3,607,865,717.00$                     

3,279,613,567.00$                                               

(Incluye prórrogas y suspensiones)

3,607,865,717.00$                                      

CONSORCIO AM

2,880,865,717.00$                                                                                                    

3,607,865,717.00$                                                                                                    

DE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

COD 2503, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO

3,607,865,717.00$                                      

3,607,865,717.00$                     

(Incluye adiciones)

39,725,537.47$                                                    

VALOR CONTRATO          Incluido IVA



No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD
VALOR          

UNITARIO

1 m3 0.00 160,422.00$        

2 m3 95.50 148,248.00$        

3 m3 28.00 139,992.00$        

4 m3 8,028.85 25,323.00$          

5 m3 475.95 84,759.00$          

6 m 302.40 3,412,987.00$     

7 m 306.55 493,824.00$        

8 m 0.00 435,822.00$        

9 m3 382.78 749,926.00$        

10 m3 64.85 632,764.00$        

11 m3 46.37 409,139.00$        

12 kg 56,323.94 4,137.00$            

13 kg 0.00 4,177.00$            

14 m 74.25 16,786.00$          

15 m3 0.00 631,251.00$        

16 m3 459.84 110,001.00$        

17 m2 0.00 8,978.00$            

18 m 43.00 74,731.00$          

19 Ha 1.00 3,261,343.00$     

20 m2 450.00 4,200.00$            

21 m 0.00 20,368.00$          

22 m3 450.00 246,642.00$        

23 m3 303.43 308,590.00$        

24 m3 151.65 675,615.00$        

25 m 1,084.80 137,818.00$        

26 m2 149.60 14,912.00$          

27 m3 1,464.09 35,490.00$          

28 m3/km 261,190.09 1,544.00$            

29 ml 75.00 50,845.00$          

30 m2 1,558.00 5,979.00$            

31 m 353.05 127,037.00$        

32 m 113.70 182,648.00$        

33 m 205.90 165,370.00$        

34 m2 1,177.80 8,958.00$            

35 m 99.00 29,507.00$          

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:
Valor total amortizado y/o legalizado:
Saldo por amortizar del Anticipo

15,966,386.47$                   

VALOR IVA GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido 10,550,732.40$                   

Tubería  perforada de 4" para filtro 2,921,193.00$                     

3,125,792,534.00$              SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

Componente ambiental tipo 2 para protección de cunetas flexibles incluye  biomanto y semillas  34,049,683.00$                   

3,216,689,105.00$              

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

3,193,353,063.00$              

TOTAL GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL

423,109.00$                        

TOTAL ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCION DEL SITIO CRITICO

Geo dren planar 3,813,375.00$                     

Protección de talud (impermeabilización) 9,315,282.00$                     

23,336,042.00$                   

Cunetas flexibles - con sacos de suelo cemento 44,850,412.85$                   

Componente ambiental  tipo 1 para protección de cunetas flexibles incluye  biomanto, semillas y trinchos 
en madera  

20,767,077.60$                   

Tablestacado de Madera 2,230,835.20$                     

Rellenos en recebo 51,960,554.10$                   

Transporte de Materiales  para la obra medidos a partir de cien metros (100 m). 403,277,498.96$                 

Pedraplén 93,635,463.70$                   

Suministro e instalación de bolsacreto en concreto clase F 102,457,014.75$                 

Dren Horizontal de Longitud Mayor a diez (10) metros. 149,504,966.40$                 

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada 1,890,000.00$                     

Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto -$                                     

Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC 110,988,900.00$                 

Geotextil Tipo T-2400 o Similar Tejido -$                                     

Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros 3,213,433.00$                     

Plantación de Arboles (Reforestación Protectora densidad 1100) 3,261,343.00$                     

Tubería de Plástico Tipo Norma de Diámetro mm 1,246,360.50$                     

Cuneta de concreto Vaciada In Situ, Incluye la Conformación de la Superficie de Apoyo -$                                     

Material Granular Drenante 50,582,859.84$                   

Concreto Resistencia 14MPa (F) 18,969,921.31$                   

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa 233,012,139.78$                 

Malla de Refuerzo Fy 4200 Mpa -$                                     

-$                                     

Anclajes Activos de 80 Toneladas Longitud Variable -$                                     

Concreto Resistencia 28MPa (c) 287,056,674.28$                 

14,157,684.00$                   

VALOR TOTAL 
EJECUTADO

Demolición de estructuras 

Sub-Base granular para Bacheo Clase A

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

2,650,000.00$                     

518,771,275.00$                                                  

VALOR TOTAL EJECUTADO

67,560,529.00$                   

Rellenos para estructura con suelo 40,341,046.05$                   

Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de Diámetro 1,2 m, Incluye Excavaciones en Roca Bajo Agua 1,032,087,268.80$              

3,919,776.00$                     

DESCRIPCIÓN ITEM

Base granular Clase A

GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL

-$                                                                      

2,226,891.00$                     

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCION DEL SITIO CRITICO

VALOR IVA  PARA LA ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCION DEL SITIO CRITICO

203,314,568.55$                 

Concreto Resistencia 21MPa (D) 41,034,724.24$                   

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA

VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)

518,771,275.00$                                                  

3,319,339,104.47$          

VALOR TOTAL BASICO DE LA OBRA

84,033,613.00$                   

99,999,999.47$                   

Excavaciones Varias Sin Clasificar

Camisa Permanente de Diámetro Exterior1,50 m, en Concreto 151,381,747.20$                 



RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No. MES  VALOR BÁSICO 
 AJUSTES 
PROVIS.

AJUSTES DEFINIT.

1 25 de Octubre a 31 de Octubre / 2019  $                                          -    $                                 -   

2 01 de Noviembre a 30 de Noviembre / 2019  $                      50,420,168.00  $                                 -   

3 01 de Diciembre a 31 de Diciembre / 2019  $                      25,210,084.00  $                                 -   

4 01 de Enero a 31 de Enero / 2020  $                    198,626,672.00  $               2,559,307.40 

5 01 de Febrero a 29 de Febrero / 2020  $                    844,656,995.00  $             18,345,462.94 

6 01 de Marzo a 31 de Marzo / 2020  $                    666,496,290.00  $             21,390,094.57 

7 01 de Abril a 30 de Abril / 2020  $                    215,650,512.00  $               7,556,042.22 

8 01 de Mayo a 31 de Mayo / 2020  $                    865,641,197.00  $             17,709,621.87 

9A 01 de Junio a 14 de Junio / 2020  $                    345,351,120.00 

9B 15 de Junio / 2020  $                                          -   

TOTALES  $                 3,212,053,038.00  $                    -    $             67,560,529.00 

CONCEPTO  DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma Firma
Nombre: MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON Nombre: ING. JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA
Representante legal  o apoderado Representante legal o apoderado
Contratista Interventoría
Cedula No.: 80.773.283 de Bogotá Matrícula No. 68202-41903 STD

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista,  Interventor y Dirección Territorial.

 $                                             -    $                                                                -   

 $                           1,470,205.23 

 $                           6,306,556.42 

 $                                             -   

 $                                            59,999,999.92 

 $                                          891,341,304.41  $                           7,990,485.54 

 $                           9,579,831.92 

 $                           4,789,915.96 

 $                           5,026,862.04 

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

 $                                       3,319,339,104.47 

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en
consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad
correspondiente.

 $                                          692,913,246.61 

 $                                          224,837,679.04 

 $                         39,725,537.47 

El menor valor ejecutado en el rubro de GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL respecto a la última modificación del contrato, obedece al no lograr acuerdo para la firma del proceso de 

VALOR TOTAL

negociacion con el propietario del predio identificado con la ficha predial No. 197600001000000060161000000000, señor Orlando Astudillo Zuñiga, pese a haber agotado

VALOR IVA

 todos los tramites por parte del Instituto Nacional de vias INVIAS para llevar a cabo la negociacion, de acuerdo con lo establecido en el memorando SMA 75841 de 07/12/2020. 

 $                                          869,309,014.36 

 $                                            29,999,999.96 

 $                                          202,656,184.63 

 $                           1,631,124.82 

 $                                          348,281,675.54 

 $                                                                -   

 $                           2,930,555.54 


