REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS

N.L.T. 800.215.807-2

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - N.I.T. 800.215.807-2

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES
A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA,
MODULO 7, GRUPO7

PLAZO: HASTA 27 DE AGOSTO DE 2023.

CONTRATISTA: ALCIRA PAEZ DURAN - C.C 41.775.005

CONTRATO NUMERO 2665-08-19 DE 2023, ADICIONAL NUMERO OCHO (8) AL
CONTRATO No. 2665 DE 2019. Entre los suscritos LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS,
identificado con cédula de ciudadania numero 76.315.796 expedida en POPAYAN,
obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en
su calidad de Director Territorial Cauca (Encargado), Establecimiento Publico del Orden
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de
Diciembre de 1992 y modificada su estructura por el decreto 1292 del 14 de octubre del
2021, Decreto 1860 de 2021, ley 2069 de 2020 y facultado al respecto por las
Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, 3429 de 2021, 3684 de 2021, 4187 de
diciembre de 2021 y demas normas reglamentarias y concordantes que se expidan en
materia de contratacion, quien para los efectos de este documento se llamara EL
INSTITUTO, y por la otra, ALCIRA PAEZ DURAN, identificada con cédula de ciudadania
numero 41.775.005 expedida en Bogota, obrando en nombre propio, manifiesta bajo la
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente
documento, se denominara EL CONSULTOR, en razén a que anteriormente celebramos
el contrato principal numero 2665 del 27 de diciembre de 2019, posteriormente se
adiciond en valor mediante el contrato 2665-01-2019 de 2021, adicional numero uno (1) al
contrato 2665 de 2019 por la suma de $ 232.062.480 (INCLUIDO IVA), se suscribi6 el
contrato 2665-02-2019 de 2022, adicional numero dos (2) al contrato 2665 de 2019
mediante el cual se prorrogd hasta el 15 de agosto de 2022, se suscribié el contrato
numero 2665-03-2019 de 2022 adicional numero tres (3) al contrato 2665 de 2019
mediante el cual se prorrogd hasta el 25 de agosto de 2022, se suscribié el contrato
numero 2665-04-2019 de 2022 adicional numero cuatro (4) al contrato 2665 de 2019,
mediante el cual se adicion6 el valor del contrato en la suma de $ 267.750.000,00
(INCLUIDO IVA) y se prorrog6 hasta el 31 de diciembre de 2022, se suscribio el contrato
nuamero 2665-05-2019 de 2022 adicional numero cinco (5) al contrato 2665 de 2019,
mediante el cual se adicion6 el valor del contrato en la suma de $ 178.765.294,00
(INCLUIDO IVA), se suscribio el contrato 2665-06-2019 de 2022 adicional numero seis (6)
al contrato 2665 de 2019, mediante el cual se prorrogd hasta el 31 de marzo de 2023, y
finalmente se suscribié el contrato 2665-7-2019 de 2023 adicional numero siete (7) al
contrato 2665 de 2019 mediante el cual se adiciond el valor del contrato en la suma de
$274.816.948 (INCLUIDO IVA) y se prorrogo hasta el 31 de julio de 2023, ahora hemos
convenido prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante
oficio No. APD-2665-2019-524 de julio 21 de 2023, EL CONSULTOR solicita la prérroga
del contrato. 2) Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato
MINFRA-MN-IN-13-FR-1 Solicitud de Adicion y/o Modificacion y/o Prérroga del 21 de julio
de 2023, suscrito por el Consultor, el Supervisor del Contrato de Consultoria el Director
Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora y el Gestor Técnico de Proyecto. 3) Que la
Subdireccion Gestion Integral de Carreteras solicito la prorroga de los contratos vigentes
de Administracién Vial. 4) Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones
derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO el 30 de diciembre de



2019, la modificacion a la garantia con motivo del adicional numero uno (1) al contrato No
2665 de 2019 se aprobd en el SECOPII el 19 de octubre de 2021, la modificacion a la
garantia con motivo del adicional numero dos (2) al contrato No 2665 de 2019 se aprobo
en el SECOPII el 18 de julio de 2022, la modificacién a la garantia con motivo del
adicional numero tres (3) al contrato No 2665 de 2019 se aprobd en el SECOPII el 18 de
agosto de 2022, la modificacion a la garantia con motivo del adicional numero cuatro (4)
al contrato No 2665 de 2019 se aprobd en el SECOPII el 25 de agosto de 2022, la
modificacion a la garantia con motivo del adicional numero cinco (5) al contrato No 2665
de 2019 se aprobd en el SECOPII el 23 de diciembre de 2022, la modificacién a la
garantia con motivo del adicional numero seis (6) al contrato No 2665 de 2019 se aprobo
en el SECOPII el 30 de diciembre de 2022 y la modificacion a la garantia con motivo del
adicional numero siete (7) al contrato No 2665 de 2019 se aprobo en el SECOPII el 31 de
marzo de 2023. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente
documento el cual se regira por las disposiciones del contrato No. 2665 de 2019 y las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del contrato
No. 2665 de 2019 hasta el 27 de agosto de 2023. La presente ampliacién del plazo del
contrato se concede por solicitud del CONSULTOR y no implica adicién en valor ni
sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONSULTOR efectuara la redistribucion
de los recursos existentes del contrato y no presentara reclamacion alguna por mayor
permanencia en el sitio de las actividades de consultoria que tenga como causa la prérroga
otorgada. PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido
o incurra EL CONSULTOR. CLAUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE
COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL
Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL
CONSULTOR se obliga a presentar para aprobacion del INSTITUTO, el acta de
modificacion de costos de personal y el nuevo programa de distribucion de personal y
otros recursos correspondientes. CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA. - Dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento, El
CONSULTOR se obliga a prorrogar la garantia unica que tiene constituida, de
conformidad con el plazo que se fija en el mismo. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE
LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del contrato que
no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLAUSULA QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El contrato se perfecciona con la publicacion
del mismo en el SECOP I, bajo los parametros del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.
Para su ejecucién se requiere la aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual exigidas.
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