INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CODIGO

MINFRA-MN-IN-16-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA A | o |
FECHA 12 | 202
(Dia) (Mes) (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.

OBJETO DEL CONTRATO:

1854 de 2019

(Indicar nimero y ano del contrato)

ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA, RECUPERACION DE LA BANCA EN EL PR 93+200 AL PR 94+500 DE LA CARRETERA MOJARRAS - POPAYAN,

COD 2503, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

FECHA DE INICIO:

MOJARRAS - POPAYAN, SECTOR LAS YESCAS

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtn codigo vial)

OCTUBRE 25 DE 2019

(Indicar dia, mes y ano)

PLAZO INICIAL: 2,2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE JUNIO DE 2020
{Incluye prérrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: 2,880,865,717.00
VALOR ACUMULADO: 3,607,865,717.00
(Incluye adiciones)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1838 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO AM
(Indicar nimero y aio del contrato)
CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:
CONTRATO No. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO Incluido IVA VALOR ACUMULADO
1854 - 2019 25 Octubre de 2019 2,20 meses $ 2,880,865,717.00 | $ 2,880,865,717.00
1854-1-19-2019 30 Diciembre de 2019 2,20 meses $ 727,000,000.00 | $ 3,607,865,717.00
1854-2-19-2019 30 Diciembre de 2019 6,20 meses (4,0 meses) $ 3,607,865,717.00 | $ 3,607,865,717.00
1854-2-19-2020 29 Abril de 2020 7,70 meses (1,5 meses) $ 3,607,865,717.00 | $ 3,607,865,717.00
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
4 A PERIODO FECHA
ACTA DE SUSPENSION No. AMPLIACION No. FECHA REANUDACION
DESDE HASTA

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA:

La atencion de las obras de emergencia de la recuperacién de la Banca, se encuentran ubicadas en el PR 93+200 al PR 94+500 de la Carretera Mojarras - Popayan, perteneciente al codigo 2503 y ubicada en
el Departamento de Cauca. La longitud de la meta fisica ejecutada es de 1 Km, aproximadamente.

Las obras de emergencia que se ejecutaron en la recuperacién de la banca en el PR 93+200 al PR 94+500 de la Carretera Mojarras - Popayan fueron las siguientes:

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, seccion tipica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

* Muro de contencién en concreto reforzado de 76 ml de longitud con 26 caisson de diametro 1.20 metros a 12 metros de profundidad, viga cabezal de 1.80 x 1.20 metros y cuerpo de pantalla de 4.8 metros de alto.

* Muro de contencién en concreto reforzado de 17 ml de longitud.

* 450 m3 de Muro de contencion en gaviones.

* 64 unidades de drenes horizontales de 20 ml de profundidad, ubicados sobre el talud margen izquierda.

* 151 ml de Muro de contencién en bolsacretos.

RELACION DE SITIOS CRITICOS ATENDIDOS Y/O SENALIZADOS:

Recuperacion de la banca en el PR 93+200 al PR 94+500 de la Carretera Mojarras - Popayan. Con regulares de trafico en jornada 24x7.

Valor basico ejecutado del contrato:
Valor IVA :
Valor total ejecutado del contrato:

AIU: 30 %

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

$ 3,279,613,567.00
$ 39,725,537.47
$ 3,319,339,104.47

I 5 %




DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta economica aprobada).

No. ORDEN DESCRIPCION ITEM UNIDAD CANTIDAD Um_'ﬁ;‘o VQ,L;;F:J:-%QL
1 Demolicion de estructuras m3 0.00[ $  160,422.00 | $
2 Sub-Base granular para Bacheo Clase A m3 95.50| $ 148,248.00 | $ 14,157,684.00
3 Base granular Clase A m3 28.00| $ 139,992.00 | $ 3,919,776.00
4 Excavaciones Varias Sin Clasificar m3 8,028.85 $ 25,323.00 | $ 203,314,568.55
5 Rellenos para estructura con suelo m3 475.95| $ 84,759.00 | $ 40,341,046.05
6 Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de Diametro 1,2 m, Incluye Excavaciones en Roca Bajo Agua m 302.40 $ 3,412,987.00 | $ 1,032,087,268.80
7 Camisa Permanente de Diametro Exterior1,50 m, en Concreto m 306.55| $  493,824.00 | $ 151,381,747.20
8 Anclajes Activos de 80 Toneladas Longitud Variable m 0.00( $  435822.00 | $
9 Concreto Resistencia 28MPa (c) m3 382.78| $  749,926.00 | $ 287,056,674.28
10 Concreto Resistencia 21MPa (D) m3 64.85| $  632,764.00 | $ 41,034,724.24
11 Concreto Resistencia 14MPa (F) m3 46.37| $  409,139.00 | $ 18,969,921.31
12 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa kg 56,323.94| $ 4,137.00 | $ 233,012,139.78
13 Malla de Refuerzo Fy 4200 Mpa kg 0.00( $ 4,177.00 | $
14 Tuberia de Plastico Tipo Norma de Diametro mm m 7425 $ 16,786.00 | $ 1,246,360.50
15 Cuneta de concreto Vaciada In Situ, Incluye la Conformacion de la Superficie de Apoyo m3 0.00( $ 631,251.00 | $
16 Material Granular Drenante m3 459.84| $  110,001.00 | $ 50,582,859.84
17 Geotextil Tipo T-2400 o Similar Tejido m2 0.00( $ 8,978.00 | $
18 Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros m 43.00( $ 74,731.00 | $ 3,213,433.00
19 Plantacion de Arboles (Reforestacion Protectora densidad 1100) Ha 1.00( $ 3,261,343.00 | $ 3,261,343.00
20 Proteccién de Taludes con Hidrosiembra Controlada m2 450.00( $ 4,200.00 | $ 1,890,000.00
21 Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto m 0.00( $ 20,368.00 | $
22 Gavién de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC m3 450.00| $  246,642.00 | $ 110,988,900.00
23 Pedraplén m3 303.43( $ 308,590.00 | $ 93,635,463.70
24 Suministro e instalacién de bolsacreto en concreto clase F m3 15165 $  675,615.00 | $ 102,457,014.75
25 Dren Horizontal de Longitud Mayor a diez (10) metros. m 1,084.80| $ 137,818.00 | $ 149,504,966.40
26 Tablestacado de Madera m2 149.60| $ 14,912.00 | $ 2,230,835.20
27 Rellenos en recebo m3 1,464.09( $ 35,490.00 | $ 51,960,554.10
28 Transporte de Materiales para la obra medidos a partir de cien metros (100 m). m3/km 261,190.09| $ 1,544.00 | $ 4083,277,498.96
29 Geo dren planar ml 75.00| $ 50,845.00 | $ 3,813,375.00
30 Proteccién de talud (impermeabilizacion) m2 1,558.00( $ 5,979.00 | $ 9,315,282.00
31 Cunetas flexibles - con sacos de suelo cemento m 353.05| $  127,037.00 | $ 44,850,412.85
3 :n mponen i tipo 1 para p ion de cunetas flexibles incluye biomanto, semillas y trinchos m 113.70] § 182,648.00 | § 20,767,077.60
33 Componente ambiental tipo 2 para proteccion de cunetas flexibles incluye biomanto y semillas m 205.90( $  165,370.00 | $ 34,049,683.00
34 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 1,177.80( $ 8,958.00 | $ 10,550,732.40
35 Tuberia perforada de 4" para filtro m 99.00| $ 29,507.00 | $ 2,921,193.00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) s 3,125,792,534.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 67,560,529.00
VALOR TOTAL BASICO DE LA OBRA $ 3,193,353,063.00
VALOR IVA (OBRA) ( E) $ 23,336,042.00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA) $ 3,216,689,105.00
ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ATENGION DEL SITIO GRITICO $ 84,033,613.00
VALOR IVA PARA LA ACTUALIZACION Y/O ELABORACGION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ATENCION DEL SITIO CRITICO $ 15,966,386.47
TOTAL ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ATENCION DEL SITIO CRITICO $ 99,999,999.47
GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL $ 2,226,891.00
VALOR IVA GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL $ 423,109.00
TOTAL GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL $ 2,650,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 3,319,339,104.47

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $

518,771,275.00

Valor total amortizado y/o legalizado:

len

518,771,275.00

Saldo por amortizar del Anticipo $




RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No. MES VALOR BASICO APJRl‘j)S‘zgs AJUSTES DEFINIT. VALOR IVA VALOR TOTAL
1 25 de Octubre a 31 de Octubre / 2019 $ - $ -8 -1 8 -
2 01 de Noviembre a 30 de Noviembre / 2019 $ 50,420,168.00 $ -8 9,579,831.92| $ 59,999,999.92
3 01 de Diciembre a 31 de Diciembre / 2019 $ 25,210,084.00 $ -8 4,789,915.96 | $ 29,999,999.96
4 01 de Enero a 31 de Enero / 2020 $ 198,626,672.00 $ 2,559,307.40 | $ 1,470,205.23 | $ 202,656,184.63
5 01 de Febrero a 29 de Febrero / 2020 $ 844,656,995.00 $ 18,345,462.94 | $ 6,306,556.42 | $ 869,309,014.36
6 01 de Marzo a 31 de Marzo / 2020 $ 666,496,290.00 $ 21,390,094.57 | $ 5,026,862.04 | $ 692,913,246.61
7 01 de Abril a 30 de Abril / 2020 $ 215,650,512.00 $ 7,556,042.22 | $ 1,631,124.82| $ 224,837,679.04
8 01 de Mayo a 31 de Mayo / 2020 $ 865,641,197.00 $ 17,709,621.87 | $ 7,990,485.54 | $ 891,341,304.41
9A 01 de Junio a 14 de Junio / 2020 $ 345,351,120.00 $ 2,930,555.54| $ 348,281,675.54
9B 15 de Junio / 2020 $ - $ -1 8 -
TOTALES $ 3,212,053,038.00 | $ BE 67,560,529.00 | $ 39,725,537.47 | $ 3,319,339,104.47

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de informacion financiera SIIF-NACION.

ICONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:
La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

El menor valor ejecutado en el rubro de GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL respecto a la ultima modificacién del contrato, obedece al no lograr acuerdo para la firma del proceso de
negociacion con el propietario del predio identificado con la ficha predial No. 197600001000000060161000000000, sefior Orlando Astudillo Zufiga, pese a haber agotado

OBSERVACIONES:

todos los tramites por parte del Instituto Nacional de vias INVIAS para llevar a cabo la negociacion, de acuerdo con lo establecido en el memorando SMA 75841 de 07/12/2020.

Mediante la suscripcion del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ellacontenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en|
consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantia de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigird al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hara efectiva la garantia de estabilidad y/o calidad
correspondiente.

1
Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen. ’i

Firma Firma

Nombre: MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON Nombre: ING. JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA
Representante legal o apoderado Representante legal o apoderado

Contratista Interventoria

Cedula No.: 80.773.283 de Bogota Matricula No. 68202-41903 STD

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).

|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




