QP nvias

PESTITUTE NACIONAL DE VAsS

CONTRATO NUMERO 1561 DE 2021
PRORROGA NUMERO TRES (03) DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE
POPAYAN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA
2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARINO.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023.

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE con NIT.
901.548.239-4 (Integrado por INGENIERIA DE VIAS S.AS.
con NIT. 800.186.228-2, con una participacion del 40%, y
CASTRO TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8, con una
participacion del 60%).

Entre los suscritos, SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA, identificado con cédula de
ciudadania numero 34.985.513, expedida en Monteria, en su calidad de
SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
(E), delegada mediante Resolucion No. 439 del 08 de febrero de 2023, obrando en
nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No.
1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucién de
Delegacién de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021,
3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el
INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara, EL INSTITUTO por
una parte, y por la otra, CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA, identificado con
cédula de ciudadania niamero 14.270.552 expedida en Armero (Guayabal), obrando en
nombre y representacion de CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE, manifestando
bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para
contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos el contrato principal numero
1561 del 20 de septiembre de 2021, Cesion del 10 de diciembre de 2021, Adicion No. 01
del 27 de diciembre de 2021, Adicion No. 02 y Prorroga No. 01 del 29 de julio de 2022,
Prorroga No. 02 del 22 de diciembre de 2022 hemos acordado suscribir la presente
prorroga, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Que mediante oficio DLO00167 del 02 de febrero de 2023, EL CONTRATISTA solicita
prorrogar el Contrato Numero 1561 de 2021.

2). Que mediante oficio ICE-POP-034-22 del 07 de febrero de 2023 la interventoria previa
revision y andlisis de la solicitud conceptia de manera favorable sobre la necesidad de
prérroga.

3). Que la justificacién que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-
12-FR-1 Solicitud de Adicion y/o Modificacion y/o Prorroga Contrato de Obra del 07 de febrero
de 2023, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del contrato, el Director
Territorial, la Gestora Técnica de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora, el Gerente
de Grandes Proyectos de Gestidn Vial y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

4). Que la solicitud fue prorroga estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion,
quien la aprobé segun Acta No. 10 del 08 de marzo de 2023.

5). Que con Memorando SGI-GGPV 17139 del 08 de marzo de 2023, la Gerencia de Grandes
Proyectos de Gestion Vial, solicita a la Subdireccién de Gestion Contractual y Procesos
Administrativos dar trdmite a la minuta de prérroga del contrato.

6). Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la Prérroga
No. 2 suscrita el 23 de diciembre de 2022, fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la
plataforma SECOP Il el 02 de febrero de 2023.



Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Niumero 1561 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato Nimero 1561 de 2021, desde
el 10 de marzo de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023.

PARAGRAFO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceiiirse
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual debera ser presentado para
aprobacién del INSTITUTO.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a
prorrogar la garantia Unica y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo
que se fija en el mismo.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - ContinGian vigentes todas
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente contrato se
perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional
SECORP II. Para su ejecucién se requiere la aprobacion del certificado de modificacion de
la Garantia Unica y del Seguro de que trata la clausula correspondiente del presente
Contrato.

Vo. Bo minuta: Eliana Zuluaga Marin, Abogada SGCP



