OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA MOJARRAS -
POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYAN - RUTA 25CCB
Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE
CAUCA Y NARINO.

VALOR: $62.471.836.050 M/CTE, INCLUIDO IVA.
PLAZO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.

CONTRATISTA: CASTRO TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8.

CONTRATO NUMERO 1561 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ
POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de
DIRECTORA DE CONTRATACION, nombrada mediante Resolucion No. 02539 del 27 de
mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando
en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante
el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolucién No.
8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las
Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859
del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre
de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se
denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra, JAIME IGNACIO FRANCISCO
CASTRO VERGARA, identificado con cédula de ciudadania nimero 8.737.129 expedida
en Barranquilla, obrando en nombre y representacion de CASTRO TCHERASSI S.A., en
su calidad de Representante Legal, segun certificado de existencia y representacion legal
del 14 de septiembre de 2021 expedido por la Camara de Comercio de Barranquilla
(anexo), autorizado para la suscripcién del presente documento por la Junta Directiva a
través del Acta de Reunién Extraordinaria No. 550 del 09 de agosto de 2021 (anexo),
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento
para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a
continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucion No. 2635 del 10 de septiembre de
2021, previa Licitacion Publica Numero LP-DO-SRN-016-2021, contrato que se regira por
las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto
Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil, el Codigo de Comercio, las demas
normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 —
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE
POPAYAN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE
CAUCA Y NARINO, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitacion, la
propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones
estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los
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cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con
EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios
— materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el
Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EIl CONTRATISTA y
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacién de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los articulos
471 y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del
CONTRATISTA, gue no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del presente Contrato, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucién del Contrato
adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los parametros establecidos
en la ley comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio de este contrato sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades
de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecucién de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicién se estima el precio del presente contrato en la suma SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CINCUENTA PESOS ($62.471.836.050) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el
IVA, equivalente a 68.761,74 salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio
de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del treinta
por ciento (30%) discriminado asi: Administracion del veinte por ciento (20%), Imprevistos
del cinco por ciento (5%) y Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta
sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. — El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la
Licitacion Publica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — EI INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CINCUENTA PESOS ($62.471.836.050) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi: a)
Subtotal obras: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
($54.876.286.550) MONEDA CORRIENTE. b) Provision para jornadas de trabajo 7x24:
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($393.723.142) MONEDA CORRIENTE. c)
Provision para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (incluye obras
ambientales del PAGA): CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS ($4.284.266.534) MONEDA CORRIENTE. d) Valor IVA (obra) (19% sobre
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utilidad obra): CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($435.204.326) MONEDA
CORRIENTE. e) Revision, ajuste y/o actualizacion y/o complementacién y/o
elaboracién de estudios y disefios del calculo de la estructura del pavimento y/o
célculos estructurales y/o de obras ejecutadas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($820.000.000)
MONEDA CORRIENTE. f) IVA - Revision, ajuste y/o actualizacion y/o
complementacién y/o elaboracion de estudios y disefios del calculo de la estructura
del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras ejecutadas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($155.800.000)0 MONEDA CORRIENTE. g) Costos
directos provision implementacion protocolos bioseguridad: TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($332.396.355) MONEDA CORRIENTE. h). Costos
indirectos implementacion del protocolo de bioseguridad (2,5%): OCHO MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($8.309.909) MONEDA
CORRIENTE. i). IVA costos indirectos implementaciéon del protocolo de
bioseguridad (19%): UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1.578.883) MONEDA CORRIENTE. j).
Gestién ambiental (incluye IVA y % administracion): SEISCIENTOS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($600.841.620)
MONEDA CORRIENTE. k) Gestién social (incluye IVA y % administracion):
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($563.428.731) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 149321 del 28 de abril
de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSITITUTO, del cual se reservara la suma de $ 29.929.062.146, asi:

VIGENCIA RUBRO FUENTE | RECURSO VALOR
2021 C-2401-0600-112-0-2401020-02 | Propios 20 $ 10.654.526.454
2021 C-2401-0600-112-0-2401023-02 | Propios 20 $19.274.535.692
TOTAL $29.929.062.146

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual
vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No.
5.2.0.1., Referencia 2-2021-029308 de fecha 03 de junio de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0112 denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA - PALMIRA - CERRITO -
MEDELLIN — SINCELEJO - BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARINO,
CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA, CORDOBA, SUCRE,
BOLIVAR, ATLANTICO, recursos propios, con nimero de autorizacion SIIF Nacion 27821
del 03 de junio de 2021, asi: Vigencia 2022: $ 32.542.773.904.

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando
SRN 67898 de 14 de septiembre de 2021.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecuciéon del presente contrato sera
hasta el 31 de julio de 2022, contados a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe
de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y demds requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. — El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el
valor de este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra,
refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes vy la verificacion del pago del periodo
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correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para
la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del
CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de recibo parcial
de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo
parcial de obra, EIl CONTRATISTA presenté certificacion del 01 de septiembre de 2021
expedida por el Banco Davivienda con la siguiente informacion bancaria: Cuenta Corriente
No. 024169996410, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccidbn Financiera
abonard los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. -
Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las
pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta deberd anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses 0 sobrecostos sobre el
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a
facturar electronicamente, éste deberd presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5
de mayo de 2020 y deméas normas que los modifiquen, complemente o sustituyan,
situacion que deberad ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario
competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién 1124 del 27
de abril de 2021, si EL CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los
términos establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva equivalente
al 0,15% del valor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y
estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA est4 obligado a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si
durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion
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de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la
respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra
realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales
aguellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra
complementaria la que no esté incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra
ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas,
siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o
sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran
para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con EL
CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no
se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra
complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado
por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado
por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del
CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de
los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el
porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta.
Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El
alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacion
Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por
métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Para el pago de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA
elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de
mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas
planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de
hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para
su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONTRATISTA para el trdmite con
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ningan pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitira copia del
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos

financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO
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cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate
de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el
Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la
Subdireccién Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion
Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisién que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y
el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. - Si al momento de
liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos
de la Subdireccién Financiera, informando el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignacion especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo debera ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere
los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. — El CONTRATISTA
presentara al Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con
la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.
El Interventor revisara y aprobaré el programa de inversion del anticipo de conformidad
con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. — Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como
minimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una
sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios
autébnomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo
hasta la utilizaciébn de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los
recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los
rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autébnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO
en la forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual
debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera
por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la
Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversién
del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuard como
Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informard a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad
del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad
fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al
CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
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del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con
corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
— Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos
del Proceso de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga
a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a
la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar
intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la Entidad. 7.
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 9. Informar
cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes
del Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
impliqgue una modificacién del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13. EL CONTRATISTA
debera cumplir con la obligacion de afiliacién al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto 1443 de 2014), situacién que debera ser
verificada por el Interventor y/o el gestor del contrato al inicio del trabajo y periédicamente,
asi como el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y la Resolucion 223 de 2021 o
aquella que la reemplace, adicione o complemente. 14. Informar periédicamente la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas. 15. EL CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las
personas de que trata la Ley 2069 de 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aln
mas cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley
para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL
CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 de 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a) Madres cabeza de familia
y victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendrd en cuenta lo previsto en el
articulo 7° de la Ley 1232 de 2008 y el articulo 23 de la Ley 1257 de 2008,
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. b) Personas vinculadas a los procesos de
reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN, de la nébmina de mano de obra no calificada requerida para el
proyecto. 16. EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato podra vincular y generar
empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendr4d en cuenta lo
previsto en el articulo 7° de la Ley 1780 de 2016, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17. Destinar a
la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la regién, en un porcentaje del
10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la misma. En todo
caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la region, deberan ser mujeres, situacion
que debera ser verificado por el Interventor. 18. EL CONTRATISTA dara estricto
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o
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expida EL INSTITUTO. 19. Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivé el
presente contrato se adelant6 a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL
CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento
y ejecucion del contrato, asi como de su liguidacion, a través de la mencionada
plataforma. 20. EL CONTRATISTA cumplird con las demas obligaciones derivadas de la
esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas
por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de
condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de los
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacién, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la
ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccibn que permita su
implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracién por
la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace
responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable frente a la
otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. — De conformidad con los
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacion, EL
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el
articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria,
gue ampare lo siguiente: a) EI cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del
contrato, b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA,
por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en
dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liquidacion del mismo o hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la Unidad
Ejecutora encargada debera informar por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedicion
de la garantia Unica de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual,
el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estard sujeto a la disponibilidad del
PAC, situacion que la Unidad Ejecutora debera certificar a la Direccién de Contratacion a
través de memorando para la aprobacion de garantia Gnica de cumplimiento y el seguro
de responsabilidad civil extracontractual del contrato. c) El pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya
de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios mas, d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas
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a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras,
con vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripciéon del Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria y e) Calidad de la revision, ajuste y/o actualizacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios del célculo de la estructura del pavimento y/o célculos
estructurales y/o de obras ejecutadas para garantizar la estabilidad de la infraestructura
vial, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de este item y
por una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de la revisién, ajuste y/o actualizacion y/o complementacion
y/o elaboracion de estudios y disefios del célculo de la estructura del pavimento y/o
calculos estructurales y/o de obras ejecutadas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y
requeriré la aprobacion del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberé publicar
la garantia Unica de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual en
la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
debera ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la
fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. — EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO,
asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. — EL
CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccibn y mano de obra deficientes utilizados en la
construcciéon. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL
CONTRATISTA procederd a reparar los defectos dentro de los términos que EL
INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con
respecto a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
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Decreto 1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: « El tomador
debe ser el contratista. « Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Union
Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. « Se debe establecer
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (niUmero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. ¢
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacibn de cada uno de los integrantes. *« Debe incluir
claramente el numero y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. « Las
garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. « La
fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de
suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucion
del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual. « En caso de no
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. < Las garantias deben venir en
original. < Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA _SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el
asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningan caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberda constituirse y presentarse para
aprobacién del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por
las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion 1124 del 27 de abril de 2021. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las
multas serd el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través
del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que
se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de
forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de
clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la
clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la
consecuente imposicion de la clausula penal serd el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
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Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer
efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el 10% de la
Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible con la
indemnizacién de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — El INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucién motivada a través de la cual lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion
del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hard una relacion
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la
declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del
INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la
ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de
caducidad se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA __ VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al
Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley
80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. — EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato
con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir
con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA _VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - EL
CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA s6lo podra subcontratar con
la autorizacion previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la
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construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL
INSTITUTO no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra
exigir al CONTRATISTA la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que
imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspension
de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA. — Sin perjuicio de la funciéon de
supervision que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial
correspondiente del INSTITUTO segun lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de
noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias -
INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el
control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para
lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras
existentes al momento de la celebracién del mismo. Ademas de las actividades generales
antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con el
fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara,
asistird y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion
del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestard asesoria relacionada con la
ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que
implique un costo adicional. El interventor no permitird que EL CONTRATISTA inicie las
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con lo
establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el
cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el
Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los documentos
del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de otra
indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor
esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias
gue llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar
las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso
de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental
especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos
antes descritos. El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual
se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona
responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien
estard en la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la
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obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria,
adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asi
como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara informes trimestrales de
los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA _ VIGESIMA _SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. - Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL
CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccién de los trabajos, seran
dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un
acuerdo, se acudira al Director Operativo, cuya decision sera definitiva. Las controversias
o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podran resolverse empleando las
instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente, para
tales efectos, entre otros, como la conciliacion y la transaccion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liguidacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser
suscrita una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procederd a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederd en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la
liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. —
Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios
segun el caso y calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora
expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a
la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. — EIl CONTRATISTA se obliga
a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el
control financiero y contable de identificacion de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de
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Condiciones del proceso de seleccion. ElI domicilio contractual sera la ciudad sede del
INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a
continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: ¢ Estudios y
documentos previos. * Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios. *« Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. « Las
garantias debidamente aprobadas. ¢ Toda la correspondencia que se surta entre las
partes durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes
de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrénico que se encuentra en
SECORP ll, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen
parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El
presente contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes y seré publicada a
través de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la
expedicién del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias y seguros
presentados por EL CONTRATISTA.

Vo. Bo. Minuta: - Diego Lépez Cuesta Abogado - D.C.
Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florian Castafieda - Coordinadora - D.C.
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