
Bogotá, D.C., 26 de junio de 2023

Señor
IVAN DARIO CULMA AVILA
Contratista
Región Sur y eje Cafetero 2
iculma@ffie.com.co

Asunto: Memorando de ALCANCE a solicitud NP IE Alberto Santofimio

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios
de actividades no previstas, alegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la
interventoría, quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y
revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones
realizadas por el Area de Estructuración, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la UG-FFIE está de acuerdo con el valor unitario, debido a que se
encuentran incluidos en el LISTADO UG-FFIE, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales
de mercado:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS   

3.2 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS   

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UN $ 36.769

3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en
concreto)

M $ 47.004

3.3 DRENAJES   

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA   

3.4.2 CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

UN $ 426.579

7,12 TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO   

7.12.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO
AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA

M $ 24.992

7.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO
AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA

M $ 33.441

7.12.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO
AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2" RANURADA

M $ 51.249
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7.12.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO
AL CARBON C/C SCH 10 4" RANURADA

M $ 78.043

7.12.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
TUBERIA ACERO NEGRO 1"

UN $ 12.150

7.12.1
1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"

UN $ 19.011

7.12.1
3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2"

UN $ 34.446

7.12.1
5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
TUBERIA ACERO NEGRO 4"

UN $ 65.650

7.13 VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO   

7.13.5 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE
4" X 2 1/2" X 2 1/2"

UN $ 979.057

7.13.6 SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE
PRUEBAS 4 X 2 1/2" (2)

UN $ 5.354.931

7.13.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y
DESCARGA DE AIRE Ø UL/FM

UN $ 617.653

8.00 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y
COMUNICACIONES

  

8.10 POSTES DE CONCRETO   

8.10.9 SUMINISTRO, AHOYADO Y PLOMADA DE POSTE DE
CONCRETO PRETENSADO DE 12 MTS-1050 KG 

UN $ 1.586.939

8.11 TRANSFORMADORES   

8.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION
ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE
SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES.
NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL.
CERTIFICACION RETIE

UN $ 22.448.672

12,00 CARPINTERIA DE METÁLICA   

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA   

12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS
PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN $ 145.528



Actividades de obra con las cuales la UG-FFIE está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se
encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO

NP-31 SUMNISTRO E INSTALACION LAMINA PARA
TRATAMIENTO DE JUNTAS SISMICAS EN PISOS.

M $ 210.819

NP-32 SUMNISTRO E INSTALACION LAMINA PARA
TRATAMIENTO DE JUNTAS SISMICAS EN MUROS Y
CIELO RASOS.

M $ 261.506

NP-43 REPARACION DE SUPERFICIE CON
RECONSTRUCCION DE FILOS VIGAS DE
CONFORMACION PLACA ENTREPISO METALDECK
(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE
MEZCLA:INVERCRYL-PEGACOR-YESO Y
DISPOSICION DE MATERIAL)

M $ 28.899

NP-48 TAPA EXTERIOR EN FIBROCEMENTO UNA CARA e=
10mm

M $ 82.518

NP-49 CONSTRUCCION CARCAMO SECCION LIBRE
30CMX40CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO
REFORZADO.

M $ 239.754

NP-50 DIVISION INTERIOR BUITRON EN FIBROCEMENTO
UNA CARA e= 10mm

M $ 106.962

NP-51 TAPA CIELO RASO EN FIBROCEMENTO UNA CARA
e= 10mm PARA FACHADAS EXTERIORES. ALTURA
10M

M $ 150.500

NP-54 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE
CONTROL PARA CONTROLADOR CERTIFICADO DE
LA BCI, EN 2(2X18AWG) CU LIBRE HALOGENOS POR
TUBERÍA 2X3/4" IMC

M $ 61.027

NP-56 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
BIFÁSICA DESDE TABLERO REGULADO TGR, HASTA
TABLERO REGULADO TR1, EN
2X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE, LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 56.953

NP-57 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO GENERAL TG, HASTA
TABLERO DE SERVICIOS TS, EN
3X6AWG+1X6AWG+1X8AWG COBRE LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 88.732

NP-59 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO GENERAL TG, HASTA
TABLERO DE COMEDOR TC, EN
3X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 71.024

NP-62 Suministro e Instalacion de Tablero trifásico general
regulado, TGR. Incluye gabinete metálico tipo interior,

UN $ 4.103.357



totalizador 3x40A, llave conmutable de 40A,
protecciones (1) 2x20A, (1) 3x30A.

NP-67 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO GENERAL TG, HASTA
TABLERO DE BIBLIOTECA TB, EN
3X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 71.646

NP-70 SUMNISTRO E INSTALACION DE POCETA
60CMX40CMX30CM EN ACERO INOXIDABLE
CALIBRE 18.

UN $ 992.729

NP-77 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION DE CORTE
DE PLACA (INCLUYE COLA DE RATON 1/4" Y
VULKEM 116 O SIMILAR)

M $ 18.539

NP-78 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO GENERAL TG, HASTA
TABLERO DE TOMAS TT1, EN
3X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 71.646

NP-79 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO GENERAL TG, HASTA
TABLERO DE ALUMBRADO TA1, EN
3X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 71.646

NP-80 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO GENERAL TG, HASTA
TABLERO GENERAL REGULADO TGR, EN
3X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 71.646

NP-81 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TABLERO REGULADO TGR,
HASTA TABLERO REGULADO TR2, EN
3X8AWG+1X8AWG+1X8AWG COBRE, LIBRE
HALOGENOS POR DUCTO PVC DE 1-1/2".

M $ 71.646

NP-82 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
TRIFÁSICA DESDE TRANSFORMADOR HASTA
TABLERO GENERAL TG, EN 3X4/0+1X4/0+1X1/0
COBRE LIBRE HALOGENOS POR DUCTO PVC 2X3".

M $ 483.305

NP-84 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8
CIRCUITOS BIFÁSICO Y PROTECCIÓN DE
CIRCUITOS SEGÚN CUADRO DE CARGA PARA TR1.

UN $ 395.673

NP-86 CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA SB 851 (Incluye
Base, Muros, Pases y Tapa)

UN $ 2.497.151

NP-87 PINTURA PARA EXTERIORES (FACHADAS) SOBRE
PAÑETE

M2 $ 16.200



El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para
la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada
uno de los proyectos que la que la UG-FFIE implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada, verificada y aprobada por la
interventoría del proyecto, de acuerdo con las funciones establecidas en el manual de supervisión e
interventoría, aprobado en el comité fiduciario No. 296 y/o 327 y suministrada por el supervisor del
proyecto, quien a su vez verificó que la información aprobada por la interventoría se encuentra
debidamente documentada, de acuerdo a las exigencias de la UG-FFIE, con relación a los análisis de
precios unitarios, las cantidades de obra y la pertinencia de las actividades descritas en el presupuesto
adjunto a este memorando. Por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en
esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato aprobar y la supervisión,
verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la documentación
allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de
economía y eficiencia de los recursos contratados, teniendo en cuenta las implicaciones establecidas en
la ley 1474 de 2011, ley 610 de 2000 y la ley 734 de 2002.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos de
ejecución o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del
contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo con las condiciones
contractuales y valores actuales de mercado.

Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos: 

Proyectó: ARLEY GONZALEZ SIERRA
Revisó: ARLEY GONZALEZ SIERRA
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