Ibagué Tolima, junio 24 de 2023

FFIE-INT-IEARU-160-Obra-2021

Sefiores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. LUIS FERNANDO ARIAS
Director de obra.

Ciudad
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: Retraso de obra y falta de personal en el proyecto.

Respetado ingeniero,

en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la ejecucién final de las
actividades del contrato de obra de la referencia nos permitimos solicitar al contratista la justificacion
por la no asistencia de personal operativo en obra el dia de hoy ya que se solo se evidencia dentro
de las instalaciones del proyecto a su personal administrativo mas no operativo sin poderse ejecutar
ninguna actividad del contrato. Razon por la cual solicitamos sea presentado su plan de accién para
los siguientes 6 dias que quedan del contrato.

Cordialmente,

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020
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