ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Acta No: 42 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 22/06/23 _ oo
et 09:00 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 / % I
, :

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 / /

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442

OSCAR ARANGO ETC 3167432213

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 Ae)andro VareqaSy

DIEGO ARMANDO ESCALANTE T A

PEREZ CONTRATISTA 3165717480 - ,\%J 7

e >

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 y // e 7

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 o // o

JOHANNA NUDELMAN

RODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 Yol e

[B)'F/f;AN ALEXIS  JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
No Descripcion Responsable IR UL Fecr_la _de
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -
Entrega de recursos de |la )
2 programacion. CONTRATISTA 13/04/2023
Entrega de documentos para )
3 | tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
4 | CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 i
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023 -

HIDROSANITARIAS EXISTENTES.

ENTREGA DE CORRECCION DE

8 | DISENO ESTRUCTURAL DE CONTRATISTA 27/06/2023 -
ESCALERAS Y CIRCULACION
ENTREGA DE DISENO

9 | ESTRUCTURAL DE CUARTO DE CONTRATISTA 27/06/2023 -
MAQUINAS

ENTREGA DE DISENO ELECTRICO

DE MEDIA TENSION  CON
10| APROBACION DE EMPRESA CONTRATISTA 22/06/2023 )

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA

ENTREGA DE DISENO ELECTRICO
DE BAJA TENSION CON

11| APROBACION DE EMPRESA CONTRATISTA 26/06/2023 )
PRESTADORA DE SERVICIO CELSNIA
TOPOGRAFIA Y DISENO

12 | HIDROSANITARIO Y DE AGUAS CONTRATISTA 28/06/2023 -
LLUVIAS

1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -

Asistentes:

(Relacionar el  formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)

Preparé Aprobé Aprobé
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

| (Descripcién de los puntos tratados en la reunién)
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Siendo las (09:00 am) del dia 27 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 vy asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

e Se informa que se tiene un % programado de 97,44% vs un % ejecutado de 48,54%
presentando un retraso del -48,9%. Si bien es cierto que durante la semana anterior se
tuvo un aumento de la mano de obra en el proyecto, las actividades se centraron en la
ejecuciéon de actividades que ya habian sido pagas y que estan presentando afectaciones.

e El personal disminuyo de manera considerable presentdndose el dia sabado 24 de junio y
lunes 26 de junio solo 3 personas operativas que no han realizado actividades de incidencia
econdmica en el presupuesto del contrato, asimismo, el dia de hoy solo se tiene 1 persona
operativa en el proyecto que no esta ejecutando actividades.

e Seinforma que el dia viernes se dio respuesta por parte de esta interventoria en la solicitud
de prorroga donde no se da aval de la solicitud con sus respectivas justificaciones.

¢ No se tuvo respuesta por parte de la coordinadora de proyectos del consorcio Canaan la
Sra. Marly para asistir al presente comité.

e Se informa que no se da cumplimiento por parte del contratista a la entrega de
compromisos de entrega de disenos eléctricos, estructurales, hidrosanitarios y topografia.
Ya que las actividades por parte del nuevo aliado estratégico quedaron suspendidas por la
no aprobacién del prorroga.

e Desde el drea ambiental del contratista se solicita informacién sobre lineamientos para la
entrega de informe final. Se le traslada la pregunta al Arg. Andoni, donde nos expresa que
inicialmente Canaan ya esta en unas conversaciones con la entidad directamente y por
parte del consorcio han solicitado nuevamente la prorroga a la entidad aceptando el pago
de la interventoria con sus propios recursos y otras negociaciones que viene adelantando
con la entidad. Solicita entregar los informes mensuales de manera normal y queda el
compromiso de entrega de los lineamientos para informe final.

e Se solicita a contratista con cada uno de sus administrativos realizar las entregas de
informes a interventoria para ser revisados y aprobados y cuando se tengas los productos
aprobados hacer la debida entrega del compilado a esta interventoria.

e Se recuerda al contratista de acuerdo a reunion de revisién de apus del viernes 23 de junio
realizada con profesional del ffie, la entrega de los apus que fueron aprobados en esa mesa
de trabajo con el fin de actualizar la lista y la documentacién de los que se habia aprobado
el pasado 16 de junio la cual se debe remitir al ffie para los fines pertinentes.

e Por parte del contratista no se ha realizado gestién adicional para el ajuste al disefio de la
red de gas ya que indica que requiere de un anticipo para el ajuste al disefio y que ellos
no pueden incurrir en ese costo adicional, este tramite es necesario para ser entregado
junto a la documentacion que esta solicitando la ETC para tramite ante alcanos:

a) Disefos: Tabla de calculo y Plano Isométrico

b) Certificacién del Instalador.

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.

e Se informa que se solicito al contratista presentar su plan de accién para esta semana toda
vez que el contrato se encuentra activo y se deben de cumplir las obligaciones contractuales,
no se recibid informacion a lo solicitado, si se recibieron las solicitudes de prorroga nuevamente
por parte del contratista hacia la entidad, y se esta a la espera del pronunciamiento de la
entidad ante estas solicitudes.

e Director de obra indica que el plan de accién si se daba la prorroga era hacer la cesién de
recursos econémicos, ya que Canaan no cuenta con liquidez - recursos para el desarrollo del
proyecto, es por esa razén de que no se tiene personal en obra ni se han suministrado
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materiales por parte de Canaan directamente. Indica director de obra que se espera una
respuesta positiva por parte de la entidad.

Por parte de esta interventoria se recalca nuevamente que al momento el contratista
presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervencion de las actividades
programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la
semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecucién de
actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido
es tiempo imputable a la gestidn del contratista por no ver en obra las acciones necesarias
para dar cumplimiento al contrato.

Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervisién por
parte de esta interventoria.

Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacion de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura de
cubierta.

Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacidn para aprobacion por parte
de interventoria.

Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

Se recuerda a contratista que para la ejecucion de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacién completa una vez realizada la revisidén por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacién completa
no se dard autorizacién de ejecucidn de trabajos por parte de interventoria.

Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacion y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccidon
individual.

Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

Se informa que esta pendiente cerrar pqr de GM ingeniera y la entrega de paz y salvos de
personal retirado del proyecto.

Se solicita informacién sobre la revisidon de paz y salvos, contratista informa que se ha
realizado revision teniendo aproximadamente mas de 100 paz y salvos de personal
operativo. Se solicita la entrega de el listado récord de contratacién vs los paz y salvos que
se tienen para conocer exactamente que personal falta por paz y salvos. Se genera
compromiso de una primera entrega de informacién para el jueves 29 de junio.
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ASPECTOS SG - SST:

Se recuerda tener senderos y circulaciones despejados y que se realice la respectiva
sefalizacion.

Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo y personal administrativo que se encuentra en obra.

Se solicita a contratista entregar documentacion de manera completa y con anticipacién de
manera que se pueda hacer la revisidon y la aprobacién sin afectar la ejecucion de
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.

Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar
oportunamente y asi mismo realicen la entrega de documentacion para que se pueda
transitar dentro de la obra.

Se recuerda implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de bafios provisionales
para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de bafos.
Se solicita al contratista aclarar el tema de andamios ya que durante la semana se hizo el
desarme de accesos provisiones a los segundos pisos de los bloques. Contratista informa
que hubo un error de comunicacién de su area administrativa y que no se debieron
desarmar estos accesos, se realizara nuevamente el armado con los andamios que se
encuentran en la obra.

Se solicita hacer reconformacion de brigada de emergencia por que el personal que se
encuentra en obra es todo nuevo y respectiva capacitacion y socializacion.

Se solicita que los elementos de trabajo y equipos se encuentren en buen estado ya que
se evidenciaron extensiones eléctricas sin protecciones y en mal estado y esto genera un
riesgo para el personal que la opera.

Se solicita reubicar punto de encuentro ya que el que esta actualmente en el ingreso de la
obra es usado como area de parqueo.

simulacro de primeros auxilios y mejorar la sefalizacidon de los puntos de encuentro dentro
de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén dentro de los puntos donde se
estan ejecutando las actividades de obra.

Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de
semana se debe de contar con el personal de supervisidn y apoyo del area sst e informar
por medio de correo los horarios y dias en los que se van a implementar estos horarios
extendidos.

COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable [ UES ]
para el
cumplimiento
Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023
Entrega de recursos de la CONTRATISTA 13/04/2023
programacion.
Entrega de documentos para
tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023
SUBSANAR INFORME
TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.

5/




ACTA DE REUNION

_ . FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

ENTREGA DE BALANCE DE OBRA
6 CON VALOR CONTRACTUAL CONTRATISTA 06/06/2023
ENTREGA DE DOCUMENTOS
7 |FIRMADOS PARA TRAMITE DE CONTRATISTA 14/06/2023
REVALIDACION DE LICENCIA

ENTREGA DE CORRECCION DE

8 |DISENO ESTRUCTURAL DE CONTRATISTA 27/06/2023
ESCALERAS Y CIRCULACION
ENTREGA DE DISENO

9 |ESTRUCTURAL DE CUARTO DE CONTRATISTA 27/06/2023
MAQUINAS

ENTREGA DE DISENO ELECTRICO
DE MEDIA TENSION CON
10 APROBACION DE EMPRESA CONTRATISTA 22/06/2023
PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA
ENTREGA DE DISENO ELECTRICO
DE BAJA TENSION CON
11 APROBACION DE EMPRESA CONTRATISTA 26/06/2023

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA

TOPOGRAFIA Y DISENO
12 |HIDROSANITARIO Y DE AGUAS CONTRATISTA 28/06/2023
LLUVIAS
INICIO DE ACTIVIDADES DE
13 TOPOGRAFIA CONTRATISTA 23/06/2023
M CMCF-IEARU-196-2023 RESPUES X | ® WhatsApp X M Comité de seguimientode obra ' X = [ Meet - dnz-xzfg-nss ® x + vV = a X
& - C @& meetgooglecom/dnz-xzfg-nss = 2 % 0O % :
M Gmail €3 YouTube B¥ Maps [ y2matecom < Ingresara LMS SE..

Andoni Arizmendi Johanna Nudelman Rodriguez

LILIANA RUBIO CARVAJAL
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