ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

Acta No: 32 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacion | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 10/04/23 _ PRINCIPAL
ok 10:00 AM Hora Fin: | 11:30 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Ag enda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 /}%%’
MERCEDES ALZATE CONTRATISTA 3134574982 4@45/(&
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 A )andva \)o»«eqa Su
MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740 Wavce\b j;eq_
- —

DIFGO ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480 \,\; £
PEREZ N e
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 q

il

1
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228

|~ Al
FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 ' A}W
JOHANNA NUDELMAN
RODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 Stemalilical
g?ﬁg’*” ALEXIS — JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
Ny propuesta Fecha de
No Descripcion Responsable para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -
ENTREGA DE PLANOS DE TALLER
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
2 | ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON CONTRATISTA 29/12/2022 i
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.
Entrega de disefio estructural
3 | completo. CONTRATISTA 01/03/2023 -
Entrega de programacion de obra )
4| con prorroga No. 02. CONTRATISTA 29/03/2023
Entrega de informe topografico e )
> informe de redes hidrosanitarias. CONTRATISTA 02/03/2023
Entregar informe realizado por el
6 | observador profesional SST del CONTRATISTA 10/04/2023 -
simulacro realizado en obra.
Dar respuesta al oficio 102
7 | Autoevaluacion estandares minimos CONTRATISTA 05/04/2023 -
ante el Ministerio del Trabajo.
Dar respuesta al oficio 103
8 | Incumplimiento Plan de Trabajo CONTRATISTA 05/04/2023 -
Anual.
Entregar paz y salvo del siguiente
9 | personal retirado Yovanny Chila y CONTRATISTA 10/04/2023 -
Diego Rodriguez.
Asistentes:
(Relacionar el  formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)
Preparo Aprobo Aprobo

(FIE)

(ETC/INTERVENTOR{A/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (10:00 am) del dia 10 de abril de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 vy asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:
Se informa que el contratista presento programacién de acuerdo a la prorroga No. 02, teniendo
asi un % programado de 47,78% vs un % ejecutado de 50,89%.
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Junto a representante de la ETC, FFIE y contratista se revisa el disefio de las puertas toda vez
que es necesario que sea establecido el mecanismo de manejo de las fallebas, el presente
comité estd acompanado por el arquitecto Diego Costa y el arg. Andoni Arizmendi parte del
FFIE, contratista muestra un video de un modelo de puerta que se hizo en taller y donde se
evidencia que las fallebas de la puerta se manejan con una manija que quedara ubicada en la
nave pequefia que permitira la facil manipulacion para los estudiantes y proporciona la abertura
de ambas puertas al momento de ingresar o salir del aula, la implementaciéon de este
mecanismo no incide en un costo adicional del ya fijado en el presupuesto, en la nave grande
sera ubicado el cerrojo tipo mariposa y la manija externa.

Con esto se da validacién por parte de la entidad, ETC, e interventoria a este disefio, sin
embargo, contratista debe de entregar un plano con cotas, donde se evidencien los elementos
gue conformaran lo establecido en el presente comité.

Se aclara a contratista que para la programacion de obra entregada deberan hacer llegar los
recursos y presentar el plan de compras con el que se suplira el proyecto para dar culminacion
en el tiempo establecido en la segunda prorroga del 30 de junio del presente afo.

Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervencidn en los espacios e
intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programacion y
tiempos del contrato.

Se recuerda a contratista el compromiso de entrega que esta pactado para el 30 de abril del
presente afio de los bloques A y B, y que, aunque se hallan reprogramado las actividades que
dan culminacién a estos bloques se debe de cumplir con el compromiso de entrega. Sin
embargo, se aclara que por el ajuste al disefio hidrosanitario las baterias sanitarias de estos
dos bloques no quedaran en funcionamiento, pero los demas componentes de los bloques
deberan ser entregados en esta fecha, debidamente terminados. Contratista informa que no
se dara terminacion de la pintura de la fachada externa para el 30 de abril y la ultima mano
de pintura se realizara para la entrega final del proyecto.

Se encuentra pendiente por entregar por parte del contratista los APUs de los items no
previstos que han surgido en el desarrollo del proyecto y los cuales se requieren revisar de
manera urgente para poder darle tramite ante la entidad. Contratista informa que durante el
dia hara la entrega de dicho compromiso.
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e Se reitera a contratista la entrega de los planos de taller de la estructura de cubierta que ya
serian los planos récord debidamente firmados por el asesor estructural aprobado por esta
interventoria.

¢ Se informa que el dia de hoy en horas de la mafiana se recibié correo con la informacion
pendiente del levantamiento topogréfico, se realizara la verificacién por parte de interventoria,
y se aclara que la revision del disefio hidrosanitario esta sujeto a la verificacion del
levantamiento topografico presentado por el contratista.

e Se recuerda a contratista que estan pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto
eléctrico y documentos para la aprobacion de la hoja de vida del asesor eléctrico.

e Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.

e Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafiamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la instalacion de enchapes.

¢ Se recuerda al contratista que dentro del aval de ajuste a los disefios en el area estructural se
debe realizar el ajuste a las escaleras y circulacion metalica, disefio a la placa de contrapiso de
los tanques de almacenamiento y cuartos de bombas, contratista informa que esta revisando
los disefios ya que por las cargas puntuales de los tanques se debe hacer una cimentacion con
pilotes o un mejoramiento con cicldpeo, sin embargo se encuentra revisando ya que no hay un
estudio de suelos para el area de construccidon establecido para los tanques. Se recalca a
contratista que la determinacién del mejoramiento o cimentacién que deba de tener la placa
se debe sustentar con documentacién completa. Contratista informa que esta semana dara
informacién.

e Por parte de interventoria se esta realizando la revisién de los disefos entregados hasta el
momento como fue el disefio estructural de las escaleras de circulacién.

e Se recuerda a representante de ETC revisar la disponibilidad de servicio de gas y de
informarnos las determinaciones que tome la empresa encargada.

e Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

e Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de
personal nuevo presentar con anterioridad la documentacién para aprobacién por parte de
interventoria.

e Se reitera a contratista como constructor responsable revisar la vigencia de la licencia ante
curaduria toda vez que ya se solicitd la segunda prérroga. Contratista debe de entregar
documentacion a la ETC y ellos hacen el tramite ante curaduria e informa contratista que
realizara la entrega esta semana ya que la vigencia de la licencia actual esta hasta el 12 de
abril.

e Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucidon que debe de haber al
momento de realizar actividades de demolicidén con la intencion de que estas no generen dafios
a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones que no estan
previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan utilizando para
mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales
en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones
en su calidad y que al momento de realizar la instalaciéon de pafietes sobre fachadas que ya
tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga una mayor precaucidon de manera
gue no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios y reemplazos de estos nuevos
elementos de obra. Se recomienda hacer la entrega de plan de compras para verificar los
tiempos y suministros que por parte del contratista se harian a la obra, por el momento se esta
a la espera de suministro de piso en baldosin para retomar la actividad.

e Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

e Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacion completa una vez realizada la revisidon por parte de
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contratista, interventoria realiza nueva revisién y da aprobacion, tanto de personal operativo,
operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacion completa no se dara
autorizacion de ejecucién de trabajos por parte de interventoria.

e Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacion y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccion individual.

e Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de
igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

e Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados. Al momento el informe ambiental no ha sido
aprobado y requiere que se subsanen puntos de este informe.

e Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento de
la cancha de la institucidén, que, aunque no se ha hecho de manera formal el requerimiento por
parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a contratista adelantar este
requerimiento realizado de manera verbal durante comité anterior.

e Por parte de la ETC se solita revisar el punto cero que muestra en planos de disefo inicial de
la red de gas.

e FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media cafia en las vigas de las fachadas
laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar empozadero de agua
lluvia.

e FFIE solicita a la ETC en caso de no tener solucion por parte de la empresa ALCANOS de la
acometida domiciliaria de gas tener en cuenta que por parte de la secretaria de educacion se
puedan hacer las demoliciones, excavaciones y reposiciones necesarias para llegar al punto
cero del proyecto, y a lo cual el ing. Oscar expresa que escalara la consulta con la secretaria.

e Se solicita a contratista realizar el sello de las uniones de los flanches instalados en las cubiertas
de todos los bloques.

¢ Del area ambiental se informa que el informe mensual del mes de marzo aun no ha sido
aprobado, el dia de hoy se compartieron al correo las observaciones que aun no han sido
subsanadas, de igual forma no se han dado contestacion a los oficios que se han remitido desde
la interventoria donde se esta soportando la preocupacidon que se tiene ante la implementacion
del plan de manejo ambiental en la obra, se hace la invitaciéon a dar cumplimiento a las medidas
gue se establecieron por parte del contratista frente al manejo ambiental de la obra asi como
a las obligaciones contractuales y el cumplimiento de la normatividad vigente.

ASPECTOS SOCIALES:

e se confirma reunién de avance del 50% para el dia 18 de abril de 2023 hora: 10:00 am

e se solicita respuesta al derecho de peticién del sefor CARLOS AUGUSTO GOMEZ MARTINEZ
presentando por parte del contratista los pagos de dos facturas y el respectivo paz y salvo,
también pago de retegarantias con su respectivo paz y salvo

e se hace claridad que no es motivo de incumplimiento de pagos de retegarantias a los aliados
estratégicos por contratos internos entre el contratista y oferentes y/o aliados. Que se solicitara
de cada uno de ellos los paz y salvos para temas de liquidacidn.

ASPECTOS SG - SST:

e Esta pendiente por entregar el informe de por el observador profesional SST del simulacro
realizado en obra.

e Esta pendiente por dar respuesta al oficio 102 Autoevaluacién estandares minimos ante el
Ministerio del Trabajo al igual que dar respuesta al oficio 103 Incumplimiento Plan de Trabajo
Anual.
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e Se solicita realizar el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal vinculado al
proyecto.

e Se solicita por parte del area de seguridad acelerar el proceso de arreglo de redes
hidrosanitarias de bloques de mejoramientos ya que estas no cuentan con una salida al
exterior, generando peligros bioldgicos al personal de obra y comunidad estudiantil.

e Serecomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar insumos
necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo.

e Se recomienda al contratista entregar la documentacion completa del personal para ser
verificada previo al inicio de las actividades y asi dar aprobacion.

e Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevencién y proteccién contra caidas.

e Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotacién y EPP de proteccién a todo
el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto.

e Se recomienda realizar la solicitud para adquisicidn andamios certificados para el proyecto,
dado que se evidencia andamios incompletos e inseguros para el desarrollo de las actividades.

COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable propuesta
para el
cumplimiento
1 |Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023
5 Entrega de informacion para disefno CONTRATISTA 14/04/2023

de placa de tanques

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER
DEBIDAMENTE ~ FIRMADOS ~POR
2 | ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON CONTRATISTA 29/12/2022
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.

Entrega de disefio estructural

3 CONTRATISTA 01/03/2023
completo.

4 |Entrega de recursos de la CONTRATISTA 13/04/2023
programacién

5 Entrega de informe topografico e CONTRATISTA 02/03/2023

informe de redes hidrosanitarias.
Entregar informe realizado por el
6 |observador profesional SST del CONTRATISTA 10/04/2023
simulacro realizado en obra

Dar respuesta al oficio 102
7 | Autoevaluacion estandares minimos CONTRATISTA 05/04/2023
ante el Ministerio del Trabajo

Dar respuesta al oficio 103

8 |Incumplimiento Plan de Trabajo CONTRATISTA 05/04/2023
Anual
Entregar paz y salvo del siguiente

9 |personal retirado Yovanny Chila y CONTRATISTA 10/04/2023

Diego Rodriguez
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