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Bogota D.C, 9 de junio de 2023. CMCF-IEASC-198-2023
Sefores

CONSORCIO INTER FFIE-2020
German Alfredo Bazzani Pradere.
Representante Legal

Bogota

Referenciaz CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: SOLICITUD PRORROGA #3 AL CONTRATO DE OBRA, nuestro oficio CMCF-
IEASC-189-2023 de fecha 25 de mayo de 2023, en el cual se solicito la adicién al contrato
por valor de $ 1.685.134.959 y un tiempo adicional de 4 meses.

Cordial saludo:

En atencién a las Obras Objeto del alcance del Contrato No. 1380-1518-2022 Yy a nuestras
Obligaciones Contractuales segun éste, suscrito entre el CONSORCIO M&E CANAAN vy el
FFIE, que tiene por objeto “La elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la
institucion educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, , €n el Municipio de Ibagué,
Departamento de Tolimay requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE y en atencion
a nuestra obligacion fundamental de la entrega del Equipamiento Educativo, solicitamos
mediante la presente y encontrandonos dentro del desarrollo del plazo contractual
establecido, procedemos a realizar conforme a los procedimientos del contrato a poner
nuevamente en conocimiento de ustedes las necesidades econémicas y programaticas de
las Obras que conllevan obligatoria e inexorablemente a la adicién en tiempo No.03 del
contrato en referencia, fundamentado en los siguientes hechos, luego de la reunién del
pasado 29 de mayo de 2023 en las instalaciones del FFIE y modificando el alcance de
nuestro oficio CMCF-IEASC-189-2023 de fecha 25 de mayo de 2023:

1. PENDIENTES DE INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS- NP

a. En atencion a las entregas de los precios unitarios no previstos requeridos
para la terminacion de las Obras segun el alcance del Contrato, las ultimas
entregas de estos se efectuaron en las fechas 24 de marzo y 31 de marzo
de 2023. Ante las necesidades de flujo de caja y de la revision final propia

Carrera 14 No79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911
proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com



mailto:proyectoantonioumana@gmail.com
mailto:proyectoalbertosantofimio@gmail.com

L&

V] s!‘(- CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CANAAN

CONSTRUCTORES

CONSULTORES S.AS NIT. 901.333.356-4
Unicamente del area de Presupuestos del FFIE, el pasado 3 de mayo se
realizé la entrega de los NP de obra civil propuestos por el contratista y
ajustados segun las observaciones de Interventoria, los cuales, fueron
sometidos a revisién, resultandos aprobados los NP 24-25-26-27-28-29-34-
35-44-45-46-47-52-63 y 72, mediante mesa de trabajo del 04 de mayo de
2023, por consenso del contratista, la interventoria 'y FFIE.

El dia 5 de mayo se envio la subsanacion de las observaciones solicitadas
a los mismos, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la respectiva carta
de aprobacion.

En concordancia con lo anterior, el dia 5 de mayo, fue enviada a la
interventoria por medio de oficio CMCF-IEASC-184-2023 la subsanacién de
las observaciones de veinte (20) NP con ajustes para revision, los cuales,
aun no han sido devueltos para consideracion por parte del contratista en el
ejercicio de su derecho a la defensa.

A la fecha esta pendiente la continuacion de las mesas de revision de Nps
con la UG-FFIE, siendo estos un total de 36 Nps pendientes dentro de los
cuales hay actividades tales como: i) ascensor, ii) Bomba de incendio ii)
Tablero listado iv) Tanques, v) gabinetes eléctricos, vi) acometidas
principales de tableros de energia de edificacién, bombas y ascensores, vii)
Persianas aluminio, viii) cerramiento perimetral del Predio.

b. Existen actividades aprobadas en los NP del 4 de mayo de 2023, tales como
las maquinas biosaludables, las cuales aun no han sido confirmada su
localizacién mediante plano urbanistico y por lo tanto, no se ha podido
programar su ejecucion y cerrar la definicion de la base de cimentacion.
Siendo lo anterior, objeto de definicion y aclaracion oficial del alcance de las
actividades a ejecutar, entre la ETC y el FFIE, dado que el proyecto no
contempla intervencion urbanistica.

c. Vemos la necesidad de dejar en manifiesto, que el contratista no puede

ejecutar obra alguna sin previa autorizacion del contratante, en lo que refiere
a actividades sin presupuesto aprobado, a la fecha ain no se ha aprobado
oficialmente los disefios estructurales de escalera metalica, cerramiento y
placa de cancha, los cuales son items contractuales que no han podido
programarse para iniciar su construccion, siendo estas dos actividades de
gran impacto para el proyecto.
En adicién a lo anterior, es importante aclarar que el disefio propuesto para
el cerramiento por el contratista responde a la solicitud del supervisor FFIE,
siendo éste, diferente a la especificacion del presupuesto contratado segun
listas FFIE (malla eslabonada), por lo tanto, debera someterse nuevamente
a conciliacion de precios para su ejecucion y que se tenga la respectiva
aprobacion.

d. En correspondencia con el numeral anterior, actualmente no se ha aprobado
oficialmente los disefios estructurales de placa tanques y muros de
contencién, los cuales son actividades no contractuales indispensables para
complementar las obras de instalacion de tanque de redes RCI e
hidrosanitarias y construccion de cancha multifuncional, siendo estos
también, objeto de revision y conciliacion de precios para su ejecucion.
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ras superiores

e. Existen items NP presentados para revision, los cuales necesitan tiempo
minimo para su ejecucion, desde su aprobacion para programar compra y
despacho, por lo tanto, deben considerarse estos tiempos de llegada e
instalacion en obra:

e NP-64 EQUIPO RCI: Suministro de equipo de presién e hidraulica de
incendios veinte (20) dias habiles. Tablero equipo contra incendios
UL/FM 16 a 18 semanas.

d1aco <=

Ingenieros s.a.s

NIT S004070M 1-5

Validez de la oferta : 30 dias calendario

Tiempo de entrega : Suministro equipo de presién e hidrdulica de incendio 20 dias habiles posterior al anticipo del 50%.
: Tablero equipo contra incendio UL/FM, 16 a 18 SEMANAS postertor al anticipo del 50%.

Para el tablero del equipo contra Incendio UL / FM los tiempos ofrecidos en nuestra oferta comercial estdin sujetos a la
modificacién y/o variacién por parte del suministro de nuestros proveedores, teniendo en cuenta los inconvenientes en la
cadena de abastecimientos, suministro de materia prima y escases en el transporte y contenedores a nivel mundial. Esta
razén se considera causa suficiente para aplazar la entrega del equipo si causal multas o perjuicios a IACOL INGENIEROS SAS

Imagen 1. Cotizacion equipo potabley equipo RCI- IACOL
INGENIEROS S.A.S

o NP-69 PLATAFORMA VERTICAL ELEVAPERSONAS: doce (12)
semanas para fabricacién y dos (02) semanas para instalacion

PERIODO DE ENTREGA

12 semanas para iniciar instalacion.
Duracion de la instalaciéon 2 semanas.

Los tiempos indicados seran validos siempre que se hayan cumplido los siguientes
aspectos

- Legalizacion de contrato de obra y/o recibo de carta de aceptacion respectiva

- Recibo del anticipo pactado

- Aprobacién de planos por parte del CONTRATANTE.

<

Carrera 65 N° 24-36 Medellin Cel: 3016926979 www.inleva.com

va

Imagen 1. Cotizacién eleva personas - INLEVA S.A.S

f. La inclusion y ejecucion de los items NP relacionados previamente, son
imprescindibles para culminar el alcance del proyecto y exigen una adicion
presupuestal.
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g. En mesa de trabajo del dia 31 de mayo, fueron aprobados algunos de los
Np presentados y que son actividades ya ejecutadas, como son los Np 30-
36-37-38-39-40y 75.

h. Es de alta gravedad que a la fecha algunos Nps se han ejecutado y estos
han requerido inversion de recursos, los cuales a la fecha no han sido
compensados a este Consorcio, o que ha generado un déficit de caja
necesaria para la ejecucion de las Obras y cumplimiento del programa.

Se presentaron 2 Np, los cuales estan para hacer ajuste de precios, de
acuerdo a lo manifestado por la entidad contratante, los cuales son:

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS
VIGAS DE CONFORMACION PLACA ENTREPISO METALDECK

NP-43 (INCLUYE ESCARIFICACION, APLICACION DE MEZCLA: INVERCRYL- M
PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL)
NP -48 TAPA EXTERIOR EN FIBROCEMENTO UNA CARA e= 10mm M

2. DEFINICION DE DISENOS:

a. ESCALERA DE EMERGENCIA: Esta actividad no ha podido conciliarse
desde el concepto inicial de disefios arquitecténicos aprobados por
Curaduria en contrato anterior, dado que existen vacios en la informacion
de la planimetria arquitectonica en lo relacionado con la ubicacion de esta 'y
la coordinacion con el estructurales también presentados en dicha curaduria
dado que no se tiene el detalle de esta estructura metalica (escalera) y
modelo estructural de fundacién y elevacién y empalme con el edificio. A la
fecha este consorcio presentd propuestas de ubicacion, disefio de
cimentacion y empalme con el edificio, independizando esta del Edificio, lo
cual no se tiene como posible ubicacion de esta del disefio estructural que
han generado dudas y retraso en la toma de decisiones para el aval en el
avance en la construccién de las mismas.

b. RED DE GAS: De acuerdo con la informacion validada por el funcionario de
ALCANOS ESP, mediante visita a obra del 22 de abiril, el disefio inicial de
red de gas suministrado por la entidad contratante debe someterse a
reajuste, ya que el punto de conexion debe ser una derivacion de la matricula
existente y no una matricula nueva. En consecuencia, el consorcio se
encuentra adelantando la solicitud de cotizacién para dicho reajuste con
ALCANOS ESP, para presentar a la interventoria, FFIE y ETC una
propuesta econdmica, con el fin de garantizar la aprobacion, adecuada
puesta en funcionamiento y certificacion de la red.
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3. REDES EXTERNAS

Es importante anotar que la construccién de las redes de servicios Publicos en lo
relacionado con:

i) La construccion de la subestacion eléctrica en Poste.
i) La acometida de acueducto con su respectivo medidor.
iii) Red de Gas.

No son parte del alcance del contrato inicial del Consorcio, estas solo nos competen los
disefios, sobre los cuales actualmente se tiene aprobado por parte del IBAL el
acueducto y de las redes de energia presentamos segundo disefio para instalar un
segundo poste y transformador de 75 KVA, adyacente al nuevo poste y transformador
de 75 KVA instalado por Celsia en el mes de diciembre de 2022, proyecto sobre el cual
este Consorcio no conoci6 de forma oportuna y recta y lo cual nos llevo a redisefiar el
proyecto de subestacién de red eléctrica el cual se presentd en primera revision como
una repotenciacién del transformador instalado por Celsia , disefio que fue rechazado
solicitando que se presentara disefio con un segundo poste.

El valor de este redisefio es de $ 3.570.000 méas IVA y debemos solicitar su pago a
ustedes.

Sobre las redes de aguas lluvias y aguas negras estas se encuentran construidas desde
la anterior etapa de Construccion en el Contrato anterior al nuestro, lo que significa que
el proyecto ya se encuentra conectado a la red principal.

4. Paralaterminacion de las Obras se solicita una prérroga al Contrato de sesenta dias
(60) a partir del 1 de julio del 2023 y los cuales se requiere para el cumplimiento de
los hitos de programacién que determinan la ruta critica.

Dada la situacion de ejecucion de las obras, es importante anotar que es necesario para
resolver las divergencias de plazo que hay entre las partes y el atraso en la construccion
de las Obras imputables y no imputables al Consorcio, se convoque segun lo prevé el
contrato a la CLAUSULA TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES donde EL PA-FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecucion,
terminacion y liquidacién. (...), antes de iniciar cualquier proceso de apremio por causas
no imputables a este Consorcio y que han afectado el desarrollo de las obras entre ellas:

- Desercion de Personal que se ha llevado de otras zonas del Pais (Bogota) por que
encuentran otros sitios.

- Rotacion de personal por la desercion lo cual afecta los rendimientos y genera
perdida de la dinamica de las Obras.

- Falta de mano de Obra calificada en la Zona de la Obra lo que obliga a llevar el
personal de otras zonas
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- Demoras en los tramites de disefios antes las entidades externas para las
aprobaciones.

- La fluctuacion del délar, que sigue incrementando los costos de los insumos
criticos, los cuales ademas tienen escasez tales como aluminio, acero, tuberias,
laminas, acero inoxidable, vidrio, etc.

- Lanegativa de la Ciudad de Ibagué a brindar confianza y créditos de corto plazo a
las Constructoras de los Colegios actuales dado los siniestros y pérdida de
credibilidad de los contratos anteriores, lo cual nos ha llevado a adquirir muchos
suministros de contado o a llevarlos desde Bogota con los sobrecostos que esto
representa.

- Los atrasos de algunos items, se deben a la falta de aprobacion temprana de los
NPS. de los cuales se han efectuado obras parciales que no han tenido su debida
compensacion llevando a la falta de flujo de caja, causal de la disminucién de
personal, ademas de las definiciones técnicas que han impedido el avance objetivo
y la apropiacion adecuada de los recursos en las actividades que generan valor.

- A la fecha los avances financieros se han concentrado en la ejecucion de
actividades de estucos, enchapes, resanes, correcciones de obras inconclusas y
mal efectuadas del contratista anterior, lo cual no ha generado la compensacion
adecuada para el avance.

- Enla pasada reunién del 29 de mayo de 2023 en el FFIE con la direccion Juridica,
Interventoria, coordinador regional , gestor y contratista, el FFIE le solicité al
contratista ejecutar la cesion total, cesion de derechos u otra figura legal de
voluntad entre las partes, para lo cual este contact6 a las empresas sugeridas y
que actualmente aportaron documentos para el estudio y aprobacion del FFIE vy
ante lo cual , se evidenci6 el interés siempre y cuando las actividades
representativas estén dentro de este acuerdo, lo cual es en este momento de grado
de dificultad alto porque las actividades de obra civil que son las que requieren
personal, los balances de ejecucién pendientes estan concentrados en pafietes,
estucos, enchapes y otros que no tienen margen de ganancia.

Anotamos ademas dentro de las condiciones incumplidas por todas las partes se detallan
las siguientes:

- i) Aprobacion tardia de disefios por parte de la Interventoria y el Contratante por
multiples causas.

- i) Definiciones tardias de alcances contractuales de mayores y menores
relacionadas con el Edificio, relacionados con los Nps detallados anteriormente.

- i) Definiciones tardias de alcances contractuales de Obras Complementarias
relacionadas con los muros de contencién, accesos, mejoramientos, de los cuales
aun no han sido resueltos o no hay claridad de los alcances.

- iv) No hay claridad de los recursos necesarios para la ejecucion de las Obras
Complementarias necesarias para la entrega completa e inicio de funcionamiento y
si estan apropiados por parte del Municipio.

- V) bajos rendimientos de obra producto de circunstancias varias tales como bajo
recurso de mano de obra, alta desercién y rotacion del personal Obrero que se
obtiene de fuera, escasez de algunos materiales criticos dado las alzas y la oferta 'y
demanda de los mismos, huelgas de personal al minimo demora de pago.
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- vi) Bajos rendimientos por motivos de flujos de caja y liquidez del Consorcio,
producto en parte de la falta de cobro de obras Nps.

- vii) Negativa a prorrogar el Contrato segun solicitudes relacionadas en anteriores
ocasiones, obviando el real valor del contrato y el alcance de las actividades.

- viii) Planes de contingencia presentados y no logrados de manera eficaz producto
de las anteriores consideraciones.

- ix) Atrasos imputables al Consorcio en la construccion

- X) Plan de compras y contrataciones, reprogramado en mdltiples ocasiones
producto de la demora en la aprobacion de los Nps requeridos para el Proyecto y
sin los cuales no se podia comprar los elementos mas criticos relacionados en el
literal ii.

El valor total de las Obras contractuales asciende a la suma de $ 3.746.362.662, para lo
cual se realiza balance de mayores y menores cantidades definiendo este valor como el
alcance de ejecucion del contrato.

Asi las cosas, este contratista reitera su solicitud de prérroga y para este oficio sin adicion
de recursos para lograr cumplir el contrato que a la fecha tiene vigente, indica ademas que
dada la fecha fin del contrato a 30 de junio y que estando en la presentacion del acta del
periodo de mayo, ésta debe ser tomada para pago del saldo de anticipo por amortizar, por
lo cual se solicitan evaluar de manera inmediata los siguientes, con el fin de no continuar
lacerando al contratista financieramente, lo cual ha llevado a un estado de iliquidez y a su
vez al incumplimiento de las actividades fundamentales que generan el requerido avance
financiero y por ello se solicita:

1. Proérroga el contrato por (2) dos meses, buscando viabilizar esta en el mes de junio de
2023.

2. Suspender el contrato a partir de la fecha por los dias necesarios para atender la
modificacion de plazo, y asi no vulnerar el flujo de caja al de caja producto de las actas,
aclarando que este Contratista seguird con las actividades que de comun acuerdo
puedan efectuarse en sitio para no motivar alteraciones de la comunidad.

3. Concertar los costos minimos necesarios de la Interventoria para que este contratista
aporte el 50% que corresponderian al valor de $16.897.355 (DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS M/CTE) por los meses de prorroga requeridos.

4. Que se le pague las actividades ejecutadas a la fecha en los items lista FFIE y NPs,
sin dejar remanentes de cobro, con tal fin de que este contratista pueda recibir los
pagos pendientes requeridos para el avance de obra y que corresponden a obras
ejecutadas en periodos anteriores a mayo de 2023.
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1S superiores

Adjuntamos:

e Balance presupuestal con el alcance contractual.

Agradeciendo la atencion prestada a la presente solicitud y convencidos de su gestion
cuyo fin debe ser la terminacién de las Obras, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Hado, 4. D kq,<9

Ing. HECTOR ADALBER ORDONEZ.
Representante legal.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyectd: Gustavo Carvajal — director De Obra
Revis6: Marly Vanegas — Coordinador de proyectos
Aprobo Direccion Juridica - Gerencia

Copia: José Octavio Duque FFIE
Ivan José Gutiérrez FFIE
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