Ibagué Tolima, enero 21 de 2023

FFIE-INT-IEARU-085-Obra-2021

Sefiores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. Mercedez Alzate

Director de Obra

E-mail: proyectoantonioumana@gmail.com
Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503

Ciudad

Ref: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima

Asunto: RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO CMCF-IEARU-094-2022 CUYO
ASUNTO ES: “RADICACION ACTA N.° 4”

Respetados Sefiores,

Por medio de la presente, se hace devolucion del ACTA PARCIAL No 4, del contrato de obra
1380-1518-2022, radicada mediante oficio No CMCF-IEARU-094-2022 y se da respuesta a las
consideraciones que en el mismo se realizan:

“2. Sobre la amortizacion del anticipo, el Consorcio M&E CANAAN FFIE, no comparte lo
indicado sobre la amortizacidn del anticipo en un porcentaje mayor al desembolsado a la fiducia
por un 20% del contrato, tomando como criterio que nos encontramos en el penudltimo mes del
contrato, situacion que ain no se ha esclarecido pues hay tiempos aprobados por la interventoria
que aun no han sido adicionados, tales como el tiempo adicional de los disefios y otros factores
gue han sido expuesto, tales como las deficiencias de calidad de las obras que nos llevaron a
ejecutar una mayor cantidad de obra exorbitante, que ademéas consume los mayores tiempos de
ejecucion inicialmente convenida, el factor invierno que perjudica y que nos ha hecho perder un
tiempo valioso en la ejecucion del 100% de actividades y el mayor tiempo aprobado para la
realizacion de la fase | del contrato.”

Respuesta: Como lo indica en el parrafo que se transcribe de su comunicacién, el acta parcial No
4 es la pendltima acta del contrato 1380-1517-2022, toda vez que el mismo, tiene fecha contractual
de terminacion el 13 de febrero de 2023 y como se indica el folio 87 del documento “TERMINOS
DE CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA CONTRATACION (...)” de la
“INVITACION ABIERTA No. 008 FFIE DE 2019, en su numeral “10.7 Anticipo":
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- Amortizacion: El valor entregado a titulo de anticipo debera ser amortizado de
acuerdo con los plazos que se presentan en la siguiente tabla:

PLAZO INICIAL DEL i E
CONTRATO (MESES) PLAZO MAXIMO PARA AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
6-9 Se amortizara antes del altimo pago parcial, correspondiente a la
terminacién del contrato.
10-13 Dos cortes anteriores al tiltimo pago parcial
14-17 Tres cortes anteriores al tltimo pago parcial
MAYORES A 17 15 meses.

Fuente: TERMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA CONTRATACION
INIVITACION ABIERTA No. 008 FFIE DE 2019

Por lo anterior, tomando en cuenta que a la fecha no se ha realizado modificacién contractual al
contrato 1380-1517-2022 y el plazo de ejecucién del mismo es 7 meses, la amortizacion del
anticipo debe realizarse antes del Ultimo pago parcial y a la fecha solo se ha amortizado el 1,59%
y con dicha acta solo se amortizara hasta el 14,41%, monto que no cubre el desembolso que a la
fecha se les ha girado.

“2. Lo anterior presupone que el Consorcio tiene el derecho a que se le reestablezca el tiempo que
estimamos en un minimo de 90 dia calendario, con lo cual no estariamos frente a un penultimo
mes del contrato.”

Respuesta: Como se indico en la reunion realizada en las oficinas del FFIE, hasta tanto, no se
cumpla con los alcances contractuales conforme a los compromisos, no se revisara una posible
prérroga contractual. Ahora bien, como se ha indicado los comités de obra, existe un atraso en la
ejecucion de las obras por falta de personal para la ejecucion de las mismas, lo que a la fecha se
presenta un atraso de 53,24%, que corresponde a 5 meses de ejecucion que son imputables al
contratista.

“3. Por todo lo anterior nuevamente radicamos con el 25% de descuento de anticipo a pesar de
que a la fecha no autorizaron los giros de la totalidad del anticipo solicitado por el CONSORCIO,
afectando gravemente los suministros del proyecto.”

4. Agradecemos dar la continuidad al tramite del corte de obra No. 4, cuyos recursos son
indispensables para la continuidad del proceso de ejecucion de obra y cumplimiento a terceros.”

Respuesta: para los numerales 3 y 4, mantenemos la respuesta dada en los numerales 1y 2, Por lo
anterior, se hace la devolucion del acta parcial de obra.

Sin otro particular,

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO

BAZZANI P
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