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Bogota D.C., 11 de Septiembre de 2023 CMCF-FFIE-ASC-220-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE),
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA

Director

Direccion Juridica

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022- ELABORACION DE LOSDISENOS
Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ILE. ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL (IBAGUE - TOLIMA)

Asunto: Solicitud de reconsideracion Comunicacion de inicio PIC del Contrato de
Obra 1380-1518-2022, I.E. Alberto Santofimio Caicedo (Ibagué - Tolima)
Traslado informe de interventoria
Fecha de recibo via correo electrénico el dia 4 de septiembre de 2023
Pdliza de Seguro de Cumplimiento 4006263 expedida por HDI Seguros

Procedemos a presentar, conforme al procedimiento contractual y la legislacién colombiana,
los DESCARGOS frente a la decision adoptada informada en la comunicacion mencionada en
el asunto, por la cual se resuelve el procedimiento de incumplimiento contractual segun
Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesion 441 del 06 de julio de 2021, consistente en
aplicar la aplicacion de la clausula penal tasada en un valor de Doscientos treinta y siete
millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos veinte pesos ($237.594.320),
correspondiente al 31.71% dejado de ejecutar y declarar la ocurrencia del siniestro para hacer
efectivos los amparos de la péliza de cumplimiento para la indemnizacion de perjuicios
derivados del incumplimiento ante la compafiia aseguradora. por causal de incumplimiento el
Contrato de Obra No. 1380-1518-2022, y en consecuencia aplicar y hacer exigibles el cobro
de la clausula penal proporcional.

En atencién a la comunicacién del procedimiento de posible incumplimiento contractual, el
cual segun indica obedece a la recomendacion segun informe presentado por la
Interventoria, de conformidad conlo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA del contrato de
obra 1380-1518-2022, presentamos a usted el ESCRITO DE DESCARGOS vy
encontrandonos dentro del término contractual establecido en su misiva refirieron en torno a
la ejecucion del contrato y, con ello, el respectivo soporte probatorio, que da cuenta del
cumplimiento de cada una de las actuaciones adelantadas por este Contratista.

Ahora, y previo a presentar de manera puntual respuesta, observacion y/o aclaracion a cada
punto, como se indicd, es necesario traer a colacién las disposiciones que, en materia de
controversias establece el Contrato, con el fin de garantizar los derechos de las partes, que
consideramos es la via pertinente en este caso, en vez de un procedimiento sancionatorio,
habida cuenta de las diferencias suscitadas entre las partes y a las solicitudes no resueltas
por el FFIE, formuladas por el contratista durante la ejecucion contractual. Esto establece la
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clausula Trigésima del contrato:

“TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: El PA-FFIE
procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de
la_actividad contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion. De no ser
posible la solucién directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de la convocatoria
a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra emplear los mecanismos previstos en la
ley. ©

De la mencién contractual anterior, este Contratista insiste en la activacion del mecanismo de
arreglo directo entre las partes, toda vez que se presentaron circunstancias no imputables al
contratista, atribuibles a la entidad estatal contratante y especialmente a la interventoria, que
afectaron los componentes legales, técnicos y financieros del contrato, los que no han sido
reconocidos por el FFIE, a pesar de nuestras solicitudes de adiciéon y prérroga del plazo
contractual, estas efectuadas de manera incansable desde el mes de mayo de 2023, dos
meses antes de la terminacion del plazo del Contrato a junio 30 de 2023. Esas circunstancias
y ese tiempo que nunca se repuso sustenta el supuesto atraso en las obras. No se entiende
cémo el FFIE inicia un proceso sancionatorio sin haberse pronunciado sobre estas peticiones
de prérroga que, necesariamente, deben llevar a un ajuste en el cronograma.

No se entiende ademas como el FFIE no acompafio el proyecto en el componente
economico, en el cual el perjuicio econdmico al consorcio fue enorme al no tener como cobrar
las obras ejecutadas al haber dilatado y entorpecido este proceso la Interventoria y el FFIE
nunca se apersono de controlar esta situacion sobre la cual perdié el control.

Sin perjuicio de lo anterior, sobre todo lo cual debe darse especial atencién y cumplimiento,
procederemos a continuacion a referir los antecedentes del Contrato, que, de manera
imperativa, deben prevalecer dentro de la declaratoria de presunto incumplimiento informado
de manera sesgada por la Interventoria a la Entidad, sobre lo cual, referimos los siguientes
aspectos, dentro de los cuales hacemos acotaciones precisas sobre los datos y hechos que
difieren de la realidad y documentos firmados entre el CONSORCIO M&E CANAAN vy el FFIE
y de la informacion soporte del PIC :

De los antecedentes generales:

1. El contrato tuvo las siguientes modificaciones:
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Tipe: Fecha: Objeto:
SUSPENSION 1 14 JUNIO 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 1 05 JULIO 2022 05 DE JULIO 2022 AL 20 DE JULIO 2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1 21 JULID 2022 21 DE JLIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1 01 AGOSTO 2022 gglng AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DE
REINICIO 1 16 AGOSTO 2022
PRORROGA 1 14 DE FEBRERO 2023 &1 DiAS CALENDARIO
2 MESES 16 DIAS CALENDARIO ADICION POR
. TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
PRORROGA 2 ADICION 1 14 DE ABRIL DE 2023 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS MOVENTA Y DOS PESOS MCTE
(3318.643.692)
TERMINACION® NO HA PRESENTADO 30 DE JUNIO DE 2023.

Denota estas fechas de suscripcion la falta de competencia de la UG-FFIE al haber dado
por inicio de la fase Il el 16 de agosto de 2022, y a fecha del 14 de abril de 2023 solo se
reestablecié parcialmente el plazo en dos meses y en esta misma fecha se adicioné el
Contrato en $ 318.643.692 que representan el 9.2% del valor del contrato inicial de $
3.427.718.979 y solo dos meses de prérroga para la ejecucion, cuando la realidad del
Contrato es que requeria una adicion presupuestal de $ 1.084.821.721

Sobre los hechos que motivan el presunto incumplimiento por demas extemporaneo por fecha
del informe CMCF-IEASC-218-2023 del 27 de julio de 2023, por ende, sin efecto legal que se
haga un PIC para conminar el Consorcio al indicar que no cumplié con la entrega de las Obras
de la IE Alberto Santofimio cuando fue la Entidad Contratante quien a través de la
Interventoria no avalo el plazo y valores requeridos.

A fecha de 20 de junio de 2023 segun nuestros registros se tenia un 87% programado y un

67.92% ejecutado, lo que indica un atraso del 19.08%

y en su balance omite la Interventoria

indicar la realidad presupuestal del proyecto, necesaria para concluir las Obras del Alcance
del Proyecto necesarias para la entrega en funcionamiento

I.E ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

VALOR CONTRATO ACUAL

3.746.362.662,00

VALOR ADICION TERMINACION OBRAS NO ACEPTADA

766.178.029,00

VALOR FACTURADO HASTA ACTA No. 7 PERIODO 1-30 ABRIL DE 2023 30.50%

1.142.793.982

VALOR FALTANTE POR FACTURAR AL ACTA 7 PERIODO 1-30 ABRIL DE 2023

2.603.568.680

VALOR ACTA No.8, PERIODO DEL 1 DE MAYO A 30 MAYO, LA CUAL NO SE PRESENTO DADO LA
AMORTIZACION DEL 100% DEL ANTICIPO POR LA TERMINACION DEL CONTRATO A 30 DE

JUNIO-2023 POR LA INTERVENTORIA

252.454.830,00

VALOR ANTICIPO

685.543.794.00

AMORTIZACION ANTICIPO HASTA ACTA No. 7 FACTURADA Y PAGADA

285.543.794.00
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| VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR |

399.845.298.00

Se anota que era de imposible cumplimiento el objeto del Contrato cuando a fecha de
junio de 2023, este Consorcio seguia buscando negociar unos Nps que eran necesarios
para la ejecucion de las Obras :
mi. 28/06/2023 11:08
GB German Bazzani <interffieg1479@gmail.com=>
Fwd: Aprobacion NPs IE ASC
Para Marly Vanegas; PROYECTO ALBERTC SANT OFIMIO

ﬂ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorade
web,

2023-06-27 - Memaorando ALCANCE Revisién NPs [E ASC.pdf
ne | 236 KB

Buen dia, adjunto items no previstos aprobados por FFIE.

 — Forwarded message ———--

De: Ivan José Gutiérrez Durdn <igutierrez@ffie.com.co>

Date: mar, 27 jun 2023 a la(s) 17:35

Subject: Aprobacion NPs IE ASC

To: Juan Riccati Garcés Morales <jrgarces@ffie.com.co>, interffiel479@gmail.com
<interffiel479@gmail.com>

Buenas Tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto envio memorando de aprobacion
de NPs de la IE Alberto Santofimio Caicedo.

Cordialmente,

5a, 17/06/2023 (nd4
PA Proyecto Antonio Reyes Umafia <proyectoantanioumana@gmail corr
CMCF-IEARU-192-2023 ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS ARU.
Para interFFIE 2020; Katherine Tovar Hernandez
CC Admoncanaanibague; Marly Vanegas
ﬂ Mensaje reenviado el 17/06/2023 653,

=] 157KB v

NP-51.pdf .
we | 164 KB

CMCF-IEARU-192-2023 ITEMS MO PREVISTOS APREADOS.pdf
wr ) 287 KB

Buen dia
Adjunto oficio #192 para fines pertinentes.
Se adjunta archivo de revision, APUs en PDF y EXCEL
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mi. 14/06/2023 17:33
R Juan Riccati Garcés Morales <jrgarces@ffie com.co»
Evaluacion estado contratos de obra. ARU-ASC

Mecesario  Jaime Alejandro Duran Fontanilla; Jose Octavio Dugque Romero;
Ivan José Gutiérrez Duran; Andoni Arizmendi Cuello; carlos alberto ruiz arandia;
Erika Blanco Vargas; DIEGO ALEJAMDRO DUEMAS ORTIZ:
PROYECT O ALBERT O SANTOFIMIO; MARLYVAMNEGAS @ canaanconstructores.com;

Cuando mi. 14/06/2023 18:00-20:00 Ubicacion Reunion de Microsoft Teams

v Aceptar» P Provisional v X Mo aceptar v L Propener nueva hora » [ Calendario...
ju. 08/06/2023 14:54
AA Andoni Arizmendi Cuello <aanzmendi@ffie.com.co>
REVISIOM MPS. IE ARU / IE ALBERTO SANTOFIMIO

Necesario  proyectoalbertosantofimio@gmail.com; Arley Gonzalez Sierra; inter.aru2022@ gmail.com;
Juan Riccati Garces Morales; lvan José Gutiérrez Duran; carlos alberto ruiz arandia;
marlyvanegas@canaanconstructores, com; interffie 1479@ gmail.com

O Aceptada el 09/06/2023 15:23.

Cuando martes, 13 de junio de 2023 %00-11:00 Ubicacion

ma. 30/05/2023 14:24

] lvan José Gutiérrez Duran <igutierrez@ffie.com.co>
Revisign NPs IE Alberto Santofimio Caicedo - IE Antonio Reyes Umaria

Mecesario  Juan Riccati Garcés Morales; Andoni Arizmendi Cuello; Arley Gonzalez Sierra;
marlyvanegas@canaanconstructores,com; direccionlicitaciones@canaanconstructares.com;
carlos alberto ruiz arandia

i 2ceptada el 30/05/2023 16:20.

Cuando miércoles, 31 de mayo de 2023 15:00-17:00 Ubicacion Microsoft Teams Meeting

vi, 28/04/2023 17:53
1J lvan José Gutiérrez Duran <igutierrez@ffie com.co=
Revision NPs Proyectos ARU y ASC

Mecesaric  Henry Andres Duarte Rojas; Jose Octavio Duque Romero; Andoni Arizmendi Cuello;
Juan Riccati Garcés Morales; proyectoantonioumana@gmail.com; malzate@yahoo.es;
marlyvanegas@canaanconstructores.com; inter.aru2022 @ gmail.com;
interffie1479@ gmail.com; proyectoalbertosantofimio@gmail.com;

Cuando martes, 2 de mayo de 2023 14:00-16:00 Ubicacion Microsoft Teams Meeting

Téngase como prueba los oficios anexos:
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CMCF-IEASC-125-2023 RADICACION APUS 24-MARZO-2023

CMCF-IEASC-132-2023 RADICACION APUS 31-MARZO-2023

CMCF-IEASC-188- SOLICITUD DE PRORROGA_V4-25-05-23

CMCF-IEASC-197-2023 MPS APROBADOS 31-MAYO-2023 Y PRECIOS LISTA FFIE

CMCF-IEASC-198- S50LICITUD DE PRORROGA_VE-7-06-23

CMCF-IEASC-200-2023 NP5 ELECTRICOS Y OBRA 10-JUMNIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE
CMCF-IEASC-201-2023 SOLICITUD SUSPEMNSION £2 CONTRATO DE OBRA Mo, 1380-1318-2022
CMCF-IEASC-202-2023 SOLICITUD PAGO OBRA EJIECUTADA PERIODOS ANTERIORES A MAYD 2023
CMCF-IEASC-203-2023 NP5 APROBADOS 14-JUNIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE
CMCF-IEASC-204-2023 PROPUESTA ECONOMICA DISENO RED DE GAS

CMCF-IEASC-208-2023 SOLICITUD PRORROGA #3 A 30 DE AGOSTO 2023

CMCF-IEASC-211-2023 DESACUERDO COMN RESPUESTA DE INTERVEMNTORIA A PRORROGA DE COMTRATO 5,
CMCF-IEASC-212-2023 SOLICITUD DE SUSPENSION

CMCF-IEASC-213-2023 SOLICITUD DE SUSPENSION

CMCF-IEASC-214-2023 RESPUESTA RADICADC FIE2023EEDT0454

en donde se acreditaron, de acuerdo con el Contrato los argumentos de las
necesidades de tener un balance econémico del contrato, la aprobacién de los Nps de
Obras no previstas, ademas se dejaron, nuevamente la evidencia de la necesidad de
efectuar las modificaciones al Contrato,

Los anteriores sefialan las vulneraciones sistematicas que la UG-FFIE vino realizando en
contra del Consorcio MYE CANAAN FFIE, con las cuales de manera directa llevd a este
Contratista al colapso econ6mico, y ante es necesario nuevamente advertir los
incumplimientos de la Entidad Contratante y de la UG-FFIE:

El CONSORCIO FFIE ALIANZA-BBVA, integrado por las fiduciarias Alianza Fiduciaria S.A. y
BBVA Asset Management S.A., es una entidad financiera regida por el Derecho Privado y
sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y en este orden no
pueden ejercer autoridad y convertirse en jueces sancionatorios, en especial, en aplicacién de
criterios de responsabilidad objetiva, dado que ese no es su objeto o funcién.

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa es una cuenta especial del
Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, creado como una herramienta
financiera que responde a una necesidad especifica de canalizacion de los recursos de
diferentes fuentes y naturaleza, de forma &gil y expedita, con el fin de asegurar la destinacion
efectiva del recurso, en beneficio de la infraestructura educativa y su primordial objetivo debe
ser entregar las obras para el funcionamiento del servicio educativo, buscando evitar la
afectaciéon del derecho fundamental a la educaciéon de los nifios y adolescentes, mismo
gue prevalece sobre los derechos de los demas, siendo aquellos los destinatarios de las obras
de infraestructura de las instituciones educativas objeto de este contrato.

Dentro de los deberes del Contratante se encuentra la planeacion del abastecimiento
necesario para la adquisicion de bienes y servicios del FFIE, segun el caso, el cual empieza
con la identificacion de las necesidades por parte de la Unidad de Gestion del FFIE que se
deben satisfacer para el cumplimiento de la mision y/o funcionamiento interno, a efectos de
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obtener una adecuada planificacién y presupuesto, estudiando las préacticas de
adquisiciones actuales, la evaluacién de las contrataciones previas similares a la que se
pretende adelantar, la proyecciéon de las necesidades futuras que se encuentren relacionadas,
la identificacion de proveedores y el andlisis de la oferta; culminando con la seleccién de la
estrategia de adquisicion y la estructuracion del Plan Anual de Adquisiciones, el cual recoge
las necesidades de bienes y servicios del FFIE, en concordancia con los acuerdos de
cofinanciacion celebrados con las ETC en lo que al aprovisionamiento misional respecta. En
ejercicio de la Fase de Planeacion, las direcciones de la Unidad de Gestion deben realizar las
acciones gue se identifiguen como necesarias para optimizar el proceso de aprovisionamiento,
tanto en condiciones de tiempo, ahorro de recursos administrativos y financieros, como en el
andlisis para la disminucion de riesgos en la ejecucion contractual.

Nuevamente es necesario traer a colacidn las disposiciones que, en materia de controversias
establece el Contrato, con el fin de garantizar los derechos de las partes, que consideramos
es la via pertinente en este caso, en vez de un procedimiento sancionatorio, habida cuenta de
las diferencias suscitadas entre las partes y las solicitudes no resueltas por el FFIE,
formuladas por el contratista durante la ejecucion contractual.

Debemos solicitar a la Contratante la aplicacion estricta y razonada del articulo 29 de la
Constitucion Nacional el cual establece que “el debido proceso se aplicara a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de
la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o
de oficio, durante la investigacion y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violacion del debido proceso”.

Asi mismo invocamos el deber ser en la actuacién del Contratante y llamamos la atencion
sobre las omisiones suyas que no relaciona en el acto contractual objeto de reproche y el
incumplimiento reiterado que ha tenido frente a la resolucion eficiente y oportuna de las
necesidades del Consorcio y por ende la inobservancia del articulo 1609 del Cdodigo Civil el
cual regula el concepto de mora en los contratos bilaterales, segun el cual “ninguno de los
contratantes estd en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.

Es concluyente que el PA FFIE no puede sustituir los mecanismos judiciales ordinarios de
defensa judicial, pues estaria violando los derechos fundamentales del Contratista al no
garantizar el debido proceso, como consecuencia, provocaria la ineficacia de los recursos
previstos por la regulacion procesal para proteger los derechos fundamentales y la eficacia del
contrato.

Como es conocido por la entidad contratante, a la fecha en que se resuelve el procedimiento
por incumplimiento contractual persisten las divergencias entre las partes acerca de las
causas que dieron lugar a los atrasos del proyecto, mismos que tienen origen en la génesis
del contrato, cuando fueron entregados estudios y disefios por parte de la UG-FFIE, que no
respondian a las necesidades técnicas y normativas de las obras a construir y estimo
presupuestos insuficientes de unas obras que ademés venian de otro Contrato de terminacion
anticipada donde el alcance de las obras y las estimaciones econémicas no correspondian
con la necesidad real.
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Asi las cosas invocamos nuevamente la CLAUSULA TRIGESIMA de mecanismo de solucion
de Controversias: donde el PA-FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las
diferencias v discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecucion,
terminacion y liquidacion. De no ser posible la solucidon directa dentro de los treinta (30)
dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra
emplear los mecanismos previstos en la ley; dicho mecanismo debe resultar eficaz pues la
Contratante no puede desconocer los hechos que sustentaron las situaciones de falta
JUSTIFICADA de avance, las cuales se fundamentan especificamente en el incumplimiento
del Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA, el Incumplimiento de la Interventoria, ellos
aunado a que, desestima otros factores externos y ajenos al Contratista que afectaron el
avance segun cronograma de Obra.

Con los anteriores se soportan claramente los hechos del informe de la Interventoria
relacionado el punto No. 2 de incumplimiento en el cronograma de ejecucion para la
culminacion de la Fase 2 debido a la falta de personal (operativo y profesional) y al insumo de
materiales.

Es importante anotar y alli olvida nuevamente la Entidad su obligacion de efectuar el
seguimiento y control al informe de soporte del PIC cuando a fecha cercana del vencimiento
del contrato apenas se estaban haciendo mesas de aprobacién de precios.

La debida diligencia por parte de la UG-FFIE y la falta de control sobre la Gestion Contractual
y deberes del interventor, provocaron que este Consorcio ejecutara por la presion de avance
un sin numero de obras que no tuvieron su contraprestacién econémica de forma oportuna, lo
cual generd un estado de iliquidez el cual generd el Incumplimiento en el pago al personal
general de obra, en el pago al Sistema de Seguridad Social y en el pago a proveedores y
aliados estratégicos.

obre los demas aspectos seran estos objeto de tratamiento durante el proceso de liquidacion
del Contrato para el cual se convocan las respectivas mesas de arreglo directo para
determinar los saldos a favor del contratista y que no han sido pagados , y cuyas obras se
encuentran ejecutadas .

SOLICITUD

En atencion de cada una de las situaciones expuestas, en relacidon con los factores que
atentaron contra la intencién de cumplimiento, que derivaron en la situacion de iliquidez
informada a la entidad en reuniones conjuntas, y que de acuerdo con el listado obedeci6 a
causas no imputables al contratista; ademas, teniendo en cuenta que se generara un perjuicio
desproporcionado al contratista, pues con la aplicacién de la clausula penal se le condena a
no participar en procesos de contratacioén puablica durante un afio, como consecuencia de la
reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos a la que se vera sometido en las
evaluaciones en aplicacion del articulo 58 de la ley 2195 de 2022, con lo cual perderéa toda
posibilidad de nuevas adjudicaciones de contratos y el consecuente riesgo de estabilidad
empresarial.

En el presente caso no es aplicable la multa como sancion conminatoria, toda vez que
el atraso informado por la interventoria se origind por circunstancias no imputables al
contratista, las cuales estan suficientemente acreditadas en el expediente contractual,
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y el Contrato vencio el 30 de junio de 2023 ante la imposibilidad de ejecucion a la que

fue llevado el Consorcio por la ineficiente gestion contractual de una Interventoria.

Complementando lo anterior, como ya se solicito, es pertinente dar aplicacion de las
condiciones contractuales mencionadas al inicio de este documento, respecto de la
oportunidad a la clausula de solucidn de controversias prevista en el contrato.

Las respuestas y demas comunicaciones relacionadas con este PIC por favor
enviarlas a las siguientes cuentas de correo electronico: Direccion Licitaciones
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
marlyvanegas@canaanconstructores.com ; gerencia@canaanconstructores.com ;

Finalmente manifestamos que estamos prestos a ampliar o documentar la informacion
aqui contenida en el espacio que se asigne para ello.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Lo, A Ordonor

Ing. HECTOR ADALBER ORDONEZ.

Representante legal.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyect6: Marly Vanegas

Revis6: Orlando Infante — Direccion
Contratacion Aprob6: Héctor Adalber
Ordofiez

Vo.Bo. Direccién Juridica Consorcio.

Copia.

Sefior

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad en calidad de representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA-
BBVA, que a su vez actda Gnica y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE NIT. 830.053.812-2.
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