U FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
N CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

Infraestructura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los veintiin (21) dias del mes de julio del afio dos mil veintidés (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en
calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prérroga No. 2 a la Suspensién No. 1 del
Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-009-2022 del 19 de julio de 2022, el contratista solicito la prorroga 2 a la suspensién 1 del Contrato de Obra No. 1380-
1518-2022 por el término de once (11) dias calendario, "En virtud de surtir la etapa de revisiéon de las cantidades de obra, cuyo objetivo es definir el
presupuesto para la fase de ejecucion del presente contrato, teniendo en cuenta que no se ha podido concertar el alcance econémico de obra presentado por
este consorcio a la Interventoria, el cual debe contar con la aprobacién requerida por el FFIE, solicitamos prorrogar la suspensién del citado contrato por un
tiempo de 11 dias calendario.." (ver anexo oficio).

Por lo anterior, la Interventoria, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicacién FFIE-INT-IEASC-016-
Obra-2022 del 21 de julio de 2022 y solicita la prorroga 2 a la suspensién 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de once (11) dias

calendario, a partir del dia 21 de julio de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo
entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacion de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo

establecido en el Paragrafo Primero — Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: “(...) en el evento de i) no

lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolvera de

pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamacién por parte del contratista (...)”. No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente

descritas se reiniciara las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoria.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspension del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de once (11) dias, contados a
partir del 21 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Prorroga a la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del
valor previsto en el contrato de obra.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Instituciéon

OBJETO Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 29 de enero de 2023

INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los veintiin (21) dias del mes de julio del afio dos mil veintidés (2022), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 901.539.589-9

REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDOREZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

cc. 4.935.255 c.c. 79.240.307
Infraestructura FIRMADO

Educativa P'G/TALMENTE

JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

COORDINADOR
REGIONAL

Nit/ C:C 80.875.879

UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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