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CONTRATISTA INTERVENTOR

Nit/ C:C Nit/ C:C

REP. LEGAL REP. LEGAL

C.C. C.C.

COORDINADOR 

REGIONAL

Nit/ C:C

UG-FFIE

7 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 12 de diciembre de 2022

13 de febrero de 2023

FECHA DE REINICIO No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE  PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE  PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1 DÍAS CALENDARIO

21 de julio de 2022

TIEMPO DE  PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE  PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE  PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1 DÍAS CALENDARIO

901.333.356-4 901.539.589-9

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE – 2020

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ     GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE 

4.935.255 79.240.307

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los dieciseis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO

BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en

calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No.

1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

80.875.879

FORMATO FE-1-015

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los dieciseis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella

intervinieron.

PLAZO INICIAL

LOCALIZACIÓN

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Ibagué, Tolima

OBJETO

Contratista de Obra solicita reinicio con oficio CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, del 15 de agosto del 2022, manifestando lo siguiente:

"Conforme a la mesa de trabajo realizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisó y verificó el presupuesto de acuerdo al valor contractual y de acuerdo a los

compromisos de esa mesa de trabajo se realizado la radicación mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron Ítems no previstos

Obras conciliado con la interventoría y a la espera de la aprobación por parte del FFIE, se acordó realizar una mesa de trabajo para definir el alcance final y el

valor de los ajustes a diseños del proyecto.

Una vez surtidas las anteriores instancias se definirá el valor final del contrato de obra para cumplir con el objeto contractual.

Así las cosas, a la fecha ya las causas de la suspensión se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los trabajos iniciales según presupuesto

balanceado con el valor del contrato inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoría avala el reinicio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-obra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

"Por lo anterior, interventoría avala el reinicio de las obras y solicita a la supervisión aprobar este, y reiniciar los contratos de obra 1380-1518-2022 y de

interventoría 1380-1479-2022."

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos,

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO , sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

FECHA DE  PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1
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