Ref.:

Bogot4, junio 21 de 2023

Sefiores

INT-IEASC-197-Obra-2021

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. HECTOR ADALBER ORDONEZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

Ciudad

Contrato de Interventoria No 1380-1479-2022 “realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica

y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No. 1380-1518-2022, que comprenden la elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima,
requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),

en

desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los Términos y Condiciones
Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”

Asunto: RESPUESTA A OFICIOS CON RADICADO CMCF-IEASC-198-2023 y CMCF-IEASC-

201-2023

Por medio de la presente, damos respuesta formal a su solicitud, efectuada mediante los oficios del
asunto, cuya respuesta fue dada al contratista por esta interventoria, en el comité No. 40 realizado
el pasado 13 de junio de 2023. Asi las cosas, se da respuesta en los siguientes términos:

“...)
1. PENDIENTES DE INCLUSION DE iTEMS NO PREVISTOS- NP

a.

En atencion a las entregas de los precios unitarios no previstos requeridos para la
terminacion de las Obras segun el alcance del Contrato, las Ultimas entregas de estos
se efectuaron en las fechas 24 de marzo y 31 de marzo de 2023. Ante las necesidades
de flujo de caja y de la revisién final propia Unicamente del area de Presupuestos del
FFIE, el pasado 3 de mayo se realizo la entrega de los NP de obra civil propuestos por
el contratista y ajustados segun las observaciones de Interventoria, los cuales, fueron
sometidos a revision, resultandos aprobados los NP 24-25-26-27-28-29-34-35-44-45-46-
47-52-63 y 72, mediante mesa de trabajo del 04 de mayo de 2023, por consenso del
contratista, la interventoria y FFIE.

El dia 5 de mayo se envié la subsanacion de las observaciones solicitadas a los mismos,
sin embargo, a la fecha no se cuenta con la respectiva carta de aprobacion.

En concordancia con lo anterior, el dia 5 de mayo, fue enviada a la interventoria por
medio de oficio CMCF-IEASC-184-2023 la subsanacion de las observaciones de veinte
(20) NP con ajustes para revision, los cuales, aun no han sido devueltos para
consideracion por parte del contratista en el ejercicio de su derecho a la defensa.

A la fecha esta pendiente la continuacion de las mesas de revisién de Nps con la UG-
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FFIE, siendo estos un total de 36 Nps pendientes dentro de los cuales hay actividades
tales como: i) ascensor, ii) Bomba de incendio ii) Tablero listado iv) Tanques, v) gabinetes
eléctricos, vi) acometidas principales de tableros de energia de edificacion, bombas y
ascensores, vii) Persianas aluminio, viii) cerramiento perimetral del Predio. (...)”

El dia 13 de junio de 2023 y el dia 14 de junio de 2023, se efectuaron las mesas de trabajo
en conjunto con el area de costos y presupuestos del FFIE, Contratista e Interventoria, en
donde se aprobaron y ajustaron los respectivos items no previstos, si bien el contratista
radicé dichos NP corregidos, de las mesas de trabajo el dia 15 de junio, a la fecha la presente
interventoria informa que, toda vez que los archivos revisados correspondan a lo pactado tal
dia, se radicara ante FFIE para que continle el proceso de aprobacion.

b. “(...) b. Existen actividades aprobadas en los NP del 4 de mayo de 2023, tales como las
maquinas biosaludables, las cuales aun no han sido confirmada su localizacion mediante
plano urbanistico y por lo tanto, no se ha podido programar su ejecucion y cerrar la
definicion de la base de cimentacion. Siendo lo anterior, objeto de definicion y aclaracion
oficial del alcance de las actividades a ejecutar, entre la ETC y el FFIE, dado que el
proyecto no contempla intervencioén urbanistica. (...)”

La presente interventoria informa que, dicha actividad debe ser incluida en la programacion,
afladiendo que en los comités de obra se debe tratar este tema cuando la interventoria
pregunta si hay temas pendientes de tratar. Sin embargo, la ubicacion siempre ha estado
definida cuando se realizan los recorridos de obra teniendo en cuenta que primero hay que
realizar una serie de actividades como construccién de tanques y demas, lo cual incluye
localizacién y replanteo, excavacion y como parte fundamental, el levantamiento topografico,
el cual ha sido solicitado en los comités de obra teniendo como respuesta de la Sefiora Marly
Vanegas, que ha tenido discusiones con su topografo y que no le ha cancelado el costo del
trabajo hasta que esta persona le entregue, pero el topdgrafo manifiesta que hasta no recibir
el pago correspondiente no entrega nada. Este punto no ha evolucionado evidenciando una
deficiente gestion del contrato, lo cual ha hecho que se presenten atrasos, anudado al bajo
namero de trabajadores en campo y la falta de materiales para algunas actividades criticas.

c. “(...) Vemos la necesidad de dejar en manifiesto, que el contratista no puede ejecutar

obra alguna sin previa autorizacion del contratante, en lo que refiere a actividades sin
presupuesto aprobado, a la fecha aln no se ha aprobado oficialmente los disefios
estructurales de escalera metdlica, cerramiento y placa de cancha, los cuales son items
contractuales que no han podido programarse para iniciar su construccion, siendo estas
dos actividades de gran impacto para el proyecto.
En adicion a lo anterior, es importante aclarar que el disefio propuesto para el
cerramiento por el contratista responde a la solicitud del supervisor FFIE, siendo éste,
diferente a la especificacién del presupuesto contratado segun listas FFIE (malla
eslabonada), por lo tanto, debera someterse nuevamente a conciliacién de precios para
Su gjecucion y que se tenga la respectiva aprobacion. (...)”

La presente interventoria informa que, para el disefio del cerramiento se ha requerido
gue se tenga en cuenta las condiciones del sitio. Si bien el contratista relaciona una
propuesta, esta no ha tenido en cuenta las condiciones y obras que se deben realizar,
es decir, dicha propuesta requiere un trabajo profesional mas claro, como lo es un disefio
anexo con su propuesta econémica, teniendo en cuenta los precios FFIE contractuales.
Respecto a la cancha, estas obras se encuentran en ejecucién con los disefios
estructurales existentes, los planos con los que cuenta el contratista.
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“...)En correspondencia con el numeral anterior, actualmente no se ha aprobado
oficialmente los disefios estructurales de placa tanques y muros de contencion, los
cuales son actividades no contractuales indispensables para complementar las obras de
instalacion de tanque de redes RCI e hidrosanitarias y construccion de cancha
multifuncional, siendo estos también, objeto de revision y conciliacion de precios para su
ejecucion. (...)”

La presente interventoria informa que ,se ha requerido el levantamiento topogréfico los
tltimos 02 meses, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta, lo cual es
determinante para definir la ubicacion, tipo de cimentacién y demas detalles requeridos
de las actividades en mencién de este item.

“(...) Existen items NP presentados para revision, los cuales necesitan tiempo minimo
para su ejecucion, desde su aprobacion para programar compra y despacho, por lo tanto,
deben considerarse estos tiempos de llegada e instalacion en obra:

* NP-64 EQUIPO RCI: Suministro de equipo de presion e hidraulica de incendios veinte
(20) dias habiles. Tablero equipo contra incendios UL/FM 16 a 18 semanas.

d1AcoL ¢m

LONDMIONLS COMERCLALY
Valider de la oferta 10 dias cabendario

Thempo de entrega Suministro rqupo 4 pre g £5 20 dias hatubes posn senag sow

ara el tablero del equipo cont

Imagen 1. Cotizacion equipo potable y equipo RCI- IACOL
INGENIEROS S.A.S

* NP-69 PLATAFORMA VERTICAL ELEVAPERSONAS: doce (12) semanas para
fabricacién y dos (02) semanas para instalacion

PERIODO DE ENTREGA

12 semanas para iniciar instalacion
Duracion de la instalacion 2 semanas

/a

Imagen 1. Cotizacion eleva personas - INLEVA S.A.S

La inclusion y ejecucién de los items NP relacionados previamente, son imprescindibles
para culminar el alcance del proyecto y exigen una adicion presupuestal.

En mesa de trabajo del dia 31 de mayo, fueron aprobados algunos de los Np presentados
y que son actividades ya ejecutadas, como son los Np 30-36-37-38-39-40y 75. (...) “
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La presente interventoria reitera que producto de las mesas de trabajo de los dias 13 y 14 de junio
de 2023, se revisaron los NP radicados por el contratista y se realizaron las respectivas claridades
gue incluyen la necesidad o no de ejecutar ciertas actividades relacionadas con la red contra
incendio y frente eléctrico.

h. %...) Es de alta gravedad que a la fecha algunos Nps se han ejecutado y estos han
requerido inversion de recursos, los cuales a la fecha no han sido compensados a este
Consorcio, lo que ha generado un déficit de caja necesaria para la ejecucion de las Obras
y cumplimiento del programa.

Se presentaron 2 Np, los cuales estan para hacer ajuste de precios, de acuerdo a lo
manifestado por la entidad contratante, los cuales son:

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS
NP-43 VIGAS DE CONFORMACION PLACA ENTREPISO METALDECK M
E (INCLUYE ESCARIFICACION, APLICACION DE MEZCLA: INVERCRYL-

PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL)

NP -48 TAPA EXTERIOR EN FIBROCEMENTO UNA CARA e= 10mm M

(..)"

La presente interventoria indica que, los alcances de estos NP no responden a la necesidad del
proyecto y por ende, en la mesa de trabajo del 13 y 14 de junio de 2023, se incluyen los items
previamente aprobados por FFIE que si obedecen a la necesidad, aclarando que se realiza en
comun acuerdo con el contratista.

2. Respecto al segundo item del oficio radicado por el contratista respecto a definicion de
disefios:

a. “...)ESCALERA DE EMERGENCIA: Esta actividad no ha podido conciliarse desde
el concepto inicial de disefios arquitectonicos aprobados por Curaduria en contrato
anterior, dado que existen vacios en la informacién de la planimetria arquitecténica
en lo relacionado con la ubicacién de esta y la coordinacién con el estructurales
también presentados en dicha curaduria dado que no se tiene el detalle de esta
estructura metalica (escalera) y modelo estructural de fundacién y elevacién y
empalme con el edificio. A la fecha este consorcio presentd propuestas de ubicacion,
disefio de cimentacion y empalme con el edificio, independizando esta del Edificio, lo
cual no se tiene como posible ubicacion de esta del disefio estructural que han
generado dudas y retraso en la toma de decisiones para el aval en el avance en la
construccion de las mismas. (...)”

La presente interventoria informa que, si bien el contratista recibe la informacién del proyecto desde
su inicio, esta misma contempla todas las plantas de cimentacién de las estructuras existentes, lo
cual permite que dentro de las obligaciones del mismo, se presente una propuesta que responda a
las condiciones del sitio, siendo esto parte del ejercicio profesional que deben realizar los
especialistas del consorcio que fueron presentados en la propuesta econémica y que debid
identificarse en la etapa de diagnoéstico.

b. %...) RED DE GAS: De acuerdo con la informacién validada por el funcionario de
ALCANOS ESP, mediante visita a obra del 22 de abril, el disefio inicial de red de gas
suministrado por la entidad contratante debe someterse a reajuste, ya que el punto
de conexién debe ser una derivacion de la matricula existente y no una matricula
nueva. En consecuencia, el consorcio se encuentra adelantando la solicitud de
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cotizacion para dicho reajuste con ALCANOS ESP, para presentar a la interventoria,
FFIE y ETC una propuesta econdémica, con el fin de garantizar la aprobacion,
adecuada puesta en funcionamiento y certificacion de la red.(...)”

Se informa recibida la propuesta y que se radicara con las respectivas salvedades ante FFIE el dia
21 de junio de 2023, teniendo en cuenta los aspectos tratados con el FFIE y con la ETC en el comité
de obra realizado el dia 20 de junio de 2023.

3. Respecto al item de REDES EXTERNAS “(...)Es importante anotar que la construccién de
las redes de servicios Publicos en lo relacionado con:

i) La construccién de la subestacioén eléctrica en Poste.

i) La acometida de acueducto con su respectivo medidor.

iii) Red de Gas.
No son parte del alcance del contrato inicial del Consorcio, estas solo nos competen los
disefios, sobre los cuales actualmente se tiene aprobado por parte del IBAL el acueducto y
de las redes de energia presentamos segundo disefio para instalar un segundo poste y
transformador de 75 KVA, adyacente al nuevo poste y transformador de 75 KVA instalado
por Celsia en el mes de diciembre de 2022, proyecto sobre el cual este Consorcio ho conocio
de forma oportuna y recta y lo cual nos llevo a redisefiar el proyecto de subestacion de red
eléctrica el cual se presentd en primera revision como una repotenciacion del transformador
instalado por Celsia , disefio que fue rechazado solicitando que se presentara disefio con un
segundo poste.
El valor de este redisefio es de $ 3.570.000 mas IVA y debemos solicitar su pago a ustedes.
Sobre las redes de aguas lluvias y aguas negras estas se encuentran construidas desde la
anterior etapa de Construccion en el Contrato anterior al nuestro, lo que significa que el
proyecto ya se encuentra conectado a la red principal. (...)”

La presente interventoria informa que debe radicarse en debida forma dicha propuesta para
continuar con el tramite.

Las afectaciones mencionadas por el contratista corresponden a la gestion deficiente que este
mismo, ha desempefiado a lo largo del proyecto teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a. El contratista debe radicar informacién de la topografia para avanzar en los tramites de
definir disefios y tomar decisiones, tanto a nivel administrativo como financieras y de campo.
Sin esta informacion, no se pueden definir aspectos y la respuesta ha sido siempre que no
cuenta con la informacion, esto hace que en obra no se puedan ejecutar tareas
fundamentales para el proyecto.

b. Alafecha existen mas de 25 actividades contractuales que no requieren un concepto técnico
o algun tramite administrativo del FFIE o de la presente interventoria, dichas actividades no
se han ejecutado por falta de material, personal y gestion por parte de la gerencia del
proyecto, dando como resultado, un promedio de siete trabajadores al dia y en ocasiones
ninguno, es contractual ejecutar las actividades que se encuentran disponibles para realizar
mientras se definen los deméas aspectos. No avanzar en los frentes que se encuentran
disponibles, que son de relevancia financiera y técnica, esta generando afectaciones al
proyecto. .

c. Si bien el contratista informa que ha existido rotacion del personal, esta se ha dado debido
a la demora que se presenta en los pagos de salarios de los profesionales, lo cual no es un
incumpliendo de sus obligaciones contractuales, y no hace parte de la responsabilidad del
FFIE ni de la Interventoria. Es importante mencionar que, esta interventoria, revisa de

Calle 57 No. 18 - 22 Oficina 602/403
Cel. (+57) 314 474 9354 — (+57) 315 654 4287, Telefax: 3102656 - 3836763
arquitecturayurbanismol2@gmail.com; bazzani.licitaciones@gmail.com
Bogota D.C., Colombia


mailto:arquitecturayurbanismo12@gmail.com
mailto:bazzani.licitaciones@gmail.com

2\ /G

manera oportuna los cortes de obra presentados por el contratista y realiza las
observaciones que sean necesarias y legales, para dejar en debida forma el avance
financiero del contrato.

d. La claridad sobre los recursos necesarios estda contemplada en el contrato de obra e
interventoria y definida en los balances realizados por el contratista y la interventoria, sin
embargo, ante la negativa del contratista de presentar propuestas de disefios y entrega de
informacion, se limita la claridad del mismo, generando inicialmente, para todas las partes
gue hacen parte de este proyecto.

De las SOLICITUDES DEL CONTRATISTA
1. Prérroga el contrato por (2) dos meses, buscando viabilizar esta en el mes de junio de 2023

Esta interventoria, no ve viable la presente solicitud, mas aun que las justificaciones presentadas,
son debidamente controvertidas por esta interventoria, indicando que las demoras en la ejecucién
y al atraso actual, es imputable a la gestiéon del CONSORCIO M&E CANNAN.

2. Suspender el contrato a partir de la fecha por los dias necesarios para atender la
modificacion de plazo, y asi no vulnerar el flujo de caja al de caja producto de las actas,
aclarando que este Contratista proseguira con las actividades que de comun acuerdo
puedan efectuarse en sitio para no motivar alteraciones de la comunidad

Si bien es cierto que la suspension de actividades generaria zozobra y posible consternacion y
malestar para la comunidad, por parte, esta interventoria no ve viable la solicitud de suspender y
“(...) este Contratista proseguira con las actividades que de comun acuerdo puedan efectuarse en
sitio para no motivar alteraciones de la comunidad”, toda vez que, los contratos tanto de obra como
de interventoria quedan completamente suspendidos en actividades, es decir, NO se puede
ejecutar trabajo alguno en suspensidn, asi mismo, esto imposibilita ejercer control y vigilancia al
cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a elaboracién de estudios, disefios y
ejecucion de actividades, dando cumplimiento a la normativa vigente.

3. Informar los costos minimos necesarios de la Interventoria para que este contratista aporte
el 50% de estos por los meses de prorroga requeridos

En cuanto al pago a la interventoria, si llegase a un acuerdo con la entidad para una posible
prérroga, los costos deben de ser asumidos por el contratista de obra en su totalidad, toda vez que,
los retrasos de las obras, corresponden a incumplimiento en la ejecucion de obra por parte del
contratista, donde se ha agotado el tiempo contractual para el cumplimiento del actual contrato de
obra.

4. Que se le pague las actividades ejecutadas a la fecha en los items lista FFIE y NPs, sin dejar
remanentes de cobro, con tal fin de que este contratista pueda recibir los pagos pendientes
requeridos para el avance de obra y que corresponden a obras ejecutadas en periodos
anteriores a mayo de 2023

Ratificamos que el cobro de actas parciales, corresponderd a aquellas actividades que se
encuentren ejecutadas en su totalidad y recibidas a satisfaccion por parte de esta interventoria.
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Por dltimo, reiteramos que la solicitud de suspension del contrato, presentada por el contratista
mediante oficio CMCF-IEASC-198-2023 que fue ratificada mediante oficio con radicado CMCF-
IEASC-201-2023, no cuenta con un sustento técnico ni juridico, por tanto, esta interventoria no avala
la misma.

Por lo antes expuesto, y tomando en cuenta que a la fecha no se cuenta con informacién sobre la
posicién final por parte del contratista de obra, en cuanto a la posible cesion contrato, bajo qué
condiciones se realizaria y cuales serian las pretensiones para la posible firma del mismo, esta
interventoria NO da aval a la solicitud presentada por el contratista de obra, en cuanto a la prérroga
y suspensioén del contrato de obra No. 1380-1518-2022.

Cordialmente.
Digitally signed by
%(P GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE
ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P
Representante Legal

CC. FFIE
HDI SEGUROS S.A.-POLIZA No. 4006290 (Cra 7#72-13 piso 8)
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