ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Acta No: 35 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicaciéon | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 02/05/23 ) PRINCIPAL
o 09:30 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328
MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740
D;EGO ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480
PEREZ
yd D

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 /H//// L J

1
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 o

| 7 gl
FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 % A
JOHANNA NUDELMAN

e -

RODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 \
DRAYAN ALEXIS - JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053

2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
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Fecha
No Descripcion Responsable PR UEE ] Fecl_1a 'de
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -
Entrega de recursos de |la )
2 programacion. CONTRATISTA. 13/04/2023
3 | Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 -
Entrega de documentos para )
4 tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
Asistentes:
(Relacionar el  formato
registro asistencia
indicando tema y fecha)
Preparo Aprobo Aprobo
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (09:00 am) del dia 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

Se informa que se tiene un % programado de 65,53% vs un % ejecutado de 51,94%
presentando un retraso del -13,59%.

Contratista informa que la ing. Mercedes ya no trabaja para el consorcio contratista,
anteriormente se presentd por parte del contratista la hoja de vida de quien es actualmente
el residente de obra para ocupar el cargo de director de obra, razén por la cual se solicita
hacer la entrega de la hoja de vida de manera inmediata de quien a partir de este momento
seria el profesional encargado de ocupar el cargo de residente de obra. El incumplimiento
de la entrega de esta documentacion en la mayor brevedad posible esta sujeto a un posible
incumplimiento del contrato por no contar con los profesionales minimos requeridos por los
términos de condiciones contractuales. Residente de obra informa que la coordinacion de
los proyectos queda a cargo de la ingeniera Marly Vanegas, pero ella hace parte del area
administrativa del consorcio en general mas no de la obra.

Contratista no ha realizado la presentacion de los apus completos, para el dia de hoy se
tiene programado mesa técnica con representantes del FFIE, interventoria y contratista con
el fin de establecer el presupuesto, revision y aprobacién de items no previstos del contrato.
Se solicita a contratista entregar la documentacion que ha recolectado al dia de hoy para
ser socializado ante el FFIE en mesa técnica ya que la idea es dejar todo debidamente
aprobado. Se aclara que la mesa de trabajo es de manera virtual.

Se informa que contratista no ha realizado la entrega de recursos, las observaciones se
han venido realizando por medio los Ultimos dos comités y por medio de oficio FFIE-INT-
IEARU-127-Obra-2021 y a la fecha no se ha recibido la informacién por parte del
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contratista. Residente informa que la entrega no pasa de esta semana ya que se
encuentran organizando con su profesional de programacion para la entrega.

Por parte del contratista se estd incumpliendo con compromiso de retiro de escombros
almacenados en la entrada de la institucidon, contratista informa que por lluvias de la
semana anterior los botaderos autorizados para hacer la disposicion final cerraron, se
reitera la solicitud a contratista de presentar un comunicado justificando la razén por la
cual no se hizo la disposicion final, como soporte por parte de los botaderos autorizados de
gue no se estan recibiendo por las lluvias. Residente informa que esta organizando con otro
proveedor para hacer la actividad a mas tardar el jueves.

Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacién de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacion que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS, la cual aln esta pendiente por
entregar, contratista informa que esta en proceso de organizar con aliado estratégico la
realizacion de actividades

a) Disefos: Tabla de calculo y Plano Isométrico

b) Certificacién del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora
d) Certificado de Materiales.

Contratista informo la semana anterior que con empresa de energia CELSIA se habia
realizado la radicacion de disefio de media tensidn para revision de disefio. Se recuerda
qgue el contratista debe empezar con la presentacién de presupuesto ya que es una obra
complementaria y la ETC es la encargada de ejecutarla.

Se informa que por parte de esta interventoria se esta haciendo el chequeo de las redes
sanitarias y pluviales existentes del levantamiento topografico realizado por parte del
contratista para verificacion de diseno hidrosanitario y punto de entrega de redes al colector
del municipio.

Se informa que se remitieron al contratista observaciones a los disefos estructurales de
escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos. Se requiere dar
contestacion lo mas pronto posible para dar aval y que contratista pueda empezar la
ejecucion de las obras, recordar que el tiempo en la contestacidn de estas solicitudes es
tiempo imputable al contratista.

Se solicita nuevamente la presentacion de apus de cerramiento para area donde quedaran
ubicados los tanques de acuerdo a solicitud realizada por parte de la ETC.

Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervencidn en los espacios e
intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programacion
y tiempos del contrato.

Representante de la ETC solicita informacién sobre la entrega que estaba establecida al 30
de abril. Se informa y se da claridad de que actualmente el contratista estd presentando
retrasos en la terminacion de las obras. A la fecha no se ha evidenciado el suministro de
accesorios sanitarios, se encuentran realizando actividades de reparacidon de pafetes que
ya habian sido terminados y estan presentando averia. De acuerdo al plan de compras del
contratista para el 01 de mayo se debia estar suministrando a la obra los aparatos
sanitarios y no se tienen aun. Adicional se estan ejecutando actividades de pinturas para
dar cierre a los espacios, pero para la fecha de entrega no se da un cumplimiento por parte
del contratista. De todas formas, la socializacion a la comunidad se aplazo para el martes
09 de mayo.

Se aclara que las actividades que se habian establecido no culminar al 100% son las
pinturas de las fachadas y la conexién final de la red hidrosanitaria que esta siendo revisada
por parte de esta interventoria.
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e Se recuerda a contratista que estan pendiente por subsanar las observaciones del
presupuesto eléctrico y documentos para la aprobacion de la hoja de vida del asesor
eléctrico.

e Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.

e Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafiamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la terminacion de las pinturas de muros.

e Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacién del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles. Se
presenta un oficio por parte de la ETC donde la empresa IBAL informa ya haber realizado
la prestacién de servicio de vactor, pero se aclara que la actividad no se ejecutd en esta
institucion y las fotos del informe no corresponden a las de esta zona.

e Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacion para aprobacion por parte
de interventoria.

e Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucion que debe de haber
al momento de realizar actividades de demolicion con la intencion de que estas no generen
dafios a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones
gue no estan previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan
utilizando para mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalacién de
pafietes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga
una mayor precaucion de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.

e Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

e Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacion completa una vez realizada la revision por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacién completa
no se dard autorizacién de ejecucidn de trabajos por parte de interventoria.

e Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacion y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccidon
individual.

e Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

e Serecuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

e Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento
de la cancha de la institucion, que, aunque no se ha hecho de manera formal el
requerimiento por parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a
contratista adelantar este requerimiento realizado de manera verbal durante comité
anterior. Contratista informa que no se puede hacer cargo de mas actividades, por lo cual
desiste de presentar apus para esta actividad. Por parte del FFIE informa el arquitecto
Andoni que realizara las consultas ante el FFIE para dar solucidén a esta situacion.

e FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media cafia en las vigas de las
fachadas laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar
empozadero de agua lluvia.

e Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los blogues.
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e Por parte de la ETC se solicitd la entrega de los espacios totalmente limpios, eso incluye
las losas steldeeck las cuales se encuentras oxidadas, sucias por barro y fogueadas por
soldadura. Por parte del contratista se realizo una limpieza sin embargo se debe realizar
en las zonas mas manchadas y oxidadas la limpieza con grata con el fin de verificar que
actividad es adecuada realizar para dar un terminado éptimo, contratista realizara actividad
de limpieza con grata el dia de hoy. Se solicita por parte de la ETC realizar la limpieza de
la teja de cubierta de los segundos pisos.

e Se informa la baja mano de obra que se tiene en el momento en obra, se evidencian 18
personas operativas, dentro de ellas 1 oficial en actividad de pafiete. Da un parte de
preocupacion ya que no es el personal ni se cuentan con los materiales suficientes para dar
terminacion a las obras en los tiempos establecidos. Se solicita a contratista implementar
acciones con el fin de que los tiempos de ejecucion y las actividades programadas no se
vean afectadas y dar cumplimiento a las solicitudes realizadas.

e Seinforma que a la fecha no se ha recibido por parte del contratista informe del d&rea ambiental
para revision y aprobacion del mismo, se recuerda que se recibe el informe mensual del
contratista una vez tengan todos los componentes del informe debidamente aprobados por
cada area.

ASPECTOS SOCIALES:

e Se solicita a contratista informacion sobre la sensibilizacidon realizada con el personal
estudiantil sobre el caso del ingreso de personal estudiantil a la obra, contratista informa
gue se ejecutd con éxito y la cual se socializaron aspectos desde al area social como la de
seguridad, la sensibilizacion estuvo en compafiia de las orientadoras del SENA y docentes.
Se dejo actas de reuniones con el rector, coordinador y docentes. Se recomienda que se
deben de entregar por medio de oficio al rector de la institucion las actas de reunién y
sensibilizacién.

e Se envia oficio 061 a contratista solicitando respuesta a derecho de peticién del sefor
CARLOS GOMEZ por el pago de la rete garantia, y solicitando el cierre del PQR que se
encuentra abierto por medio de oficio 063 del area social. Contratista informa que se
encuentra en revisién por parte del area administrativa y financiera del FFIE y no se ha
dado respuesta. De igual forma se solicita informacion sobre el pago a la empresa de
vigilancia del mes de marzo, existe un acta de compromiso donde la ing. Mercedes se
compromete hacer el pago de esta cuenta pendiente el 30 de abril, desde la parte social y
técnica no tienen conocimiento, pero el residente de obra se compromete el dia de hoy a
dar una razoén con respecto a este tema.

e Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta interventoria, debe
acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos. Esta pendiente acusar el
recibido de oficio 062 del pago de mano de obra por actividad de roceria.

e Se solicita para el dia de hoy hacer la actualizacion de la cartelera informativa con las piezas
informativas.

ASPECTOS SG - SST:

e Se evidencia que no se esta realizando la liquidacion correspondiente a los dias laborados
del personal lo cual es un componente del informe que se viene incumpliendo de manera
reiterativa por lo cual no se da aprobacion al informe del mes de abril.

e Se solicita como mecanismo de control de peligros y riesgos realizar una jornada de roceria
de las areas de mayor circulacidon y de trabajo, aunque por parte del contratista se ha
venido realizando la ejecucion de esta actividad en area de bafos.

e Se solicita llevar el control de ingreso y salida del personal con el fin de dar un reporte real.
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e Se aclara que si no se realiza entrega de lo pactado esta interventoria pasara el reporte.

e Se solicita realizar el retiro de escombros del proyecto, se evidencia exceso de material al
ingreso del proyecto convirtiéndose en un obstaculo en caso de una emergencia.

¢ No se recomienda hacer el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal
vinculado al proyecto.

e Se recomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar
insumos necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo.

e Se recomienda al contratista entregar la documentacién completa del personal para ser
verificada previo al inicio de las actividades y asi dar aprobacion.

e Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevencidn y proteccidn contra caidas.

e Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotacion y EPP de proteccion a
todo el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto.

COMPROMISOS
Fecha
e propuesta
No | Descripcion Responsable para el
cumplimiento
1 |Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -
 |Entrega de recursos de la CONTRATISTA. 13/04/2023
programacion.
3 | Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023
Entrega de documentos para
4 tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
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