Bogota. Septiembre 22 de 2023

INT-IEASC-211-Obra-2021

Sefores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS FFIE
Atn. DR.JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA

Coordinador Regional

E-mail: jduran@ffie.com.co amartinez@ffie.com.co

Calle 97A No 9A-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5y 6 Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1479-2021 Ibagué — Tolima I.E. Alberto Santofimio
Caicedo (Calle 30 No 4- 65 La Francia)

Asunto:  RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO CMCF-IEASC-220-2023, DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE RECONSIDERACION INICIO PIC

Apreciados sefiores,

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoria, a continuacion se da respuesta la
oficio del asunto, donde el contratista del Contrato No. 1380-1518-2022 suscrito entre el
CONSORCIO M&E CANAAN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA- BBVA, procede a adelantar
los descargos, del proceso de presunto incumplimiento a la clausula penal indicando que:
“(...)consistente en aplicar la aplicacion de la clausula penal tasada en un valor de Doscientos
treinta y siete millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos veinte pesos ($237.594.320),
correspondiente al 31.71% dejado de ejecutar y declarar la ocurrencia del siniestro para hacer
efectivos los amparos de la péliza de cumplimiento para la indemnizacién de perjuicios derivados
del incumplimiento ante la compariia aseguradora. por causal de incumplimiento el Contrato de
Obra No. 1380-1518-2022, y en consecuencia aplicar y hacer exigibles el cobro de la clausula
penal proporcional.”

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NUMERO DE CONTRATO 1380-1518-2022
ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA),
OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
OBJETO MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LAEJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL.

FECHA CUNPLIMIENTO

REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO y | Z9MARZO 2022
EJECUCION
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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBRA

PLAZO INICIAL 7 MESES
FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO | 13 MAYO 2022
FECHA _ TERMINACION _ETAPA

DIAGNOSTICO 14 JUNIO 2022
FECHA INICIO FASE 2 - OBRA 16 AGOSTO 2022
FECHA TERMINACION FASE 2 - | .o o -

PLAZO FINAL DEL CONTRATO

11 MESES 17 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION DEL

CoNTRATO 30 JUNIO 2023
VALOR INICIAL $3.427.718.970,00
ANTICIPO 20% $ 685.543.794,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 3.746.362.662,00
NOVEDADES CONTRACTUALES
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prorrogas)

Tipo: Fecha: Objeto:
SUSPENSION 1 14 JUNIO 2022
:’RORROGA 1 SUSPENSION | 5 1,110 2022 05 DE JULIO 2022 AL 20 DE JULIO 2022
:RORROGA 2 SUSPENSION | 1 1)1 10 2022 21 DE JLIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022
':RORROGA 3 SUSPENSION |/ 1 :08T0 2022 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DE 2022
REINICIO 1 16 AGOSTO 2022
PRORROGA 1 14 DE FEBRERON. 2023 | 61 DIAS CALENDARIO

, 2 MESES 16 DIAS CALENDARIO ADICION POR TRESCIENTOS
PRORROGA 2 ADICION 1 14DEABRILDE 2023 | DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (§318.643.692)

En el documento de descargo el contratista indica que:

El contratista desconoce que el proceso de presunto incumplimiento, para la apertura del PIC de la
clausula penal, se inici6 una vez culminado el plazo de ejecucion del contrato, teniendo un avance
fisico de 68,29% contra un programado del 100%, presentando un atraso de ejecucion de obra del
31,71%, situacion que se venia advirtiendo en los diferentes comités de obra.

“(...) se presentaron circunstancias no imputables al contratista, atribuibles a la entidad estatal
contratante y especialmente a la interventoria, que afectaron los componentes legales, técnicos y
financieros del contrato, los que no han sido reconocidos por el FFIE, a pesar de nuestras
solicitudes de adicién y prorroga del plazo contractual, estas efectuadas de manera incansable
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desde el mes de mayo de 2023, dos meses antes de la terminacion del plazo del Contrato a junio
30 de 2023. Esas circunstancias y ese tiempo que nunca se repuso sustenta el supuesto atraso en
las obras. No se entiende como el FFIE inicia un proceso sancionatorio sin haberse pronunciado
sobre estas peticiones de prorroga que, necesariamente, deben llevar a un ajuste en el
cronograma.”

Como se indica mas adelante en la trazabilidad del contrato, el contratista no presento a tiempo los
soportes que permitieran realizar la correspondiente adicion que sustentara la prérroga. Es asi que,
solo hasta el 26 de enero del 2023 mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-094-2022,
el contratista radico solicitud de prdrroga, que fue revisada, avalada y radicada por la interventoria
al FFIE mediante radicado FFIE-INT-IEASC-092-Obra-2022 del 30 de enero de 2023. El 10 de
febrero de 2023 se firm¢ el Otrosi 1, para la prérroga por 61 dias calendario (2 meses 1 dia), que
da como fecha de terminacion 15 de abril de 2023, sustentada en las afectaciones ocasionadas por
situaciones que impactaron la ejecucién normal del proyecto (ajustes a los disefios: 45 dias,
temporada de lluvia: 14 dias, y orden publico: 2 dias). EI 7 de marzo 2023, se radico la solicitud
para la aprobacién de las pélizas actualizadas respondiendo al Otrosi 1.

Es preciso mencionar que, el contratista habia podido radicar la totalidad de la solicitud incluyendo
los items no previstos, sin embargo, para esa fecha no habia terminado de subsanar las
observaciones, es asi que con el fin de asegurar la culminacion de las obras se procedio a aprobar
y tramitar prérroga por 61 dias, como se indic6 anteriormente, con el fin de garantizar la radicacion
del acta parcial para pago.

“No se entiende ademas como el FFIE no acompario el proyecto en el componente economico, en

el cual el perjuicio econémico al consorcio fue enorme al no tener como cobrar las obras
ejecutadas al haber dilatado y entorpecido este proceso la Interventoria y el FFIE nunca se
apersono de controlar esta situacion sobre la cual perdio el control.”
Con relacion a esta apreciacion, es preciso mencionar que esta interventoria realizd, en diferentes
oportunidades, mesas de trabajo con los profesionales de obra, con el fin de dar celeridad a la
aprobacion de los items no previstos, asi como, se dio respuesta a las revisiones de las solicitudes,
desafortunadamente, el contratista no fue diligente, entorpeciendo el correcto desarrollo del
proyecto.

“Denota estas fechas de suscripcion la falta de competencia de la UG-FFIE al haber dado por
inicio de la fase Il el 16 de agosto de 2022, y a fecha del 14 de abril de 2023 solo se reestablecio
parcialmente el plazo en dos meses y en esta misma fecha se adicioné el Contrato en $ 318.643.692
que representan el 9.2% del valor del contrato inicial de $ 3.427.718.979 y solo dos meses de
prérroga para la ejecucion, cuando la realidad del Contrato es que requeria una adicion
presupuestal de $ 1.084.821.721.

Sobre los hechos que motivan el presunto incumplimiento por demés extemporaneo por fecha del
informe CMCF-IEASC-218-2023 del 27 de julio de 2023, por ende, sin efecto legal que se haga
un PIC para conminar el Consorcio al indicar que no cumpli6 con la entrega de las Obras de la
IE Alberto Santofimio cuando fue la Entidad Contratante quien a través de la Interventoria no
avalo el plazo y valores requeridos. ”

De lo anterior es preciso indicar que, la demora en la aprobacion de la solicitud de prérroga y
adicion, es imputable al contratista, toda vez que, constantemente se realizaron observaciones a la
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presentacion de los items no previstos, que no permitio realizar el correspondiente tramite, como
se muestra a continuacion:

1.

El contrato de obra 1380-1518-2022, inicio el 13 de mayo de 2022 con la etapa de diagnostico
para lo cual se contaba con un plazo de 15 dias calendario. Esta etapa debia culminar el 27 de
mayo de 2022.

El 26 de mayo de 2022, se recibe solicitud del contratista mediante radicado CMCF-FFIE-
IEARU-001-2022, para la prorroga 15 dias adicionales para la entrega de la etapa de
diagndstico, de conformidad con lo establecido en la clausula SEPTIMA numeral 5, el cual reza:
“Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecucion del
presente contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el porcentaje de
avance reportado por la interventoria y/o supervision, se adelantara una visita de reconocimiento
de la obra por parte del Contratista, con un término de 15 dias calendario, los cuales podran ser
prorrogados por una Unica vez hasta por 15 dias calendario adicionales, para lo cual se debe
contar con expresa autorizacion de la UG-FFIE.” Solicitud que fue avalada por la interventoria
mediante radicado FFIE-INT-IEASC-009-Obra-2022, de 26 de mayo de 2022.

El 30 de mayo de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-002-2022, se recibe
“Informe avance evaluacion estado de las Obras ejecutadas Fase 1- Contratista anterior.”

El 10 de junio de 2022, , mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-002-2022, el
contratista realiza la entrega del presupuesto de obra, memorias de medicion y cronograma
ejecucion de obra, de acuerdo con las condiciones iniciales del contrato.

El 14 de junio de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-005-2022, el
contratista solicita la suspension del contrato de obra por un término de 21 dias calendario,
indicando que: “Teniendo en cuenta que no se ha podido concertar el alcance econdémico de
obra para la fase 2, esta concertacion requiere de un tiempo suficiente para llevar a cabo la
revision detallada del informe de diagndstico, presupuesto y cronograma, presentada por este
consorcio a la Interventoria y asi mismo contar con la aprobacion requerida por el FFIE para
adelantar la gestion de ampliacion en tiempo y valor del contrato No. 1380-1518-2022”. Esta
solicitud fue avalada por la interventoria mediante oficio con radicado FFIE-INT-IEASC-012-
Obra-2022 del 14 de junio de 2022.

El 4 de julio de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-006-2022 el
contratista solicita la prérroga 1 a la suspension 1 por 16 dias calendario, indicando que: “En
virtud de subsanar las observaciones para los cuales surgieron ajustes al presupuesto segun
lineamientos tratados en mesa de trabajo del dia 23 de junio de 2022 entre interventoria,
contratista y FFIE, y teniendo en cuenta que no se ha podido concertar el alcance econdmico de
obra para la fase 2 presentado por este consorcio a la Interventoria y contar con la aprobacion
requerida por el FFIE, (...)”. Esta solicitud fue avalada por la interventoria mediante oficio con
radicado FFIE-INT-IEASC-014-Obra-2022 del 4 de julio de 2022.

. ElI 19 de julio de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-006-2022 el

contratista solicita la prérroga 2 a la suspension 1 por 11 dias calendario indicando que: “En
virtud de surtir la etapa de revision de las cantidades de obra, cuyo objetivo es definir el
presupuesto para la fase de ejecucion del presente contrato, teniendo en cuenta que no se ha
podido concertar el alcance econémico de obra presentado por este consorcio a la Interventoria,
el cual debe contar con la aprobacion requerida por el FFIE, (...)”. Esta solicitud fue avalada
por la interventoria mediante oficio con radicado FFIE-INT-IEASC-016-Obra-2022 del 21 de
julio de 2022.
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8. El 29 de julio de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-006-2022 el
contratista solicita la prérroga 2 a la suspensién 1 por 15 dias calendario indicando que:
“Conforme al avance de revision parcial obtenido para el presupuesto de obra para esta
institucion educativa ,solicitamos prorrogar la suspension del citado contrato por un tiempo de
15 dias calendario, esto debido al que los componentes para las redes eléctricas y redes
hidrosanitarias, lluvias y red contraincendios se necesita actualizar los disefios segun los
siguientes aspectos, para lo cual se ha solicitado avalar los costos correspondientes a estas
disefios y de esta manera determinar su alcance econémico para los trabajos que se adelantaran
para mencionada institucion.” Esta solicitud fue avalada por la interventoria mediante oficio con
radicado FFIE-INT-IEASC-018-Obra-2022 del 1 de agosto de 2022.

9. El 1 de agosto de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-011-2022, el
contratista presenta la “Propuesta econdmica para realizar ajustes disefios Institucién Educativa
Alberto Santofimio Caicedo.”

10. EL 12 de agosto de 2023, se realiz6 mesa de trabajo donde quedaron planteados los
siguientes compromisos:

Buenas tardes,
Conforme a la mesa de trabajo realizada, hoy 12 de agosto de 2022 a la 1:00 pm, se confirman a continuacién los compromisos establecidos:

1. Entrega formal, por parte del contratista de los APU y NP firmados, con la debida justificacion y soportes, para que se le dé traslado al FFIE para la correspondiente
aprobacién. Se deben radicar los NP que a la fecha estan revisados y aprobados. Si se radican los NP al FFIE el Gestor se compromete a adelantar las gestiones que permitan
la aprobacién de los mismos durante la siguiente semana. Fecha entrega: 12 agosto de 2022,
2. Entrega, por parte del contratista, de las actas de recibo de los predios del |.E. Antonio Reyes Umarnia y I.E. Alberto Santofimio Caicedo, debidamente firmadas. Fecha
entrega: 16 de agosto de 2022.
3. En cuanto a los disefios:
Disefio Hidraulico: Para el cambio de los tanques que solicité del FFIE, del proyecto de Santofimio, se debe justificar el por qué se debe realizar un redisefio del mismo,
para la correspondiente aprobacién por parte del FFIE.
Red Contra Incendios: Con relacién a la aprobacién por parte de Bomberos, el Arg. Juan Garcés indica que, para los proyectos que se han entregado en Ibagué, al
inicio de la obra, se invita a Bomberos para que ellos realicen sugerencias que se puedan implementar y acomodar conforme con el disefio existente. Asi mismo, confirma
que en |lbagué, Bomberos NO certifica las obras. En ese sentido, para la liquidacion el FFIE NO solicitara dicho documento.
Diseno Eléctrico: Realizar el ajuste del disefio eléctrico, se va a emitir un concepto por parte de la interventoria, el mismo se enviara al FFIE para que el profesional
especialista eléctrico, pueda tener claridad en el alcance y conceptos presentados, para asi, programar una mesa de trabajo que permita la aprobacion de la propuesta
por todas las partes, la semana del 16 al 19 de agosto de 2022, la misma sera gestionada por los profesionales del FFIE conforme a la agenda de sus especialistas. Una
vez aprobado el mismo, se debe adelantar el ajuste al presupuesto para el correspondiente aval por parte de la interventoria y FFIE.
4. El inicio de las obras queda establecido para el martes 16 de agosto de 2022; |.E. Antonio Reyes Umafia y |.E. Alberto Santofimio Caicedo, con el fin de adelantar las
actividades preliminares de obra. Lo anterior, con el compromiso, que el FFIE apruebe los NP a la mayor brevedad posible, para que se pueda realizar |as actividades de
sjecucion de obra y radicacion de las actas parciales, mes a mes, sin problema.
5. Una vez iniciada la obra de |.E. Antonio Reyes Umaria el contratista, debe realizar el cambio de celaduria e iniciar con las gestiones para el cerramiento del area de trabajo en
el predio.
6. EL contratista se compromete a entregar de las HV subsanadas, de los dos proyectos, para revision por parte de la interventoria, la semana del 16 al 19 de agosto de 2022,

Sin otro particular,
Erika Blanco

11.  El 12 de agosto de 2022, el contratista radica los NP mediante radicado CMCF-FFIE-
IEASC-014-2022, de conformidad con el compromiso establecido en la mesa de trabajo del
mismo dia. Esta solicitud fue aprobada por la interventoria y radicada ante el FFIE mediante
oficio con radicado FFIE-INT-IEASC-022-Obra-2022 del 15 de agosto de 2022.

12.  El 16 de agosto de 2022, se solicito el reinicio el contrato de obra 1380-1518-2022,
mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-017, cuya solicitud fue revisada y avalada
por la interventoria, quien mediante oficio con radicado FFIE-INT-IEASC-023-Obra-2022
solicito al FFIE el reinicio de los contratos de obra e interventoria.

13.  El 16 de agosto de 2022, el contrato de obra 1380-1518-2022, mediante oficio con radicado
CMCF-FFIE-IEASC-016-2022 solicito la aprobacién de giro de anticipo, cuya documentacion
fue objeto de observaciones mediante radicados FFIE-INT-IEASC-020-Obra-2022 y FFIE-
INT-IEASC-024-Obra-2022. Las observaciones fueron atendidas mediante oficio con radicado
CMCF-FFIE-IEASC-020-2022 del 1 de septiembre de 2022, revisada la documentacion
subsanada, la misma fue aprobada y radicada al FFIE por esta interventoria mediante oficio
radicado FFIE-INT-IEASC-028-Obra-2022 del 1 de septiembre de 2022. La solicitud de giro
de anticipo fue radicada el 28 de agosto de 2022, de conformidad con las fechas de radicacion
dadas por la entidad, con el fin de proceder con el desembolso.
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14, El 7 de septiembre de 2022, mediante radicado CMCF-FFIE-IEASC-025-2022 el
contratista solicita prorroga por 45 dias y adicion por $ 33.686,937, para el ajuste a los disefios,
estructural, hidrosanitarios, eléctricos y levantamiento topografico. La solicitud fue avalada y
radicada por la interventoria al FFIE el 28 de septiembre de 2022. Una vez revisada por el
FFIE, la adicion NO fue evaluada por el comité de asesores y se recomendd que se incluyera en
el balance. Para los 45 dias, se solicitd al contratista que se hiciera dentro del tiempo de
ejecucidn, toda vez que, en ese momento el ajuste a los disefios no afectaba la ejecucién de la
obra, por tanto, no requeria de tiempo adicional y el mismo se evaluaria una vez se confirmara
la correcta ejecucion de la obra.

15.  El 25 de noviembre de 2022 mediante oficio con radicado FFIE-INT-IEASC-057-Obra-
2022, la interventoria radicd informe de presunto incumplimiento a las obligaciones
contractuales, por las demoras en la ejecucion de las obras.

16.  EI 26 de enero del 2023 mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-094-2022, el
contratista radico solicitud de prorroga, que fue revisada, avalada y radicada por la interventoria
al FFIE mediante radicado FFIE-INT-IEASC-092-Obra-2022 del 30 de enero de 2023. El 10 de
febrero de 2023 se firmé el Otrosi 1, para la prorroga por 61 dias calendario (2 meses 1 dia),
que da como fecha de terminacién 15 de abril de 2023, sustentada en las afectaciones
ocasionadas por situaciones que impactaron la ejecucion normal del proyecto (ajustes a los
disefios: 45 dias, temporada de lluvia: 14 dias, y orden publico: 2 dias). EI 7 de marzo 2023, se
radico la solicitud para la aprobacién de las pélizas actualizadas respondiendo al Otrosi 1.

17.  El 10 de marzo de 2023 mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-114-2022, el
contratista radico solicitud de prorroga, que fue revisada, avalada y radicada por la interventoria
al FFIE mediante radicado FFIE-INT-IEASC-107-Obra-2022 del 14 de marzo de 2023. El 28
de marzo de 2023 se firmo Otrosi 2, para prérroga por 76 dias calendario (2 meses 16 dias) y
adicion por $ 318.643.692, dando fecha de terminacion 30 de junio de 2023, sustentado en
mayores cantidades de obra, como resultado del ajuste a los disefios y el balance de ejecucion
de obra. El 15 de abril de 2023, se radicd la solicitud para la aprobacion de las polizas
actualizadas respondiendo al Otrosi 2 mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-192-
2022.

“Se anota que era de imposible cumplimiento el objeto del Contrato cuando a fecha de junio de
2023, este Consorcio seguia buscando negociar unos Nps que eran necesarios para la ejecucion
de las Obras :

(...)

Con los anteriores se soportan claramente los hechos del informe de la Interventoria relacionado
el punto No. 2 de incumplimiento en el cronograma de ejecucion para la culminacion de la Fase
2 debido a la falta de personal (operativo y profesional) y al insumo de materiales.

Es importante anotar y alli olvida nuevamente la Entidad su obligacion de efectuar el seguimiento
y control al informe de soporte del PIC cuando a fecha cercana del vencimiento del contrato
apenas se estaban haciendo mesas de aprobacion de precios. ”

Como lo indica el contratista, la aprobacion de los NP era necesaria para la ejecucion de la obra,
sin embargo, la demora en la aprobacion de los mismos, es imputable al contratista por no subsanar
a tiempo las observaciones y no entregar completa la informacion requerida, de conformidad con
los requerimientos establecidos por la Entidad contratante. A continuacion, se presenta la
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trazabilidad del trabajo realizado, por las partes, para lograr la aprobacion de los items no previstos,
para la correspondiente prorroga y adicion del contrato.

INFORMACION PRESENTACION Y APROBACION NP

1. El 12 de agosto de 2022, mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-014-2022, el
contratista solicito la aprobacion 14 items no previstos, los mismos fueron revisados,
aprobados y radicados por la interventoria al FFIE con oficio con radicado FFIE-INT-
IEASC-022-Obra-2022 del 15 de agosto de 2022. Los mismos fueron aprobados por el
FFIE el 5 de septiembre 2022 mediante oficio con radicado FIE20221E003856.

2. El segundo paquete de items no previstos fue radicado el 9 de marzo de 2023, mediante
oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-113-2022, y fue contestado por la interventoria
con las observaciones, mediante oficios con radicado FFIE-INT-IEASC-117-Obra-2022
del 21 de marzo de 2023, FFIE-INT-IEASC-112-Obra-2022 del 24 de marzo de 2023.

El 24 de marzo de 2023, el contratista radica oficio CMCFE-IEASC-125-2023 con
la radicacion de los APU, que fue contestado por la interventoria mediante oficio
FEIE-INT-IEASC-127-Obra-2022 del 27 de marzo de 2023, donde indica que el
contratista no dio cumplimiento a las observaciones realizadas por la interventoria
en el oficio de EEIE-INT-1IEASC-117-Obra-2022.

Se entrego oficio con subsanaciones con radicado CMCF-FFIE-IEASC-129-2022
del 29 de marzo de 2023, CMCF-FFIE-IEASC-132-2022 del 31 de marzo de 2023
y oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-138-2022 del 4 de abril de 2023, que
recibieron observaciones con oficio con radicado FEIE-INT-IEASC-141-Obra-
2022 del 4 de abril de 2023.

La interventoria realizo una nueva radicacion de observaciones mediante radicado
oficio con radicado FEEIE-INT-1EASC-152-Obra-2022 del 12 de abril de 2023.
El 23 de abril de 2023, la interventoria solicit6 al contratista dar respuesta a las
observaciones mediante oficio con radicado EFIE-INT-IEASC-161-Obra-2022
del 19 de abril de 2023.

El 20 de abril de 2023, el contratista dio respuesta a las observaciones mediante
oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-171-2022, que recibid0 nuevas
observaciones por parte de la interventoria con oficio con radicado FFEIE-INT-
IEASC-181-Obra-2022 del 5 de mayo de 2023.

Adicional a lo anterior, el 8 de mayo de 2023 la interventoria envié oficio con
radicado INT-IEASC-182-Obra-2021, solicitando subsanacion respondiendo a las
mesas de trabajo realizadas el 4 y 5 de mayo de 2023.

El contratista radicé respuesta a las observaciones mediante oficios con radicado
CMCF-FFIE-IEASC-186-2022 del 10 de mayo de 2023 y CMCF-FFIE-IEASC-
187-2022 del 10 de mayo de 2023.

Mediante oficio CMCFE-FFIE-IEASC-189-2022 del 25 de mayo de 2023 y
CMCF-FFIE-IEASC-198-2022 del 9 de junio de 2023, el contratista realizo la
solicitud de prérroga y adicion al contrato de obra, y que posteriormente mediante
oficio CMCF-FFIE-IEASC-201-2022 del 13 de junio de 2023, solicitando
suspension por veinte (20) dias, esta interventoria dio respuesta mediante oficio
FEIE-INT-IEASC-197-Obra-2022 del 21 de junio de 2023, indicando que, en la
respuesta se habia dado en el comité No. 40, indicando que la prorroga no era viable
y que en caso que la mima se aprobara los costos por la mayor permanencia de la
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interventoria serian imputables al contratista, asi mismo, se indicé que la suspensién
no era avalada por no contar con sustento técnico ni juridico.

e EIl 1 de junio de 2023 mediante oficio con radicado CMCF-IEASC-197-2023 el
contratista radicé los items no previstos aprobados en mesa del 31 de mayo de 2023.
Esta interventoria mediante radicado FIE-INT-IEASC-192-Obra-2022 del 1 de
junio de 2023, radico ese primer juego de items no previstos para la correspondiente
aprobacion por parte del FFIE.

e EI10 de junio de 2023 el contratista mediante oficio con radicado CMCFE-IEASC-
200-2023 radico los items no previstos del componente eléctrico (precios FFIE),
oficio CMCF-IEASC-203-2023 del 15 de junio de 2023, los items faltantes con
precios FFIE Y CMCF-IEASC-204-2023 del 16 de junio de 2023 para la
correspondiente inclusion dentro del contrato, que habian sido revisados y
aprobados en las mesas de trabajo del 13 y 14 de junio de 2023, esto permitié que,
el ultimo paquete de items no previstos, fuera radicado por esta interventoria al
FFIE, mediante oficio EEIE-INT-IEASC-198-Obra-2022 el 21 de junio de 2023.

e EIl 20 de junio de 2023 el contratista presenta una nueva solicitud de prérroga y
adicion mediante oficio con radicado CMCF-1EASC-209-2023 que fue contestada
por la interventoria mediante oficio con radicado INT-1EASC-199-Obra-2021 del
23 de junio de 2023, donde se ratifica la respuesta dada en oficio EFIE-INT-
IEASC-197-Obra-2022, donde esta interventoria no avala la presentada por cuento
no cuenta con una justificacion, adicionalmente, por el atraso que presentaba el
proyecto, debido a los diferentes incumplimientos, tanto en la programacion y
ejecucion de actividades de obra, como en la presentacion de documentacion.

“La debida diligencia por parte de la UG-FFIE y la falta de control sobre la Gestion Contractual

y deberes del interventor, provocaron que este Consorcio ejecutara por la presion de avance un
sin numero de obras que no tuvieron su contraprestacion econémica de forma oportuna, lo cual
gener0 un estado de iliquidez el cual generd el Incumplimiento en el pago al personal general de
obra, en el pago al Sistema de Seguridad Social y en el pago a proveedores y aliados
estratégicos. .
En lo anterior, el contratista no toma en cuenta que esta interventoria advirtié que para el cobro de
las actas debia cumplir con lo establecido en el numeral “10.7 Anticipo” de los “TERMINOS DE
CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA CONTRATACION INIVITACION ABIERTA
No. 008 FFIE DE 20197, donde claramente se indicaba que, para contratos con plazo de 6 a 9
meses, “Se amortizara antes del Gltimo pago parcial, correspondiente a la terminacion del
contrato.”, es asi que, mediante oficio con radicado INT-IEASC-087-Obra-2021 esta interventoria
realizo la devoluciéon del acta parcial No 4, tomando en cuenta que la misma fue radicada el 11 de
enero de 2023, presentando una amortizacion del 21,17%, y la fecha de terminacion contractual
era 13 de febrero de 2023, por tanto, no procedia el pago.
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Adjunto envio ofico CMCF-FFIE-IEASC-076-2023 RADICACION ACTA N° 4 consideraciones

En espera de sus comentarios

JOSE DIDIER AYALA
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO MYE CANAAN FFIE
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Ahora bien, las actas radicadas fueron tramitadas con la celeridad requerida, las mismas fueron
revisadas, tanto por la interventoria como por el Gestor, y gestionadas para que el contratista
pudiera asegurar el pago.

0,
No | RAD- | REP. | RAD | proiong | ejecloion | VALORACTA | VALOR | paGang
ACTA ACTA

1 12/10/22 14/10/22 14/10/22 | 16 AGO - 30 SEP 1,40% $48.121.982 $12.030.496 $36.091.486
2 28/11/22 28/11/22 1/12/22 10CT -310CT 1,91% $65.518.774 $16.379.694 $ 49.139.080
3 2/12/22 4/12/22 5/12/22 1 NOV - 30 NOV 8,18% $280.550.892 $70.137.723 $210.413.169
4* 17/2/23 17/2/23 17/2/23 1DIC-31ENE 6,71% $306.607.386 $76.651.847 $229.955.539
5 10/4/23 10/4/23 10/4/23 1FEB - 28 FEB 7,33% $274.637.695 $68.659.424 $205.978.271
6 17/4/123 17/4/23 17/4/23 1 MAR - 31 MAR 0,98% $ 36.696.206 $9.174.052 $27.522.154
7 15/5/23 16/5/23 16/5/U23 1 ABR - 30 ABR 3,74% $140.042.924 $35.010.731 $105.032.193
TOTAL 30,25% $ 1.152.175.859 $288.043.967 $864.131.892

NOTA: 4* El acta 4 se radico inicialmente en enero de 2023, sin embargo, contando que el contrato culminaba el 13 de febrero de
2023, la misma debia amortizarse en su totalidad, por lo que el contratista espero a la prérroga para poder realizar la radicacion con

solo la amortizacion del 25%.
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- Amortizaciéon: El valor entregado a titulo de anticipo debera ser amortizado de
acuerdo con los plazos que se presentan en la siguiente tabla:

PLAZO INICIAL DEL
CONTRATO (MESES) PLAZO MAXIMO PARA AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
6-9 Se amortizara antes del dltimo pago parcial, correspondiente a la
terminacién del contrato.
10-13 Dos cortes anteriores al dltimo pago parcial
14 -17 Tres cortes anteriores al dltimo pago parcial
MAYORES A 17 15 meses.

Fuente: TERMINOS DE CONDIC IONES CONTRACTUALES PARA LA CONTRATAC ION
INIVITACION ABIERTA No. 008 FFIE DE 2019

« BB 0o m 8 0 &« B8 D

ACTA DE COBRO N© 8 Y MEMORIAS  recibidos e B

PROYECTO ALBERTO SANTOFIMIO <proyectoalbertosantofimio@gmail.c.. 28 jun 2023,14:41 ¥ “
para mi, jrgarces, MARLYVANEGAS v

Buenas Tardes
Por medio de la presente, adjunto acta de obra N° 8 conciliada con interventoria para tramites y fines pertinentes.

ING. GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL GARAY
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DIRECTOR DE OBRA

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

B MEMORIAS ACTA 8_15062023_ACTA

QRN \/42 VALINANRA

Un archivo adjunto - Analizado por Gmail ©® &

E3 MEMORIAS ACTA ... y

“En el presente caso no es aplicable la multa como sancion conminatoria, toda vez que el atraso
informado por la interventoria se originé por circunstancias no imputables al contratista, las
cuales estan suficientemente acreditadas en el expediente contractual, y el Contrato venci6 el 30
de junio de 2023 ante la imposibilidad de ejecucion a la que fue llevado el Consorcio por la
ineficiente gestion contractual de una Interventoria. ”

No obstante, por los hechos antes expuestos se puede evidenciar, que el contratista no fue diligente
con la presentacion de la informacion que permitiera iniciar el proceso para la solicitud de la
prérroga y adicion del contrato, esto impacto en el pago de ndmina proveedores y compra de
material, por no poder radicar las cuentas de cobro, toda vez que, de conformidad con los términos
y condiciones contractuales, el anticipo debia amortizarse en el acta anterior a la culminacion del
contrato.

INFORMACION FINANCIERA

1. ACTAS PARCIALES
El 16 de agosto de 2022, el contrato de obra 1380-1518-2022, mediante oficio con radicado
CMCF-FFIE-IEASC-016-2022 solicito la aprobacién de giro de anticipo, cuya documentacién
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fue objeto de observaciones mediante radicados FFIE-INT-IEASC-020-Obra-2022 y FFIE-
INT-IEASC-024-Obra-2022. Las observaciones fueron atendidas mediante oficio con radicado
CMCF-FFIE-IEASC-020-2022 del 1 de septiembre de 2022, revisada la documentacion
subsanada, la misma fue aprobada y radicada al FFIE por esta interventoria mediante oficio
radicado FFIE-INT-IEASC-028-Obra-2022 del 1 de septiembre de 2022. La solicitud de giro
de anticipo fue radicada el 28 de agosto de 2022, de conformidad con las fechas de radicacion
dadas por la entidad, con el fin de proceder con el desembolso.

Valor inicial del contrato: $ 3.427.718.970,00
Valor anticipo: $ 685.543.794,00

[0)
No| RAD. | REP. | RAD | pepigng | EcUCION | VALORACTA |, YALOR | pagano
ACTA ACTA

1 12/10/22 14/10/22 14/10/22 | 16 AGO - 30 SEP 1,40% $48.121.982 $12.030.496 $36.091.486
2 28/11/22 | 28/11/22 1/12/22 10CT-310CT 1,91% $65.518.774 $16.379.694 $ 49.139.080
3 2/12/22 4/12/22 5/12/22 1NOV - 30 NOV 8,18% $280.550.892 $70.137.723 $210.413.169
4* 17/2/23 17/2/23 17/2/23 1DIC-31ENE 6,71% $306.607.386 $76.651.847 $229.955.539
5 10/4/23 10/4/23 10/4/23 1FEB - 28 FEB 7,33% $274.637.695 $68.659.424 $205.978.271
6 17/4/23 17/4/23 17/4/23 1 MAR - 31 MAR 0,98% $ 36.696.206 $9.174.052 $27.522.154
7 15/5/23 16/5/23 16/5/U23 | 1 ABR-30ABR 3,74% $140.042.924 $35.010.731 $105.032.193
TOTAL 30,25% $ 1.152.175.859 $ 288.043.967 $864.131.892

NOTA: 4* El acta 4 se radic6 inicialmente en enero de 2023, sin embargo, contando que el contrato culminaba el 13 de febrero de
2023, la misma debia amortizarse en su totalidad, por lo que el contratista espero a la prorroga para poder realizar la radicacion con
solo la amortizacién del 25%.

2. ANTICIPO
A continuacion, se presenta las solicitudes de giro de anticipo presentadas por el contratista
durante la ejecucion del contrato, donde se evidencia que la totalidad del mismo fue girada, de
conformidad con las solicitudes.

No. FECHA VALOR GIRADO

1 24/10/22 $22.996.308
2 24110/22 $25.092.207
3 24/10/22 $ 186.702.443
4 RECHAZADO

5 RECHAZADO

6 29/11/22 $43.465.277
7 7/12/22 $56.642.059
8 7/12/22 $70.333.018
9 20/02/23 $78.414.001
10 3/03/23 $75.855.858
1 15/03/23 $41.205.416
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12 13/04/23 $55.324.701
13 21/04/23 $29.512.415
TOTAL GIRADO $ 656.031.379

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
Valor Inicial $ 3.427.718.970,00

Anticipo 20%  $685.543.794,00

El contrato fue adicionado por: $ 318.643.692,00
Valor total contrato con adicién: $ 3.746.362.662

Por lo antes mencionado el estado de pagos y saldos del contrato es el siguiente:
Total pagado: $ 1.152.175.859

Total Anticipo $ 685.543.794,00

Saldo por pagar del contrato: $1.908.643.009,00

Total amortizado: $ 288.043.967
Saldo por amortizar: $ 397.499.827

De conformidad con lo antes expuesto, se puede evidenciar que esta interventoria durante la
ejecucion del contrato cumplio con las obligaciones asignadas mediante contrato 1380-1479-2021,
con el fin de garantizar que el contrato se pudiera ejecutar conforme a los tiempos establecidos, sin
embargo, y a pesar que se realizaron innumerables mesas de trabajo con el fin de avanzar en la
aprobacion del presupuesto, el contratista no respondié adecuadamente a las observaciones,
generando reprocesos Yy tiempos adicionales para la aprobacion de los productos por las partes.

Sin otro particular,
(P GERMAN ALFREDO
/&"‘” BAZZANI PRADERE
ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P
Representante Legal

Proyectd: Erika Blanco — Directora de interventoria 2@_ Erika Maria
Blanco Vargas

Calle 57 No. 18 - 22 Oficina 602/403
Cel. (+57) 314 474 9354 — (+57) 315 654 4287, Telefax: 3102656 - 3836763
arquitecturayurbanismo12@gmail.com; bazzani.licitaciones@gmail.com
Bogota D.C., Colombia


mailto:arquitecturayurbanismo12@gmail.com
mailto:bazzani.licitaciones@gmail.com

		2023-09-25T01:18:37-0500
	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE


		2023-09-25T01:19:06-0500
	Erika Maria Blanco Vargas




