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Sefores
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Bogota

Referencia;: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO
UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE
LAS OBRAS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede
PRINCIPAL.

Asunto: SOLICITUD DE PAGO OBRA EJECUTADA SEGUN LISTA FFIE Y NP APROBADOS
RECIENTEMENTE.

Apreciado arquitecto:

Con el fin de poder compensar al contratista las obras de ejecucion necesarias para las actividades
contractuales subsecuentes, se promovieron con la entidad contratante las mesas de negociacion de
las pasadas fechas 04, 05 y 31 de mayo, 13 y 14 de junio de 2023 en las cuales, resultaron las
siguientes aprobaciones de items listas FFIE y no previstos mediante oficios FIE2023IE001603 de
fecha 23 de mayo y FIE2023IE001914 de fecha 07 de junio de 2023.

Con base en lo anterior, la intenciébn del contratista es incluir las actividades anteriormente
mencionadas, en el acta parcial N.° 8 con fecha de corte al 15 de junio de 2023, a fin de compensar el
avance financiero con el avance fisico real ejecutado. Sin embargo, no ha sido posible lograr este
cometido, considerando que la interventoria aduce no estar de acuerdo con esta propuesta, puesto que
en su poder reposan dichas cartas de aprobacion del FFIE, las cuales cuentan con fechas de
aprobacion posterior al 31 de mayo, lo cual con esta determinacion restringe el alcance de cobro de los
items aprobados.

En consecuencia, esta situacion como en meses anteriores sigue agravando el déficit financiero del
contratista que a la fecha representa un desequilibrio econémico considerable, por lo cual solicitamos
viabilizar nuestra intencién de incluir los items no previstos vy lista ffie para ser cobrados en el acta
parcial N° 8 del 01 de mayo al 15 de junio de 2023.

Agradeciendo de antemano su atencion y oportuna gestion,
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Ing. HECTOR ADALBER ORDONEZ.
Representante legal.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911
proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com




