OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN.

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

Contratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domiciiio BOGOTA D.C.

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN
Representante legal o apoderado  HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Domicilic Cra. 14 #79 -~ 78 OF 503, Bogota D.C.
Departamento TOLIMA
{Jlunicipio IBAGUE

nstitucion Educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Sede PRINCIPAL

Fecha

Plazo Actual 07 meses

Valor Actual Contrato de Obra $3.427.718.970
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OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN

L LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
FRANCISCO JOSE SCHWITZAR SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante legal obra en
nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Publica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en
la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que
actia en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformacdio
por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. v BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FiDUCIARIA, consorcio gue actua Unica y exciusivamente en su calidad de vocero y
administrador _del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO _FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE identificado con NIT
No 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015
suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelante el “MEN") y el
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante”), y por la otra HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien
actua en calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN, conformado por
MYE CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.053.750 y CONSTRUCTORA
CANAAN S.A. con NIT 800.007 447 .-2, debidamente facultado para celebrar el presente Otrosi
No. 1 al Contrato de Obra 1380-1518-2022, quien para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosi No. 1 que se
regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) El Manual
de Contratacion dei PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, b) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el
MiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA, v, c) de

manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las
siguientes:

L CONSIDERACIONES

1. Que el dia 29 de marzo de 2022 se suscribio Contrato de Obra No. 1380-1518-2022, cuyo
objeto contractual es la elaboracion de los disefios y estudios técnicos(cuando se requiera),
obtencién de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las
obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede
PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por
el PA FFIE, en desarrollo del PNIE,

2. Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-IEASC-094-2022 del 26 de enero de
2023, presentd solicitud de prérroga del Contrato de Obra por un t&rmino de 2 meses y 1
dia calendario para la culminacion de las actividades de obra, sustentado en las
afectaciones ocasionadas por situaciones que impactaron la ejecucion normal del
proyecto, tales como: \&

1. Ajustes a disefios: 45 dias
2. Tempaorada de Lluvias: 14 dias
3. Orden Publico: 2 dias
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Acorde con lo anterior, solicita prorroga al contrato de obra por 2 meses + 1 dia, para ia
culminacién de las actividades de obra.

3. Que la interventoria CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicacién FFIE-
INT-IEASC-092-Obra-2021 del 30 de enero de 2023 avala la prorroga al contrato de obra por
2 meses + 1 dia, una vez fueron revisados y comprobadas cada una de las situaciones
expresadas por el contratista de obra.

4. Que conforme el anterior analisis, es necesario modificar la Clausula de Plazo del
Contrato, con el fin prorrogario por 2 meses + 1 dia.

5. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia
unica y exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos
, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por ef Fideicomitente;
asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del
Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efects por el
fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos
anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestién del
FFIE, asi como la supervision e interventoria de las obras, estd en cabeza de las personas
que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del
Comité Técnico.

6. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No. 642 de fecha 10 de febrero de 2023, de acuerdo con la recomendacion del
Comité Técnico del PA-FFIE, e instruydo a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando unica y exclusivamente
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosi al Contrato de Obra.

1. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION del
Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 meses + 1 dia, la cual
quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de NUEVE (09) meses + 1 dia calendario, de acuerdo con el cronograma
de ejecucion y contados a partir de Ia suscripcion del Acta de Inicio de este, la cual
debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
det contrato.

SEGUNDA. Para efectos de la actualizacion de ias garantias otorgadas conforme al nuevo
Plazo de ejecucion del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para aprobacion del
Contratante, fa actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la
suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista debera modificar las
garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato Obra, sus
Anexos y los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecido para la aprobacién de las
garantias que dio lugar a (a legalizacion del Contrato de Obra.

TERCERA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y estipulaciones
del Contrato de Obra se mantienen inalteradas.
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En constancija de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los diez (10) dias del mes de febrero

de 2023. ‘

EL CONTR EL CONTRATISTA

. —Ll .@0@\/ A Cdr JJM\QJ/ /
PATRIMOJIO AUTONOMO DEL FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTIRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

FRANCISGO JOSE SCHWITZER SABOGAL CONSORCIO M&E CANAAN
Representante  Legal Alianza  Fiduciaria,

sociedad fiue actia como representante del

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando

tnica y exclusivamente como vocero y

administrador de! PATRIMONIO AUTONOMO

DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - FFIE. NIT 830.053.812-2
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