ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
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Acta No: 37 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMARNA SEDE
Fecha: 16/05/23 ) PRINCIPAL
Hora 09:00 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719
MARLY VANEGAS CONTRATISTA
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328
D;EGO ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480
PEREZ
/
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 ~ ’ /
{\ /ﬁ// s -
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228
J [
LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388
JOHANNA NUDELMAN
RODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 e el
E'I"AA;AN ALEXIS  JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053

1/




ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
No Descripcion Responsable RS ESE] Fect_la d e
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 - -
Entrega de recursos de |la )
2 programacién_ CONTRATISTA. 13/04/2023
3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 -
Entrega de documentos para _
4| tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
> | CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 -
Asistentes:
(Relacionar el  formato
registro asistencia
indicando tema y fecha)
Preparo Aprobé Aprobo
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (09:00 am) del dia 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 vy asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

Se informa que se tiene un % programado de 75,81% vs un % ejecutado de 60,09%
presentando un retraso del -15,72%.

Parte de contratista e interventoria Se informa que los apus presentados a la entidad no
han sido observados ni contestados a la fecha solicitando al supervisor del FFIE se pueda
conocer como va el tramite de la aprobacion de estos apuros para asi poder presentar el
respectivo presupuesto.

Se informa a los asistentes que el dia de hoy se recibio los recursos de la programacion en
cuanto a la mano de obra necesaria por semanas que segun el contratista requiere para la
terminacion de actividades, sin embargo se presenta la observacion por parte de esta
interventoria que de acuerdo al documento para esta semana el contratista tendra 12
personas y actualmente en obra se encuentran cinco personas operativas vale aclarar que
la cantidad de personal que esta proponiendo el contratista es demasiado bajo para todas
las actividades que se encuentran retrasadas y que se den ejecutar para asi poder dar
cumplimiento a los plazos contractuales.

Por parte del contratista informa que se encuentra en la busqueda de personal operativo
la cual no ha sido facil se encuentran en la tarea para poder hacer el ingreso de personal
lo mas pronto posible.
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e Por parte de la ingeniera Marly se tiene una intervencion informando que se encuentran
organizando la consecucién de los materiales de estructura metalica, carpinteria metalica
ventaneria y pisos.

e Por parte de supervisor del FFIE se solicita al contratista aclarar por qué no se dio
cumplimiento a las entregas pactadas a la comunidad el 30 de abril y teniendo en cuenta
que al momento no se ha hecho el suministro de sanitarios divisiones de acero inoxidable
gue son las actividades que mas estan retrasadas y ya a la fecha se tienen varios dias de
retraso de este compromiso y no se tiene una fecha exacta para poder ser informado y
entregado a la comunidad. Contratista informa que ya se tiene una negociacién con un
proveedor para el tema de las divisiones de acero inoxidable, contratista informa que a
mediados del mes de junio estarian haciendo el suministro y la instalacion de este material.
Se solicita al contratista por parte de este interventoria informar qué acciones tienen
programadas complementar para poder dar cumplimiento a la terminacion del contrato que
como es de conocimiento de todos es el 30 de junio teniendo solo 45 dias para la
terminacion no solo de los bloques a, b, c y biblioteca sino todo el proyecto, contratista
informa que estan trabajando para dar culminacién a los puntos criticos que de acuerdo a
ellos son ventaneria estructura metdlica pisos y carpinteria metalica y que existen
actividades que no se van a dar terminaciéon al 30 de junio por lo cual lo expresaran a la
entidad y solicitaran mesas de negociacién para poder dar cierre a estos contratos. Como
es de conocimiento de todos los asistentes los tiempos de ejecucidén se han visto afectados
principalmente por la baja intervencion por parte del contratista en cuanto a mano de obra
y suministro de materiales que no ha permitido un desarrollo normal de las actividades
programadas y asi poder cumplir el plazo contractual se solicita el contratista presentar
antes ante esta interventoria y a la entidad la justificaciéon del por qué no terminara el
proyecto en los plazos establecidos con su respectiva justificacion ya que se ha tenido todas
las condiciones para que se cumpla el plazo a excepcidn de la gestion que estd realizando
el contratista.

e Por parte de esta interventoria se ha realizado la aprobacién de cortes que ha presentado
el contratista previa revisidon de que estas actividades estén ejecutadas, pese a esto no se
ve la inversion de estos pagos en la obra. Contratista en forma que hasta el momento ha
recibido el pago de actas 1 2 y 3 y la cuarta fue devuelta por la entidad. Pero se aclara por
parte de su interventoria que la devolucién de esta acta corresponde a la falta de pdlizas
del contrato del contratista entonces esto es una gestion especificamente del contratista
mas no es por falta de gestién de la interventoria O la entidad.

e Por parte de esta interventoria se deja claridad que al momento el contratista presenta un
incumplimiento al contrato debido a la baja intervencion de las actividades programadas,
poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la semana un
aumento en el porcentajes de retraso, desde hace dos semanas la ejecucién de actividades
es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido es tiempo
imputable a la gestion del contratista por no ver en obra las acciones necesarias para dar
cumplimiento al contrato.

e Por parte del contratista informa que realizara ante la entidad el dia de hoy la solicitud de
prorroga al contrato, van a solicitar de igual manera la mesa de controversias de acuerdo
a la clausula del contrato y en ese proceso se determinaran las imputabilidad de cada parte
y se entrard en ese proceso de negociacion deja claridad el contratista de que estos
proyectos no seran terminados al 30 de junio pero que realizaran la intervencion las
actividades que ellos determinan como puntos criticos, pero donde esta interventoria aclara
gue no se puede tener en cuenta los pisos como punto critico ya que el drea que falta por
intervencién es bastante minima y su ejecucién no tiene tanta incidencia econémica en
estos momentos. De todas formas, el contratista al 30 de junio tratara de suministrar la
mayor cantidad de material de estos puntos criticos qué serian pisos, estructura metalica,
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ventaneria y también parte de luminaria eléctrica y que siguen comprometidos con la
terminacion del proyecto por los compromisos adquiridos con la entidad.

e Se informa que a la fecha el contratista no ha presentado la hoja de vida para dar
cumplimiento al personal minimo requerido de acuerdo al anexo técnico del contrato, se
aclara que se recibié la hoja de vida del actual residente de obra para ocupar el cargo de
director de obra sin embargo hace falta la hoja de vida del residente, estas obligaciones
son de estricto cumplimiento por parte del contratista y ya se llevan varias semanas
presentando incumplimiento sin tener razén o justificacion de las acciones que el contratista
va a implementar para subsanar ese requisito. Se solicita a contratista para el proximo
comité de obra haber realizado la entrega de dichas hojas de vida.

e Se informa a todas las partes que la baja produccidn por parte del contratista por baja
mano de obra y falta de suministro de materiales genera retrasos de las siguientes
actividades de obra:

FILOS Y DILATACIONES (bloque b, blogue c)

PANETE LISO CULATAS 1:3

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque ¢)

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque ¢, demas bloque falta
destronque)

PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b,
c)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30X30. (BANOS) (bloque c)

GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, blogue c)
MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO E Instalacion DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (bloque c)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca,
bloque ¢)

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON (bloque c)
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)

INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL

DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE

ESTUCO SOBRE PANETE (bloque b, bloque c, bloque a)

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

DESMONTE DE VENTANAS

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO
SONDEO Y REVISION DE DESAGUES

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterias sanitarias bloque
a, bloque ¢)

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (bloque a, b, c y biblioteca)
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y
GRIFERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAIJET O SIMILAR COMFORT BLANCO
LINEA INSTITUCIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y
LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2"
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3"

Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer

Salida eléctrica con interruptor triple

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (blogue c,
biblioteca, bloque b)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ACTIVIDADES DE ADICION

DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI )

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS

CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30X30

DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO
ANCHO:0,70 MTS.

DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE
ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES)

MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5

FILOS Y DILATACIONES

PANETE LISO CULATAS 1:3

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

GRANITO PULIDO MESONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO

e Serecuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervision por
parte de esta interventoria.

e Se recomienda el contratista presentar acompafiamiento en la ejecucion de todas las
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoria evidencia
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no
se ve acompafiamiento del area técnica del contratista en la ejecucion de dichas
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura.

e Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que estan
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta
interventoria y asi poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones
realizadas al contratista se tendran en cuenta Unicamente cuando ya estas observaciones
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra.
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Se reitera al contratista subsanar observaciones para tramite de revalidacion de licencia
dadas por parte de la curaduria en la mayor brevedad posible, contratista informa que
entregara la informacion a la ETC en el transcurso de la semana.

Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacidn que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS, la cual aun esta pendiente por
entregar, contratista informa que esta en proceso de organizar con aliado estratégico la
realizacion de actividades.

a) Disenos: Tabla de calculo y Plano Isométrico

b) Certificacidon del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.
Se solicita a contratista realizar la gestion de busqueda de aliado estratégico que cumpla con los
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas.

Se recuerda al contratista que la semana anterior se presentaron observaciones al informe
topografico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, cual se solicita la revision y
subsanacion de su informe con el fin de hacer la revalidacién de la informacién presentada
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoria. Contratista informa que
realizara la entrega de estas observaciones subsanadas el jueves 18 de mavyo.

Se recuerda al contratista que debe presentar la hoja de vida del profesional faltante, para
cumplir con el personal minimo requerido del presente contrato. Ya se llevan tres semanas
desde que informaron el retiro de la ingeniera Mercedes y si bien es cierto se tiene la hoja
de vida del ingeniero Luis Fernando para el cargo de director de obra, pero esta pendiente
la entrega de hoja de vida de quien seria el residente de obra, lo cual se solicita hacer la
entrega en el menor tiempo posible.

Se recomienda el contratista la entregar disefos eléctricos definitivos a la entidad con el
fin de que sobre estos sean revisados los APUS.

Parte de la ETC se expresa nuevamente su preocupacion ante la ejecucion de la obra ya
gue se estd proximo a cumplir un ano y no se ven avances significativos y que se vaya a
cumplir la entrega en los tiempos establecidos solicita al contratista que se presenten en
este comité las personas necesarias que den solucion a las situaciones que se estan
presentando y poder hacer la entrega de la institucion a la comunidad que tanto lo necesita.
Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacion de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

Se informa que contratista presento el dia de ayer subsanacion a las observaciones de
disefios estructurales de escaleras y placa de tanques los cuales estan en revisién por parte
de esta interventoria.

Se recuerda a contratista que estan pendiente por subsanar las observaciones del
presupuesto eléctrico.

Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.
Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la terminacion de las pinturas de muros.

Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacidn del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacion para aprobacidn por parte
de interventoria.

Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucion que debe de haber
al momento de realizar actividades de demolicién con la intencidn de que estas no generen
dafios a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones
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gue no estan previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan
utilizando para mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalacion de
pafietes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga
una mayor precaucion de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios
y reemplazos de estos nhuevos elementos de obra.

Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentaciéon completa una vez realizada la revision por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentaciéon completa
no se dara autorizacion de ejecucién de trabajos por parte de interventoria.

Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotaciéon y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccidon
individual.

Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacidn a estos oficios con soportes.

Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

Se solicita al contratista realizar la entrega de los cierres de los pgr que se vienen
manejando desde el 2 de mayo y que no se han entregado cerrados a esta interventoria.
Se reitera al area social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con
firma, huella y nimero de teléfono del implicado para poder hacer la verificacién por parte
de esta interventoria.

Contratista informa que para el pgr de los trabajadores que tenian el inconveniente del
pago esta recogiendo las firmas para poder hacer el cierre del pgr en cuanto al pgr del
sefor Carlos Gomez es un tema que se esta tratando con el &rea administrativa y contable
del consorcio ya que hay unos saldos y cuentas que estan pendientes por cruzar con el
sefior por ende se viene trabajando en ese tema y una vez se tenga una respuesta se
emitird a la interventoria. Los paz y salvos se entregaran en el informe mensual.

Se recuerda al contratista por favor firmar acusado de los oficios recibidos desde esta
interventoria. Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta
interventoria, debe acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos.

ASPECTOS SG - SST:

Se solicita a contratista realizar la sefalizacion de tableros eléctricos de la obra.

Se solicita a contratista realizar la poda de maleza en zonas de trabajo y de circulacién

Se recuerda que se debe hacer entrega de documentacidn para ingreso de personal antes
del ingreso de estas a las instalaciones del proyecto.

Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo que se encuentra en obra.
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COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable propuesta
para el
cumplimiento
1 |Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -
o |Entrega de recursos de la CONTRATISTA. 13/04/2023
programacion.
3 | Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023
Entrega de documentos para
4 trémite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
5 CONTINGENCIA CONTRATISTA 11/05/2023
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