


















!Hola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transacción: $ 13,863,500

Estado de Transacción: APPROVED

Referencia de Pago: 4851922

Número de Transacción: 30319748

Fecha de Transacción: 15/05/2023

PÓLIZA ENDOSO RAMO CUOTA VALOR

4006290 7 CUMPLIMIENTO 1 $ 11,915,470

4001222 7 RESP CIVIL EXT. 1 $ 1,948,030

TOTAL PAGADO: $ 13,863,500



OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1517-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE. 

OTROSÍ No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380.1517-2022 

Contratante 

Vocero 
Domicilio 
NIT 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
BOGOTA D.C. 
830.053.812-2 

Contratista 
Representante legal o apoderado 
Domicilio 

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ 
Cra. 14 # 79 — 78 OF 503, Bogotá D.C. 

Departamento 
Municipio 
Institución Educativa 
Sede 

TOMA 
IBAGUÉ 
ANTONIO REYES UMAÑA 

Fecha 
Plazo Actual 
Valor Actual Contrato de Obra 

08 meses + 29 días 
$2.275.580.193 

I. 	LAS PARTES 

Entre los suscritos a saber, por una parte, (1) FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER 
SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382 
de Ibagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representación 
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida 
mediante Escritura Pública 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria Décima 
del Círculo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa en nombre 
y representación legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, 
consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el 
Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL (en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
(en adelante el "Contratante"), y por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.935.255, quien actúa en calidad de 
representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, conformado por MYE 
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.053.750 y CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447.-2, debidamente facultado para celebrar el presente 
Otrosí No. 2 al Contrato de Obra 1380-1517-2022, quien para efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 2 
que se regirá en general por las normas civiles y comerciales colombianas, así como por: 
a) El Manual de Contratación del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE,  
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, b) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE 
ALIANZA — BBVA, y, c) de manera particular y especial, por las siguientes cláusulas 
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes: 

II. 	CONSIDERACIONES 

1. Que el día 29 de marzo de 2022 se suscribió Contrato de Obra No. 1380-1517-2022, 
cuyo objeto contractual es la elaboración de los diseños y estudios técnicos(cuando se 
requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades 
y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 
la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMAÑA 
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de I bagué, Departamento de Tolíma, 
requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE. 

2. Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-FFIE-IEARU-149-2023 del 10 de 
marzo de 2023, solicita adición al acuerdo de obra por valor de $928.543.954 y 
prórroga por 2 meses + 19 días hasta el 30/06/2023, sustentado en las mayores 
cantidades de obra a ejecutar como resultado de la etapa de ajuste a diseños realizada 
por el contratista y el balance para la ejecución de la obra. 

IE ANTONIO REYES UMAÑA SEDE PRINCIPAL 
Contrato de obra No.1380-1517•2022 

DESCRIPCIÓN Valor actual del contrato de 
obra. 

Valor actual del contrato de obra 
+ Adietan requerida ADICIÓN REQUERIDA 

PRESUPUESTO OEIRA (Mayores 
calidades y &me no prenstos) S 1.987.527434 S 3104 124147 S 928.543954 

RC1 S S . 

PAPSO S • S - 

RECONOCUIEtITO VALOR DEL ACERO S 151.490.703 

ItIlEXACION S 56713.49D S • 

OBRAS CO5ADLEMENTARIAS S 34848 566 . 

IMORAMIENTO S 

TOTALES S 2.271500.193 S 3.234.124.147 S 828.541654 

, 4: 	1,, 	; 	;,.;?--;-4,,,  ',-,15, 	, 	,i4 '94.115,1«11101 
Yk

, 	»,.f.ylí.....411 _4 

3. Que la interventoría CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicación FFIE 
INT-IEARU-104-Obra-2021 del 24 de marzo de 2023, avala la solicitud del contratista 
para la adición al acuerdo de obra por valor de $928.543.954 y prórroga por 2 meses 
+19 días hasta el 30/06/2023, de acuerdo con las mayores cantidades de obra a 
ejecutar como resultado de la etapa de ajuste a diseños realizada por el contratista y 
el balance para la ejecución de la obra. 
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4. Que conforme el anterior análisis, es necesario modificar las Cláusulas de valor y plazo 
del Contrato, con el fin de adicionar la suma de $928.543.954 y prorrogarlo por 2 mes 
+ 19 días. 

5. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el 
Ministerio de Educación Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE 
Alianza BBVA actúa única y exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha 
calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario 
creado para tal fin por el Fideicomitente; así mismo realiza los pagos de acuerdo con 
las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las 
personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Así mismo, de acuerdo con 
el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuración de los 
proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión del FFIE, así como la 
supervisión e interventoría de as obras, está en cabeza de las personas que, para tal 
efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendación del Comité 
Técnico. 

6. Que la presente modificación fue presentada y aprobada en sesión del Comité 
Fiduciario No. 656 de fecha 28 de marzo de 2023, de acuerdo con la recomendación 
del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyó a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad 
de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando única y 
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosí 
al Contrato de Obra. 

III. 	CLÁUSULAS 

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la cláusula TERCERA. VALOR del Contrato de 
Obra, adicionando la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($928.543.954), la cual quedará así: 

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será por la 
suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($3.204.124.147), incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y los 
demás impuestos, tasas y contribuciones requeridas para la ejecución del objeto 
contratado. 

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar la cláusula QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
del Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 mes + 19 días, la 
cual quedará así: 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del presente 
Contrato es de ONCE (11) meses + 18 días calendario, de acuerdo con el 
cronograma de ejecución y contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de 
este, la cual deberá ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

TERCERA. Para efectos de la actualización de las garantías otorgadas conforme al nuevo 
valor y plazo de ejecución del Contrato de Obra, el Contratista deberá presentar para 
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aprobación del Contratante, la actualización de las garantías dentro de los CINCO (5) días 
siguientes a la suscripción del presente Otrosí. Para estos efectos, el Contratista deberá 
modificar las garantías, de manera que se mantengan los términos establecidos el 
Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtirá el mismo procedimiento establecido 
para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del Contrato de Obra. 

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demás cláusulas y 
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas. 

En const cia de lo anterior, se suscribe este Otrosí a los veintiocho (28) días del mes de 
marzo d 

EL 	 EL CONTRATISTA 

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ÓRTIZ 
Representante Legal 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

PA 	 TÓNOMO DEL FONDO DE 
INF 	UCTURA 	EDUCATIVA 
FRAN ISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL 
Repre entante Legal Alianza Fiduciaria, 
sociedad que actúa como representante del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
Actuando única y exclusivamente como 
vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE. 
NIT 830.053.812-2. 
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SALVEDAD DEL CONTRATISTA: 
El consorcio M&E Canaán FFIE se reserva el derecho de reclamar un mayor valor por indexación de precios 
de las actividades a ejecutar mediante la presente adición y prórroga, como resultado de la aplicación de 
la variación real de los índices de costos de construcción 1CCV e !COCED publicados por el DANE, en 
comparación con la aplicación de la indexación establecida en el parágrafo quinto de la cláusula cuarta 
del contrato, la cual no compensa el incremento real que ha tenido el mercado y por tanto para que el 
contratista llegue a un punto de no perdida deberá reconocérsele un valor adicional aproximado de 
$107.000.000 o el que resulte de la liquidación correspondiente, el cual, el consorcio se reserva más 
adelante de cobrar. 

-Wov 4iqkkoy 
HECTOR A. ORDOÑEZ ORTIZ 
REPRESENTANTE 
CONOSRCIO M&E CANAÁN FFIE 
CONTRATISTA 
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