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Bogotá D.C, 25 de mayo de 2023.                                CMCF-IEASC-189-2023 

  

Señores 

CONSORCIO INTER FFIE-2020 

German Alfredo Bazzani Pradere. 

Representante Legal 

Bogotá 

 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y                                 

ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 

DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO 

CAICEDO sede PRINCIPAL 

Asunto:  SOLICITUD PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA  

 
Cordial saludo: 
 
En atención a las Obras Objeto del alcance del Contrato No. 1380-1518-2022  y a nuestras 

Obligaciones Contractuales según este, suscrito entre el CONSORCIO M&E CANAÁN y el 

FFIE, que tiene por objeto “La elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo 

junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la 

institución educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL,  , en el Municipio de Ibagué, 

Departamento de Tolima y requeridos por  el PA FFIE, en desarrollo del PNIE y en atención 

a nuestra obligación fundamental de la  entrega del Equipamiento Educativo, solicitamos 

mediante la presente y encontrándonos dentro del desarrollo del plazo contractual 

establecido, procedemos a realizar conforme a los procedimientos del contrato a poner 

nuevamente en conocimiento de ustedes las necesidades económicas y programáticas de 

las Obras que conllevan obligatoria e inexorablemente a la adición presupuestal No.2 y 

adición en tiempo No.03 del contrato en referencia, fundamentado en los siguientes hechos: 

 
1. INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS- NP 

 
a. En atención a las entregas de los precios unitarios no previstos requeridos 

para la terminación de las Obras según el alcance del Contrato, las últimas 
entregas de estos se efectuaron en las fechas 24 de marzo y 31 de marzo 
de 2023.  Ante las necesidades de flujo de caja y de la revisión final propia 
únicamente del área de Presupuestos del FFIE, el pasado 3 de mayo se 
realizó la entrega de los NP de obra civil propuestos por el contratista y 
ajustados según las observaciones de Interventoría, los cuales, fueron 
sometidos a revisión, resultandos aprobados los NP 24-25-26-27-28-29-34-
35-44-45-46-47-52-63 y 72, mediante mesa de trabajo del 04 de mayo de 
2023, por consenso del contratista, la interventoría y FFIE.  
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El día 5 de mayo se envió la subsanación de las observaciones solicitadas 
a los mismos, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la respectiva carta 
de aprobación.  
En concordancia con lo anterior, el día 5 de mayo, fue enviada a la 
interventoría por medio de oficio CMCF-IEASC-184-2023 la subsanación de 
las observaciones de veinte (20) NP con ajustes para revisión, los cuales, 
aún no han sido devueltos para consideración por parte del contratista en el 
ejercicio de su derecho a la defensa. 
A la fecha está pendiente la continuación de las mesas de revisión de Nps 
con la UG-FFIE, siendo estos un total de 36 Nps pendientes dentro de los 
cuales hay actividades tales como:  i) ascensor, ii) Bomba de incendio ii) 
Tablero listado iv) Tanques, v) gabinetes eléctricos, vi) acometidas 
principales de tableros de energía de edificación, bombas y ascensores, vii) 
Persianas aluminio, viii) cerramiento perimetral del Predio. 

 
b. Existen actividades aprobadas en los NP del 4 de mayo de 2023, tales como 

las máquinas biosaludables, las cuales aún no han sido confirmada su 
localización mediante plano urbanístico y por lo tanto, no se ha podido 
programar su ejecución y cerrar la definición de la base de cimentación.  
Siendo lo anterior, objeto de definición y aclaración oficial del alcance de las 
actividades a ejecutar, entre la ETC y el FFIE, dado que el proyecto no 
contempla intervención urbanística.  

 
c. Vemos la necesidad de dejar en manifiesto, que el contratista no puede 

ejecutar obra alguna sin previa autorización del contratante, en lo que refiere 
a actividades sin presupuesto aprobado, a la fecha aún no se ha aprobado 
oficialmente los diseños estructurales de escalera metálica, cerramiento y 
placa de cancha, los cuales son ítems contractuales que no han podido 
programarse para iniciar su construcción, siendo estas dos actividades de 
gran impacto para el proyecto. 
En adición a lo anterior, es importante aclarar que el diseño propuesto para 
el cerramiento por el contratista responde a la solicitud del supervisor FFIE, 
siendo éste, diferente a la especificación del presupuesto contratado según 
listas FFIE (malla eslabonada), por lo tanto, deberá someterse nuevamente 
a conciliación de precios para su ejecución y que se tenga la respectiva 
aprobación. 

 
d. En correspondencia con el numeral anterior, actualmente no se ha aprobado 

oficialmente los diseños estructurales de placa tanques y muros de 
contención, los cuales son actividades no contractuales indispensables para 
complementar las obras de instalación de tanque de redes RCI e 
hidrosanitarias y construcción de cancha multifuncional, siendo estos 
también, objeto de revisión y conciliación de precios para su ejecución. 

 
e. Existen ítems NP presentados para revisión, los cuales necesitan tiempo 

mínimo para su ejecución, desde su aprobación para programar compra y 
despacho, por lo tanto, deben considerarse estos tiempos de llegada e 
instalación en obra: 

• NP-64 EQUIPO RCI: Suministro de equipo de presión e hidráulica de 
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incendios veinte (20) días hábiles. Tablero equipo contra incendios 
UL/FM 16 a 18 semanas. 
 

 

Imagen 1. Cotización equipo potable y equipo RCI- IACOL 
INGENIEROS S.A.S 

 

• NP-69 PLATAFORMA VERTICAL ELEVAPERSONAS: doce (12) 
semanas para fabricación y dos (02) semanas para instalación 
 

 

Imagen 1. Cotización eleva personas - INLEVA S.A.S 

 
f. La inclusión y ejecución de los ítems NP relacionados previamente, son 

imprescindibles para culminar el alcance del proyecto y exigen una adición 
presupuestal. 

g. Es de alta gravedad que a la fecha algunos Nps se han ejecutado y estos 
han requeridos inversión de recursos, los cuales a la fecha no han sido 
compensados a este Consorcio lo que ha generado un déficit de caja 
necesaria para la ejecución de las Obras y cumplimiento del programa: 
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NP-43       

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS 
VIGAS DE CONFORMACION PLACA ENTREPISO METALDECK 
(INCLUYE ESCARIFICACION, APLICACIÓN DE MEZCLA: INVERCRYL-
PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL) 

M 

 

NP-30       
SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA Y/O CELOSIA EN ALUMINIO 
SEGÚN DISEÑOS. 

M2 

 

NP-52       
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE BLANCO PARA PARED 
30x60 

M2 

 
Además de otras obras civiles tales como pañetes, corta goteras, pañetes 
exteriores, rocería, marcos de puertas que representan aprox. $ 350 
millones de pesos. 

 

2. DEFINICIÓN DE DISEÑOS: 
 

a. ESCALERA DE EMERGENCIA: Esta actividad no ha podido conciliarse 
desde el concepto inicial de diseños arquitectónicos aprobados por 
Curaduría en contrato anterior, dado que existen vacíos en la información 
de la planimetría arquitectónica en lo relacionado con la ubicación de esta y 
la coordinación con el estructurales también presentados en dicha curaduría 
dado que no se tiene el detalle de esta estructura metálica (escalera) y 
modelo estructural de fundación y elevación y empalme con el edificio. A la 
fecha este consorcio presentó propuestas de ubicación, diseño de 
cimentación y empalme con el edificio, independizando esta del Edificio, lo 
cual no  
se tiene como posible ubicación de esta del diseño estructural que han 
generado dudas y retraso en la toma de decisiones para el aval en el avance 
en la construcción de las mismas.  

 
b. RED DE GAS: De acuerdo con la información validada por el funcionario de 

ALCANOS ESP, mediante visita a obra del 22 de abril, el diseño inicial de 
red de gas suministrado por la entidad contratante debe someterse a 
reajuste, ya que el punto de conexión debe ser una derivación de la matricula 
existente y no una matrícula nueva. En consecuencia, el consorcio se 
encuentra adelantando la solicitud de cotización para dicho reajuste con 
ALCANOS ESP, para presentar a la interventoría, FFIE y ETC una 
propuesta económica, con el fin de garantizar la aprobación, adecuada 
puesta en funcionamiento y certificación de la red. 

 
3. OBRAS COMPLEMENTARIAS: 

 
a. PLACA DE TANQUES Y MUROS DE CONTENCION: En coordinación con 

el numeral D del punto 2 de la presente solicitud, para el desarrollo adecuado 
del proyecto, es necesario ejecutar obras complementarias, las cuales son 
actividades no contractuales indispensables para el íntegro funcionamiento 
de otras obras contractuales tales como: Placa para instalación de tanques 
de redes RCI e hidrosanitarias y Muro de contención para aislamiento y 
protección de placa cancha multifuncional. 
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Por lo anterior, El CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE manifiesta su interés en terminar las 
Obras en su totalidad y considerando las observaciones anteriormente expuestas, solicita 
muy respetuosamente la PRORROGA en tiempo contractual de 120 días calendario para 
dar cumplimiento al alcance físico del objeto contractual, formalizando las siguientes 
peticiones: 

 
1. Avalar la solicitud de adición presupuestal No.2 y adición en tiempo No.03 al 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios 
técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades 
y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de 
obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede 
PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del 
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" 
 

2. Hacer extensiva esta solicitud a la supervisión realizada por El Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, y en su nombre, el 
arquitecto Juan Ricatti Garcés, para realizar la gestión, trámite y aprobación.  
 

3. Realizar la adición presupuestal No.2, la cual está sujeta a la aprobación de los NP 
presentados que determinan el valor final del contrato en referencia; y adición en 
tiempo No.03 del contrato por ciento veinte (120) días calendario. 
 

4. Comunicar la información aquí contenida a las entidades o particulares interesados 
o interesadas. 
 

4. REDES EXTERNAS  
 

Es importante anotar que la construcción de las redes de servicios Públicos en lo 

relacionado con: 

i) La construcción de la subestación eléctrica en Poste. 

ii) La acometida de acueducto con su respectivo medidor. 

iii) Red de Gas.  

No son parte del alcance del contrato del Consorcio, estas solo nos competen los 

diseños, sobre los cuales actualmente se tiene aprobado por parte del IBAL el 

acueducto y de las redes de energía presentamos segundo diseño para instalar un 

segundo poste y transformador  de 75 KVA, adyacente al nuevo poste y transformador 

de 75 KVA instalado por Celsia en el mes de diciembre de 2022, proyecto sobre el cual 

este Consorcio no conoció de forma oportuna y recta y lo cual nos llevó a rediseñar el 

proyecto de subestación de red eléctrica el cual se presentó en primera revisión como 

una repotenciación del transformador instalado por Celsia , diseño que fue rechazado 

solicitando que se presentará diseño con un segundo poste.    

El valor de este rediseño es de $ 3.570.000 más IVA y debemos solicitar su pago a 

ustedes. 

 

Sobre las redes de aguas lluvias y aguas negras estas se encuentran construidas desde 

la anterior etapa de Construcción en el Contrato anterior al nuestro 
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En relación a Las obras complementarias se han recibido instrucciones  
 
 

5. El valor total de las Obras asciende a la suma de $ 5.431.497.622 (Cinco mil 
cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos 
veintidós pesos m.l.) lo cual representa una adición económica de $ 1.685.134.959 
(Mil seiscientos ochenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos m.l.) 
Para tal revisión se anexa el balance presupuestal. 
 

6. Para la terminación de las Obras se solicita una prórroga al Contrato de 120 días a 
partir del 1 de julio del 2023 y los cuales se requiere para el cumplimiento de los hitos 
de programación que determinan la ruta crítica, además la entrega el Equipamiento 
y sus obras complementarias y que entre ellos en algunos aún no se han negociado 
y comprado dado que no se han incorporado al contrato y/o no se tiene la aprobación 
del respectivo Np y o definición: 

a. Tablero listado importado para sistema de incendio tiempo estimado de 
entrega aprox. 16-18 semanas 

b. Cerramiento perimetral del predio 
c. Bomba de incendios tiempo estimado de entrega aprox. 8-10 semanas 
d. Bomba de agua potable tiempo estimado de entrega aprox. 5-6 semanas 
e. Ascensor tiempo estimado de entrega aprox. 14 semanas 
f. Inspección retie – Retilap tiempo de ejecución, subsanación y obtención de 

certificado subido a la página del ministerio tiempo estimado de entrega 
aprox. 8 semanas a partir de la terminación de las instalaciones eléctricas y 
mecánicas. 

g. Puesta en marcha de sistemas eléctricos y mecánicos posterior a la 
certificación retie y Retilap y a la energización tiempo estimado requerido 
aprox. 4-6 semanas, advirtiendo que estos trámites dependen de terceros y 
estos tiempos pueden variar. 

 
Dada la situación de ejecución de las obras, es importante anotar que es necesario para 
resolver las divergencias de plazo que hay entre las partes y el atraso en la construcción 
de las Obras imputables y no imputables al Consorcio, se convoque según lo prevé el 
contrato a la CLAÚSULA TRIGÈSIMA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES donde EL PA-FFIE procurará solucionar mediante arreglo directo las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecución, 
terminación y liquidación. (…), antes de iniciar cualquier proceso de apremio por causas 
no imputables a este Consorcio y que han afectado el desarrollo de las obras entre ellas: 
 

- Deserción de Personal que se ha llevado de otras zonas del País (Bogotá) por que 
encuentran otros sitios. 

- Rotación de personal por la deserción lo cual afecta los rendimientos y genera 
perdida de la dinámica de las Obras. 

- Falta de mano de Obra calificada en la Zona de la Obra lo que obliga a llevar el 
personal de otras zonas 

- Demoras en los trámites de diseños antes las entidades externas para las 
aprobaciones. 

- La fluctuación del dólar, que sigue incrementando los costos de los insumos 
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críticos, los cuales además tienen escasez tales como aluminio, acero, tuberías, 
láminas, acero inoxidable, vidrio, etc. 

- La negativa de la Ciudad de Ibagué a brindar confianza y créditos de corto plazo a 
las Constructoras de los Colegios actuales dado los siniestros y pérdida de 
credibilidad de los contratos anteriores, lo cual nos ha llevado a adquirir muchos 
suministros de contado o a llevarlos desde Bogotá con los sobrecostos que esto 
representa. 

 
Anotamos además dentro de las condiciones incumplidas por todas las partes se detallan 
las siguientes:  

 

- i) Aprobación tardía de diseños por parte de la Interventoría y el Contratante por 
múltiples causas.  

- ii) Definiciones tardías de alcances contractuales de mayores y menores 
relacionadas con el Edificio, relacionados con los Nps detallados anteriormente. 

- iii) Definiciones tardías de alcances contractuales de Obras Complementarias 
relacionadas con los muros de contención, accesos, mejoramientos, de los cuales 
aún no han sido resueltos o no hay claridad de los alcances. 

- iv) No hay claridad de los recursos necesarios para la ejecución de las Obras 
Complementarias necesarias para la entrega completa e inicio de funcionamiento y 
si están apropiados por parte del Municipio. 

- v)  bajos rendimientos de obra producto de circunstancias varias tales como bajo 
recurso de mano de obra, alta deserción y rotación del personal Obrero que se 
obtiene de fuera, escasez de algunos materiales críticos dado las alzas y la oferta y 
demanda de los mismos, huelgas de personal al mínimo demora de pago. 

- vi) Bajos rendimientos por motivos de flujos de caja y liquidez del Consorcio, 
producto en parte de la falta de cobro de obras Nps. 

- vii) Negativa a prorrogar el Contrato según solicitudes relacionadas en anteriores 
ocasiones, obviando el real valor del contrato y el alcance de las actividades. 

- viii) Planes de contingencia presentados y no logrados de manera eficaz producto 
de las anteriores consideraciones.  

- ix) Atrasos imputables al Consorcio en la construcción  
- X) Plan de compras y contrataciones, reprogramado en múltiples ocasiones 

producto de la demora en la aprobación de los Nps requeridos para el Proyecto y 
sin los cuales no se podía comprar los elementos más críticos relacionados en el 
literal ii. 

 
Por los anteriores, y dado lo agotado del tiempo en el cual se han hecho múltiples mesas 
de trabajo, solicitamos nuevamente revisar, dar Vo.Bo. y trasladar en el menor tiempo 
posible a la UG-FFIE esta solicitud de adición y prórroga, esto con el fin de que surta la 
mesa de negociación del Balance de mayores y menores y se aprueben los NP necesarios 
para la ejecución de las Obras y el valor final del proyecto y en lo cual este contratista 
manifiesta el interés y la intención de concluir las Obras. 
 
Adjuntamos: 

• Programa de Obra  

• Presupuesto detallado  
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Agradeciendo la atención prestada a la presente solicitud y convencidos de su gestión 
cuyo fin debe ser la terminación de las Obras, me es grato suscribirme. 

 
Atentamente,  

 

Ing. HECTOR ADALBER ORDOÑEZ. 
Representante legal. 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
 
Proyectó: Gustavo Carvajal – director De Obra 
Revisó: Marly Vanegas – Coordinador de proyectos 
Aprobó Dirección Jurídica - Gerencia 
 
Copia:   José Octavio Duque FFIE 
 Iván José Gutiérrez FFIE 
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