Ibagué Tolima, abril 27 de 2023

FFIE-INT-IEARU-130-Obra-2021

Sefores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. MERCEDES ALZATE
Directora de obra.

ciudad.
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: reiteracion a observaciones de actividades ejecutadas y personal

operativo de obra

Respetada ingeniera, en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la buena
ejecucion del contrato de obra de la referencia nos permitimos reiterar las observaciones a las
actividades mencionadas en oficio FFIE-INT-IEARU-127-Obra-2021, las cuales alin se encuentran
sin ser corregidas y no se evidencia personal suficiente para la ejecucion de estas actividades, las
gue se encuentran programadas para esta semanay las que ya se encuentran vencidas. Se reitera
el compromiso de entrega al 30 de abril del presente afio adquirido con la comunidad, Ministerio de
Educacion Nacional, secretaria de educacién municipal, entidad contratante y contraloria de la
entrega de los bloques A y B, por lo cual se solicita la implementacion de acciones para alcanzar
los porcentajes programados de obra y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
contratista. A continuacioén, se relacionan las actividades pendientes por corregir y reparar
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2b abr 2023 2:52:\lk p, m,
#29-05 Cotrera 2 Sur

20 obr 2023 2:2U4:37 p. m.
I.E Antonio Reyes Umofio

LE Antonio Reyes Umofio

Se le solicito realizar al contratista el arreglo de persiana en la parte posterior del segundo nivel

del bloque A, el dia 3 de abril, 21 de abril mediante oficio 127 y a la fecha no se ha dado
cumplimiento

2b de obril de 2023

20 S e . Inst, Edu. Antonio Reyes Umofia

LE Antonio Reyes Umofio

Se le solicit6 al contratista el dia 3 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de boca
puertas en aulas del segundo nivel del bloque A, el 21 de abril mediante oficio 127 se
solicita nuevamente vy a la fecha no se ha dado cumplimiento.
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2b obr 2023 3:04:21 p, m,
28 2 Cotrera 2 Sur

Se le solicita al contratista el dia 30 de marzo de 2023, realizar la correccion del pafiete en
la parte de la fachada lateral izquierda del laboratorio del segundo del bloque A, ya que se
encuentra quemado, el dia 21 de abril mediante oficio 127 solicita nuevamente y hasta al
momento no se ha dado cumplimiento.

2b obr 2023 2:57:28 p. m,
#29-05 Correro 2 Sur

Ibague
Tolimo
1.E Antonio Reyes Umafio

20 obr 2023 2:10:23 p.
I.E Antonio Reyes Umofjl

Se le solicita al contratista el dia 10 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de las
dilataciones en la parte interna de las aulas del primer nivel del bloque A, el dia 21 de abril
mediante oficio 127 solicita nuevamente, hasta al momento no se ha dado cumplimiento.
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51 28-39 Cotrero le Sor

\ . Ibogué
20 obr 2023 2. % 14 p.m, Tolimo

1.E Antonio Reges Umono : = 255 R It Antonio Reyes Umafio.

Se le solicito al contratista el dia 13 de abril de 2023, reallzar eI retlro de agua empozada al
interior de las aulas de preescolar donde se ejecuta la activada de estuco ya que se estan
presentando humedades en la parte inferior de los muros, el dia 21 de abril mediante oficio
127 solicita nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento.

20 abr 2023 2:29:01 p. m.
I.E Antonio Reyes Umofia

Se le solicita al contratista el dia 11 de abril de 2023, realizar la correccion en la columna
esquinera al lado de la ventana del aula 6 en el bloque A, ya gque se encuentra el pafiete

cuarteado, el dia 21 de abril mediante oficio 127 se solicita nuevamente y a la fecha no se
ha dado cumplimiento.
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20 obr 2023 2:15:12 pb. m.
I.E Antonio Reyes Umafio

LE Antonio Reyes Umofio

Se le solicita al contratista el dia 11 de abril de 2023, realizar la correccion en la columna
en la parte interna del salon grande en el primer nivel del bloque de administracién, ya que
no se encuentra a nivel ni aplomada, el dia 21 de abril mediante oficio 127 solicita
nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento.

20 obr 2023 10:38:49 o, m.
L.E Antonio Reyes Umofia i

Se le solicita al contratista el dia 20 de abril de 2023, realizar la correccion en el pafiete del pasillo
de las baterias sanitarias del segundo nivel de bloque C, el dia 21 de abril mediante oficio 127
solicita nuevamente vy a la fecha no se ha dado cumplimiento.
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Se le solicita al contratista el dia 20 de abril de 2023, realizar la instalacién del pafiete debajo del
meson en laboratorio del primer nivel del bloque A, el dia 21 de abril mediante oficio 127 solicita
nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento.

Se relacionan los frentes de trabajo que vienen realizando actividades, cabe aclarar que aun no se
reciben los recursos para las actividades programadas y asi realizar un seguimiento de la mano de
obra requerida para el cumplimiento de la programacion, las actividades que se vienen ejecutando
no tienen mayor incidencia en la facturacion del contrato lo que requiere el ingreso de mas personal
para ejecucion de actividades de la programacién de obra, no se evidencian ejecucion de
actividades en cocina ni actividades representativas en pre escolar.

BLOQUE C
PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalacién de piso en baldosin
2 OFICIALES Instalacion de enchape de bafios
1 OFICIAL Acopio de materiales
BLOQUE B
PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL Pintura de aulas
2 SOLDADORES Instalacion de puertas
1 OFICIAL Aplicacion de boquilla
BLOQUE ADMINISTRACION
PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalacién de pafietes
BLOQUE A
PERSONAL ACTIVIDAD
1 PLOMERO Instalacién de red de gas
2 ELECTRICOS Revision de cajas
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Pulido granito
1 OFICIAL Resane de columnas y fachada (arreglos)
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BLOQUE A

PERSONAL ACTIVIDAD

1 AYUDANTE Demolicién de pafiete aula tecnologia (arreglos)
1 AYUDANTE Limpieza de muros para pintura

1 MAESTRO Supervision

1 AYUDANTE Aseo general

BLOQUE PRE ESCOLAR

PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE actividades provisionales de manejo de aguas
BLOQUE BIBLIOTECA
PERSONAL ACTIVIDAD
2 AYUDANTE Limpieza de cubierta

Por parte de esta interventoria se solicita tomar medidas y acciones que permitan cumplir con los
plazos y compromisos adquiridos en los tiempos establecidos, ademas de cumplir con las
actividades programadas y obligaciones contractuales so pena de incumplimiento al contrato.

Cordialmente,

%;)/ s
ARLOS RUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

PROYECTO ING. KATHERINE TOVAR RESIDENTE INTERVENTORIA
CC. SUPERVISION TECNICA
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