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Ibagué Tolima, mayo 11 de 2023 

 

FFIE-INT-IEARU-141-Obra-2021 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. HECTOR HERNAN ORDOÑEZ 

Representante legal. 
ciudad. 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: incumplimiento de acuerdos para entrega de bloques A y B 
 

 
 
Respetado ingeniero, en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la buena 
ejecución del contrato de obra de la referencia nos permitimos informar sobre el estado de las 
actividades para poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad de entrega 
de los bloques A y B, compromiso que debía ser cumplido el 30 de abril y a la fecha no se encuentra 
en condiciones para ser entregados.  
 
Sobre las instalaciones de estos bloques hacen falta la terminación de actividad de destronque de 
pisos de todas las aulas, terminación en la instalación de guarda escoba, terminación de estuco, 
terminación y remates de pañetes, finalización de filos y dilataciones, instalación y terminación de 
puertas, reparación de placas de concreto, terminación de buitrones, conexión final de bajantes, 
suministro e instalación de aparatos y accesorios sanitarios, suministro e instalación de divisiones 
en acero inoxidable, pintura epóxica de muros, mostrados en el siguiente registro fotográfico:  

 
BLOQUE A 

  

Terminación de destronque de pisos Terminación de instalación de guarda escoba 
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Terminación de estuco Terminación de pintura 

  
Terminación de buitrones y pintura Terminación de instalación final de bajantes e 

instalación de puertas 

  
Terminación de pañetes Terminación de pañetes y gabinetes RCI 
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Reposición de placas de contrapiso Suministro e instalación de accesorios y 

aparatos sanitarios 

  
Suministro e instalación de accesorios y aparatos 

sanitarios 

Terminación de puertas 

  
Reparación de pañetes  Reparación de superficies y pintura 
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BLOQUE B 

  

Terminación de destronque de pisos Terminación de puertas 

  
Suministro e instalación de accesorios y aparatos 

sanitarios, divisiones en acero inoxidable 

Suministro e instalación de accesorios y 

aparatos sanitarios 

  
Terminación gabinetes RCI Terminación de estuco y pintura 
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Solicitamos de acuerdo a lo expuesto en comité de obra del día 09 de mayo la entrega de manera 
inmediata de plan de contingencia donde informen las acciones que se van a implementar, 
identificación de las causas que les han generado los retrasos y medidas preventivas que garanticen 
el cumplimiento de compromisos y plazos contractuales, así mismo, subsanar las observaciones 
realizadas a los diseños presentados tanto de los estructurales de escaleras como el levantamiento 
topográfico de las redes hidrosanitarias.  
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 
 
PROYECTÓ ING. KATHERINE TOVAR RESIDENTE INTERVENTORIA 
CC. SUPERVISION TECNICA 
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