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Acta No: 36 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 09/05/23 
Ubicación
: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 
PRINCIPAL 

Hora 
Inicio: 

09:30 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 
PÉREZ 

CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 
RODRIGUEZ 

INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 
DIAZ 

INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento 

Fecha de 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 - - 

2 
Entrega de recursos de la 
programación. CONTRATISTA. 13/04/2023 - 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 - 

4 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023 - 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha)

Preparó Aprobó 
(FIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

ASPECTOS TECNICOS: 
• Se informa que se tiene un % programado de 69,34% vs un % ejecutado de 52,29%

presentando un retraso del -17,05%
• Desde esta interventoría se realiza un llamado de atención al contratista por realizar el 

retiro de escombros fuera de los horarios laborales y con el personal sin ser aprobado por 
esta interventoría para el ingreso a las instalaciones del proyecto, se tiene evidencia 
fotográfica de la disminución de escombros en el transcurso de la semana y no se ha 
recibido relación de la documentación para la disposición final de este material.

• Se esta presentado la situación de cese de actividades por parte del personal operativo por 
falta de pagos de sueldos del mes de abril. Por parte del FFIE se solicita al contratista 
explicar cómo y cuándo será el pago a los trabajadores para que así se retomen actividades. 
Contratista informa que en el transcurso de la tarde se realizarán los pagos totales de lo 
adeudado a los trabajadores y se espera que en el transcurso de la tarde se dé así la 
solución del cese de actividades y se retomen nuevamente.

• Por parte de esta interventoría se recalca a los presentes en el comité y al contratista 
específicamente sobre la problemática que está conllevando esta situación que afecta tanto 
a la programación de la obra como en tema de zozobra a la comunidad. Ya que se ha tenido 
hasta la prensa vinculada y tienen o deben de tener claro que estos son tiempos imputables 
a la gestión que se está haciendo por parte de El consorcio Canaán, ya que desde el jueves 
de la semana pasada se vio un bajón en la ejecución de actividades y en lo que va de esta 
semana no se ha ejecutado ninguna actividad dentro de la obra, eso ha sido informado
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directamente a la entidad, por lo cual mediante este comité se le hace un fuerte llamado 
de atención y con la entidad se va a revisar qué acciones se van a tomar desde la parte 
contractual ya que son situaciones que no se pueden presentar en la obra y en el desarrollo 
del contrato. El cese de actividades del personal no es la primera vez que sucede y esto no 
puede volverse a repetir. Se solicita al contratista informar de la solución a la situación por 
medio de oficio, dando respuesta a los oficios FFIE-INT-IEARU-135-Obra-2021, FFIE-INT-IEARU-136-
Obra-2021. 

• Se informa a todas las partes que el cese de actividades que se viene presentando por el 
personal operativo del contratista afecta los porcentajes de ejecución de la obra que muy 
seguramente la próxima semana se evidenciará un retraso mucho mayor al que se tiene el 
día de hoy, tampoco se ha evidenciado ni antes ni después del cese de actividades el 
suministro de materiales para que por parte del contratista se lleve una mayor ejecución 
de obra o para dar terminación a los bloques a y b que tenían el compromiso de entrega el 
30 de abril. Tampoco se ha visto el aumento en la mano de obra y ya se evidencia muchas 
actividades programadas con retrasos entre ellas están  
FILOS Y DILATACIONES (bloque b, bloque c) 
PAÑETE LISO CULATAS 1:3  
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque c) 
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque c, demas bloque falta 
destronque) 
PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b, 
c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30. (BAÑOS) (bloque c) 
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, bloque c) 
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA  
SUMINISTRO E Instalación DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (bloque c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca, 
bloque c) 
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN (bloque c) 
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)  
INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS 
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) 
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL 
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 
ESTUCO SOBRE PAÑETE (bloque b, bloque c, bloque a) 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 
VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS 
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO 
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES 
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL 
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterías sanitarias bloque 
a, bloque c) 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (bloque a, b, c y biblioteca) 
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAJET O SIMILAR COMFORT BLANCO 
LINEA INSTITUCIONAL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y 
LAVAMANOS 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3" 
Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer 
Salida eléctrica con interruptor triple 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (bloque c, 
biblioteca, bloque b) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 
ACTIVIDADES DE ADICION 
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)  
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) 
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 
CONCRETO PARA ZAPATAS 
CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30 
DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO 
ANCHO:0,70 MTS. 
DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE 
ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES) 
MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5 

• Se informa que el contratista de obra el día de hoy hizo la radicación del informe mensual, 
que como es de conocimiento de todos se habían establecido unas fechas con anterioridad 
para la entrega de dichos productos y aun así el contratista hizo la entrega del informe sin 
la aprobación del informe ambiental qué se debe principalmente al no cumplimiento de El 
plan de manejo ambiental producto de demoliciones el cual sigue estando acopiado al 
ingreso de la obra e incumpliendo los compromisos pactados en los anteriores comités 
donde por parte de esta interventoría se realizaba la solicitud de retiro de estos escombros 
de manera inmediata. 

• El día de hoy contratista hace también la radicación de acta parcial número 5 la cual se 
explica que se empezará a revisar el tema de cantidades que se están relacionando en esta 
acta pero su trámite está sujeto a la subsanación del informe mensual del contratista y al 
cumplimiento de los compromisos pactados anteriormente cómo es el del retiro y 
disposición final de los escombros ya que en actas anteriores se han aprobado los ítems de 
demolición y ya esta disposición final se encuentra paga de estas actas. 

• También se aclara que las cantidades que se deben verificar se deben hacer en obra y con 
el bloqueo para el ingreso a las instalaciones del proyecto no se puede hacer dicha revisión 
por esta interventoría, se deja claridad qué es la revisión para poder cumplir la fecha del 
primer corte del mes de mayo está sujeta a que el contratista solucione el tema con su 
personal operativo y se pueda ingresar a la obra. 

• Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales 
sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por 
parte de esta interventoría. 
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• Se recomienda el contratista presentar acompañamiento en la ejecución de todas las 
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoría evidencia 
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no 
se ve acompañamiento del área técnica del contratista en la ejecución de dichas 
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura. 

• Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que están 
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta 
interventoría y así poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones 
realizadas al contratista se tendrán en cuenta únicamente cuando ya estas observaciones 
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra. 

• Por parte de la ETC el ingeniero Oscar nos comparte un acta sobre el trámite de la 
revalidación ante la curaduría donde informan que hay unas observaciones las cuales ya 
fueron también entregadas al contratista por ende se solicita hacer la entrega de la 
documentación requerida en la mayor brevedad posible para que por parte de la ETC se 
realice la entrega ante la entidad 

• Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se 
requiere para hacer trámite ante la empresa ALCANOS, la cual aún está pendiente por 
entregar, contratista informa que está en proceso de organizar con aliado estratégico la 
realización de actividades 

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 
           b) Certificación del Instalador 
           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 
           d) Certificado de Materiales. 

• Se recuerda al contratista que la semana anterior se presentaron observaciones al informe 
topográfico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, cuál se solicita la revisión y 
subsanación de su informe con el fin de hacer la revalidación de la información presentada 
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoría. 

• Se reitera que se remitieron al contratista observaciones a los diseños estructurales de 
escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos a la fecha, se requiere dar 
contestación lo más pronto posible para dar aval a estos diseños y que contratista pueda 
empezar la ejecución de las obras, recordar que el tiempo en la contestación de esta 
solicitud es tiempo imputable al contratista. Estos diseños y la ejecución de estas 
actividades ya están corriendo en la programación lo cual está afectando directamente los 
tiempos y los plazos de ejecución del proyecto. 

• Se solicita el contratista una vez se solucione la problemática del paro del personal 
operativo se incrementen las cuadrillas para la intervención de espacios en la obra. 
Actualmente se necesita que se intensifique la mano de obra con el fin de nivelar los 
porcentajes de ejecución de obra y cumplir los plazos contractuales así mismo cumplir los 
compromisos que se tienen adquiridos tanto con la comunidad como las entidades qué 
están relacionados al proyecto. 

• Se informa que el compromiso que había para el día de hoy de la socialización ante la 
comunidad y todas las entidades sobre el seguimiento mensual debió ser suspendida por 
la situación con el personal operativo, la socialización se reprogramará desde el área social 
una vez se soluciona el tema con el personal ya que esto es un compromiso que se había 
adquirido desde el mes de enero y para esta socialización por parte del contratista se debía 
hacer la entrega de los bloques a y b bloques que aún no han sido terminados y se requiere 
que por parte del contratista se dé la justificación necesaria por el incumplimiento a este 
compromiso 

• Se recuerda al contratista que debe presentar la hoja de vida del profesional faltante, para 
cumplir con el personal mínimo requerido del presente contrato. Ya se llevan dos semanas 
desde que informaron el retiro de la ingeniera Mercedes y si bien es cierto se tiene la hoja 
de vida del ingeniero Luis Fernando para el cargo de director de obra, pero está pendiente 
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la entrega de hoja de vida de quien sería el residente de obra, lo cual se solicita hacer la 
entrega en el menor tiempo posible. 

• Se recomienda el contratista la entrega de los APUS que quedaron con observaciones por 
ajuste en las reuniones efectuadas la semana anterior, para hacer la entrega a la entidad 
para la revisión y aprobación por parte de ellos se solicita que por favor se entregue en la 
mayor brevedad posible. Se requiere por parte de esta interventoría se haga la entrega 
ojalá esta semana 

• Parte de la ETC se expresa su preocupación ante la ejecución de la obra ya que se está 
próximo a cumplir un año y no se ven avances significativos y que se vaya a cumplir la 
entrega en los tiempos establecidos solicita al contratista que se presenten en este comité 
las personas necesarias que den solución a las situaciones que se están presentando y 
poder hacer la entrega de la institución a la comunidad que tanto lo necesita. 

• Por parte de la supervisión del FFIE e interventoría se solicita al contratista presente un 
plan de contingencia donde informen las acciones que se van a implementar con el fin de 
que se cumplan los tiempos estipulados para la finalización de las actividades del contrato, 
se recomienda hacerlo con toda su área administrativa, cantante legal gerente, 
coordinadores, de manera que el plan de contingencia que presenten sea un documento 
preciso y de estricto cumplimiento, para la entrega se da plazo hasta el jueves en horas de 
la mañana se solicita hacer la entrega a esta interventoría con copia a la entidad FFIE. 

• Se informa que contratista no ha realizado la entrega de recursos, las observaciones se 
han venido realizando por medio los últimos dos comités y por medio de oficio FFIE-INT-
IEARU-127-Obra-2021 y a la fecha no se ha recibido la información por parte del 
contratista. Residente informa que realizara la entrega el día de hoy.  

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 
ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 
los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Se informa que se remitieron al contratista observaciones a los diseños estructurales de 
escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos. Se requiere dar 
contestación lo mas pronto posible para dar aval y que contratista pueda empezar la 
ejecución de las obras, recordar que el tiempo en la contestación de estas solicitudes es 
tiempo imputable al contratista.  

• Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del 
presupuesto eléctrico y documentos para la aprobación de la hoja de vida del asesor 
eléctrico.  

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  
• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 

actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 
correcta. Tener especial cuidado en la terminación de las pinturas de muros. 

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 
necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.  

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso 
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte 
de interventoría. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber 
al momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen 
daños a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones 
que no están previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están 
utilizando para mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar 
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el 
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalación de 
pañetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga 
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una mayor precaución de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños 
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 
certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 
presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 
contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 
no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 
respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 
individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 
de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 
los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 
en las cubiertas de todos los bloques. 
 

 
ASPECTOS SOCIALES: 

• Por parte de esa interventoría se ha oficiado al contratista sobre la problemática que se 
viene presentando con los trabajadores radicando un PQR por lo que se solicita al 
contratista hacer el respectivo cierre de los PQR presentando el informe con todos los 
anexos para poder hacer el cierre. 

• Se recuerda que los PQR que hasta el 30 de abril se encontraban abiertos a la fecha no se 
les ha dado contestación o información de cierre por parte del contratista 

• Es preocupante ya que a la fecha se presentan deudas por un monto mayor a los 40 
millones de pesos entre éstos están los pagos a la celaduría pagos al personal de obra y 
pagos a los aliados específicamente la empresa GM del cual se tienen los PQR abiertos. 

• Se reitera al área social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con 
firma, huella y número de teléfono del implicado para poder hacer la verificación por parte 
de esta interventoría. 

• Por parte del contratista informa que tienen claridad del modo en el que se debe cerrar los 
PQR, la señora Luz Elena y todo el área técnica y administrativa del contratista tienen 
conocimiento de que los informes mensuales serán aprobados siempre y cuando se cierren 
los PQRS que se encuentran abiertos a la fecha para el presente mes. 

• Se informa también que desde el área social se hizo acompañamiento al personal operativo, 
se les realizó un compromiso de pago y se informa que los trabajadores no harán cese del 
paro. Desde el área social se les viene acompañando, aclarando e informando lo que se 
gestiona desde el área administrativa con el fin de disminuir la incertidumbre de este 
personal operativo. 

• Se recuerda al contratista por favor firmar acusado de los oficios recibidos desde esta 
interventoría. Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta 
interventoría, debe acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos.  
 

ASPECTOS SG – SST:  
 

• Se informa a los asistentes al presente comité que desde el área de interventoría se 
presenta nueva profesional de esta área y se retoman los puntos que venían siendo 
pendientes en el comité anterior entre ellos la entrega de las planillas debidamente 
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liquidadas por parte de los aliados estratégicos del contratista Se informa nuevamente que 
se están entregando planillas que no corresponden a los días que realmente asiste el 
personal operativo, siendo esto una reincidencia que se viene presentando y que está 
quedando observado en cada informe mensual siendo este uno de los puntos que siempre 
quedan pendientes. 

• Contratista informa que es un tema que viene dándole manejo con sus aliados estratégicos 
con el fin de solucionar y poder presentar las respectivas planillas con los ajustes que se 
deben hacer igual que el tema de paz y salvos es algo que también se viene manejando 
con el fin de darle solución y poderlo presentar a la interventoría en los respectivos 
informes. 

• Informa por parte del contratista que la profesional de apoyo que tenían en obra presentó 
su renuncia por lo cual la ingeniera Liliana que es la profesional aprobada para el desarrollo 
del presente contrato informa que se encuentran búsqueda para la contratación de nuevo 
personal de apoyo para el área de seguridad, sabiendo la urgencia con la que se necesita 
tener el personal en obra se encuentran trabajando en esos momentos para dar solución a 
ese tema. 

• A la fecha se encuentra pendiente el pago de la seguridad social del aliado RR y no se ha 
presentado pago a esta interventoría, por lo que se informa que las actividades en caso tal 
de ser nuevamente retomadas por parte del personal operativo el personal vinculado a la 
razón social de RR no tiene la autorización por parte de esta interventoría de ingresar a las 
instalaciones del proyecto ni ejecutar actividades de obra hasta que se presente el pago de 
su respectiva seguridad social. 

• Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus 
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento 
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal 
operativo que se encuentra en obra. 

• Se recuerda el compromiso de entrega de la evaluación de estándares mínimos ante el 
ministerio de trabajo la cual se generó por parte del contratista con un riesgo cuatro, la 
ingeniera Liliana especifica que ya realizó la solicitud ante el ministerio de trabajo y se 
encuentra a la espera de que ellos hagan la respectiva corrección. 

• Se recomienda nuevamente a contratista implementar la poda en las áreas de circulación 
del personal y en las áreas de trabajo con el fin de evitar el riesgo biológico dentro de la 
obra. 
 

COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -  

2 
Entrega de recursos de la 
programación. 

CONTRATISTA. 13/04/2023 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 

4 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. 

CONTRATISTA. 28/04/2023 

5 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA  

CONTRATISTA 11/05/2023 
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