OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

Contratante PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Domicilio BOGOTAD.C.

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Representante legal o apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

Domicilio Cra. 14# 79— 78 OF 503, Bogota D.C.

Departamento TOLIMA

Municipio IBAGUE

Institucién Educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Sede PRINCIPAL

Fecha

Plazo Actual 09 meses+ 1 dia

Valor Actual Contrato de Obra $3.427.718.970

L LAS PARTES

Enire los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER
SABOGAL, mayor de edad, identificado con Ia cédula de ciudadania ntimero 93.389.382
de tbagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida
mediante Escritura Plblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en ta Notaria Décima
del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad gue actiia en nombre
y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA 8.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,

consorcio que actia Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDC DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el
Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito enire el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL (en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
(en adelante el “Contratante”), y por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ,

identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien actia en calidad de
representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, conformado por MYE
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.053.750 y CONSTRUCTORA
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447 -2, debidamente facultado para celebrar el presente
Otrosi No. 2 al Contrato de Obra 1380-1518-2022, quien para efectos del presente contrato
se denominarad EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosi No. 2
que se regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por:

a) El Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, b) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de
2015 suscrito enire el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA — BBVA, y, ¢) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

IL CONSIDERACIONES

1. Que el dia 29 de marzo de 2022 se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1518-2022,
cuyo objeto contractual es la elaboracién de los disefios y estudios técnicos(cuando se
requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
yfo licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones rnecesarias, asi como
la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Muricipio de Ibagué, Departamento de
Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

2. Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-FFIE-IEASC-114-2023 del 10 de
marzo de 2023, solicita adicion al contrato de obra por valor de $318.643.692 y
prérroga por 2 meses + 16 dias hasta el 30/06/2023, sustentado en las mayores
cantidades de obra a ejecutar (Terminacion de bloque Cocina-Comedor) como
resultado de la etapa de ajuste a disefios realizada por el contratista y el balance para
la ejecuciorn de la obra.

1E ALBERTO SANTOFIIIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL
Gontrato de obra No.1380-1518-2022
Valor actunl del conlrato de |Valor actusal def contrato da obra
DESCRIPCION obra, + Adicl6n reg ADICION REQUERIDA
”Rgs"mf",c’ 0")“ "“"‘“‘“ s 2605.060.083] § 3746362652 s 318643692
RCI $ -1
PAPSO . $ -ls
RECONOCIMIENTO VALOR DELACERG | § 199211454
MOEXACION $ 107537475] §
CBRAS COMPLEMENTARIAS $ 423853318
PAEJORAMIENTO $
TOTALES H 3.427.718970{ $ 3748.352.662] § 310.643.652

3. Que la interventoria CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicacion FFIE-
INT-IEASC-107-Obra-2021 de! 14 de marzo de 2023, avala la solicitud del contratista
para la adicién al contrato de obra por valor de $318.643.692 y prorroga por 2 meses
+16 dias hasta el 30/06/2023, de acuerdo cor las mayores caritidades de obra a
ejecutar (Terminacion de bloque Cocina-Comedor) como resultado de la etapa de
ajuste a disefios realizada por el contratista y el balance para la ejecucién de la obra.

4. Que deacuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianiza BBVA
actda Gnica y exclusivamernte como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe
los documeritos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal
fin por el Fideicomiterte; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones
impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas j}é/

“ifg. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBYX®




designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato
de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la esiructuracion de los proyectos se
encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e
interventoria de as obras, estd en cabeza de las personas que, para tal efecio, ei
Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

5. Que conforme el anterior andlisis, es necesario modificar las Clausulas de valor y plazo
del Contrato, con el fin de adicionar la suma de $318.643.692 y prorrogarlo por 2 meses
+ 16 dias.

6. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No. 656 de fecha 28 de marzo de 2023, de acuerdo con [a recomendacion
del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad
de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente ofrosi
al Contrato de Obra.

1. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar [a clausula TERCERA. VALOR del Contrato de
Obra, adicionando la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
($318.643.692), la cual quedara asi:

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato seré por la
suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($3.746.362.662), incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y
los demas impuestos, tasas y coniribuciones requeridas para la ejecucién del
objeto contratado.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar [a clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
del Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 meses + 16 dias,
la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de ONCE (11) meses + DIECISIETE (17) dias calendario, de acuerdo
con el cronograma de ejecucion y contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio de este, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

TERCERA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al nuevo
valor y plazo de ejecucion del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para
aprobacion del Contratante, la actualizacién de las garantias dentro de los CINCO (5)
dias siguientes a la suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista
debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos
el Contrato Obra, sus Anexos ¥ los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecido
para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacion del Contrato de Obra.

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas.
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En constgngia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los veintiocho (28) dias del mes de

EL CONTRATISTA

‘L&dm/ A é&t‘ Dowee

S ONOMO FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO BE  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE /Q{

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal Alianza Fiduciaria,
sociedad que actGa como representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Actuando Unica y exclusivamente como
vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.
NIT 830.053.812-2.
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SALVEDAD DEL CONTRATISTA:

El consorcio M&E Canadn FFIE se reserva el derecho de reclamar un mayorvalor por indexacién de precios
delas actividades a ejecutar mediante la presente adicion y prérroga, como resultado de la aplicacion de
la variacion real de los indices de costos de construccién ICCV e ICOCED publicados por ef DANE, en
comparacion con la aplicacion de la indexacion establecida en el pardgrafo quinto de la cldusula cuarta
del contrato, la cual no compensa el incremento real que ha tenido el mercado y por tanto para que el
contratista llegue a un punto de no perdida deberd reconocérsele un valor adicional aproximado de
540.000.000 o el que resulte de la liquidacion correspondiente, el cual, el consorcio se reserva mds
adelante de cobrar.
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HECTOR A. ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE

CONOSRCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA
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