CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, mayo 11 de 2023

FFIE-INT-IEARU-141-Obra-2021

Sefiores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. HECTOR HERNAN ORDONEZ
Representante legal.

ciudad.
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: incumplimiento de acuerdos para entrega de bloques Ay B

Respetado ingeniero, en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la buena
ejecucion del contrato de obra de la referencia nos permitimos informar sobre el estado de las
actividades para poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad de entrega
de los bloques Ay B, compromiso que debia ser cumplido el 30 de abril y a la fecha no se encuentra
en condiciones para ser entregados.

Sobre las instalaciones de estos bloques hacen falta la terminacion de actividad de destronque de
pisos de todas las aulas, terminacién en la instalacion de guarda escoba, terminacién de estuco,
terminacion y remates de pafietes, finalizacién de filos y dilataciones, instalacion y terminacion de
puertas, reparacion de placas de concreto, terminacion de buitrones, conexién final de bajantes,
suministro e instalacién de aparatos y accesorios sanitarios, suministro e instalacion de divisiones
en acero inoxidable, pintura epéxica de muros, mostrados en el siguiente registro fotografico:
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L.E Antonio Reyes Umofio

Terminacion de destronque de pisos Terminacion de instalacion de guarda escoba
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Terminacién de estuco Terminacioén de pintura
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Terminacion de buitrones y pintura Terminacion de instalacién final de bajantes e
instalacion de
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Suministro e instalacion de accesorios y aparatos Terminacion de puertas
sanitarios
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BLOQUE B

11/05/2023 11:05:12 a. m,
|.E Antonio Reyes Umaria

Terminacion de destronque de pisos Terminacion de puertas
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Suministro e instalacion de accesorios y aparatos Suministro e instalacion de accesorios y
sanitarios, divisiones en acero inoxidable aparatos sanitarios
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Solicitamos de acuerdo a lo expuesto en comité de obra del dia 09 de mayo la entrega de manera
inmediata de plan de contingencia donde informen las acciones que se van a implementar,
identificacion de las causas que les han generado los retrasos y medidas preventivas que garanticen
el cumplimiento de compromisos y plazos contractuales, asi mismo, subsanar las observaciones
realizadas a los disefios presentados tanto de los estructurales de escaleras como el levantamiento
topografico de las redes hidrosanitarias.

Cordialmente,

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

PROYECTO ING. KATHERINE TOVAR RESIDENTE INTERVENTORIA
CC. SUPERVISION TECNICA
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