FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
N CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

Infraestructura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., el primer (01) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI
PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prérroga No. 3 a la Suspensiéon No. 1 del Contrato de
Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, el contratista solicit6 la prorroga 3 a la suspension 1 del Contrato de Obra No. 1380-
1518-2022 por el término de quince (15) dias calendario, "Conforme al avance de revision parcial obtenido para el presupuesto de obra para esta institucion
educativa ,solicitamos prorrogar la suspension del citado contrato por un tiempo de 15 dias calendario, esto debido al que los componentes para las redes
eléctricas y redes hidrosanitarias, lluvias y red contraincendio se necesita actualizar los disefios segun los siguientes aspectos, para lo cual se ha solicitado
avalar los costos correspondientes a estas disefios y de esta manera determinar su alcance econémico para los trabajos que se adelantaran para
mencionada institucion.".

Por lo anterior, la Interventoria, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicacién FFIE-INT-IEASC-019-
Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prorroga 3 a la suspension 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de quince (15) dias

calendario, a partir del dia 1 de agosto de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo
entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacién de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo

establecido en el Paragrafo Primero — Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: “(...) en el evento de i) no

lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolvera de

pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamacién por parte del contratista (...)”. No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente

descritas se reiniciara las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoria.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensién del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) dias, contados
a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Prérroga a la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del
valor previsto en el contrato de obra.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion

OBJETO Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de febrero de 2023

INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer (01) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020

Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 901.539.589-9

REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

c.C. 4.935.255 c.C. 79.240.307
Infraestructura FIRMADO

Educativa P'e'TALMENTE

COORDINADOR JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO
REGIONAL

Nit/ C:C 80.875.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripciéon que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestién.
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