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Acta No: 35 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 02/05/23 
Ubicación

: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 

PRINCIPAL 

Hora 

Inicio: 
09:30 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 

PÉREZ 
CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 

RODRIGUEZ 
INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 

DIAZ 
INTERVENTORIA 3208943053 

2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
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No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 - 

2 
Entrega de recursos de la 

programación. CONTRATISTA. 13/04/2023 - 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 - 

4 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023 - 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha)

Preparó Aprobó 
(FIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 

contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 65,53% vs un % ejecutado de 51,94%

presentando un retraso del -13,59%.

• Contratista informa que la ing. Mercedes ya no trabaja para el consorcio contratista, 
anteriormente se presentó por parte del contratista la hoja de vida de quien es actualmente 
el residente de obra para ocupar el cargo de director de obra, razón por la cual se solicita 
hacer la entrega de la hoja de vida de manera inmediata de quien a partir de este momento 
sería el profesional encargado de ocupar el cargo de residente de obra. El incumplimiento 
de la entrega de esta documentación en la mayor brevedad posible está sujeto a un posible 
incumplimiento del contrato por no contar con los profesionales mínimos requeridos por los 
términos de condiciones contractuales. Residente de obra informa que la coordinación de 
los proyectos queda a cargo de la ingeniera Marly Vanegas, pero ella hace parte del área 
administrativa del consorcio en general mas no de la obra.

• Contratista no ha realizado la presentación de los apus completos, para el día de hoy se 
tiene programado mesa técnica con representantes del FFIE, interventoría y contratista con 
el fin de establecer el presupuesto, revisión y aprobación de ítems no previstos del contrato. 
Se solicita a contratista entregar la documentación que ha recolectado al día de hoy para 
ser socializado ante el FFIE en mesa técnica ya que la idea es dejar todo debidamente 
aprobado. Se aclara que la mesa de trabajo es de manera virtual.

• Se informa que contratista no ha realizado la entrega de recursos, las observaciones se 
han venido realizando por medio los últimos dos comités y por medio de oficio FFIE-INT-

IEARU-127-Obra-2021 y a la fecha no se ha recibido la información por parte del
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contratista. Residente informa que la entrega no pasa de esta semana ya que se 

encuentran organizando con su profesional de programación para la entrega. 

• Por parte del contratista se está incumpliendo con compromiso de retiro de escombros 

almacenados en la entrada de la institución, contratista informa que por lluvias de la 

semana anterior los botaderos autorizados para hacer la disposición final cerraron, se 

reitera la solicitud a contratista de presentar un comunicado justificando la razón por la 

cual no se hizo la disposición final, como soporte por parte de los botaderos autorizados de 

que no se están recibiendo por las lluvias. Residente informa que esta organizando con otro 

proveedor para hacer la actividad a más tardar el jueves. 

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 

ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 

siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 

los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se 

requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS, la cual aún está pendiente por 

entregar, contratista informa que está en proceso de organizar con aliado estratégico la 

realización de actividades 

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 

           b) Certificación del Instalador 

           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 

           d) Certificado de Materiales. 

• Contratista informo la semana anterior que con empresa de energía CELSIA se había 

realizado la radicación de diseño de media tensión para revisión de diseño. Se recuerda 

que el contratista debe empezar con la presentación de presupuesto ya que es una obra 

complementaria y la ETC es la encargada de ejecutarla.   

• Se informa que por parte de esta interventoría se esta haciendo el chequeo de las redes 

sanitarias y pluviales existentes del levantamiento topográfico realizado por parte del 

contratista para verificación de diseño hidrosanitario y punto de entrega de redes al colector 

del municipio.  

• Se informa que se remitieron al contratista observaciones a los diseños estructurales de 

escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos. Se requiere dar 

contestación lo mas pronto posible para dar aval y que contratista pueda empezar la 

ejecución de las obras, recordar que el tiempo en la contestación de estas solicitudes es 

tiempo imputable al contratista. 

• Se solicita nuevamente la presentación de apus de cerramiento para área donde quedaran 

ubicados los tanques de acuerdo a solicitud realizada por parte de la ETC.  

• Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervención en los espacios e 

intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programación 

y tiempos del contrato. 

• Representante de la ETC solicita información sobre la entrega que estaba establecida al 30 

de abril. Se informa y se da claridad de que actualmente el contratista está presentando 

retrasos en la terminación de las obras. A la fecha no se ha evidenciado el suministro de 

accesorios sanitarios, se encuentran realizando actividades de reparación de pañetes que 

ya habían sido terminados y están presentando avería. De acuerdo al plan de compras del 

contratista para el 01 de mayo se debía estar suministrando a la obra los aparatos 

sanitarios y no se tienen aún. Adicional se están ejecutando actividades de pinturas para 

dar cierre a los espacios, pero para la fecha de entrega no se da un cumplimiento por parte 

del contratista. De todas formas, la socialización a la comunidad se aplazo para el martes 

09 de mayo.  

• Se aclara que las actividades que se habían establecido no culminar al 100% son las 

pinturas de las fachadas y la conexión final de la red hidrosanitaria que esta siendo revisada 

por parte de esta interventoría.  
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• Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del 

presupuesto eléctrico y documentos para la aprobación de la hoja de vida del asesor 

eléctrico.  

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  

• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 

actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 

correcta. Tener especial cuidado en la terminación de las pinturas de muros. 

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 

necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles. Se 

presenta un oficio por parte de la ETC donde la empresa IBAL informa ya haber realizado 

la prestación de servicio de vactor, pero se aclara que la actividad no se ejecutó en esta 

institución y las fotos del informe no corresponden a las de esta zona.  

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso 

de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte 

de interventoría. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber 

al momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen 

daños a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones 

que no están previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están 

utilizando para mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar 

acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el 

material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalación de 

pañetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga 

una mayor precaución de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños 

y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 

certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 

presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 

contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 

operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 

no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 

respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 

individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 

de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 

mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 

los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento 

de la cancha de la institución, que, aunque no se ha hecho de manera formal el 

requerimiento por parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a 

contratista adelantar este requerimiento realizado de manera verbal durante comité 

anterior. Contratista informa que no se puede hacer cargo de mas actividades, por lo cual 

desiste de presentar apus para esta actividad. Por parte del FFIE informa el arquitecto 

Andoni que realizara las consultas ante el FFIE para dar solución a esta situación.  

• FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media caña en las vigas de las 

fachadas laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar 

empozadero de agua lluvia.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 

en las cubiertas de todos los bloques. 



 

FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

 

 

 5/        

 

• Por parte de la ETC se solicitó la entrega de los espacios totalmente limpios, eso incluye 

las losas steldeeck las cuales se encuentras oxidadas, sucias por barro y fogueadas por 

soldadura. Por parte del contratista se realizo una limpieza sin embargo se debe realizar 

en las zonas mas manchadas y oxidadas la limpieza con grata con el fin de verificar que 

actividad es adecuada realizar para dar un terminado óptimo, contratista realizara actividad 

de limpieza con grata el día de hoy. Se solicita por parte de la ETC realizar la limpieza de 

la teja de cubierta de los segundos pisos.  

• Se informa la baja mano de obra que se tiene en el momento en obra, se evidencian 18 

personas operativas, dentro de ellas 1 oficial en actividad de pañete. Da un parte de 

preocupación ya que no es el personal ni se cuentan con los materiales suficientes para dar 

terminación a las obras en los tiempos establecidos. Se solicita a contratista implementar 

acciones con el fin de que los tiempos de ejecución y las actividades programadas no se 

vean afectadas y dar cumplimiento a las solicitudes realizadas.  

• Se informa que a la fecha no se ha recibido por parte del contratista informe del área ambiental 

para revisión y aprobación del mismo, se recuerda que se recibe el informe mensual del 

contratista una vez tengan todos los componentes del informe debidamente aprobados por 

cada área.  

 

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

• Se solicita a contratista información sobre la sensibilización realizada con el personal 

estudiantil sobre el caso del ingreso de personal estudiantil a la obra, contratista informa 

que se ejecutó con éxito y la cual se socializaron aspectos desde al área social como la de 

seguridad, la sensibilización estuvo en compañía de las orientadoras del SENA y docentes. 

Se dejo actas de reuniones con el rector, coordinador y docentes. Se recomienda que se 

deben de entregar por medio de oficio al rector de la institución las actas de reunión y 

sensibilización.  

• Se envía oficio 061 a contratista solicitando respuesta a derecho de petición del señor 

CARLOS GOMEZ por el pago de la rete garantía, y solicitando el cierre del PQR que se 

encuentra abierto por medio de oficio 063 del área social. Contratista informa que se 

encuentra en revisión por parte del área administrativa y financiera del FFIE y no se ha 

dado respuesta. De igual forma se solicita información sobre el pago a la empresa de 

vigilancia del mes de marzo, existe un acta de compromiso donde la ing. Mercedes se 

compromete hacer el pago de esta cuenta pendiente el 30 de abril, desde la parte social y 

técnica no tienen conocimiento, pero el residente de obra se compromete el día de hoy a 

dar una razón con respecto a este tema. 

• Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta interventoría, debe 

acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos. Esta pendiente acusar el 

recibido de oficio 062 del pago de mano de obra por actividad de rocería.  

• Se solicita para el día de hoy hacer la actualización de la cartelera informativa con las piezas 

informativas.  

 

ASPECTOS SG – SST:  

 

• Se evidencia que no se está realizando la liquidación correspondiente a los días laborados 

del personal lo cual es un componente del informe que se viene incumpliendo de manera 

reiterativa por lo cual no se da aprobación al informe del mes de abril.  

• Se solicita como mecanismo de control de peligros y riesgos realizar una jornada de rocería 

de las áreas de mayor circulación y de trabajo, aunque por parte del contratista se ha 

venido realizando la ejecución de esta actividad en área de baños.  

• Se solicita llevar el control de ingreso y salida del personal con el fin de dar un reporte real. 
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• Se aclara que si no se realiza entrega de lo pactado esta interventoría pasara el reporte. 

• Se solicita realizar el retiro de escombros del proyecto, se evidencia exceso de material al 

ingreso del proyecto convirtiéndose en un obstáculo en caso de una emergencia. 

• No se recomienda hacer el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal 

vinculado al proyecto. 

• Se recomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar 

insumos necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo. 

• Se recomienda al contratista entregar la documentación completa del personal para ser 

verificada previo al inicio de las actividades y así dar aprobación. 

• Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevención y protección contra caídas. 

• Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotación y EPP de protección a 

todo el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto. 

 

COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -  

2 
Entrega de recursos de la 

programación. 
CONTRATISTA. 13/04/2023 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 

4 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS. 
CONTRATISTA. 28/04/2023 
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