) _..ul Ij_;- . CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CANAAN
CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES
ONSULTORES S.A.S NIT. 901.333.356-4
Bogota D.C, 25 de mayo de 2023. CMCF-IEASC-189-2023
Sefores

CONSORCIO INTER FFIE-2020
German Alfredo Bazzani Pradere.
Representante Legal

Bogota

Referenciaz CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: SOLICITUD PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA

Cordial saludo:

En atencién a las Obras Objeto del alcance del Contrato No. 1380-1518-2022 Yy a nuestras
Obligaciones Contractuales segun este, suscrito entre el CONSORCIO M&E CANAAN vy el
FFIE, que tiene por objeto “La elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencién de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la
institucion educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, , €n el Municipio de Ibagué,
Departamento de Tolimay requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE y en atencion
a nuestra obligacion fundamental de la entrega del Equipamiento Educativo, solicitamos
mediante la presente y encontrandonos dentro del desarrollo del plazo contractual
establecido, procedemos a realizar conforme a los procedimientos del contrato a poner
nuevamente en conocimiento de ustedes las necesidades econémicas y programaticas de
las Obras que conllevan obligatoria e inexorablemente a la adicién presupuestal No.2 y
adicion en tiempo No.03 del contrato en referencia, fundamentado en los siguientes hechos:

1. INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS- NP

a. En atencion a las entregas de los precios unitarios no previstos requeridos
para la terminacion de las Obras segun el alcance del Contrato, las ultimas
entregas de estos se efectuaron en las fechas 24 de marzo y 31 de marzo
de 2023. Ante las necesidades de flujo de cajay de la revisién final propia
Unicamente del area de Presupuestos del FFIE, el pasado 3 de mayo se
realizo la entrega de los NP de obra civil propuestos por el contratista y
ajustados segun las observaciones de Interventoria, los cuales, fueron
sometidos a revision, resultandos aprobados los NP 24-25-26-27-28-29-34-
35-44-45-46-47-52-63 y 72, mediante mesa de trabajo del 04 de mayo de
2023, por consenso del contratista, la interventoria 'y FFIE.
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El dia 5 de mayo se envi6 la subsanacion de las observaciones solicitadas
a los mismos, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la respectiva carta
de aprobacion.

En concordancia con lo anterior, el dia 5 de mayo, fue enviada a la
interventoria por medio de oficio CMCF-IEASC-184-2023 la subsanacién de
las observaciones de veinte (20) NP con ajustes para revision, los cuales,
aun no han sido devueltos para consideracién por parte del contratista en el
ejercicio de su derecho a la defensa.

A la fecha esté pendiente la continuacion de las mesas de revision de Nps
con la UG-FFIE, siendo estos un total de 36 Nps pendientes dentro de los
cuales hay actividades tales como: i) ascensor, ii) Bomba de incendio ii)
Tablero listado iv) Tanques, v) gabinetes eléctricos, vi) acometidas
principales de tableros de energia de edificacién, bombas y ascensores, vii)
Persianas aluminio, viii) cerramiento perimetral del Predio.

b. Existen actividades aprobadas en los NP del 4 de mayo de 2023, tales como
las maquinas biosaludables, las cuales aun no han sido confirmada su
localizacibn mediante plano urbanistico y por lo tanto, no se ha podido
programar su ejecucion y cerrar la definicion de la base de cimentacion.
Siendo lo anterior, objeto de definicion y aclaracion oficial del alcance de las
actividades a ejecutar, entre la ETC y el FFIE, dado que el proyecto no
contempla intervencion urbanistica.

c. Vemos la necesidad de dejar en manifiesto, que el contratista no puede

ejecutar obra alguna sin previa autorizacion del contratante, en lo que refiere
a actividades sin presupuesto aprobado, a la fecha ain no se ha aprobado
oficialmente los disefios estructurales de escalera metdlica, cerramiento y
placa de cancha, los cuales son items contractuales que no han podido
programarse para iniciar su construccion, siendo estas dos actividades de
gran impacto para el proyecto.
En adicion a lo anterior, es importante aclarar que el disefio propuesto para
el cerramiento por el contratista responde a la solicitud del supervisor FFIE,
siendo éste, diferente a la especificacion del presupuesto contratado segun
listas FFIE (malla eslabonada), por lo tanto, deberd someterse nuevamente
a conciliacién de precios para su ejecucion y que se tenga la respectiva
aprobacion.

d. En correspondencia con el numeral anterior, actualmente no se ha aprobado
oficialmente los disefios estructurales de placa tanques y muros de
contencién, los cuales son actividades no contractuales indispensables para
complementar las obras de instalacion de tanque de redes RCI e
hidrosanitarias y construccion de cancha multifuncional, siendo estos
también, objeto de revision y conciliacién de precios para su ejecucion.

e. Existen items NP presentados para revision, los cuales necesitan tiempo
minimo para su ejecucion, desde su aprobacién para programar compra y
despacho, por lo tanto, deben considerarse estos tiempos de llegada e
instalacion en obra:

e NP-64 EQUIPO RCI: Suministro de equipo de presion e hidraulica de
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ras superiores

incendios veinte (20) dias habiles. Tablero equipo contra incendios
UL/FM 16 a 18 semanas.

L’llAcm <=

lng(\nn’*rm~ s.as

NIT 8004074

Validez de la oferta : 30 dias calendario

Tiempo de entrega : Suministro equipo de presién e hidréulica de incendio 20 dias habiles posterior al anticipo del 50%.
: Tablero equipo contra incendio UL/FM, 16 a 18 SEMANAS postertor al anticipo del 50%.

Para el tablero del equipo contra Incendio UL / FM los tiempos ofrecidos en nuestra oferta comercial estdn sujetos a la
modificacién y/o vaviacién por parte del suministro de nuestros proveedores, teniendo en cuenta los inconvenientes en la
cadena de abastecimientos, suministro de materia prima y escases en ¢l transporte y contenedores a nivel mundial. Esta
razén se considera causa suficiente para aplazar la entrega del equipo si causal multas o perjuicios a IACOL INGENIEROS SAS

Imagen 1. Cotizacion equipo potable y equipo RCI- IACOL
INGENIEROS S.A.S

e NP-69 PLATAFORMA VERTICAL ELEVAPERSONAS: doce (12)
semanas para fabricacion y dos (02) semanas para instalacion

PERIODO DE ENTREGA

12 semanas para iniciar instalacion.
Duraciodn de la instalacion 2 semanas.

Los tiempos indicados seran validos siempre que se hayan cumplido los siguientes
aspectos:
- Legalizacién de contrato de obra y/o recibo de carta de aceptacion respectiva.
- Recibo del anticipo pactado.
p - Aprobacioén de planos por parte del CONTRATANTE.

Carrera 65 N° 24-36 Medellin Cel: 3016926979 www.inleva.com

va

Imagen 1. Cotizacion eleva personas - INLEVA S.A.S

f. La inclusion y ejecucion de los items NP relacionados previamente, son
imprescindibles para culminar el alcance del proyecto y exigen una adicion
presupuestal.

g. Es de alta gravedad que a la fecha algunos Nps se han ejecutado y estos
han requeridos inversion de recursos, los cuales a la fecha no han sido
compensados a este Consorcio lo que ha generado un déficit de caja
necesaria para la ejecucion de las Obras y cumplimiento del programa:
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REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS

NP-43 VIGAS DE CONFORMACION PLACA ENTREPISO METALDECK M
(INCLUYE ESCARIFICACION, APLICACION DE MEZCLA: INVERCRYL-
PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL)

NP-30 SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA Y/O CELOSIA EN ALUMINIO M2
SEGUN DISENOS.

NP-52 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE BLANCO PARA PARED M2

30x60

Ademas de otras obras civiles tales como parietes, corta goteras, pafietes
exteriores, roceria, marcos de puertas que representan aprox. $ 350
millones de pesos.

2. DEFINICION DE DISENOS:

a. ESCALERA DE EMERGENCIA: Esta actividad no ha podido conciliarse
desde el concepto inicial de disefios arquitecténicos aprobados por
Curaduria en contrato anterior, dado que existen vacios en la informacion
de la planimetria arquitectonica en lo relacionado con la ubicacion de esta 'y
la coordinacion con el estructurales también presentados en dicha curaduria
dado que no se tiene el detalle de esta estructura metalica (escalera) y
modelo estructural de fundacioén y elevacién y empalme con el edificio. A la
fecha este consorcio presentd propuestas de ubicacion, disefio de
cimentacion y empalme con el edificio, independizando esta del Edificio, lo
cual no
se tiene como posible ubicacién de esta del disefio estructural que han
generado dudas y retraso en la toma de decisiones para el aval en el avance
en la construccion de las mismas.

b. RED DE GAS: De acuerdo con la informacion validada por el funcionario de
ALCANOS ESP, mediante visita a obra del 22 de abril, el disefo inicial de
red de gas suministrado por la entidad contratante debe someterse a
reajuste, ya que el punto de conexion debe ser una derivacion de la matricula
existente y no una matricula nueva. En consecuencia, el consorcio se
encuentra adelantando la solicitud de cotizacion para dicho reajuste con
ALCANOS ESP, para presentar a la interventoria, FFIE y ETC una
propuesta econdmica, con el fin de garantizar la aprobacién, adecuada
puesta en funcionamiento y certificacion de la red.

3. OBRAS COMPLEMENTARIAS:

a. PLACA DE TANQUES Y MUROS DE CONTENCION: En coordinacién con
el numeral D del punto 2 de la presente solicitud, para el desarrollo adecuado
del proyecto, es necesario ejecutar obras complementarias, las cuales son
actividades no contractuales indispensables para el integro funcionamiento
de otras obras contractuales tales como: Placa para instalacion de tanques
de redes RCI e hidrosanitarias y Muro de contencién para aislamiento y
proteccion de placa cancha multifuncional.
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Por lo anterior, El CONSORCIO M&E CANAAN FFIE manifiesta su interés en terminar las
Obras en su totalidad y considerando las observaciones anteriormente expuestas, solicita
muy respetuosamente la PRORROGA en tiempo contractual de 120 dias calendario para
dar cumplimiento al alcance fisico del objeto contractual, formalizando las siguientes
peticiones:

1. Avalar la solicitud de adicion presupuestal No.2 y adicion en tiempo No.03 al
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de
obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede
PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

2. Hacer extensiva esta solicitud a la supervision realizada por El Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE, y en su nombre, el
arquitecto Juan Ricatti Garcés, para realizar la gestion, trdmite y aprobacion.

3. Realizar la adicién presupuestal No.2, la cual esta sujeta a la aprobacién de los NP
presentados que determinan el valor final del contrato en referencia; y adicion en
tiempo No.03 del contrato por ciento veinte (120) dias calendario.

4. Comunicar la informacién aqui contenida a las entidades o particulares interesados
o0 interesadas.

4. REDES EXTERNAS

Es importante anotar que la construccion de las redes de servicios Publicos en lo
relacionado con:

i) La construccion de la subestacion eléctrica en Poste.

ii) La acometida de acueducto con su respectivo medidor.

iii) Red de Gas.

No son parte del alcance del contrato del Consorcio, estas solo nos competen los
disefios, sobre los cuales actualmente se tiene aprobado por parte del IBAL el
acueducto y de las redes de energia presentamos segundo disefio para instalar un
segundo poste y transformador de 75 KVA, adyacente al nuevo poste y transformador
de 75 KVA instalado por Celsia en el mes de diciembre de 2022, proyecto sobre el cual
este Consorcio no conoci6 de forma oportuna y recta y lo cual nos llevo a redisefiar el
proyecto de subestacion de red eléctrica el cual se present6 en primera revision como
una repotenciacion del transformador instalado por Celsia , disefio que fue rechazado
solicitando que se presentard disefio con un segundo poste.

El valor de este redisefio es de $ 3.570.000 mas IVA y debemos solicitar su pago a
ustedes.

Sobre las redes de aguas lluvias y aguas negras estas se encuentran construidas desde
la anterior etapa de Construccion en el Contrato anterior al nuestro
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En relacion a Las obras complementarias se han recibido instrucciones

5. El valor total de las Obras asciende a la suma de $ 5.431.497.622 (Cinco mil
cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos
veintidds pesos m.l.) lo cual representa una adicion econémica de $ 1.685.134.959
(Mil seiscientos ochenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil novecientos
cincuenta y nueve pesos m.l.)

Para tal revision se anexa el balance presupuestal.

6. Para la terminacion de las Obras se solicita una prérroga al Contrato de 120 dias a
partir del 1 de julio del 2023 y los cuales se requiere para el cumplimiento de los hitos
de programacién que determinan la ruta critica, ademas la entrega el Equipamiento
y sus obras complementarias y que entre ellos en algunos ain no se han negociado
y comprado dado que no se han incorporado al contrato y/o no se tiene la aprobacién
del respectivo Np y o definicion:

a. Tablero listado importado para sistema de incendio tiempo estimado de
entrega aprox. 16-18 semanas

Cerramiento perimetral del predio

Bomba de incendios tiempo estimado de entrega aprox. 8-10 semanas

Bomba de agua potable tiempo estimado de entrega aprox. 5-6 semanas

Ascensor tiempo estimado de entrega aprox. 14 semanas

Inspeccidn retie — Retilap tiempo de ejecucién, subsanacion y obtencion de

certificado subido a la pagina del ministerio tiempo estimado de entrega

aprox. 8 semanas a partir de la terminacién de las instalaciones eléctricas y

mecanicas.

g. Puesta en marcha de sistemas eléctricos y mecanicos posterior a la
certificacion retie y Retilap y a la energizacién tiempo estimado requerido
aprox. 4-6 semanas, advirtiendo que estos tramites dependen de terceros y
estos tiempos pueden variar.

~0ooo00o

Dada la situacion de ejecucién de las obras, es importante anotar que es necesario para
resolver las divergencias de plazo que hay entre las partes y el atraso en la construccion
de las Obras imputables y no imputables al Consorcio, se convoque segun lo prevé el
contrato a la CLAUSULA TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES donde EL PA-FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecucion,
terminacion y liquidacion. (...), antes de iniciar cualquier proceso de apremio por causas
no imputables a este Consorcio y que han afectado el desarrollo de las obras entre ellas:

- Desercion de Personal que se ha llevado de otras zonas del Pais (Bogota) por que
encuentran otros sitios.

- Rotacion de personal por la deserciéon lo cual afecta los rendimientos y genera
perdida de la dinamica de las Obras.

- Falta de mano de Obra calificada en la Zona de la Obra lo que obliga a llevar el
personal de otras zonas

- Demoras en los tramites de disefios antes las entidades externas para las
aprobaciones.

- La fluctuacion del dolar, que sigue incrementando los costos de los insumos
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criticos, los cuales ademas tienen escasez tales como aluminio, acero, tuberias,
laminas, acero inoxidable, vidrio, etc.

- La negativa de la Ciudad de Ibagué a brindar confianza y créditos de corto plazo a
las Constructoras de los Colegios actuales dado los siniestros y pérdida de
credibilidad de los contratos anteriores, lo cual nos ha llevado a adquirir muchos
suministros de contado o a llevarlos desde Bogota con los sobrecostos que esto
representa.

Anotamos ademas dentro de las condiciones incumplidas por todas las partes se detallan
las siguientes:

- i) Aprobacién tardia de disefios por parte de la Interventoria y el Contratante por
multiples causas.

- i) Definiciones tardias de alcances contractuales de mayores y menores
relacionadas con el Edificio, relacionados con los Nps detallados anteriormente.

- i) Definiciones tardias de alcances contractuales de Obras Complementarias
relacionadas con los muros de contencion, accesos, mejoramientos, de los cuales
aln no han sido resueltos o no hay claridad de los alcances.

- iv) No hay claridad de los recursos necesarios para la ejecucion de las Obras
Complementarias necesarias para la entrega completa e inicio de funcionamiento y
si estan apropiados por parte del Municipio.

- V) bajos rendimientos de obra producto de circunstancias varias tales como bajo
recurso de mano de obra, alta desercién y rotacion del personal Obrero que se
obtiene de fuera, escasez de algunos materiales criticos dado las alzas y la oferta 'y
demanda de los mismos, huelgas de personal al minimo demora de pago.

- vi) Bajos rendimientos por motivos de flujos de caja y liquidez del Consorcio,
producto en parte de la falta de cobro de obras Nps.

- vii) Negativa a prorrogar el Contrato segun solicitudes relacionadas en anteriores
ocasiones, obviando el real valor del contrato y el alcance de las actividades.

- viii) Planes de contingencia presentados y no logrados de manera eficaz producto
de las anteriores consideraciones.

- ix) Atrasos imputables al Consorcio en la construccion

- X) Plan de compras y contrataciones, reprogramado en mdultiples ocasiones
producto de la demora en la aprobacion de los Nps requeridos para el Proyecto y
sin los cuales no se podia comprar los elementos mas criticos relacionados en el
literal ii.

Por los anteriores, y dado lo agotado del tiempo en el cual se han hecho mdltiples mesas
de trabajo, solicitamos nuevamente revisar, dar Vo.Bo. y trasladar en el menor tiempo
posible a la UG-FFIE esta solicitud de adicion y prérroga, esto con el fin de que surta la
mesa de negociacion del Balance de mayores y menores y se aprueben los NP necesarios
para la ejecucion de las Obras y el valor final del proyecto y en lo cual este contratista
manifiesta el interés y la intencion de concluir las Obras.

Adjuntamos:

e Programa de Obra
e Presupuesto detallado
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s superiores

Agradeciendo la atencion prestada a la presente solicitud y convencidos de su gestion
cuyo fin debe ser la terminacion de las Obras, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ha@w A CDf({Lh" éﬂEz.

Ing. HECTOR ADALBER OR
Representante legal.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyectd: Gustavo Carvajal — director De Obra
Revis6: Marly Vanegas — Coordinador de proyectos
Aprob6 Direccién Juridica - Gerencia

Copia: José Octavio Duque FFIE
Ivan José Gutiérrez FFIE

Carrera 14 No79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911
proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com



mailto:proyectoantonioumana@gmail.com
mailto:proyectoalbertosantofimio@gmail.com

