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Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: RESPUESTA A OFICIO INT-IEASC-199-Obra-2021 de fecha 26 de junio de
2023 Y SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1518-2022.

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE y en atencion al contrato
de la referencia, suscrito entre el CONSORCIO M&E CANAAN vy el FFIE, que tiene por objeto
"CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS
TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL" y, de acuerdo
con nuestras obligaciones contractuales, damos alcance a los comunicados en los cuales se ha
evidenciado la falta de planeacion de la entidad, de acuerdo con lo relacionado y expuesto en
documentos enviados asi:

CMCF-IEASC-189-2023 25/05/2023 Solicitud de adicion y prérroga
CMCF-IEASC-198-2023 09/06/2023 SOLICITUD PRORROGA #3 AL CONTRATO DE OBRA
CMCF-IEASC-201-2023 13/06/2023 SOLICITUD SUSPENSION #2

CMCF-IEASC-209-2023 20/06/2023 SOLICITUD DE PRORROGA IEASC Y BALANCE #3.
CMCF-IEASC-211-2023 26/06/2023 RECHAZO A RESPUESTA INTERVENTORIA.

Mediante las cuales se hizo entrega del presupuesto actualizado del Proyecto segun los
estudios y disefios en los cuales se ha evidenciado la necesidad de una adicion presupuestal,
la cual conlleva a su vez a una extension en el tiempo del contrato producto de las mayores
cantidades requeridas y que evidentemente forman parte de la ruta critica del proyecto o son
necesarios para el cumplimiento del Objeto del Contrato y la entrega a satisfaccion del mismo,
sin embargo indicamos que solo dejaremos el balance final sin compromiso de esta adicion al
Consorcio y que mediante este oficio se indica que la prérroga solicitada sera por sesenta (60)
dias a partir del 1 de julio y las metas fisicas solo corresponden al valor del contrato actual.
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Estas solicitudes, como bien se soportan en los anteriores comunicados, vienen expresandose
desde el dia 25 de mayo de 2023, contrario a lo que manifiesta la interventoria sobre los
tiempos que acarrean la aprobacion de este tramite antes la UG-FFIE.

Se ha demostrado que este contratista ha hecho las gestiones oportunas para seguir
avanzando en obra desde que quedo legalizado la Ultima prorroga a finales del mes de marzo
de 2023, prueba de ellos son los avances obtenidos entre esa fecha y la actual, los cuales han
estado menguados por la falta de liquidez producto de la falta de tramites de Nps y las
dificultades de las obras dado su estado al momento del recibo en los inicios de la fase 2.

Nuevamente se manifiesta por este Consorcio, que ha hecho las gestiones para ceder el
contrato mediante las opciones legales sugeridas por la UG-FFIE (Cesién de derechos
economicos, Cesion total del Contrato, subcontratacion a un tercero con capital de trabajo) tal
como lo ha solicitado la entidad. Para lo cual, y como la misma interventoria ha evidenciado,
se estan realizando las acciones para una cesion de derechos econdmicos de actas de obra
ejecutada, como se menciond en el oficio CMCF-IEASC-209-2023 del 20/06/2023.

A lugar y de manera oportuna, aun en término de tiempo para concluir cumplir las Obras,
solicitamos gestionar a la entidad el capital de trabajo requerido por este consorcio listado en
recursos que se le adeudan y que a continuacidn se detallan:

1. Reiteramos la solicitud de suspensidén No. 2 al contrato de referencia por un término
de veinte (20) dias a partir de la fecha con el fin de atender las modificaciones de plazo
y adiciones presupuestales que se requieran y ademas asi no quebrantar el flujo de
caja producto de las actas, aclarando que este contratista seguira con las actividades
que de comun acuerdo puedan efectuarse en sitio durante el periodo de suspension y
asi no motivar alteraciones de la comunidad y la cual ya fue requerida en el oficio
CMCF-IEASC-198-2023 y CMCF-IEASC-201-2023 de fecha 9 y 13 de junio de 2023
respectivamente.

2. Indicamos que al acta No. 8 del periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, que no se logrd
tramitar por el proximo vencimiento del Contrato y por su descuento total del saldo de
anticipo por valor de $ 397.800.663 y nuevamente manifestando nuestra intencion de
concluir todas las obras en su totalidad incluyendo las pendientes de adicionar,
reiteramos que para poder generar flujo de caja a las obras se propone como
alternativa es pagar un 5% de anticipo adicional equivalente a $ 171.385.949 del
contrato original o $ 225 millones aproximadamente del contrato con la adicion Total
gue esta en proceso de revision y cierre, o un anticipo del 20% sobre el valor de la
adicion de aprox $ 770 millones y cuyo 20% es de $ 154 millones ( valor ideal dado el
aumento del contrato) el cual se propone girar directamente a los terceros proveedores
mediante cesién de derechos y que tengan productos por entregar a obra (Aluminio,
Acero estructural, barandas, baldosa de grano, tuberia de red incendio, bombas,
tanques, elevapersonas, etc.)

3. Adelantar mesa de controversia, segun se indica en el oficio CMCF-IEASC-211-2023 de
fecha 26 de junio de 2023 segun la clausula trigésima del contrato de obra No. 1380-
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1518-2022 con el fin de dirimir las diferencias entre las partes y atendiendo la reunién
directiva que se efectud en el las oficinas de la UG-FFIE en la cual este Consorcio acepto
la modificacion del Contrato acogiéndose al modelo de puntos de Control y de pago de
Interventoria al 100% por el tiempo de la prérroga requerida para terminar la totalidad
del contrato incluyendo la adicién presupuestal.

4. Que se aprueba la prérroga total y la adicién de recursos para terminar la totalidad del
contrato.

Atentamente,

‘L&.MO\/» @léc g’aNZ
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