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Ibagué Tolima, junio 10 de 2023 

 
 

FFIE-INT-IEARU-153-Obra-2021 
 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

ING. LUIS FERNANDO ARIAS 

Director de obra 
 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: Retraso de obra y cese de actividades personal operativo 

 
 
Respetados Señores, 
 
en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la ejecución del contrato de 
obra de la referencia nos permitimos realizar la alerta por el retraso de obra que se viene 
presentando a la fecha, ya que al momento la ejecución de actividades representadas en 
porcentajes se encuentra de la siguiente manera:  
 

Descripción Porcentajes 

% avance programado 87,91 % 

% avance ejecutado 53.05 % 

Avance y/o atraso -34,86% 

 
Vemos con preocupación que el porcentaje de retraso viene aumentando de manera constante con 
el transcurso de las semanas el cual viene asociado a la falta de suministro de materiales y a la falta 
de frentes de trabajo para las siguientes actividades que están presentando retraso en su inicio y 
vencieron el tiempo de ejecución programado: 

 

ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

DEMOLICION PAÑETES (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

21/08/2022 26/03/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

DEMOLICIÓN DE PISOS EN 
BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) 

30/10/2022 19/03/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

DEMOLICION AFINADOS DE PISO 
E=5 cm (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO, DISPOSICION DE 

ESCOMBROS) 

6/11/2023 12/03/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 
0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

5/03/2023 5/03/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

RELLENO EN RECEBO COMUN 
(Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación) 
25/12/2022 1/01/2023 

ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 
TERMINAR 

FILOS Y DILATACIONES 25/09/2022 16/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3 25/09/2022 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 25/09/2022 16/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

PULIDA Y BRILLO GRANITO, 
INCLUYE TRATAMIENTO DE 

RESANES Y JUNTAS 
26/02/2023 26/02/2023 

ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 
TERMINAR 

GUARDAESCOBA GRANO 
MARMOL PRENSADO 

26/03/2023 7/05/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 
m 

9/04/2023 23/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA 
CL. 20 - DS=50 cm. 

2/04/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

SUMINISTRO E Instalación DE 
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, 
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 

Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 

12/02/2023 30/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA METALICA 

ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 
(ANTIC - ESMALTE) 

23/04/2023 7/05/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 
cm INCLUYE SALPICADERO Y 

FALDÓN 
12/03/2023 23/04/2023 

ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 
TERMINAR 

GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO 
SOBREPONER (SUM E 

INSTALACION) 
16/04/2023 16/04/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

INSTALACION DE GRIFERIA 
SANITARIOS 

16/04/2023 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

LAVAMANOS BLANCO ACUACER 
CON GRIFERIA (SUM E 

INSTALACION) 
16/04/2023 16/04/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR 
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 
P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-

8860 MANCESA O SIMILAR. 

16/04/2023 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

DIVISIONES PARA BAÑOS EN 
ACERO INOXIDABLE 

23/04/2023 14/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

ESTUCO SOBRE PAÑETE 8/01/2023 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

PINTURA EN VINILO TIPO 1 
MUROS INTERIORES 3 MANOS 

26/02/2023 30/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 
2 cm 

30/04/2023 14/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

INSTALACION ESPEJOS (M.O.) 30/04/2023 7/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

CONCRETO ESCOBEADO PARA 
ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 

3000 PSI CERTIFICADO 
9/04/2023 30/04/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

DESMONTE DE VENTANAS 18/09/2022 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

CIELO RASO PLANO BLANCO EN 
LAMINA DE DRYWALL . INCLUYE 

ARMADURA DE SOPORTE, 
REMATES Y BOCELES 

23/04/2023 7/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

REPARACION DE SUPERFICIE CON 
RECONSTRUCCION DE 

FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 
,APLICACIÓN DE 

MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-
PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE 

MATERIAL 

19/09/22 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA 
DE PISOS EN GRANITO 

19/03/2023 9/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN 
CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERIA 
16/04/2023 23/04/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SANITARIO AQUAJET O SIMILAR 

COMFORT BLANCO LINEA 
INSTITUCIONAL 

16/04/2023 30/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS DE SOBREPONER 

16/04/2023 23/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA 

SANITARIO Y LAVAMANOS 
30/04/2023 7/05/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

Luminaria de emergencia tipo LED 
de sobreponer 

16/04/2023 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

Salida eléctrica con interruptor 
triple 

16/04/2023 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, 
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 

Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 

19/02/2023 16/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PINTURA EPOXICA PARA PISOS, 

MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y 

PRIMER DE ADHERENCIA 

23/04/2023 14/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (incluye cargue 

y retiro) 
11/06/2023 18/06/2023 

ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 
ACUERDO A PROGRAMACION 

ADICION 

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 
0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

16/04/2023 23/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 
0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

16/04/2023 23/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (incluye cargue 

y retiro) 
16/04/2023 23/04/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 

RELLENO EN RECEBO COMUN 
(Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación) 
23/04/2023 23/04/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - 
CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE 

CORTE Y DILATACION 
7/05/2023 7/05/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 

CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 
30x30 e= 10 cm 

16/04/2023 30/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 
12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y 

11/06/2023 30/06/2023 
ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 

ACUERDO A PROGRAMACION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm 
- 15x15) 

MESONES EN CONCRETO DE 60 
cm 

23/04/2023 30/04/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

FILOS Y DILATACIONES 14/05/2023 28/05/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3 7/05/2023 28/05/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 7/05/2023 28/05/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 
33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE 

JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y 

BRILLADA) 

30/04/2023 21/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BALDOSA CERAMICA 

ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30. (BAÑOS) 

30/04/2023 7/05/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

GUARDAESCOBA GRANO 
MARMOL PRENSADO 

21/05/2023 28/05/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 
m 

21/05/2023 4/06/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, 
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 

Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 

4/06/2023 25/06/2023 

ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 
ACUERDO A PROGRAMACION, 

NO SE TIENE MATERIAL EN OBRA 
A LA FECHA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, 
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 

Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 

18/06/2023 25/06/2023 

ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 
ACUERDO A PROGRAMACION, 

NO SE TIENE MATERIAL EN OBRA 
A LA FECHA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA METALICA 

ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 
(ANTIC - ESMALTE) 

4/06/2023 18/06/2023 

ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 
ACUERDO A PROGRAMACION, 

NO SE TIENE MATERIAL EN OBRA 
A LA FECHA 

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 
cm INCLUYE SALPICADERO Y 

FALDÓN 
7/05/2023 14/05/2023 

ACTIVIDAD SIN INICIAR 
EJECUCION 

WIN DE ALUMINIO 4/06/2023 4/06/2023 
ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 

ACUERDO A PROGRAMACION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

DIVISIONES PARA BAÑOS EN 
ACERO INOXIDABLE 

21/05/2023 25/06/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

ESTUCO SOBRE PAÑETE 28/05/2023 18/06/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

PINTURA EN VINILO TIPO 1 
MUROS INTERIORES 3 MANOS 

11/06/2023 30/06/2023 
ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE 

ACUERDO A PROGRAMACION 

FILOS Y DILATACIONES 28/05/2023 18/06/2023 
ACTIVIDAD SIN INICIAR 

EJECUCION 

CIELO RASO PLANO BLANCO EN 
LAMINA DE DRYWALL. INCLUYE 

ARMADURA DE SOPORTE, 
REMATES Y BOCELES 

4/06/2023 4/06/2023 

ACTIVIDAD PRONTA A INICIO  
DE ACUERDO A PROGRAMACION, 
NO SE TIENE MATERIAL EN OBRA 

A LA FECHA 

REPARACION DE SUPERFICIE CON 
RECONSTRUCCION DE FILOS 
(INCLUYE ESCARIFICACION, 

APLICACIÓN DE MEZCLA: 
INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-

YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL 

7/05/2023 4/06/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BOCAPUERTA EN GRANITO 

14/05/2023 21/05/2023 
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN 

TERMINAR 
 
Adicionalmente, se ha evidenciado desde el día de ayer 09 de junio el cese de actividades de 3 
personas operativas del proyecto que argumentan el retraso de pago de sus honorarios del mes de 
mayo, situación que viene siendo recurrente en los últimos dos meses. No se ha evidenciado 
suministro de materiales y la mano de obra en el transcurso de la semana ha sido baja teniendo 
durante la semana un promedio de 5 personas.  
Se solicita al contratista cumplir con sus obligaciones contractuales, organizar su área administrativa 
e informar las acciones que tomara con el fin de superar los diferentes inconvenientes que se están 
presentando para la ejecución de las actividades del contrato.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 
 
CC. SUPERVISION TECNICA 
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