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Ibagué Tolima, marzo 29 de 2023 

 

FFIE-INT-IEARU-117-Obra-2021 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. MERCEDES ALZATE 

Directora de obra. 
ciudad. 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: retrasos de obra y posible incumplimiento de obra 
 

 
 
Respetada ingeniera, en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la 
ejecución del contrato de obra de la referencia nos permitimos informar el retraso de obra que se 
está presentando a la fecha, ya que al momento la ejecución de actividades representadas en 
porcentajes se encuentra de la siguiente manera:  
 

Descripción Porcentajes 

% avance programado 68,52% 

% avance ejecutado 50,19 % 

Avance y/o atraso -18,34% 

 
Se viene observando la disminución de la mano de obra, para esta semana se tienen 20 personas 
operativas suspendiendo frentes de trabajo como se evidencia en la instalación de pañetes de 
fachadas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se requiere sean aumentados los frentes de trabajo a razón de que a la fecha quedan 15 días del 
plazo contractual y hay actividades que debieron ser iniciadas y al momento no cuentan con 
personal para ejecutarse, adicional de tener actividades que debieron ser terminadas la semana 
anterior (semana 31 del 20 al 26 de marzo). Para esta semana se tienen programado el inicio de 
actividades de montaje de divisiones en acero, instalación de espejos y está en proceso la 
instalación de enchape en una batería sanitaria de las 6 que están para ejecutar con los recursos 
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contractuales.  

   
 
A continuación, se relacionan las actividades que presentan retraso y las que se deben empezar en 
la presente semana 
 

ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN 
(INC. RETIRO DE SOBR.) 

  19/03/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

SIN TERMINAR 

DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 
cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, 
DISPOSICION DE ESCOMBROS) 

  19/03/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

SIN TERMINAR 

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - 
CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y 
DILATACION 

6/03/2023 19/03/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 6/03/2023 26/03/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   19/03/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

SIN TERMINAR 

 PAÑETE LISO CULATAS 1:3   26/03/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

PROXIMA A VENCER 

 FILOS Y DILATACIONES   2/04/2023 ACTIVIDAD EN EJECUCION  

 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 
MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE 
DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y 
BRILLADA) 

  9/04/2023 ACTIVIDAD EN EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE 
EN DUROPISO 30X30. (BAÑOS) 

13/03/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL 
PRENSADO 

  2/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

PROXIMA A VENCER 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m 20/03/2023 9/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 
(BOCAPUERTAS) 

20/03/2023 9/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

IMPERMEABILIZACION CANALES 
MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 

13/03/2023 2/04/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE   19/03/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

TIEMPO VENCIDO 

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 
- DS=50 cm. 

6/03/2023 19/03/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

TIEMPO VENCIDO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, 
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y 
K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS 

  9/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

PROXIMA A VENCER 

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm 
INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN 

6/03/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

WIN DE ALUMINIO 20/03/2023 9/04/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

 ESTUCO SOBRE PAÑETE   2/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

PROXIMA A VENCER 

 CONCRETO ESCOBEADO PARA 
ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 
PSI CERTIFICADO 

6/03/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 MURO DIVISORIO EN LAMINA DE 
DRYWALL ACABADO EN MASILLA 

13/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 REPARACION DE SUPERFICIE CON 
RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE 
ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE 
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-
YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL 

  2/04/2023 
ACTIVIDAD EN EJECUCION 

PROXIMA A VENCER 

ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 
BAÑOS 30X45 

27/02/2023 9/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA 
CORONA O SIMILAR INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERIA 

20/03/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SANITARIO AQUAJET O SIMILAR 
COMFORT BLANCO LINEA 
INSTITUCIONAL 

20/03/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS DE SOBREPONER 

20/03/2023 2/04/2023 
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y 
ANCLAJES 

20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

Lámpara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W 13/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

Salida electrica con tomacorriente a 120 
Voltios 

13/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

Salida electrica con interruptor sencillo 20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

Salida electrica con interruptor doble 20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS 
Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE 
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 

20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.) 
DESCOLE REDES SANITARIAS - A.LL 

20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-
3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) DESCOLE REDES 
SANITARIAS - A.LL 

20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 
(INC. RETIRO DE SOBR.) 

20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

JUNTAS DILATACION ASFALTO 20/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

INSTALACION ESPEJOS (M.O.) 27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 CIELO RASO PLANO BLANCO EN 
LAMINA DE DRYWALL . INCLUYE 
ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y 
BOCELES 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

ACCESORIO PVC-S Ø 3" 27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye 
atraque en concreto) 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

TUBERIA PVCP RDE-21 Ø 2 1/2" 27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 
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ITEM 
INICIO 

PROGRAMADO 
TERMINACION 
PROGRAMADA 

OBSERVACION 

TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3" 27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 
1/2" 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4" 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ 
Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y 
ACCESORIOS) 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ 
Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y 
ACCESORIOS) 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ 
Ø 10" - (INC. HIDROSELLOS y 
ACCESORIOS) 

27/03/2023   
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR 

EJECUCION 

 
 
Se requiere justificar la ausencia de personal en obra que afecta directamente el desarrollo de las 
actividades programadas, adicional se reitera la presentación de plan de contingencia para dar 
cumplimiento al plazo contractual del proyecto en un termino no mayor a un (1) día hábil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 
 
CC. SUPERVISION TECNICA 
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