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Sefor

IVAN JOSE GUTIERREZ DURAN
Profesional Senior 1

Region Sur y eje Cafetero 2
igutierrez@ffie.com.co

Asunto: Memorando de ALCANCE a solicitud Avance revisidn NP Santofimio. Mesa trabajo 04
mayo 2023

En atencién a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los andlisis de precios
unitarios de actividades no previstas, alegados por el contratista de obra los cuales fueron
aprobados por la interventoria, quien ejerce la supervision técnica, administrativa y financiera
del contrato de obra y revisados por la supervisién del contrato de interventoria y una vez
aclaradas las observaciones realizadas por el Area de Estructuracién, se llev6 a cabo la
revision, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la UG-FFIE esta de acuerdo con el valor unitario, por
cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM DESCRIPCION UND

NP-24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE |JUND
TIPO ABDOMINAL DOBLE

NP-25 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE |JUND
TIPO BICICLETA ESTATICA

NP-26 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE |JUND
TIPO BARRAS PARALELAS.

NP-27 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE |JUND
TIPO SURF. (Pendulo)

NP-28 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE JUND
TIPO PRENSA COLUMPIO

NP-29 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA PUERTA DEJUND
2.82X1.50, INCLUYE ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y
PINTURA EN ESMALTE

NP-34 ROCERIA JARDINES Y ZONAS VERDES PERIMETRALES M2

NP-35 CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO CIMENTACION M2
TANQUES CONCRETO 4000PS| CON FIBRA DE VIDRIO.
E=20CM

NP-44 REPARACION DUCTERIA ELECTRICA EN PLACAS DE UND
ENTREPISO Y CONTRAPISO.
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NP-45 INSTALACION BOCAPUERTA Y FRANJAS EN GRAVILLA M
MONA LAVADA.

NP-46 DEMOLICION DE ALFAJIAS DE CONCRETO REFORZADO. M
SIN DISPOSICION FINAL.

NP-47 DUCTO EN MAMPOSTERIA LADRILLO ESTRUCTURAL M
DESARROLLO 40 CM POR CARA. NO INCLUYE REFUERZO

NP-63 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PRESION AGUA |UND
POTABLE COMPUESTO POR 2 BOMBAS 100 GPM -5 HP, 1
TANQUE HIDROCOMULADOR 500LT Y 1 TABLERO
ELECTRICO DE CONTROL.

INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HIDRAULICOS: 1
valvula de pie de 37? para la succion, 2 valvulas de paso de 2 ¢?
para la descarga, 2 valvulas de cheque hidro en bronce de 2 ¢?
para la descarga, 1 valvula de cheque cortina de 1 ¢? para el
tanque hidrocomulador, 1 valvula de paso de 1 ¢? para el tanque|
hidrocomulador, 1 valvula de paso de 1? para desocupar el
tanque hidrocomulador, 3 manémetros con glicerina, capacidad
de 0 - 100 PSl y 1 flauta de descarga en POLIPROPILENO de
3? BRIADA.

Y LOS SIGUIENTES ACCESORIO ELECTRICOS: 2
interruptores de presion marca SQUARE con rango hasta 100
PSI y 1 interruptor de flotador para apagado de las
electrobombas por bajo nivel de agua en el tanque de
almacenamiento.

NP-72 CANAL METALICA GALVANIZADO CAL M

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser
empleada para la planeacién y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y
particularidades de cada uno de los proyectos que la que la UG-FFIE implementa.

El analisis se realiz6 teniendo en cuenta la informacion revisada, verificada y aprobada por la
interventoria del proyecto, de acuerdo con las funciones establecidas en el manual de
supervision e interventoria, aprobado en el comité fiduciario No. 296 y/o 327 y suministrada
por el supervisor del proyecto, quien a su vez verific6 que la informacion aprobada por la
interventoria se encuentra debidamente documentada, de acuerdo a las exigencias de la UG-
FFIE, con relacion a los analisis de precios unitarios, las cantidades de obra y la pertinencia de
las actividades descritas en el presupuesto adjunto a este memorando. Por tal motivo se tomo
como cierta y veraz la documentacion recibida en esta area. Igualmente, sera responsabilidad
del interventor del Contrato aprobar y la supervision, verificar la pertinencia de la ejecucion de
las actividades y cantidades, asi como la documentacion allegada, sean acordes a la realidad
del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economia y eficiencia de los
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recursos contratados, teniendo en cuenta las implicaciones establecidas en la ley 1474 de
2011, ley 610 de 2000 y la ley 734 de 2002.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos
de ejecucién o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida
ejecucion del contrato, sino la revision, analisis y determinacion de un costeo de acuerdo con
las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos:

Proyect6: ARLEY GONZALEZ SIERRA
Reviso: ARLEY-GONZALEZ SIERRA
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