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Ibagué Tolima, abril 21 de 2023 

 

FFIE-INT-IEARU-127-Obra-2021 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. MERCEDES ALZATE 

Directora de obra. 
ciudad. 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: observaciones a actividades ejecutadas y personal operativo de obra 
 

 
 
Respetada ingeniera, en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la buena 
ejecución del contrato de obra de la referencia nos permitimos informar sobre algunas actividades 
que se han realizado y las cuales presentan observaciones para el mejoramiento y reparación de 
las mismas toda vez que evidencian deterioro y falta de terminación a pesar de haber realizado la 
observación por parte de esta interventoría con un tiempo prudencial sin acatar las sugerencias y 
solicitudes hechas en campo hasta la presente fecha y teniendo en cuenta que se debe hacer la 
entrega de los bloques A y B para el 30 de abril compromiso adquirido ante la comunidad, Ministerio 
de Educación Nacional, Secretaria de educación municipal, entidad contratante y contraloría. 
 
A continuación, presentamos las observaciones a actividades ejecutadas en obra 

 

 

            
Se le solicita realizar al contratista el arreglo de persiana en la parte posterior del segundo nivel 

del bloque A, el día 3 de abril  
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Se le solicita al contratista el día 3 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de boca 

puertas en aulas del segundo nivel del bloque A 
 
 

 

  

Se le solicita al contratista el día 30 de marzo de 2023, realizar la corrección del pañete 

en la parte de la fachada lateral izquierda del laboratorio del segundo del bloque A, ya 

que se encuentra quemado 
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Se le solicita al contratista el día 10 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de las 

dilataciones en la parte interna de las aulas del primer nivel del bloque A 
 

  
Se le solicito al contratista el día 13 de abril de 2023, realizar el retiro de agua empozada 

al interior de las aulas de preescolar donde se ejecuta la activada de estuco ya que se están 

presentando humedades en la parte inferior de los muros 
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Se le solicita al contratista el día 11 de abril de 2023, realizar la corrección en la columna 

esquinera al lado de la ventana del aula 6 en el bloque A, ya que se encuentra el pañete 

cuarteado 
 

  
Se le solicita al contratista el día 11 de abril de 2023, realizar la corrección en la columna 

en la parte interna del salón grande en el primer nivel del bloque de administración, ya 

que no se encuentra a nivel ni aplomada 
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Se le solicita al contratista el día 14 de abril de 2023, realizar la corrección del pañete en 

la parte interna del aula de tecnología en el bloque A, ya que se encuentra quemado 
 

  

Se le solicita al contratista el día 17 de abril de 2023, realizar la corrección en las 

columnas de la fachada frontal en el segundo y primer nivel del bloque A, ya que se 

encuentra el pañete cuarteado 
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Se le solicita al contratista el día 20 de abril de 2023, realizar la corrección en el pañete 

del pasillo de las baterías sanitarias del segundo nivel de bloque C. 
 

 
Se le solicita al contratista el día 20 de abril de 2023, realizar la instalación del pañete 

debajo del mesón en laboratorio del primer nivel del bloque A ya que dentro de su 

programación esta el inicio de instalación de pisos en baldosín.  
 
 
Adicionalmente, los frentes de trabajo que vienen realizando actividades están distribuidos de la 
siguiente manera aclarando que no se ha podido realizar un seguimiento detallado ya que los 
recursos de la programación en cuanto a mano de obra están reportando recurso solo para las 
actividades de la adición y no para la culminación de las actividades del balance No. 03 de acuerdo 
a lo entregado en oficio CMCF-IEARU-170-2023. Se recuerda que las jornadas laborales 
establecidas son de 7:00 AM a 5:00 PM, en caso de hacer cambio de estas jornadas deberán ser 
informadas a esta interventoría ya que se está evidenciando inicio de actividades de personal 
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operativo sobre las 8:00 – 9:00 am.  
 

BLOQUE C 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalación de pañetes 

1 OFICIAL  Fundida mesón segundo piso  

1 PLOMERO Arreglos de bajantes baños segundo piso  

  

BLOQUE B 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Estuco 

1 OFICIAL  Enchapes de piso 

  

BLOQUE ADMINISTRACION 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 AYUDANTE Demolición de pagante de enchapes  

3 AYUDANTE Desmonte de andamios  

  

BLOQUE A 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL  Estuco  

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalación de granito  

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Arreglos de mesones laboratorio 

4 ELECTRICOS Eléctricos  

2 AYUDANTE Limpieza tejas y estructura metálicas 

  

BLOQUE PRE ESCOLAR 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 AYUDANTE Aseo 

 
 
Como se puede ver el personal sigue siendo escaso para las actividades programadas que de 
acuerdo a su programación son las siguientes: 
  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
FECHA DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACION DE 

LA ACTIVIDAD 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. (BAÑOS) 

  23/04/2023 

GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO   7/05/2023 

 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m   23/04/2023 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
FECHA DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACION DE 

LA ACTIVIDAD 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 
PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E 

  21/05/2023 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA 
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM 
COLOR A DEFINIR 

  30/04/2023 

SUMINISTRO E Instalación DE VENTANERIA DE ALUMINIO, 
TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 
VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE 
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 

  30/04/2023 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 

  7/05/2023 

 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE 
SALPICADERO Y FALDÓN 

  23/04/2023 

GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E 
INSTALACION) 

  16/04/2023 

INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS   16/04/2023 

 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E 
INSTALACION) 

  16/04/2023 

 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR 
BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O 
SIMILAR. 

  16/04/2023 

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 17/04/2023 14/05/2023 

 ESTUCO SOBRE PAÑETE   16/04/2023 

 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS   30/04/2023 

 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 
cm - 3000 PSI CERTIFICADO 

3/04/2023 30/04/2023 

ASEO GENERAL   16/04/2023 

 DESMONTE DE VENTANAS   16/04/2023 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

  23/04/2023 

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL . 
INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES 

17/04/2023 7/05/2023 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
FECHA DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACION DE 

LA ACTIVIDAD 

 REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE 
FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE 
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION 
DE MATERIAL 

  2/04/2023 

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO   9/04/2023 

ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR 
INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA 

  23/04/2023 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAJET O 
SIMILAR COMFORT BLANCO LINEA INSTITUCIONAL 

10/04/2023 30/04/2023 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE 
SOBREPONER 

10/04/2023 23/04/2023 

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO 
CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA 
EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON 
PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO 
DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATER 

  2/04/2023 

 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL 
PRUEBA Y DRENAJE 4" 

  16/04/2023 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL 
PRUEBA Y DRENAJE 2" 

  16/04/2023 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA 
Y DRENAJE 3" 

  16/04/2023 

 Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer   16/04/2023 

Salida electrica con interruptor triple   16/04/2023 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, 
TIPO CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 
VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE 
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 

  16/04/2023 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA 
PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE 
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 

17/04/2023   

ADICION     

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts   16/04/2023 

ROCERIA JARDINES Y ZONAS VERDES PERIMETRALES   23/04/2023 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

  23/04/2023 

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 10/04/2023 7/05/2023 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
FECHA DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE 
TERMINACION DE 

LA ACTIVIDAD 

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES) 

10/04/2023 23/04/2023 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue 
y retiro) 

10/04/2023 23/04/2023 

 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y Compactación) 

17/04/2023 23/04/2023 

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 17/04/2023 30/04/2023 

CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm 10/04/2023 30/04/2023 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 10/04/2023 23/04/2023 

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 17/04/2023 30/04/2023 

DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-
LAVAMANOS - LABORATORIO ANCHO:0,70 MTS. 

10/04/2023 16/04/2023 

DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES 
(INCLUYE CORTE DE ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES) 

10/04/2023 16/04/2023 

Por ende, se solicita la intervención de las actividades de acuerdo a lo programado, dar 
cumplimiento a lo solicitado y a las obligaciones contractuales so pena de incumplimiento al 
contrato.  

Cordialmente, 

CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 

PROYECTÓ ING. KATHERINE TOVAR RESIDENTE INTERVENTORIA 
CC. SUPERVISION TECNICA
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