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Bogota, D.C., 01 de septiembre de 2023

Sefiores

M&E CANAAN FFIE

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
CRA 14 NO. 79 ? 78 OFC 503

Bogot4a, D.C., Bogota, D. C.
3175014391

Asunto: Comunicacién de inicio PIC del Contrato de Obra 1380-1518-2022, I.E. Alberto
Santofimio Caicedo sede Principal (Ibagué - Tolima) Traslado informe de i

Tipo de Medida: Aplicacién Clausula Penal y hacer efectivos los amparos de la péliza
de cumplimiento para la indemnizacion de perjuicios derivados del incumplimiento

Pdliza: Pdliza de Seguro de Cumplimiento 4006263 expedida por HDI Seguros
Respetados Sefiores.

De conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA FFIE
en su sesion 441 del 06 de julio de 2021, con el presente oficio la Direccion Juridica de
la Unidad de Gestidon da traslado del informe presentado por la Interventoria por el
presunto incumplimiento del Contrato de obra 1380-1518-2022, correspondiente a
la I.E. Alberto Santofimio Caicedo sede Principal (Ibagué - Tolima) (en adelante "el
Contrato de obra").

Por tanto, damos traslado al mencionado informe de la Interventoria, para que
presente sus descargos, pruebas y explicaciones a que haya lugar en un plazo de
cinco (b) dias, contados a partir de la recepcion de la presente comunicacion.

El citado informe expone lo siguiente:
I. ANTECEDENTES GENERALES

1. El 29 de marzo de 2022 se suscribio el Contrato de Obra 1380-1518-2022 con el
objeto de elaborar los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras
en la |.E. Alberto Santofimio Caicedo Sede Principal (Ibagué - Tolima), requeridos por
el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
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2. El Acta de Inicio del Contrato de obra fue suscrita por los contratistas de obra y de
interventoria, el 13 de mayo de 2022, con un plazo inicial de 07 meses.

3. El contrato de obra fue objeto de los siguientes Otrosi:

Otrosi Fecha suscripcion Objeto

1 10 de febrero de 2023 Se prorrogoé el contrato por el término de dos
(02) meses y 01 dia, para un total de 09
meses y 01 dia calendario

2 28 de marzo de 2023 Se adicion6 el contrato en la suma de
$318.643.692, para un valor total de
$3.746.362.662

Se prorrogo el contrato por el término de un
(02) meses y 16 dias, para un total de 11
meses y 17 dias calendario

4. El contrato de obra fue objeto de la siguiente suspension:

Suspensién Fecha Tiempo de Objeto
suscripcion suspension
1 14 de junio de 21 dias calendario Mientras se realizaba Ig
2022 revision detallada del informe

(hasta el 04/07/2022)de diagndstico, presupuesto Y
cronograma presentado por el
contratista

Esta suspension fue prorrogada en tres oportunidades
Se reinicio el 16 de agosto de 2022

5. El contrato culmind su plazo de ejecucion contractual el 30 de junio de 2023.
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Il HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

El detalle de los hechos que soportan el presunto incumplimiento se encuentran
contenidos en el informe INT-IEASC-207-Obra-2021 del 16 de agosto de 2023,

realizado por el interventor, y en el cual indicé que el contratista no realiz6 la entrega
de la IE Alberto Santofimio Caicedo toda vez que solo cumplié con el 68,29% de la
ejecucion de la obra, quedando pendiente por ejecutar un 31,71%, por las causas que
se enumeran a continuacion

1. Incumplimiento en el cronograma de ejecucion para la culminacién de la Fase 2 debido a
la falta de personal (operativo y profesional) y al insumo de materiales.

2. Faltade pago al personal general de obra, en el pago al Sistema de Seguridad Social
y en el pago a proveedores y aliados estratégicos.

3. No amortizacion total del anticipo girado

4. Incumplimiento en la entrega de la documentacion e informe final para la liquidacion
del contrato

Il DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS POR
EL CONTRATISTA DE OBRA

Segun lo indicado por el Interventor en el informe previamente citado, las disposiciones
contractuales presuntamente incumplidas por el Contratista de obra son la siguientes:

Contrato de obra:

"SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos,
(iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideran imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

"(..))

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnhico para ejecutar los
estudios, disefios, obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias y las obras contempladas en
este contrato.
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(.)

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefios (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

(.)

8. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacion con el objeto del Contrato.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por pate del
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA, asi como suscribir las Actas y deméas documentos que se
requieran para la ejecucién y desarrollo del Contrato.

(.)

13. Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el
cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli sefialados.

(..)

15. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacién
Familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecucién y cumplimiento del presente
Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.

16. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

(..)

39. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

..)"

2. Términos de Condiciones Contractuales (TCC)

"10.7.2. Reglas para el Manejo e Inversién del Anticipo

Para el manejo e inversion del anticipo, se aplicaran las siguientes reglas:

i. El contratista debera invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto
contractual, con sujecién al plan de manejo e inversidon del mismo aprobado por la interventoria y
verificado por el supervisor de la interventoria de la UG-FFIE.

ii. Tal como se establece en las obligaciones previas a la suscripcién del Acta de Inicio, el plazo maximo
6 Lant : C eses del‘plazo, contractyal de. la
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fase 2. La inversion del anticipo debe entenderse como la aprobacion y autorizacion por parte de la
interventoria, de las facturas de compra de equipos, materiales, insumos, y demas rubros en los cuales
se puede usar el anticipo para garantizar el cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con el plan
de manejo e inversion del anticipo; en consecuencia, se entiende que el anticipo ha sido invertido,
cuando el 100% de los recursos de la fiducia o del patrimonio autbnomo hayan sido utilizados en las
compras o los pagos mencionados."

3. Anexo Técnico

2.4.1.2 Flujo de inversién de los recursos contrato (sic):

(..)

Flujo de manejo e inversion del anticipo

(.)

El plazo maximo para la inversion del anticipo sera durante los primeros cuatro (4) meses calendario del
plazo de ejecucioén del contrato, para lo cual la interventoria realizara el control respectivo"”

"2.4.5 Equipos, herramientas y materiales de construccion.

- El contratista debera contar encada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para
la ejecucion de las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en concordancia con lo
programado en el cronograma de ejecucién. No podrd en ningln caso alegar la no disponibilidad del
equipo como motivo para la no ejecucién de una actividad de obra".

3. PERSONAL:

"El Contratista es el Unico responsable de la calidad y viabilidad de ejecucion de los Proyectos que el PA-
FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista debera contar con el personal idéneo y especializado
con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecucion tanto en la Fase 1, Fase 2
y Fase 3, de acuerdo con los perfiles minimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada
especialidad,

El Contratista debera garantizar el suministro permanente de mano de obra calificada y no calificada en
las condiciones de calidad y cantidad necesarias para la ejecucion del contrato de obra en el plazo
previsto.

.)"
3.2 Personal Variable por Contrato de Obra
"Para la ejecucién de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista debera

disponer el personal que se solicite en la misma y este deberd cumplir con los perfiles,
condiciones y dedicacion de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir."
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IV. CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el informe del supervisor, la consecuencia juridica derivada de los
incumplimientos endilgados corresponderia a la aplicacion de la clausula penal
establecida en la cldusula 19 del contrato de obra y declarar la ocurrencia del siniestro

para hacer efectivos los amparos de la péliza de cumplimiento para la indemnizacion
de perjuicios derivados del incumplimiento ante la compafiia aseguradora

V. PRUEBAS

Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento de incumplimiento contractual (PIC),
para exigir el pago de la clausula penal al Contratista de obra, las siguientes:

1. CONTRATO DE OBRA
1.1. Términos de Condiciones Contractuales (TCC) Invitacion Abierta FFIE 008-2019
1.2. Anexo técnico TCC - Invitacion Abierta 08-2019
1.3. Contrato de Obra 1380-1518-2022.
1.4. Pdliza de Seguro de Cumplimiento 4006263
1.5. Acta de inicio del Contrato de Obra 1380-1518-2022
1.6. Otrosies y Novedades Contractuales
2. Informe de la interventoria que recomienda el inicio del Procedimiento de Incumplimiento
Contractual INT-IEASC-207-Obra-2021 del 16 de agosto de 2023 con sus correspondientes
anexos

VI. GARANTIAS
De conformidad con lo establecido en la clausula vigésima del Contrato de Obra, se comunica
al Garante el inicio del presente Procedimiento de Incumplimiento Contractual - PIC, quien
podré ejercer su derecho a la defensa y contradiccién frente a los hechos expresados en el
informe de incumplimiento mediante documento allegado a la Unidad de Gestion, a traves del
cual presentara sus descargos, aportara pruebas y remitira las explicaciones del caso, el cual
debera presentarse en un plazo de cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la

recepcion de la presente comunicacion.

Los descargos y demas comunicaciones relacionadas con este procedimiento podran ser
enviadas a las siguientes cuentas de correo electrénico:

CO 1380-1518-2022 IE Alberto Santofimio Caicedo (Penal)
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amartinez@ffie.com.co

controversiascontractuales@ffie.com.co

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos:

Proyecto: ASTRID ELENA MARTINEZ MARTINEZ
Revis6: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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